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Izvršni sažetak1 

Završno izvješće o provedenom vrednovanju predstavlja ključne nalaze i preporuke 

srednjoročnog vrednovanja djelotvornosti, učinkovitosti i učinka Operativnog Programa 

Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“ (PO 4). 

Vrednovanje obuhvaća čitavo razdoblje od početnog datuma prihvatljivosti OPULJP-a (1. 

siječnja 2014.) do ugovorenog cut-off datuma predmetne evaluacije (vrednovanja), tj. 31. 

prosinca 2020. godine. Vrednovanje provodi WYG savjetovanje d.o.o. i MAP savjetovanja 

d.o.o. za Naručitelja Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike 

(MROSP) Republike Hrvatske (RH). 

Cilj ovog vrednovanja prvenstveno je procjena relevantnosti, učinkovitosti, učinka i 

djelotvornosti planiranih i korištenih sredstava te evaluacija postavljenih ciljeva i postignutih 

rezultata u okviru PO 4. PO 4 se kroz dva investicijska prioriteta (11.i i 11.ii) fokusira na 

poboljšanje kvalitete javne uprave i pravosudnog sustava te uključenost i sudjelovanje 

organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka s ciljem izgradnje kvalitetnijeg 

demokratskog društva. U provedbi srednjoročnog vrednovanja evaluatori su koristili 

standardne alate za evaluaciju – okosnica izvora podataka bila je relevantna dokumentacija iz 

sekundarnih izvora, koja se nadopunjavala primarnim izvorima skupljenim uz pomoć 

istraživačkih metoda: ankete, intervjui, fokus grupe.  

U nastavku su predstavljeni ključni nalazi i preporuke2 srednjoročne evaluacije. Važno je 

naglasiti da se dio preporuka (poglavito za EP6/7, 8 i 10) odnosi na same Korisnike, jer se 

ostvarenje rezultata i očekuje od Korisnika. Isto tako, jedan dio preporuka odnosi se na 

donositelje odluka na najvišim razinama, jer se kroz PO 4 podržavala provedba dviju značajnih 

reformi – javne uprave i pravosuđa – što su nezavršeni procesi koji se u idućem financijskom 

razdoblju neće moći podržavati putem ESF+. U tom je kontekstu važno osigurati preduvjete da 

napori započeti i rezultati dostignuti u ovom razdoblju dobiju priliku osnažiti i proširiti svoje 

učinke, bez obzira na izvore financiranja. 

RELEVANTNOST 

U sklopu odgovora na Evaluacijsko pitanje 1 (EP1) promatrao se društveno-ekonomski 

kontekst u kojem su se intervencije u okviru PO 4 planirale i provodile. On je bio vrlo izazovan 

– gospodarski oporavak u RH nakon globalne krize nastupio je relativno kasno, tek 2015. i bio 

relativno malen u odnosu na prosjek EU, dok je društveni kontekst bio obilježen polarizacijom 

društva. U takvom je kontekstu važno istaknuti upravo ulogu i snažan utjecaj Europske unije 

                                                
1 Napomena: Izrazi koji se koriste u ovome Izvješću, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom  ili ženskom rodu, odnose 

se jednako na muški i ženski rod. 
2 Određene preporuke u sažetku se razlikuju od preporuka u poglavlju 4. Ključni nalazi i preporuke jer su preporuke u sažetku nadopunjene 

sadržajem ključnih nalaza kako bi se prikazao kontekst istih, dok su preporuke u poglavlju 4. prikazane uz povezani ključni nalaz te nije bilo 

potrebe za njihovom kontekstualizacijom  
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(EU) na željeni smjer promjena u području javne uprave i pravosuđa. Kroz odgovor na EP2 

istraživalo se u kojoj je mjeri vidljiva poveznica između odabranog tematskog cilja, 

investicijskih prioriteta, specifičnih ciljeva i objavljenih poziva u okviru PO 4 s identificiranim 

nacionalnim i regionalnim potrebama, potrebama ciljanih skupina te dodijeljenim financijskim 

sredstvima. Unutar tematskog cilja „Jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i 

zainteresiranih strana te učinkovite javne uprave“ primjeren je izbor IP-ova te formulacija 

specifičnih ciljeva koji stavljaju fokus na javnu upravu, pravosuđe i civilno društvo te socijalni 

dijalog. Međutim, ustanovljen je izazov u pogledu unutarnje koherentnosti intervencije. Naime, 

analiza problema u tekstu OPULJP-a proteže se na više mjesta gdje se određeni problemi 

spominju, pa opet „gube“. Važno je prepoznati kako su s jedne strane postojala područja 

intervencije prepoznata u analizi problema koja nisu ugrađena u očekivane rezultate, dok su s 

druge strane odobrene operacije imale nejednaki doprinos očekivanim rezultatima, a određeni 

očekivani rezultati nisu ni imali pripadajuće pozive i odobrene operacije. Konačno, uočena je 

nejednaka financijska alokacija između pojedinih specifičnih ciljeva, pri čemu područje 

pravosuđa ima značajno nižu alokaciju. Iz orijentacijskih intervjua sugerirano je, međutim, 

kako za područje pravosuđa u trenutku izrade OPULJP-a nije bilo „zalihe“ projekata te je u to 

vrijeme postajao nizak interes Ministarstva pravosuđa kao ključnog Korisnika da bude dio 

OPULJP-a. 

U odgovoru na EP3 evaluatori su zaključili da pokazatelji ostvarenja i rezultata za PO 4 

obuhvaćaju velik broj vrsta aktivnosti predviđenih za financiranje, no često su vrlo općeniti i 

podložni različitim tumačenjima i opsegu primjene u praksi, uz nedovoljnu specifičnost u 

odnosu na planirane rezultate i ciljeve te nedovoljno razrađene definicije. Na razini PDP-ova u 

modalitetu otvorenih poziva primjenjuju se pokazatelji specifični za poziv, no vrlo 

neuravnoteženo i nedosljedno. Nadalje, opisi pokazatelja nisu dostatno razrađeni, ne sadrže 

jasne definicije, navedene metode izračuna, dok izvori prikupljanja podataka nisu precizno 

definirani. Navedeni se opisi pokazatelja isto tako kroz godine nisu ažurirali, premda je 

očigledno dolazilo do određenih prilagodbi u njihovu praćenju i tumačenju. 

Premda je glavna tema SC 11.ii.1 izgradnja kapaciteta OCD-ova za njihov doprinos dobrom 

upravljanju, aktivnosti predviđene PDP-ovima više su usmjerene na podršku kapacitetima za 

izravno obavljanje njihovih primarnih djelatnosti, što je legitimno, no pri čemu ih se u manjoj 

mjeri poticalo da promišljaju vlastiti razvoj, organizaciju, rezultate svog rada itd., a za što 

postoje konkretne aktivnosti koje su se mogle uključiti u manjem opsegu u svaki PDP te pratiti 

pomoću odgovarajućih pokazatelja. Aktivnosti na razini PDP-ova sadržajno se mogu povezati 

s aktivnostima navedenima u OPULJP-u, no primjećuje se potencijalno veći problem u 

raznovrsnosti načina na koje se navode u PDP-ovima (obvezne, neobvezne, 

prihvatljive/neprihvatljive po komponenti, po elementu itd.), što potencijalno zbunjuje 

prijavitelje i ocjenjivače i otežava provedbu i za Korisnike i PT2. 
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PREPORUKE ZA KRITERIJ RELEVANTNOST 

EP2: U kojoj je mjeri vidljiva poveznica između odabranog tematskog cilja, investicijskih 

prioriteta, specifičnih ciljeva i objavljenih poziva u okviru Prioritetne osi 4 s identificiranim 

nacionalnim i regionalnim potrebama, potrebama ciljnih skupina te dodijeljenim 

financijskim sredstvima? 

P1 

U daljnjim ciklusima programiranja, neovisno od tražene strukture obrasca OP-a, 

potrebno je u pozadini analitički povezati sve nužne razine koje čine intervencijsku 

logiku. Veza između analize problema, specifičnih ciljeva, očekivanih rezultata, 

indikativnih aktivnosti i pokazatelja ostvarenja i rezultata mora počivati na jasnom 

međusobnom odnosu. Preporukom predložen način izrade intervencijske logike ima 

cijeli niz prednosti koji se reflektira u lakšem usmjeravanju provedbe, 

pravovremenom uočavanju elementa koje treba osnažiti, a daje i jasnu podlogu za 

vrednovanje.  

P2 

Kako bi se u budućnosti izbjegli ishodi utvrđeni ovom evaluacijom koji se odnose 

na neraspisivanje poziva koji doprinose pojedinim očekivanim rezultatima, UT je 

dužan voditi brigu da se kroz razdoblje provedbe radi na razvoju i objavi poziva koji 

se tiču svih definiranih očekivanih rezultata. Ovom aspektu upravljanja značajno bi 

doprinijela jasnija intervencijska logika, naznačena u prethodnoj preporuci. 

EP3: U kojoj mjeri su predviđene aktivnosti adekvatno planirane u odnosu na specifične 

pokazatelje relevantnog investicijskog prioriteta i specifičnih ciljeva u kontekstu polaznih 

vrijednosti i postavljenih ciljeva? 

P3 

Prilikom programiranja i definiranja pokazatelja, ne posezati za rješenjem da se 

pokazatelj rezultata definira kao „završena“ verzija pokazatelja ostvarenja, za koju 

je istovremeno izražena identična ciljana vrijednost jer takvi pokazatelji ne daju 

nikakvu novu informaciju spram razine ostvarenja, već je potrebno napraviti jasniju 

diferencijaciju između pokazatelja ostvarenja i pokazatelja rezultata, a kako bi se 

tijekom provedbe osiguralo evidentiranje različitih doprinosa. 

P4 

Nastaviti s primjenom pripreme dokumenta opisa pokazatelja te ga uvesti u praksu 

kao jedan od glavnih alata za sustav praćenja provedbe OP-a. U sklopu tog 

dokumenta što je jasnije moguće definirati sve pojmove koji bi se potencijalno mogli 

tumačiti na više načina (npr. ako se broje OCD-i – misli li se na Korisnika, Korisnika 

i partnere, OCD-e koji su ciljna skupina; jasnije definirati pojam “sudjelovanja” itd.). 

Dio sadržaja opisa pokazatelja potrebno je jasno komunicirati s Korisnicima 

operacija, kao dio Uputa za prijavitelje, kako bi svi uključeni u provedbu imali 

identično razumijevanje pojedinog pokazatelja (s obzirom na to da često sami nazivi 

pokazatelja nisu informativni i podliježu različitim tumačenjima). Po potrebi 

ažurirati opise na temelju stečenih iskustava u provedbi i tijekom same provedbe, 

primjerice na godišnjoj osnovi. 

P5 Za pokazatelje na razini Programa potrebno je precizno definirati metode izračuna i 

način praćenja pojedinog pokazatelja, odnosno, izvore prikupljanja podataka te 
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izbjegavati praksu promjene modaliteta praćenja i agregiranja vrijednosti pojedinog 

pokazatelja tijekom same provedbe. 

P6 

 

PDP-ove koncipirati što je moguće jednostavnije u kontekstu komponenti, 

elemenata, vrsta aktivnosti i njihovih međusobnih poveznica, a kako bi se olakšala 

izrada projektnih prijava, njihovo ocjenjivanje i potom provedba. U Uputama za 

prijavitelje, aktivnosti definirati što jasnije s obzirom na to što se planira i može 

financirati, a da se prijaviteljima i potom Korisnicima ne ostavlja preširok prostor za 

njihovo interpretiranje, uslijed čega se otežava objektivno ocjenjivanje projektnih 

prijava. Potencijalne dodatne aktivnosti (koje prijavitelji sami osmišljavaju) 

potrebno je što jasnije usmjeriti kroz preciznu formulaciju specifičnih ciljeva Poziva 

te specifičnih pokazatelja za pojedini Poziv, kojima takve aktivnosti trebaju 

doprinositi. 

P7 

Pri izradi PDP-ova treba napraviti „simulaciju projektne prijave“ (npr. putem 

neslužbenog offline Prijavnog obrasca, a koji sadrži sve elemente službenog 

Prijavnog obrasca) prema svim zadanim uvjetima iz UzP-a te se tako konkretnije 

staviti u poziciju prijavitelja. Valja uzeti već provedene projekte kao primjer (teme, 

partneri itd.) i nastojati popuniti Prijavni obrazac A te pritom provjeriti kako bi 

izgledala „idealna“ prijava (ili čak nekoliko njih, prema različitim scenarijima) s 

obzirom na planirane aktivnosti i pokazatelje, pogotovo u slučaju ponavljanja drugih 

faza poziva koji su se u promatranom razdoblju pokazali kao „složeni“ i 

„problematični“ što se tiče broja zaprimljenih prijava (pogotovo ako je on bio mali) 

i kvalitete projektnih prijava. 

 

EFIKASNOST (DJELOTVORNOST) 

Analiza u odgovoru na EP4 je pokazala da se u velikom broju slučajeva intervencije u 

modalitetu otvorenih poziva nisu provodile u skladu s indikativnim godišnjim planovima. 

Brojne su se intervencije premještale iz godine u godinu, a velik dio na kraju nikad nije ni 

objavljen. Slično tomu, mjesečni planovi za intervencije u modalitetu izravnih dodjela nisu se 

pokazali kao svrsishodan alat planiranja intervencija i praćenja provedbe PO 4, na što ukazuju 

brojne uočene nekonzistentnosti, a u konačnici i odnos planiranih i objavljenih PDP-ova. Na 

kašnjenja u objavi utjecali su brojni čimbenici – kašnjenje u ispunjavanju EAC-a, promjene 

vlasti i, shodno tomu, promjene političkih prioriteta, nedostatak kapaciteta tijela SUK-a za 

istovremeni rad na različitim PDP-ovima, resorna nenadležnost PT1 za intervencije u području 

javne uprave i pravosuđa, dugotrajna očitovanja drugih tijela SUK-a ili resorno nadležnih tijela, 

izmjene smjernica, nedostupnost i/ili nedovoljne kompetencije ocjenjivača, neusklađenost 

vizije razvoja između PT1 i PT2 nadležnih za područje razvoja i suradnje s civilnim društvom 

te, u konačnici, preveliko oslanjanje na formalne oblike komunikacije među tijelima.  



                   
  

14 

  

U okviru odgovora na EP5 evaluatori su se bavili nezanemarivim kašnjenjima u obradi i 

odobravanju ZNS-ova, što posljedično stvara dodatno opterećenje za PT2 te probleme s 

nelikvidnosti, a zatim i ugrožava  provedbu  projekta na strani Korisnika.  Na ukupno 10 od 11 

fokus grupa barem dva do tri Korisnika po fokus grupi ističu kako je većina zaposlenika tijela 

PT2 s kojima su se susreli u pravilu bila otvorena za komunikaciju i spremna pomoći u 

pitanjima u vezi s provedbom projekata, no kako je bilo primjetno i značajno neujednačeno 

postupanje različitih zaposlenika istog PT2, najčešće kada dolazi do promjene osobe koja prati 

provedbu njihovog projekta, konkretnije kod provjere istih troškova, zahtjeva u pogledu 

obrazloženja istih troškova i traženja (različite) dokazne dokumentacije u svrhu odobravanja 

ZNS-ova, pri čemu Korisnici doživljavaju pravnu nesigurnost, nelikvidnost, dodatno 

neplanirano trošenje svojih resursa itd. Korisnici smatraju i kako nailaze i na nerazumijevanje 

PT2 oko projektnih izmjena te da bi veći fokus trebao biti usmjeren na kontrolu ostvarenih 

ciljeva i rezultata, a manje na utvrđenim modalitetima provedbe u prijavi. Nadalje, Korisnici se 

suočavaju i s brojnim poteškoćama kada je u pitanju provedba (javne) nabave u sklopu njihovih 

projekata, što često rezultira značajnim kašnjenjima u provedbi projekata, a što posebno dolazi 

kod izražaja kod izravnih dodjela. S druge strane, PT2 zadužena za provedbu PO4 u 

promatranom su razdoblju dugi niz godina još uvijek gradila svoje kapacitete, koje u 2021. još 

uvijek ne smatraju dostatnima, a uslijed čega dolazi do preopterećenosti postojećih zaposlenika, 

duljih rokova za rješavanje brojnih pitanja kao što je prije svega odobravanje ZNS-ova, učestalo 

velikog broja novih zaposlenika koji se tek uče poslu itd. U pogledu samih Korisnika PT2 

smatraju da bi se trebali bolje upoznati s nacionalnim zakonodavstvom u čijim okvirima 

funkcioniraju, podrobnije čitati sve upute i dokumentaciju koju im dostavlja PT2 (npr. ugovor 

o provedbi projekta i druge upute), dok i PT2 iz svoje perspektive isto tako primjećuje da se i 

kod Korisnika često mijenjaju zaposlenici te se i oni često tek uče kako provoditi projekte. 

Korištenje pojednostavljenih troškovnih opcija (PTO-ova) budućnost je provedbe projekata u 

sklopu ESF+, a skromno korištenje dostupnih mogućnosti u ovom OP-u trebalo bi biti prošireno 

isprobavanjem različitih modela, optimiziranih uvjetima provedbe. 

PREPORUKE ZA KRITERIJ EFIKASNOST 

EP4: Provode li se intervencije unutar PO 4 u skladu s indikativnim/godišnjim planovima 

objave poziva na dostavu projektnih prijedloga i kakva je dinamika postupka dodjele 

bespovratnih sredstava? Ako postoje odstupanja od planiranog, na koje se investicijske 

prioritete i specifične ciljeve odnose i zbog čega do njih dolazi? 

P1 

Jasno i nedvosmisleno definirati: 

a) svrhu mjesečnih planova objave poziva (u Excel formatu), koji se ne 

objavljuju javno, ali predstavljaju važan alat u planiranju provedbe OPULJP-

a te služe li primarno za planiranje radnog opterećenja na poslovima 

pripreme PDP-ova, pridržavanje rokova iz Godišnjih planova, sve navedeno 

ili još nešto. Definirati:  
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b) cilj i sadržaj svakog stupca i rubrike u koje se unose podaci u spomenutim 

planovima,  

c) vlasništvo nad podacima; trenutačno se stječe dojam da PT1 dostavljaju 

informacije, a UT ih objedinjava – pri čemu bi UT trebao imati izraženiju 

ulogu, tj. po potrebi dodatno provjeravati i uređivati navedene podatke (tako 

da npr. nema praznih rubrika, ponavljanja PDP-ova koji su već objavljeni i 

da su za svaki mjesec navedene ažurne informacije, s naglaskom na kratki 

opis stanja i mogućih problema).  

Cilj je da sam UT, ali i ostala tijela SUK-a kroz vrijeme dobiju bolji pregled stanja 

procesa pripreme PDP-ova, npr. u godini dana, te da se jasnije uoče problemi, čime 

mjesečni planovi mogu poslužiti kao jasnija podloga za njihovo rješavanje.  

P2 

Obrazac mjesečnog plana objave poziva koji se ne objavljuje javno i tijelima SUK-

a služi kao interni alat za planiranje provedbe OPULJP-a razraditi detaljnije prema 

koracima i rokovima te po potrebi i unutar svakog koraka (npr. kod izrade ND-a 

zabilježiti koliko je dugo trebalo svakom uključenom tijelu SUK-a za obradu 

dokumentacije i napomene ako je došlo do izraženijih kašnjenja).  

Cilj je da u konačnici za svaki poziv na čijoj se pripremi radilo, bude vidljivo koliko 

je koji korak realno na kraju trajao i zbog čega je došlo do kašnjenja (ako je došlo) 

i koji su se problemi pojavili tijekom pripreme poziva.  

P3 Što manje mijenjati predložak obrasca mjesečnog plana kako bi se omogućilo 

usporedivo praćenje unesenih podataka.  

P4 

U tablicama mjesečnih planova objave poziva (koje se ne objavljuju javno) 

detaljnije, redovno i ujednačeno ažurirati stanje pripreme i objave pojedinog PDP-a 

(svakako unositi ključne datume u skladu s koracima i rokovima propisanim 

Smjernicama) te:  

a) bilježiti sve pomake na mjesečnoj bazi kako bi se podrobnije prikazalo 

što se sve poduzima da bi se određena pitanja riješila i kako bi se izbjegao 

dojam da je priprema nekog PDP-a više mjeseci „stajala na mjestu“ ili je 

pripremljen u rekordno brzom roku u odnosu na druge.  

b) ako dolazi do odstupanja od planiranog i propisanog Smjernicama, 

ukratko navesti razloge i načine na koje se planira riješiti utvrđena 

pitanja (npr. po pozivu i na kraju godine ili po objavi pojedinog PDP-a).  

Sve navedeno se preporučuje u cilju podrobnijeg praćenja procesa pripreme PDP-

ova kroz dulja vremenska razdoblja te kako bi se mogle konkretnije i utemeljeno 

utvrditi poteškoće i prepreke te samim time i pravodobnije i kvalitetnije rješavati, 

odnosno uklanjati.  

P5 

KT i UT bi trebali izraditi jasne upute za sastavljanje i popunjavanje mjesečnih 

planova – npr. s kojim se datumom finaliziraju, ulaze li u mjesečni plan i PDP-ovi 

koji su planirani za objavu u tom mjesecu, kako se evidentiraju pozivi od kojih se 

odustalo ili su preimenovani i/ili integrirani u neki drugi PDP itd. 

P6 Na kraju svake godine napraviti sveobuhvatni pregled statusa planiranih PDP-ova 

te svih od kojih se odustalo, preimenovani su i/ili integrirani u neki drugi PDP itd.  
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P7 

Razmisliti o razvoju elektroničke aplikacije za planiranje i praćenje planiranja PDP-

ova, npr. s mogućnošću generiranja identifikacijskog obrasca za svaki PDP – iz 

kojeg bi se jasno vidjelo kada je krenulo planiranje, kada je došlo do promjene 

statusa, je li se prenosio iz godine u godinu, i sl. te eventualno i uz mogućnost rada 

na dokumentaciji u elektroničkom obliku. 

P8 

Uzimajući u obzir alokaciju sredstava za PO 4 za razdoblje 2014. – 2020., tj. 

temeljem realizacije objave PDP-a u odnosu na planirano u PO 4, tijela SUK-a 

zadužena za pripremu PDP-ova sukladno svojim kapacitetima trebala bi se 

fokusirati na pripremu približno onog broja poziva u godini dana kako je i planirano 

i javno najavljeno. Usredotočiti se na pripremu manjeg broja PDP-ova u godini dana 

i onda ih stvarno i objaviti. 

P9 
Kod otvorenih poziva kod kojih su prijavitelji OCD-i, ako se poziv objavljuje u 

vrijeme ili neposredno prije razdoblja blagdana, dati prijaviteljima dodatno vrijeme 

za podnošenje prijave (npr. s pomoću odgode roka za prijavu). 

P10 

Napraviti detaljniji hodogram koraka za fazu pripreme PDP-a i uključiti ga u 

Smjernice, uz idealno trajanje svakog od njih te što koji podrazumijeva konkretnije, 

npr. slanje SO-a/ND-a poštom, emailom, (ili eventualno kroz sustav eFondovi kada 

se uvede za ESF+). Pritom omogućiti svim tijelima SUK-a redovno komuniciranje 

na operativnoj razini s obzirom na svaki korak i poticati komunikaciju, kao i 

modalitet te komunikacije, tj. sastanak, email, dopis i rok u kojem jedno tijelo treba 

odgovoriti na upit/komentar drugog tijela, kao i sadržajne aspekte takve 

komunikacije. PT2 treba obrazložiti PT1 na koji način ugrađuje i razrađuje 

Sektorske odrednice u tekst UzP-a. PT2 bi trebao moći donijeti konačnu odluku o 

prihvatljivim troškovima, kao i PTO-ima, te o eventualnim drugim pitanjima za koja 

je izravno odgovoran i kod kojih će biti predmet revizije. U pitanjima kod kojih se 

PT1 i PT2 ne mogu usuglasiti, konačnu odluku trebao bi donijeti UT uz njezino 

jasno obrazloženje. 

P11 

Preispitati i po potrebi jasnije definirati samu svrhu SO-a u novome programskom 

razdoblju. Provjeriti što bi tijela SUK-a i Korisnici (u slučaju izravnih dodjela) 

eventualno mijenjali i zbog čega, i kako se informacije iz SO-a prenose u ND. Ako 

postoje razlike, zbog čega su nužne ili eventualno neizbježne. 

P12 

Dodatno uskladiti obrazac SO-a s daljnjom dokumentacijom za PDP-ove, tj. 

prijavnim obrascem A i Uputama za prijavitelje kako bi se sadržaj samog SO-a u 

što većoj mjeri mogao iskoristiti u daljnjoj razradi PDP-ova, bez dupliciranja 

poslova, npr. na razradi proračuna i aktivnosti. Na taj bi se način trebalo i uštedjeti 

vrijeme potrebno za pripremu ND-a i ugovaranje, a nakon odobrenja SO-a. Npr. da 

se u obrascu SO-a kod izravnih dodjela u dijelu 9. b) Obrazloženje predloženih 

sredstava za financiranje dodaju točno one rubrike kako su nazvane, onim 

redoslijedom i kako su raspoređene u Prijavnom obrascu A, u dijelu Analiza 

troškova elemenata projekta: stavka troška, broj jedinica, jedinica, iznos po jedinici, 

ukupni iznos i kategorija financiranja i obrazloženje. Trenutačno se u SO-u navode 

sve potrebne informacije ali ih ipak treba dodatno razrađivati i razvrstavati kod 

unošenja u Prijavni obrazac A. 
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P13 

Tijekom izrade PDP-ova nastojati ubrzati dobivanje suglasnosti onih tijela koja ne 

rade izravno na pozivu, no čija se suglasnost smatra potrebnom, a pogotovo kada 

nisu tijela SUK-a, npr. ranijim uključivanjem u proces pripreme PDP-a, tj. SO-a i 

ND-a. 

P14 

Kada su SO i ND u završnoj fazi izrade, po potrebi angažirati tehničku pomoć da 

napravi provjeru dokumentacije, po mogućnosti na onaj način na koji će se 

provjeravati i u okviru revizija, čime bi se dobilo dodatno, neovisno mišljenje i 

moguće sugestije za unaprjeđenje iste, npr. kod onih PDP-ova kod kojih se tijela 

SUK-a po prvi susreću s nekim novim rješenjima, ili kada se radi o (složenijim) 

temama kao što su javna nabava, državne potpore i PTO-i. 

P15 

 

Zamjetan je izrazito velik utjecaj promjena vlasti na dinamiku pripreme i objave 

PDP-ova, kao i dinamiku donošenja strategija i reformi koji izravno utječu na PDP-

ove. Koliko je moguće, sam UT trebao bi uzeti u obzir takve primjere kašnjenja ili 

izostanka objave predviđenih PDP-ova i njihovih nepovoljnih utjecaja na uspješnost 

provedbe OPULJP-a za poticanje dinamike provedbe novog OP-a. Npr. na početku 

provedbe OP-a uzeti u obzir da će u narednim izbornim godinama (već u 2024.) 

moguće doći do značajnih promjena i nastojati u godinama prije izbornih, tj. prije 

uvođenja mogućih izmjena, objaviti nešto veći broj poziva kako bi se preduhitrila 

moguća dulja kašnjenja s nepovoljnim učinkom na dinamiku objave poziva te, 

posljedično, iskorištavanje sredstava i doprinošenje ciljnim vrijednostima 

pokazatelja.  

P16 

U očitovanjima na prijedloge zakonskih akata koji se odnose na strateško planiranje, 

planirane reforme, izvršenje proračuna itd. nastojati osigurati preduvjete za 

neometani kontinuitet provedbe OP-a. Npr. predlaganjem odredbi da se pozivi 

odvijaju po postojećem zakonodavnom, pravnom i strateškom okviru sve do datuma 

konačnog usvajanja novog, a kako bi se izbjegle situacije u kojima se npr. „čeka“ 

provedba nove reforme do koje u konačnici možda ni ne dođe, ukoliko je 

primjenjivo obzirom na aktivnosti koje se planiraju financirati određenim PDP-om 

P17 

Definirati maksimalno ukupno trajanje pripreme SO-a i ND-a za pojedini PDP, npr. 

po šest mjeseci za svaki korak, tj. najviše godinu dana za cijeli PDP, a ako se ti 

rokovi ne ispune, PDP se uvrštava na Rezervnu listu PDP-ova u sklopu GP-a, barem 

do trenutka dostave SO-a na UT, kada se ponovno može uvrstiti u GP ili MP. 

P18 
Formalizirati i strukturirati prenošenje postojećih znanja o pripremi PDP-ova u ESF-

u, uključujući izradu SO-a i ND-a, pogotovo za nove zaposlenike, ali i korisnike (u 

slučaju izravnih dodjela).  

P19 

Izraditi priručnik za ESF+ u RH koji bi ujedno obuhvaćao i iskustva s provedbom 

ESF-a u RH, tj. OPULJP-om 2014. – 2020. kako bi se ključna znanja tijela SUK-a 

sažela u pisanom obliku, npr. za nove zaposlenike SUK-a te u svrhu poticanja 

razmjene znanja među tijelima SUK-a, davanja primjera uspješnih praksi u 

provedbi, problema i rješenja, projekata itd. 
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P20 

 

Osigurati dodatnu pravodobnu i transparentnu razmjenu informacija između tijela 

SUK-a, barem na mjesečnim sastancima SUK-a,  jer tijela SUK-a često ističu kako 

nemaju ažurne informacije o PDP-ovima u čijoj pripremi, odnosno provedbi 

sudjeluju kada je posrijedi dio procesa za koje je nadležno neko drugo tijelo, što je 

vidljivo i iz mjesečnih planova pripreme PDP-ova. 

P21 Sva tijela trebaju što je prije i jasnije moguće odgovarati na upite drugih tijela SUK-

a kada surađuju na pripremi nekog PDP-a ili ND-a. 

P22 

U sljedećem programskom razdoblju uvesti objektivnije i jasnije razrađene kriterije 

odabira u sklopu PDP-ova te dodatno prilagođavati KO-e ovisno o temi svakog 

PDP-a kako bi se omogućila objektivnost u ocjenjivanju i dobila bolja kvaliteta 

projekata koji pridonose ciljevima OP-a.  

P23 

 

 

 

 

 

 

 

Oba tijela PT2 u PO 4 ističu kako tijekom provedbe često nisu bila zadovoljna 

kvalitetom posla koju bi obavljali vanjski ocjenjivači projektnih prijava u postupku 

dodjele, a kako su ocjenjivači koji dolaze iz TDU-a često preopterećeni svojim 

redovnim poslovima, pri čemu i njihova imenovanja katkada traju dugo. Stoga bi 

trebalo detaljnije utvrditi i dokumentirati razloge zbog kojih vanjski ocjenjivači 

možda katkad ne gledaju dovoljno detaljno određene aspekte prijava (npr. s pomoću 

ankete), primjerice je li riječ o (pre)velikom obimu posla u kratkome roku, 

nedovoljno motivirajućem honoraru s obzirom na složenost i količinu posla, trebaju 

li se izraditi posebne upute ili kontrolne liste za pojedine obavljene provjere itd.  

1) Pored osnovna dva ocjenjivača po prijavi razmotriti i uvođenje trećeg za 

specifična pitanja kao što su npr. cijene opreme na tržištu, EU ili sektorska 

znanja (IKT), državne potpore itd.  

2) Raditi na jačanju sustava i baza vanjskih ocjenjivača kako bi se tijela SUK-

a mogla više posvetiti svojim primarnim poslovima. Angažiranje vanjskih 

stručnjaka ne treba biti aktivnost u kojem tijela SUK-a pojedinačno 

angažiraju stručnjake, već javnom nabavom kroz tehničku pomoć gdje 

odabrani pravni subjekt osigurava uslugu koja se odnosi na one aspekte 

odabira koje sukladno Smjernicama vrše ocjenjivači za sve PDP-ove. 

Razmjenjivati iskustva o angažmanu vanjskih ocjenjivača s UT-om za 

OPKK i npr. PT2 HAMAG-BICRO-om koji upravlja bazom vanjskih 

ocjenjivača za projekte poduzetnika. Napraviti i jasne kriterije odabira 
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vanjskih ocjenjivača za pojedini PDP o kojima bi se trebali usuglasiti PT1 i 

PT2. Vanjskim ocjenjivačima nastojati dovoljno rano za pojedinu godinu 

najaviti kada će biti potrebne njihove usluge.  

3) Za izravne dodjele isto tako angažirati vanjske ocjenjivače i dati projektnu 

prijavu na ocjenu izvan TDU-a, po principu (barem) dva ocjenjivača, pri 

čemu bi značajan naglasak trebao biti i na procjeni potencijalnog doprinosa 

projekta ciljevima OP-a i mjerljivosti napretka s pomoću postavljenih 

pokazatelja. 

4) Jasnije definirati i razgraničiti koje aspekte proračuna gledaju ocjenjivači, a 

koje PT2 i ocjenjivače jasno upoznati s time što se očekuje s pomoću 

konkretnih primjera.  

5) Provjera proračuna u dijelu u kojem još uvijek potencijalno može značajno 

utjecati na aktivnosti projekta, trebala bi se provesti prije obavještavanja 

prijavitelja o rezultatima ocjene kvalitete projekta, kako bi se izbjegla 

potreba mijenjanja aktivnosti u fazi „čišćenja proračuna“ U tom smislu 

trebalo bi jasnije definirati što sve PT2 treba/smije mijenjati u proračunu i 

aktivnostima u projektnoj prijavi u odnosu na mišljenje odbora za 

ocjenjivanje. 

P24 

Kod budućih PDP-ova na osnovu postojećih iskustava u fazi pripreme pomno 

razmotriti treba li koji zaista biti proveden u modalitetu trajnog PDP-a. Pritom dati 

dovoljno dugi rok za prijavu projekata kako bi prijavitelji imali dovoljno vremena 

za pripremu kvalitetnih prijava, dogovaranje partnerstva i sl. Podići osnovni prag za 

prolaz koliko je moguće kako bi se ipak probrali najkvalitetniji projekti te razmotriti 

i postavljanje npr. prva tri roka za prijavu prema kojima bi se podijelila ukupna 

alokacija za poziv te smanjio pritisak na prvi rok. 

P25 
Održati javna savjetovanja za sve otvorene PDP-ove namijenjene OCD-ima 

(pogotovo ako je riječ o potpuno novim PDP-ovima) i ako je potrebno doraditi ND 

na osnovu prikupljenih komentara prije objave PDP-ova. 

P26 

Kod PDP-ova kod kojih postoji bilo kakva naznaka da bi se moglo raditi o državnim 

potporama tražiti pravno mišljenje već tijekom pripreme PDP-ova i prijaviteljima 

dati jasne informacije i upute u tom smislu. Potom tražiti i dodatno mišljenje 

stručnjaka u fazi ocjene projektnih prijava – tj. primjenjuje li PT2 pravno mišljenje 

na ispravan način, npr. na uzorku projektnih prijava. 

P27 

Provesti tematsku evaluaciju PDP-ova u modalitetu trajnih otvorenih poziva kod 

kojih je postupak dodjele trajao iznimno dugo, u svrhu identifikacije i eliminacije 

čimbenika koji su uzrokovali značajna kašnjenja / nisu rezultirali ugovaranjem 

sredstava. 

EP5: Kako  kvaliteta upravljanja administrativnim i financijskim resursima utječe na 

provedbu ugovorenih projekata i posljedično na uspješnost provedbe PO 4? Gdje postoji 

dodatan prostor za edukacije provedbenih tijela razine 2 i Korisnika projekata? 

P28 

S obzirom na opetovana kašnjenja u obradi ZNS-ova do kojih dolazi kod PT2, 

unatoč uvedenim mjerama pojednostavljenja i ubrzanja obrade (provjera na uzorku 

od strane PT2), treba prilagoditi dinamiku izvještavanja i/ili iznos utvrđenog 

predujma sukladno unaprijed utvrđenim kriterijima (primjerice, vrsta Korisnika i 
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ukupna vrijednost projekta). Tako bi se primjerice za projekte vrijednosti do 

750.000,00 HRK  mogla uvesti obveza ili mogućnost šestomjesečnog izvještavanja 

s obzirom na to da sadašnja dinamika izrazito administrativno opterećuje Korisnike, 

bez dodane vrijednosti na razini sustava u pogledu procesa ovjeravanja.   

P29 

Potrebno je osigurati pravovremene isplate Korisnicima iznosa na temelju 

dostavljenih zahtjeva za nadoknadom sredstava OCD-ova te u okolnostima 

kašnjenja izvršenja obveza od strane SUK-a osigurati i druge mehanizme za 

osiguranje likvidnosti korisnicima (primjerice korištenje metode plaćanja). 

P30 
Upravljačko tijelo iz tehničke pomoći treba osigurati provedbu specijaliziranih 

edukacija za potencijalne Korisnike posvećene pripremi sadržaja i proračuna 

projektne prijave, odnosno dizajnu projekta osmišljenog za optimalnu provedbu. 

P31 
Unutar oba PT2 treba intenzivirati razmjenu iskustava zaposlenika na poslovima 

provjere i odobravanja ZNS-ova te prije svega ujednačiti pristup za sve projekte 

unutar pojedinog PDP-a. 

P32 

U slučaju da na pojedinom projektu tijekom njegove provedbe radi više osoba, treba 

osigurati kontinuitet pristupa PT2 tijekom cijele provedbe projekta, izbjegavati 

traženje već podnesene dokumentacije i obrazloženja od strane Korisnika, ponovno 

preispitivanje već odobrenih troškova itd. 

P33 
Treba ubrzati proces odobrenja ZNS-ova, u slučaju kašnjenja eventualne posljedice 

ne bi trebali snositi Korisnici (ako su poštivali zadane rokove), već SUK (npr. ako 

je Korisnik morao dostaviti već i četvrti ZNS, a PT2 još nije ni odobrio ni prvi). 

P34 

Na razini pojedinačnog PDP-a potrebno je odrediti optimalnu razinu kontrole 

izvršenja ugovornih obveza te istu dosljedno primjenjivati. Praćenje i kontrola 

ugovora ne smije se svesti na pretjeran i predetaljan nadzor svake pojedinosti, već 

se treba usmjeriti na bitne uvjete u pogledu financijskog i vremenskog okvira, 

ostvarenja ključnih ishoda (razina razrade isporučevina) i rezultata projekta (razina 

razrade pokazatelja). U tom smislu, preporuča se daljnje uvođenje i korištenje 

dostupnih pojednostavljenih troškovnih mogućnosti.  

P35 

Korisnici bi trebali imati veću autonomiju i fleksibilnost u upravljanju proračunom 

i provođenju projekta uz ex-post odgovornost za ostvarivanje dogovorenih ishoda, 

rezultata i ciljeva. Potrebno je napustiti prakse u kontroli ugovora poput obveze 

pripreme i dostave cjelovitog prijedloga novog proračuna u slučajevima izmjene 

iznosa i/ili sadržaja pojedine stavka proračuna, a koje su protivne proklamiranim 

ciljevima SUK-a kao što su usmjerenost na rezultate i smanjenje administrativnog 

opterećenja korisnika. Ugovorom su propisani uvjeti izmjene proračuna za koje je 

potrebna suglasnost druge ugovorne strane i nužnost sklapanja Dodatka, te bi jedino 

u tim slučajevima Korisnik trebao biti u obvezi pripreme novog prijedloga 

proračuna. 

P36 

U pogledu (javne) nabave poželjno je razraditi detaljnije smjernice povrh smjernica 

o financijskim korekcijama EK-a koje bi vrijedile na razini svih tijela SUK-a, a 

kojima bi se određivala razina financijske korekcije sukladno prirodi i ozbiljnosti 

počinjene nepravilnosti. Na isti način je potrebno jasnije raspisati pravila  o provedbi 

postupaka nabava za NOJN-ove. 
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P37 

Dodatno, poželjno je izraditi i periodički ažurirati upute javnih naručitelja i 

naručitelja koji nisu obveznici javne nabave s popisom najčešćih pogrešaka prilikom 

provođenja postupaka javne nabave financiranih u okviru ugovora o dodjeli 

bespovratnih sredstava. 

P38 
Nastaviti s dobrom praksom provedbe specijaliziranih edukacija u pogledu 

provođenja postupaka i najčešćih nepravilnosti u kontekstu javne nabave te osigurati 

dovoljan broj djelatnika za provedbu ex-ante provjera 

P39 

U svrhu rasterećenja SUK-a i učinkovitijeg korištenja sredstava, ali i osiguranja veće 

pravne sigurnosti Korisnika u provedbi projekta, u što većoj mjeri treba koristiti 

dostupne PTO-e. Pritom bi sam odabir optimalnog/ih financijskog/ih modela trebao 

biti primarno vođen sljedećim kriterijima:  

 očekivanim rezultatima i vrstom aktivnosti koje se financiraju (npr. je li riječ 

o inovativnim projektima, projektima kod kojih se očekuje provedba samo 

određenih vrsta aktivnosti, mogućnost standardizacije aktivnosti, rezultata 

i/ili pokazatelja itd.) 

 korelacijom između pojedinih vrsta prihvatljivih troškova koji se očekuju u 

provedbi za izvršenje očekivanih rezultata i aktivnosti  

 vrstom korisnika, očekivanim trajanjem provedbe projekta i utvrđenim 

okvirima za iznos potpore  

 načelima dobrog financijskog upravljanja.  

P40 

Korisnicima bi trebalo ostaviti mogućnost da odabiru između više financijskih 

modela, sukladno specifičnim potrebama njihova projekta. Prilikom određivanja 

optimalnog modela PTO-a za određeno područje intervencije nužno je izvršiti 

analize potencijalnih modela proračuna. U slučaju korištenja PTO-a potrebno je 

prilagoditi kriterije odabira i uvjete za financiranje utvrđene u ugovoru o dodjeli 

bespovratnih sredstava kako se Korisnike ne bi dovelo u pravnu nesigurnost.  

P41 Treba dodatno provoditi edukacije djelatnika u pogledu osmišljavanja metodologija 

za korištenje pojedinih vrsta PTO-a te njihovu primjenu u provedbi. 

P42 
Za projekte vrijednosti do 750.000 HRK   koji uvode inovacije potrebno je u što 

većoj mjeri koristiti mogućnost ugovaranja jedinstvenog paušalnog iznosa za 

predložene ishode.   

P43 
Na razini cjelokupnog OP-a poželjno je pripremiti priručnik / online prezentaciju 

kojima bi se predstavila opća pravila o provedbi Ugovora o dodjeli bespovratnih 

sredstava financiranih iz ESF-a. 

P44 

Za bolje usmjeravanje provedbenih radionica poželjno je i unaprijed e-mailom 

korisnike tražiti dostavu upita u pogledu provedbe. Na taj način osiguralo bi se 

interno usuglašavanje stavova i jednako postupanje prema korisnicima. Na kraju 

svake radionice sudionicima dati da popune anonimne evaluacijske listiće kako bi 

se provjerilo jesu li dobili informacije kakve su očekivali, dali prijedloge za nove 

radionice itd. 

P45 

Praksa formata provedbene radionice sa svim Korisnicima mogla bi se koristiti i u 

odmakloj fazi provedbe u svrhu usuglašavanja postupanja i sprječavanja rizika od 

neprihvatljivih troškova. Provjeriti je li sadržaj postojećih radionica od pomoći 

Korisnicima. 
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P46 

S obzirom na to da je registar nepravilnosti na razini Smjernica koncipiran na način 

da se bilježe one nepravilnosti za koje postoji potreba izvještavanja prema EK-u, 

oba PT2 trebala bi voditi interni registar utvrđenih nepravilnosti/grešaka u 

prvorazinskoj kontroli te periodički pristupati kategorizaciji i grupiranju utvrđenih 

nepravilnosti/grešaka sa svrhom koordinacije i osiguravanja jednakog postupanja 

vlastitih djelatnika, ali i informiranja korisnika kako bi se izbjegli rizici od 

neprihvatljivih troškova.  

P47 

Treba koristiti jedinstveni informatički sustav za potrebe izvještavanja i 

komunikacije vezane uz provedbu projekata, uz pažljivo osmišljavanje arhitekture 

sustava i formuliranje zahtjeva za bilježenje isključivo onih podataka koji služe 

kontroli, izvještavanju i upravljanju pojedinim procesom.  

 

EFEKTIVNOST (UČINKOVITOST) 

Iako je do kraja 2020. ukupno završeno tek pet projekata, 10 od 11 očekivanih rezultata u javnoj 

upravi pokriveno je intervencijama koje svojim tematskim fokusom na različite načine dotiču 

očekivane rezultate. U slučaju rezultata borbe protiv korupcije nije zabilježena intervencija koja 

mu izravno doprinosi. Uzimajući u obzir nisku razinu završenosti projekata, procjena 

učinkovitosti (efektivnosti) više je stoga usmjerena na potencijal da će određene definirane 

aktivnosti u promatranim intervencijama donijeti promjene, negoli što je mogla u ovom 

trenutku utvrditi realnu promjenu. Utvrđen je i izostanak iskazivanja pokazatelja rezultata za 

više od polovine potpisanih ugovora u SC 11.i.1 i SC 11.i.2., uz predviđeno retroaktivno 

unošenje tih pokazatelja od strane PT1 i PT2.  

Projekti usmjereni na digitalizaciju i integraciju istih poslovnih procesa u javnim upravnim 

organizacijama pilotiraju pristup na određenim tijelima i tek stvaraju pretpostavke za značajniji 

obim digitalizacije javnih usluga u budućnosti. Navedeno stoga pretpostavlja snažan naglasak 

na nastavak procesa po njihovu završetku, pogotovo jer izbor pilot-tijela nije odražavao važnost 

ili brojnost usluga koja se nudi građanima ili poslovnom sektoru, već se oslanjao na spremnost 

tijela da sudjeluje u projektu. Osim toga, tijela s već razvijenim i uhodanim vlastitim 

aplikativnim rješenjima (tzv. „silosna rješenja“) pokazuju manju sklonost uključivanju u 

projekte horizontalne integracije poslovnih procesa i usluga. 

 

Projekti s najvećim reformskim potencijalom i potencijalnim pozitivnim utjecajem na 

percepciju javnog sektora među građanima i poslovnim subjektima ili kasne u provedbi 

(kompetencije, upravljanje kvalitetom) ili se od njih odustalo od financiranja unutar OPULJP-

a (jedinstveno upravno mjesto, upravljanje ljudskim resursima). Stoga će projekti u provedbi, 

ostvare li svoje očekivane ciljeve, imati tek ograničen doprinos cilju povećanja djelotvornosti 

javne uprave, uzimajući u obzir da ostala područja unaprjeđenja tek trebaju započeti. Pritom 

reformski projekti izgradnje sustava kompetencija i upravljanja kvalitetom imaju značajan 
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izazov u pogledu osiguranja primjene njihovih rezultata u svim tijelima uprave po završetku 

same intervencije, što prvenstveno ovisi o spremnosti najviših razina vlasti da njihove rezultate 

pretoče u obveze izmjenama relevantnih zakonskih i podzakonskih akata.  

 

Ispitivanja korisničkog iskustva ili zadovoljstva korištenjem novorazvijenih ili unaprijeđenih 

usluga nisu bili dio projekata kojima se unaprjeđuje pružanje javnih usluga, osim u slučaju 

projekta kojim se uspostavlja novi sustav kvalitete u javnoj upravi. 

 

Različite vremenske dinamike provedbe pojedinih projekata imale su negativan utjecaj na 

osiguravanje sljedivosti, odnosno mogućnost nadogradnje rezultata postignutih u jednom 

projektu aktivnostima na drugom povezanom projektu. Izmjene zakonodavnog okvira u nekim 

su slučajevima imale negativan utjecaj jer su dio aktivnosti i očekivanih rezultata projekata 

učinile redundantnima ili zakonski neutemeljenima, što je iziskivalo neočekivane prilagodbe i 

nepotreban utrošak resursa. Osim toga, zabilježen je i slučaj gdje se u izmjene zakonodavnog 

okvira upustilo prije završetka projektom planirane analize koja je trebala poslužiti kao podloga 

za njegove izmjene. 

 

Izgradnja kapaciteta zaposlenika u javnoj upravi kroz projekte financirane ESF-om provodi se 

u tri modaliteta: (1) edukacija za primjenu novih horizontalnih e-usluga razvijanih kroz 

projekte, (2) razvoj programa i provedba obuke za poslovne procese specifične za neko tijelo 

te (3) povećanje obuhvata za primjenu IKT aplikacija razvijenih u pretpristupnom razdoblju. 

Međutim, ograničeno uključivanje predstavnika lokalne i regionalne samouprave u edukativne 

aktivnosti, kao i općenito nizak ukupno planirani obuhvat zaposlenika javnog sektora (9 %), 

nameće zaključak da će se edukativne aktivnosti morati značajno proširiti u budućem razdoblju.  

 

U području pravosuđa od početno definiranih šest očekivanih rezultata onaj vezan  usklađivanje 

sudske prakse vidljiv samo na razini jedne projektne aktivnosti vezano za stvaranje digitalne 

baze sudske prakse kibernetičkog kriminala. U području pravosuđa do kraja 2020. nije bio 

završen nijedan projekt. Nosivi projekt „Unaprjeđenje i modernizacija pravosudnog sustava“ 

na razini pokazatelja rezultata predviđa promjene samo na razini prvostupanjskog parničnog 

sudovanja, dok su projektne aktivnosti i njihove ciljane skupine usmjerene na različite razine 

pravosudnog sustava kao i na različite tipove sudovanja.  

Planirane, ali zasad neprovedene edukacije koje se odnose na upravljačke kapacitete ključne su 

za postizanje specifičnog cilja u području pravosuđa – poboljšanje upravljanja u pravosuđu. Za 

cilj povećanja razine kompetencija pravosudnih djelatnika Pravosudna je akademija, u uvjetima 

ograničenog vremena za dostavu projektnih ideja i izradu dubinske analize potreba, temeljem 

prije prepoznatih potreba korisnika razvila module za učenje stranih jezika i za pitanja 
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kibernetičkoga kriminala. Pitanje je, međutim, koje postavljaju i intervjuirani sektorski 

stručnjaci – do koje mjere izgradnja baš tih kompetencija predstavlja ključne potrebe izgradnje 

kompetencija u sustavu pravosuđa.  

 

Provedba ove PO obilježena je mnogim faktorima koji su sustavno umanjili prilike za povećanu 

učinkovitost (efektivnost). Kašnjenje u početku provedbe vezano je uz ispunjavanje ex-ante 

uvjeta, a isto predstavlja samo nastavak nezahvalne okolnosti što već u procesu planiranja nije 

bio usvojen strateški dokument u području javne uprave koji bi rezultirao i kvalitetnijom 

logikom intervencije. Kašnjenja u provedbi projekata i posljedična produljenja ugovora vrlo su 

česta praksa uzrokovana javnim nabavama, pandemijom, potresom, promjenama u projektnim 

timovima, strukturama nadležnih tijela ili zakonodavnim okvirom.  

Od ukupno jedanaest rezultata usmjerenih na organizacije civilnog društva, provedeni projekti 

iz pet poziva koji su u potpunosti završeni te jednog koji je na polovini provedbe dali su 

doprinos rezultatima „jačanje kapaciteta OCD-a“, „jačanje civilno-javnog partnerstva“ i 

„poboljšanje potencijala OCD-a za mobiliziranje građana i volontera“. Međutim, doprinos 

rezultatu „jačanje kapaciteta OCD-a“ ogleda se jednim dijelom u ojačanim kapacitetima za rad 

s određenom ciljnom skupinom, umjesto u jačanju kapaciteta OCD-a za bolje upravljanje, što 

je u raskoraku sa samom svrhom PO 4 i očekivanim rezultatima unutar SC-a 11.ii.1. Treba 

podsjetiti da je sam tekst OPULJP-a predvidio doprinos OCD-a transparentnosti, otvorenosti, 

odgovornosti i učinkovitosti javne uprave. Tri rezultata nisu uopće adresirana do cut-off datuma 

ovog vrednovanja s obzirom na to da relevantni pozivi nisu bili objavljeni. Kroz poziv „Jačanje 

socijalnog dijaloga – faza III“ osnaženi su socijalni partneri, naročito na regionalnoj i lokalnoj 

razini. Međutim, sam socijalni dijalog nije osnažen ni decentraliziran, a socijalni partneri nisu 

osnažili svoje kapacitete za internacionalno djelovanje. U odgovoru na EP6 i EP7 prikazani su 

čimbenici koji su utjecali na (ne)ostvarenje rezultata, kao i faktori koji su sustavno umanjili 

prilike za povećanu učinkovitost (efektivnost).  

Važno je naglasiti kako je iz perspektive Korisnika projekata iz redova OCD-a kao čimbenik 

koji daleko najviše utječe na smanjene prilike za bolju učinkovitost identificiran sam način 

upravljanja projektima od strane PT2, što je detaljnije elaborirano i u odgovoru na EP5, ali i u 

odgovoru na EP6 u dijelu gdje su prikazani čimbenici koji su umanjili prilike za povećanu 

učinkovitost (efektivnost). Iz tog razloga, dio preporuka koji je iznesen unutar kriterija 

djelotvornost (efikasnost), a vezano na EP5, odnosi se i na kriterij učinkovitosti (efektivnosti) 

kada je riječ o SC 11.ii.1. 

Iako se preporuke vezane uz pokazatelje pojavljuju i u kriteriju relevantnost (uz EP3), niže se 

(uz EP6/7) također daju preporuke vezane uz pokazatelje, ali je ovdje naglasak na aspektima 

koji su tematizirani vezano uz efektivnost. 
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PREPORUKE ZA KRITERIJ EFEKTIVNOST 

EP6: Do koje mjere su provedene intervencije doprinijele ostvarenju očekivanih rezultata 

unutar PO 4? Koji su čimbenici utjecali na njihovo (ne)ostvarenje? 

EP7: Koje intervencije su postigle neočekivane, pozitivne ili negativne rezultate? Koji su 

faktori na to utjecali? 

P1 

Uzimajući u obzir nisku razinu izviještenosti ciljanih vrijednosti određenih 

pokazatelja u trenutku provođenja evaluacije, potrebno je  osigurati da se pokazatelji 

ostvarenja prijavljuju i kontinuirano unose u sustav tijekom cijele provedbe 

projekta, kako bi svi zainteresirani dionici imali uvid u napredak ostvarenja.  

P2 

Uzimajući u obzir da dio projekata u IP 11.i. nije imao izraženu vrijednost 

pokazatelja rezultata, u novom razdoblju potrebno je tijekom provedbe programa 

snažnije pratiti raspodjelu ciljanih vrijednosti pokazatelja rezultata po projektima 

kako bi se prevenirala ista situacija. Uz to, u ovom proračunskom razdoblju, 

potrebno je osmisliti mehanizme pouzdane provjere prilikom retroaktivnog unosa 

vrijednosti pokazatelja rezultata SR401 i SR403 koji inicijalno nisu bili zadani 

projektima, primjerice kroz on-the-spot provjere. 

P3 

U slučaju nosivog reformskog projekta u pravosuđu, primijećen je raskorak između 

očekivanog rezultata i pokazatelja rezultata koji su na razini prvostupanjskog 

parničnog sudovanja te aktivnosti projekta koje su bile usmjerene na različite 

dijelove i razine pravosudnog sustava. Istodobno, promjena na razini 

prvostupanjskog parničnog sudovanja u cjelini očekivala se od samo jednog 

projekta. U budućnosti, Korisnici i PT1 trebaju osigurati da se sve projektne 

aktivnosti fokusiraju na razinu na kojoj je iskazan očekivani rezultat. Osim toga, 

treba voditi računa da se sistemske promjene (u ovom slučaju skraćenje broja dana 

sudovanja i povećanje stope riješenih slučajeva) ne vezuju isključivo uz jedan 

projekt, jer na njihovo ostvarenje mogu utjecati mnoge varijable na koje projekt ne 

može utjecati i koje ne može predvidjeti.  

 P4 

U slučaju pokazatelja SO408 vezanog za praćenje broja organizacija koje sudjeluju 

u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada u provedbi 

je došlo do izmjene tumačenja organizacija koje se pribrajaju u pokazatelj. U 

budućnosti, pri definiranju pokazatelja na razini Programa potrebno je jasno 

definirati i način praćenja pojedinog pokazatelja te izbjegavati praksu promjene 

modaliteta praćenja i agregiranja pojedinog pokazatelja u tijeku same provedbe. U 

odnosu na isti pokazatelj, a s obzirom na premašenost ciljane vrijednosti u ranoj fazi 

provedbe Programa, u budućnosti je potrebno realnije definirati ciljne vrijednosti 

pokazatelja (čemu će doprinijeti jasno definiranje načina praćenja). 

P5 

Što se uže definiraju željeni rezultati za pojedini SC i područja ulaganja, to bi 

općenito trebao biti potreban i manji broj pokazatelja. Ukoliko zajedničkim 

pokazateljima rezultata i ostvarenja na razini Programa za pojedini SC nije moguće 

pratiti i mjeriti očekivane rezultate, tj. očekivanu promjenu, potrebno je definirati i 

specifične pokazatelje rezultata i ostvarenja (jedan ili više)3. Pritom isti ne trebaju 

                                                
3 Sukladno uputi iz ESF+ Common Indicator Toolbox (str. 15) 
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biti dio OP-a, već se mogu koristiti na razini PDP-ova (jednog ili više njih), a kako 

bi bilo moguće pratiti očekivane rezultate definirane unutar pojedinog SC-a.  

P6 

Budući da je u PO 4 riječ o provedbi složenih reformskih procesa, pitanje 

koordinacije prepoznato je kao izazov na više razina.  

a) Vezano za zapaženu potrebu vremenske sljedivosti određenih projekta istog 

Korisnika ili više različitih Korisnika, gdje su rezultati jednog projekta važni za 

provedbu drugoga, sljedivost treba biti u fokusu u svim fazama provedbe programa. 

Naime, UT, PT1 i Korisnik trebaju voditi računa o vremenskoj sljedivosti od faze 

izrade zalihe projekata do kasnije razrade samih sažetaka operacije, kao i provedbe 

grupa projekata te provoditi nužne predradnje da se sljedivost realizira. U tu svrhu, 

preporuča se na početku provedbe programa izrada interne analize rizika po 

sljedivost.  

b) Druga točka koordinacije odnosi se na povezanost projekta i šireg djelovanja 

Korisnika gdje je potrebno voditi računa da je projekt potpuno integriran u ostale 

aspekte djelovanja Korisnika (kao što su primjeri zakonodavnih izmjena koje nisu 

bile uvijek usklađene s aktivnostima projekta). U tom kontekstu, posebno je važno 

da kod Korisnika koji imaju specijalizirane odjele za provedbu projekata postoje 

razvijene unutarnje procedure stalne koordinacije sa sektorski nadležnim odjelima 

unutar iste institucije, ali i čelnicima tijela. 

P7 

SDURDD treba osigurati daljnje izvore financiranja za sve projekte koji su tek 

započeli uvođenje određenih javnih e-usluga ili digitaliziranih procesa kroz pilot 

tijela, kako bi se primjena uvedenih rješenja proširila u svim (nadležnim) tijelima. 

U idućem financijskom razdoblju, bez obzira na izvor financiranja, uz spremnost 

tijela za sudjelovanje u projektima, pri prioritizaciji tijela za uspostavu 

digitaliziranih poslovnih procesa uvesti i kriterije značaja i broja usluga koje 

rješavaju „životne situacije“ građana i poslovnih subjekata. Osim toga, potrebno je 

osmisliti mehanizme kojima će tijelima s vlastitim „silosnim“ rješenjima prelazak 

na „integrirana“ rješenja postati prednost ili obaveza – primjerice propisivanjem 

takvog tipa kriterija kod odabira korisničkih institucija. 

P8 

Projekti koji se odnose na razvoj kompetencijskog okvira te upravljanje kvalitetom 

u javnoj upravi predstavljaju dva najveća reformska projekta na razini cjelokupne 

javne uprave s visokim iznosima financiranja. Radi postizanja maksimalne razine 

učinkovitosti, donositelji odluka (Vlada RH, resorni ministar) trebaju ispuniti sve 

preduvjete definirane projektima (nužne izmjene zakonskih akata i donošenje 

podzakonskih akata), uz kontinuirano praćenje razvoja širenja ovih aspekata 

unaprjeđenja sustava. 

P9 

U sve buduće aktivnosti razvoja novih (e)usluga, bez obzira na izvor financiranja, 

ugraditi elemente ispitivanja korisničkog iskustva ili zadovoljstva korištenjem 

novorazvijenih ili unaprijeđenih usluga kako bi krajnji korisnici – građani i poslovni 

subjekti – dobili priliku pružiti povratne informacije te predložiti daljnja 

unaprjeđenja i/ili pojednostavljenja.  Voditi računa o razvoju adekvatnih standarda 
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i uputa za provedbu takvih istraživanja, kao i o izvorima njihova financiranja po 

određenim prioritetima. 

P10 

Uvesti modul o provedbi ESIF-a na razinu Državne škole za javnu upravu s 

posebnim naglascima na tijela koja imaju planiranu ulogu kao korisnici izravnih 

dodjela u novom programskom razdoblju. U izradi modula očekuje se snažniji 

angažman UT-a u definiciji programa obuke i njihovih ciljnih skupina. Kako bi se 

inherentni rizik javne nabave kao najčešćeg faktora kašnjenja u provedbi smanjio 

barem u dijelu koji je odnosi na kapacitete službenika, u idućem financijskom 

razdoblju značajni se napori moraju uložiti u osnaživanje kapaciteta službenika koji 

provode projekte za pripremu postupaka javne nabave. Ovaj aspekt trebao bi biti 

nosivi dio jačanja kapaciteta za provedbu u okviru DŠJU.  

P11 

Uzimajući u obzir praksu dobrovoljnog korištenja projektom nabavljenih pretvarača 

govora u tekst u slučaju pravosudnih institucija, te udio iznosa nabave ove opreme 

(37%) u proračunu projekta, evaluatori smatraju da korištenje projektima nabavljene 

tehnologije u svrhu unaprjeđenja i/ili ubrzavanja poslovnih procesa ne smije biti 

pitanje dobrovoljnosti. Upravljačke strukture korisničkih institucija imaju 

odgovornost nametnuti obavezu korištenja suvremenih tehnoloških rješenja koja 

doprinose efikasnosti poslovnih procesa.  

P12 

U kontekstu ESF+ i za sve PDP-ove i projekte na kojima bi OCD-ovi bili prihvatljivi 

prijavitelji (u cijelome OP-u, bez obzira na tematsko područje) razmotriti 

uključivanje konkretnih aktivnosti za jačanje internih kapaciteta OCD-ova. To 

podrazumijeva aktivnosti kao što su poticanje organizacijskog razvoja, stjecanje 

znanja potrebnih za samoprocjenu i promicanje rezultata svog rada, kao i općenito 

osnaživanje ljudskih kapaciteta OCD-ova, što primjerice može uključivati i 

edukacije  na temu osiguravanja financiranja njihovog rada (ovisno o konačnom 

načinu financiranja jačanja kapaciteta OCD-ova u ESF+, razmotriti prihvatljivost 

preporuke i u kontekstu mogućeg financiranja iz sredstava tehničke pomoći). OCD-

ovima na taj način dati mogućnost da uz financiranje provedbe njihovih „glavnih“ 

društveno korisnih aktivnosti izdvoje određena sredstva ciljano i za aktivnosti za 

vlastiti razvoj i rast, tj. da im se istovremeno pruže i odgovarajući alati i 

metodologije za isto, na sustavan i kontinuiran način.  

P13 

U cilju daljnjeg jačanja OCD-a, potrebno je osigurati objavljivanje poziva sukladno 

godišnjim indikativnim planovima imajući u vidu da se OCD-i za financiranje svojih 

aktivnosti u velikom dijelu oslanjaju na sredstva iz fondova EU. Takva će praksa 

ujedno omogućiti Korisnicima strateški pristup u planiranju aktivnosti i fokusiranje 

resursa na najznačajnije pozive za njihovo područje rada, odnosno očekivani 

doprinos društveno-ekonomskom razvoju.  

P14 

Imajući u vidu značaj socijalnog dijaloga kao pretpostavke za aktivno uključivanje 

socijalnih partnera u izradu socijalnih politika i politika zapošljavanja na svim 

razinama, za daljnje jačanje socijalnog dijaloga (kako bipartitnog, tako i 

tripartitnog), uz postignuto jačanje kapaciteta socijalnih partnera (prvenstveno 

sindikata), ključno je u budućim pozivima jače uključivanje poslodavaca i određene 

razine vlasti (potonje u slučaju tripartitnog dijaloga). 
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POTENCIJAL ZA UČINAK 

U odgovoru na EP8 dana je procjena učinaka, no treba napomenuti da bi procjena učinaka na 

razini IP 11.i bila preciznija kada bi se ona provodila u razdoblju nakon završetka OP-a, s 

obzirom na mali broj završenih projekata. Projekti kojima se uvode digitalna rješenja za buduću 

provedbu na razini cijele uprave uključuju veći rizik ograničenog učinka povećane 

učinkovitosti i djelotvornosti koja proizlazi iz uvođenja e-usluga, digitalizacije, poboljšanih 

poslovnih procesa, rješenja za e-učenje samo na ona tijela u kojima se dosad provode. Projekti 

sa snažnijim reformskim potencijalom na razini čitavog sustava nisu završeni, a sama procjena 

njihova učinka zahtijeva određeni protok vremena. Navedeno uključuje intervencije vezane za 

izradu kompetencijskog okvira, uvođenje novog sustava upravljanja kvalitetom, procjenu 

funkcionalnih kapaciteta JL(R)S-ova te, unutar područja pravosuđa, alate za procjenu 

složenosti predmeta. Podizanje kapaciteta OCD-ova shvaćeno je široko, što je rezultiralo i 

objavom poziva koji se u užem smislu ne mogu povezati s očekivanim doprinosom OCD-a 

transparentnosti, otvorenosti, odgovornosti i učinkovitosti javne uprave. Riječ je o pozivima 

usmjerenima na popularizaciju STEM-a, resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih 

djela te socijalnu uključenost umirovljenika. Istovremeno, dio poziva koji su u užem smislu 

mogli doprinijeti učincima na kvalitetu upravljanja nije objavljen ili nisu donesene odluke o 

financiranju.  

U odgovoru na EP9 dana je procjena u kojoj mjeri je potpora iz ESF-a bila ključna za provedbu 

aktivnosti i postizanje rezultata u PO 4. ESF potpore omogućile su brže i efikasnije provođenje 

reformskih procesa i jačanje kapaciteta Korisnika jer bi se dio aktivnosti u javnoj upravi i 

pravosuđu provodio duži vremenski period i s manje provedbenog intenziteta, a dio se možda 

uopće ne bi proveo. Slična situacija utvrđena je i u pogledu OCD-ova i socijalnih partnera. 

Usto, ESF potpore omogućile su provedbu strateškog pristupa jačanju kapaciteta javnih 

institucija te veću mogućnost integracije s ciljevima sektorskih strategija. Intenzitet djelovanja 

OCD-ova u području dobrog upravljanja bio bi bitno smanjen bez sredstava ESF-a, uzimajući 

u obzir sve druge dostupne izvore financiranja. Potrebe i kapaciteti za apsorpciju OCD-ova koji 

se bave različitim aspektima razvoja dobrog upravljanja u RH uvelike nadmašuju nacionalna i 

druga trenutačno dostupna sredstva, za najmanje deset puta (u usporedbi s iznosima koji su u 

promatranom razdoblju dodijeljeni projektima OCD-ova u okviru PO 4), a namjenska sredstva 

istovjetna ili slična PO 4 u aspektu jačanja kapaciteta OCD-a za doprinos dobrom upravljanju 

nisu planirana u predstojećem ESF+. Momentum koji je postignut početkom reformskih 

procesa u javnoj upravi i pravosuđu također je umanjen činjenicom da ESF+ ove sektore više 

ne prepoznaje kao prihvatljive za financiranje, što je jednim dijelom nadoknađeno planiranim 

intervencijama u NPOO-u.  
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PREPORUKE ZA KRITERIJ POTENCIJAL ZA UČINAK 

EP8: Postoji li i kakav je učinak dosad provedenih intervencija na učinkovitost javne uprave, 

efikasnost pravosuđa i razvoj kapaciteta civilnog društva, uključujući socijalne partnere? 

 

P1 

Uzimajući u obzir da su se strategije reforme u području javne uprave i pravosuđa 

najvećim dijelom planirale financirati iz ESIF-a, proces evaluacije učinaka bi trebalo 

osmisliti kao evaluacije učinka samih strategija koje bi trebalo provesti sektorski 

nadležno tijelo, a ne kao evaluacije učinka operativnih programa. Navedeno bi 

premostilo i izostanak sveobuhvatne slike o rezultatima provedbe ovih strategija jer 

za vrijeme njihove provedbe nisu objavljivani ni strategijama planirani godišnji 

izvještaji o provedbi. Štoviše, s obzirom na razmjer daljnjih planiranih ulaganja u 

javnu upravu i pravosuđe kroz NPOO nameće se izuzetna potreba uvida u dosadašnja 

postignuća i učinke u ovim sektorima. Druga, manje obuhvatna opcija je da UT 

provede evaluaciju učinaka intervencija u javnu upravu i pravosuđe financiranih iz 

ESF-a u obliku ex-post evaluacije, do kraja 2024., kako je omogućeno Evaluacijskim 

planom OPULJP 2014-2020.  

P2 

Uzimajući u obzir da OP-om nije previđena razrada pokazatelja učinka, a da je ova 

evaluacija provođena u vremenskom trenutku kad se sveobuhvatna evaluacija učinka 

nije mogla provesti jer je velika većina projekata još u provedbi, za naredno razdoblje 

treba iskoristiti naučene lekcije iz ovog procesa. Priprema novog Evaluacijskog plana 

treba uključiti više evaluacija učinka te ih usmjeriti na određena područja koja mogu 

biti uža od razine prioritetne osi, primjerice određeni sektor ili grupu povezanih 

poziva kroz faze. Osim toga, za intervencije koje završavaju krajem provedbe 

financijskog razdoblja, predvidjeti i ex-post evaluacije koje bi se financirale iz novog 

OP-a.  

P3 

Uzimajući u obzir da je evaluacijom utvrđeno široko tumačenje podizanja kapaciteta 

OCD-a, te je shodno tome došlo do objave poziva koji u užem smislu nisu povezani 

s očekivanim doprinosom OCD-a transparentnosti, otvorenosti, odgovornosti i 

učinkovitosti javne uprave (riječ je o pozivima usmjerenim na popularizaciju STEM-

a, resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela te socijalnu uključenost 

umirovljenika), na razini interne evaluacije procesa UT-a trebalo bi utvrditi razloge 

izostanka upravljačke poluge kojom bi se osigurala prioritetna objava planiranih, a 

neobjavljenih ili poziva u kojima nisu donesene odluke o financiranju, a koji znatno 

izravnije doprinose očekivanom doprinosu transparentnosti, otvorenosti, 

odgovornosti i učinkovitosti javne uprave (građanski odgoj i obrazovanje, financijska 

pismenost, ponovna uporaba javnih podataka, participativna izrada proračuna, 

praćenje postupaka javne nabave, suzbijanje korupcije). 

 

POTENCIJAL ZA ODRŽIVOST 

Evaluatori su u odgovoru na EP10 uočili nejasno i neujednačeno bodovanje kriterija 

„održivost“ između tijela i unutar pojedinih poziva. Razrada kriterija dodjele „održivost“ u 
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PDP-ovima znatno se razlikuje između zahtjeva koji se postavljaju pred tijela uprave i 

pravosuđa i onih koji se stavljaju pred socijalne partnere i civilno društvo. Pritom se znatno više 

očekuje od potonjih, kako u pogledu opisa različitih aspekata održivosti, tako i u bodovnoj 

„težini“ samih kriterija, što je nerazmjerno gleda li se visina financijskih potpora koje se 

dodjeljuju upravi i pravosuđu te onih koje se dodjeljuju socijalnim partnerima i civilnom 

društvu. Projekti koji su se bavili digitalizacijom određenih poslovnih procesa na razini 

pojedinog tijela u području javne uprave imaju veći potencijal za održivost. Oni su, naime, već 

unutar projekta završili sve faze provedbe da rješenje bude dio poslovnog procesa, iako ipak 

predstoji osiguranje određenih uvjeta za održivost. Projekti koji su započeli horizontalnu 

integraciju određenih rješenja u javnoj upravi, što uključuje veliki broj novih tijela koje je 

potrebno uključiti nakon provedbe pilota u digitalne usluge, u ovom trenutku imaju i veći rizik 

održivosti. Nosivi reformski projekti u području javne uprave također spadaju u grupu projekata 

s potencijalno snažnim učinkom, ali istovremeno s velikim rizikom održivosti. U području 

pravosuđa, nosivi projekt modernizacije pravosuđa još je u provedbi te se tek očekuje realizacija 

dijela važnih rezultata, a time i ocjene održivosti, no već su sada prepoznati određeni rizici po 

održivost. U skladu i s prvim nalazom, upravo ovaj projekt, iako vrijednosno najveći u čitavom 

IP-u, predstavlja primjer odobrenog projekta bez temeljite razrade mjera održivosti. 

Nastavno na odluku Europske komisije, reflektirano u relevantnoj regulativi, činjenica da u 

ESF+ nije predviđena prioritetna os dobrog upravljanja, velika je strukturalna promjena za 

prilike financiranja aktivnosti OCD-ova koji se bave pitanjima kvalitete javnog upravljanja i 

sudioničke demokracije. Očekivano, to je stvorilo veliko nezadovoljstvo i neizvjesnost kod 

predstavnika civilnog društva koji se moraju tumačiti i u kontekstu izostanka nove strategije 

razvoja civilnog društva koja nije donesena po isteku prethodne u 2016. U takvim okolnostima 

postoje značajna otvorena pitanja daljnjeg financiranja OCD-ova u dijelu dobrog upravljanja, 

a time i ona vezana uz održivost ostvarenih postignuća unutar PO 4. 

PREPORUKE ZA KRITERIJ POTENCIJAL ZA ODRŽIVOST 

EP10: U kojoj su mjeri postignuća u svakom specifičnom cilju potencijalno dugoročno 

održiva, te hoće li se postignuća moći očuvati i bez financiranja iz nacionalnih/europskih 

fondova? 

 

P1 
Treba ujednačiti pristup u ocjenjivanju predviđenih mjera za postizanje održivosti 

kako bi se osiguralo ujednačeno praćenje tog segmenta na razini SC-a, odnosno 

kumulativno za sve PDP-ove, te potom i IP-a/PO-a. 

P2 

U PDP-ove u modalitetu izravnih dodjela, gdje je primjenjivo, treba ugraditi znatno 

razrađenije zahtjeve za dokazivanje osiguravanja održivosti, a koji će pokriti pitanja 

institucionalne i financijske održivosti te efekta multiplikacije rezultata na više razina 

i/ili većeg obuhvata.  
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P3 Treba povisiti „težinu“ kriterija održivosti u ocjeni projektnih prijedloga, barem za 

one projekte koji de facto predstavljaju velik udio reformskih procesa. 

P4 

Pred tijelima koja su provela vertikalnu integraciju stoje dva zahtjeva za održivost:   

(1) osigurati financijska sredstva kroz svoj redovni godišnji proračun za održavanje 

sustava te po potrebi njegovu nadogradnju (2) adekvatno uvođenje novih zaposlenika 

u rad s novim sustavom, bilo kroz prijenos znanja od kolega koji su sudjelovali u 

projektu, korištenjem e-modula ako postoje ili uvidom u eventualne zapise u obliku 

priručnika koje je tijelo pripremilo. Vezano uz potonje, tijela koja to nisu učinila 

svakako se potiču u tom smjeru jer navedeno predstavlja snažnu garanciju održivosti 

uz mali ulog resursa. 

P5 

Pred načelnicima sektora SDURDD-a, kao tijela koje koordinira proces horizontalne 

integracije, stoji nekoliko zahtjeva. Naime, unutar vlastitog planiranja potrebno je 

jasno definirati plan daljnjeg širenja na nova tijela, na godišnjoj razini definirati 

potrebne financijske i ljudske resurse za taj proces te pravovremeno čelniku tijela 

uputiti zahtjev za osiguranjem financijskih i ljudskih resursa, koji je potom odgovoran 

osigurati ta sredstva u procesu pregovaranja o donošenju državnog proračuna. 

P6 

Nosivi reformski projekti u području javne uprave, uključujući uspostavljanje 

standarda kvalitete te izradu kompetencijskog okvira, optimizaciju sustava lokalne i 

područne samouprave spadaju u grupu projekata s potencijalno snažnim učinkom, ali 

istovremeno s velikim rizikom održivosti. Stoga do kraja projekata za upravljanje 

kvalitetom i izradu kompetencijskog okvira treba iskoristiti aktivnost  planiranja 

normativnog okvira koja će dati jasne smjernice donositeljima odluka o tome što je 

potrebno za osiguranje održivosti rezultata nakon završetka provedbe projekata. Uz 

to, valjalo bi raditi na započetoj samoodrživosti alata za e-učenje jer je projektima 

planirana edukacija tek manjeg dijela ukupne ciljne skupine. Nastavno na već učinjeni 

organizacijski preustroj MPU, odnosno uspostavljenu ustrojstvenu jedinicu za 

upravljanje kvalitetom, s obzirom na buduću kontrolnu i koordinativnu ulogu te nove 

ustrojstvene jedinice treba definirati potrebne ljudske resurse i jasan plan širenja i 

promocije među ciljnim skupinama nakon završetka projekta.   

P7 

Uzimajući u obzir važnost intervencije koja se odnosi na modernizaciju pravosudnog 

sustava, do kraja projekta potrebno je jasnije definirati mjere održivosti. Oko nabave 

IT alata, uvjeti održivosti isti su kao i za sve projekte javne uprave – iz državnog 

proračuna osigurati financijska sredstva za održavanje i nadogradnju te ljudske 

resurse.  

P8 

U dijelu projekta usmjerenom na unaprjeđenje sustava mjerenja, praćenja i evaluacije 

rada u pravosuđu potrebno je osigurati sustavnu primjenu, a slično je i s još 

neprovedenim dijelovima projekta oko optimizacije poslovnih procesa, kao i jačanja 

kapaciteta čelnika u pravosudnim tijelima, gdje uz osiguranje sustavne primjene treba 

osigurati kontinuitet edukativnih aktivnosti vezanih specifično za upravljačke 

kapacitete i vještine. 

 

 

P9 

Ako se kroz pozive OCD-ovima prepušta organiziranje socijalnih usluga (u 

konkretnom slučaju usluge postpenalnog prihvata) koje sustav zbog određenih 

nedorečenosti ili ograničenja ne može organizirati sam, sustav treba osigurati uvjete 

za održivost takvih usluga odmah po završetku projekata kako bi se osigurao 
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kontinuitet u pružanju socijalne usluge. Nadalje, ukoliko se OCD-ovi uključuju kao 

partneri u pružanje socijalnih usluga, potrebno je osigurati njihovo aktivno 

sudjelovanje u cjelokupnom procesu provedbe relevantnih aktivnosti u okviru 

donesenih politika.  

P10 

Novi Nacionalni plan stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 

2021. do 2027. kojeg priprema Ured za udruge, a donosi Vlada RH treba u svojim 

ciljevima i mjerama na adekvatan način adresirati značajnu strukturalnu izmjenu u 

pogledu financiranja organizacija koje se u užem smislu bave dobrim upravljanjem, 

kako bi one mogle nastaviti s aktivnostima snaženja demokratske političke kulture i 

kvalitete participativnog javnog upravljanja. Ovo je posebno važno jer ESF+ ne 

previđa prioritetnu os dobro upravljanje, a demokracija i dobro upravljanje 

predstavljaju trajne, nikad završene procese u kojima takvi OCD-i imaju važnu ulogu. 
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Executive summary 

The final report on the conducted evaluation presents key findings and recommendations of the 

mid-term evaluation of the efficiency, effectiveness, and impact of the Operational Programme 

“Efficient Human Resources” 2014-2020 (OPEHR), Priority Axis 4 “Good Governance”. The 

evaluation covers the entire period from the starting date of the eligibility of the OPEHR 

(January 2014) to the agreed cut-off date of the evaluation, i.e., December 31st 2020. The 

evaluation is carried out by WYG Savjetovanje d.o.o. and MAP savjetovanja d.o.o., for the 

client, the Ministry of Labour, Pension System, Family and Social Policy of the Republic of 

Croatia.  

The aim of this evaluation is primarily to assess the relevance, effectiveness, impact, and 

efficiency of the planned and used resources, as well as the progress made towards achieving 

the objectives and results within the PA 4 of the Operational Programme Efficient Human 

Resources (OPEHR). PA 4, through two investment priorities (11.i and 11.ii) focuses on the 

quality of public administration and the judiciary system, and the involvement and participation 

of civil society organizations (CSO) in decision-making processes aimed at building a better 

democratic society. In the implementation of the mid-term evaluation, evaluators used standard 

tools for evaluation – the backbone of data sources was relevant documentation from secondary 

sources, which was supplemented by primary sources collected with the help of research 

methods: surveys, interviews and focus groups. 

Below are the key findings and recommendations of the evaluation. It is important to emphasize 

that part of the recommendations (especially for EQ 6/7, 8 and 10) apply to the Beneficiaries 

themselves, since the results are expected from the Beneficiary. Likewise, one part of the 

recommendations concerns decision-makers at the highest levels, as PA 4 supported the 

implementation of two significant reforms – public administration and the judiciary – which 

are unfinished processes that will not be supported through the ESF+ in the next financial 

period. In this context, it is important to ensure that the efforts to start and achieve results in 

this period have the opportunity to strengthen and expand their effects, regardless of sources of 

funding. 

 

RELEVANCE 

As part of the response to EQ1, the socio-economic context in which interventions under PA 4 

were planned and implemented was observed. It was very challenging - the economic recovery 

in the Republic of Croatia after the global crisis came relatively late, only in 2015 and was 

relatively small compared to the EU average, while the social context was marked by the 

polarization of society. In such a context, it is important to emphasize the role and strong 



                   
  

34 

  

influence of the European Union (EU) on the desired direction of change in the field of public 

administration and judiciary. The response to EQ2 explored the extent to which the link 

between the selected thematic objective, investment priorities, specific objectives and published 

calls under PA 4 with identified national and regional needs, needs of target groups and 

allocated financial resources was visible. Within the thematic objective "Strengthening the 

institutional capacity of public bodies and stakeholders and efficient public administration", the 

selection of IPs and the formulation of specific objectives focusing on public administration, 

judiciary and civil society and social dialogue are appropriate. However, a challenge has been 

identified regarding the internal coherence of the intervention. Namely, the analysis of 

problems in the OPEHR text extends to several places where certain problems are mentioned, 

and then again "lost". It is important to recognize that on the one hand there were areas of 

intervention identified in the problem analysis that were not built into the expected results, 

while on the other hand approved operations had unequal contribution to expected results, and 

certain expected results did not have calls and approved operations. Finally, an unequal 

financial allocation between individual specific objectives was observed, with the area of 

judiciary having a significantly lower allocation. Orientational interviews suggested, however, 

that there were no "stocks" of projects for the judiciary at the time of the OPEHR drafting, and 

that the Ministry of Justice's interest in being a key Beneficiary of being part of the OPEHR 

was low. 

In response to EQ3, the evaluators concluded that the performance indicators for PA 4 cover a 

large number of types of activities planned for funding, but are often very general and subject 

to different interpretations and scope of application in practice, with insufficient specificity in 

relation to planned results and objectives. insufficiently elaborated definitions. At the level of 

Calls for Proposals (CfPs), call-specific indicators are applied in the open call modality, but 

very unbalanced and inconsistent. Furthermore, the descriptions of the indicators are not 

sufficiently elaborated, do not contain clear definitions, the stated calculation methods and the 

sources of data collection are not precisely defined. These descriptions of indicators have also 

not been updated over the years, although there have been some adjustments in their monitoring 

and interpretation. Although the main topic of SO 11.ii.1 is CSOs capacity building for their 

good governance contribution, the activities envisaged by the CfPs are more focused on 

supporting the capacity to directly carry out their primary activities, which is legitimate, but it 

encouraged them to a lesser extent to consider their own development, organization, results of 

their work, etc., for which there are specific activities that could be included on a smaller scale 

in each CfP and monitored using appropriate indicators. Activities at the level of CfPs can be 

substantively related to the activities listed in the OPEHR, but there is a potentially greater 

problem in the diversity of ways in which they are stated in the CfPs (mandatory, optional, 

acceptable/ineligible by component, by element, etc.), potentially confusing applicants and 

evaluators and complicating enforcement for both Beneficiaries and IB2. 
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RECOMMENDATIONS FOR THE RELEVANCE CRITERION 

EQ 2: To what extent is there a visible link between the selected thematic objective, 

investment priorities, specific objectives and published calls under Priority Axis 4 with 

identified national and regional needs, needs of target groups and allocated financial 

resources? 

R1 

In further cycles of programming, regardless of the required structure of the OP form, 

it is necessary to analytically connect all the necessary levels that make up the 

intervention logic in the background. The link between problem analysis, specific 

objectives, expected results, indicative activities and performance indicators must be 

based on a clear relationship. The proposed method of drafting the intervention logic 

has a number of advantages that are reflected in the easier direction of 

implementation, timely identification of elements that need to be strengthened, and 

provides a clear basis for evaluation. 

R2 

In order to avoid in the future the outcomes identified in this evaluation related to 

non-issuance of calls that contribute to certain expected results, the MA is obliged to 

ensure that during the implementation period work is done on developing and 

publishing calls concerning all defined expected results. A clearer intervention logic, 

outlined in the previous recommendation, would significantly contribute to this aspect 

of governance. 

EQ 3: To what extent are the envisaged activities adequately planned in relation to the 

specific indicators of the relevant investment priority and specific objectives in the context 

of the initial values and set objectives? 

R3 

When programming and defining indicators, do not reach for the solution that the 

result indicator is defined as a "completed" version of the performance indicator, for 

which an identical target value is expressed, because such indicators do not provide 

any new information on the level of performance. performance indicators and result 

indicators, in order to ensure the recording of various contributions during 

implementation. 

R4 

Continue to apply the preparation of the indicator description document and put it into 

practice as one of the main tools for the system of monitoring the OP implementation. 

Within this document, define as clearly as possible all terms that could potentially be 

interpreted in several ways (e.g. when counting CSOs - does it mean the Beneficiary, 

Beneficiary and partners, CSOs that are the target group; more clearly define the 

notion of “participation”, etc.). Part of the content of the indicator description should 

be clearly communicated with the Beneficiaries of Operations, as part of the 

Guidelines for Applicants, so that all involved in the implementation have an identical 

understanding of each indicator (given that often the names of indicators are not 

informative and subject to different interpretations). If necessary, update the 

descriptions based on the experience gained in the implementation and during the 

implementation itself, for example on an annual basis. 
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R5 

For indicators at the Program level, it is necessary to precisely define the methods of 

calculation and monitoring of individual indicators, i.e. sources of data collection, and 

to avoid the practice of changing the modalities of monitoring and aggregating the 

values of individual indicators during implementation. 

R6 

CfPs should be conceived as simple as possible in the context of components, 

elements, types of activities and their interrelationships, and in order to facilitate the 

preparation of project applications, their evaluation and subsequent implementation. 

In the Guidelines for Applicants, define the activities as clearly as possible 

considering what is planned and can be financed, without leaving too much space for 

applicants and then Beneficiaries for their interpretation, which makes it difficult to 

objectively evaluate project applications. Potential additional activities (designed by 

the applicants themselves) need to be directed as clearly as possible through the 

precise formulation of the specific objectives of the Call and the specific indicators 

for each Call, to which such activities should contribute. 

R7 

When drafting CfPs, a “project application simulation” should be made (e.g. through 

the unofficial offline Application Form, which contains all elements of the official 

Application Form) according to all given conditions of the Instructions for Applicants, 

and thus more specifically put in the position of applicant. It is necessary to take 

already implemented projects as an example (topics, partners, etc.) and try to fill in 

Application Form A and check what the "ideal" application would look like (or even 

several of them, according to different scenarios) with regard to planned activities and 

indicators, especially in in the case of recurrence of other phases of calls that proved 

to be "complex" and "problematic" in terms of the number of applications received 

(especially if it was small) and the quality of project applications. 

 

EFFICIENCY  

The analysis in EQ4 showed that in a large number of cases, interventions in the open call 

modality were not carried out in accordance with the indicative annual plans. Numerous 

interventions moved from year to year, and much of it was never even published. Similarly, 

monthly intervention plans in the direct allocation modality did not prove to be a useful tool for 

planning interventions and monitoring the implementation of PA 4, as indicated by numerous 

observed inconsistencies, and ultimately the relationship between planned and published CfPs. 

Delays in publication were influenced by a number of factors - delays in meeting the EAC, 

changes in government and, consequently, changes in political priorities, lack of capacity of 

QMS bodies to work simultaneously on different CfPs, non-competence of IB1 for 

interventions in the field public administration and judiciary, long-term statements of other 

QMS bodies or competent authorities, changes in guidelines, unavailability and/or insufficient 

competencies of evaluators, inconsistency of vision of development between IB1s and IB2s 
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responsible for development and cooperation with civil society and, finally, too much reliance 

on formal forms of communication between bodies. 

As part of the EQ5, the evaluators dealt with significant delays in the processing and approval 

of Requests for Reimbursement, which in turn creates an additional burden for IB2 and 

illiquidity problems, and then jeopardizes the implementation of the project for the Beneficiary. 

In a total of 10 out of 11 focus groups, at least two to three Beneficiaries per focus group point 

out that most of the IB2 employees they met were generally open to communication and willing 

to help with project implementation issues, but Beneficiaries also noticed significantly uneven 

behaviour of different employees of the same IB2, most often when there is a change of the 

person who monitors the implementation of their project, namely when checking the same 

costs, requests for justification of the same costs and requesting (different) evidence for 

approval of Reimbursement Request, legal uncertainty, illiquidity, additional unplanned 

spending of their resources, etc. Beneficiaries also consider that they are encountering 

misunderstandings from IB2 regarding project changes and they believe that the greater focus 

should be on the control of achieved goals and results, and less on the identified modalities of 

implementation in the application. Furthermore, they face a number of difficulties when it 

comes to the implementation of (public) procurement within their projects, often resulting in 

significant delays in project implementation, which is especially evident in direct allocations. 

On the other hand, the IB2 in charge of the implementation of PA4 has been building its 

capacities for many years, which in 2021 they still do not consider sufficient, and as a result of 

which there is an existing employee’s overload, longer deadlines for resolving a number of 

issues such as, above all, the approval of the Reimbursement Requests, the frequent number of 

new employees who are only learning the work, etc. With regard to their Beneficiaries, IB2 

considers that they should be better acquainted with the national legislation within which they 

operate, read in detail all instructions and documentation provided by IB2 (e.g. project 

implementation contract and other instructions), while IB2 also notices that the Beneficiaries 

employees often change and they are often just learning how to implement projects. The use of 

simplified cost options is the future of ESF + project implementation, and the modest use of 

available options in this OP should be extended by testing different models, optimized for 

implementation conditions. 

RECOMMENDATIONS FOR THE EFFICIENCY CRITERION 

EQ 4: Are the interventions within PA 4 carried out in accordance with the indicative / annual 

plans for the publication of the call for proposals and what is the dynamics of the grant award 

procedure? If there are deviations from the planned, in which investment priorities and 

specific objectives do they occur and why? 

R1 Clearly and unambiguously define the following: 
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a) the monthly plans purpose (whether they are primarily used to plan the 

workload in the preparation of CfPs, adherence to deadlines from the Annual 

Plans, all of the above or something else) 

b) the purpose and content of each column and section for data entering 

c) ownership of the data; at the moment, there is an impression that IB1 provides 

information and MA consolidates it - where MA should have a more 

pronounced role, i.e. if necessary, additionally check and edit the data (so that, 

for example, there are no blank columns, duplicates of CfPs that have already 

been published. and that up-to-date information is provided for each month, 

with emphasis on a brief description of the situation and possible problems). 

The goal is for the MA, as well as other QMS bodies, to get a better overview of the 

state of the CfP preparation process over time, for example within a year, and to 

identify problems more clearly, so that monthly plans can serve as a clearer basis for 

solving them. 

R2 

Develop a monthly plan form in more detail according to steps and deadlines and, if 

necessary, within each step (e.g. when preparing the tender documentation, record 

how long it took each involved body of the QMS to process documentation and note 

if there were more significant delays). 

Ultimately the goal is to see how long each step actually lasted for each call that was 

prepared, and to see why there was a delay (if any) and what problems arose during 

the call preparation. 

R3 Change the template of the monthly plan form as little as possible in order to enable 

comparable monitoring of the entered data. 

R4 

Update the monthly plan tables for the publication of calls (which are not made 

public) in more detail, regularly and uniformly the state of preparation and publication 

of each CfP (be sure to enter key dates in accordance with the steps and deadlines 

prescribed by the Guidelines) and:  

 

a) Record all progress on a monthly basis to show in detail what is being done 

to address certain issues and to avoid the impression that the preparation 

of a CfP has been "standing still" for several months or has been prepared 

in record time compared to other. 

b) If there are deviations from the planned and prescribed Guidelines, briefly 

state the reasons and ways in which it is planned to resolve the identified 

issues (e.g. by call and at the end of the year or by the publication of a 

particular CfP). 

All of the above is recommended in order to closely monitor the process of 

preparation of CfPs over long periods of time and in order to more specifically and 

reasonably identify difficulties and obstacles and thus more timely and better address 

or eliminate those difficulties. 

R5 

The MA and CB should develop clear instructions for drawing up and filling out 

monthly plans - e.g. with what date they are finalized, whether the monthly plan also 

includes CfPs planned for publication in that month, how the dropped/ 

renamed/integrated into another CfP calls are recorded.  
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R6 
At the end of each year, make a comprehensive review of the status of planned CfPs 

and all those that have been abandoned, renamed and / or integrated into another CfP, 

etc. 

R7 

Consider developing an electronic application for planning and monitoring the 

planning of CfPs, e.g. with the possibility of generating an identification form for 

each CfP - which would clearly show when planning started, when there was a change 

in status, whether it was transferred from year to year, etc., and possibly with the 

possibility of working on documentation in electronic form. 

R8 

Taking into account the allocation of funds for PA4 in 2014-2020 period, i.e. 

according to realization of CfP publication in regards to planned, the QMS bodies in 

charge of preparing CfPs, in accordance with their capacities, should focus on  

preparing approximately the number of calls in a year as planned and publicly 

announced. Focus on preparing fewer CfPs in a year and then actually publishing 

them. 

R9 
For open calls where applicants are CSOs, if the call is issued at the time or 

immediately before the holiday period, give applicants additional time to apply (e.g. 

by deferring the application deadline). 

R10 

Make a more detailed flowchart of steps for the preparation phase of the CfP and 

include it in the Guidelines, with the ideal duration of each, which means more 

specific, eg sending Operation Summary/tender documentation by mail, email, (or 

possibly through the eFunds system when introduced for ESF +). Enable all QMS 

bodies to communicate regularly at the operational level with regard to each step and 

encourage communication, as well as the modality of that communication, ie meeting, 

email, letter and deadline within which one body should respond to another body's 

inquiry / comment, as and the substantive aspects of such communication. IB 2 should 

explain IB 1 how it incorporates and elaborates the Sectoral guidelines in the text of 

the Applicants Instructions. IB 2 should be able to make a final decision on eligible 

costs, as well as on simplified cost options, and any other issues for which it is directly 

responsible and for which it will be subject to audit. In matters where IB 1 and IB 2 

cannot be agreed, the final decision should be made by the MA with a clear 

explanation. 

R11 

Review and, if necessary, more clearly define the very purpose of the Operation 

Summary in the new programming period. Check what the QMS bodies and 

Beneficiaries (in the case of direct assignments)  would possibly change and why, and 

how the information from Operation Summary is transferred to tender documentation. 

If there are differences, why are they are necessary or possibly inevitable. 

R12 

Additionally harmonize the Operation Summary form with further documentation for 

CfPs, i.e. application form A and Instructions for applicants so that the content of the 

Operation Summary itself can be used as much as possible in further elaboration of 

CfPs, without duplicating work, e.g. in budget or activities elaboration . In this way, 

the time required for the preparation of the tender documentation and contracting, and 

after the approval of the Operation Summary, should be saved. E.g. in the Operation 

Summary form, for direct allocations, in part 9. b) Explanation of the proposed 
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funding should be added exactly those sections as they are named, in that order and 

as they are arranged in Application Form A, in the section Cost analysis of project 

elements: cost item, number of units, units, amount per unit, total amount and 

category of financing and justification. At the moment, all the necessary information 

is provided in the Operation Summary, but they still need to be further elaborated and 

classified when entering it in the Application Form A. 

R13 

Strive to speed up obtaining the consent of bodies that don’t work directly on the Call, 

but whose consent is needed, especially when those bodies are not part of QMS 

bodies, e.g. by earlier involvement in the process of preparation of CfP, i.e. Operation 

Summary and tender documentation. 

R14 

When the Operation Summary and tender documentation are in the final stages of 

preparation, if necessary, engage technical assistance to verify the documentation, 

preferably in the same way as audits, which would provide additional, independent 

opinion and possible suggestions for improvement, e.g. in those CfPs where the QMS 

bodies first encounter some new solutions, or when dealing with (more complex) 

topics such as public procurement, state aid and simplified cost options. 

R15 

There is a huge impact of government changes on the dynamics of preparation and 

publication of CfPs, as well as the dynamics of adopting strategies and reforms that 

directly affect CfPs. As far as possible, the MA itself should take into account such 

examples of delays and their adverse effects on the success of the OPEHR 

implementation to encourage the dynamics of the implementation of the new OP. E.g. 

at the beginning of the implementation of the OP take into account that in the coming 

election years (already in 2024) significant changes may occur and try in the years 

before the election, i.e. before the introduction of possible changes, to publish a 

slightly larger number of calls to prevent possible longer delays with an adverse effect 

on the dynamics of the publication of the call and, consequently, the use of funds and 

contribution to the target values of the indicators. 

R16 

In the comments on the legal acts proposals related to strategic planning, planned 

reforms, budget execution, etc., try to ensure the preconditions for uninterrupted 

continuity of the implementation of the OP. e.g. by proposing that calls be made under 

the existing legislative, legal and strategic framework until the date of the final 

adoption of the new one, in order to avoid situations where, for example, the 

implementation of a new reform is pending, which may not happen in the end,  if 

applicable with regard to the activities planned to be financed by a particular CfP. 

R17 

Define the maximum total duration of Operation Summary and tender documentation 

preparation for individual CfP, e.g. six months for each step, i.e. maximum one year 

for the whole CfP. If these deadlines are not met, CfP is included in the Reserve List 

of CfPs, within the Annual Plan, at least until the moment of delivery of the Operation 

Summary to the MA, when it can be re-included in the Annual Plan or Monthly Plan. 

R18 

Formalize and structure the transfer of existing knowledge on the preparation of CfPs 

in the ESF, including the Operation Summary and tender documentation 

development, especially for new employees, but also for Beneficiaries (in the case of 

direct allocations). 
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R19 

Develop a manual for ESF+ in the Republic of Croatia, which would also include 

experiences with the implementation of the ESF in Croatia, i.e. with the OPEHR 

2014-2020, in order to summarize the key knowledge of the QMS body in writing, 

e.g. for new employees QMS and in order to encourage the exchange of knowledge 

between QMS bodies, giving examples of successful practices in implementation, 

problems and solutions, projects, etc. 

R20 

Ensure timely and transparent exchange of information between QMS bodies, at least 

at monthly QMS meetings because the QMS bodies often point out that they do not 

have up-to-date information on CfPs in the preparation or implementation of which 

they participate when it is a part of the process for which another body is responsible, 

which is evident from the monthly CfP preparation plans. 

R21 
All bodies should respond as quickly and clearly as possible to inquiries from other 

bodies of the QMS when cooperating in the preparation of a CfP or tender 

documentation. 

R22 

In the next programming period, introduce more objective and clearer elaborated 

selection criteria within the CfPs and further adjust the selection criterion depending 

on the topic of each CfP in order to allow objectivity in evaluation and obtain better 

quality projects that contribute to OP objectives. 

R23 

Both PT2 bodies in PA 4 point out that during the implementation they were often 

dissatisfied with the quality of work performed by external evaluators of project 

applications in the award process, and that evaluators coming from government 

bodies are often overburdened with their regular work. Therefore, the reasons why 

external evaluators may sometimes not look at certain aspects of applications in 

sufficient detail (e.g. through a survey) should be identified and documented in more 

detail, e.g. if it’s because of the complexity and amount of work, whether special 

instructions or checklists should be prepared for individual performed checks, etc.  

1) In addition to the basic two evaluators per application, consider the 

introduction of a third one for specific issues such as equipment prices on the 

market, EU or sectoral knowledge (ICT), state aid, etc. 

2) Work on strengthening the system and bases of external evaluators so that the 

QMS bodies can devote more attention to their primary tasks. Hiring external 

experts should not be an activity in which QMS bodies hire experts 

individually, but through public procurement through technical assistance 

where the selected legal entity provides a service related to those aspects of 

selection performed by evaluators for all CfPs in accordance with the 

Guidelines. Exchange experiences on engaging external evaluators with MA 

for OPCC and e.g. IB2 HAMAG-BICRO which manages the database of 

external evaluators for entrepreneurial projects. Develop clear criteria for the 

selection of external evaluators for individual CfPs to be agreed by IB1 and 

IB2. Try to announce to external evaluators early enough for each year when 

their services will be needed. 

3) For direct awards, also engage external evaluators and submit a project 

application for evaluation outside the government bodies, in principle (at 

least) two evaluators, with significant emphasis on assessing the potential 
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contribution of the project to OP objectives and measurability of progress with 

using set indicators. 

4) More clearly define and delineate which aspects of the budget are viewed by 

evaluators, and which by IB2. Evaluators should clearly be acquainted with 

what is expected with the help of concrete examples. 

5) The budget review, insofar as it can still potentially significantly affect project 

activities, should be carried out before notifying the applicant of the results of 

the project quality assessment, in order to avoid the need to change activities 

in the budget clearance phase. define what IB2 should / may change in the 

budget and activities in the project application in relation to the opinion of the 

evaluation committee. 

R24 

In the case of future CfPs, based on existing experiences in the preparation phase, 

carefully consider whether they should really be implemented in the modality of a 

permanent CfP. Give a slightly longer first deadline for project applications so that 

applicants have enough time to prepare quality applications, negotiate partnerships, 

etc. Raise the basic threshold for passing to still select the best projects and consider 

setting the first three application deadlines according to which it would split the total 

call allocation and reduce the pressure on the first deadline. 

R25 
Hold public consultations for all open CfPs intended for CSOs (especially if they are 

completely new CfPs) and if it is necessary to refine the tender documentation based 

on the collected comments before the publication of CfPs. 

R26 

In the case of CfPs where there is any indication that it may be State aid, seek legal 

advice already during the preparation of the CfPs and provide clear information and 

guidance to applicants in this regard. Then seek additional expert opinion in the 

project application evaluation phase - i.e. whether IB 2 applies the legal opinion 

correctly, e.g. on a sample of project applications. 

R27 
Conduct a thematic evaluation of CfPs in the modality of permanent open calls where 

the award procedure took an extremely long time, in order to identify and eliminate 

factors that caused significant delays / did not result in contracting funds. 

EQ 5: How does the quality of administrative and financial resources management affect the 

implementation of contracted projects and consequently the success of the implementation 

of PA 4? Where can additional space for IB2 and Project Beneficiaries training be found? 

R28 

Given the repeated delays in the Request for Reimbursement processing that occur in 

IB2, and despite the introduced measures to simplify and speed up processing (sample 

checking by IB2), adjust the reporting dynamics and/or the amount of the determined 

down payment according to predetermined criteria (e.g. type of Beneficiary and total 

project value). Thus, for example, for projects with value less of 750.000,00 HRK, 

the obligation or possibility of six-month reporting could be introduced, given that 

the current dynamics are extremely administratively burdensome for Beneficiaries, 

without added value at the system level in terms of the verification process. 

R29 

It is necessary to ensure timely payments to Beneficiaries on the basis of submitted 

requests for reimbursement of CSOs and in circumstances of delays in the fulfilment 

of obligations by the QMS, to provide other mechanisms which will ensure liquidity 

to Beneficiaries (e.g. using the payment method). 
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R30 

The Managing Authority for Technical Assistance should ensure the implementation 

of specialized trainings for potential Beneficiaries dedicated to the preparation of the 

content and budget of the project application, i.e. the design of the project for optimal 

implementation. 

R31 Within both IB2s, intensify the exchange of experiences of employees in the tasks of 

Request for Reimbursement verification and approval and, above all, harmonize the 

approach for all projects within each CfP. 

R32 In case more than one person works on an individual project during its 

implementation, ensure continuity of IB2 access throughout the project 

implementation, avoid requesting already submitted documentation and explanations 

by the Beneficiary, reconsideration of already approved costs, etc. 

R33 Accelerate the process of Request for Reimbursement approving. In case of delays, 

possible consequences should not be borne by the Beneficiaries (if they met the 

deadlines), but by the QMS (e.g. if the Beneficiary had to submit the fourth Request 

for Reimbursement and IB2 has not yet approved the first ). 

R34 At the level of the individual CfP, it is necessary to determine the optimal level of 

control over the execution of contractual obligations and to apply it consistently. 

Monitoring and control of the contract should not be reduced to excessive and detailed 

monitoring of each detail, but should focus on the essential conditions in terms of 

financial and time frame, achievement of key outcomes (level of delivery) and project 

results (level of indicators). In this regard, it is recommended to further introduce and 

use the available simplified cost options. 

R35 Beneficiaries should have greater autonomy and flexibility in budget management 

and project implementation with ex post responsibility for achieving agreed 

outcomes, results, and objectives. It is necessary to abandon contract control practices 

such as the obligation to prepare and submit a complete new budget proposal in cases 

of changes in the amount and / or content of individual budget items, which are 

contrary to the proclaimed goals of the QMS such as focus on results and reducing 

administrative burdens. The contract prescribes the conditions for amending the 

budget, which require the consent of the other party and the need to conclude the 

Annex, and only in these cases the Beneficiary should be obliged to prepare a new 

budget proposal. 

R36 With regard to (public) procurement, it is desirable to develop more detailed 

guidelines in addition to the guidelines on EC financial corrections that would be valid 

at the level of all QMS bodies, which would determine the level of financial correction 

according to the nature and severity of the irregularity. In the same way, it is necessary 

to more clearly announce the rules on the implementation of procurement procedures 

for those who are not subject to public procurement. 

R37 Additionally, it is desirable to develop and periodically update the instructions of 

contracting authorities and contracting authorities that are not obligated to public 

procurement with a list of the most common errors in conducting public procurement 

procedures financed under the grant agreement. 
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R38 Continue with good practice of conducting specialized training on the implementation 

of procedures and the most common irregularities in the context of public 

procurement and ensure a sufficient number of staff to conduct ex ante checks 

R39 In order to relieve the QMS and more efficient use of funds, but also to ensure greater 

legal certainty for the Beneficiary in the project implementation, use the available 

simplified cost options as much as possible. The selection of the optimal financial 

model(s) should be primarily guided by the following criteria: 

• expected results and type of activities to be financed (e.g. whether they are 

innovative projects, projects where only certain types of activities are 

expected to be implemented, the possibility of standardizing activities, results 

and / or indicators, etc.) 

• correlation between certain types of eligible costs expected in the 

implementation to perform the expected results and activities 

• the type of Beneficiary, the expected duration of the project implementation 

and the established framework for the amount of support 

• principles of good financial management. 

R40 Beneficiaries should be left to choose between several financial models, according to 

the specific needs of their project. When determining the optimal simplified cost 

option model for a particular area of intervention, it is necessary to perform analyses 

of potential budget models. In the case of the use of simplified cost options, it is 

necessary to adjust the selection criteria and funding conditions set out in the grant 

agreement, so as not to put the Beneficiaries in legal uncertainty. 

R41 Additionally, conduct training of employees regarding the design of methodologies 

for the use of certain types of simplified cost options, and their application in 

implementation. 

R42 For projects of value less than 750.000,00 HRK, which have an innovative nature, use 

as much as possible the possibility of contracting a lump sum. 

R43 At the OP level, it is desirable to prepare a manual / online presentation to present the 

general rules for the implementation of the ESF-funded Grant Agreement. 

R44 In order to better direct the implementation workshops, it is desirable to ask 

Beneficiaries in advance to submit inquiries regarding the implementation by e-mail. 

This would ensure internal harmonization of attitudes and equal treatment of 

Beneficiaries. At the end of each workshop, allow participants to fill out anonymous 

evaluation sheets to check that they have received the information they expected, 

made suggestions for new workshops, and so on. 

R45 The practice of the implementation workshop format with all Beneficiaries could also 

be used at an advanced stage of implementation in order to harmonize actions and 

prevent the risk of ineligible costs. Check if the content of existing workshops is 

helpful to Beneficiaries. 

R46 Given that the irregularities register at the level of the Guidelines is designed to record 

those irregularities for which there is a need for reporting to the EC, both IB2s should 

keep an internal register of identified irregularities/errors in first-level control and 

periodically categorize and group identified irregularities/errors in order to coordinate 
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and ensure equal treatment of their own employees, but also to inform Beneficiaries 

in order to avoid risks of unacceptable costs. 

R47 A single IT system should be used for reporting and communication purposes related 

to project implementation, with careful design of the system architecture and 

formulation of requirements for recording only those data that serve to control, report 

and manage a particular process. 

 

EFFECTIVENESS 

Although only five projects have been completed by the end of 2020, 10 of the 11 expected 

results in public administration are covered by interventions that in different ways touch upon 

the expected results with their thematic focus. In the case of the fight against corruption result, 

no intervention was recorded that directly contributed to it. Taking into account the low level 

of project completion, the assessment of effectiveness is therefore more focused on identifying 

the potential that certain defined activities in the observed interventions have for bringing about 

the change, instead of identifying the real change. There was also a lack in providing of result 

indicators for more than half of the contracts signed in SO 11.i.1 and SO 11.i.2, with the 

anticipated retroactive introduction of these indicators by IB1 and IB2. 

Projects aimed at digitising and integrating the same business processes in public administrative 

organisations are piloting this approach to certain public bodies and are only creating 

preconditions for a more significant volume of digitalisation of public services in the future. 

This therefore assumes a strong emphasis on the continuation of the process upon their 

completion, especially since the choice of pilot bodies did not reflect the importance or 

abundance of services offered to citizens or the business sector but relied on the willingness of 

the body to participate in the project. In addition, public bodies with their own application 

solutions already developed and established (the so-called "silo solutions"), show a lower 

propensity to engage in projects of horizontal integration of business processes and services. 

Projects with the greatest reform potential and potential positive impact on public sector 

perceptions among citizens and businesses are either delayed in implementation (competences, 

quality management) or have been given up on funding within the OPEHR (single 

administrative place, human resources management). Therefore, projects in implementation, if 

they achieve their expected objectives, will have only a limited contribution to the objective of 

increasing the effectiveness of public administration, taking into account that other areas of 

improvement have yet to begin. In doing so, reform projects to build competencies and quality 

management systems have a significant challenge in ensuring the application of their results in 

all administration bodies upon completion of the intervention itself, which primarily depends 

on the willingness of the highest levels of government to translate their results into obligations 

by amending the relevant legal and bylaws. 
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Examinations of user experience or satisfaction using newly developed or improved services 

were not part of projects improving the provision of public services, except in the case of a 

project establishing a new quality system in public administration. 

Different time dynamics of the implementation of individual projects had a negative impact on 

ensuring traceability, i.e. the possibility of upgrading the results achieved in one project through 

activities on another related project. In some cases, changes to the legislative framework had a 

negative impact, as they made some of the activities and expected project results redundant or 

legally unfounded, requiring unexpected adjustments and unnecessary resource consumption. 

In addition, there was a case where changes to the legislative framework were made before the 

completion of a project planned analysis that was to serve as the basis for its amendments. 

The capacity building of employees in public administration through ESF-funded projects is 

carried out in three modalities: (1) education for the application of new horizontal e-services 

developed through projects, (2) development of programmes and implementation of training 

for business processes specific to a public body, and (3) increasing coverage for the application 

of ICT applications developed in the pre-accession period. However, the limited involvement 

of representatives of local and regional self-government in educational activities, as well as the 

generally low overall planned coverage of public sector employees (9 %), imposes the 

conclusion that educational activities will have to be significantly expanded in the future period. 

In the area of justice, out of the six expected results initially defined, the one related to the result 

of the harmonisation of case law is visible only at the level of one project activity related to the 

creation of a digital base of cybercrime case law. No projects had been completed in the area 

of justice until the end of 2020. The main project "Improving and modernising the judicial 

system" at the level of result indicators foresees changes only at the level of first instance 

litigation judiciary, while project activities and their target groups focus on different levels of 

the judicial system as well as different types of judicating. 

Planned but so far unimplemented educations relating to management capacities are essential 

to achieve the specific objective in the field of justice – improving governance in the judiciary. 

In order to increase the level of competences of judicial professionals, the Judicial Academy, 

in conditions of limited time for submitting project ideas and producing an in-depth analysis of 

needs, has developed modules for learning foreign languages and for cybercrime issues based 

on the previously recognized needs of users. The question, however, is also posed by the 

sectoral experts interviewed – the extent to which building these particular competences 

represents the key needs of building competences in the justice system. 

The implementation of this PA is characterized by many factors that have systematically 

reduced the opportunities for increased effectiveness. The delay in the beginning of 

implementation is related to the fulfilment of ex-ante conditions, and the same represents only 
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a continuation of the ungrateful circumstances, that is the lack of an adopted strategic document 

in the field of public administration in the planning process that would result in a better logic 

of intervention. Delays in project implementation and consequent contract extensions are very 

common practices caused by public procurements, pandemics, earthquakes, changes in project 

teams, structures of competent authorities or the legislative framework. 

Out of total of eleven results aimed at CSOs, implemented projects from five fully completed 

calls and one call with half-implemented projects contributed to the results of "strengthening 

the capacity of CSOs", "strengthening civil-public partnerships" and "improving potential of 

CSOs to mobilize citizens and volunteers". However, the contribution to the result "capacity 

building of CSOs" is reflected in the strengthened capacity to work with a specific target group, 

instead of strengthening the capacity of CSOs for better governance, which is at odds with the 

purpose of PA 4 and expected results within SO 11.ii.1. It should be recalled that the OPEHR 

text itself predicted the contribution of CSOs to transparency, openness, accountability and 

efficiency of public administration. Three results were not addressed at all until the cut-off date 

of this evaluation as the relevant calls were not published. Through the call Strengthening Social 

Dialogue - Phase III, the social partners have been strengthened, especially at regional and local 

level. However, social dialogue itself has not been strengthened or decentralized, and the social 

partners have not strengthened their capacity for international action. In answers to EQ6 and 

EQ7, the factors that influenced the (non) achievement of results were presented, as well as the 

factors that systematically reduced the opportunities for increased effectiveness. 

It is important to emphasize that from the perspective of the Project Beneficiaries from the ranks 

of CSOs, as the factor that by far most influences reduced opportunities for better efficiency, 

the very way of project management by IB2 has been identified, which is elaborated in more 

detail both in the EQ5 response, but also in the EQ6 response in the part where the factors that 

have reduced the opportunities for increased effectiveness are presented. For this reason, part 

of the recommendations made within the criteria of efficiency and related to EQ5 also refers to 

the criterion of effectiveness when it comes to SO 11.ii.1. 

Although recommendations related to indicators also appear in the criterion of relevance (in 

addition to EQ3), recommendations related to indicators are also made below (in addition to 

EQ6/7), but here the emphasis is on aspects that are addressed in relation to effectiveness. 
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RECOMMENDATIONS FOR THE EFFECTIVENESS CRITERION 

EQ 6: To what extent have the implemented interventions contributed to the achievement of 

the expected results within PA 4? What factors influenced their (non) realization? 

EQ 7: Which interventions have achieved unexpected, positive or negative results? What 

factors influenced this? 

R1 

Taking into account the low level of reporting of the targets of certain indicators at 

the time of the evaluation, it is necessary to ensure that output indicators are reported 

and continuously entered into the system throughout the implementation of the 

project, so that all interested stakeholders have an insight into the progress of output. 

R2 

Taking into account that some of the projects in IP 11.i. did not have a pronounced 

value of the result indicators, in the new period it is necessary to monitor more closely 

the distribution of the target values of result indicators per project during the 

implementation of the programme in order to prevent the same situation. In addition, 

in this budgetary period, it is necessary to design reliable verification mechanisms 

when retroactively entering the values of the SR401 and SR403 result indicators that 

were not initially set for projects, for example through on-the-spot checks. 

R3 

In the case of the main reform project in the judiciary, there was a discrepancy 

between the expected result and the result indicators at the level of first instance 

litigation judiciary and project activities that focused on different parts and levels of 

the judicial system. At the same time, only one project was expected to change at the 

level of first instance litigation judiciary as a whole. In the future, Project 

Beneficiaries and IB1 should ensure that all project activities focus on the level at 

which the expected result is reported. In addition, it should be taken into account that 

systemic changes (in this case, the reduction of the number of days of judicating and 

the increase in the rate of solved cases) are not exclusively linked to one project, since 

their realization can be influenced by many variables that cannot be affected by the 

project and cannot be foreseen. 

R4 

In the case of the SO408 indicator related to monitoring the number of organisations 

participating in capacity-building activities relevant to their field of work, there has 

been an altered interpretation of organisations added to the indicator. In the future, 

when defining indicators at Programme level, it is also necessary to clearly define the 

method of monitoring a particular indicator and avoid the practice of changing the 

monitoring modality and aggregating an indicator in the course of implementation 

itself. In relation to the same indicator and given the exceedance of the target at an 

early stage of implementation of the Programme, in the future it is necessary to define 

the objectives of the indicators more realistically (which will be contributed by a clear 

definition of the method of monitoring). 

R5 
The more narrowly the desired results for each SO and investment areas are defined, 

the smaller the number of indicators should generally be required. If it is not possible 

to monitor and measure the expected results by common indicators of results and 
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outputs at the level of the Programme for a particular SO, i.e. expected change, it is 

also necessary to define specific indicators of results and outputs (one or more)4. In 

doing so, they do not have to be part of the OPs, but can be used at the level of CfPs 

(one or more of them), in order to be able to track the expected results defined within 

a particular SO. 

R6 

As PA 4 is about implementing complex reform processes, the issue of coordination 

is recognised as a multi-level challenge. 

a) Regarding the notable need for time traceability of certain projects of the same 

Beneficiary or several different Beneficiaries, where the results of one project are 

important for the implementation of another, traceability should be the focus at all 

stages of the implementation of the program. Namely, MA, IB1 and the Beneficiary 

should take into account the time traceability from the phase of preparation of the 

stock of projects to the later elaboration of the summaries of the operation themselves, 

as well as the implementation of project groups, and carry out the necessary pre-work 

to realize traceability. For this purpose, it is recommended to carry out an internal 

traceability risk analysis at the beginning of the programme. 

b) The second point of coordination concerns the link between the project and the 

wider action of the Beneficiary where it is necessary to take into account that the 

project is fully integrated into other aspects of the Beneficiary's activities (such as 

examples of legislative amendments that have not always been aligned with the 

activities of the project). In this context, it is particularly important that Beneficiaries 

who have specialised project implementation departments have developed internal 

procedures for continuous coordination with sector-competent departments within the 

same institution, as well as heads of bodies. 

R7 

The CSODDS should provide further sources of funding for all projects that have just 

started the deployment of certain public e-services or digitised processes through pilot 

bodies, in order to expand the application of the solutions introduced in all 

(competent) authorities. 

In the next financial period, regardless of the source of funding, in addition to the 

willingness of the body to participate in projects, when prioritizing the body for the 

establishment of digitized business processes, introduce the criteria of the importance 

and number of services that solve the "living situations" of citizens and businesses. In 

addition, mechanisms should be devised to make the transition to 'integrated' solutions 

an advantage or obligation for authorities with their own 'silo' solutions – for example 

by prescribing this type of criteria when selecting beneficiary institutions. 

R8 

Projects related to the development of the competence framework and quality 

management in public administration represent the two largest reform projects at the 

level of the entire public administration with high amounts of funding. In order to 

achieve the maximum level of efficiency, decision-makers (Government of the 

                                                
4 In accordance with the instruction from ESF+ Common Indicator Toolbox (p. 15) 
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Republic of Croatia, Minister responsible) should meet all the preconditions defined 

by the projects (necessary changes to legal acts and the adoption of bylaws), while 

continuously monitoring the development of the development of these aspects of the 

improvement of the system. 

R9 

In all future activities of developing new (e)services, regardless of the source of 

funding, there is a need to incorporate elements of examination of user experience or 

satisfaction using newly developed or improved services so that end-users – citizens 

and businesses – have the opportunity to provide feedback and propose further 

improvements and/or simplifications.  Also, it needs to be taken into account the 

development of adequate standards and instructions for the conduct of such research, 

as well as the sources of their funding by specific priorities. 

R10 

Introduce a module on the implementation of the ESIF to the level of the State School 

of Public Administration with special emphasis on the bodies that have a planned role 

as beneficiaries of direct allocations in the new programming period. In the 

development of modules, MA is expected to be more engaged in the definition of 

training programs and their target groups. In order to reduce the inherent risk of public 

procurement as the most common factor of delays in implementation at least in the 

part relating to the capacities of officers, significant efforts must be made in the next 

financial period to strengthen the capacity of the officers carrying out the projects to 

prepare public procurement procedures. This aspect should be a bearing part of 

strengthening the capacity for implementation in the State School of Public 

Administration. 

R11 

Taking into account the practice of voluntary use of the project acquired speech 

converters in the case of judicial institutions, and the share of the amount of 

procurement of this equipment (37%) in the project budget, evaluators consider that 

the use of projects acquired technology for the purpose of improving and/or 

accelerating business processes should not be a matter of voluntariness. The 

management structures of beneficiary institutions have a responsibility to impose the 

obligation to use modern technological solutions that contribute to the efficiency of 

business processes. 

R12 

In the context of the ESF+ and for all CfPs and projects where CSOs would be eligible 

applicants (across the OP, regardless of the thematic area), consider including specific 

activities to strengthen the internal capacity of CSOs. This includes activities such as 

stimulating organisational development, acquiring the knowledge needed to self-

assess and promoting the results of their work, as well as generally strengthening the 

human capacities of CSOs, which may include, for example, education on the topic 

of ensuring the financing of their work (depending on the final way of financing the 

capacity of CSOs in the ESF+, the eligibility of the recommendation needs to be 

considered also in the context of possible funding from technical assistance funds). In 

this way, it gives CSOs the opportunity to allocate certain resources in a targeted 

manner to activities for their own development and growth, i.e. to finance the 

implementation of their 'main' socially beneficial activities. to provide them with 
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appropriate tools and methodologies for the same, in a systematic and continuous 

manner. 

R13 

In order to further strengthen the CSOs, it is necessary to ensure that calls are 

published in accordance with the annual indicative plans, bearing in mind that CSOs 

rely heavily on EU funds to finance their activities. This practice will also enable 

Beneficiaries to take a strategic approach in planning activities and focusing resources 

on the most important calls for their field of work, i.e. the expected contribution to 

socio-economic development. 

R14 

Bearing in mind the importance of social dialogue as a precondition for the active 

involvement of the social partners in the development of social and employment 

policies at all levels, for the further strengthening of social dialogue (both bipartite 

and tripartite), while achieving the strengthening of the capacities of the social 

partners (primarily trade unions), it is essential in future calls for stronger involvement 

of employers and a certain level of government (the latter in the case of tripartite 

dialogue). 

 

IMPACT POTENTIAL 

In an EQ8 answer, an impact assessment was given, but it's necessary to mention that the impact 

assessment at IP 11.i level would be more accurate if it was carried out in the post-OP period, 

given the small number of completed projects. Projects introducing digital solutions for future 

implementation at the administration level include a higher risk of limited impact of increased 

efficiency and effectiveness resulting from the introduction of e-services, digitalization, 

improved business processes, e-learning solutions only on those bodies where they've been 

implemented so far. Projects with strong reform potential at the system level are not completed, 

and the very assessment of their impact requires a certain passage of time. This includes 

interventions related to the development of the competency framework, the introduction of a 

new quality management system, the assessment of the functional capacity of local and regional 

self-government units, and, within the judiciary, tools for assessing the complexity of cases. 

Capacity building of CSOs has been widely understood, which has resulted in the publication 

of calls that in a narrower sense cannot be linked to the expected contribution of CSOs to 

transparency, openness, accountability and efficiency of public administration. These are calls 

aimed at popularizing STEM, resocialization and reintegration of perpetrators of criminal 

offenses and social inclusion of retirees. At the same time, some of the calls that could have 

contributed to the quality of management in a narrower sense have not been published or 

funding decisions have not been made. 

EQ9 answer provides an assessment of the extent to which ESF support was key to 

implementing activities and achieving results in PA 4. ESF support enabled faster and more 

efficient implementation of reform processes and strengthening the capacity of Beneficiaries, 

because some public administration activities and activities in judiciary would take a longer 
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period of time to implement and with less enforcement intensity, and some might not be 

implemented at all. A similar situation was found for CSOs and social partners. In addition, 

ESF support enabled the implementation of a strategic approach to strengthening the capacity 

of public institutions and greater integration possibility with the objectives of sectoral strategies. 

The intensity of CSOs' action in the field of good governance would be significantly reduced 

without ESF funds, taking into account all other available sources of funding. The needs and 

capacities for the absorption of CSOs dealing with various aspects of the good governance 

development in Croatia far exceed national and other currently available funds, by at least ten 

times (compared to the amounts allocated to CSO projects under PA 4), while dedicated funds 

identical or similar to PA 4 are not planned in the forthcoming ESF+. The momentum reached 

at the beginning of the reform processes in public administration and the judiciary has also been 

diminished by the fact that ESF + no longer recognizes these sectors as eligible for funding, 

which has been partially offset by planned interventions in the National recovery and resilience 

plan (NRRP). 

RECOMMENDATIONS FOR THE IMPACT POTENTIAL CRITERION 

EQ 8: Is there and what is the impact of the interventions carried out so far on the efficiency 

of public administration, the efficiency of the judiciary and the development of the capacity 

of civil society, including the social partners? 

 

R1 

Given that public administration and judicial reform strategies were largely planned 

to be funded by the ESIF, the impact evaluation process should be designed as impact 

evaluations of the strategies themselves, to be carried out by the sectoral authority, 

and not as performance evaluations of OPs. This would overcome the lack of a 

comprehensive picture of strategies’ implementation results, because during their 

implementation, the annual implementation reports planned by the strategies were not 

published. Moreover, given the scale of further planned investments in public 

administration and the judiciary through the NRRP, there is a great need for insight 

into the achievements and effects in these sectors so far. Another, less comprehensive 

option is for the MA to conduct an evaluation of the effects of ESF-funded 

interventions in public administration and the judiciary in the form of an ex-post 

evaluation, by the end of 2024, as enabled by the 2014-2020 OPEHR Evaluation Plan. 

R2 

Given that the OP does not provide for the development of performance indicators, 

and that this evaluation was carried out at a time when a comprehensive performance 

evaluation could not be carried out because the vast majority of projects are still under 

implementation, lessons learned from this process should be used. The preparation of 

a new Evaluation Plan should include more performance evaluations and focus on 

specific areas that may be narrower than the level of the priority axis, such as a 

specific sector or group of related calls through phases. In addition, for interventions 
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ending at the end of the financial period, provide for ex-post evaluations to be funded 

from the new OP. 

R3 

Taking into account that the evaluation established a broad interpretation of CSO 

capacity building, and consequently published calls that are not related to the expected 

contribution of CSOs to transparency, openness, accountability and efficiency of 

public administration (these are calls aimed at on the popularization of STEM, re-

socialization and reintegration of perpetrators of criminal offenses and social 

inclusion of retirees), at the level of internal evaluation of the MA process, the reasons 

for the lack of leverage should be identified to ensure priority publication of planned, 

but unpublished or non-funded calls, which significantly contribute to the expected 

contribution to transparency, openness, accountability and efficiency of public 

administration. (civic education, financial literacy, reuse of public data, participatory 

budgeting, monitoring of public procurement procedures, combating corruption). 

 

SUSTAINABILITY POTENTIAL 

In EQ10, the evaluators noted unclear and uneven scoring of the criteria "sustainability" 

between bodies and within individual calls. The elaboration of the criteria for awarding 

"sustainability" in the CfPs differs significantly between the requirements placed on 

administrative and judicial bodies and those placed on the social partners and civil society. 

Significantly more is expected of the latter, both in terms of describing various aspects of 

sustainability and in the scoring "weight" of the criteria themselves, which is disproportionate 

to the level of financial support provided to each. Projects that have dealt with the digitization 

of certain business processes at the level of individual bodies in the field of public 

administration have a greater potential for sustainability. Namely, they have already completed 

all implementation phases within the project, making sure that the solution is already a part of 

the business process, although certain conditions for sustainability are yet to be ensured. 

Projects that have started the horizontal integration of certain solutions in public administration, 

which includes a large number of new bodies that need to be involved after the implementation 

of the pilot in digital services, currently have a higher risk of sustainability. The main public 

administration reform projects also belong to a group of projects with potentially strong impact, 

but at the same time with a high risk of sustainability. In the field of judiciary, the main project 

of judiciary modernization is still being implemented and the realization of some important 

results is currently still expected, as well as the assessment of sustainability, but certain risks to 

sustainability have already been identified. In accordance with the first finding, this project, 

although the largest in value in the entire IP, is an example of an approved project without a 

thorough elaboration of sustainability measures. 
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Following the decision of the European Commission, reflected in the relevant regulations, the 

fact that ESF + does not provide a PA for good governance, is a major structural change in 

funding opportunities for CSOs dealing with quality of public governance and participatory 

democracy. As expected, this has created great dissatisfaction and uncertainty among civil 

society representatives, which must be interpreted in the context of the absence of a new civil 

society development strategy, which was not adopted after the previous one in 2016. In such 

circumstances, there are significant open issues of further funding of CSOs in good governance, 

and thus the one related to the sustainability of the achieved achievements within PA 4. 

RECOMMENDATIONS FOR THE SUSTAINABILITY POTENTIAL CRITERION 

EQ 10: To what extent are the achievements in each specific objective potentially sustainable 

in the long run, and will the achievements be preserved without funding from national or 

European funds? 

 

R1 
The approach in assessing the envisaged measures for achieving sustainability should 

be harmonized in order to ensure uniform monitoring of this segment at the level of 

the SO, i.e., cumulatively for all CfPs, and then the IP/PA. 

R2 

In CfPs in the direct allocation modality, where applicable, much more elaborate 

requirements should be incorporated to demonstrate sustainability assurance, 

covering institutional and financial sustainability issues and the multi-level 

performance multiplication effect and/or greater coverage. 

R3 

The "weight" of sustainability criteria in the evaluation of project proposals should be 

increased, at least for those projects that de facto represent a large share of reform 

processes. 

R4 

Bodies that have carried out vertical integration face two requirements for 

sustainability: (1) provide funding through its regular annual budget for system 

maintenance and, if necessary, upgrade it; (2) adequate introduction of new 

employees to work with the new system, either through knowledge transfer from 

colleagues involved in the project, using e-modules if available or by inspecting any 

records in the form of a manual prepared by the body. Regarding the latter, bodies 

that have not done so are certainly encouraged in this direction as the above is a strong 

guarantee of sustainability with a small investment of resources. 

R5 

The heads of the Central State Office for Digital Society Development, as the body 

coordinating the process of horizontal integration, therefore face several 

requirements. Namely, clearly define a plan for further expansion into new bodies 

within its own planning, define the necessary financial and human resources for that 

process on an annual basis, and timely submit a request to the head of the body to 

provide financial and human resources, who is then responsible for securing these 

funds in the process of negotiating the adoption of the state budget. 
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R6 

Main reform projects in the field of public administration, including the establishment 

of quality standards and the development of a competence framework, the 

optimisation of local and regional self-government systems, are among the group of 

projects with a potentially strong impact, but at the same time with a high 

sustainability risk. Therefore, by the end of quality management projects and the 

development of a competence framework, the planning activity of the normative 

framework should be used, which will give clear guidance to decision-makers on what 

is needed to ensure the sustainability of results after the completion of the project 

implementation. In addition, it is worth working on the initiated self-sustainability of 

the e-learning tool, as the projects plan to educate only a small part of the overall 

target group. Further to the already done organizational reorganisation of the Ministry 

of judiciary and administration, i.e. the established organizational unit for quality 

management, with regard to the future control and coordinate role of this new 

organizational unit, the necessary human resources and a clear plan of expansion and 

promotion among the target groups after the project is completed, should be defined.   

R7 

Given the importance of the intervention, sustainability measures need to be more 

clearly defined by the end of the project. Regarding the procurement of IT tools, the 

conditions of sustainability are the same as for all public administration projects - to 

provide financial resources from state budget for maintenance and upgrades, and 

human resources.  

R8 

Considering the project aimed at improving the system of measurement, monitoring 

and evaluation of work in the judiciary, it is necessary to ensure systematic 

application, and similarly with the as yet unenforceable parts of the project around the 

optimization of business processes, as well as the strengthening of the capacities of 

leaders in judicial bodies, where, in addition to ensuring systematic application, the 

continuity of educational activities related specifically to management capacities and 

skills should be ensured. 

R9 

If CSOs are left to organise social services through Calls (in the particular case of 

post-penal reception services), which cannot be organised by the system on its own 

due to certain ambiguities or limitations, the system should provide conditions for the 

sustainability of such services immediately after the completion of the projects in 

order to ensure continuity in the social services provision. Furthermore, if CSOs are 

involved as partners in the provision of social services, it is necessary to ensure that 

they actively participate in the overall process of implementing the relevant activities 

within the framework of the adopted policies. 

R10 

The new National Plan for the creation of an enabling environment for the 

development of civil society from 2021 to 2027, prepared by the Office for 

Organizations and adopted by the Government of the Republic of Croatia, should 

adequately address in its goals and measures a significant structural change in terms 

of financing organizations that are closely engaged in good governance, so that they 

can continue with activities of strengthening democratic political culture and the 

quality of participatory public governance. This is especially important because the 

ESF+ does not overlook the priority axis of good governance, and democracy and 
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good governance represent permanent, never-completed processes in which such 

CSOs play an important role. 
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1. Uvod 

Završno izvješće rezultat je jednogodišnje implementacije srednjoročnog vrednovanja5 

djelotvornosti, učinkovitosti i učinka Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 

2014.-2020. (OPULJP), Prioritetne osi 4 (PO 4) „Dobro upravljanje“. Vrednovanje provodi 

WYG savjetovanje d.o.o. i MAP savjetovanja d.o.o. za Naručitelja Ministarstvo rada, 

mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (MROSP) Republike Hrvatske (RH), a resursi 

Tetra Tech BV6 su bili potpora u pripremi izvješća, provedbi desk i terenskog istraživanja. 

Vrednovanjem su se procjenjivali učinkovitost, učinak i djelotvornost planiranih i korištenih 

sredstava te postavljeni i postignuti ciljevi kao i rezultati koji se odnose na provedbu mjera za 

dobro upravljanje u RH u okviru PO 4 OPULJP-a. Vrednovanje je dio obveznih evaluacija koje 

MROSP, kao Upravljačko tijelo (UT), provodi tijekom programskog razdoblja 2014. - 2020. 

sukladno Uredbi Europske unije br. 1303/20137. Vrednovanje obuhvaća dostupne podatke od 

početka provedbe OPULJP-a do dogovorenog cut-off datuma, 31. prosinca 2020. 

Prilikom pisanja Završnog izvješća, imali smo na umu da su se u srpnju 2020. održali 

parlamentarni izbori te je izabrana nova Vlada RH. Na konstituirajućoj sjednici Hrvatskog 

sabora održanoj 22. srpnja 2020. donesen je Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne 

uprave (NN 85/2020) kojim je ustrojeno MROSP. Stupanjem na snagu ovoga Zakona, došlo je 

do niza izmjena u ustrojstvu i djelokrugu rada tijela državne uprave (TDU), stoga će se prilikom 

analize koristiti nazivi TDU koji su bili važeći u promatranom periodu. Točnije, koristit će se 

stari nazivi TDU za sve pozive na dostavu projektnih prijedloga koji su objavljeni od početka 

provedbe OP-a do 22. srpnja 2020., te novi nazivi TDU za sve pozive objavljene od 23. srpnja 

2020. do cut-off datuma 31. prosinca 2020. Dodatno, novi će se nazivi TDU koristiti i za 

formiranja zaključaka i preporuka, koje se odnose na buduće razdoblje provedbe Europskog 

socijalnog fonda (ESF-a). 

Svrha Završnog izvješća je predstavljanje nalaza i preporuka provedene srednjoročne 

evaluacije. Ključni nalazi i preporuke istaknuti su u izvršnom sažetku na hrvatskom i engleskom 

jeziku. Nakon uvodnog poglavlja, Izvještajem se predstavlja napredak i trenutni status u 

provedbi vrednovanja s posebnim osvrtom na korištenu metodologiju (Poglavlje 2.1) i na status 

provedbe istraživanja po aktivnostima (Poglavlje 2.2). Poglavlje 3 donosi istraživačke nalaze 

prema EP-ima. U Poglavlju 4 ovog dokumenta prikazani su ključni nalazi i preporuke koje se 

vežu uz nalaze, raspoređene po kriterijima. Poglavljem 5 opisane su uloge i odgovornosti 

                                                
5 U ovome tekstu izrazi vrednovanje i evaluacija koriste se naizmjenično kao sinonimi. 
6 Iva Šeler Sarajlić predstavlja resurs Tetra Tech BV (WYG International preuzeo je 11. siječnja 2021. godine ime svoje grupacije Tetra Tech).  
7 Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za 

regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu 

za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom 

fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. ( SL L 

347, 20.12.2013.), dostupna na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=DA  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=DA
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pojedinog člana projektnog tima, a Poglavljem 6 prikazan je ažuriran vremenski plan provedbe. 

Prikaz korištene literature i dokumentacije nalazi se u Poglavlju 7, a zatim slijedi niz Priloga u 

kojima su prikazani: pitanja za orijentacijske intervjue, anketni upitnici, popisi obuhvaćenih 

operacija, vodiči za intervjue i fokus grupe, raspored provedenih intervjua i fokus grupa, 

međunarodno vrednovanje pomoću svjetskih pokazatelja i indeksa, financijsko izvješće te 

dodatne tablice potrebne za objašnjavanje određenih dijelova odgovora na EP. 

1.1 Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. 

RH je donijela tri operativna programa i Program ruralnog razvoja kojima se detaljnije opisuju 

i razrađuju mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje Europskih strukturnih i 

investicijskih fondova (ESIF). Ukupna alokacija iz ESIF-a za RH u financijskom razdoblju 

2014. – 2020. iznosi 10,731 milijardi eura. Operativni programi financiraju se iz odgovarajućeg 

ESIF-a: Kohezijskog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog 

fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i 

ribarstvo. Četiri su programa: 

 

 

 

 

 

OPULJP 2014. – 2020. plansko-programski je dokument čiji je cilj doprinijeti rastu 

zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u RH. Operativnim programom razrađena su ulaganja 

u četiri temeljna područja: mjere za potporu pristupu održivom i kvalitetnom zapošljavanju, 

osiguravanje adekvatno usklađenih znanja i vještina s potrebama tržišta rada, aktivnosti vezane 

uz socijalno uključivanje te potporu civilnom društvu i javnoj upravi. OPULJP se sastoji od pet 

prioritetnih osi, a ukupna vrijednost iznosi 1,88 milijardi eura, od čega se 1,62 milijarde 

financira iz sredstava Europske unije (EU-a). Detaljni prikaz alokacije prema prioritetnim 

osima predstavljen je idućim grafikonom. 

 

 

 

 

 

 

OP Konkurentnost i kohezija

OP Učinkoviti ljudski potencijali

Program ruralnog razvoja

OP za pomorstvo i ribarstvo
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Grafikon 1. Prikaz alokacije sredstava prema prioritetnim osima OPULJP 

 

 

U razdoblju koje je obuhvaćeno ovom evaluacijom – od početnog datuma prihvatljivosti 

OPULJP-a do 31. prosinca 2020. godine - osnovni okvir za vrednovanje ESF-a u financijskom 

razdoblju 2014. – 2020. definiran je idućim uredbama: 

 Uredbom (EU) br. 1303/20138 

 Uredbom (EU) br. 1304/20139  

 Uredbom (EU, Euratom) br. 2018/104610. 

Regulatorni okvir na razini RH relevantan za provedbu OPULJP-a primarno se odnosi na Zakon 

o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova 

u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/14) te na Uredbu o 

tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog 

                                                
8 Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za 

regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu 

za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom 

fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. (SL L 

347, 20.12.2013.), dostupna na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=DA  
9 Uredba 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe 

Vijeća (EZ) br. 1081/2006, dostupna na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=ES  
10 Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći 

proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, 

(EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 

966/2012, dostupna na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex:32018R1046  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex:32018R1046
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fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ 

(NN 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17 – ispravak, 46/21, 39/21).  

Iz navedenog regulatornog okvira proizlazi institucionalni okvir provedbe OPULJP-a, 

predstavljen sljedećim grafičkim prikazom.  

Grafikon 2. Institucionalni okvir provedbe OPULJP-a 

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) obavlja funkciju 

Koordinacijskog tijela (KT) za ESIF u RH, a MROSP obavlja funkciju UT-a OPULJP-a. 

Slijedom te funkcije MROSP je zadužen za cjelokupnu uspostavu sustava upravljanja i kontrole 

korištenja ESF-a za programsko razdoblje 2014. – 2020. u okviru OPULJP-a te za donošenje 

pravilnika kojim se propisuju zahtjevi i uvjeti za prihvatljivost izdataka. Nadalje, nadležnost 

UT-a uključuje i uspostavljanje, nadgledanje i unaprjeđenje sustava, osiguravanje da je on 

usklađen s relevantnim pravilima EU-a te provedbu OPULJP-a u skladu s primjenjivim 

nacionalnim pravilima kao i pravilima EU-a za Fondove. Također, u funkciji UT-a, MROSP je 

zadužen za praćenje i izvještavanje o specifičnim pokazateljima definiranim OPULJP-om, 

zajedničkim pokazateljima definiranim od strane EK-a te izradu i provođenje Evaluacijskog 

plana tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020.  
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Osim UT-a, u okviru sustava upravljanja i kontrole definirane su uloge Posredničkih tijela 

razine 1 (PT1) i Posredničkih tijela razine 2 (PT2). PT1 sudjeluje u procesu programiranja i 

izrađuje dijelove Operativnog programa i Sporazum o partnerstvu, upravlja rizicima na razini 

prioritetnih osi, osigurava financiranje projekata iz javnih sredstava, daje mišljenje u vezi 

dokumentacije za pojedini postupak dodjele bespovratnih sredstava te izrađuje kriterije za 

odabir projekata i sudjeluje u odabiru projekata, između ostalog. PT2, u skladu sa Sporazumom 

o obavljanju delegiranih funkcija u okviru provedbe OPULJP-a, pruža podršku, daje mišljenje 

i sve potrebne tražene informacije tijelu nadležnom za osiguravanje financiranja projekata iz 

javnih sredstava, odnosno sektorski nadležnim tijelima u planiranju proračuna koje je povezano 

s korištenjem i kontrolom korištenja fondova te daje podršku, mišljenje i informacije koje se 

odnose na financijsko upravljanje. PT2 sudjeluje u pripremi postupaka dodjele bespovratnih 

sredstava. U otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava vrši administrativnu provjeru 

i procjenu kvalitete te osniva Odbor za odabir projekata, u ograničenom postupku vrši provjeru 

prihvatljivosti izdataka te priprema skupno izvješće o provjeri prihvatljivosti izdataka, dok u 

postupku izravne dodjele vrši provjeru prihvatljivosti izdataka i po potrebi sudjeluje u radu 

Odbora za procjenu operacija. PT2 priprema ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, čuva i 

pohranjuje dokumentaciju. 

1.2 Prioritetna os 4 „Dobro upravljanje“ 

Predmet ove evaluacije je PO 4 „Dobro upravljanje“, koja je podijeljena na dva investicijska 

prioriteta (IP) i tri specifična cilja (SC) te obrađuje 8 područja intervencije. PO 4 se kroz dva 

IP-a (11.i i 11.ii) fokusira na poboljšanje kvalitete javne uprave i pravosudnog sustava te 

uključenost i sudjelovanje organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka s ciljem 

izgradnje kvalitetnijeg demokratskog društva.  

Dva su SC-a u sklopu IP-a 11.i, Ulaganje u institucionalne kapacitete te u učinkovitost javnih 

uprava i javnih usluga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ciljem reformiranja, 

boljeg uređivanja i dobrog upravljanja, usmjerena na povećanje učinkovitosti i djelotvornosti 

u sustavu javne uprave te na više razine učinkovitosti i razvoj profesionalnosti hrvatskog 

pravosuđa: 

 11.i.1 – Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja 

usluga i upravljanja ljudskim potencijalima 

 11.i.2 – Unapređenje kapaciteta i funkcioniranja pravosuđa kroz poboljšanje upravljanja 

i kompetencija 

U sklopu IP-a 11.ii, Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, 

cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz 

pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, 
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regionalnoj i lokalnoj razini, postoji jedan SC koji ističe jačanje uloge OCD-ova kako bi se 

pridonijelo demokratskom razvoju društva u kojem takve organizacije mogu biti korektiv vlasti 

te veza između građana i javnog sektora: 

 11.ii.1 – Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih 

partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja 

U trenutku odobrenja OPULJP-a, ukupno dodijeljena sredstva za PO 4 iznosila su 

225.031.699,00 eura, od čega je potpora EU iznosila 191.276.944,00 eura, a nacionalni dio 

sredstava je iznosio 33.754.755,00 eura. U kontekstu provedbe PO 4, važno je istaknuti da je 

tematski ex ante uvjet (EAC) T11.1 „Postojanje strateškog okvira za jačanje administrativne 

učinkovitosti država članica, uključujući javnu upravu“ koji se primjenjuje na PO 4, kasnio s 

ispunjavanjem te je u cijelosti potvrđen kao ispunjen tek 01.02.2017., ukupno 22 mjeseca nakon 

predviđenog datuma ispunjavanja EAC-a i dvije godine nakon početka provedbe OPULJP-a. 

Zbog kašnjenja s ispunjavanjem spomenutog EAC-a T11.1 kasnile su i objave poziva na 

dostavu projektnih prijedloga u okviru PO 4, kao i ugovaranje projekata, plaćanja i posljedično 

cijela apsorpcija sredstava te je provedba cijele PO 4 krenula sa zakašnjenjem koje se više nije 

moglo u dovoljnoj mjeri nadoknaditi u 2017. i 2018. godini. 

Zaključno s 31.12.2020. godine u okviru PO 4 potpisano je 350 ugovora o dodjeli bespovratnih 

sredstava ukupne ugovorene vrijednosti bespovratnih sredstava od 1.253.988.164,25 kuna11, 

odnosno 166.379.877,27 eura12. 

2. Napredak i trenutni status u provedbi vrednovanja 

2.1 Metodološki pristup 

U nastavku donosimo prikaz metodologije koja je korištena za pojedino EP, a zatim će se u 

potpoglavljima detaljnije opisati korištena metodologija za izradu ovog Izvješća.   

Tablica 1. Primijenjene istraživačke metode srednjoročne evaluacije OPULJP-a 2014. – 2020. po EP-u 

Metode po komponenti  

Evaluacijska pitanja  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Desk istraživanje           

Orijentacijski intervjui           

                                                
11  Podaci prema tablici 24_Status Ugovora__OPULJP_31122020_ispravak, stupac Ukupna ugovorena vrijednost bespovratnih sredstava 
12  Izračun prema srednjem tečaju za EUR od 7.536898 HRK na dan 31.12.2020., izvor: www.hnb.hr  

http://www.hnb.hr/


                   
  

63 

  

Metode po komponenti  

Evaluacijska pitanja  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Intervjui/fokus-grupe           

Anketno istraživanje           

Kvantitativna analiza podataka iz 

ESIF MIS-a i baze mikropodataka 

     

 

     

 

 

2.1.1 Faza desk istraživanja 

2.1.1.1 Desk istraživanje (analiza dokumenata i podataka o praćenju) 

S desk istraživanjem započelo se u Početnoj fazi te su prvi rezultati predstavljeni u Početnom 

izvješću. Informacije prikupljene desk istraživanjem korištene su za opis šireg društveno-

ekonomskog konteksta, analizu teorije intervencije (njene rekonstrukcije i verifikacije) te 

inicijalnu analizu dinamike pripreme i objave poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP-

ova). 

Desk istraživanje sastoji se od sljedećih komponenti: 

Relevantna znanstvena i stručna literatura  

Strateški i zakonodavni dokumenti – Konzultirani su europski, nacionalni i regionalni 

strateški dokumenti, uključujući sljedeće: Prijedlog Europske komisije (EK) za pripremu i 

prioritete programskih dokumenata, Sporazum o partnerstvu, Nacionalni programi reformi za 

2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019. i 2020., Radni dokumenti službi Komisije: Izvješća za 

RH s detaljnim preispitivanjem o sprječavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža za 

2013., 2014, 2015., 2016., 2017., 2018., 2019. i 2020., Preporuke Vijeća EU o Nacionalnom 

programu reformi i dostavljanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije RH za 2014., 2015, 

2016., 2017., 2018., 2019. i 2020., Izvješće EK o vladavini prava za 2020: Poglavlje za RH, 

Strategija razvoja pravosuđa za razdoblje od 2013. do 2018. (NN 144/12), Strategija razvoja 

javne uprave za razdoblje 2015. – 2020. (NN 70/15), Nacionalna strategija stvaranja poticajnog 

okruženja za razvoj civilnog društva za razdoblje 2012. – 2016., Akcijski plan provedbe 

Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020. godine, Strategija e-Hrvatska 

2020. te pripadajući Akcijski plan provedbe Strategije e-Hrvatska 2020. 
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Programiranje i operativni dokumenti – Analizirani su dokumenti vezani uz OPULJP, poput 

natječajne dokumentacije (ND) i opisa projekata koji su uglavnom bili dostupni na stranicama 

strukturnifondovi.hr i esf.hr. Dodatne je dokumente osigurao UT prema dogovoru s 

Evaluacijskim timom, uključujući i pristup ESIF MIS-u radi uvida u pojedinačne projekte.  

Odluke Ustavnog suda  

Rezultati RH na međunarodnim indeksima i mjerilima koji se odnose na izabrane 

pokazatelje dobrog upravljanja u promatranom razdoblju 

Medijski napisi  

Službene internetske stranice relevantnih tijela uprave 

Podaci o praćenju – Na temelju podataka koje je osigurao Naručitelj (24_Status 

Ugovora_OPULJP_311220202_ispravak.xlsx, Objavljeni pozivi_OPULJP_31122020.xlsx, 

Planirane objave_OPULJP_31122020.xlsx i mnogi drugi) omogućen je uvid u razne 

informacije o projektima i pozivima. 

2.1.1.2 Orijentacijski intervjui 

Cilj orijentacijskih intervjua bio je dodatno usmjeravanje faze analize dokumentacije („desk 

analize“) kroz provjeru dostupnosti dokumentacije te određenih kontekstualnih faktora. Pitanja 

za orijentacijske intervjue osmišljena su od strane ključnih i neključnih stručnjaka te su se u 

suradnji s Naručiteljem dogovorili relevantni sudionici intervjua, pružajući tako rezultate s 

većom stopom pouzdanosti. Jedan dio ispitanika na orijentacijskim intervjuima13 istaknuo je 

kako se više detaljno ne sjeća faze programiranja (koja se primarno odvijala tijekom 2012. i 

2013.), kao ni prvih godina provedbe OPULJP-a u kojima se radilo na ispunjavanju 

neispunjenog ex-ante uvjeta (SC 11.i.1) i kada su planirani prvi pozivi na dostavu projektnih 

prijedloga u sklopu PO 4. Istaknuto je i kako neki od zaposlenika različitih tijela državne uprave 

koji su bili intenzivnije uključeni u procese programiranja i planiranja više ne rade u 

intervjuiranim tijelima SUK-a i/ili dotičnim Korisničkim institucijama. S druge strane, jedan 

dio ispitanika u orijentacijskim intervjuima nije bio zaposlen u tijelima SUK-a ili Korisničkim 

institucijama u vrijeme programiranja.  

2.1.2 Faza terenskog istraživanja 

2.1.2.1 Anketno istraživanje 

U razdoblju provedbe vrednovanja stručnjaci su u više ciklusa podrobno raspravljali i analizirali 

adekvatnost provedbe anketa, kako za Korisnike, tako i za sudionike za svaki SC u okviru PO 

                                                
13 Popis provedenih orijentacijskih intervjua nalazi se u Prilogu 6. 



                   
  

65 

  

4, uzimajući u obzir pravilo dosezanja pogreške uzorka od maksimalno 5 postotnih bodova  uz 

razinu pouzdanosti od 95%14. Zbog malog broja ugovorenih projekata u sklopu SC-a 11.i.1 i 

11.i.2 spojeni su sudionici edukativnih aktivnosti iz SC-a 11.i.1. i 11.i.2. u jednu anketnu 

skupinu. Sljedeće tablice prikazuju minimalni uzorak odgovora koji je potreban da bi anketa za 

SC 11.i.1. i 11.i.2 osigurala nužnu razinu preciznosti.  

Tablica 2. Minimalni uzorak za SC 11.i.1 

Specifični 

cilj 

Sudionici s 

kontaktom 

Sudionici 

bez 

kontakta 

Minimalni uzorak (na cijelu 

populaciju, uključujući one 

bez kontakta) 

Minimalna stopa odgovora (na 

populaciju s kontaktima)  

SC 11.i.1 3806 931 355 9 % 

Izvor: Mikropodaci OPULJP 

Tablica 3. Minimalni uzorak za SC 11.i.2 

Specifični 

cilj 

Sudionici s 

kontaktom 

Sudionici 

bez 

kontakta 

Minimalni uzorak (na cijelu 

populaciju, uključujući one 

bez kontakta) 

Minimalna stopa odgovora (na 

populaciju s kontaktima)  

SC 11.i.2 590 236 262 44 % 

Izvor: Mikropodaci OPULJP 

Tablica 4. Minimalni uzorak za SC 11.i.1 i SC 11.i.2 

Specifični 

cilj 

Sudionici s 

kontaktom 

Sudionici 

bez 

kontakta 

Minimalni uzorak (na cijelu 

populaciju, uključujući one 

bez kontakta) 

Minimalna stopa odgovora (na 

populaciju s kontaktima)  

SC 11.i.1 i 

SC 11.i.2 
4.396  1.167 359 9 % 

Izvor: Mikropodaci OPULJP 

Prvom anketom su obuhvaćeni verificirani sudionici (do 31.12.2020.) iz 11 operacija15 – od 

toga devet iz SC-a 11.i.1, a dvije iz SC-a 11.i.2. Zbog nužnosti postizanja razine preciznosti u 

skladu sa smjernicama EK, a imajući u vidu da je riječ o projektima jačanja kapaciteta 

sudionika, anketa istog sadržaja upućena je sudionicima projekata u SC 11.i.1 i SC 11.i.2 kako 

bi se osigurala dostatna razina odgovora na anketu. Anketa je poslana ispitanicima 07.09.2021. 

te su ispitanici prvotno imali tjedan dana za ispunjavanje ankete, a u prvih tjedan dana uspješno 

                                                
14 Annex D – Practical guidance on data collection and validation (2016). https://ec.europa.eu/sfc/en/system/files/ged/Annex%20D%20-

%20Practical%20guidance%20on%20data%20collection%20and%20validation_0.pdf  
15 Popis operacija obuhvaćenih u anketi za IP 11.i prikazan je u Prilogu 3. Od ukupno 13 projekata s verificiranim sudionicima iz ankete su 

izuzeti sudionici projekta „Priprema Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi 2019. – 2023.“ jer je taj projekt po tipu aktivnosti drugačiji 

od ostalih uključenih u anketu, dok za projekt „e-Poslovanje“ nijedan sudionik nije imao kontakt podatke. 

https://ec.europa.eu/sfc/en/system/files/ged/Annex%20D%20-%20Practical%20guidance%20on%20data%20collection%20and%20validation_0.pdf
https://ec.europa.eu/sfc/en/system/files/ged/Annex%20D%20-%20Practical%20guidance%20on%20data%20collection%20and%20validation_0.pdf
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je skupljen dovoljan broj odgovora kako bi se zadovoljio minimalni uzorak. Nakon tjedan dana 

poslan je podsjetnik ispitanicima koji nisu ispunili anketu kako bi se prikupio što veći broj 

odgovora. Od 731 sudionika koji je ispunio anketu u cijelosti njih 367 (50,2 %) sjeća se 

sudjelovanja u projektnim aktivnostima, a 364 ne. Nadalje, od 343 sudionika koji nisu dovršili 

anketu, njih 111 sjeća se sudjelovanja, a ostali nisu odgovorili na to pitanje, što znači da su 

odustali od ispunjavanja već pri prvom pitanju. Usprkos ovome, broj odgovora na anketu 

omogućava zaključivanje uz marginu pogreške od maksimalno 5 postotnih bodova na razini 

pouzdanosti od 95 %.  

 

Druga provedena anketa obuhvaćala je sudionike u SC 11.ii.1, ali samo iz triju poziva za koje 

je Naručitelj imao verificirane sudionike do 31.12.2020.16 Iako je broj sudionika u SC 11.ii.1 

najveći i u tom bi smislu omogućio provedbu ankete koja može dosegnuti 5 postotnih bodova  

pogreške uzorka, izazov koji je prepoznat jest taj da su sudionici iznimno heterogeni. Naime, 

cilj je ovog SC-a jačanje kapaciteta OCD-a i socijalnih partnera17 te bi anketa stoga trebala biti 

usmjerena na njihove djelatnike i suradnike. Međutim, u dostavljenim mikropodacima nije bilo 

moguće razlučiti djelatnike i suradnike tih organizacija od sudionika određenih aktivnosti tih 

organizacija, poput primjerice maloljetnih volontera. Naručitelj se složio da se anketa provede 

na svim sudionicima uz filter-pitanje na početku po kojemu će se odrediti kojoj skupini 

ispitanici pripadaju. Naručitelj je svjestan ograničenja koja ima provedba ankete u ovom 

slučaju, no smatrao je da bi bilo korisno dobiti uvide i ove populacije, makar u svrhu 

triangulacije s drugim metodama. Sljedeća tablica prikazuje minimalni uzorak odgovora koji je 

potreban da bi anketa za SC 11.ii.1 bila valjana. 

 
Tablica 5. Minimalni uzorak za SC 11.ii.1 

Specifični 

cilj 

Sudionici s 

kontaktom 

Sudionici 

bez 

kontakta 

Minimalni uzorak (na cijelu 

populaciju, uključujući one 

bez kontakta) 

Minimalna stopa odgovora (na 

populaciju s kontaktima)  

SC 11.ii.1 8032 1006 368 5 % 

Izvor: Mikropodaci OPULJP 

Anketa je poslana ispitanicima 07.09.2021. te je u prvih tjedan dana uspješno prikupljen 

dovoljan broj odgovora kako bi se zadovoljio minimalni uzorak. Nakon tjedan dana poslan je 

podsjetnik ispitanicima koji nisu ispunili anketu. Anketu za SC 11.ii.1 u cijelosti su ispunila 

1933 sudionika, dok je 281 sudionik odustao tijekom ispunjavanja ankete ili je dao odgovore 

                                                
16 Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi, Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta 

volontera i provedbu volonterskih programa te Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za 

provedbu programa društveno korisnog učenja 
17 Socijalne partnere čine predstavnici organizacija poslodavaca i sindikalnih organizacija. Socijalni se partneri uključuju u socijalni dijalog – 

pregovore, konzultacije i razmjene informacija – između predstavnika vlasti, poslodavaca i radnika o temama povezanima s gospodarskom i 

socijalnom politikom. 
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na samo pojedina pitanja. Od 1933 sudionika koji su ispunili anketu u cijelosti njih 1711 sjeća 

se sudjelovanja, a ostala 222 ne. Odaziv na ispunjavanje ankete za SC 11.ii.1 bio je znatno viši 

nego za IP 11.i, uslijed čega je u ovoj anketi moguće prikazati rezultate i na razini poziva. 

Zadovoljavajuća razina preciznosti rezultata ostvarena je za sva tri poziva te se po potrebi u 

odgovorima na EP koristio rezultat samo za jedan poziv.  

2.1.2.2 Fokus-grupe i intervjui18 

Tijekom središnjeg dijela istraživanja provedeno je ukupno 26 intervjua, a od toga 7 intervjua 

s tijelima SUK-a, 15 intervjua s Korisnicima u IP 11.i čiji su projekti završili ili im je provedba 

barem na polovini u trenutku terenskog dijela istraživanja te 4 intervjua s nezavisnim 

stručnjacima/istraživačima koji se bave temama javne uprave, pravosuđa i razvoja civilnog 

društva. Osim intervjua provedeno je i 11 fokus-grupa u sklopu SC 11.ii.1 za šest poziva od 

njih ukupno jedanaest. Planirano je bilo provesti dvije fokus-grupe za svaki poziv, međutim 

zbog malog broja prijavitelja u pozivu „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za 

podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu 

zajednicu“ održana je samo jedna fokus-grupa. U svim pozivima projekti su bili završeni u 

trenutku provedbe fokus-grupa, osim u pozivu „Prostori sudjelovanja – razvoj programa 

revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“ čiji su 

projekti na polovini provedbe. U fokus-grupama sudjelovalo je od tri do šest Korisnika19, a 

trajale su u prosjeku 90 minuta.  

Pet poziva od njih ukupno jedanaest bilo je isključeno iz fokus-grupa. Tri20 su bila isključena 

jer većina projekata unutar tih poziva još nije bila na pola provedbe, jedan21 jer su odluke u 

financiranju objavljene tek u drugoj polovini 2021. godine, a jedan22 jer, premda je raspisan još 

u prosincu 2018., i dalje ne postoji odluka o financiranju. 

3. Istraživački nalazi prema evaluacijskim kriterijima 

Srednjoročna evaluacija provodi se na temelju evaluacijskih kriterija zadanih Opisom posla, 

točnije, na temelju kriterija relevantnosti, efikasnosti (djelotvornosti), potencijala za učinak i 

potencijala za održivost. 

                                                
18 Raspored provedenih intervjua i fokus-grupa nalazi se u prilogu 6. 
19 U planiranju fokus-grupa bilo je predviđeno da u svakoj fokus-grupi sudjeluje šest korisnika. Iako je kod svih poziva po šest korisnika doista 

i potvrdilo sudjelovanje, na samu fokus-grupu u nekim se slučajevima odazvalo svega troje korisnika (obje fokus-grupe za poziv Jačanje 

socijalnog dijaloga – faza III, obje fokus-grupe za poziv Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i 

provedbu volonterskih programa, jedna fokus-grupa za poziv Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih 

ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja te jedna fokus-grupa za poziv Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog 

partnerstva u kulturi). 
20 Jačanje kapaciteta OCD-a za popularizaciju STEM-a, Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u 

kontekstu unapređivanja uvjeta rada te Pridruži se – Aktivni u mirovini – Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje 

mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika 
21 Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice 
22 Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti za prevenciju korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika 
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U ovom su poglavlju predstavljeni ključni nalazi dosadašnje provedbe vrednovanja intervencija 

u okviru PO 4. Nalazi su predstavljeni prema evaluacijskim kriterijima.  

3.1 RELEVANTNOST 

3.1.1 Evaluacijsko pitanje 1: U kojem širem društveno-ekonomskom kontekstu su se planirale 

i provodile intervencije u okviru PO 4? 

U metodološkom smislu odgovor na ovo EP oslanja se primarno na analizu dokumenata23, 

dopunjenu informacijama prikupljenima tijekom orijentacijskih intervjua i intervjua 

provedenih u sklopu terenskog dijela vrednovanja s predstavnicima UT-a, PT1 i PT2 za PO 4 

te rezultatima koje je RH ostvarila prema nekolicini odabranih međunarodnih indeksa. Treba 

napomenuti da se rezultati na ovim indeksima ne smiju interpretirati u kontekstu učinaka 

projekata unutar PO 4, već služe isključivo u svrhu kontekstualizacije.24  

 

Odgovor je strukturiran na način da u prvom dijelu daje prikaz šireg ekonomskog konteksta u 

promatranom razdoblju, čemu slijedi opis onoga društveno-političkog, koji ocrtava društvenu 

polarizaciju po različitim osnovama. Dan je i detaljniji osvrt na odnose vlasti i civilnoga društva 

u promatranom razdoblju. Potom se prikazuju međunarodne ocjene stanja u promatranim 

sektorima, s fokusom na ocjene EK te rezultate na međunarodnim indeksima relevantnima za 

područja javne uprave, pravosuđa te civilnog društva. Odgovor završava opisom procesa 

pripreme OPULJP-a 2014. – 2020. temeljem analize dokumenata dopunjene rezultatima 

intervjua, u svrhu opisa užeg konteksta relevantnog za odgovor na EP2 koje se bavi pitanjima 

povezanosti između tematskog cilja, IP-ova, SC-ova i poziva u okviru PO 4.  

3.1.1.1 EKONOMSKI KONTEKST 

U pogledu ekonomskog konteksta početak planiranja intervencija u okviru PO 4 započeo je 

sredinom mandata lijevo-liberalne vladajuće koalicije na čelu sa Socijaldemokratskom partijom 

(SDP), koja se u pogledu gospodarstva nosila s recesijom od 2009., a koja se uslijed 

neadresiranih strukturnih slabosti gospodarstva produbljivala. Visok deficit opće države 

doprinosio je rastu javnog duga i negativno se održavao na potrošnju, tržište rada bilo je 

nedovoljno fleksibilno, restrukturiranje državnih poduzeća nije se provodilo adekvatno, a 

                                                
23 Prijedlog EK-a za pripremu i prioritete programskih dokumenta, Sporazum o partnerstvu, Nacionalni programi reformi za 2014., 2015., 

2016., 2017., 2018., 2019. i 2020. godinu, Radni dokumenti službi Komisije: Izvješća za Hrvatsku s detaljnim preispitivanjem o sprječavanju 

i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža za 2013., 2014, 2015., 2016., 2017., 2018., 2019. i 2020. godinu, Preporuke Vijeća  EU-a o 

Nacionalnom programu reformi i dostavljanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Hrvatske za 2014., 2015, 2016., 2017., 2018., 2019. 

i 2020. godinu, Izvješće EK-a o vladavini prava za 2020: Poglavlje za Hrvatsku, relevantna znanstvena i stručna literatura, odluke Ustavnog 

suda RH, međunarodni indeksi i mjerila koji se odnose na izabrane pokazatelje dobrog upravljanja u promatranom razdoblju, medijski napisi 

i službene internetske stranice relevantnih tijela uprave. 
24 Svaki od prikazanih međunarodnih indeksa ima svoja metodološka ograničenja opisana u Prilogu 3. Podaci se prikazuju za zadnju  dostupnu 

godinu kad su rezultati objavljeni, što može značiti da je, primjerice, rezultat prikazan u izvještaju za 2019. rezultat podataka prikupljenih u 

2018. U nekim slučajevima zadnji podaci odnose se na razdoblje 2017. – 2018. te ih se stoga može promatrati kao početno stanje u odnosu na 

implementaciju aktivnosti u PO 4. 



                   
  

69 

  

poslovni sektor suočavao se s brojnim administrativnim opterećenjima i velikim brojem 

parafiskalnih nameta. Takvo je stanje rezultiralo visokim stopama nezaposlenosti općenito (16 

– 17 %, a među mladima čak 50 %), kao i niskim stopama radne aktivnosti, što je pak rezultiralo 

činjenicom da je gotovo trećina stanovništva bila izložena riziku od siromaštva i socijalne 

isključenosti.25 

 

RH je tek 2015. zabilježila izlazak iz, kako ju karakterizira EK, „jedne od najdužih i najdubljih 

recesija u EU“26, uz očekivanje snažnog rasta u kratkoročnom razdoblju, no istodobno 

smanjenih izgleda za dugotrajni rast uslijed niske produktivnosti i iskorištenosti ljudskog 

kapitala. Osim toga, EK spominje i ograničeni napredak u provedbi preporuka Komisije i 

Vijeća EU-a iz 2016. u kontekstu nadolazećih parlamentarnih izbora27, uz notiranje odsustva 

čvrste političke volje za provedbu reforme u području javne uprave28 i izostanka napretka u 

odnosu na preporuke vezane uz odvraćanje od ranog umirovljenja (povezano sa siromaštvom u 

starosti) i usklađivanja odredbi o posebnim kategorijama mirovina s općim pravilima za 

umirovljenje. Isto tako, EK se referira i na izostanak napretka po pitanju usklađivanja okvira za 

određivanje plaća u javnoj upravi i javnim službama.29 U 2016. zabilježen je značajan pad stope 

nezaposlenosti na 12,8 %, koji je, međutim, uvelike vezan uz opadanje broja radne snage te 

otvaranje radnih mjesta na poslovima na određeno vrijeme. Istodobno, visoke stope 

nezaposlenosti mladih i dugotrajno nezaposlenih nisu se značajno smanjile.30 

 

U Radnom dokumentu službi Komisije31 (dalje u tekstu SWD) iz 2018. i dalje se bilježi 

sveobuhvatan i snažan gospodarski rast, smanjivanje udjela javnog i privatnog duga uz daljnje 

smanjivanje stope nezaposlenosti (11,1 %), ali i još uvijek relativno niska stopa zaposlenosti, 

naročito među mladima iz NEET skupine, te smanjivanje broja radne snage. U tom kontekstu 

EK predviđa povećanje izgleda za rast u srednjoročnom razdoblju, za koji, međutim, smatra da 

neće biti dovoljan za osiguranje brže konvergencije. Uz trajno nisku iskorištenost radne snage 

i smanjivanje broja radno sposobnog stanovništva ubrzanje gospodarskog rasta prema EK-u 

ovisno je o provedbi strukturnih reformi koje će omogućiti više razine produktivnosti, veću 

zaposlenost i stvoriti poticajno okruženje za ulaganja.32 

                                                
25 Vidi: Radni dokument službi Komisije: Ocjena ekonomskog programa za 2013. za HRVATSKU SWD (2013) 361 final, str. 5-7, dostupno 

na:  https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/swd2013_croatia_hr_0.pdf  
26 Radni dokument službi Komisije: Izvješće za Hrvatsku 2017. s detaljnim preispitivanjem o sprječavanju i ispravljanju makroekonomskih 

neravnoteža (SWD (2017) 76 final), str. 1, dostupno na: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2017-european-semester-country-report-

croatia-hr.pdf   
27 Ibid. str. 1 
28 Ibid. str. 52 
29 Ibid. str.1 
30 Ibid. str. 2 
31 Radni dokumenti službi Komisije u ovom tekstu odnose se isključivo na one dokumente koje službe pripremaju kao podloge za godišnje 

preporuke Vijeća EU-a o Nacionalnom programu reformi i mišljenja Vijeća o Programu konvergencije  
32 Radni dokument službi Komisije: Izvješće za Hrvatsku 2018. s detaljnim preispitivanjem o sprječavanju i ispravljanju makroekonomskih 

neravnoteža. (SWD (2018) 209 final), str. 1-3; dostupno na: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2017-european-semester-country-

report-croatia-hr.pdf  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/swd2013_croatia_hr_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2017-european-semester-country-report-croatia-hr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2017-european-semester-country-report-croatia-hr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2017-european-semester-country-report-croatia-hr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2017-european-semester-country-report-croatia-hr.pdf
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Istovjetno izvješće službi Komisije iz 2020. zaključuje da je RH u odnosu na gospodarsko 

sustizanje EU-a izgubila deset godina jer je nakon šestogodišnje recesije i umjerenog oporavka 

gospodarski output tek 2019. premašio onaj iz vremena prije krize. Isto tako, 2018. hrvatski 

BDP po stanovniku iznosio je 63 % prosjeka EU-a i bio je istovjetan onome iz 2008. Stoga, 

unatoč stabilnom rastu, EK zaključuje da RH i dalje ima relativno nizak potencijal rasta što će 

joj i u budućnosti otežavati napore u sustizanju ostatka EU-a.33 Konačno, pandemija bolesti 

COVID-19 očekivano se negativno odrazila na ekonomske pokazatelje u 2020. godini, 

reflektirajući se u padu BDP-a za 8 %.34 

 

3.1.1.2 DRUŠTVENO-POLITIČKI KONTEKST 

 

Događanja na društveno-političkom planu u promatranom su razdoblju bila burna, 

karakterizirana sve snažnijom društvenom polarizacijom. Ta se polarizacija vezuje s jedne 

strane na tzv. kulturne ratove, koji se paralelno odvijaju u globalnoj i EU areni.35 S druge strane, 

polarizacija je bila vidljiva i u odnosu na ekonomsku politiku.  

 

Tako je u svibnju 2013. pokrenuta referendumska inicijativa za ustavno određenje braka kao 

zajednice muškarca i žene. S izlaznošću od oko 37 % u Ustav je unesena definicija braka kao 

zajednice muškarca i žene.36 Iako je referendum uspio, Vlada RH predvođena SDP-om u srpnju 

2014. donijela je Zakon o životnom partnerstvu osoba oba spola (NN 2/14)37, koji je izjednačio 

istospolne sa zajednicama različitog spola, osim u segmentu posvajanja djece. Ova je 

referendumska inicijativa dotad tinjajuću polarizaciju prvenstveno u sferi civilnog društva na 

temama politika morala38 pretvorila je u snažnu društvenu, pa i političku polarizaciju između 

lijevo-liberalnog i desno-konzervativnog spektra u raznim društveno-političkim pitanjima o 

kojima se govori u nastavku teksta.  

 

U studenom 2013. uslijedila je inicijativa za prikupljanje potpisa za tzv. „referendum o ćirilici“ 

kojim je „Građanska inicijativa za obranu hrvatskog Vukovara“ nastojala promijeniti odredbu 

                                                
33 Radni dokument službi Komisije: Izvješće za Hrvatsku 2020. (SWD (2020) 510 final), str. 9, dostupno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0510&from=EN  
34 Usp. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-performance-

country/croatia/economic-forecast-croatia_en  
35 Usp. Ozzano L. i A Giorgi, (2015), European Culture Wars and the Italian Case  

Which side are you on?, London: Routledge;  Kuhar, R. i D. Paternotte (ur.), (2017), Anti-Gender Campaigns in Europe – Mobilizing against 

Equality, London i New York: Rowman & Littlefield International; Furedi F. (2018), Populism and the European Culture Wars - The 

Conflict of Values between Hungary and the EU, London: Routledge;  
36 Dnevnik.hr, „REZULTATI REFERENDUMA O BRAKU 65,87% ZA, 33,51% PROTIV“, 2.12.2013. 

 https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/rezultati-referenduma-o-braku---313423.html  
37 NN 2/2014, dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_92_1836.html  
38 Primjerice, prijepori oko potrebe uvođenja ili samog sadržaja spolnog odgoja u formalni obrazovni kurikulum koji su počeli 2007. Za 

detaljnije informacije vidi: http://stoprso.cesi.hr/st2/dokumenti.html  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0510&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0510&from=EN
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-performance-country/croatia/economic-forecast-croatia_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-performance-country/croatia/economic-forecast-croatia_en
https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/rezultati-referenduma-o-braku---313423.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_92_1836.html
http://stoprso.cesi.hr/st2/dokumenti.html
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Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (155/02, 47/10, 80/10, 93/11, 93/11) na 

korištenje vlastitog jezika i pisma u jedinicama lokalne samouprave gdje oni čine najmanje 

trećinu stanovnika. Inicijativi je prethodilo nasilno skidanje dvojezičnih ploča na latinici i 

ćirilici na javnim zgradama u Vukovaru tijekom rujna 2013.39, postavljenima sukladno 

odredbama Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (NN 

51/00, 56/00). Ustavni je sud referendumsko pitanje ocijenio neustavnim40, no sama je 

inicijativa dodatno produbila društvene liberalno-konzervativne podjele, ovog puta vezano uz 

etnička pitanja, odnosno tretman nacionalnih manjina i osjećaje pripadnika većinskog naroda u 

kontekstu Domovinskog rata. Ta društvena polarizacija snažno se manifestirala iste godine i 

podijeljenom Kolonom sjećanja u Vukovaru41, što se ponovilo i 2014.42 

 

Tijekom rujna i listopada 2014. pokrenuta je nova referendumska inicijativa nazvana „Birajmo 

zastupnike imenom i prezimenom“43 usmjerena na pokušaj izmjene izbornog zakonodavstva. 

Ova inicijativa, međutim, nije uspjela prikupiti dovoljan broj potpisa44, kao ni ona ponovljena 

2018. nazvana „Narod odlučuje“, koja je u okviru izmjena izbornog zakonodavstva, između 

ostalog, tražila smanjenje broja zastupnika nacionalnih manjina u Saboru, kao i ograničavanje 

pitanja o kojima oni u Saboru mogu odlučivati. Potonja se inicijativa odvijala paralelno s 

referendumskom inicijativom „Istina o Istanbulskoj“, koja je pak tražila da RH otkaže 

Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, 

a uslijedila je nakon neuspjelog pokušaja onemogućavanja ratifikacije Konvencije u Hrvatskom 

saboru brojnim prosvjedima.45 Ni ova inicijativa nije prikupila dovoljan broj potpisa birača.46 

Ove tri inicijative predvodile su organizacije okupljene oko radikalnijih konzervativno-desnih 

krugova i uz snažno protivljenje onih lijevih, liberalnih i umjerenih demokršćanskih aktera.  

 

Krajem listopada 2014. skupine iz populacije branitelja Domovinskog rata podigle su šator 

ispred Ministarstva branitelja tražeći smjenu tadašnjeg ministra, njegove zamjenice i 

pomoćnika ministra zbog, kako su tvrdile, ponižavanja i nebrige oko braniteljske populacije te 

tražeći donošenje ustavnog zakona o pravima hrvatskih branitelja. Braniteljski prosvjed ispred 

Ministarstva trajao je punih 555 dana.a  

                                                
39 Mikola, D. i T. Jokić, „Nekoliko ljudi ozlijeđeno: Sve tri ploče na ćirilici su razbijene“, 24 sata, 2.9.2013. 

 https://www.24sata.hr/news/postavljene-prve-cirilicne-ploce-u-vukovaru-ljudi-prosvjeduju-330354  
40 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-VIIR-4640/2014 od 12. kolovoza 2014., dostupno na: https://narodne-

novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_08_104_2021.html  
41  https://www.24sata.hr/news/dan-sjecanja-prosle-su-22-godine-od-stradanja-vukovara-341469  
42 https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/nakon-natezanja-oko-kolona-hrvatska-napokon-odaje-pocast-vukovaru-20141118  
43 U ime obitelji: Birajmo zastupnike imenom i prezimenom, uimeobitelji.net, dostupno na: https://uimeobitelji.net/u-ime-obitelji-birajmo-

zastupnike-imenom-i-prezimenom/   
44 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-VIIR-7346/2014 od 10. prosinca 2014., dostupno na: https://narodne-

novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_156_2961.html  
45 https://narod.hr/hrvatska/foto-video-prisjetimo-se-ovako-su-izgledali-prosvjedi-protiv-plenkovicevog-nametanja-istanbulske-konvencije  
46 Vidi: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//2016/Sjednice/2018/10%20listopad/119%20sjednica%20VRH//119%20-%2016.pdf  str. 45 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32465
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32467
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32469
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32471
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32473
https://www.24sata.hr/news/postavljene-prve-cirilicne-ploce-u-vukovaru-ljudi-prosvjeduju-330354
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_08_104_2021.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_08_104_2021.html
https://www.24sata.hr/news/dan-sjecanja-prosle-su-22-godine-od-stradanja-vukovara-341469
https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/nakon-natezanja-oko-kolona-hrvatska-napokon-odaje-pocast-vukovaru-20141118
https://uimeobitelji.net/u-ime-obitelji-birajmo-zastupnike-imenom-i-prezimenom/
https://uimeobitelji.net/u-ime-obitelji-birajmo-zastupnike-imenom-i-prezimenom/
https://uimeobitelji.net/u-ime-obitelji-birajmo-zastupnike-imenom-i-prezimenom/
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_156_2961.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_156_2961.html
https://narod.hr/hrvatska/foto-video-prisjetimo-se-ovako-su-izgledali-prosvjedi-protiv-plenkovicevog-nametanja-istanbulske-konvencije
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2018/10%20listopad/119%20sjednica%20VRH/119%20-%2016.pdf
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Tijekom 2016. produbljivanju društvene polarizacije doprinijele su i odluke nove Vlade RH 

predvođene nestranačkim premijerom Tihomirom Oreškovićem nakon parlamentarnih izbora 

krajem 2015. Odluka o raspuštanju Povjerenstva za neprofitne medije47 i najava ukidanja 

novčanih potpora za neprofitne medije u Ministarstvu kulture48, kao i ona o smanjenju udjela 

za financiranje civilnoga društva iz prihoda od igara na sreću (tzv. lutrijskih sredstava)49, najava 

smjene Vijeća za elektroničke medije (VEM)50 te, naposljetku, politički pritisci koji su nagnali 

stručnu radnu skupinu za provedbu cjelovite kurikularne reforme na neopozive ostavke51 

rezultirali su nizom prosvjeda radnika u kulturi,52 novinara,53 i organizacija civilnoga društva54, 

najvećim dijelom onih koji pripadaju lijevo-liberalnom polu. Prosvjedna su događanja 

kulminirala najvećim prosvjedom u zadnjih 20-ak godina pod nazivom „Hrvatska može bolje" 

koji se 1. lipnja 2016. održao u Zagrebu i 16 drugih gradova u RH i svijetu.55  

 

S druge strane političkog spektra razinu polarizacije snažno opisuje i prosvjed protiv odluke 

VEM-a koji je zbog govora mržnje u eteru na tri dana suspendirao emitiranje lokalne televizije 

Z1.56 Prosvjedu se pridružio i tadašnji potpredsjednik Sabora, što je predsjednica VEM-a 

protumačila kao politički pritisak na neovisnu instituciju te stoga podnijela neopozivu 

ostavku.57  

 

Što se tiče polarizacije po osnovi ekonomskih politika, ponovno se ističe nekoliko 

referendumskih inicijativa. U svjetlu rastućeg javnog duga i potrebe njegova rješavanja, Vlada 

                                                
47 HND, „Hasanbegović smijenio povjerenstvo za neprofitne medije“, hnd.hr, 29.1.2016., dostupno na: https://hnd.hr/hasanbegovic-smijenio-

povjerenstvo-za-neprofitne-medije  
48 PR.glas.com, „Nema potrebe za nastavkom podupiranja bilo kojeg neprofitnog medija putem mog resora“, PR.glas.com, 5.2.2016., dostupno 

na: https://prglas.com/nema-potrebe-za-nastavkom-podupiranja-bilo-kojeg-neprofitnog-medija-putem-mog-resora/  
49 Inicijativa za snažno civilno društvo, Facebook, dostupno na:  

https://www.facebook.com/ZaSnaznoCivilnoDrustvo/about/?ref=page_internal  
50 HINA, „Evo što Vijeće za elektroničke medije kaže o svojoj smjeni“, tportal.hr, 10.3.2016., dostupno na: 

https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/evo-sto-vijece-za-elektronicke-medije-kaze-o-svojoj-smjeni-20160310  
51 HINA, „Jokić i njegov tim dali ostavke zbog političkih pritisaka“, poslovni.hr, 25.5.2016., dostupno na:  

https://www.poslovni.hr/hrvatska/jokic-i-njegov-tim-dali-ostavke-zbog-politickih-pritisaka-313350  
52 Brkulj V. i A. Žapčić, „Kulturnjaci s Markova trga uputili apel Vladi za smjenu Hasanbegovića“, tportal.hr, 10.2.2016., dostupno na: 

https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/kulturnjaci-s-markova-trga-uputili-apel-vladi-za-smjenu-hasanbegovica-20160204  
53 HND, „Prosvjed novinara pred ministarstvom kulture: "Šutnja je Zlat(k)o", hnd.hr, 3.5.2016, dostupno na: https://www.hnd.hr/prosvjed-

novinara-pred-ministarstvom-kulture-sutnja-je-zlat-k-o  
54 Romić, T, „Više od 435 predstavnika udruga, jedan po jedan, urudžbiralo Vladi apel za spas hrvatskog modela podrške razvoju civilnog 

društva“, vecernji.hr, 9.5.2016., dostupno na: https://www.vecernji.hr/vijesti/vise-od-435-predstavnika-udruga-jedan-po-jedan-urudzbiralo-

vladi-apel-za-spas-hrvatskog-modela-podrske-razvoju-civilnog-drustva-1082889  
55 Net.hr, „VELIKI PROSVJED U ZAGREBU / Čak 25.000 ljudi došlo na skup podrške reformi školstva: 'Šustaru, na ovu feštu nisi pozvan!'“, 

net.hr, 1.6.2016., dostupno na: https://net.hr/danas/sve-je-spremno-za-prosvjed-mi-smo-svoje-odradili-a-sada-je-vrijeme-da-gradani-pokazu-

da-hrvatska-moze-bolje-eaa29f3c-b1ca-11eb-b8ba-0242ac140042  
56 AEM, „Priopćenje Vijeća za elektroničke medije – privremeno oduzimanje koncesije nakladniku Z1 televizija d.o.o.“, aem.hr, 22.1.2016., 

dostupno na: https://www.aem.hr/koncesije/priopcenje-vijeca-za-elektronicke-medije-privremeno-oduzimanje-koncesije-nakladniku-z1-

televizija-doo/  
57 Vijesti.hr, „Rakić: 'Odluka ministra je meni teško objašnjiva, ovdje se radi o političkom pritisku'“, rtl.hr, 11.3.2016., dostupno na: 

https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/1936072/rakic-odluka-ministra-je-meni-tesko-objasnjiva-ovdje-se-radi-o-politickom-pritisku/  

https://hnd.hr/hasanbegovic-smijenio-povjerenstvo-za-neprofitne-medije
https://hnd.hr/hasanbegovic-smijenio-povjerenstvo-za-neprofitne-medije
https://prglas.com/nema-potrebe-za-nastavkom-podupiranja-bilo-kojeg-neprofitnog-medija-putem-mog-resora/
https://www.facebook.com/ZaSnaznoCivilnoDrustvo/about/?ref=page_internal
https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/evo-sto-vijece-za-elektronicke-medije-kaze-o-svojoj-smjeni-20160310
https://www.poslovni.hr/hrvatska/jokic-i-njegov-tim-dali-ostavke-zbog-politickih-pritisaka-313350
https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/kulturnjaci-s-markova-trga-uputili-apel-vladi-za-smjenu-hasanbegovica-20160204
https://www.hnd.hr/prosvjed-novinara-pred-ministarstvom-kulture-sutnja-je-zlat-k-o
https://www.hnd.hr/prosvjed-novinara-pred-ministarstvom-kulture-sutnja-je-zlat-k-o
https://www.vecernji.hr/vijesti/vise-od-435-predstavnika-udruga-jedan-po-jedan-urudzbiralo-vladi-apel-za-spas-hrvatskog-modela-podrske-razvoju-civilnog-drustva-1082889
https://www.vecernji.hr/vijesti/vise-od-435-predstavnika-udruga-jedan-po-jedan-urudzbiralo-vladi-apel-za-spas-hrvatskog-modela-podrske-razvoju-civilnog-drustva-1082889
https://net.hr/danas/sve-je-spremno-za-prosvjed-mi-smo-svoje-odradili-a-sada-je-vrijeme-da-gradani-pokazu-da-hrvatska-moze-bolje-eaa29f3c-b1ca-11eb-b8ba-0242ac140042
https://net.hr/danas/sve-je-spremno-za-prosvjed-mi-smo-svoje-odradili-a-sada-je-vrijeme-da-gradani-pokazu-da-hrvatska-moze-bolje-eaa29f3c-b1ca-11eb-b8ba-0242ac140042
https://www.aem.hr/koncesije/priopcenje-vijeca-za-elektronicke-medije-privremeno-oduzimanje-koncesije-nakladniku-z1-televizija-doo/
https://www.aem.hr/koncesije/priopcenje-vijeca-za-elektronicke-medije-privremeno-oduzimanje-koncesije-nakladniku-z1-televizija-doo/
https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/1936072/rakic-odluka-ministra-je-meni-tesko-objasnjiva-ovdje-se-radi-o-politickom-pritisku/
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RH u srpnju 2013. odlučila je autoceste dati u koncesiju.58 Kao odgovor, pet sindikalnih 

središnjica, dva sindikata te sedam organizacija civilnog društva u listopadu 2014. pokrenuli su 

referendumsku inicijativu „Ne damo naše autoceste“.59 Snažna podrška javnosti 

referendumskoj inicijativi nagnala je Vladu RH da u travnju 2015. ukine svoju odluku.60 

 

Osim toga, u lipnju 2014. 17 je sindikata pokrenulo i tzv. referendumsku inicijativu o 

outsourcingu61 koju je podržalo više od 600.000 birača, a potaknuta je raspravama oko toga je 

li potrebno primijeniti institut tzv. outsourcinga na dio zaposlenih u državnom i javnom sektoru, 

što su kao moguće rješenje u javnim istupima spominjali neki članovi Vlade RH. Vlada RH još 

je za vrijeme prikupljanja potpisa objavila kako odustaje od outsourcinga za dio zaposlenih u 

državnom i javnom sektoru, no potpisi su se prikupljali unatoč tom odustajanju.  

 

U 2019. Vlada RH bila je prisiljena reterirati pod pritiskom još jedne referendumske inicijative 

koju su potaknule tri sindikalne središnjice pod sloganom „67 je previše“. Sindikati su pridobili 

oko 700.000 potpisa birača, a još u tijeku prikupljanja potpisa Vlada RH prihvatila je sve 

zahtjeve i u Sabor uputila zakonski prijedlog koji je Sabor usvojio u listopadu 2019.  

Osim opisanih referendumskih inicijativa vezanih za ekonomska pitanja, u kontekstu socijalnog 

dijaloga, događaj koji je najznačajnije obilježio promatrano razdoblje jest gotovo dvomjesečni 

štrajk zaposlenika u osnovnim i srednjim školama nakon neuspješnog procesa mirenja u 

listopadu 2019. Sindikati su tražili povećanje koeficijenta složenosti poslova za prosječnih 6,11 

% za nastavno i nenastavno osoblje, a kompromisno rješenje postignuto je tek početkom 

prosinca 2019.62 Kompromisu je prethodio velik prosvjed zaposlenika u školama koji je održan 

25. studenog 2019.63 

Odnos vlasti i organizacija civilnoga društva 

Društveni kontekst koji se tiče odnosa vlasti i civilnog društva također je karakteriziran 

napetostima. Odluku o smanjenju udjela lutrijskih sredstava namijenjenih razvoju civilnog 

društva 2016. velik broj organizacija civilnog društva smatra početkom slabljenja 

                                                
58 Vidi Odluku o davanju suglasnosti na prijedlog modela monetizacije javnog duga vezanog uz društva Hrvatske autoceste d.o.o. (HAC) i 

Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. (ARZ) na https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//2016/Sjednice/2015/232%20sjednica%20Vlade//232%20-

%208.pdf  
59 Vidi:. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-VIIR-1158/2015 od 21. travnja 2015., dostupno na: https://narodne-

novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2015_04_46_919.html  
60 Ministarstvo mora prometa i infrastrukture, „Vlada: Usvojen Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o davanju suglasnosti na 

prijedlog modela monetizacije javnog duga vezanog uz društva Hrvatske autoceste d.o.o. i Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., kroz dodjelu 

koncesije za upravljanje i održavanje autocesta“, dostupno na: https://mmpi.gov.hr/print.aspx?id=17634&url=print  
61 Puni naziv je „Referendumska inicijativa za donošenje Zakona o obavljanju pratećih i neosnovnih djelatnosti u javnom sektoru“ 
62  Cjelokupni tijek događanja opisan je na: https://www.srednja.hr/novosti/obrazovni-strajk-obiljezio-je-2019-godinu-donosimo-pregled-

nasih-230-tekstova/  
63 https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/odrzan-veliki-prosvjed-na-trgu-su-bile-tisuce-premijeru-vi-ste-krivi-za-strajk-moja-kolegica-radi-

vec-38-godina-znate-li-kolika-joj-je-placa-9657412  

https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2015/232%20sjednica%20Vlade/232%20-%208.pdf
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2015/232%20sjednica%20Vlade/232%20-%208.pdf
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2015_04_46_919.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2015_04_46_919.html
https://mmpi.gov.hr/print.aspx?id=17634&url=print
https://www.srednja.hr/novosti/obrazovni-strajk-obiljezio-je-2019-godinu-donosimo-pregled-nasih-230-tekstova/
https://www.srednja.hr/novosti/obrazovni-strajk-obiljezio-je-2019-godinu-donosimo-pregled-nasih-230-tekstova/
https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/odrzan-veliki-prosvjed-na-trgu-su-bile-tisuce-premijeru-vi-ste-krivi-za-strajk-moja-kolegica-radi-vec-38-godina-znate-li-kolika-joj-je-placa-9657412
https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/odrzan-veliki-prosvjed-na-trgu-su-bile-tisuce-premijeru-vi-ste-krivi-za-strajk-moja-kolegica-radi-vec-38-godina-znate-li-kolika-joj-je-placa-9657412
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institucionalnog okvira za njegovo djelovanje.64 Taj „institucionalni trokut odgovornosti za 

razvoj civilnoga društva“65 čine Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva (NZRCD), koja 

svojim programima financira djelovanje civilnog društva, Ured za udruge Vlade RH 

(UZUVRH), koji obavlja stručne poslove iz djelokruga Vlade RH u vezi sa stvaranjem uvjeta 

za razvoj civilnoga društva, te Savjet za razvoj civilnoga društva, savjetodavno tijelo Vlade RH 

koje djeluje na razvoju suradnje Vlade RH i organizacija civilnog društva. Građen godinama, 

ovaj je institucionalni okvir u međunarodnom kontekstu prepoznat kao primjer dobre prakse.66 

Najava odluke o smanjenju udjela lutrijskih sredstava potaknula je osnivanje neformalne 

Inicijative za snažno civilno društvo, koja broji 400-tinjak OCD-ova.67 Naime, sukladno 

Zakonu o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva (NN 73/03), NZRCD financira se 

dijelom i iz udjela lutrijskih sredstava te je odluka o smanjenju udjela za razvoj civilnog društva, 

prema rezultatima Vanjskog vrednovanja Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja 

za razvoj civilnoga društva 2012. –2016. godine, predstavljala „značajan i iznenadan problem 

financiranja“68. Smanjenje udjela s 14,21 % u 2015. na 6,88 % u 2016. u apsolutnom iznosu 

značio je 17,3 milijuna kuna manje, što je predstavljalo smanjenje od čak 51,58 % projiciranog 

prihoda iz toga izvora.69 Od 2017. nadalje udio se ipak donekle povećao oscilirajući između 

najviših 11,64 % u 2018. i najnižih 10,60 % u 2021.70, no nikad nije dostigao visinu iz 2015.  

 

Što se tiče Savjeta za razvoj civilnoga društva, on je u travnju 2016. održao sjednicu, a prijedlog 

zaključaka nikad usvojenog zapisnika uslijed pada Vlade RH odnosio se na kritiku jednostrane 

odluke Vlade RH o Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela 

prihoda od igara na sreću71, nužnost zaštite modela podrške civilnom društvu od neutemeljenih 

odluka koje vode njegovu urušavanju, potrebu kontinuiteta financijske podrške NZRCD-u te 

potrebu donošenja odluka o promjenama u sustavu temeljem utvrđenih činjenica i dijaloga.72  

 

                                                
64 Vidi: T-portal (2016), 'Građani od Vlade traže spas civilnog društva ', dostupno na: https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/gradani-od-vlade-

traze-spas-civilnog-drustva-20160509  
65 Sumpor, M., I Rašić Bakarić i I. Đokić, Vanjsko vrednovanje Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 

2016.-2020., str. 8, Zagreb: Ekonomski institut, dostupno na: https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Evaluacijska%20studija%20-

%20UZUVRH%20-%20finalno%20izvjesce.pdf  
66 Ibid.  
67 Inicijativa za snažno civilno društvo, Facebook, dostupno na:  

https://www.facebook.com/ZaSnaznoCivilnoDrustvo/about/?ref=page_internal  
68 Sumpor, M., I Rašić Bakarić i I. Đokić, Vanjsko vrednovanje Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 

2016.-2020., str. 29, Zagreb: Ekonomski institut, dostupno na: 

https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Evaluacijska%20studija%20-%20UZUVRH%20-%20finalno%20izvjesce.pdf  
69 Ibid. 
70Vidi na:  

https://narodne-

novine.nn.hr/search.aspx?upit=uredba+o+kriterijima+za+utvr%c4%91ivanje+korisnika+i&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&q

type=3&pretraga=da  
71 Predmetna Uredba donosi na temelju Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09, 35/13, 41/14 i 143/14) za svaku godinu. 
72 Nacrt Zapisnika 14. sjednice Savjeta za razvoj civilnoga društva, održane 22. travnja 2016., str. 8, dostupno na:  

https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/gradani-od-vlade-traze-spas-civilnog-drustva-20160509
https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/gradani-od-vlade-traze-spas-civilnog-drustva-20160509
https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Evaluacijska%20studija%20-%20UZUVRH%20-%20finalno%20izvjesce.pdf
https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Evaluacijska%20studija%20-%20UZUVRH%20-%20finalno%20izvjesce.pdf
https://www.facebook.com/ZaSnaznoCivilnoDrustvo/about/?ref=page_internal
https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Evaluacijska%20studija%20-%20UZUVRH%20-%20finalno%20izvjesce.pdf
https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=uredba+o+kriterijima+za+utvr%c4%91ivanje+korisnika+i&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da
https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=uredba+o+kriterijima+za+utvr%c4%91ivanje+korisnika+i&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da
https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=uredba+o+kriterijima+za+utvr%c4%91ivanje+korisnika+i&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da
https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Zapisnik-14%20%20sjednica%20Savjeta-prijedlog.doc
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Šesti saziv Savjeta konstituiran je u ožujku 2017., nakon prijevremenih parlamentarnih izbora 

održanih u rujnu 2016. Prema zapisnicima sa sjednica Savjeta73, suradnja je započela 

konstruktivno, strateškim planiranjem koje je iznjedrilo 10 prioritetnih područja djelovanja.  

Tijekom mandata, međutim, zapisnici74 bilježe nezadovoljstvo predstavnika OCD-a zbog, 

između ostalog, nedonošenja nacionalnog strateškog okvira za djelovanje civilnog društva za 

razdoblje 2017. – 2021. unatoč činjenici da je participativno izrađen i javno raspravljen, 

kašnjenja u raspisivanju natječaja i objavama rezultata natječaja, neraspisivanja niza natječaja 

najavljivanih u godišnjim planovima objave poziva na dostavu projektnih prijedloga 

financiranih iz ESF-a. Na kraju mandata, premda koordinatori radnih skupina Savjeta bilježe 

određene pozitivne pomake75, predsjednica Savjeta osvrće se na otežanu suradnju između 

OCD-a i TDU, neostvarenje pojedinih ciljeva te kao ključno pitanje za naredno razdoblje ističe 

pitanje održivosti OCD-a, i to prvenstveno financijsku održivost.76) S druge strane, predstavnici 

UZUVRH-a u svom osvrtu nabrajaju teme kojima se Savjet bavio, uz zaključak kako su „neke 

teme ostale otvorene“, te uz očekivanje da će se Savjet u narednom mandatu njima nastaviti 

baviti.77 Osim toga, kvalitetu komunikaciju ne nalaze lošom, navodeći: „Komunikacija je 

postojala, dogovarale su se sjednice. Komunikacija i povjerenje trebaju biti obostrani.“78 

Konstituirajuća sjednica sedmog saziva Savjeta održana je krajem svibnja 2020.,79 no njezine 

ishode u kontekstu ravnopravnog dijaloga TDU-a i OCD-a propitivali su predstavnici 

Inicijative za snažno civilno društvo.80 Tek u veljači 2021. Vlada RH donijela je Odluku o 

osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva, prema kojoj predstavnici TDU-a imenovani 

sukladno prethodnoj Odluci nastavljaju s radom do imenovanja članova i zamjenika sukladno 

novoj Odluci (NN 14/21)81, i na taj način razriješila višemjesečni problem nemogućnosti 

donošenja odluka novog saziva Savjeta.  

3.1.1.3 MEĐUNARODNE OCJENE STANJA U PROMATRANIM SEKTORIMA  

Javna uprava 

U svojoj Ocjeni ekonomskog programa za 2013. za RH EK se referira na loše rezultate RH 

prema indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala, koji ju je svrstao među šest 

država članica s najgorim rezultatima. Komisiju je tada zabrinjavala adekvatna primjena 

                                                
73 Svi zapisnici tog saziva Savjeta dostupni su na: https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/savjet-za-razvoj-civilnoga-drustva/zapisnici-sa-

sjednica-savjeta/144  
74 Ibid. 
75 Zapisnik s 18. sjednice Savjeta, str. 8 – „Osvrti koordinatora radnih skupina“, dostupno na: 

https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Zapisnik%2018.%20sjednica%20-final.docx  
76 Ibid. str. 9-10, „Osvrt Predsjednice Savjeta na trogodišnji rad Savjeta“,  
77 Ibid. str. 9, „Osvrt Ureda za udruge na suradnju sa Savjetom“ 
78 Ibid. str. 11. 
79 https://udruge.gov.hr/vijesti/odrzana-konstituirajuca-sjednica-sedmog-saziva-savjeta-za-razvoj-civilnoga-drustva/5153  
80 Inicijativa za snažno civilno društvo, „Otvoreno pismo Inicijative za snažno civilno društvo Uredu za udruge Vlade RH i nadležnim 

ministarstvima: AUTONOMIJA ODLUČIVANJA JE TEMELJ RAVNOPRAVNOG DIJALOGA”, mmh.hr, 28.5.2020., dostupno na: 

https://www.mmh.hr/vijesti/otvoreno-pismo-inicijative-za-snazno-civilno-drustvo-uredu-za-udruge-vlade-rh-i-nadleznim-ministarstvima-

autonomija-odlucivanja-je-temelj-ravnopravnog-dijaloga  
81 NN 14/21, dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_14_282.html  

https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/savjet-za-razvoj-civilnoga-drustva/zapisnici-sa-sjednica-savjeta/144
https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/savjet-za-razvoj-civilnoga-drustva/zapisnici-sa-sjednica-savjeta/144
https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Zapisnik%2018.%20sjednica%20-final.docx
https://udruge.gov.hr/vijesti/odrzana-konstituirajuca-sjednica-sedmog-saziva-savjeta-za-razvoj-civilnoga-drustva/5153
https://www.mmh.hr/vijesti/otvoreno-pismo-inicijative-za-snazno-civilno-drustvo-uredu-za-udruge-vlade-rh-i-nadleznim-ministarstvima-autonomija-odlucivanja-je-temelj-ravnopravnog-dijaloga
https://www.mmh.hr/vijesti/otvoreno-pismo-inicijative-za-snazno-civilno-drustvo-uredu-za-udruge-vlade-rh-i-nadleznim-ministarstvima-autonomija-odlucivanja-je-temelj-ravnopravnog-dijaloga
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_14_282.html
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uspostavljenog institucionalnog okvira borbe protiv korupcije, uključujući unaprjeđenje 

mehanizama prevencije sukoba interesa, otkrivanje potencijalno nezakonito stečene imovine 

javnih dužnosnika, kao i učinkovitost kontrolnih mehanizama unutar javne uprave, posebice u 

odnosu na javnu nabavu. Konačno, EK je naglašavao i problem politizacije uprave i nadzor 

državnih poduzeća.82  

 

Preporuke Vijeća EU-a o Nacionalnom programu reformi 2014. za Hrvatsku (dalje u tekstu 

Preporuke Vijeća) govore o neučinkovitom upravljanju državnom imovinom, potrebi za 

upravljanjem državnim poduzećima transparentno i odgovorno, osnaživanju sprječavanja 

korupcije u upravi i poduzećima pod kontrolom ili u vlasništvu države te osnaživanju 

transparentnosti i učinkovitosti javne nabave na svim razinama. Nadalje, govori se o nedostatku 

pravne sigurnosti i netransparentnom odlučivanju, naročito na lokalnoj razini, te problemu 

izrazite fragmentacije odgovornosti javne uprave na lokalnoj i regionalnoj razini, kao i složene 

podjele nadležnosti među ministarstvima i agencijama na središnjoj razini. Osim toga, 

Preporuke Vijeća spominju i nisku razinu kvalitete javnog upravljanja te manjak kapaciteta 

institucija za strateško planiranje, izradu i praćenje projekata, uz rijetko ili tek formalno 

odlučivanje temeljem dokaza.83 

Uvid u SWD iz 2020. indicira da u promatranom razdoblju, unatoč sporadičnih unaprjeđenja, 

nije došlo do sveobuhvatnih pozitivnih promjena. Primjerice, premda se navodi da se sve više 

poduzimaju mjere za modernizaciju i korištenje e-uprave, učinkovitost pružanja usluga i dalje 

je niska, s negativnim implikacijama po povjerenje u institucije vlasti. Nadalje, govori se o i 

dalje ograničenim kapacitetima za izradu i provedbu politika i projekata, pogoršanju kapaciteta 

za strateško planiranje te neučinkovitoj koordinaciji među ministarstvima koja otežava 

implementaciju politika. Osim toga, EK upozorava na i dalje prisutnu rascjepkanost uprave na 

razini lokalne samouprave, opetovano odgađanje donošenja novog zakona o plaćama u upravi 

i spora poboljšanja u sustavu javne nabave.84  

Takva slika reflektira se i na rezultatima RH prema različitim međunarodnim indeksima uz 

pomoć kojih se prati kvaliteta upravljanja, čiji se rezultati prikazuju u nastavku teksta.  

 

Indeks Svjetske banke Doing Business rangira 190 svjetskih ekonomija na temelju deset 

pokazatelja / reguliranih područja.85 Za potrebe ovog izvješća evaluatori su se odlučili fokusirati 

                                                
82 Vidi: Radni dokument službi Komisije: Ocjena ekonomskog programa za 2013. za HRVATSKU SWD(2013) 361 final, str. 29, dostupno 

na: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/swd2013_croatia_hr_0.pdf  
83 Usp. Preporuke Vijeća EU o Nacionalnom programu reformi 2014. za Hrvatsku i dostavljanju mišljenja Vijeća o Programu konvergencije 

Hrvatske za 2014. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0729(10)&from=EN  
84 Radni dokument službi Komisije: Izvješće za Hrvatsku 2020. (SDW (2020) 510 final), str. 55 -56, dostupno na: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0510&from=EN  
85 To su: osnivanje tvrtke, dobivanje građevinske dozvole, priključak struje, upis vlasništva, dobivanje kredita, zaštita manjinskih ulagača, 

plaćanje poreza, prekogranična trgovina, izvršenje ugovora i rješavanje nelikvidnosti. Vidi: Svjetska banka, Doing Business, dostupno na: 

https://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-environment  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/swd2013_croatia_hr_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0729(10)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0510&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0510&from=EN
https://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-environment
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na rezultate njih pet za RH u razdoblju 2014. – 2020. (tablica 6), koji pokrivaju različite upravne 

organizacije i stupanj njihove birokratiziranosti. Rezultati se prema Indeksu prikazuju na skali 

od 0 do 100, gdje je 0 najlošiji, a 100 najbolji rezultat.  

Tablica 6. Rezultati RH u odabranim područjima indeksa Doing Business u razdoblju 2014. – 2020.  

Godina 
Osnivanje 

tvrtke 

Dobivanje 

građevinske 

dozvole 

Plaćanje 

poreza 

Izvršenje 

ugovora 

Rješavanje 

nelikvidnosti 

2014. 82,2 nema podataka nema podataka nema podataka 52,3 

2015. 82,9 55,3 nema podataka nema podataka 52,4 

2016. 82,9 55,3 81,8 70,6 52,4 

2017. 82,5 54,6 81,4 70,6 55,6 

2018. 82,5 54,8 81,4 70,6 55,1 

2019. 82,6 55,7 81,8 70,6 56,2 

2020. 85,3 57,8 81,8 70,6 56,5 

EU prosjek (2020.) 89,9 72,6 83,1 66,5 70,5 

HR rang  

(2020.) 

114. od 

190 

zemalja 

 

150. od 190 

zemalja 

49. od 190 

zemalja 

27. od 190 

zemalja 

63. od 190 

zemalja 

 

Izvor: Prikaz autora temeljem rezultata indeksa Doing Business Svjetske banke, https://www.doingbusiness.org/ 

 

Kako je vidljivo iz tablice 6, u razdoblju 2014. – 2020. nisu zabilježene promjene na dvama 

indikatorima: plaćanje poreza i izvršenje ugovora. Što se tiče pokazatelja plaćanje poreza, 

rezultat RH blizu je prosječnomu rezultatu za EU i na relativno je visokom 49. mjestu među 

190 svjetskih ekonomija. Na pokazatelju izvršenje ugovora, RH je bolja od prosjeka EU 

zemalja i drži visoko 27. mjesto na svijetu. Međutim, u usporedbi s EU prosjekom, RH je znatno 

lošija na pokazatelju rješavanje nelikvidnosti, premda u usporedbi s ostalim svjetskim 

ekonomijama ima relativno visoko 63. mjesto. Znatno lošiji rezultati bilježe se na pokazatelju 

osnivanje tvrtke – 114. pozicija od 190, premda se nakon dugog perioda stagnacije pozitivan 

pomak bilježi u 2020. Konačno, na pokazatelju dobivanje građevinske dozvole RH značajno 

zaostaje za EU prosjekom i drži vrlo nisko 150. mjesto u svjetskim razmjerima. 

Globalni indeks konkurentnosti (GCI) sastoji se od 12 tzv. stupova konkurentnosti i daje 

uvid u pokretače produktivnosti i napretka.86 Od 12 stupova GCI-a za potrebe ove evaluacije 

najrelevantniji je prvi stup: Institucije, koji opisuje institucionalno okruženje zemlje, i to u 

području javnih te privatnih institucija. U nastavku fokus je na područjima javnih institucija i 

pokazateljima koji ga čine: 1.05 – neregularna plaćanja i mito; 1.06 – neovisnost pravosuđa; 

1.07 – favoriziranje u odlukama dužnosnika; 1.09 – regulatorno opterećenje; 1.10 – efikasnost 

                                                
86 Usp. The Global Competitiveness Report 2017 – 2018, str. 11 dostupno na https://www3.weforum.org/docs/GCR2017-

2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf  

https://www.doingbusiness.org/
https://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf
https://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf
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(djelotvornost) pravnog okvira za rješavanje sporova; 1.11 efikasnost (djelotvornost) pravnog 

okvira za preispitivanje regulatornih pravila; 1.12 – transparentnost procesa donošenja javnih 

politika.87 

Vrijednosti odabranih pokazatelja koji se odnose na javne institucije pokazuju ogromne razlike 

između prosjeka zemalja EU-a i RH. Samo je u pitanju neregularnih plaćanja i mita rezultat 

sličan agregiranom rezultatu svih zemalja članica EU-a. Nakon nekoliko godina stagnacije 

predmetni indeks za RH pokazuje tendenciju pogoršanja.  

Kako se vidi na slici 1 niže, na razini EU-a situacija je stabilna na svim odabranim 

pokazateljima. Međutim, vrijednosti za RH pogoršale su se od 2016. nadalje na pokazateljima 

neovisnost pravosuđa, favoriziranje u odlukama dužnosnika, transparentnost procesa 

donošenja javnih politika te efikasnost (djelotvornost) pravnog okvira za preispitivanje 

regulatornih pravila, dok na pokazateljima regulatorno opterećenje i efikasnost 

(djelotvornosti) pravnog okvira za rješavanje sporova vrijednosti padaju i u duljem 

promatranom razdoblju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
87  The Global Competitiveness Report 2017 – 2018, Appendix E1: Preliminary Structure and Composition of the Global Competitiveness 

Index 4.0 
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Slika 1. Global Competitiveness Index – odabrani pokazatelji za RH i EU 

 

Izvor: prikaz autora temeljem podataka na Global Competitiveness Index na: 

https://govdata360.worldbank.org/indicators/ha03bec65?country=BRA&indicator=41472&viz=line_chart&years=2017,2019  

Osim rezultata na nizu pokazatelja, izvještaj GCI navodi i najproblematičnije čimbenike za 

poslovanje u svakoj zemlji. Tako su najproblematičniji čimbenici za poslovanje u RH u anketi 

provedenoj 2017. bili: neučinkovita javna uprava, nestabilnost javnih politika, porezna pravila, 

korupcija te stope poreza.88 Svi se oni vežu za administrativno opterećenje i kvalitetu javnih 

politika.  

 

Worldwide Governance Indicators (WGI) 

Worldwide Governance Indicators (WGI) longitudinalni je projekt Svjetske banke koji agregira 

pokazatelje u šest dimenzija upravljanja za više od 200 zemalja i teritorija od 1996.89 Zadnji su 

                                                
88 Usp. The Global Competitiveness Index 2017 – 2018 edition based on World Economic Forum, Executive Opinion Survey 2017, Contry 

profile: Croatia, dostupno na: https://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/03CountryProfiles/Standalone2-

pagerprofiles/WEF_GCI_2017_2018_Profile_Croatia.pdf  
89 Za detaljan opis metodologije vidi: https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents  

https://govdata360.worldbank.org/indicators/ha03bec65?country=BRA&indicator=41472&viz=line_chart&years=2017,2019
https://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/03CountryProfiles/Standalone2-pagerprofiles/WEF_GCI_2017_2018_Profile_Croatia.pdf
https://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/03CountryProfiles/Standalone2-pagerprofiles/WEF_GCI_2017_2018_Profile_Croatia.pdf
https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents
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dostupni podaci za 202090. Od šest kategorija pokazatelja evaluatori u nastavku prikazuju tri 

koje su relevantne za područje intervencija unutar PO 4: učinkovitost vlasti, kontrola korupcije 

i vladavina prava. Podaci su prikazani u postocima od 0 (najniži rang) do 100 (najviši rang).  

U kategoriji učinkovitost vlasti rezultat RH znatno je ispod rezultata zemalja visokog dohotka 

OECD-a i na razini je prosječnog rezultata svih zemalja Europe i središnje Azije. Međutim, dok 

potonji prosjek pokazuje varijacije kroz godine, rezultati RH pali su za gotovo 5 % u razdoblju 

između 2014. i 2020. (grafikon 3). 

Grafikon 3. WGI 2014. – 2019., kategorija Učinkovitost vlasti 

 

Izvor: prikaz autora temeljem podataka u World Bank WGI Dataset: 

https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/downLoadFile?fileName=wgidataset.xlsx  

Slična je situacija i za kategorije kontrola korupcije i vladavina prava. Razlika je između 

zemalja visokog dohotka OECD-a i RH izrazita, a rezultati za RH otprilike su na razini 

prosječnih rezultata cijele regije Europe i središnje Azije. Kako se vidi na grafikonima (4 i 5 

niže), vladavina prava pokazuje fluktuacije, no s jasnim trendom opadanja (naročito u 2020.), 

dok kontrola korupcije opada kroz vrijeme, s neznatnim poboljšanjem u 2020., ali još uvijek 

ispod rezultata za 2014. godinu.  

 

 

 

 

                                                
90 Zadnji podaci iz rujna 2021. sadrže reviziju podataka prethodnih godina. Stoga ovo izdanje nadomješta podatke prikazane u svim prethodnim 

izdanjima. Vidi: https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/downLoadFile?fileName=wgidataset.xlsx  
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Grafikon 4. WGI 2014. – 2020., kategorija Vladavina prava 

 

Izvor: prikaz autora temeljem podataka u World Bank WGI Dataset:  

https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/downLoadFile?fileName=wgidataset.xlsx  

Grafikon 5. WGI 2014. – 2020., kategorija Kontrola korupcije 

 

Izvor: prikaz autora temeljem podataka u World Bank WGI Dataset:  
https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/downLoadFile?fileName=wgidataset.xlsx  

 

Na indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala RH također bilježi slabiji 

rezultat nego 2014., kako je vidljivo iz grafikona 7: 
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Grafikon 6. Indeks percepcije korupcije TI – rezultati RH 2014. – 2020. 

 

Izvor: Prikaz autora temeljem baze podataka CPI na:  

https://images.transparencycdn.org/images/CPI_FULL_DATA_2021-01-27-162209.zip 

 

Transformacijski indeks zaklade Bertelsmann (Transformation Index of the 

Bertelsmann Stiftung 2020 – BTI) 

BTI se objavljuje svake dvije godine i omogućava praćenje trendova i učinaka 

transformacijskih strategija, proširujući spoznaje o tome na koji se način upravlja političkim 

procesima, uključujući procese odlučivanja. Koristeći sveobuhvatni set podataka, BTI 

procjenjuje i uspoređuje čimbenike uspjeha u zemljama u razvoju i onima u procesima 

transformacije.91 BTI objavljuje dvije rang liste: indeks statusa (kvaliteta demokracije i tržišnog 

gospodarstva) i indeks upravljanja. Potonji čini 20 pokazatelja unutar pet kriterija, a 

usredotočen je na mjeru do koje donositelji politika učinkovito facilitiraju i upravljaju 

razvojnim i procesima transformacije.  

Prema rezultatima na skali od 1 (najgori rezultat) do 10 (najbolji rezultat), RH je relativno 

snažna u području kvalitete demokracije, ali je slaba u upravljanju. Ipak, u području kvalitete 

demokracije pokazatelj sloboda izražavanja pao je sa 7 na 6 između 2014. i 2020., dok je 

pokazatelj progon i kažnjavanje dužnosnika koji zloupotrebljavaju svoje pozicije pao s 8 u 

2014. na 6 u 2020.92 Ekonomska izvedba također je bila identificirana kao područje napretka 

(ocjene 5 – 6 u razdoblju 2014. – 2015.), ali se u 2020. popravila i zavrijedila ocjenu 7.93 Ipak, 

                                                
91 Puni opis dostupan na: https://bti-project.org/content/en/downloads/codebooks/BTI_2020_Codebook.pdf  
92 Izračun autora temeljem baze podataka BTI za razdoblje 2006. – 2020. na https://www.bti-

project.org/content/en/downloads/data/BTI%202006-2020%20Scores.xlsx  
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https://bti-project.org/content/en/downloads/codebooks/BTI_2020_Codebook.pdf
https://www.bti-project.org/content/en/downloads/data/BTI%202006-2020%20Scores.xlsx
https://www.bti-project.org/content/en/downloads/data/BTI%202006-2020%20Scores.xlsx
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bez obzira na poboljšanja na pojedinim pokazateljima, ukupni pokazatelji za demokraciju, 

ekonomiju i upravljanje svi su od 2014. naovamo lošiji, kako je prikazano u grafikonu 6. 

Grafikon 7. Transformacijski indeks zaklade Bertelsmann za RH 2014. – 2020.  

 
Izvor: Izračun autora temeljem baze podataka BTI za razdoblje 2006. – 2020. na: 

 https://www.bti-project.org/content/en/downloads/data/BTI%202006-2020%20Scores.xlsx 

  

Sukladno rezultatima, najniže je ocijenjeno područje upravljanja, koje je od 2014. u stalnom 

padu, a što je osobito relevantno u kontekstu intervencija u sklopu PO 4. Detaljniji podaci 

prikazani su u tablici 7. 

Tablica 7. BTI – rezultati za RH na odabranim pokazateljima u području Upravljanja  
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Iz tablice 7 jasno je vidljivo koji čimbenici utječu na snižavanje vrijednosti pokazatelja u 

području upravljanja. Čini se da je koordinacija javnih politika najslabija karika. Ovaj se 

pokazatelj odnosi na razinu do koje je Vlada RH sposobna sukobljene interese pomiriti u 

koherentnu javnu politiku. Osim toga ocjenjuje se i transparentnost delegiranja odgovornosti 

kako bi se izbjeglo zanemarivanje zadataka, prazan hod ili trzavice između različitih resora i 

razina vlasti. Upravo na ovom pokazatelju RH ostvaruje svoj najniži rezultat. Nadalje, cijelo 

područje učinkovitosti resursa relativno je slabo i ukazuje na nužna područja unaprjeđenja 

razine do koje vlasti učinkovito koriste ljudske, financijske i organizacijske resurse. Konačno, 

i anti-korupcijska politika ocijenjena je lošije u 2018. i 2020., nego u 2014. i 2016., na početku 

financijskog razdoblja.  

Pokazatelji održivosti upravljanja (The Sustainable Governance Indicators – SGI) bave 

se pitanjem održivih učinaka javnih politika i političkog odlučivanja u 41 zemlji, a agregirani 

su u tri područja: Učinci javnih politika (ekonomska, socijalna i okolišna politika), Demokracija 

te Upravljanje (kapaciteti izvršne vlasti i odgovornost izvršne vlasti), na skali od 1 (najniži 

rezultat) do 10 (najviši rezultat).94 U nastavku teksta fokus je na području Upravljanje.  

U području upravljanja, RH je pri samom začelju – na 37. mjestu od 41 zemlje.95 Pritom je u 

promatranom razdoblju odgovornost izvršne vlasti ocijenjena bolje od kapaciteta izvršne vlasti, 

kako je prikazano na grafikonu 8. Štoviše, odgovornost je u 2020. neznatno porasla, dok 

kapaciteti kontinuirano bilježe pad od 2014. do 2020. 

Grafikon 8. SGI rezultati za RH 2014. – 2020.  

 

Izvor: Prikaz autora temeljem baze podataka SGI na: https://www.sgi-network.org/docs/2020/basics/SGI2020_Scores.xlsx  

                                                
94 Vidi: https://www.sgi-network.org/2020/  
95 SGI TimeSeries – podaci za Upravljanje na: https://www.sgi-network.org/docs/2020/basics/SGI2020_TimeSeries_Governance.xlsx   
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Detaljniji prikaz ovih rezultata nalazi se u tablici 8: 

Tablica 8. SGI 2014. – 2020. – rezultati RH po pojedinim pokazateljima unutar područja Upravljanje 

 
2014. 2016. 2018. 2020. 

UPRAVLJANJE 4,96 4,94 4,79 4,82 

Kapacitet izvršne vlasti 4,55 4,48 4,22 4,19 

 Strateški kapacitet  4,50 4,50 4,50 4,00 

 Međuministarska koordinacija  4,00 4,20 4,20 4,17 

 Instrumenti na temelju dokaza  4,33 4,33 4,33 4,00 

 Društvene konzultacije 4,00 4,00 4,00 4,00 

 Komunikacija o politikama 4,00 4,00 3,00 3,00 

 Implementacija  4,22 4,22 3,89 4,00 

 Prilagodljivost 5,50 5,00 5,00 5,00 

 Organizacijska reforma  5,00 5,00 4,50 4,50 

Odgovornost izvršne vlasti 5,37 5,40 5,36 5,44 

Kompetencije građana za sudjelovanje  4,08 4,33 3,94 4,69 

Resursi zakonodavaca  7,40 7,40 7,60 7,60 

Mediji 3,66 3,45 3,45 3,29 

Stranke i interesna udruženja  4,33 4,33 4,33 4,33 

Neovisna nadzorna tijela  6,00 6,00 6,00 5,67 
Izvor: Izračun temeljem baze podataka SGI na: 

 https://www.sgi-network.org/docs/2020/basics/SGI2020_Scores.xlsx 

U području odgovornosti izvršne vlasti najniži je rezultat zabilježen na medijima, što reflektira 

nalaz prema kojem manjina medija pruža sadržaj visoke kvalitete u odnosu na analizu javnih 

politika, dok ih se većina fokusira na proizvodnju površnog, tzv. infotainment sadržaja. Najviša 

je ocjena na pokazatelju resursi zakonodavaca, što reflektira činjenicu da se saborski zastupnici 

kao skupina mogu koristiti nizom resursa namijenjenih praćenju rada izvršne vlasti, uključujući 

dostave izvješća na traženje ili postavljanje usmenih i pisanih zastupničkih pitanja 

dužnosnicima. Osim toga, sustav saborskih radnih tijela omogućava nadzor zakonodavne nad 

izvršnom vlašću.  

Područje kapaciteta izvršne vlasti znatno je lošije ocijenjeno u usporedbi s područjem 

odgovornosti izvršne vlasti. Posebice se to odnosi na koherentnu komunikaciju o javnim 

politikama, koja bilježi najvišu razinu pada u promatranom razdoblju. Ovaj pokazatelj mjeri 

razinu do koje Vlada RH i njeni dijelovi komuniciraju sadržaj javnih politika koji je koherentan 

s vladinom strategijom. Osim toga, valja primijetiti da je rezultat u promatranom razdoblju 

ostao isti ili se pogoršao na svim pokazateljima u ovoj kategoriji izuzev međuministarske 

koordinacije, premda i ona bilježi pad u zadnjoj promatranoj godini. 

https://www.sgi-network.org/docs/2020/basics/SGI2020_Scores.xlsx


                   
  

86 

  

Pravosuđe 

Pravosuđe se u Ocjeni ekonomskog programa za 2013. za RH ocjenjuje neučinkovitim zbog 

velikog broja neriješenih predmeta u građanskim i trgovačkim predmetima, uz negativan utjecaj 

na povjerenje građana i poduzeća u javne institucije.96  

Na kraju promatranog razdoblja u odnosu na pravosuđe Radni dokument službi Komisije iz 

2020. navodi da unatoč napretku u proširivanju elektroničke komunikacije na sudovima, 

kvaliteta i učinkovitost pravosudnog sustava ostaju izazov jer je RH i dalje među vodećima u 

EU-u po broju neriješenih predmeta i duljini sudskih postupaka. Percepcija neovisnosti 

pravosuđa i među građanima i među poduzećima niska je i pokazuje pogoršanja, a mehanizmi 

kontrola i sankcija su slabi pa unatoč velikom broju istraga i optužnica vezanih uz korupciju i 

organizirani kriminal dugotrajnost sudskih postupaka koči okončanje tih procesa.97  

Učinkovitošću pravosuđa u državama članicama EU-a bavi se tzv. EU Justice Scoreboard, 

koji za razliku od većine drugih indeksa ne rangira zemlje prema sveukupnom rezultatu, već 

pruža uvid u način funkcioniranja pravosuđa u zemljama članicama temeljem kvalitativnih i 

kvantitativnih pokazatelja. Za daljnju analizu evaluatori su odabrali set pokazatelja koji 

korespondiraju s intervencijama u SC 11.i.2.  

Stopa rješavanja slučajeva (tzv. Clearance Rate – CR) pokazuje kapacitet pravosudnog sustava 

da se nosi s priljevom novih slučajeva. Stopa od 100 % ili više ne generira zaostatke. Pokazatelj 

vremena rješavanja predmeta (tzv. Disposition Time – DT) određuje maksimalni procijenjeni 

broj dana nužnih da se neriješen slučaj riješi na sudu.  

Slika 2. Justice Scoreboard – rezultati na pokazateljima CR i DT za RH u razdoblju 2014. – 2019. 

 

 
Izvor: Prikaz autora sukladno rezultatima Justice Scoreboard na: 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/cepej_study_country_fiches_2010_to_2018.pdf.pdf 

                                                
96 Vidi: Radni dokument službi Komisije: Ocjena ekonomskog programa za 2013. za HRVATSKU SWD  (2013) 361 final, str. 25, dostupno 

na: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/swd2013_croatia_hr_0.pdf  
97 Radni dokument službi Komisije: Izvješće za Hrvatsku 2020. (SDW (2020) 510 final), str. 56 -57, dostupno na: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0510&from=EN  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/cepej_study_country_fiches_2010_to_2018.pdf.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/swd2013_croatia_hr_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0510&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0510&from=EN
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Stope rješavanja od 93 % za nekaznene postupke te 88 % za građanske i postupke na trgovačkim 

sudovima98 tijekom 2019. pokazuju izazove u pogledu kapaciteta za rješavanje slučajeva. 

Između 2018. i 2019. stopa rješavanja slučajeva značajno je pala. S druge strane, stopa od 109 

%99 za upravne postupke pokazuje da se taj tip sudovanja u stanju nositi s priljevom novih 

slučajeva bez zastoja. Vrijeme rješavanja slučajeva u sva se tri oblika sudovanja skratilo u 

razdoblju 2014. – 2018, što je ukazivalo na više razine učinkovitosti u usporedbi s početkom 

financijskog razdoblja. 

Tijekom 2019. nekazneni postupci rješavali su se unutar otprilike 130 dana, što je iznad 

medijana EU-a koji iznosi 111 dana.100 Analiza broja dana za razdoblje 2018. – 2019. pokazuje 

porast broja dana za rješavanje slučajeva za 28,2 %.101  

Građanski i postupci na trgovačkim sudovima rješavaju se unutar 488 dana, što je među 

najduljim vremenima u EU-u (EU medijan iznosi 213 dana). U razdoblju 2014. – 2019. vrijeme 

rješavanja se produljilo za 28 %, ponajviše uslijed promjena između 2018. i 2019. godine.102  

U RH je 2019. bilo 43.224 postupaka na građanskim i trgovačkim sudovima koji su stariji od 

dvije godine, što je činilo 28,7 % svih neriješenih slučajeva na kraju te godine.103 Broj 

neriješenih slučajeva u prvom stupnju na 100 stanovnika pao je u gotovo svim analiziranim 

kategorijama u razdoblju 2014. – 2018., a zatim je značajno narastao između 2018. i 2019., 

naročito u slučaju vanparničnih postupaka na građanskim i trgovačkim sudovima, kako je 

prikazano u grafikonu 9: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
98 Europska komisija (2021), Study on the functioning of judicial systems in the EU Member States Facts and figures from the CEPEJ 

questionnaires 2012 to 2019. Part 1, Data tables per indicator for all EU member States, str. 192, dostupno na: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4b94d649-dec9-11eb-895a-01aa75ed71a1  
99 Ibid.  
100 Ibid. str. 193 
101 Ibid. str. 210.  
102 Europska komisija (2021), Study on the functioning of judicial systems in the EU Member States: Facts and figures from the CEPEJ 

questionnaires 2012 to 2019Str. 200, dostupno na: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/part_2_-_eu_scoreboard_-_country_fiches_-

_deliverable.pdf  
103 Ibid. str. 160 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4b94d649-dec9-11eb-895a-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/part_2_-_eu_scoreboard_-_country_fiches_-_deliverable.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/part_2_-_eu_scoreboard_-_country_fiches_-_deliverable.pdf
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Grafikon 9. Justice Scoreboard – neriješeni slučajevi u RH 2014. – 2019.  

 

 

Izvor: Study on the functioning of judicial systems in the EU Member States Facts and figures from the CEPEJ questionnaires 2012 to 2019, 

na: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4b94d649-dec9-11eb-895a-01aa75ed71a1  

U smislu postojanja standarda vremenskih ograničenja i zaostataka, pravosudni je sustav u RH 

2018. znatno zaostajao. S 5 od mogućih 27 bodova RH se našla na pretposljednjem mjestu 

među članicama EU-a, ispred Bugarske i Luksemburga koji su imali 0 bodova jer u njima 

standardi ove kategorije uopće nisu razvijeni.104  

Efikasnost pravosudnog sustava mjeri se i brojem slučajeva riješenih mirenjem. Kako bi se ovo 

postiglo, odnosno kako bi se stranke dogovorile bez sudskog postupka, nužni su medijatori. 

Broj medijatora kontinuirano se povećavao u razdoblju 2014. – 2019. i povećan je za 40 % (s 

453 u 2014., na 632 u 2019.), odnosno s 10,7 na 51,5 medijatora na 100.000 stanovnika u 

razdoblju 2014. – 2019.105 Indeks koji mjeri promicanje i poticanje korištenja alternativnih 

načina rješavanja sporova pozicionira RH na sredinu među zemljama članicama. S 26 od 52 

moguća boda nalazi se na 18. mjestu.106  

                                                
104 The 2020 EU Justice Scoreboard, slika 43,, str. 36, dostupno na: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/justice_scoreboard_2020_en.pdf  
105 Europska komisija (2021), Study on the functioning of judicial systems in the EU Member States Facts and figures from the CEPEJ 

questionnaires 2012 to 2019. Part 1, Data tables per indicator for all EU member States, str. 637, dostupno na: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4b94d649-dec9-11eb-895a-01aa75ed71a1  
106 The 2021 EU Justice Scoreboard, slika 27., str. 13, dostupno na: 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu_justice_scoreboard_quantitative_factsheet_2021_en.pdf  
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Justice Scoreboard bilježi sve sustave koji se koriste unutar pravosuđa. Praćenje i vrednovanje 

aktivnosti sudova pomaže u otkrivanju nedostataka i potreba te na taj način podiže kvalitetu 

pravosuđa. Svi sudovi u RH imaju sustav upravljanja slučajevima (eng. case management 

system), međutim svega polovina sudova ima alate koji mogu proizvesti sudsku statistiku. 2020. 

godine RH je bila jedina zemlja članica bez ikakvih online informacija o pravosudnom sustavu 

namijenjenima općoj javnosti, poput online obrazaca za građane i tvrtke, informacija za strance, 

za osobe s oštećenjem vida ili sluha i sl.107  

Mogućnost poduzimanja radnji u sudskom postupku elektroničkim putem još je jedna odlika 

efikasnih pravosudnih sustava, bilo da se radi o mogućnosti predaje podnesaka, bilo o praćenju 

postupaka. U RH u većini slučajeva nije moguće podnijeti tužbu ili primiti poziv na sud putem 

interneta, dok je online praćenje postupaka omogućeno na svim sudovima108. Ovakvi rezultati 

ubrajaju RH među zemlje članice s vrlo ograničenim mogućnostima korištenja elektroničkih 

postupaka. Nadalje, kvalitativni pokazatelj dostupnosti presuda na internetu stavlja RH na 16. 

mjesto među zemljama članicama s ostvarenih 6 od mogućih 9 bodova.109 

Konačno, Justice Scoreboard prepoznaje da je obuka pravosudnih djelatnika važan aspekt 

kvalitete pravosudnog sustava. Tijekom 2019. najveći udio hrvatskih sudaca (43 %) sudjelovao 

je u kontinuiranim obukama vezanima za sudačke vještine, oko 20 % u obukama iz 

informatičkih vještina te malo iznad 30 % u edukacijama vezanima za sudačku etiku. Međutim, 

u potpunosti su izostale edukacije vezane za upravljanje sudovima.110 Što se tiče obuke vezane 

za komunikacijske vještine, u ovom je području RH ostvarila 5 od mogućih 14 bodova, što je 

smješta među zemlje članice s relativno ograničenim pristupom treninzima u području 

komunikacije za suce. Hrvatski su suci pohađali samo inicijalnu obuku iz područja 

komunikacije s tražiteljima azila, komunikacije sa žrtvama rodno uvjetovanog nasilja, rodno-

osjetljivih praksi u sudskim postupcima, podizanja svijesti i nošenja s dezinformacijskim 

medijskim kampanjama te ostalih treninga izgradnje tzv. „mekih vještina“.111 Međutim, važan 

dodatak ovome rezultatu nalazi se u Izvješću EK-a naslovljenom European judicial training 

2020.112 Prema tom izvješću oko 12 % sudaca iz RH sudjelovalo je na edukacijama o primjeni 

EU prava tijekom 2018., a čak 30 % tijekom 2019. Ovakvi rezultati RH pozicioniraju na 17. 

mjesto među zemljama članicama.113 

 

                                                
107 The 2021 EU Justice Scoreboard,. slika 39, str. 31, dostupno na: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu_justice_scoreboard_2021.pdf  
108 Ibid. slika 44, str. 35 
109 Ibid. slika 46, str. 37 
110 Ibid. slika 35, str. 29 
111 Ibid.  slika 36, str. 30  
112 Deveto izvješće o edukacijama za pravosudne djelatnike (suce, tužitelje, zaposlenike sudova, odvjetnike, javne bilježnike i izvršitelje) o EU 

pravu ili nacionalnom pravu druge zemlje članice. Za više informacija vidi: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/judicial-training-2020-

web.pdf  
113 Ibid. str. 9 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu_justice_scoreboard_2021.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/judicial-training-2020-web.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/judicial-training-2020-web.pdf
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Civilno društvo 

Izvješće EK-a o vladavini prava u 2020. za RH navodi sužen prostor djelovanja civilnog društva 

u RH, prenoseći rezultate indeksa CIVICUS.114 Slično tomu, indeks održivosti organizacija 

civilnog društva (CSOSI)115 također pokazuje nazadovanje s ukupne ocjene 3,2 u 2014., na 3,4 

u 2020.116 (niži rezultat na ovom indeksu indicira povoljnije okruženje). Tablica 9 prikazuje 

rezultate po dimenzijama, koji od 2016. nadalje pokazuju pogoršanje ili stagnaciju u svim 

dimenzijama, pri čemu je najveće pogoršanje u odnosu na 2014. zamjetno na dimenzijama 

„organizacijski kapaciteti“ te „financijska održivost“. 

Tablica 9. Indeks održivosti organizacija civilnog društva – rezultati za RH u razdoblju 2014. – 2020. 

Rezultat u pojedinoj dimenziji kroz godine * 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

Pravno okruženje 2,9 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

Organizacijski kapaciteti 3,1 3,2 3,3 3,2 3,5 3,5 3,5 

Financijska održivost 4,3 4,3 4,5 4,4 4,4 4,5 4,6 

Zagovaranje 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 

Pružanje usluga 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 

Infrastruktura 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 

Javna slika 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,2 3,1 
 

Izvor: Prikaz autora temeljem rezultata indeksa dostupnih na: https://csosi.org/?region=EUROPE  

 

3.1.1.4 PROCES PRIPREME OPULJP-a 2014. – 2020.  

 

Tijekom 2013. RH je na dobrovoljnoj i neformalnoj osnovi sudjelovala u Europskom 

semestru117 podnoseći svoj ekonomski program. S obzirom na takav oblik sudjelovanja, za 

2013. nisu izdane specifične preporuke za RH, no EK je već u siječnju 2013.118 pripremio i 

dostavio RH Prijedlog za pripremu i prioritete programskih dokumenta119 (dalje u tekstu 

Position paper) u kojemu je identificirao ključne izazove. U odnosu na PO 4 identificirani su 

međusobno povezani izazovi neefikasnog javnog upravljanja na središnjoj razini i na lokalnim 

razinama te slabog uključivanja civilnog društva i socijalnih partnera120, kao i nužnost značajnih 

                                                
114 Radni dokument službi Komisije, (SWD (2020) 310 final) Izvješće o vladavini prava za 2020. Poglavlje za Hrvatsku, str. 17, dostupno na: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0310&from=EN  
115 Indeks je razvila Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)  
116 Zadnji izvještaj za 2020. dostupan je na: https://storage.googleapis.com/cso-si-dashboard.appspot.com/Reports/CSOSI-Croatia-2020.pdf  
117 Europski semestar je instrument fiskalnog nadzora i koordinacije ekonomskih politika država članica s ekonomskom politikom EU  s ciljem 

postizanja pametnog, održivog i uključivog rasta. Sudjelovanje u Europskom semestru je obaveza svake države članice.  
118 https://razvoj.gov.hr/djelokrug-1939/eu-fondovi/financijsko-razdoblje-eu-2014-2020/programiranje/position-paper/354  
119 Position of the Commission Service on the development of Partnership Agreement and programmes in the Republic of CROATIA for the 

period 2014-2020, dostupno na: 

https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//arhiva/EU%20fondovi/Hrvatska%20i%20EU//Position%20Paper%20Croatia%202014-20.pdf  
120 Ibid. str. 4 

https://csosi.org/?region=EUROPE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0310&from=EN
https://storage.googleapis.com/cso-si-dashboard.appspot.com/Reports/CSOSI-Croatia-2020.pdf
https://razvoj.gov.hr/djelokrug-1939/eu-fondovi/financijsko-razdoblje-eu-2014-2020/programiranje/position-paper/354
https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/EU%20fondovi/Hrvatska%20i%20EU/Position%20Paper%20Croatia%202014-20.pdf
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poboljšanja u pogledu efektivnosti (učinkovitosti), efikasnosti (djelotvornosti) i 

transparentnosti pravosudnog sustava121. 

U 2014. RH, sada kao punopravna članica, prvi puta službeno sudjeluje u Europskom semestru 

i dobiva tzv. preporuke za zemlju za razdoblje 2014. – 2015. (dalje u tekstu: CSR) kojima se 

traži122: 

(1) osnaživanje proračunskog planiranja točnijim predviđanjima te obvezujućom prirodom 

gornjih granica rashoda, kao i unaprjeđenje fiskalnih propisa, uz zakonsko utemeljenje 

Povjerenstva za fiskalnu politiku i osiguranje njegove neovisnosti od proračunskih 

korisnika; osim toga, traži se i veća porezna disciplina 

(2) smanjenje mogućnosti za rano umirovljenje, integraciju mirovina po posebnim propisima 

u redovni mirovinski sustav te povećanje troškovne učinkovitosti sektora zdravstva 

(3) provedba druge faze reforme radnog zakonodavstva s ciljem njegove fleksibilizacije u 

pogledu uvjeta otpuštanja i radnog vremena te osnaživanje učinkovitosti i dosega MAPZ-

a za mlade, mlade u NEET skupini te starije radnike, unaprjeđenje aktivacije neaktivnih i 

nezaposlenih osoba kroz reviziju sustava poreza i naknada te izradu planova za rješavanje 

neprijavljenog rada, usklađivanje obrazovnih ishoda s potrebama tržišta rada 

(4) osnaživanje učinkovitosti i transparentnosti sustava socijalne zaštite; 

(5) poduzimanje dodatnih mjera za unaprjeđenje poslovnog okruženja, uz utvrđivanje ciljeva 

znatnog smanjenja administrativnih zahtjeva i parafiskalnih nameta, rješavanje visoke 

razine fragmentacije i preklapanja odgovornosti na raznim razinama upravljanja te među 

ministarstvima i agencijama, kao i osnaživanje administrativnih i kapaciteta za strateško 

planiranje odjela zaduženih za upravljanje ESIF-om. 

(6) izrada detaljnog plana za upravljanje državnom imovinom uz osiguranje transparentnog i 

odgovornog upravljanja državnim poduzećima te osnaživanje kriterija stručnosti za 

članove upravnih i nadzornih odbora, kao i osnaživanje mjera sprječavanja korupcije u 

javnoj upravi i javnim poduzećima povećanjem ovlasti Povjerenstva za odlučivanje o 

sukobu interesa te, konačno, osnaživanje učinkovitosti i transparentnosti postupaka javne 

nabave na svim razinama, uz povećanje kapaciteta za praćenje i otkrivanje nepravilnosti u 

javnoj nabavi 

(7) osnaživanje uloge trgovačkih sudova u primjeni trgovačkog predstečajnog postupka te 

općenito povećanje kvalitete i učinkovitosti pravosudnog sustava u građanskim, 

                                                
121 Ibid. str. 8 
122 Usp. Preporuka Vijeća EU-a o Nacionalnom programu reformi i dostavljanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Hrvatske za 2014. 

Dostupno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0729(10)&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0729(10)&from=EN
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trgovačkim i upravnim predmetima i kroz upotrebu izvansudske nagodbe u sporovima 

male vrijednosti 

(8) dopuna revizije kvalitete imovine i provjera portfelja hrvatskog financijskog sektora. 

Prva, peta, šesta i sedma preporuka mogu se povezati s intervencijama u SC 11.i.1 i SC 11.i.2. 

Sukladno preliminarnim intervjuima s tijelima SUK-a, ranije spomenuti Position paper, kao i 

CSR za 2014. – 2015. služili su kao nit vodilja za raspisivanje Sporazuma o partnerstvu između 

Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova 

za rast i radna mjesta u razdoblju 2014. – 2020. (dalje u tekstu: Sporazum o partnerstvu) i 

operativnih programa (OP-a) u smislu identifikacije glavnih prioriteta za ulaganje EU 

sredstava. Tako se prepoznati prioriteti za ulaganja u PO 4 unutar OPULJP-a 2014. – 2020. 

prema Position paperu odnose na jačanje kapaciteta javne uprave, promicanje dobrog 

upravljanja te jačanje kapaciteta civilnog društva i socijalnih partnera s ciljem razvoja 

učinkovite i djelotvorne javne uprave na središnjoj razini i na lokalnim razinama koju će 

karakterizirati efikasnost, pouzdanost i usredotočenost na pružanje usluga građanima i 

poslovnom sektoru. U tom smislu EK je preporučio investicije u razvoj i implementaciju novog 

sustava nagrađivanja i razvoja karijere državnih i javnih službenika temeljenog na zaslugama 

te poduprtog osuvremenjenim programima profesionalnog usavršavanja. Osim toga, naglasio 

je i potrebu investiranja u pojednostavljenje i transparentnost upravnih procedura, jačanje 

kapaciteta za strateško planiranje i formulaciju javnih politika na temelju dokaza te razvoj 

dobrog upravljanja kroz aktivnosti prevencije i borbe protiv korupcije. Što se tiče pravosuđa, 

EK preporuča investicije u povećanje djelotvornosti i kvalitete pravosudnih postupaka te 

izvršenje sudskih odluka, uz promociju alternativnih načina rješavanja sporova i podizanje 

kapaciteta djelatnika u pravosuđu. Konačno, u pogledu civilnog društva preporučuju se 

investicije u njegove kapacitete kako bi postalo aktivnije u procesima donošenja odluka na svim 

razinama, dok se za socijalne partnere preporuča investiranje u specijalizirane obuke u svrhu 

podizanja njihovih organizacijskih kapaciteta i podizanja svijesti o važnosti socijalnog 

dijaloga.123 

Temeljem Position papera i CSR-a za 2014. – 2015. započeli su paralelni procesi izrade 

Sporazuma o partnerstvu te razrade pojedinih OP-ova. Tako se u Sporazumu o partnerstvu u 

dijelu relevantnom za PO 4 razradilo devet prioriteta za ulaganje koji proizlaze iz četiri od osam 

područja prepoznatih u CSR-u za 2014. – 2015. Oni su zajedno s očekivanim rezultatima 

predstavljeni u tablici 8, pri čemu rezultati u kurzivu predstavljaju one implicirane124. 

                                                
123 Position of the Commission Service on the development of Partnership Agreement and programmes in the Republic of CROATIA for the 

period 2014 – 2020, str. 13-14 dostupno na:  

https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//arhiva/EU%20fondovi/Hrvatska%20i%20EU//Position%20Paper%20Croatia%202014-20.pdf  
124 Usp. Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast 

i radna mjesta u razdoblju 2014. – 2020., str. 88-91, dostupno na:  

https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//arhiva/EU%20fondovi/Programi%20prekogranicna%202014-

2020//GLAVNI%20DOKUMENT_Sporazum_o_partnerstvu_HR.pdf  

https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/EU%20fondovi/Hrvatska%20i%20EU/Position%20Paper%20Croatia%202014-20.pdf
https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/EU%20fondovi/Programi%20prekogranicna%202014-2020/GLAVNI%20DOKUMENT_Sporazum_o_partnerstvu_HR.pdf
https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/EU%20fondovi/Programi%20prekogranicna%202014-2020/GLAVNI%20DOKUMENT_Sporazum_o_partnerstvu_HR.pdf
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Tablica 10. Prioriteti za ulaganja i očekivani rezultati u okviru tematskog cilja 11  

Prioritet za ulaganje Očekivani rezultati vezani uz ESF 

Poboljšanje institucionalnog okvira i 

kapaciteta s ciljem boljeg upravljanja javnim 

financijama 

 Povećana mogućnost predviđanja u 

institucionalnom i političkom okruženju 

mjerena stabilnim proračunskim 

stavkama, tj. smanjenom proračunskom 

volatilnosti  

 Unaprjeđenje fiskalnog okvira kroz razvoj 

temeljitih statističkih i računovodstvenih 

sustava 

Poboljšanje procesa formuliranja politika i 

strateškog planiranja, uključujući 

mehanizme praćenja i ocjenjivanja na 

nacionalnoj i regionalnoj razini kroz razvoj 

sustava, postupaka, vještina i kapaciteta 

državne i regionalne (lokalne) javne uprave 

 Povećana učinkovitost javne uprave 

 Veće zadovoljstvo građana javnim 

uslugama 

 Veća razina povjerenja u javne institucije  

 Redefiniranje poslovnih procesa u javnoj 

upravi 

 Poboljšanje strukture javne uprave 

 Povećanje dostupnosti javne uprave 

građanima i poduzećima 

Jačanje kapaciteta za koordinaciju i 

provedbu nacionalnih i politika EU-a, 

uključujući djelotvorno sudjelovanje 

hrvatskih službenika u radnim tijelima EU-a 

i obaveza koje proizlaze iz rotirajućeg 

predsjedavanja EU-om 

 Povećani kapaciteti za koordinaciju i 

provedbu nacionalnih i EU politika 

 Povećani kapaciteti za sudjelovanje 

hrvatskih službenika u radnim tijelima 

EU-a i obaveza koje proizlaze iz 

rotirajućeg predsjedavanja EU-om 

Povećanje učinkovitosti pravosudnog 

sustava 

 Veća razina povjerenja u pravosudne 

institucije 

 Smanjenje zaostataka u pogledu 

neriješenih predmeta 

 Kraće trajanje postupaka 

 Manji broj zahtjeva za zaštitu prava na 

suđenje u razumnom roku 

 Smanjenje broja zaposlenika 

 Bolja organizacija poslovnih procesa 

 Uravnoteženije iskorištavanje resursa 

 Uspostava zajedničkih usluga  

 Veći broj sudaca u odnosu na broj 

predmeta 

 Uravnotežena raspodjela posla 

 Usklađena i jedinstvena sudska praksa 
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 Veće mogućnosti specijalizacije 

pravosudnih dužnosnika 

 Veća mobilnost pravosudnih dužnosnika i 

sudskog osoblja 

Racionalizacija i povećanje kvalitete propisa  Poboljšanje poslovnog okruženja 

 Smanjeno administrativno opterećenje 

kroz jačanje međuinstitucionalne suradnje 

između različitih razina upravljanja i 

razvojem učinkovitih modela 

komunikacije 

 Smanjenje fragmentacije upravnih 

postupaka  

 Pojednostavljenje poslovnih postupaka i 

njihova ujednačena provedba 

Poticanje transparentne i učinkovite javne 

nabave na središnjoj i lokalnoj razini  

 Jačanje kapaciteta za praćenje provedbe 

javnih natječaja  

 Uvođenje inovativnih procesa javne 

nabave  

Razvoj integriranog strateškog okvira za 

upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj 

upravi 

 Učinkovitiji sustav upravljanja kvalitetom 

– ljudskim resursima i poslovnim 

procesima 

 Povećanje razine profesionalizma i 

stručnosti 

 Smanjenje fluktuacije 

 Privlačenje i zadržavanje kvalificiranih 

stručnjaka u sustavu javne uprave 

 Stvaranje sigurnijeg i otvorenijeg radnog 

okruženja za zaposlenike u javnoj upravi 

Razvoj mehanizama sudjelovanja i jačanje 

kapaciteta dionika (socijalni partneri, civilno 

društvo) za učinkovitije sudjelovanje u 

procesu formuliranja politika i društvenom 

dijalogu 

 Bolji društveni dijalog 

 Razvoj inovativnih i učinkovitih 

partnerstava između tijela uprave i 

civilnog društva 

 Podizanje kapaciteta civilnog društva za 

utjecaj i sudjelovanje u političkom 

dijalogu i formuliranju razvojnih i 

socijalnih politika, osobito u područjima 

smanjenja siromaštva i nejednakosti te 

promicanju odgovornog, uključivog i 

transparentnog pristupa održivom 

razvoju.  

Razvoj elektroničkih usluga i uvođenje IKT 

alata i aplikacija 

 Informatizacija pravosuđa 

 Informatizacija javne uprave  
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 Razvoj elektroničkih usluga s ciljem 

povećanja učinkovitosti i transparentnosti  

 Povećanje računalne pismenosti javnih 

službenika 
Izvor: Sporazum o partnerstvu - https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//arhiva/EU%20fondovi/Programi%20prekogranicna%202014-

2020//GLAVNI%20DOKUMENT_Sporazum_o_partnerstvu_HR.pdf 

 

Bio je to proces koji je trajao gotovo pune dvije godine pod vodstvom MRRFEU u svojstvu 

KT-a i koji je, sukladno preliminarnim intervjuima s tijelima SUK-a, na početku bio poprilično 

„razvodnjen“ te zaduženim djelatnicima u linijskim ministarstvima i Vladinim uredima nejasan 

– što uslijed razlomljenosti i manjka uvida u širu sliku cijelog procesa, što zbog nepotpunog 

razumijevanja procesa strateškog planiranja ozbiljnih reformi. Prema orijentacijskim 

intervjuima proces se intenzivirao tek u zadnjih šest mjeseci kad se u dijalog oko izrade 

OPULJP-a uključio i sam EK koji je zapravo kroz već spomenuti Position paper najavio svoja 

očekivanja od RH u procesu programiranja. Ona su pak, kako je vidljivo iz gornje tablice, 

pretočena u konkretne prioritete za ulaganja s pripadajućim očekivanim rezultatima unutar 

Sporazuma o partnerstvu. 

Proces planiranja na početku se oslanjao na razradu socioekonomskih analiza unutar pojedinih 

resora i tijela, a koje su rezultirale popisima ključnih problema te u slučajevima proaktivnijih 

tijela i svojevrsnim project pipelineima. Razvijeniji među njima našli su se i u prijedlozima 

aktivnosti za financiranje (primjerice projekt Hrvatske vatrogasne zajednice), dok su ostali, 

prema orijentacijskim intervjuima s predstavnicima UT-a, nakon usvajanja OP-a „pali u 

zaborav“. Daljnji proces programiranja odvijao se unutar tzv. tematskih radnih skupina (TRS) 

kao savjetodavnih tijela Koordinacijskog povjerenstva za izradu programskih dokumenata za 

financijsko razdoblje Europske unije 2014. – 2020.125  

U kontekstu PO 4, TRS je najprije koordiniralo Ministarstvo uprave (MU), a kasnije je, 

sukladno preliminarnim intervjuima, tu ulogu preuzelo tadašnje Ministarstvo rada i 

mirovinskog sustava (MRMS) na poticaj KT-a, uslijed manjka kapaciteta MU-a za koordinaciju 

te radne skupine sastavljene od čak 38 institucija/organizacija126 s raznorodnim specifičnim 

interesima, ali i različitim kapacitetima za strateško planiranje strukturnih reformskih procesa. 

U tom kontekstu može se zaključiti da su tijela i organizacije – potencijalni nositelji aktivnosti 

– imali prilike sudjelovati u procesu programiranja i iskazivati vlastite potrebe i preferencije, 

no i da je Koordinacijsko povjerenstvo, u dijalogu s EK-om, na kraju definiralo koje će se od 

iskazanih potreba doista i naći u popisu aktivnosti predloženih za financiranje. Element koji je 

svakako potrebno pohvaliti u kontekstu tadašnjeg programiranja jesu i uspješni napori 

                                                
125 http://arhiva.strukturnifondovi.hr/tematske-radne-skupine  
126http://arhiva.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Strukturni%20fondovi%202014.%20%E2%80%93%202020/Tematske%20radne%20s

kupine/popislanovatematskihradnihskupina.pdf   

https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/EU%20fondovi/Programi%20prekogranicna%202014-2020/GLAVNI%20DOKUMENT_Sporazum_o_partnerstvu_HR.pdf
https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/EU%20fondovi/Programi%20prekogranicna%202014-2020/GLAVNI%20DOKUMENT_Sporazum_o_partnerstvu_HR.pdf
http://arhiva.strukturnifondovi.hr/tematske-radne-skupine
http://arhiva.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Strukturni%20fondovi%202014.%20%E2%80%93%202020/Tematske%20radne%20skupine/popislanovatematskihradnihskupina.pdf
http://arhiva.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Strukturni%20fondovi%202014.%20%E2%80%93%202020/Tematske%20radne%20skupine/popislanovatematskihradnihskupina.pdf


                   
  

96 

  

UZUVRH-a koji su rezultirali uključivanjem predstavnika civilnog društva u rad TRS-ova za 

sve IP-ove temeljem otvorenog poziva za kandidature i rezultata glasanja Savjeta za razvoj 

civilnog društva,127 umjesto, prema orijentacijskim intervjuima, otvaranja postupka partnerskih 

konzultacija na samom kraju procesa.  

Otegotnu okolnost u kontekstu PO 4 svakako je predstavljala i činjenica da od kraja 2011. nije 

bilo nacionalnog strateškog dokumenta usmjerenog na reformu javne uprave te se sam proces 

programiranja iskoristio za stvaranje tog strateškog okvira, o čemu govore intervjuirani 

predstavnici UT-a u orijentacijskim intervjuima: „…neki generalni stav i Vlade u to vrijeme 

[je] bio da se kroz izradu samih operativnih programa i Sporazuma o partnerstvu de facto radi 

strateški okvir za RH.“ Ovo je izradu intervencijske logike OPULJP-a u PO 4 činilo 

iscrpljujućom: „u tom trenutku jednostavno nismo imali nikakav policy, onako vrlo jasan smjer 

kamo se želi ići i što se želi postići i onda je to bilo dosta push-pull.“  

Strateški dokument u području reforme javne uprave predstavljao je ključni EAC za korištenje 

sredstava ESF-a u području javne uprave (SC 11.i.1). Taj je strateški dokument, međutim, 

usvojen tek u lipnju 2015.,128 pred sam kraj mandata 12. Vlade RH i bez pratećeg Akcijskog 

plana koji nije donijela ni sljedeća kratkotrajna 13. Vlada RH Hrvatske demokratske zajednice 

(HDZ) i Mosta nezavisnih lista. Akcijski plan za razdoblje 2017. – 2020. donijela je tek 

formirana 14. Vlada RH na čelu s predsjednikom Vlade RH g. Andrejem Plenkovićem u 

prosincu 2016., a EK je prihvativši Akcijski plan u veljači 2017. taj EAC ocijenio ispunjenim. 

Kašnjenje u ispunjavanju ovog EAC-a svakako ima posljedice na efektivnost (učinkovitost) i 

efikasnost (djelotvornost), o čemu će više biti riječi u dijelu teksta koji se odnosi na ova dva 

evaluacijska kriterija.  

Što se tiče pravosuđa, Strategija reforme pravosuđa za razdoblje od 2011. do 2015. godine (NN 

145/10) krajem 2012. zamijenjena je novom Strategijom razvoja pravosuđa za razdoblje od 

2013. do 2018. godine (NN 144/12).129 To je ujedno i posljednji doneseni strateški dokument u 

ovom području, a ne postoje ni javno dostupni izvještaji o postignućima reforme pravosuđa za 

razdoblje 2015. – 2018. Samo programiranje aktivnosti u ovom području bilo je zahtjevno iz 

razloga što tadašnje Ministarstvo pravosuđa, prema orijentacijskim intervjuima s 

predstavnicima UT-a, nije pokazivalo interes za sudjelovanje u OP-u te je područje pravosuđa 

u njega integrirano tek na inzistiranje EK-a.  

Područje djelovanja civilnog društva u vrijeme programiranja imalo je važeću Nacionalnu 

strategiju stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za razdoblje 2012. – 2016. 

                                                
127 https://udruge.gov.hr/vijesti/izabrani-predstavnici-organizacija-civilnoga-drustva-u-tematske-radne-skupine-za-pripremu-programskih-

dokumenata-za-strukturne-i-kohezijski-fond/1967  
128 Strategija razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine; dostupno na:  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_70_1329.html  
129 dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_144_3085.html  

https://udruge.gov.hr/vijesti/izabrani-predstavnici-organizacija-civilnoga-drustva-u-tematske-radne-skupine-za-pripremu-programskih-dokumenata-za-strukturne-i-kohezijski-fond/1967
https://udruge.gov.hr/vijesti/izabrani-predstavnici-organizacija-civilnoga-drustva-u-tematske-radne-skupine-za-pripremu-programskih-dokumenata-za-strukturne-i-kohezijski-fond/1967
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_70_1329.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_144_3085.html
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Ona je resornom tijelu služila kao podloga za definiranje potreba civilnoga društva, ali i u svrhu 

predlaganja aktivnosti za financiranje u samom OPULJP-u. Kako je već rečeno, participativni 

proces izrade nove strategije za razdoblje 2017. – 2021. započet je u travnju 2016.130, no nacrt 

Strategije, premda je javno raspravljen još tijekom 2017., nikada nije službeno usvojen. U 

međuvremenu je u lipnju 2021. pokrenuto osnivanje Radne skupine za izradu Nacionalnog 

plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027.131 

Umjesto zaključka 

Stručnjaci koji se bave strategijom reforme uprave u RH naglašavaju ulogu i utjecaj EU-a na 

željeni smjer promjena u ovom području132. Kada se to poveže s identificiranim slabim vezama 

između stvarnih promjena u javnoj upravi i službene strategije133, može se zaključiti da je 

implementacija reformi u javnoj upravi i pravosuđu u RH bila vođena prvenstveno vanjskim 

pritiscima, a znatno manje vladinim strategijama. To je uostalom potvrđeno već tijekom 

orijentacijskih intervjua – inzistiranje EU-a na izgradnji kapaciteta javne uprave i pravosuđa 

zapravo čini okosnicu tih javnih politika, naročito u kontekstu planiranja intervencija unutar 

PO 4.  

 

Kako se vidi u opisu ekonomskog i društveno-političkog konteksta (pododjeljci 3.1 i 3.2 ), faza 

planiranja, ali i faza implementacije intervencija u PO 4 odvijale su se u vrlo izazovnim 

uvjetima i njih svakako treba uzeti u obzir u vrednovanju efikasnosti (djelotvornosti), 

efektivnosti (učinkovitosti) i učinka provedenih intervencija. Ekonomski je kontekst od 2015. 

bio relativno stabilan, ali s niskom razinom konkurentnosti. Stoga nužne, ali istovremeno teško 

provedive strukturne reforme usmjerene ekonomskom rastu na svim razinama ovise upravo o 

većoj efektivnosti (učinkovitosti) i efikasnosti (djelotvornosti) kako uprave, tako i pravosuđa. 

S druge strane, društveni kontekst u kojem su se intervencije planirale i provodile karakterizira 

sve veća društvena polarizacija koja je imala utjecaja na političku sposobnost implementacije 

traženih promjena. Prihvaćanje i pridobivanje nužne razine povjerenja za reforme s 

potencijalno visokim socioekonomskim troškovima, barem u kratkoročnom razdoblju, ovisi 

međutim o percepciji javnosti o tome do koje će se mjere taj teret ravnomjerno rasporediti 

                                                
130https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/nacionalna-strategija-stvaranja-poticajnog-okruzenja-za-razvoj-civilnoga-drustva/nacionalna-

strategija-stvaranja-poticajnog-okruzenja-za-razvoj-civilnoga-drustva-od-2017-do-2021-godine/3676  
131 https://udruge.gov.hr/vijesti/5350  
132  Vidi: Škarica, M. (2018). “Implementation of the Strategy for Public Administration Development in Croatia 2015 – 2020. A Mid-term 

Evaluation”, dostupno na: 

https://www.academia.edu/37661307/Implementation_of_the_Strategy_for_Public_Administration_Development_in_Croatia_2015_2020_A

_Mid_Term_Evaluation  

; Koprić, I, (2019), „Public Administration Reform in Croatia. Slow Modernization During Europeanization of Resilient Bureaucracy“, u  

Public administration issues, Higher School of Economics, issue 5, str. 7-26.   dostupno na:  

https://www.researchgate.net/publication/331528904_Public_Administration_Reform_in_Croatia_Slow_Modernization_During_Europeaniz

ation_of_Resilient_Bureaucracy  

Dallara, C. (2014). „Smoother Judicial Reforms in Slovenia and Croatia: Does the Legacy of the Past Matter?“ u Democracy and Judicial 

Reforms in South-East Europe, str. 31-55, dostupno na: 

https://www.researchgate.net/publication/312825304_Smoother_Judicial_Reforms_in_Slovenia_and_Croatia_Does_the_Legacy_of_the_Pas

t_Matter  
133 Škarica, op.cit. 

https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/nacionalna-strategija-stvaranja-poticajnog-okruzenja-za-razvoj-civilnoga-drustva/nacionalna-strategija-stvaranja-poticajnog-okruzenja-za-razvoj-civilnoga-drustva-od-2017-do-2021-godine/3676
https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/nacionalna-strategija-stvaranja-poticajnog-okruzenja-za-razvoj-civilnoga-drustva/nacionalna-strategija-stvaranja-poticajnog-okruzenja-za-razvoj-civilnoga-drustva-od-2017-do-2021-godine/3676
https://udruge.gov.hr/vijesti/5350
https://www.academia.edu/37661307/Implementation_of_the_Strategy_for_Public_Administration_Development_in_Croatia_2015_2020_A_Mid_Term_Evaluation
https://www.academia.edu/37661307/Implementation_of_the_Strategy_for_Public_Administration_Development_in_Croatia_2015_2020_A_Mid_Term_Evaluation
https://ideas.repec.org/s/nos/vgmu00.html
https://www.researchgate.net/publication/331528904_Public_Administration_Reform_in_Croatia_Slow_Modernization_During_Europeanization_of_Resilient_Bureaucracy
https://www.researchgate.net/publication/331528904_Public_Administration_Reform_in_Croatia_Slow_Modernization_During_Europeanization_of_Resilient_Bureaucracy
https://www.researchgate.net/publication/314329130_Democracy_and_Judicial_Reforms_in_South-East_Europe
https://www.researchgate.net/publication/314329130_Democracy_and_Judicial_Reforms_in_South-East_Europe
https://www.researchgate.net/publication/312825304_Smoother_Judicial_Reforms_in_Slovenia_and_Croatia_Does_the_Legacy_of_the_Past_Matter
https://www.researchgate.net/publication/312825304_Smoother_Judicial_Reforms_in_Slovenia_and_Croatia_Does_the_Legacy_of_the_Past_Matter
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između vlasti/institucija i samih građana. A na te su percepcije, između ostalog, utjecale i 

kvaliteta dijaloga između vlasti, socijalnih partnera i civilnog društva s jedne strane, te 

inzistiranje EU-a na reformama s druge.  

 

3.1.2 Evaluacijsko pitanje 2: U kojoj je mjeri vidljiva poveznica između odabranog tematskog 

cilja, investicijskih prioriteta, specifičnih ciljeva i objavljenih poziva u okviru 

Prioritetne osi 4 s identificiranim nacionalnim i regionalnim potrebama,  potrebama 

ciljanih skupina  te dodijeljenim financijskim sredstvima?  

U odgovoru na ovo pitanje korišten je pristup rekonstrukcije intervencijske logike. Naime, 

logika intervencije omogućuje prepoznavanje i isticanje složenog slijeda izravnih uzročno-

posljedičnih veza između analize problema, posljedično definiranih ciljeva, očekivanih 

rezultata koji doprinose ostvarenju ciljeva te pokazatelja ostvarenja i rezultata, kao i 

povezanosti spram objavljenih poziva i operacija. Na ovaj način procjenjuje se sveukupna 

unutarnja koherentnost intervencije.  

Razumijevanje intervencijske logike Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“ 

Pristup evaluaciji zasnovan na teoriji koji se koristi u okviru ovog zadatka u svojoj osnovi 

obuhvaća temeljit pregled i razumijevanje logike intervencije u PO 4. Temeljem inicijalne 

analize dokumenata, primarno u odnosu na sam tekst OPULJP-a134 koji se odnosi na PO 4, te 

na sažetak intervencijske logike predstavljene u ex-ante evaluaciji OPULJP-a135, u nastavku je 

detaljno prezentirana intervencijska logika, uz navođenje elemenata kojima manjka jasnoće.  

Već spomenuta ex-ante evaluacija OPULJP-a navodi kako „izrazito narativni“ pristup 

definiranju rezultata i aktivnosti ne doprinosi jasnoći intervencijske logike.136Nažalost, ex-ante 

evaluacija nije se upustila u proces rekonstrukcije „izrazito narativnog“ opisa rezultata i 

aktivnosti, već je prenoseći tekst OPULJP-a u formi tablica potvrdila „opću validnost“ 

intervencijske logike cijelog OPULJP-a. Rekonstrukcijom intervencijske logike s jedne se 

strane vrednuje unutarnja koherentnost intervencije, a s druge strane njome se služi kao 

podlogom za procjenu dosad postignutog u PO 4 (EP6). Evaluatori se nadaju da će prezentirani 

pristup biti od koristi u aktualnom procesu programiranja za razdoblje 2021. – 2027.  

                                                
134 Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., v6.0, dostupno na: http://www.esf.hr/wordpress/wp-

content/uploads/2020/08/Programme_2014HR05M9OP001_6_0_en.pdf  
135 Ex-ante Evaluation of 2014 – 2020 Programming Documents, OP Efficient Human Resources, Final Report Croatia, 2014. str. 8  
136 Ibid., str. 8 

http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2020/08/Programme_2014HR05M9OP001_6_0_en.pdf
http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2020/08/Programme_2014HR05M9OP001_6_0_en.pdf
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Vezano uz tematski cilj 11 „Jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i 

zainteresiranih strana te učinkovite javne uprave“, PO 4 strukturirana je u dva IP-a te 

ukupno tri SC-a koji u cijelosti obrađuju osam područja intervencije.137  

Tablica 11. Osnovna struktura PO 4 „Dobro upravljanje“  

Tematski cilj 11 - Jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i  

zainteresiranih strana te učinkovite javne uprave 

Investicijski prioritet 11i - Ulaganje u institucionalne kapacitete te u učinkovitost javnih uprava i javnih 

usluga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ciljem reformiranja, boljeg uređivanja i dobrog 

upravljanja 

Specifični cilj 11.i.1 Povećanje djelotvornosti i 

kapaciteta u javnoj upravi 

kroz poboljšanje pružanja 

usluga i upravljanja ljudskim 

potencijalima 

Područja intervencije:  

 Poslovni procesi  

 E-uprava 

 Sustav upravljanja kvalitetom 

 Upravljanje ljudskim potencijalima  

 Borba protiv korupcije  

Specifični cilj 11.i.2 Unaprjeđenje kapaciteta i 

funkcioniranja pravosuđa 

kroz poboljšanje upravljanja 

i kompetencija 

Područja intervencije: 

 Pravosudni sustav 

Investicijski prioritet 11ii – Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno 

obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i 

teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini 

Specifični cilj 11.ii.1 Razvoj kapaciteta 

organizacija civilnog 

društva, osobito udruga i 

socijalnih partnera, te jačanje 

civilnog i socijalnog dijaloga 

radi boljeg upravljanja 

Područja intervencije:  

 Civilno društvo  

 Socijalni dijalog 

Izvor: OPULJP, v.4.1 

Nazivi i fokus IP-ova zadani su člankom 3. Uredbe (EU) br. 1304/2013 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan 

snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006.138 Formulacija pak SC-ova definirala se tijekom 

izrade OPULJP-a te u ovom slučaju predstavlja prikladan izbor i način organizacije svakog od 

predmetnih IP-ova. Naime, SC-ovima uvedena je podjela na javnu upravu i pravosuđe unutar 

prvog IP-a, uzimajući u obzir da se radi o sustavima s različitim početnim potrebama. Unutar 

drugoga IP-a, iako je načelno širi, s obzirom na to da su pitanja cjeloživotnog obrazovanja i 

socijalne politike predmet drugih dviju PO u sklopu OPULJP-a (PO 2 Socijalno uključivanje i 

PO 3 Obrazovanje), primjeren je fokus na pitanja razvoja civilnog društva i socijalnog dijaloga. 

                                                
137 Sukladno poglavlju 1.1.1. OPULJP-a, Opis strategije programa za doprinos provedbi strategije Unije za pametan, održiv i uključiv rast i 

ostvarenje ekonomske, društvene i teritorijalne kohezije, str. 23-27 
138 Dostupno na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=EN
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Zamijećen je manjak fokusa na reformu regionalne i lokalne razine upravljanja u područjima 

intervencije unutar prvog SC, kako u analizi stanja, tako i u očekivanim rezultatima te 

aktivnostima i pokazateljima, iako je ista izričito dio IP-a. Analizom učinkovitosti (efektivnosti) 

unutar EP 6 u nastavku izvještaja zabilježen je, međutim, jedan projekt koji se bavi reformom 

regionalne i lokalne samouprave.  

Zahtjevnost rekonstrukcije intervencijske logike i povezivanje svih njenih nužnih elemenata 

u koherentnu cjelinu uvjetovana je složenošću problemskih područja koja se ponekad 

preklapaju, no ponajviše samom strukturom obrasca u kojemu je prezentiran sadržaj OPULJP-

a. Naime, analiza problema proteže se u različitim dijelovima teksta – najprije u opisu 

Strategije programa za doprinos provedbi strategije Unije za pametan, održiv i uključiv rast i 

ostvarenje ekonomske, društvene i teritorijalne kohezije139, potom u obrazloženjima odabira 

tematskih ciljeva i odgovarajućih IP-ova, nadalje u obrazloženju za dodjelu financijskih 

sredstava, zatim u opisu PO te, na kraju, u očekivanim rezultatima po specifičnim ciljevima. 

Opisi problema i rezultata ponekad se razlikuju, kako s obzirom na razinu općenitosti, tako 

i s obzirom na uvođenje novih, prethodno nespomenutih problema koji se potom na drugim 

mjestima ponovno gube. S obzirom na takav prikaz, nije u svim slučajevima potpuno jasno 

opisuje li se neki problem radi davanja šireg konteksta ili se radi o problemu na koji će se 

utjecati kroz ulaganja iz ESF-a. Kao što je prikazano u EP1, treba naglasiti kako u fazi izrade 

OPULJP-a u području reforme javne uprave nije bilo usvojenog strateškog dokumenta i 

pratećeg akcijskog plana te je izrada istog predstavljala ex-ante uvjet. Kako je pojašnjeno u 

orijentacijskim intervjuima, upravo je proces programiranja OPULJP-a poslužio za izradu 

strateških podloga u tom području. U slučaju drugih dvaju specifičnih ciljeva, RH je u vrijeme 

programiranja imala važeću strategiju u području pravosuđa (Strategija reforme pravosuđa 

2013. – 2018.), kao i u području razvoja civilnog društva (Strategija stvaranja poticajnog 

okruženja za razvoj civilnog društva 2012. – 2016.). Nadalje, osim u dvama slučajevima, kako 

je kasnije prikazano, pretpostavke nužne za ostvarenje specifičnih ciljeva nisu izričito 

navedene u tekstu OPULJP-a, iako je u planiranju intervencija ovo posebno važno, pogotovo 

kad je riječ o intervencijama kojima se, kao u ovom slučaju, želi napraviti promjene na razini 

sustava ili nekih njihovih dijelova. U njima je, kako smo vidjeli u odgovoru na EP1, s jedne 

strane nužna politička volja najviših razina vlasti, a s druge prihvaćanje i povjerenje šire 

zajednice u proces reformi.  

Nadalje, očekivani rezultati navedeni su narativno, što također otežava praćenje 

intervencijske logike. Razlikuje se i razina specifičnosti očekivanih rezultata po pojedinim 

Korisnicima unutar iste skupine planiranih aktivnosti (primjerice, detaljno razrađena područja 

unaprjeđenja u sustavima javnih financija i carine, uz samo navođenje zdravstva). Za evaluaciju 

posebno važno, prepoznalo se da za dio navedenih očekivanih rezultata ne postoje 

                                                
139 Dalje u tekstu „Strategija programa“ 
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pokazatelji ostvarenja ili pokazatelji rezultata. Ono što je u načinu prikaza ključnih 

elemenata intervencijske logike u samoj strukturi poglavlja OPULJP-a posebno izazovno jest 

to što pokazatelji nisu izravno povezani s očekivanim rezultatima. Usto, pokazatelji se u 

tekstu OPULJP-a definiraju na razini IP-a, a ne specifičnih ciljeva, premda su se u praksi isti 

pokazatelji koristili za više tipova intervencije samo unutar jednog specifičnog cilja.  

U narednim grafičkim prikazima područja intervencije140 razrađena su na način da se 

identificiranim problemima pridružuju eksplicirane pretpostavke, eksplicitni i implicitni 

očekivani rezultati141 (potonji naznačeni u kurzivu) te primjeri aktivnosti koji se namjeravaju 

podržavati. Prikazima su pridodani pokazatelji ostvarenja i pokazatelji rezultata s ciljanim 

vrijednostima kao i Korisnici i ciljne skupine. Konačno, crvenom bojom naznačeni su oni 

pokazatelji koji prema mišljenju evaluatora nedostaju u odnosu na očekivane rezultate, dok je 

detaljnija analiza pokazatelja predmet EP3. Crvenom su bojom također naznačeni oni elementi 

čije prisustvo u relevantnim dijelovima donekle zbunjuje. Svaki je grafički prikaz razjašnjen 

kratkim opisom i dodatnim opažanjima. U nastavku je također prikazana analiza povezanosti 

očekivanih rezultata i samih poziva, odnosno operacija.  

                                                
140 Treba napomenuti da su pojedina područja s obzirom na uočena preklapanja prikazana objedinjeno, s konkretnim opisima preklapanja u 

obrazloženju grafičkog prikaza. 
141 Implicitnim rezultatima evaluatori smatraju one koji logički proizlaze iz analize stanja/opisa problema, pogotovo kad je u njoj izrijekom 

navedeno da će se neko područje poduprijeti potporom iz ESF-a, a nije nužno posljedično zabilježeno u poglavlju „Očekivani rezultati“. 
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Grafikon 10. Intervencijska logika SC-a 11.i.1  

 

 

 

INVESTICIJSKI PRIORITET 11.i: Ulaganje u institucionalne kapacitete te u učinkovitost javnih uprava i javnih usluga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ciljem reformiranja, boljeg uređivanja i 

dobrog upravljanja 

Specifični cilj 11.i.1: Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima 

 

(MOGUĆE) AKTIVNOSTI 

1. Poslovni procesi u pružanju javnih usluga unutar sustava javne uprave 

 razvoj jedinstvenog upravnog mjesta u županijama  

 razvoj i reinženjering IKT rješenja s ciljem podrške zajedničkim poslovnim procesima 

 sustav upravljanja dokumentima kao podrška upravnim procedurama i povezivanje ključnih registara 

u upravi  

 optimizacija poslovnih procesa na središnjoj/regionalnoj razini – standardizacija, digitalizacija, razvoj 

elektroničkih korisnički orijentiranih međusektorskih usluga  

 međusektorska integracija procesa  

 pojednostavljenje i racionalizacija upravnih postupaka 

 razvoj i uvođenje centraliziranih korisnički orijentiranih e-usluga za platforme e-Građani i e-

Poslovanje 

 razvoj/poboljšanje portala otvorenih podataka i razvoj sučelja informacijskih sustava javne uprave 

 uvođenje sustava upravljanja kvalitetom i praćenja učinkovitosti – evaluacije rada, nagrađivanje i 

razvoj karijere, etički standardi u državnoj službi  

 

2. Unaprjeđenje infrastrukture i ljudskih potencijala – Porezna/Zdravstvena/Carinska/ 

Statistika i druga tijela javne vlasti  

 unaprjeđenje infrastrukture u Poreznoj upravi  

 unaprjeđenje infrastrukture i kapaciteta u Carinskoj upravi  

 unaprjeđenje infrastrukture i edukacija djelatnika u zdravstvu za e-akreditaciju ustanova, osnivanje 

središnjeg tijela za razvoj e-Zdravlja i uvođenje kliničkih smjernica 

 izgradnja kapaciteta Državnog zavoda za statistiku  

 

3. Upravljanje ljudskim resursima 

 obuke o pravima i obvezama koje proizlaze iz pravnih dokumenata, povećanje znanja i svijesti o 

dostupnosti javnih informacija i digitalnoj pismenosti, popraćeno kampanjama 

 potpore DŠJU-u i tijelima kroz jačanje njihovih administrativnih kapaciteta  

o razvoj i implementacija stručnih programa i modula i specijaliziranih izobrazbi  

o organizacijske sposobnosti, informatičke vještine, metode učenja kroz IKT 

o razvoj novih programa i trening trenera za izgradnju kapaciteta za decentraliziranu provedbu 

programa 

o razvoj mreže institucija koje provode programe osposobljavanja i usavršavanja.  

 jačanje kapaciteta za analitiku, razvoj mjera i strategija 

 obuke o održivom razvoju, nediskriminaciji i jednakim mogućnostima  

 jačanje kapaciteta za sudjelovanje u zakonodavnom procesu EU-a  

 obuka i obrazovni moduli putem IKT-a te suvremena oprema za Državnu geodetsku upravu, Državni 

ured za zaštitu i spašavanje, vatrogasne službe i Regionalni centar za šumske požare  

 razvoj pojednostavljenog i standardiziranog sustava upravljanja ljudskim resursima 

 provedba IKT rješenja za upravljanje ljudskim resursima 

 razvoj suradnje i koordinacije s državama članicama i institucijama EU-a 

4. Borba protiv korupcije 

 jačanje mehanizama za borbu protiv korupcije u tijelima javne vlasti 

 obuka o metodologiji i kodeksu etičkog integriteta i učinkovitosti dužnosnika i službenika na svim 

razinama  

 izgradnja sustava etičkih standarda u državnoj službi  

(ovi navodi dio su područja Poslovni procesi i Upravljanje ljudskim resursima) 

 

OČEKIVANI REZULTATI 

 promjena hijerarhijski organiziranih službi u 
horizontalno integrirane usluge pomoću 

modernih informatičkih rješenja  

 standardizacija i informatizacija upravnih 
postupaka uspostavom zajedničkih uslužnih 

centara 

 razvoj kapaciteta u području financija, carine i 
zdravstva   

 nadogradnja i kapacitiranje sustava državne 
statistike   

 novi usklađeni sustav upravljanja ljudskim 
resursima   

 uvođenje alata za sustav upravljanja 
kvalitetom  

 kontinuirano obrazovanje djelatnika u javnoj 
službi   

 povećanje kapaciteta DŠJU-a za razvoj novih 
programa i modula obuke 

 decentralizacija sustava obuke državnih, 
lokalnih i javnih službenika  

 više razine integriteta, odgovornosti i 
transparentnosti tijela javne uprave   

 osnaženi mehanizmi za borbu protiv korupcije 
u javnoj upravi 

 

IMPLICIRANI REZULTATI (Borba protiv 

korupcije) 

 više razine integriteta, odgovornosti i 
transparentnosti tijela javne uprave  

 osnaženi mehanizmi za borbu protiv korupcije u 
javnoj upravi 

 poboljšanje položaja RH na indeksu percepcije 
korupcije 
 

 

ANALIZA STANJA 

 slabi rezultati na međunarodnim indeksima 

 nedostatna kontrola nad subvencijama, natječajima i 
jamstvima 

 opterećujući regulatorni okvir 

 netransparentnost procesa odlučivanja 

 fragmentacija nadležnosti  

 manjak koordinacije  

 hijerarhijski organizirane i dezintegrirane usluge 

 neoptimizirani radni procesi 

 nerazvijene e-usluge, čije je korištenje ispod EU prosjeka 

 nestandardizirane e-usluge 

 needucirani zaposlenici za pružanje e-usluga 

 nedostatni kapaciteti i infrastruktura DZS-a 

 djelomično uvedeno upravljanje kvalitetom u javnoj upravi 

 nestandardizirana metodologija i alati za provedbu 
upravljanja kvalitetom u područjima evaluacije, naknada, 
profesionalnog razvoja i etičkih standarda  

 nerazvijen i neimplementiran sustav za plaće i razvoj karijere 
u javnoj upravi 

 napredovanje i mehanizmi nagrađivanja ne temelje se na 
zaslugama 

 nemogućnost privlačenja i zadržavanja stručnog kadra 

 fluktuacije zaposlenika 

 nedostatna profesionalnost službenika 

 niska mobilnost javnih službenika 

 manjak centara za razvoj ljudskih potencijala na 
lokalnim/regionalnim razinama 

 manjak kapaciteta Državne škole za javnu upravu za 
pokrivanje potreba 

 birokratski pristup rješavanju problema  

 birokratski pristup javnosti 

 manjak kapaciteta kadra za provedbu strukturnih reformi  

 nedostatni mehanizmi prevencije korupcije 

 nedostatne ovlasti povjerenstva za sukob interesa 

 nedosljedna primjena načela suzbijanja korupcije 

 neredovito praćenje antikorupcijskih mjera i preventivnih 
mehanizama  

 nedostatne razine integriteta, odgovornosti i transparentnosti 
tijela javne uprave 

 nedovoljno snažni mehanizmi za borbu protiv korupcije 

 

POKAZATELJI REZULTATA 

SR403 – broj redizajniranih usluga u provedbi: 52 

SR402 – broj zaposlenih u javnoj upravi koji su završili 

program osposobljavanja: 20300 

SR401 – broj tijela s potpuno provedenim 

poboljšanjem organizacije rada: 178 

Nedostaju pokazatelji za decentralizaciju obuke za 

službenike 

Nedostaju pokazatelji za borbu protiv korupcije 

 

 

 

 

  

POKAZATELJI OSTVARENJA 

SO400 – broj podržanih usluga za razvoj ili unaprjeđenje: 52 

SO402 – broj zaposlenih koji su sudjelovali u osposobljavanju za poboljšanje svojih profesionalnih 

kompetencija: 20300 

SO403 – broj podržanih tijela za poboljšanje organizacije rada: 178  

Nedostaje pokazatelj za razvoj novih programa DŠJU-a 

Nedostaju pokazatelji za borbu protiv korupcije 

 

 

 

KORISNICI 

 tijela središnje državne uprave 

 MF, MU, MZ  

 javna uprava na lok. i reg. razini  

 Državni zavod za statistiku  

 Državna škola za javnu upravu 

 OCD-i  

CILJNA SKUPINA 

- zaposlenici u državnoj i javnoj upravi 
(na nacionalnoj i regionalnoj razini), 
institucije javne uprave (na 
nacionalnoj i regionalnoj razini), 

građani, državni službenici 
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Prikazani grafikon razrađuje područja intervencije unutar specifičnog cilja „Povećanje 

djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja 

ljudskim potencijalima“. U odnosu na opise stanja, u dijelu koji se odnosi na poslovne 

procese142 navodi se da ESF sredstvima namjerava podržati promjenu hijerarhijski 

organiziranih usluga javne uprave u horizontalno-integrirane usluge podržane IT rješenjima, s 

implicitnim ciljem doprinosu unaprjeđenja rezultata RH na različitim međunarodnim indeksima 

te broju dostupnih e-usluga za građane i poslovni sektor. Neke e-usluge (e-Zdravlje, e-Carina, 

e-Porezi) u uvodnom dijelu OPULJP-a u kojem se analizira početno stanje i potrebe nalazimo 

u dijelu Upravljanje ljudskim potencijalima143, no iz teksta nejasno je namjerava li se 

razvoj/unaprjeđenje i ovih usluga podržavati kroz ESF ili će se kroz ESF-om financirane 

aktivnosti samo promicati njihovo korištenje („Očekuje se da će promicati korištenje dostupnih 

internetskih usluga (e-Zdravlje, e-Carina, e-Porezi), zajedno s obrazovanim kadrom koji će 

znati isporučiti usluge.“). Istovremeno, upravo su ova tri sustava izdvojena u očekivanim 

rezultatima.144  

Vezano za područja upravljanje kvalitetom i upravljanje ljudskim resursima, određenu 

nejasnoću stvara činjenica da se u opisu problema u tekstu OPULJP-a ova dva područja prvo 

prikazuju razdvojeno145, no kasnije se više ne navodi izdvojeni set mogućih aktivnosti za 

upravljanje kvalitetom, već je ono navedeno kao moguća aktivnost u području poslovni procesi. 

S druge strane, navod mogućih aktivnosti koje se implicitno odnose na upravljanje kvalitetom 

ističe izradu standarda metodologije i alata za provedbu upravljanja kvalitetom u području 

evaluacije, naknada, profesionalnog razvoja i etičkih standarda u državnim službama, što je pak 

vrlo slično navedeno pod upravljanjem ljudskim potencijalima: „ESF će također podržati 

stvaranje dosljednog sustava nagrađivanja u cijelom javnom sektoru.“146 Prema orijentacijskim 

intervjuima, ovaj tip manjka konzistentnosti može se objasniti vrlo izazovnim procesom 

programiranja u kojem je nedostajalo nacionalnog strateškog okvira na koji bi se proces 

naslonio:  

„…bilo je dosta iscrpljujuće, to peglanje te logike. Bila je jednostavno kaotična situacija u to 

vrijeme. Nije postojalo strateških dokumenata za te resore na koje biste se vi mogli pozvati.“ 

(predstavnik UT-a)  

Očekivani rezultat formuliran kao „promjena hijerarhijski organiziranih službi u horizontalno 

integrirane usluge pomoću modernih informatičkih rješenja“ predstavlja posljedično primjer 

nejasnog rezultata, a kroz orijentacijske intervjue potvrđeno je da je navedena formulacija 

također posljedica gore navedenih izazova u planiranju. U praksi se pokazalo da se radi o 

                                                
142 Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. str.27 
143 Ibid. str. 29 
144 Ibid. str. 159 
145 Ibid. str. 24-25  
146 Ibid. str. 25 
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promjeni hijerarhijski organiziranih poslovnih procesa i/ili usluga, a ne službi, u one 

horizontalno integrirane.  

Što se tiče pokazatelja, za ovaj specifični cilj formulirano ih je više, što je svakako korisno. 

Međutim, utvrđeno je kako razina ostvarenja i rezultata predviđa zapravo iste pokazatelje s 

istim ciljnim vrijednostima, gdje se na razini rezultata jedino očekuje „završenost“ u odnosu na 

pokazatelj ostvarenja. Konkretno, pokazatelj ostvarenja SO402 definiran je kao „broj 

zaposlenih koji su sudjelovali u osposobljavanju za poboljšanje svojih profesionalnih 

kompetencija“, dok je prateći pokazatelj rezultata SR402 definiran kao „broj zaposlenih u 

javnoj upravi koji su završili program osposobljavanja“. Osim toga, nedostaje pokazatelj za broj 

novo razvijenih programa Državne škole za javnu upravu (DŠJU) jer se pokazateljem 

ostvarenja SO407 „broj kontinuiranih programa osposobljavanja podržanih za razvoj“ prate 

programi samo u pravosuđu. Na razini rezultata nedostaju pokazatelji koji bi mjerili eksplicitni 

rezultat decentralizacije obuke za službenike. Iz orijentacijskih intervjua razvidno je kako je na 

razvoj pokazatelja utjecalo s jedne strane nepostojanje početnih vrijednosti za kvalitetnije 

formuliranje pokazatelja rezultata, uz evidentiranu nesigurnost tijela hoće li moći ispuniti 

„zahtjevnije“ pokazatelje, a nisu htjela riskirati da im podbačaj onemogući povlačenje 

sredstava. S druge strane, činjenica da nisu svi rezultati pokriveni pokazateljima posljedica je 

činjenice da se intervencijska logika razvijala narativno, bez izravnog vezivanja te dvije razine.  

Aktivnosti su podijeljene na one usmjerene svim tijelima središnje državne uprave, kao i na 

one usmjerene konkretnim tijelima koja su izdvojena u analizi stanja. Međutim, među 

aktivnostima ističu se one za vrlo specificirana tijela – Državnu geodetsku upravu, Državni 

ured za zaštitu i spašavanje, vatrogasne službe i Regionalni centar za šumske požare – premda 

njihove potrebe nisu prezentirane ni u jednom dijelu analize stanja u tekstu OPULJP-a. 

Prema provedenim orijentacijskim intervjuima, izdvajanje pojedinih tijela posljedica je 

činjenice da su ona imala spremne projekte te su kao institucije bile aktivne u procesu 

programiranja i vrlo zainteresirana biti dio OP-a. 

U popisu Korisnika posebno je izdvojeno Ministarstvo financija (MF) (koje pokriva područje 

carine i porezne politike), no ne i Ministarstvo zdravlja (MZ) koje također ima predviđene 

zasebne aktivnosti. Nadalje, među Korisnicima izdvojene su i organizacije civilnog društva 

iako iz cjelokupne intervencijske logike kako je prikazana u OPULJP-u nije razvidna njihova 

uloga u ovom IP-u. Prema pojašnjenju UT-a, razlog za to je što je u fazi programiranja 

primjerice jedan od Korisnika u okviru SC 11.i.1 bila Hrvatska vatrogasna zajednica koja je u 

tom trenutku bila udruga, a tek je kasnije pridružena Ministarstvu unutarnjih poslova. Konačno, 

u kategoriji „ciljna skupina“ osim planiranih sudionika koji će izravno sudjelovati u 

podržanim aktivnostima kroz jačanje kapaciteta navode se – „građani“. Uz poslovni sektor, 

građani načelno u ovom SC-u predstavljaju krajnje korisnike na koju intervencije konačno 



                   
  

105 

  

utječu, uz iznimku operacije Hrvatske vatrogasne zajednice zbog sudjelovanja dobrovoljnih 

vatrogasaca kao građana. 

U području borba protiv korupcije u analizi problema navodi se da će se ESF-om podržati 

provedba aktivnosti s ciljem povećanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti tijela javne 

uprave i jačanja mehanizama za borbu protiv korupcije u javnoj upravi147, što se također može 

barem jednim dijelom povezati s napredovanjem temeljem zasluga, evaluacijama i etičkim 

standardima već pokrivenima u prethodno navedenim područjima. S druge strane, uočljiv je 

izostanak spominjanja prethodno identificiranih korupcijskih rizika sročenih u oblik „bolje 

kontrole nad javnim subvencijama, javnim natječajima i jamstvima“148, kao i implicirani cilj 

poboljšanja rejtinga na indeksu percepcije korupcije.149 Kako je vidljivo iz grafičkog prikaza 

gore, upadljivo je malen broj mogućih aktivnosti, a očekivani rezultati nisu eksplicitno 

navedeni, stoga nema ni pokazatelja rezultata. Isto tako, nisu prisutni ni pokazatelji ostvarenja, 

dok su aktivnosti zapravo raspisane u dijelu aktivnosti koje se odnose na poslovne procese i 

upravljanje ljudskim resursima. Nadalje, ovo se područje intervencije više ne izdvaja u opisima 

vrste i primjera aktivnosti za IP 11.i150, dok je u istovjetnom dijelu za IP 11.ii dijelom sadržan 

u podnaslovu „Aktivnosti OCD-a u borbi protiv korupcije i borbi protiv diskriminacije.“151 S 

druge strane, u početnom dijelu analize problema pod podnaslovom Borba protiv korupcije 

OCD-i se ne spominju.152 

Usklađenost objavljenih poziva i očekivanih rezultata istražena je analizom 50 poziva za 

izravne dodjele objavljenih do 31.12.2020.153 te njihova mogućega doprinosa svakomu od 11 

očekivanih rezultata. Doprinos određenom rezultatu utvrđen je na temelju analize sažetka 

operacije te općeg cilja, specifičnih ciljeva i aktivnosti poziva. Zastupljenost svakog od 11 

očekivanih rezultata među analiziranim operacijama prikazana je u sljedećoj tablici, dok nakon 

nje slijedi detaljniji prikaz rezultata analize. Potrebno je napomenuti kako općenitost definicije 

očekivanog rezultata uvelike utječe na njegovu zastupljenost među analiziranim operacijama. 

Stoga ne iznenađuje da je očekivani rezultat „kontinuirano obrazovanje djelatnika u javnoj 

službi“ daleko zastupljeniji od, primjerice, rezultata koji se izravno vežu za specifična tijela 

državne uprave poput „povećanja kapaciteta Državne škole za javnu upravu za razvoj novih 

programa i modula obuke“. 

Tablica 12. Zastupljenost očekivanih rezultata u odobrenim operacijama154 

                                                
147 Ibid. str. 29 
148 Ibid. str. 26 
149 Ibid. str. 27 
150 Usp. ibid. str 146 
151 Ibid. str. 156 
152 Usp. ibid. str. 25 
153 U nekoliko slučajeva jednim  pozivom obuhvaćeno više operacija istog prijavitelja. Radi se o opciji koju dopuštaju Smjernice u slučaju 

izravnih dodjela istog prijavitelja. 
154 Očekivani rezultat „promjena hijerarhijski organiziranih službi u horizontalno integrirane usluge pomoću modernih informatičkih rješenja“ 

nije analiziran zbog svoje općenitosti. 
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Izrazito česta 

zastupljenost (više 

od 18 operacija) 

Česta 

zastupljenost (više 

od 12 operacija) 

Povremena 

zastupljenost (više 

od 6 operacija) 

Rijetka 

zastupljenost (više 

od 1 operacije) 

Nema 

zastupljenosti (0 

operacija) 

Kontinuirano 

obrazovanje 

djelatnika u javnoj 

službi 

Razvoj kapaciteta u 

području financija, 

carine i zdravstva 

Uvođenje alata za 

sustav upravljanja 

kvalitetom 

 Nadogradnja i 

kapacitiranje 

sustava državne 

statistike 

Osnaženi 

mehanizmi za 

borbu protiv 

korupcije u javnoj 

upravi 

Standardizacija i 

informatizacija 

upravnih postupaka 

uspostavom 

zajedničkih 

uslužnih centara  

Više razine 

integriteta, 

odgovornosti i 

transparentnosti 
tijela javne uprave 

 
 Novi usklađeni 

sustav upravljanja 

ljudskim resursima 

Decentralizacija 

sustava obuke 

državnih, lokalnih i 

javnih službenika 

 Promjena 

hijerarhijski 

organiziranih službi 

u horizontalno 

integrirane usluge 

pomoću modernih 

informatičkih 

rješenja 

  Povećanje 

kapaciteta DŠJU-a 

za razvoj novih 

programa i modula 

obuke 

 

Izvor: Izrada autora kodiranjem tekstova odobrenih PDP-ova 

Za gotovo sve analizirane operacije utvrđeno je kako doprinose rezultatu „kontinuirano 

obrazovanje djelatnika u javnoj službi“. Ovaj rezultat temelji se na činjenici da svaki projekt 

koji donosi inovacije u poslovnim procesima u tijelima državne uprave uz njih navodi 

osposobljavanje službenika za njihovo korištenje i primjenu. Tako, primjerice, projekt vezan 

uz uspostavu standardizirane platforme za web upitnike pri Državnom zavodu za statistiku 

navodi aktivnost edukacije djelatnika o primjeni novog statističkog softvera ili pak projekti 

Carinske uprave nakon razvoja novih i nadogradnje postojećih IT sustava navode edukaciju 

zaposlenika za njihovo korištenje. Tek manji broj projekata nastoji uspostaviti ili unaprijediti 

obrazovanje djelatnika povrh tehničkog korištenja novih informatičkih sustava koje projekti 

uspostavljaju. Takav je, primjerice, projekt vezan uz jačanje kapaciteta službenika za 

informiranje vezano uz provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI).  

Sljedeći izrazito često zastupljen očekivani rezultat kojem doprinosi nešto manje od polovine 

projekata tiče se „standardizacije i informatizacije upravnih postupaka uspostavom 

zajedničkih uslužnih centara“. Ovi se projekti velikim dijelom odnose na razvoj e-usluga, i 

to najčešće od strane Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva (SDURDD) i MU, 

koji na jednom mjestu omogućuju pružanje usluga različitih tijela, a neki projekti vežu se i za 

druga tijela poput Ministarstva turizma i sporta ili MF-a. Drugi dio projekata koji doprinose 

ovom očekivanom rezultatu vežu se za unaprjeđenje postojećih i razvoj novih elektroničkih 

sustava radi unaprjeđenja načina rada, čemu prvenstveno pridonosi svih devet projekata 
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Carinske uprave, dok se preostalih nekoliko veže uz prijašnje MU, današnji MPU te Državnu 

geodetsku upravu.155  

Očekivani rezultat „razvoj kapaciteta u području financija, carine i zdravstva“ često je 

zastupljen među odobrenim operacijama koje se sve temelje na razvoju elektroničkih sustava 

radi unaprjeđenja pružanja usluga. Tako se devet projekata carinske uprave tiče modernizacije 

poslovanja i unaprjeđenja elektroničkih sustava te sustava za upravljanje rizicima, a četiri 

projekta Porezne uprave vežu se za razvoj novih i unaprjeđenje postojećih elektroničkih sustava 

(razvoj e-usluga, općeniti razvoj i unaprjeđenje informacijskog sustava). Području financija 

doprinose i tri projekta MF-a: „Učinkovitiji sustav financijskog i statističkog izvještavanja“, 

„Jačanje sustava fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola“ te „Uspostava 

učinkovitog sustava ocjene i odobravanja investicijskih projekata koji se financiraju ili 

sufinanciraju sredstvima državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave“. S druge strane, u području zdravstva ovom očekivanom rezultatu 

doprinosi tek jedan projekt Ministarstva zdravstva – „Uspostavljanje sustava akreditacije za 

bolničke zdravstvene ustanove“. 

Uočena je i česta zastupljenost impliciranog rezultata „više razine integriteta, odgovornosti i 

transparentnosti tijela javne uprave“. Projekti koji doprinose ovom rezultatu većinom su 

usredotočeni na unaprjeđenje transparentnosti, odnosno dostupnosti i kvalitete podataka i 

izvještaja državnih upravnih tijela, što se prvenstveno ostvaruje kroz modernizaciju i 

informatizaciju sustava, uz jedan projekt vezan za unaprjeđenje provedbe ZPPI-a. Tako, 

primjerice, projekti Državne geodetske uprave vezani za preduvjete za pokretanje procesa 

homogenizacije katastarskih planova navode doprinos ovom rezultatu kroz povećanje 

dostupnosti, transparentnosti i jednostavnosti korištenja prostornih informacija javnog sektora, 

dok projekti SDURDD-a unaprjeđuju evidenciju i upravljanje državnom imovinom, dostupnost 

i mogućnost ponovne uporabe javnih službenih dokumenata i informacija RH ili pak 

unaprjeđenje platforme e-Savjetovanja. I druga tijela navode pojedinačne projekte vezane za 

unaprjeđenje kvalitete ili dostupnosti informacija. Tako, primjerice, Carinska uprava provodi 

projekt „Modernizacija sustava prikupljanja podataka o robnoj razmjeni članica EU“, a MF 

projekt „Učinkovitiji sustav financijskog i statističkog izvještavanja“ radi unaprjeđenja 

kvalitete prikupljanja i obrade statističkih podataka i izvještavanja. Iako je pohvalno da veći 

broj provedenih projekata doprinosi transparentnosti tijela javne uprave kroz unaprjeđenje 

kvalitete i dostupnosti podataka, analiza stanja ukazala je na problematičnost i drugih elemenata 

integriteta, poput unaprjeđenja transparentnosti procesa odlučivanja ili pak mehanizama 

napredovanja i nagrađivanja djelatnika te standardizacije sustava za plaće i razvoj karijere u 

                                                
155 Sukladno Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/2020), Ministarstvo uprave spojeno je s Ministarstvom pravosuđa 

te se od 23. srpnja 2020. ovo tijelo državne uprave zove Ministarstvo pravosuđa i uprave. Istovremeno, istim Zakonom osnovan je i SDURDD 

pa je jedan dio projekata kojima je inicijalno Korisnik bilo dotadašnje Ministarstvo uprave prebačen na SDURDD.  



                   
  

108 

  

javnoj upravi, no za neke od njih nisu identificirane specifične operacije, dok se za neke analiza 

pokazala izazovnom, o čemu se govori u nastavku teksta.  

Među često zastupljenim rezultatima nalazi se i rezultat „promjena hijerarhijski 

organiziranih službi u horizontalno integrirane usluge pomoću modernih informatičkih 

rješenja“, a koji se većinom veže za projekte bivšeg MU, danas SDURDD-a, usmjerene na 

informatičko objedinjavanje istovjetnih poslovnih procesa svih tijela uprave ili onih tijela čiji 

su poslovni procesi nužno povezani, doprinoseći na taj način standardizaciji samih postupaka, 

uštedama u dizajnu i održavanju aplikativnih rješenja, kao i brzini pružanja usluga građanima i 

poslovnim korisnicima. Utoliko je ovaj rezultat usko vezan uz već opisan rezultat 

„standardizacija i informatizacija upravnih postupaka uspostavom zajedničkih uslužnih 

centara“. Primjeri su projekata koji objedinjavaju procese svih tijela „Unaprjeđenje sustava 

elektroničkih usluga“, „e-Pristojbe“, „e-Poslovanje“, „Uspostava platforme sa elektroničkim 

uslugama za e/m-Potpis i e/m-Pečat“, dok su primjeri onih koji objedinjavaju procese 

povezanih tijela projekti „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge 

upisa u odgojne i obrazovne ustanove“ te „Hrvatski digitalni turizam - e-turizam“ ili 

„Unaprjeđenje i razvoj informacijskog sustava u sportu.“ 

S druge strane, očekivani rezultat „uvođenje alata za sustav upravljanja kvalitetom“ tek je 

povremeno zastupljen. Doprinos sustavu upravljanja kvalitetom ponajviše se ogleda u provedbi 

projekta „Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH“, i to putem razvoja 

različitih mehanizama i alata osiguravanja kvalitete, izrade IT sustava za potporu sustavu 

upravljanja kvalitetom te podizanjem svijesti Korisnika o njihovoj ulozi u poboljšanju kvalitete 

u javnoj upravi. Projekt nastoji započeti sustavnu reformu izradom jedinstvenog sustava 

upravljanja kvalitetom koji bi omogućio uvođenje standarda kvalitete u svim tijelima državne 

uprave i u svim njihovim poslovnim procesima. Ostale operacije koje pridonose ovom 

očekivanom rezultatu imaju daleko manji planirani utjecaj na sustave upravljanja kvalitetom. 

Među ovim projektima ne prevladavaju određeni nositelji, a pokrivaju primjere poput projekata 

„Uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove“ Ministarstva zdravstva, 

„Sustav za upravljanje kvalitetom i dokumentiranje kvalitete statističkih istraživanja“ Državnog 

zavoda za statistiku (DZS), „Optimizacija sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave“ 

MPU-a te „Unaprjeđenje sustava kolektivnog pregovaranja i praćenja učinaka sklopljenih 

kolektivnih ugovora“ MROSP-a. 

Očekivani rezultat „novi usklađeni sustav upravljanja ljudskim resursima“ rijetko je 

zastupljen. Kao i u primjeru prethodno analiziranog očekivanog rezultata, najveći doprinos 

ostvaruje se kroz projekt „Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi“ MPU-

a koji nastoji unaprijediti upravljanje ljudskim potencijalima putem razvoja kompetencijskog 

okvira kao strateškog alata, metodologije za procjenu i analizu radnih mjesta te izradu smjernica 

za uspostavu organizacijske strukture, testiranja kompetencijskog modela, izobrazbe 
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zaposlenika te informiranja djelatnika o važnosti i primjeni kompetencijskog okvira. I ovaj 

projekt MPU-a započinje sustavnu reformu izradom jedinstvenog kompetencijskog okvira i 

drugih alata koji se mogu primijeniti na svim razinama javne uprave: državnim tijelima, 

pravnim osobama s javnim ovlastima te upravnim tijelima jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave. Doprinos ostalih projekata daleko je manji, a tiče se aktivnosti koje 

izravno utječu na upravljanje ljudskim resursima poput primjerice projekta Carinske uprave 

„Modernizacija sustava prikupljanja podataka o robnoj razmjeni članica EU“ koji navodi 

specifični cilj poboljšanja upravljanja ljudskim potencijalima u Službi za Intrastat.  

Što se tiče očekivanih rezultata vezanih uz specifična tijela državne uprave, doprinos rezultatu 

„nadogradnja i kapacitiranje sustava državne statistike“ očituje se u tri projekta Državnog 

zavoda za statistiku. Projektom „Izrada standardne platforme za web upitnike“ nastoje se 

modernizirati statistička istraživanja izradom standardizirane platforme za web upitnike, 

projektom „Sustav za upravljanje kvalitetom i dokumentiranje kvalitete statističkih 

istraživanja“ nastoji se uvesti nove alate za praćenje kvalitete statističkih proizvoda, a tu je i 

projekt „Uvođenje sustava procjenjivanja troškova statističkih procesa i proizvoda“.  

Doprinos očekivanom rezultatu „povećanje kapaciteta DŠJU-a za razvoj novih programa i 

modula obuke“ zabilježen je, očekivano, projektom „Povećanje kvalitete javnih usluga kroz 

modernizaciju i povećanje dostupnosti edukacija za službenike javnog sektora u organizaciji 

Državne škole za javnu upravu“ putem uspostave funkcionalne platforme za e-učenje i 

provedbe edukacija. 

Vezano uz očekivane rezultate borbe protiv korupcije, kao i decentralizacije sustava obuke 

državnih, lokalnih i javnih službenika, nije zabilježen nijedan projekt koji im izravno doprinosi.  
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Grafikon 11. Intervencijska logika SC-a 11.i.2 

 

 

 

 

INVESTICIJSKI PRIORITET 11.i : Ulaganje u institucionalne kapacitete te u učinkovitost javnih uprava i javnih usluga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ciljem reformiranja, boljeg 

uređivanja i dobrog upravljanja 

Specifični cilj 11.i.2: Unaprjeđenje kapaciteta i funkcioniranja pravosuđa kroz poboljšanje upravljanja i kompetencija 

(MOGUĆE) AKTIVNOSTI 

 

1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa 
 

 razvoj/ažuriranje i provedba poslovnih procesa i tehnika 

upravljanja predmetima u sudovima  

 obuka sudaca i sudskog osoblja za primjenu novih poslovnih 

procesa 

 analiza rezultata provedbe novousvojene reorganizacije procesa 

 obrazovne aktivnosti za jačanje upravljačkih sposobnosti 
rukovodećeg osoblja sudova 

 obuka za suce i državne odvjetnike i kampanje u područjima:  

o EU prava, 

o kibernetičkog kriminala 
o sprječavanja i suzbijanja korupcije 

 stručna prilagođena obuka za državne službenike u pravosuđu 

 potpora komponenti IKT-a daljnjim razvojem i razgranatosti  

o e-Registara 

o zatvorskog informacijskog sustava 

o upravljanja zapisima i bazama podataka  
o upravljanja predmetima 

o komunikacije između sudova i ostalih stranaka  

 razvoj alata za građane i tvrtke – obavijesti o statusu njihovih 

predmeta na sudovima  

 poboljšanje koordinacije i interoperabilnosti pravosudnog 
informacijskog sustava 

 

OČEKIVANI REZULTATI 

 

 povećanje učinkovitosti pravosuđa  

o skraćivanje trajanja sudskih postupaka  

o smanjenje broja zaostalih predmeta  

 poboljšanje sustava obuke pravosudnih 
djelatnika 

 poboljšanje kvalitete i profesionalnosti 

pravosudnih djelatnika 

 poboljšanja informacijskih sustava unutar 

pravosuđa i između pravosudnih tijela i 
drugih dijelova javne uprave, u skladu s 

principom e-Uprave i e-Pravosuđa 

 poboljšanje usluga informiranja građana o 

sudskim predmetima i katastru 

 usklađivanje sudske prakse 
 
 
 

 

ANALIZA STANJA 

 neučinkovitost (loši pokazatelji za clearance rate 

(CR) i disposition time (DT) 

 prevelik broj sudova  

 manjak administrativnih kapaciteta 

 neoptimizirani poslovni procesi na sudovima i u 
državnim odvjetništvima 

o upravljanje predmetima 

o e-registri i zatvorski informacijski sustav 
o upravljanje katastrom 

o upravljanje zapisima 

o upravljanje bazama 

o interoperabilnost informacijskog sustava 

 manjak kapaciteta za primjenu e-sustava u 
pravosuđu 

 neuravnoteženo korištenje resursa 

 neusklađena sudska praksa 

 pravna nesigurnost 

 manjak kapaciteta Pravosudne akademije za 

odgovor na potrebe 
 
 

POKAZATELJI REZULTATA 

Nedostaju pokazatelji rezultata za IKT rješenja 
unutar sustava i među sustavima i pokazatelji 

rezultata za usklađivanje sudske prakse 

SR404 – stopa riješenih slučajeva (u %) u 

građanskim sporovima na sudovima prvog stupnja 

12 mjeseci nakon završetka podržanih operacija – 

95,7 % 

SR405 – broj pravosudnih djelatnika koji su 

osposobljeni u okviru ESF intervencije usmjerene 

na kvalitetu i učinkovitost pravosudnog sektora: 

770 

SR406 – broj novih programa osposobljavanja 

razvijenih za podršku kvalitete i učinkovitosti 

djelatnika u pravosudnom sektoru – 28 

SR410 – skraćivanje razdoblja (u danima) u 

rješavanju građanskih sporova na sudovima prvog 

stupnja 12 mjeseci nakon završetka – 400 

 

 

  

POKAZATELJI OSTVARENJA 

SO404 – broj podržanih sudova koji su razvili/unaprijedili poslovne procese i/ili tehnike 

upravljanja predmetima s ciljem poboljšanja svoje učinkovitosti – 44 

SO405 – broj pravosudnih djelatnika koji sudjeluju u osposobljavanju koje se odnosi na 

kvalitetu i učinkovitost pravosuđa – 1.400 

SO407 – broj kontinuiranih programa osposobljavanja podržanih za razvoj – 28 

 

 

 

 

KORISNICI 

 Ministarstvo pravosuđa 

 Pravosudna akademija 

 druga pravosudna tijela 
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odvjetništvo) 
 

 

CILJNA SKUPINA 
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Što se tiče pravosudnog sustava, analiza problema upućuje na potrebu rješavanja slabosti u 

administrativnim kapacitetima i učinkovitom funkcioniranju pravosudnih institucija, s ciljem 

smanjenja broja neriješenih sudskih predmeta i smanjenjem trajanja sudskih postupaka. To se 

namjerava postići reorganizacijom sustava, a ESF sredstva planiraju se za poboljšanje 

koordinacije i interoperabilnosti pravosudnog informacijskog sustava te daljnju nadogradnju i 

konsolidaciju pravosuđa. Konsolidacija sustava predviđena je kroz smanjenje broja zaposlenih, 

unaprjeđenja sustava upravljanja ljudskim resursima i predmetima te kroz usklađenu i 

jedinstvenu sudsku praksu. Isto tako, ESF-om se namjerava podržati stalno pravosudno 

usavršavanje sudaca, tužitelja i sudskih savjetnika kroz Pravosudnu akademiju, s ciljem 

povećanja kvalitete i profesionalnosti pravosudnih djelatnika.  

Uzimajući u obzir Strategiju razvoja pravosuđa za razdoblje od 2013. do 2018. (NN 

144/2012)156 koja definira pet ključnih ciljeva i uz svaki određeni broj smjernica, može se reći 

da su ESF intervencije unutar SC 11.i.2 primarno usmjerene ciljevima: „2. Učinkovitost“, zatim 

„4. Upravljanje ljudskim potencijalima“ i „5. Iskorištavanja potencijala moderne tehnologije“, 

u manjoj mjeri cilju  „1. Neovisnost, nepristranost i stručnost pravosuđa“ te uopće ne cilju „3. 

Hrvatsko pravosuđe kao dio europskog pravosuđa“.  

Kako se vidi u grafičkom prikazu poviše, logika je intervencija u području pravosudnog 

sustava najkonzistentnija. Naime, očekivani rezultati eksplicirani su u skladu s analizom 

stanja, baš kao i dio pretpostavki više razine, a u usporedbi sa specifičnim ciljem 11.i.1, u ovom 

je specifičnom cilju definirano više pokazatelja rezultata i ostvarenja, premda i među potonjima 

također izostaju oni koje se odnose na napredak u planiranim IKT rješenjima unutar sustava i 

među sustavima, kao i oni vezani uz rezultat usklađivanja sudske prakse. Korisničke i ciljne 

skupine precizno su i jasno definirane u odnosu na aktivnosti i rezultate. 

Analizom objavljenih poziva, odnosno operacija, u odnosu na OPULJP-om definirane 

očekivane rezultate, od ukupno šest operacija koje su objavljene do 31.12.2020. svih šest može 

se povezati s očekivanim rezultatom „poboljšanje kvalitete i profesionalnosti pravosudnih 

djelatnika“ jer ima elemente jačanja ljudskih kapaciteta. Nadalje, u tri operacije postoji i 

veza s očekivanim rezultatom „poboljšanja informacijskih sustava unutar pravosuđa i 

između pravosudnih tijela i drugih dijelova javne uprave“, s time da je gotovo isključivo 

riječ o sustavima unutar pravosuđa. Riječ je o operacijama „Unaprjeđenje i modernizacija 

pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj“, kojom je nabavljen ERP sustav (eng. enterprise 

resource planning) te je napravljena nadogradnja CTS sustava za praćenje predmeta (eng. case 

tracking system), kao i sustava e-Spis, uz nabavu informatičke opreme, zatim „Nastavak 

uspostave Digitalne arhive zemljišnih knjiga na razini Republike Hrvatske“, gdje je riječ o 

skeniranju glavnih knjiga, te konačno „Daljnje unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz nastavak 

                                                
156 Dostupno na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_144_3085.html  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_144_3085.html
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modernizacije pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj“, operaciji vezanoj za ponovnu 

nadogradnju ERP sustava, nabavu programa pretvaranja govora u tekst, nadogradnju aplikacije 

kaznene evidencije i e-sudskog registra te nabavu IT opreme i serverske infrastrukture. 

Doprinos rezultatu „poboljšanja usluga informiranja građana o sudskim predmetima i katastru“ 

jednim dijelom očituje se u projektu „Nastavak uspostave Digitalne arhive zemljišnih knjiga na 

razini Republike Hrvatske“, a drugim dijelom kroz element 4 projekta „Unaprjeđenje i 

modernizacija pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj“ koji se bavi digitalizacijom 

pravosuđa, a što se jednim dijelom odnosi i na komunikaciju s građanima.  

Iako se zapravo radi o provedbi konkretnih tematskih edukacija, s jedne strane iz područja 

stranih jezika za pravosudne dužnosnike, savjetnike i službenike u pravosuđu te s druge u 

području borbe protiv kibernetičkog kriminala, može se reći da navedene operacije 

Pravosudne akademije do neke mjere doprinose očekivanom rezultatu „poboljšanje 

sustava obuke pravosudnih djelatnika“,  uzevši u obzir da su projekti uvodili nove module 

za e-učenje.   

Rezultat „usklađivanje sudske prakse“ vidljiv je tek kroz uvođenje jedne projektne aktivnosti 

vezano uz uspostavu sudske prakse oko kibernetičkog kriminala u projektu Pravosudne 

akademije, dok u drugim granama prava nije zabilježen.  

 

Treba naglasiti kako se očekivani rezultat „povećanje učinkovitosti pravosuđa“ kroz 

„skraćivanje trajanja sudskih postupaka“ i „smanjenje broja zaostalih predmeta“ treba gledati 

kao rezultat više razine, odnosno kumulativni rezultat kako edukacija, tako i unaprjeđenja 

poslovnih procesa, uključujući informatizaciju. Izričita veza kroz pokazatelje koji se tiču ovog 

rezultata vidljiva je jedino u operaciji „Unaprjeđenje i modernizacija pravosudnog sustava 

u Republici Hrvatskoj“ koja ima uključeno izvještavanje o predmetnim pokazateljima, dok 

za ostalih pet promatranih operacija nije ni bilo predviđeno da doprinose ovim pokazateljima, 

odnosno rezultatima.  

 

U nastavku donosi se istovjetan prikaz rekonstruirane logike intervencije u području civilnog 

društva i socijalnog dijaloga, vezan za specifični cilj 11.ii.1 Razvoj kapaciteta organizacija 

civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga 

radi boljeg upravljanja koji je dio drugog IP-a unutar ove osi (11.ii).  
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Grafikon 12. Intervencijska logika SC-a 11.ii.1 

Investicijski prioritet 11ii – Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi 

omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini 

Specifični cilj 11.ii.1: Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, 

te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OČEKIVANI REZULTATI 

 doprinos OCD-a osiguranju trajnosti reformi u 

ključnim područjima javnih politika koje se 

odnose na društveno-gospodarski rast 

 jači kapaciteti, veća održivost OCD-a i 

izgradnja čvrstih participativnih struktura za 
provedbu politike 

 povećane sposobnosti OCD-a za učinkovito 

korištenje podataka koje pruža javna uprava  

 osnaženi kapaciteti OCD-a za zagovaranje, 

analizu, praćenje i evaluaciju javnih politika 

 razvoj modela socijalnih inovacija za 

rješavanje lokalnih problema 

 jačanje civilno-javnog partnerstva 

 borba protiv korupcije i sukoba interesa 

 jačanje uloge OCD-ova u programima 
građanskog odgoja i obrazovanja 

 pružanje pomoći građanima u pristupu 

njihovim pravima od strane OCD-ova viša 

razina priznavanja OCD-ova kao vrijednih 
partnera u oblikovanju i provedbi politike na 

svim razinama 
 

 osnažen socijalni dijalog 

 osnaženi socijalni partneri, naročito na 

regionalnoj i lokalnoj razini 

 osnivanje i aktivno djelovanje sektorskih 

socijalnih vijeća 

 decentralizacija socijalnog dijaloga 

 osnaženi kapaciteti socijalnih partnera za 

internacionalno djelovanje  

 
 

(MOGUĆE) AKTIVNOSTI 

1. Aktivnosti potpore lokalnim organizacijama civilnog društva 
o jačanje kapaciteta za učinkovit razvoj, provedbu, praćenje i evaluaciju sektorskih 

reformi 
o osnivanje struktura za suradnju između civilnog društva i javne uprave  

o jačanje kapaciteta za učinkovit odgovor na potrebe lokalne zajednice 
o jačanje kapaciteta za razvoj specifičnih vještina lokalnih OCD-a i učinkovita 

civilno-javna partnerstva 

o jačanje kapaciteta za razvoj e-platformi i drugih alata za učenje na daljinu 
o jačanje kapaciteta OCD-a na otocima te manje razvijenim područjima 

2. Transparentnost i aktivno građanstvo 
o višedionička partnerstva za unaprjeđenje transparentnosti, otvorenosti, 

odgovornosti i učinkovitosti javne uprave i za razvoj novih alata za transparentno 
praćenje postupaka javne nabave  

o višedionička partnerstva za inovativno ponovno korištenje podataka iz javnog 
sektora te za poboljšanje postojećih ili isporučivanje novih javnih usluga 

o višedionička partnerstva za učinkovitu mobilizaciju volontera i građana u 
procesima razvoja politika 

o višedionička partnerstva za promicanje inovativnih oblika filantropije 

3. Obrazovanje 

o jačanje kapaciteta za provođenje građanskog odgoja i obrazovanja te za razvoj 
partnerstava s visokoškolskim ustanovama u provedbi obrazovnih programa 

4. Aktivnosti OCD-a u borbi protiv korupcije i borbi protiv diskriminacije 
o tematsko umrežavanje za borbu protiv svih oblika diskriminacije 

o tematsko umrežavanje za borbu protiv korupcije i sukoba interesa na različitim 
razinama uprave 

o tematsko umrežavanje za pružanje besplatne pravne pomoći 

5. Jačanje socijalnog dijaloga  

 promicanje socijalnog dijaloga, istraživanja i analitičkih projekata o temama kao što su 

radni odnosi, uvjeti rada u RH itd. 

 izgradnja kapaciteta socijalnih partnera koji se odnose na specijalizaciju u različitim 

područjima i specijaliziranim kompetencijama za uključivanje u razvoj, provedbu i 

praćenje politika na svim razinama 

 razvijanje standarda za pojačanu suradnju među socijalnim partnerima i izgradnja 
njihovih kapaciteta za partnerstvo  

o provođenje kolektivnog pregovaranja  

o samostalne tehnike bipartitnog i tripartitnog pregovaranja 

 izgradnja kapaciteta i aktivnosti vezanih uz internacionalizaciju hrvatskih socijalnih 
partnera 

 

POKAZATELJ OSTVARENJA 

SO408 – broj (lokalnih) OCD-ova koji sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta 

relevantnih za svoje područje rada – ciljna vrijednost: 450  

Nedostaju pokazatelji novorazvijenih partnerstava, novorazvijenih alata, obuhvata lokalnih 

organizacija s nerazvijenih područja 

SO409 – broj podržanih socijalnih partnera u poboljšanju njihovih internih kapaciteta i 

stručnosti u području partnerstva i socijalnog dijaloga – ciljna vrijednost: 70 

 

 

  

POKAZATELJ REZULTATA 

SR408 – broj OCD-ova koji uspješno provode 

projekte društveno-gospodarskog rasta i 

demokratskog razvoja – ciljna vrijednost: 950 

Nedostaju pokazatelji veće financijske 

održivosti OCD-a 

SR409 – broj organizacija socijalnih partnera 

koji su povećali svoje kapacitete u određenom 

području – ciljna vrijednost: 70 

Nedostaju pokazatelji o djelovanju sektorskih 

vijeća te o decentralizaciji socijalnog dijaloga  
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ANALIZA STANJA 
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profesionalnog kadra i ograničen pristup financijskim sredstvima 

 opseg građanskog angažmana (članstvo i količina volonterskog rada) – 

najslabiji aspekt civilnog društva u RH 

 nerazvijeni potencijali za mobilizaciju građana za oblikovanje i 
provedbu javnih politika  
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 nedostatak kapaciteta za: 

o analize politika 

o ponovno korištenje podataka u javnom sektoru 
o otvoreni dijalog s donositeljima odluka 

o praćenje i evaluaciju sektorskih reformi 

 nedovoljno diversificirani izvori financiranja – predominantno 
oslanjanje na javno i EU financiranje 

 manje razvijeni OCD-i aktivni na lokalnim razinama  

o neadekvatno unutarnje upravljanje 

o niski potencijal za mobilizaciju volontera, širenje baze članstva i 
osiguranje veće vidljivosti javnih programa i usluga 

o rezultira nedovoljno razvijenom filantropijom – osnovni preduvjet 
za dugoročnu održivost OCD-a 

 nizak učinak bipartitnog socijalnog dijaloga na reguliranje industrijskih 
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o ograničeni institucionalni i stručni kapaciteti socijalnih partnera 

o nerazvijena kultura dijaloga u javnoj upravi  
o neujednačen razvoj socijalnog dijaloga na lokalnoj razini  

 daljnji razvoj socijalnog 

dijaloga otežan: 

o nedostatak sustavnog prikupljanja podataka, istraživanja i analize 
industrijskih odnosa, uvjeta rada i djelovanja svih oblika 

socijalnog dijaloga 
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Tekstualni dio OPULJP-a za PO 4 koji se odnosi na civilno društvo ima određenih 

nelogičnosti. U Strategiji programa analiza stanja upućuje na njihovo oslanjanje na dobrovoljni 

rad članova, manjak profesionalnog kadra te ograničen pristup financijskim sredstvima. Prema 

tom dijelu analize problema, ti im faktori otežavaju uključivanje u oblikovanje i provođenje 

javnih politika s negativnim implikacijama na povećanje transparentnosti i podizanja 

povjerenja u javnu upravu. Stoga se ESF-om namjerava poticati sudjelovanje organizacija 

civilnog društva, kao i njihova suradnja s javnom upravom „kako bi se osigurala 

transparentnost, otvorenost, odgovornost i učinkovitost javne uprave.“157 Međutim, izravna 

veza između tako prepoznatih problema i očekivanih rezultata ne postoji jer civilno 

društvo ni na koji način ne može izravno utjecati na osiguranje transparentnosti, otvorenosti, 

odgovornosti i učinkovitosti javne uprave, bez obzira na razinu svojih kapaciteta jer nad tim 

pitanjima nema direktnu kontrolu. U orijentacijskom intervjuu s nadležnim PT1 pojašnjeno 

je kako je došlo do omaške u izričaju te da je cilj zapravo trebao glasiti „kako bi se doprinijelo 

transparentnosti, otvorenosti, odgovornosti i učinkovitosti javne uprave“.  

U obrazloženju odabira IP-ova implicira se preveliko oslanjanje OCD-a na javna sredstva 

(uključujući i EU sredstva)158, odnosno, preslaba diverzifikacija izvora financiranja koja im 

otežava djelovanje. Nejasno je kako se prevelikom oslanjanju na javna sredstva namjerava 

doskočiti upravo dodjelom EU sredstava. Tek u opisu očekivanih rezultata saznaje se da se 

prethodno identificirani problemi manjka kapaciteta i financijskih sredstava odražavaju u 

manjku mobilizacijskog potencijala za osiguranje „individualne i korporativne filantropije u 

Hrvatskoj, kao osnovnog preduvjeta za dugoročnu održivost organizacija civilnog društva“, a 

koje su prema opisu zapravo odgovornost samih OCD-a.159 Međutim, među čak 16 mogućih 

aktivnosti podrške civilnom društvu samo se jedna odnosi na razvoj filantropije, a sve ostale 

odnose se na jačanje kapaciteta civilnog društva za analize, praćenje i evaluacije javnih politika 

u njihovim područjima djelovanja ili pak na razvoj novih usluga ili međusektorskih 

partnerstava.160 U osmišljavanju aktivnosti je prevladao indirektni cilj doprinosa 

transparentnosti, otvorenosti, odgovornosti i učinkovitosti javne uprave, odnosno podizanja 

kapaciteta organizacija civilnog društva za ulogu partnera i watchdoga u procesima političkog 

odlučivanja, što se dodatno potvrđuje samim očekivanim rezultatima u ovom području. Isto je 

potvrđeno u procesu komentiranja početnog izvješća te tijekom orijentacijskih intervjua. 

Nadalje, analiza problema na više mjesta govori o izrazito niskim kapacitetima organizacija 

civilnog društva u tim područjima, osim u dijelu OPULJP-a koji se odnosi na financijsko 

obrazloženje ulaganja, u kojem se pak navodi da su se OCD-i već u pretpristupnom razdoblju 

pokazali kao „pouzdan i dinamičan partner u oblikovanju i provođenju raznih javnih 

                                                
157 Ibid. str. 30 
158 Ibid. str. 37 
159 Ibid. str. 169-170 
160 Vidi ibid. str. 172-174 
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politika“161, dakle očito već tada s razvijenim kapacitetima u području analize javnih politika. 

Orijentacijski intervjui razjasnili su i ovu dilemu. Naime, samo je jedan manji dio OCD-a u 

vrijeme izrade OPULJP-a imao kapacitete biti partnerom u oblikovanju i provedbi politika te 

je namjera bila povećati kapacitete većeg broja organizacija, naročito onih koji djeluju na 

lokalnim razinama.  

I u slučaju ovog SC-a nisu eksplicirane pretpostavke, a vidi se i manjak pokazatelja ostvarenja 

i pokazatelja rezultata u odnosu na očekivane rezultate i planirane aktivnosti. Tako među 

pokazateljima ostvarenja za civilno društvo nedostaju oni novorazvijenih partnerstava i alata, 

kao i oni o obuhvatu aktivnosti lokalnih organizacija s nerazvijenih područja. Među 

pokazateljima rezultata nema onih koji bi se odnosili na veću financijsku održivost. U fazi 

programiranja na snazi je bila Strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog 

društva 2012. – 2016. koja je bila organizirana u četiri prioritetna područja: (1) Institucionalni 

okvir za potporu razvoju civilnog društva, (2) Civilno društvo i sudionička demokracija, (3) 

Osnaživanje uloge OCD-a za društveno-ekonomski razvoj i (4) Djelovanje i daljnji razvoj 

civilnoga društva u međunarodnom kontekstu, ukupno s 26 ciljeva, 27 mjera i 91 provedbenom 

aktivnosti. 

Analiza stanja i predložene aktivnosti OPULJP-a korespondiraju s prva tri prioriteta Strategije. 

Konkretnije, kao dio prvog prioritetnog područja „Institucionalni okvir za potporu razvoju 

civilnog društva“, OPULJP se direktno ili indirektno tematski bavio aktivnostima strategije 

poput „osigurati sustav podrške razvoju volonterstva u Republici Hrvatskoj“, „utvrditi modele 

samoodrživosti regionalnih/lokalnih zaklada u provedbi aktivnosti usmjerenih razvoju lokalne 

zajednice i filantropije, odnosno kulture davanja u općekorisne svrhe“ te „omogućiti 

stabilizaciju i razvoj novih modela suradnje i umrežavanja organizacija civilnoga društva koje 

svojim djelovanjem izravno pridonose društvenom razvoju i uključivanju građana u procese 

oblikovanja javnih politika“. U dijelu „Civilno društvo i sudionička demokracija“ u OPULJP 

su ušle teme povezane s mjerama poput „uvesti i sustavno provoditi građanski odgoj i 

obrazovanje na svim razinama obrazovnog sustava“ te „osigurati potporu organizacijama 

civilnoga društva koje podupiru razvoj sudioničke demokracije i njihovim programima te 

osigurati preduvjete za njihovo vrednovanje“. Vezano uz „Osnaživanje uloge OCD-a za 

društveno-ekonomski razvoj“, OPULJP izravno adresira aktivnost „unaprijediti kapacitete 

OCD-a za provedbu projekata pružanja socijalnih usluga, posebno onih financiranih sredstvima 

EU-a“. 

Vezano uz civilno društvo, svih 11 objavljenih poziva povezani su sa široko shvaćenim 

rezultatom „jači kapaciteti i veća održivost OCD-a u provedbi politika“. Međutim, 

gledajući naziv PO, očekivane rezultate kao i moguće aktivnosti kojih je najveći dio usmjeren 

                                                
161 Ibid. str. 20 
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na one koje u užem smislu doprinose dobrom upravljanju, pozivi koji se odnose na 

popularizaciju STEM, resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela te socijalnu 

uključenost umirovljenika bili bi primjereniji osima namijenjenima obrazovanju i socijalnom 

uključivanju.  

Od ostalih rezultata za četiri poziva može se utvrditi veza uz očekivani rezultat „izgradnja 

čvrstih participativnih struktura za provedbu politika“. Riječ je o pozivima „Kultura u 

centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“, „Prostori sudjelovanja – razvoj 

programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne 

zajednice“, „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih 

ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“, „Tematske mreže za društveno-

ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“ te 

u određenoj mjeri o pozivu „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne 

zajednice“, primjerice kroz poticane aktivnosti poput „sudjelovanje i suradnja OCD-a s tijelima 

javne vlasti u razvoju strategija/planova i inovativnih alata za upravljanje kriznim situacijama 

na lokalnoj razini“.  

Nadalje, u četiri poziva postoji tematska povezanost s rezultatom „osnaženi kapaciteti 

OCD-a za zagovaranje, analizu, praćenje i evaluaciju javnih politika“. Riječ je također o 

pozivu „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u 

kontekstu unaprjeđivanja uvjeta rada“, kao i pozivu „Suradnja organizacija civilnoga društva i 

lokalnih vlasti za prevenciju korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika“, iako za 

potonji nisu donesene odluke o financiranju do trenutka pisanja ovog izvještaja. Ovom rezultatu 

su doprinijele i aktivnosti unutar poziva „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za 

podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu 

zajednicu“, gdje su Korisnici kroz aktivnosti zagovarali provedbu postpenalnih programa kod 

javnih institucija,  i „Kultura u centru - potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“, 

gdje su Korisnici, između ostalog, izrađivali priručnike i publikacije te podizali javnu svijest i 

zagovarali civilno-javno partnerstvo. 

Poziv „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u 

kontekstu unaprjeđivanja uvjeta rada“ predstavlja doprinos još jednom rezultatu formuliranom 

kao „doprinos OCD-a osiguranju trajnosti reformi u ključnim područjima javnih politika 

koje se odnose na društveno-gospodarski rast“. Analizom je međutim utvrđeno da nijedan 

poziv objavljen do 31.12.2020. nije povezan uz očekivane rezultate „povećane sposobnosti 

OCD-a za učinkovito korištenje podataka koje pruža javna uprava“ i „jačanje uloge 

OCD-ova u programima građanskog odgoja i obrazovanja“. Naime, uz ta dva rezultata 

povezani su pozivi koji su godišnjim planovima objave natječaja bili planirani, ali do 

31.12.2020. nisu objavljen (više u sklopu EP4). Riječ je o pozivu „Podrška partnerskim 

inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih 

javnih podataka i razvoj IKT/mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u 
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lokalnom odlučivanju – faza I“ i „Osnaživanje doprinosa OCD-a za provedbu programa 

građanskog odgoja i obrazovanja – faza I“. Za rezultat „borba protiv korupcije i sukoba 

interesa“  nije objavljena niti jedna odluka o financiranju za poziv „Suradnja organizacija 

civilnoga društva i lokalnih vlasti za prevenciju korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih 

politika“.  

U odnosu na područje socijalni dijalog analiza problema govori o niskom učinku bipartitnog 

socijalnog dijaloga zbog ograničenog sadržaja i slabe provedbe dijaloga, dok se u odnosu na 

tripartitni dijalog skreće pažnja na ograničene institucionalne i stručne kapacitete socijalnih 

partnera, nerazvijenu kulturu dijaloga u javnoj upravi i neujednačen razvoj socijalnog dijaloga 

na lokalnoj razini. Stoga se ESF-om namjeravaju jačati kapaciteti socijalnih partnera (sindikata, 

udruga poslodavaca i javnih ustanova) u svrhu promicanja i unaprjeđenja kvalitete socijalnog 

dijaloga kao podrške Vladinim reformskim procesima.162 U obrazloženju odabira IP-a163 u 

odnosu na socijalne partnere tek potencijalno se nalazi poveznica s analizom problema. Naime, 

učinkovitosti, održivosti i kontinuitetu socijalnog dijaloga može se, ali i ne mora 

doprinijeti izgradnjom njihovih kapaciteta. Ako se ipak doprinese, može se (ali ne mora) 

doprinijeti i reformskim procesima vlasti. U dijelu koji se odnosi na socijalni dijalog nisu 

definirani pokazatelji rezultata o djelovanju sektorskih vijeća, kao ni oni koji bi potvrdili 

decentralizaciju socijalnog dijaloga. 

Analiza usklađenosti objavljenih poziva i očekivanih rezultata pokazuje kako je jedan 

objavljeni poziv vezan uz socijalni dijalog pokrivao sve povezane očekivane rezultate u tom 

području – „osnažen socijalni dijalog“, „osnaženi socijalni partneri, naročito na regionalnoj i 

lokalnoj razini“, „osnivanje i aktivno djelovanje sektorskih socijalnih vijeća“, „decentralizacija 

socijalnog dijaloga“ i „osnaženi kapaciteti socijalnih partnera za internacionalno djelovanje“ 

jer su navedene teme bile dijelom njegovih ciljeva i prihvatljivih aktivnosti.  

Konačno, vezano uz odnos dodijeljenih sredstava spram svakog specifičnog cilja, zamjetno 

je kako područje pravosuđa ima najmanje dodijeljenih sredstava, oko ¼ sredstava dodijeljenih 

za javnu upravu ili civilno društvo i socijalni dijalog. Iz orijentacijskih intervjua razvidno je 

kako u procesu planiranja OPULJP-a nije postojao interes Ministarstva pravosuđa da pravosuđe 

bude dio OPULJP-a kao izdvojeni specifični cilj, iako je stav EK-a bio da je to nužno. 

Istraživanjem je utvrđeno da nije postojala kvalitetna baza projekata u tom području te se 

posljedično stoga alociralo i manje sredstava u odnosu na druga dva područja intervencije.  

 

 

                                                
162 Ibid. str. 30-31 
163 Ibid. str. 36-37 
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Tablica 13. Dodijeljena sredstva za PO 4, IP-ove 11.i i 11.ii te SC-ove 11.i.1, 11.i.2 i 11.ii.1  

Prioritetna os 4  Dodijeljena sredstva u EUR  

11.i  115.094.223,00  

11.i.1  89.329.517,00  

11.i.2  25.764.706,00  

11.ii  95.647.059,00  

11.ii.1  95.647.059,00  

Sveukupno  210.741.282,00 

Izvor: MROSP: Registar plaćanja i ugovaranja do 31.12.2020. 

 

Zaključak 

Zaključno, unutar tematskog cilja „Jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i 

zainteresiranih strana te učinkovite javne uprave“ primjeren je izbor IP-ova te formulacija 

specifičnih ciljeva koji stavljaju fokus na javnu upravu, pravosuđe i civilno društvo te socijalni 

dijalog. Važnost intervencija u ovim društvenim područjima jednim je dijelom razvidna iz 

analize konteksta prikazane u EP1, ali i kroz prikaze analize problema predstavljenih u ovom 

dijelu evaluacije. Međutim, ustanovljen je izazov u pogledu unutarnje koherentnosti 

intervencije. Naime, analiza problema u tekstu OPULJP-a proteže se na više mjesta gdje se 

određeni problemi spominju, pa opet „gube“. Iako će se realizirani doprinos očekivanim 

rezultatima analizirati kroz EP6, iz odgovora na ovo EP važno je prepoznati kako su s jedne 

strane postojala područja intervencije prepoznata u analizi problema koja nisu ugrađena u 

očekivane rezultate, dok su s druge strane odobrene operacije imale nejednaki doprinos 

očekivanim rezultatima, a određeni očekivani rezultati nisu ni imali pripadajuće pozive i 

odobrene operacije. Konačno, uočena je nejednaka financijska alokacija između pojedinih 

specifičnih ciljeva, pri čemu područje pravosuđa ima značajno nižu alokaciju. Iz orijentacijskih 

intervjua sugerirano je, međutim, kako za područje pravosuđa u trenutku izrade OPULJP-a nije 

bilo „zalihe“ projekata te je u to vrijeme postajao nizak interes Ministarstva pravosuđa kao 

ključnog Korisnika da bude dio OPULJP-a.  

 

3.1.3 Evaluacijsko pitanje 3: U kojoj mjeri su predviđene aktivnosti adekvatno planirane u 

odnosu na specifične pokazatelje relevantnog investicijskog prioriteta i specifičnih 

ciljeva u kontekstu polaznih vrijednosti i postavljenih ciljeva? 

U okviru ovog pitanja evaluacijski tim razmatrao je mogu li se predloženim aktivnostima 

ostvariti ciljne vrijednosti zadanih pokazatelja. U tu svrhu analizirana je veza između 

predloženih aktivnosti unutar PO 4 i pokazatelja na razini IP-a i SC-ova. Ovo EP tako se logički 

nastavlja na EP2 i razmatra logiku intervencije na njezinoj najnižoj razini – razini aktivnosti.  
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Posljedično, podrobnije su analizirani i sami pokazatelji ostvarenja i rezultata te njihova 

prikladnost za praćenje napretka i mjerenje uspješnosti provedbe aktivnosti u PO 4. Upravo je 

potonje dovelo do zaključka kako je u odgovoru na ovo EP potrebno razmotriti odlike i 

eventualne manjkavosti uspostavljenog sustava praćenja provedbe za PO 4 te utvrditi do koje 

su mjere pokazatelji primjereno formulirani u odnosu na očekivane rezultate i ciljeve, a tek 

potom razmotriti jesu li aktivnosti adekvatno planirane u odnosu na pokazatelje. 

Za ispravno razumijevanje uspostavljenog sustava praćenja provedbe potrebno je sagledati 

vodeća načela i preporuke izložene u Smjernicama Europske komisije za praćenje provedbe i 

evaluaciju kohezijske politike za ESF u programskom razdoblju 2014. – 2020.164 te 

Smjernicama o pokazateljima jačanja kapaciteta javne uprave165 (dalje u tekstu „Smjernice EK-

a“). 

Jedna od glavnih preporuka navedena u Smjernicama EK-a odnosi se na izbjegavanje 

uvrštavanja u sustav praćenja provedbe OP-a pokazatelja učinka kojima se mjere 

ostvareni rezultati na šire skupine društva, izuzev sudionika i/ili subjekata koji imaju 

izravnu korist od intervencije, a s obzirom na poteškoće u prikupljanju pouzdanih i 

pravovremenih podataka.  

Pokazatelji uspostavljeni za OP-ove koji se sufinanciraju iz ESF-a trebali bi biti jednostavni u 

pogledu izričaja i mjerenja napretka, pouzdani i usko povezani s aktivnostima koje se 

podržavaju, odnosno trebaju mjeriti izravne učinke na sudionike i subjekte. Pokazatelji 

ostvarenja i rezultata trebaju se odnositi na iste ciljne skupine i mjeriti iste „podržane“ jedinice.  

Nadalje, u pogledu formulacije pokazatelja za intervencije usmjerene na javnu upravu, 

specifične preporuke stavljaju naglasak na jačanje kapaciteta, a ne na učinkovitost i/ili 

djelotvornost javne uprave166 (što podrazumijeva mjerenje kvalitete izvedbe i učinke 

poboljšanih usluga na krajnje korisnike). U tom smislu pokazatelji rezultata trebaju sadržavati 

naznaku na koji su se način podržani sustavi promijenili, tj. unaprijedili, te koliki je doseg 

intervencija u odnosu na broj administrativnih tijela i/ili osoblja. Nadalje, u Smjernicama EK-

a detaljno se navode razlozi zbog kojih je potrebno izbjegavati formulaciju pokazatelja učinka 

odnosno pokazatelja koji se odnose na poboljšanje kvalitete ili izvedbe pružene usluge (isti se 

mogu mjeriti tek s većim vremenskim odmakom u odnosu na završetak intervencije, druge 

aktivnosti izvan onih izravno financiranih ESF-om mogu utjecati na poboljšanje usluge, postoje 

poteškoće u agregaciji na razini različitih projekata/aktivnosti itd.).  

U Smjernicama se također navodi da se krajnji korisnici poboljšanih usluga ne bi trebali 

smatrati sudionicima, čime se izbjegava obveza prikupljanja osobnih podataka, međutim za OP 

                                                
164 Guidance document Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, European Social Fund, Programming period 2014 – 2020. 
165 Guidance Document on Indicators of Capacity Building Public Administration. 
166 Guidance Document on Indicators of Capacity Building Public Administration: „In this context, the capacity/state change of the public body 

is what is to be monitored, not the performance change in the body in terms of effects on final services (to the public), which is an impact 

measure. The aim is to create the preconditions/capacity for subsequent improvement in the quality and effectiveness of public services.“ 
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mogu se osmisliti specifični pokazatelji koji mjere broj krajnjih korisnika/primatelja određene 

usluge te na taj način može osigurati praćenje dosega intervencija na širu populaciju.  

Što se tiče uputa EK-a za definiranje pokazatelja OP-ova za razdoblje provedbe 2014. – 2020., 

evaluatori su u sklopu analize između ostalog u obzir uzeli i sljedeće odredbe za svaku 

prioritetnu os167: 

- kumulativne kvantificirane ciljne vrijednosti za sve pokazatelje utvrđuju se za 2023. 

- početne vrijednosti za pokazatelje ostvarenja trebale su biti „0“, tj. nije ih trebalo 

drugačije definirati 

- pokazatelji ostvarenja izražavaju se u apsolutnim iznosima i kvantificiraju se 

- pokazatelji ostvarenja izravni su produkt programa i izravno su povezani s aktivnostima 

koje bi trebali odražavati, pa tako i s alokacijom sredstava 

- pokazatelji ostvarenja trebaju se odnositi na operacije za koje se daje potpora 

- pokazatelji ostvarenja trebali bi doprinositi rezultatima u skladu s pravilima za pojedine 

fondove za svaki prioritet ulaganja  

- pokazatelji ostvarenja i rezultata definiraju se i odnose na razinu prioriteta ulaganja 

- za pokazatelje rezultata za koje je utvrđena kumulativna kvantificirana ciljna vrijednost 

za 2023. osnovne se vrijednosti postavljaju korištenjem zadnjih dostupnih podataka ili 

drugih relevantnih izvora informacija 

- pokazatelji rezultata pojedinih programa i povezane ciljne vrijednosti mogu biti 

kvantitativni ili kvalitativni 

- za ESF je moguće u većini slučajeva definirati više od dva pokazatelja rezultata po 

specifičnom cilju168 

- pokazatelji rezultata trebaju obuhvatiti onu dimenziju rezultata na koju programska 

intervencija može izravno utjecati i koja se može mjeriti, pritom ne moraju obuhvatiti 

sve dimenzije rezultata, a na koje mogu u većoj ili manjoj mjeri utjecati i određeni 

vanjski faktori, izvan okvira samih planiranih intervencija169 

                                                
167 Izvori: Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013., skraćeno „Opća uredba“, Glava II., Programiranje, 

Poglavlje I., Opće odredbe o fondovima, Članak 96., Sadržaj, usvajanje i izmjena operativnih programa u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna 

mjesta”, i Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu.  
168 Guidance fiche Building priority axes version 1 –29.07.2013, Europska komisija, str. 5, izvor: 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/what/future/pdf/preparation/2709_gui_guidance_building_priority_axis_.pdf  
169 “Result indicators measure only some of the relevant dimensions of the result. Depending on the indicator, external factors apart from Union 

intervention may to a lesser or higher degree influence the results reported and the attainment of the specific objective and targets.”, izvor: 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_op_140314.pdf str. 10 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/what/future/pdf/preparation/2709_gui_guidance_building_priority_axis_.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_op_140314.pdf
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- pokazatelj rezultata treba pratiti promjenu u odnosu na situaciju na početku programa 

(tj. pokazati zbog čega su intervencije potrebne) kako program napreduje170. 

Važno je istaknuti da su se tijela nadležna za programiranje OPULJP-a u većoj mjeri 

pridržavala navedenih vodećih načela i preporuka prilikom osmišljavanja pokazatelja 

ostvarenja i rezultata za predviđene intervencije u PO 4.  

PO 4 „Dobro upravljanje“ s pripadajuća dva IP-a i tri SC-a obuhvaća široku paletu vrlo 

raznolikih intervencija koje uključuju brojne različite korisnike (državne institucije, javne 

institucije, udruge s javnim ovlastima, organizacije civilnog društva, sindikalne organizacije), 

uz istovremeno malen broj pokazatelja ostvarenja i pokazatelja rezultata po svakom 

relevantnom IP-u i SC-u.  

S obzirom na to da se u okviru ovoga PO-a podupiru izrazito heterogene intervencije, pred tijela 

nadležna za programiranje u pogledu uspostave sustava praćenja provedbe OPULJP-a 

postavljen je zahtjevan zadatak utvrđivanja manjeg seta pokazatelja koji pojedinačno 

obuhvaćaju više planiranih intervencija te pokazatelja koji bi bili agregabilni na razini 

prioriteta, a da se pritom izbjegne pregenerička formulacija u odnosu na željene 

rezultate, odnosno da se, gdje je moguće, obuhvate i kvalitativne informacije o namjeravanoj 

promjeni. Detaljnijom analizom pokazatelja svakog pojedinog SC-a razmotrit će se do koje je 

mjere uspostavljena ravnoteža između ovih zahtjeva. Kao polazište za ocjenu kvalitete 

pokazatelja korištene su tzv. tablice opisa pokazatelja171 koje sadrže podrobnije informacije 

utvrđene u fazi programiranja o svakom pojedinačnom pokazatelju (detaljna definicija, metoda 

izračuna, izvor podataka, obrazloženje utvrđenih ciljnih vrijednosti i slično). 

Gore izloženi navodi detaljnije su analizirani prema pojedinom specifičnom cilju niže u tekstu. 

Specifični cilj 11.i.1: Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz 

poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima  

Područje intervencije: Poslovni procesi, e-uprava, sustav upravljanja kvalitetom, 

upravljanje ljudskim potencijalima, borba protiv korupcije. 

SC11.i.1 sadrži nekoliko područja intervencija koja se primarno odnose na informatizaciju 

postupanja javnopravnih tijela, aktivnosti unaprjeđenja poslovnih procesa u tijelima javne 

uprave te aktivnosti sektorski specifične obuke i/ili horizontalnog obrazovanja djelatnika u 

javnoj službi kao posljedice uvođenja novih informatičkih rješenja. Za ovaj SC određena su tri 

pokazatelja ostvarenja:  

 SO403 – Broj podržanih tijela za poboljšanje organizacija rada 

                                                
170 Ex-ante evaluacija programskih dokumenata za 2014. – 2020. OP-a Učinkoviti ljudski potencijali: Završno izvješće str. 154, izvor: 

http://arhiva.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Izvje%C5%A1%C4%87a%20i%20evaluacije/OPULJP%202014-2020%20Ex-

ante%20report%20hr.pdf  
171 Indicator Sheets OPULJP – PA Good governance. 

http://arhiva.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Izvje%C5%A1%C4%87a%20i%20evaluacije/OPULJP%202014-2020%20Ex-ante%20report%20hr.pdf
http://arhiva.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Izvje%C5%A1%C4%87a%20i%20evaluacije/OPULJP%202014-2020%20Ex-ante%20report%20hr.pdf
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 SO400 – Broj podržanih usluga za razvoj i unapređenje 

 SO402 – Broj zaposlenih koji su sudjelovali u osposobljavanju za poboljšanje svojih 

profesionalnih kompetencija. 

Svi pokazatelji ostvarenja formulirani su na način da odražavaju većinu aktivnosti koje 

se provode u okviru ovog SC-a. Međutim, pokazatelj SO403 – Broj podržanih tijela za 

poboljšanje organizacije rada pridružen je svim operacijama u provedbi ovog SC-a, 

uključujući i operacije koje se primarno ne odnose na subjekte već sudionike, odnosno gdje je 

glavna aktivnost provedba obuke za djelatnike javnopravnih tijela. Iz navedenog proizlazi da 

su nedovoljna specifičnost u odnosu na planirane rezultate i ciljeve te nejasna definicija glavni 

nedostaci ovog pokazatelja. 

U opisnom dijelu definicije u tablicama opisa pokazatelja nije pobliže određeno što se 

podrazumijeva pod „poboljšanjem organizacije rada“ niti je razrađena lista aktivnosti/usluga 

koje se mogu smatrati da izravno utječu na promjenu organizacije rada pojedinog tijela, već se 

obrazlaže iz kojih je razloga odabran pristup jednostavnog mjerenja broja tijela/subjekata.  

Kako je navedeno u samim opisima pokazatelja, ali i istaknuto na intervjuima, tijela koja su 

bila nadležna za identifikaciju i odabir projekata nisu imala jasnu sliku što će se financirati zbog 

nedostatka strateškog okvira, neiskustva u programiranju ESIF-a, proračunskih ograničenja i 

općenito nedostatka znanja u području praćenja provedbe. Odsustvo strategije i jasnog 

usmjerenja prilikom formulacije mjerljivih ciljeva, kao i izostanak jasne interpretacije ovog 

pokazatelja, posljedično dovodi do situacije da se isti može proizvoljno pridružiti bilo kojoj 

operaciji.  

Dodatni problemi proizlaze iz metode kvantifikacije i utvrđivanja ciljnih vrijednosti ovog 

pokazatelja. Kako je navedeno u opisima pokazatelja, podaci se prikupljaju s razine operacije i 

agregiraju iz različitih institucija iz čega se može zaključiti da su ciljnom vrijednošću 

pokazatelja obuhvaćena pojedinačna tijela koja razvijaju usluge/funkcije (Korisnici operacije) 

te krajnji primatelji istih.  

Jednostavnim pregledom pokazatelja na razini operacija u provedbi vidljivo je da se isto tijelo 

u različitim operacijama višestruko pribraja ciljnoj vrijednosti pokazatelja. Tako se primjerice 

MF – Carinska uprava, kao Korisnik nekoliko projekata koji su financirani u ovom SC-u, zbraja 

u svakoj operaciji kao jedno tijelo podržano za poboljšanje organizacije rada.  

Iako odabrani pristup brojenja subjekata u aktivnostima jačanja kapaciteta javne uprave u 

cijelosti odgovara preporukama danima u Smjernicama EK-a, izostao je konkretan opis sadržaja 

i namjeravani opseg jačanja kapaciteta. U tom smislu formulacija pokazatelja trebala je biti 

preciznija te  uključiti različite vrste aktivnosti ili usluga unaprjeđenja javne uprave koje se 

razvijaju.  
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Neodređenost u formulaciji i nepreciznost u pogledu utvrđivanja ostvarenja postignuća 

karakterizira i pokazatelj SO400 – Broj podržanih usluga za razvoj i unapređenje, iako je 

navedeni pokazatelj ipak specifičnije određen od prethodnog te se izravnije može dovesti u 

vezu s planiranim aktivnostima. Opisana definicija pokazatelja u opisima pokazatelja nije 

usklađena s nazivom samog pokazatelja, iz čega proizlaze nejasnoće u pogledu toga što 

konkretno predstavlja podržanu „jedinicu“ mjerenja za ovaj pokazatelj. Dok se u definiciji 

navodi broj razvijenih novih sustava, alata, procesa i/ili radnih metoda sa svrhom unaprjeđenja 

i modernizacije sustava javne uprave, u nazivu pokazatelja navodi se broj usluga koje su 

podržane. Kako se za jednu uslugu može razviti nekoliko procesa, alata i radnih metoda u okviru 

nekoliko financiranih operacija, potrebno je dati jasno i precizno tumačenje metode 

kvantifikacije radi izbjegavanja različitog tumačenja pokazatelja od strane različitih Korisnika. 

Pokazatelji rezultata SR403 – Broj redizajniranih usluga u provedbi i SR401 – Broj tijela s 

potpuno provedenim poboljšanjem organizacije rada osmišljeni su zrcalno u odnosu na 

pokazatelje ostvarenja, tj. radi se o „parnjacima“, s identičnim ciljnim vrijednostima. U podlozi 

ovakve formulacije pokazatelja i utvrđivanja ciljnih vrijednosti jednostavna je primjena 

kauzalne logike temeljem koje provedba određene intervencije u svakom tijelu nužno doprinosi 

željenoj promjeni stanja. Iz tog se razloga svi nedostaci koji su identificirani za pokazatelj 

ostvarenja odražavaju i na pokazatelje rezultata. I ovdje je izostala jasna interpretacija željene 

promjene. 

Pokazatelj SO402 – Broj zaposlenih koji su sudjelovali u osposobljavanju za poboljšanje 

svojih profesionalnih kompetencija primjer je jasno formuliranog, jednostavnog i mjerljivog 

pokazatelja koji u svom obuhvatu podrazumijeva različite vrste obuka i osposobljavanja 

predviđene kroz operacije u okviru ovog SC-a. Dodatno je u definiciji pokazatelja istaknuto 

usmjerenje obuka za razvoj novih i jačanje postojećih profesionalnih vještina te općenito 

unaprjeđenje znanja i prakse na radnom mjestu u pogledu modernih sustava i procesa javne 

administracije. Način utvrđivanja ciljnih vrijednosti nije dostatno preciziran, no s obzirom na 

planirane vrijednosti u dosad odobrenim operacijama, jasno je da su vrijednosti dosta 

ambiciozno određene.  

Povezani pokazatelj rezultata SR402 – Broj zaposlenih u javnoj upravi koji su završili 

program osposobljavanja osmišljen je primjenom zrcalne logike, s utvrđivanjem identičnih 

ciljnih vrijednosti kao i za pokazatelj ostvarenja, uz optimističnu pretpostavku da će sve osobe 

koje su sudjelovale u osposobljavanju ujedno i završiti program osposobljavanja. S obzirom na 

to da su ovim pokazateljem obuhvaćene različite vrste primarno neformalnih obuka, koje ne 

podrazumijevaju stjecanje formalnih kompetencija ili certifikata, u pogledu željene promjene 

naveden je isključivo završetak programa osposobljavanja, s time da je kao i kod prethodno 

navedenih pokazatelja rezultata izostala definicija kako će se procijeniti da je osoba završila 

program osposobljavanja. Uz definiranje načina kako će se procijeniti završenost programa 
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osposobljavanja, opis pokazatelja u dijelu koji se odnosi na ciljne vrijednosti trebao bi jasnije 

predvidjeti i mogućnost da dio sudionika osposobljavanja neće završiti program 

osposobljavanja, odnosno, ciljne vrijednosti pokazatelja ostvarenja i pokazatelja rezultata ne bi 

smjele biti identične. Potpuno su izostali dugoročniji pokazatelja rezultata vezani uz povećane 

kompetencije i vještine koji bi dali jasnu sliku o broju (ili udjelu) zaposlenih na relevantnim 

poslovima čije su vještine povećane primjerice 6 mjeseci nakon provedbe projekta.  

U pogledu načina prikupljanja podataka o pokazateljima rezultata dodatno treba naglasiti da 

pojedinim operacijama bez opravdanog razloga nije pridružen zrcalni pokazatelj rezultata, o 

čemu će biti nešto više govora u EP6. 

Za područje intervencije Borba protiv korupcije nisu osmišljeni posebni pokazatelji.  

Iz svega navedenog može se zaključiti da odabrani pokazatelji za SC 11.i.1 u najvećoj 

mjeri nisu osmišljeni na adekvatan način u odnosu na opisane ciljeve i rezultate. S druge 

strane, aktivnosti koje su do cut-off datuma evaluacije zabilježene u okviru ovog područja 

intervencija u manjoj ili većoj mjeri doprinose ostvarenju iskazanih rezultata. 

Specifični cilj 11.i.2: Unapređenje kapaciteta i funkcioniranja pravosuđa kroz 

poboljšanje upravljanja i kompetencija  

SC11.i.2 odnosi se primarno na različite vrste obrazovnih aktivnosti pravosudnih djelatnika, 

razvoj i provedbu poslovnih procesa vezano uz upravljanje predmetima u sudovima te 

osiguranje IKT alata za poslovanje sudova i komunikaciju s javnošću.  

Uspoređujući omjer financijske alokacije i ukupnog broja pokazatelja SC 11.i.1. i SC 11.i.2, 

ovaj cilj karakterizira relativno velik broj pokazatelja u odnosu na malenu financijsku alokaciju 

i manji opseg planiranih operacija. Tri su pokazatelja ostvarenja za ovaj SC:  

 SO405 – Broj pravosudnih djelatnika koji su sudjelovali u osposobljavanju koja se 

odnosi na kvalitetu i učinkovitost pravosuđa 

 SO407 – Broj kontinuiranih programa osposobljavanja podržanih za razvoj 

 SO404 – Broj podržanih sudova koji su razvili/unaprijedili poslovne procese i/ili 

tehnike upravljanja predmetima s ciljem poboljšanja svoje učinkovitosti. 

Kako sve operacije financirane iz ovog SC-a uključuju komponentu obuke ili osposobljavanja 

pravosudnih djelatnika, pa čak i obuku za primjenu i korištenje razvijenih informatičkih 

rješenja, pokazatelj SO405 – Broj pravosudnih djelatnika koji su sudjelovali u 

osposobljavanju koja se odnosi na kvalitetu i učinkovitost pravosuđa stoga je pridružen 

svim operacijama.  
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Iz tablice opisa pokazatelja proizlazi da je pokazatelj mjerljiv te povezan s iskazanim rezultatom 

poboljšanja kvalitete i profesionalnosti pravosudnih djelatnika. U definiciji pokazatelja 

taksativno se navodi koje se vrste obuka smatraju prihvatljivima, a iste se odnose na područje 

zakonodavstva EU-a, obuke iz specijaliziranih pravnih područja, kao i obuke usmjerene na 

jačanje kompetencija u području donošenja odluka i kreiranja politika za upravljačke razine, te 

se izrijekom navodi kako će se jačati „profesionalni kapaciteti“. Dodatna definicija pokazatelja 

je vrlo neprecizna te je nejasno misli li se i ovdje na profesionalne kapacitete ili u širem smislu 

na bilo koju vrstu vještina i kompetencija koje na neki način mogu doprinijeti povećanju 

kvalitete i učinkovitosti pravosuđa. Stoga u užoj interpretaciji pokazatelja svi oni djelatnici koji 

su prošli obuku za primjenu novih poslovnih procesa ne bi smjeli biti pribrojani ciljnoj 

vrijednosti ovog pokazatelja. Nadovezujući se na spomenutu problematiku neprecizne dodatne 

definicije pokazatelja,  te uže definicije koja je usmjerena na određena specijalizirana pravna 

područja, upitno je može li se projekt „Uvođenje i provedba programa edukacije iz područja 

stranih jezika za pravosudne dužnosnike, savjetnike i službenike u pravosuđu“ ubrajati u 

navedeni pokazatelj, s obzirom na to da edukacije iz područja stranih jezika nisu posebno 

izdvojene u prihvatljivim aktivnostima OPULJP-a. Postupak određivanja ciljnih vrijednosti 

pokazatelja nije jasno opisan, dok je već prema planiranim vrijednostima odabranih operacija 

u znatnoj mjeri premašena inicijalno postavljena ciljna vrijednost.  

 

Pokazatelj SO407 – Broj kontinuiranih programa osposobljavanja podržanih za razvoj 

odnosi se na aktivnosti koje provodi Pravosudna akademija. Iz samog opisa pokazatelja može 

se iščitati da će programi osposobljavanja biti zasebno razvijeni kroz projekt te da će po 

završetku projekta isti biti korišteni u provedbi obuka djelatnika. Pokazatelj je jasan i mjerljiv 

te izravno povezan s rezultatom poboljšanja sustava obuke pravosudnih djelatnika, ali 

nedovoljno specifičan s obzirom na to da je iz opisa izostala razrada područja pojedinačnih 

programa.  

 

Pokazatelj SO404 – Broj podržanih sudova koji su razvili/unaprijedili poslovne procese 

i/ili tehnike upravljanja predmetima s ciljem poboljšanja svoje učinkovitosti jedini je 

pokazatelj ostvarenja u okviru kojeg je već ugrađena komponenta željene promjene na način na 

koji su u drugim SC-ovima u PO 4 osmišljeni pokazatelji rezultata. Imajući u vidu da različite 

operacije predviđaju razvoj i primjenu IKT rješenja kojima je obuhvaćeno više sudova, odnosno 

horizontalno unaprjeđenje određenog poslovnog procesa, isti sudovi obuhvaćeni u više 

operacija zbrajaju se višekratno. Kako je već pokazala analiza prethodnih pokazatelja, i s ovim 

pokazateljem metoda kvantifikacije i agregacije u svrhu izvještavanja odudara od utvrđene 

metode iz tablice opisa pokazatelja. 

Pokazatelj rezultata SR405 – Broj pravosudnih djelatnika koji su osposobljeni u okviru 

ESF intervencije usmjerene na kvalitetu i učinkovitost pravosudnog sektora slijedi logiku 
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svih pokazatelja koji se odnose na sudionike, s utvrđivanjem identičnih ciljnih vrijednosti kao 

i za povezani pokazatelj ostvarenja, uz optimističnu pretpostavku da će sve osobe koje su 

sudjelovale u osposobljavanju ujedno biti i osposobljene na kraju provedbe programa.  

 

Za pokazatelj rezultata SR406 – Broj novih programa osposobljavanja razvijenih za 

podršku kvalitete i učinkovitosti djelatnika u pravosudnom sektoru nije uvedeno dostatno 

sadržajno razlikovanje u izričaju ni i u definiciji u odnosu na povezani pokazatelj ostvarenja. 

Za oba pokazatelja utvrđena je identična ciljna vrijednost.  

 

Sljedeći pokazatelji rezultata jedini su pokazatelji koji izričito odstupaju od preporuke izložene 

u Smjernicama EK-a oko odgovarajućeg dizajna sustava pokazatelja za praćenje provedbe OP-

a:  

 SR404 – Stopa riješenih slučajeva (u %) u građanskim sporovima na sudovima 

prvog stupnja, 12 mjeseci nakon završetka podržanih operacija 

 SR410 – Skraćivanje razdoblja (u danima) u rješavanju građanskih sporova na 

sudovima prvog stupnja, 12 mjeseci nakon završetka podržane operacije. 

Oba pokazatelja odnose se na unaprjeđenje rješavanja građanskih sporova na sudovima prvog 

stupnja te je za razliku od ostalih pokazatelja ostvarenja u oba uključena određena vremenska 

dimenzija provjere ostvarenja postignuća (12 mjeseci nakon završetka operacije/a). Ono što 

ostaje nejasno jest na koje se operacije ovi pokazatelji izravno odnose jer se u prvom opisu 

pokazatelja referencira više operacija, a u drugim isključivo jedna operacija.  

Kako je riječ o pokazateljima čiji se podaci prikupljaju i obrađuju statistički te koji se trebaju 

sagledavati kao kumulativni rezultat različitih aktivnosti koje su podržane u okviru ovog 

specifičnog cilja, upitno je izravno povezivanje ovih pokazatelja isključivo s operacijom 

„Unaprjeđenje i modernizacija pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj“. Ovako 

formulirani pokazatelji, iako se odnose na širu promjenu na razini cijelog sustava, nisu 

odgovarajući sagledavajući mali obuhvat predviđenih intervencija u PO 4 koji doprinose ovom 

cilju. Rezultati nisu u dovoljno bliskoj vremenskoj povezanosti s provedbom operacije te 

poboljšanje izvedbe za neko tijelo u cjelini može biti uvjetovano različitim drugim čimbenicima 

izuzev samih financiranih aktivnosti.  

SC 11.ii.1 Razvijanje kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih 

partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.  

Nastavno na analizu i rekonstrukciju intervencijske logike u EP2, u idućem su koraku evaluatori 

sagledali planirane aktivnosti u odnosu na postavljene pokazatelje i njihove ciljne vrijednosti 

na razini IP 11.ii i SC 11.ii.1 te do koje mjere oni mogu dati sliku vezanu uz ostvarenje 

postavljenog SC-a. 
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Jedini specifični cilj 11.ii.1 unutar IP-a 11.ii Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, 

osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg 

upravljanja zapravo sadrži dva „podcilja“ u odnosu na organizacije civilnog društva: prvi se 

odnosi generalno na razvoj kapaciteta OCD-ova, dok drugi ističe jačanje uloge OCD-ova kako 

bi se pridonijelo demokratskom razvoju društva u kojem takve organizacije mogu biti korektiv 

vlasti te veza između građana i javnog sektora. Cilj je konkretiziran kroz rezultate koji se žele 

postići, a koji se odnose ponajviše na sveobuhvatno jačanje kapaciteta za participaciju i 

odlučivanje u procesima političkog odlučivanja te poticanje sudjelovanja organizacija civilnog 

društva i njihovu suradnja s javnom upravom radi doprinosa povećanju povjerenja, 

transparentnosti i otvorenosti javne uprave. Dodatno se želi ojačati kapacitete i održivost OCD-

ova. 

Ovako definirani rezultati tek se djelomično reflektiraju u pokazatelju rezultata (SR408 – Broj 

OCD-ova koji uspješno provode projekte društveno-gospodarskog rasta i demokratskog 

razvoja). Naime, pokazatelj je definiran izrazito široko te se uspješna provedba „projekata 

društveno-gospodarskog rasta i demokratskog razvoja“ može odnositi (a faktički se i odnosi) 

na apsolutno svaki projekt unutar PO 4 u kojem sudjeluje barem jedan OCD. S aspekta 

definicije pokazatelja, problematično je takvo podrazumijevanje da svaki završeni projekt 

predstavlja „uspješan“ primjer projekta društveno-gospodarskog rasta i demokratskog razvoja. 

Ovdje se zapravo izjednačuju sam proces koji dovodi do rezultata (provedba projekta kao takva) 

i rezultat procesa (ponovno sama provedba projekta, neovisno o stvarnim rezultatima projekta), 

što je logički i metodološki pogrešno. Ostaje diskutabilno u kojoj mjeri sama uspješna provedba 

projekta može govoriti o ojačanim kapacitetima OCD-ova, pri čemu se ni oni nigdje ne 

specificiraju. S aspekta praćenja i mjerenja pokazatelja problematično je to što se svaki od 

provedenih projekata istovremeno prikazuje i kao doprinos društveno-gospodarskom rastu, ali 

i demokratskom razvoju.  

Zbog prethodno spomenute širine i nespecifičnosti ovaj pokazatelj rezultata ne daje nikakvu 

informaciju o tome koliko je, primjerice, OCD-ova aktivno uključeno u procese političkog 

odlučivanja na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini, a nakon što su njihovi kapaciteti 

ojačani provedbom intervencije unutar PO 4. Prethodno spomenuta povećana održivost OCD-

ova kao jedan od očekivanih rezultata nije podržana specifičnim pokazateljem, odnosno 

nedostaje pokazatelj vezan uz jačanje financijske održivosti OCD-ova. Može se zaključiti kako 

ovakvim pristupom nije dobiven odgovor na pitanje što je zapravo rezultat provedbe PO 

4, odnosno u kojim je segmentima razvoj civilnog društva unaprijeđen, već se 

automatizmom svi provedeni projekti, odnosno organizacije koje ih provode u svojstvu 

Korisnika ili Partnera, ubrajaju u ovaj pokazatelj.  
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U definiranju aktivnosti za SC 11.ii.1 usmjerenih na jačanje kapaciteta OCD-ova prevladao je 

„podcilj“ doprinosa transparentnosti, otvorenosti, odgovornosti i učinkovitosti javne uprave, 

odnosno podizanja kapaciteta organizacija civilnog društva za watchdog i ulogu partnera u 

procesima političkog odlučivanja. Većina se, naime, gore pobrojanih aktivnosti može dovesti u 

izravnu vezu s ovim „podciljem“. No kako je prethodno istaknuto za rezultate, tako se isti 

zaključak može izvesti i za vezu između aktivnosti i pokazatelja ostvarenja – u OPULJP-u nema 

specifičnih pokazatelja ostvarenja koji bi omogućili praćenje i mjerenje napretka po ovim 

aktivnostima.  

 

Definirani pokazatelj ostvarenja (SO408 – Broj (lokalnih) OCD-ova koji sudjeluju u 

aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada) također je postavljen 

vrlo općenito i ponovno podrazumijeva pribrojavanje svih OCD-ova izravno uključenih u 

provedbu projekata u ovaj pokazatelj. Sam pokazatelj ne govori puno te ostaje potpuno nejasno 

jesu li, primjerice, ojačani kapaciteti OCD-ova za razvoj vođen zajednicom ili su pak ojačane 

watchdog organizacije za borbu protiv korupcije i sukoba interesa na različitim razinama 

uprave. Nadalje, pokazatelj ne obuhvaća dio aktivnosti predviđenih za provedbu, primjerice 

novorazvijena partnerstva, novorazvijene alate, obuhvat lokalnih organizacija s nerazvijenih 

područja. Iako se temeljem pokazatelja ostvarenja može dobiti uvid u ukupan broj organizacija 

koje su bile uključene u izgradnju kapaciteta, nemoguće je mjeriti napredak po pojedinim 

specifičnim aspektima koji su planirali biti ojačani provedbom PO 4, odnosno pokazatelj ne 

daje odgovor na pitanje koji su kapaciteti zapravo ojačani. 

Ako se strogo sagledava samo u kojoj su mjeri predviđene aktivnosti adekvatno planirane u 

odnosu na specifične pokazatelje relevantnog IP-a, sve predložene aktivnosti jesu povezane s 

pokazateljima i doprinose postizanju njihovih ciljnih vrijednosti. No ako se sagledava iz 

perspektive povezanosti pokazatelja s planiranim rezultatima i ciljevima, slika se mijenja i 

postaje vidljivo kako pokazatelj rezultata nije adekvatno planiran i ne može dati informaciju o 

doprinosu i/ili postizanju rezultata i ciljeva.  

Na razini PDP-ova, evaluatori pregledom UzP-a i aktivnosti predviđenih u sklopu 11 

objavljenih PDP-ova zaključuju kako je većina aktivnosti objavljenih PDP-ova tematski 

povezana s većinom aktivnosti na razini opisa primjera aktivnosti iz OPULJP-a, no kako 

određene aktivnosti predviđene OPULJP-om nisu adresirane kroz ciljne pozive, što se može 

primijetiti i da je u izravnoj vezi s temama neobjavljenih poziva: 

Aktivnosti predviđene za SC 11.ii.1 u 

OPULJP-u 

Planiran, ali neobjavljen PDP 

o uravnotežen regionalni društveno-

gospodarski rast kroz razvoj kapaciteta OCD-

a na otocima, te manje razvijenim područjima 

Izgradnja kapaciteta lokalnih OCD-a za 

ravnomjeran socio-ekonomski razvoj na 

otocima i slabije razvijenim područjima 
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o inovativno ponovno korištenje 

podataka iz javnog sektora za poboljšanje 

postojećih ili isporučivanje novih javnih 

usluga 

Podrška partnerskim inovativnim projektima 

civilnog, javnog i poslovnog sektora za 

ponovno korištenje otvorenih javnih 

podataka i razvoj IKT/mobilnih aplikacija za 

kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom 

odlučivanju – faza I 

o provođenje građanskog odgoja i 

obrazovanja 

Osnaživanje doprinosa OCD-a za provedbu 

programa građanskog odgoja i obrazovanja – 

faza I 

Stoga se, premda je sam SC 11.ii.1 postavljen vrlo općenito i široko, može zaključiti kako kroz 

ESF u navedenim aspektima nije postignuto jačanje kapaciteta OCD-ova u područjima koja se 

odnose na poviše navedene neobjavljene PDP-ove. 

Znatno su izražene i razlike u pristupima kad je u pitanju raspoređivanje aktivnosti po 

komponentama i elementima, pri čemu su neki pozivi u tom smislu osmišljeni (pre)jednostavno 

te se prijaviteljima daje mogućnost da samostalno osmisle dodatne prihvatljive aktivnosti, dok 

je kod drugih zamjetna velika količina aktivnosti raspoređenih na brojne elemente čija 

obveznost i prihvatljivost variraju ovisno o komponenti pod kojom su obuhvaćeni, tj. 

koncipirani su razmjerno zahtjevno. 

Pokazatelji na razini SC 11.ii.1 vrlo su općeniti i jednostavni te je zapravo i pokazatelj rezultata 

definiran u većoj mjeri kao pokazatelj ostvarenja, tj. ponovno se radi o „parnjacima“: 

Pokazatelj ostvarenja SO408 Pokazatelj rezultata SR408 

Broj (lokalnih) OCD-ova koji sudjeluju u 

aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih 

za svoje područje rada  

Broj OCD-ova koji uspješno provode projekte 

društveno-gospodarskog rasta i demokratskog 

razvoja 

Navedeno s obzirom na pokazatelje na razini IP.ii i SC 11.ii.1 u fazi intervjua potvrđuje i jedan 

PT1: 

„Što se tiče ovih pokazatelja, kod nas su oni bili vrlo bazični. Ako se sjetite onaj broj 

organizacija civilnog društva koje provode projekte ili jačaju kapacitete – ne znam točnu 

formulaciju – tu nismo imali previše problema s provjerom pokazatelja.“ 

Isto tako prisutna je i nedokaziva kauzalnost uslijed koje se sudjelovanje u aktivnostima 

izgradnje kapaciteta ne može izravno povezati s uspješnom ili neuspješnom provedbom 

projekata društveno-gospodarskog rasta, tj. ta je poveznica nejasna i nije opisana u dokumentu 
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opisa pokazatelja172. 

S tim u vezi, dokument s detaljnijim opisima pokazatelja za PO 4 općenito ne nudi značajno 

detaljnija pojašnjenja o tome kako su i zbog čega navedeni pokazatelji osmišljeni, kao ni 

njihove ciljne vrijednosti, tj. ponuđena pojašnjenja su neodređena i nedorečena173. Pritom 

posebno nedostaje konkretnija informacija o tome kako je definirana i kako se planira 

akumulirati/izračunavati ciljna vrijednost pokazatelja SR408 tijekom praćenja.  

K tome, u uputama za prijavitelje (UzP) često se daju dodatni opisi i pojašnjenja u vezi s 

pokazateljima na razini OPULJP-a koje su Korisnici obvezni pratiti i na razini svojih projekata, 

što je potvrđeno uvidom u UzP za svih 11 objavljenih PDP-ova. Tako se primjerice već u prvom 

objavljenom pozivu za SC 11.ii.1 „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje 

menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“ navode sljedeća pojašnjenja: 

 za SO408: „Odnosi se na sve organizacije civilnoga društva (uključuje, uz prijavitelje i 

partnere, i ostale organizacije civilnoga društva koje će sudjelovati u projektnim 

aktivnostima) koje će sudjelovati u aktivnostima izgradnje kapaciteta (edukacije, radionice, 

mentorske programe i slično) relevantnih za učinkovit menadžment volontera u svrhu 

poboljšanja kvalitete usluga od općeg interesa“ 

 za SR408: „Odnosi se na one organizacije koje provode projekte u okviru ovog Poziva – 

prijavitelji i partneri – organizacije civilnoga društva, a koji će uspješno privesti kraju 

ugovorene projekte.“ 

Navedena definicija za SO408 na isti je način navedena u dokumentu opisa pokazatelja, dok je 

za SR408 prilagođena kako bi se odnosila na sam PDP. Ovo je ujedno i jedini PDP kod kojeg 

je Korisnicima propisano obavezno praćenje pokazatelja SR408. 

Uzmu li se u obzir ove definicije, dodatno je nejasno zbog čega je ciljna vrijednost SR408 

dvostruko veća od ciljne vrijednosti pokazatelja ostvarenja SO408 za koji se navodi da služi 

kao osnova za izračunavanje napretka pokazatelja rezultata SR408, dok bi prema 

intervencijskoj logici i pogotovo s obzirom na pristup koji je primijenjen kod drugih pokazatelja 

na PO 4 za očekivati bilo da će ciljna vrijednost izravnije proizlaziti iz SO408, tj. da će i za 

SR408 iznositi isto tako „450“, ili čak neku nešto nižu vrijednost jer možda neće svih 450 OCD-

ova u konačnici biti uspješno u provedbi.  

 

 

 

                                                
172 Indicator Sheets OPULJP - PA Good governance. 
173 Npr. pojam „sudjelovanja“ nije dodatno opisan i razrađen što je utjecalo i na daljnje praćenje i različita tumačenja u vezi s time koji OCD-

i se točno broje ili ne (samo Korisnik, Korisnik i partneri, svi OCD-i iz ciljne skupine itd.). 
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Tablica 14. SC 11.ii.1 pokazatelji i ciljne vrijednosti 

Izvor: OPULJP 2014.-2020., sve verzije 

Svakako se postavlja pitanje iz kojeg se točno izvora planiralo agregirati još 500 OCD-ova kao 

razliku između ciljne vrijednosti od 450 za SO408 i 950 za SR408. U dokumentu opisa 

pokazatelja navodi se da je ciljna vrijednost pokazatelja SR408 definirana na razini „cijelog 

OPULJP-a“176 te ako se tih dodatnih 500 OCD-ova agregira sa svih ostalih PO i projekata koje 

su provodili OCD-ovi, nejasna je poveznica s planiranim ulaganjima i alokacijom sredstava 

izravno namijenjenima za provedbu PO 4. 

Evaluatori primjećuju i kako se u tekstu ex-ante vrednovanja OPULJP-a177, koje je provedeno 

neposredno prije donošenja OPULJP-a u studenom 2014., kao ciljna vrijednost za pokazatelj 

SO408 navodi „1.350“178, što bi bila realnija ciljna vrijednost s obzirom na konačno ostvarenje 

o kojem se više govori u EP6. Nejasno je zbog čega je točno ta ciljna vrijednost u konačnici 

ipak značajno smanjena na 450.  

Evaluatori također primjećuju kako se navedeni opisi pokazatelja i ciljne vrijednosti za 

SC11.ii.1 u OPULJP-u nisu značajnije mijenjale kroz godine, čak ni kada je utvrđeno da će se 

postavljena ciljna vrijednost za SO408 višestruko premašiti već u 2018., o čemu se više govori 

u odgovoru na EP6. Naime, u GIP-u za 2020. navodi se kako se SO408 tumačio s pomoću 

                                                
174 OPULJP, sve verzije osim 2.0., na engleskom jeziku, Izvor: http://www.esf.hr/vazni-dokumenti-razdoblje-2014-2020/operativni-programi/  
175 OPULJP, verzija 2.0, iz prosinca 2017., na engleskom jeziku, Izvor: http://www.esf.hr/vazni-dokumenti-razdoblje-2014-2020/operativni-

programi/ 
176 Dokument je dostupan samo na engleskom jeziku te navedeni dio glasi kako slijedi: „The target value is a sum of projects that will be 

implemented by CSOs, based on the planned allocation and planned activities in the forthcoming period in the whole Operationa l programme.” 
177 Ex-ante evaluacija programskih dokumenata za 2014. – 2020. OP-a Učinkoviti ljudski potencijali: Završno izvješće. 
178 Ex-ante evaluacija programskih dokumenata za 2014. – 2020. OP-a Učinkoviti ljudski potencijali: Završno izvješće, str. 178 i 189. 

Pokazatelji ostvarenja 
Početna 

vrijednost 

Ključna točka za 

praćenje napretka 

za 2018. 

Ciljna 

vrijednost 

2023. 

SO408 – Broj (lokalnih) OCD-ova koji 

sudjeluju u aktivnostima izgradnje 

kapaciteta relevantnih za svoje područje 

rada  

n/a 
86174 

(144175) 
450 

Pokazatelji rezultata 
Početna 

vrijednost 

Ciljna vrijednost 

2018. 

Ciljna 

vrijednost 

2023. 

SR408 – Broj OCD-ova koji uspješno 

provode projekte društveno-

gospodarskog rasta i demokratskog 

razvoja 

100 n/a 950 

http://www.esf.hr/vazni-dokumenti-razdoblje-2014-2020/operativni-programi/
http://www.esf.hr/vazni-dokumenti-razdoblje-2014-2020/operativni-programi/
http://www.esf.hr/vazni-dokumenti-razdoblje-2014-2020/operativni-programi/
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„šire“, odnosno „uže“ definicije, što je utjecalo na premašenost ciljne vrijednosti, a koja bi po 

mišljenju evaluatora zapravo bila premašena bez obzira na širu ili užu definiciju.  

Navedene definicije nisu navedene na taj način (kao „šira“ i „uža“)179 niti su podrobnije 

obrazložene u dokumentu opisa pokazatelja, što bi svakako trebalo učiniti te ih redovno kroz 

godine provedbe dopunjavati kako se stječu dodatna konkretna iskustva tijekom provedbe. Cilj 

bi pritom bio u fazi programiranja za sljedeće programsko razdoblje imati konkretniju podlogu 

na temelju iskustva provedbe za postavljanje novih pokazatelja za nova ulaganja, bez obzira na 

izvor financiranja.  

U fazi intervjua jedan od PT1 ističe kako iz današnje perspektive, nakon šest godina provedbe 

OPULJP-a, smatra kako su se ipak na razinu OP-a mogli uključiti i dodatni specifičniji 

pokazatelji te da su se za isto kao osnova primjerice mogli uzeti i pokazatelji iz Nacionalne 

strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016.180  

Pregledom spomenute strategije evaluatori primjećuju da ona obuhvaća 91 provedbenu 

aktivnost i više od 100 pokazatelja na razini tih aktivnosti. Pojedini od tih pokazatelja jesu 

specifičniji i uže vezani uz konkretne aktivnosti te bi, uz određene dorade, potencijalno bili 

primjenjivi i na ulaganja u sklopu OPULJP-a. Međutim, njihov je glavni nedostatak što nisu 

kvantificirani, tj. nisu određene početne ni ciljne vrijednosti za određeno vremensko razdoblje 

te nema razrađenijih opisa toga na koji se način točno planiraju pratiti. Isto tako se pretežito 

radi o pokazateljima ostvarenja, tj. „pokazateljima provedbe“ kako se nazivaju u samoj 

strategiji, dok nedostaju konkretniji pokazatelji rezultata koji bi na krovnoj razini pokazivali 

kako se kreće napredak prema ostvarenju postavljenih ciljeva na višoj razini. 

Naime, u idealnom bi se „scenariju“ u pogledu pokazatelja oni razvijali i pratili već na 

nacionalnoj razini te bi se potom pratila ostvarenost njihovih ciljnih vrijednosti u odnosu na 

izvršena ulaganja, neovisno o izvoru financiranja. Stoga se u slučaju SC 11.ii.1 zapravo 

postavlja pitanje na temelju čega se sve može zaključiti da su kapaciteti OCD-ova u RH u fazi 

programiranja OPULJP-a bili nedostatni, tj. na temelju kojih pokazatelja i kakve bi bile njihove 

željene vrijednosti (kad bi oni ukazivali na idealno stanje stvari).  

Kao još jedan primjer razrade ove teme daje se i „izgradnja kapaciteta OCD-a“ kroz ulaganja u 

sklopu Fonda za aktivno građanstvo i jedan od obuhvaćenih programa, darovnicu Europskog 

gospodarskog prostora i Norveških financijskih mehanizama 2014. – 2021. Ona se prati uz 

primjenu pokazatelja koji prema mišljenju evaluatora omogućuju jasnije praćenje određene 

                                                
179 Dokument Opis pokazatelja doduše razlikuje „Definiciju“ (eng. „Definition“) i „Dodatnu definiciju“ (eng. „Complementary Definition“), 

no nigdje se ne navodi koja definicija je uža, a koja šira. Uz to, GIP i Opis pokazatelja ne navode isti sadržaj informacija u navedenim 

definicijama. 
180 Izvor: http://www.europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Nacionalna%20strategija%20civilno%20dru%C5%A1tvo.pdf  

http://www.europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Nacionalna%20strategija%20civilno%20dru%C5%A1tvo.pdf
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konkretne sastavnice koje čine „kapacitete“ jednog OCD-a te koje su se u kontekstu te teme 

mogle uzeti u obzir i u okviru PO 4 i objavljenih PDP-ova u SC 11.ii.1181.  

Osim obveznih pokazatelja s razine PO 4 – SO408 i SR408 (pritom prevladava SO408) – 

dodatno je zamijećeno kako uključivanje specifičnih pokazatelja poziva izrazito varira među 

11 objavljenih PDP-ova, pri čemu se navode samo jedan do dva obavezna pokazatelja, a broj 

specifičnih pokazatelja kreće se od jednog do čak osam182.  

Osim spomenutih dvaju pokazatelja na razini IP 11.ii i SC 11.ii.1, na razini objavljenih PDP-

ova pratili su se i određeni „pokazatelji specifični za poziv“ 183. U sklopu svih 11 objavljenih 

PDP-ova prati se pokazatelj SO408, pri čemu je to jedini pokazatelj na razini poziva kod triju 

PDP-ova. Pokazatelj SR408 pratio se na razini samo jednog, prvog po redu objavljenog PDP-

a. 

Kod osam PDP-ova prate se i pokazatelji specifični za poziv. Od tih osam PDP-ova u sklopu 

pet prate se različiti pokazatelji koji se odnose na volonterstvo, a koji se inače redovno prate i 

na nacionalnoj razini za područje volonterstva184. U dokumentu opisa pokazatelja pod 

definicijom pokazatelja SO408 navodi se da je jedno od područja koje se obuhvaća tim 

pokazateljem i „jačanje potencijala OCD-a za mobiliziranje građana i volontera u procesima 

razvoja javnih politika“, a što je u skladu s aktivnosti koja je na tu temu predviđena u tekstu 

OPULJP-a za SC 11.ii.1: „učinkovita mobilizaciju volontera i građana u procesima razvoja 

politika na lokalnim, regionalnim i nacionalnim razinama“. Međutim, nije u potpunosti jasno 

zbog čega se stavlja tako velik naglasak baš na tu temu i pokazatelje s obzirom na to da su se 

na razini PDP-ova mogli pratiti i drugi pokazatelji specifični za poziv i/ili usko vezani uz 

kapacitete samih OCD-ova i druge navedene aktivnosti. Isto tako nije jasno istaknuto u odnosu 

na što će se agregirane vrijednosti s razine projekata i potom PDP-ova tumačiti, odnosno kako 

će se zapravo ocijeniti je li postignut napredak i u odnosu na koje početno stanje i vrijednosti u 

vezi s volonterstvom.  

Evaluatori smatraju da se primjenom nešto ujednačenijeg pristupa i definiranjem seta 

dodatnih i za svaki PDP obveznih specifičnih pokazatelja kojima se detaljnije prati 

jačanje različitih aspekata razvoja kapaciteta OCD-ova mogao dobiti i jasniji doprinos 

ulaganja iz OPULJP-a razvoju kapaciteta samih OCD-ova u kontekstu IP.ii i SC11.ii.1.  

                                                
181 Vodič za bolje razumijevanje okvira rezultata, Fond za aktivno građanstvo, Izvor: https://acfcroatia.hr/wp-content/uploads/2021/04/Vodic-

kroz-okvir-rezultata.pdf  
182 Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu. 
183 Za detaljniji pregled specifičnih pokazatelja poziva po PDP-u u SC 11.ii.1, vidi tablicu 44 Pokazatelji u Uputama za prijavitelje po PDP-u 

u SC 11.ii.1 u prilogu 9. 
184 Izvor: Statistički podaci o organiziranom volontiranju, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike 

https://mrosp.gov.hr/istaknute-teme/obitelj-i-socijalna-politika/socijalna-politika-11977/udruge-humanitarni-rad-i-volonterstvo-

12006/volonterstvo-12023/12023  

https://acfcroatia.hr/wp-content/uploads/2021/04/Vodic-kroz-okvir-rezultata.pdf
https://acfcroatia.hr/wp-content/uploads/2021/04/Vodic-kroz-okvir-rezultata.pdf
https://mrosp.gov.hr/istaknute-teme/obitelj-i-socijalna-politika/socijalna-politika-11977/udruge-humanitarni-rad-i-volonterstvo-12006/volonterstvo-12023/12023
https://mrosp.gov.hr/istaknute-teme/obitelj-i-socijalna-politika/socijalna-politika-11977/udruge-humanitarni-rad-i-volonterstvo-12006/volonterstvo-12023/12023
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Mišljenje je evaluatora i da se u cilju promicanja rezultata rada OCD-ova za koje je u analizi 

stanja u tekstu OPULJP-a utvrđeno da nisu dovoljno prepoznati u društvu (EP1) trebalo 

razmotriti i uključivanje pokazatelja koji bi više govorili o doprinosu tom aspektu, poput 

sljedećih:185 

 Broj nacionalnih politika u čijoj su pripremi i/ili donošenju sudjelovali podržani OCD-

ovi  

 Broj podnesaka podržanih OCD-ova na temelju dokaza 

 Broj podržanih OCD-ova koji su uključeni u nadgledanje privatnog/javnog odlučivanja 

 Broj podržanih OCD-ova koji redovito dijele s javnošću informacije o svojim 

aktivnostima i rezultatima 

 Broj podržanih OCD-ova članova mreža i/ili platformi  

 Broj podržanih OCD-ova s raznolikim izvorima financiranja  

 Broj podržanih OCD-ova s transparentnim, dobrim organizacijskim upravljanjem i 

rukovođenjem. 

 

Takvi pokazatelji dali bi i informaciju o tome na koji način ulaganja doprinose izgradnji 

konkretnih kapaciteta OCD-ova. Štoviše, analizom je utvrđeno da su ovakvi pokazatelji u 

značajnom opsegu uključeni u PDP „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te 

promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“ gdje je utvrđeno čak 

deset pokazatelja specifičnih za poziv. Oni se odnose na konkretnije praćenje rezultata u 

kontekstu ojačanih kapaciteta OCD-ova, pri čemu su njihove ciljne vrijednosti na razini PDP-

ova ujedno i kvantificirane. Tako se npr. navode sljedeći pokazatelji: 

 Broj izrađenih smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima 

 Broj provedenih ispitivanja javnog mijenja i potreba društva 

 Broj objavljenih znanstvenih članaka 

 Broj lokalnih organizacija civilnog društva udruženih u tematsku mrežu i broj drugih 

dionika iz različitih sektora koji će do završetka projekta biti pridruženi u tematsku 

mrežu. 

Predlaže se i nacionalnim evidencijama pratiti napredak OCD-ova u određenim područjima koji 

se financiraju iz više izvora, a ne samo iz ESF-a (ESF+) te unaprijediti način praćenja 

cjelokupnih ulaganja u OCD-ove. 

SC 11.ii.1 u svom nazivu vezan je i uz socijalni dijalog te usmjeren i na razvoj kapaciteta 

socijalnih partnera i jačanje socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.  

                                                
185 Po uzoru na pokazatelje koji se primjenjuju u sklopu Fonda za aktivno građanstvo i jedan od obuhvaćenih programa koji je i da rovnica 

Europskog gospodarskog prostora i Norveških financijskih mehanizama 2014. – 2021., Izvor: https://acfcroatia.hr/wp-

content/uploads/2021/04/Vodic-kroz-okvir-rezultata.pdf 

https://acfcroatia.hr/wp-content/uploads/2021/04/Vodic-kroz-okvir-rezultata.pdf
https://acfcroatia.hr/wp-content/uploads/2021/04/Vodic-kroz-okvir-rezultata.pdf
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Na razini rezultata postoji nešto specifičnija odrednica ojačanih kapaciteta – govori se o 

osnivanju i aktivnom djelovanju sektorskih vijeća, decentralizaciji socijalnog dijaloga te 

osnaživanju socijalnih partnera za internacionalno djelovanje, no upravo za ova tri rezultata 

nisu definirani specifični pokazatelji ostvarenja i rezultata. Osnaživanje socijalnih partnera za 

internacionalno djelovanje eventualno bi se moglo mjeriti pokazateljem vezanim općenito uz 

ojačane kapacitete, no s obzirom na to da je istaknuto kao zaseban rezultat, nedostaje instrument 

za njegovo mjerenje. S obzirom na navedeno, promjena nastala u ovom segmentu ne može se 

mjeriti.  

Pokazatelj ostvarenja SO409 – Broj podržanih socijalnih partnera u poboljšanju njihovih 

internih kapaciteta i stručnosti u području partnerstva i socijalnog dijaloga i pokazatelj 

rezultata SR409 – Broj organizacija socijalnih partnera koji su povećali svoje kapacitete u 

određenom području identični su – oba pokazatelja odnose se samo na broj socijalnih partnera 

koji su povećali svoje kapacitete i oba pokazatelja definirana su kvantitativno. U tablicama 

opisa pokazatelja186 definicija pokazatelja ostvarenja i pokazatelja rezultata u potpunosti je ista, 

uz pojašnjenje kako je pokazatelj rezultata definiran „zrcalno“ u odnosu na pokazatelj 

ostvarenja.  

Pokazatelj ostvarenja, a time i pokazatelj rezultata u provedbi je značio pribrojavanje socijalnih 

partnera koji su u ulozi prijavitelja ili partnera sudjelovali u projektnim aktivnostima te za koje 

je osigurana potvrda o završenom programu osposobljavanja i/ili usavršavanja na području 

socijalnog partnerstva i socijalnog dijaloga za najmanje jednog zaposlenika ili člana.  

I dok je na razini pokazatelja ostvarenja takva definicija prikladna, na razini pokazatelja 

rezultata postaje problematična s obzirom na to da ne daje uvid u promjenu situacije koja 

je nastala kod socijalnih partnera, odnosno njihovih zaposlenika ili članova koji su završili 

određeni program osposobljavanja/usavršavanja, tj. čiji su kapaciteti ojačani. Ovdje se 

pretpostavlja da su kapaciteti određenog socijalnog partnera ojačani samom činjenicom što je, 

primjerice, jedan zaposlenik ili jedan član organizacije završio određenu edukaciju. Nema 

govora o primjeni novostečenog znanja, a što bi doista moglo dati uvid u nastalu promjenu.  

Postoje i nejasnoće vezane uz ciljne vrijednosti ovih pokazatelja – s obzirom na to da su početne 

vrijednosti kod svih pokazatelja ostvarenja u skladu s uputama EK-a unutar PO 4 bile 0, a ciljna 

vrijednost do 2023. godine je 70, zaključak je da je intervencija ojačala kapacitete 70 socijalnih 

partnera. S druge strane, kod pokazatelja rezultata početna vrijednost je 20, a ciljna 70, prema 

čemu se zaključuje da bi intervencija trebala utjecati na 50 socijalnih partnera.  

K tome, u PDP-u „Jačanje socijalnog dijaloga – faza III“ kao obavezan za praćenje navodi se 

samo pokazatelj SO409 – Broj podržanih socijalnih partnera u poboljšanju njihovih 

                                                
186 Indicator Sheets OPULJ – PA Good governance 
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internih kapaciteta i stručnosti u području partnerstva i socijalnog dijaloga, uz dodatno 

pojašnjenje:  

„Specifični pokazatelj ostvarenja mjeri broj socijalnih partnera (sindikat, udruga sindikata više 

razine, udruga poslodavaca i udruga poslodavaca više razine) koji su, u ulozi Prijavitelja ili 

Partnera, sudjelovali u projektnim aktivnostima i unaprijedili svoje kapacitete i stručnost na 

području socijalnog partnerstva i socijalnog dijaloga (izobrazbe, radionice, programi 

razmjene i sl.).  

U smislu ispunjavanja ciljne vrijednosti ovog pokazatelja, socijalni partner kao prijavitelj ili 

partner treba osigurati potvrdu o završenom programu osposobljavanja i/ili usavršavanja na 

području socijalnog partnerstva i socijalnog dijaloga za najmanje jednog svog zaposlenika ili 

člana.“ 

Navedeno pojašnjenje nije izloženo u već ranije spomenutom dokumentu s detaljnijim opisima 

pokazatelja na razini OPULJP-a. 

Pored ovog obveznog pokazatelja ne navode se nikakvi dodatni pokazatelji poziva pomoću 

kojih se moglo pratiti ključne elemente jačanja kapaciteta socijalnih partnera na sličan način 

kao i kod OCD-ova te na osnovu brojnih aktivnosti prihvatljivih za financiranje, barem s 

pomoću pokazatelja ostvarenja kao što su npr.: 

 Broj provedenih kampanja za jačanje bipartitnoga socijalnog dijaloga 

 Broj održanih edukacija i treninga u svrhu uspostave i unaprjeđenja rada socijalnih 

vijeća 

U konačnici, za velik broj predviđenih aktivnosti teško je postaviti pokazatelje jer su 

preopćenito postavljene i PDP-om nije jasno definirano što konkretno obuhvaćaju, npr.: 

 Aktivnosti izgradnje kapaciteta socijalnih partnera za veći utjecaj u procesu donošenja 

odluka te praćenja politika na svim razinama  

 Aktivnosti unaprjeđenja sustava kolektivnog pregovaranja. 

Kod oba primjera nejasno je misli li se tu ponovno na kakve edukacije ili je predviđeno 

financiranje nečeg drugog i čega točno.  

Nadalje, u Strateškom planu (tadašnjeg) Ministarstva rada i mirovinskoga sustava za razdoblje 

od 2014. – 2016. između ostalog navodi se primjerice i to kako će „osnivanje sektorskih 

socijalnih vijeća utjecati na podizanje kvalitete socijalnog dijaloga“. Isto tako predviđeno je da 

će se u roku od dvije godine osnovati čak šest novih sektorskih vijeća. S obzirom na prethodno 

već spomenutu prihvatljivu aktivnost „edukacija i treninga u svrhu uspostave i unaprjeđenja 

rada socijalnih vijeća“, postavlja se pitanje zbog čega recimo jedan od specifičnih pokazatelja 

rezultata PDP-ova (ili čak i na razini OPULJP-a) nije i „Broj novoosnovanih sektorskih vijeća“. 
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Zaključak  

U cjelini može se zaključiti da su definirani pokazatelji ostvarenja i rezultata za PO 4 uglavnom 

vrlo slični u izričaju, čime je zadovoljena preporuka praćenja iste ciljne skupine. Međutim, iste 

ciljne vrijednosti pokazatelja ostvarenja i pokazatelja rezultata ukazuju na očekivanje da će se 

promjena dogoditi na razini svih jedinica obuhvaćenih intervencijom, što je, po mišljenju 

evaluatora, nerealno. Isto tako, potrebno je istaknuti da u većem broju pokazatelja rezultata nije 

jasno obrazloženo što se smatra željenom promjenom.  

Iako načela na kojima je izgrađen sustav praćenja provedbe za intervencije usmjerene na 

jačanje kapaciteta javne uprave na razini OPULJP-a ne odudaraju od primijenjene 

prakse u drugim zemljama članicama (npr. OP-ovi sufinancirani iz ESF-a u Sloveniji, Litvi 

i na Malti187), sam sustav svakako ukazuje na manjkavosti u pogledu okvira za procjenu 

rezultata i izostanak okvira za praćenje učinka.  

Predstavnici PT1 u fazi intervjua naveli su kako su u procesu samog planiranja i dizajniranja 

PO 4 bili svjesni ograničenja navedenog sustava pokazatelja i nemogućnosti da se njima mjeri 

ostvarenje ciljeva i učinka provedbe PO 4. Međutim, uslijed okolnosti koje su uključivale rizik 

od potencijalnih financijskih korekcija ukoliko ciljne vrijednosti specifičnijih pokazatelja ne bi 

bile ostvarene, nepostojanja početnih vrijednosti za specifičnije pokazatelje, ali i prethodno 

spomenute velike heterogenosti intervencija, nisu definirani pokazatelji koji bi preciznije pratili 

ostvarenje rezultata i ciljeva, već je ključan kriterij prilikom osmišljavanja seta pokazatelja bio 

sigurnost i izvjesnost da će se pokazatelj moći pratiti te da će ciljne vrijednosti biti ostvarene. 

Nadalje, otegotna okolnost bile je i činjenica da su intervencije vezane uz jačanje kapaciteta 

javne uprave i sudstva prvi put uvedene u sadržaj OP-a u RH te da nadležna tijela nisu imala 

iskustvo provedbe istih ili sličnih intervencija u prethodnom programskom razdoblju, što je 

svakako otežalo osmišljavanje sustava kvalitetnih pokazatelja i utvrđivanje dovoljno 

ambicioznih ciljnih vrijednosti. 

S obzirom na to da u fazi programiranja zbog gore navedenih razloga tijela nadležna za 

identifikaciju operacija nisu bila u mogućnosti definirati jasne, pouzdane, agregabilne i 

dovoljno specifične pokazatelje te su pribjegla definiranju generičkih pokazatelja s namjerno 

nedorečenim definicijama i opisima, navedeni nedostatak trebao se svakako otkloniti u fazi 

provedbe, u smislu njihova jedinstvenog tumačenja i standardizacije procedura praćenja. 

Nadalje, analiza pokazatelja u odnosu na sadržaj i opseg financiranih operacija pokazala je da 

ni u kasnijoj fazi provedbe nisu razrađene dodatne smjernice oko tumačenja specifičnih 

pokazatelja ostvarenja i rezultata, niti su uloženi napori u standardizaciju procedura praćenja 

provedbe. Time su tumačenje, kvantifikacija i praćenje postignuća vrijednosti pokazatelja u 

                                                
187 Izvor: https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=576&langId=hr 

https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=576&langId=hr
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okviru izravnih dodjela do određenog trenutka provedbe Programa bili prepušteni samim 

Korisnicima operacija, a čime se dovodi u sumnju pouzdanost procjene ostvarenog napretka. 

Dodatno, tijela nadležna za programiranje intervencija u PO 4 imala su mogućnost razviti i 

osmisliti nacionalni sustav pokazatelja kojim bi se pratilo kako se postižu konkretni rezultati na 

razini pojedinog projekta, kao i učinci provedenih intervencija u širem smislu188. Dapače, u 

Smjernicama EK-a izričito je navedeno da se učinak treba procijeniti kroz evaluacije, 

prikupljanjem odgovarajućih pokazatelja i korištenjem drugih podataka od onih koji su nužni 

za praćenje ostvarenja i rezultata OP-a. Tijela nadležna za programiranje trebala su predvidjeti 

potrebu oslanjanja i na druge izvore podataka te osmisliti provedbu tematskih evaluacija koje 

bi im dale informaciju o tome idu li prema očekivanim ciljevima, a što je izostalo.  

U ovom dijelu postupanje tijela SUK-a u PO 4, osobito u dijelu intervencija za javnu upravu i 

sudstvo, odstupa u većoj mjeri od postupanja prilikom pripreme PDP-ova u okviru drugih PO-

ova, gdje su manjkavosti u pogledu diferenciranosti pokazatelja OP-a nadoknađene 

uvrštavanjem dodatnih, nijansiranih i razrađenih pokazatelja, posebno prilagođenih specifičnim 

ciljevima PDP-ova i vrsti aktivnosti koje se financiraju. Uzme li se u obzir heterogenost 

intervencija u PO 4, na razini svakog pojedinačnog PDP-a trebao se razviti prikladni 

instrumentarij za praćenje i mjerenje rezultata na razini pojedinačnog 

projekta/usluge/tijela (u kontekstu izravnih dodjela), odnosno praćenje i mjerenje 

rezultata i učinaka na razini više grupiranih projekata (u kontekstu otvorenih PDP-ova). 

Na taj način stvorile bi se pretpostavke koje bi omogućile procjene doprinosa pojedinih 

projekata željenoj promjeni na razini definiranih ciljeva OP-a, kao i za bolje praćenje doprinosa 

intervencija širim reformskim nastojanjima kojih je OP samo dio. 

Ovisno o specifičnostima područja javnih politika koje su predmet financiranja OPULJP-a, 

dodatno se mogla uvrstiti obveza prema Korisnicima projekata da prikupljaju odgovarajuće 

podatke i izvještavaju tijela SUK-a o potencijalnim učincima provedenih aktivnosti i tijekom 

unaprijed utvrđenog razdoblja po završetku projekta, kroz pripremu i dostavu izvješća nakon 

provedbe projekta i izvještavanje o ostvarenju zadanih pokazatelja i općenito rezultatima i 

učincima projekta (praksa koja je primjerice uvedena za projekte koji se financiraju iz EFRR-a 

za potrebe provjere zahtjeva trajnosti, ali i za potrebe provjere ostvarenja ciljnih vrijednosti 

pokazatelja utvrđenih za projekt). U pogledu adekvatnosti planiranih aktivnosti spram 

specifičnih ciljeva i rezultata, iako većina aktivnosti doprinosi pokazateljima ostvarenja i 

rezultata upravo zbog njihove nejasne i generičke prirode, izražena je neujednačena 

zastupljenost i svojevrsna nasumičnost u odabiru pojedinih vrsta aktivnosti u odnosu na 

očekivane rezultate, što vjerojatno proizlazi iz poteškoća u kontinuiranoj pripremi zalihe 

kvalitetnih projekata i uopće spremnosti pojedinih tijela za osmišljavanje zrelih projekata.  

                                                
188 Na razini EU-a dobar primjer tog pristupa predstavlja ESF program za Litvu. 
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3.2 EFIKASNOST (DJELOTVORNOST) 

3.2.1 Evaluacijsko pitanje 4: Provode li se intervencije unutar PO 4 u skladu s 

indikativnim/godišnjim planovima objave poziva na dostavu projektnih prijedloga i 

kakva je dinamika postupka dodjele bespovratnih sredstava? Ako postoje odstupanja od 

planiranog, na koje se investicijske prioritete i specifične ciljeve odnose i zbog čega do 

njih dolazi? 

U sklopu nalaza napravljena je analiza najavljenih i objavljenih PDP-ova, alata kojima su se 

tijela SUK-a služila pri planiranju PDP-ova u razdoblju do kraja 2020., kao i odstupanja od 

planova. Analizirano je u kojoj su mjeri praćeni (okvirni) rokovi i najave objave PDP-ova 

zadani godišnjim i mjesečnim planovima objave PDP-ova te kolika je razina odstupanja od 

zadanih rokova. Opisan je i postupak Odobravanja dokumentacije PDP-ova propisan 

Smjernicama 03, v3.4 (Smjernice) u dijelu pripreme PDP-ova, a potom i postupak dodjele 

sukladno vrsti postupka, kao i njegovo prosječno trajanje, prije svega za objavljene PDP-ove u 

sklopu SC 11.ii.1, ali i SC 11.i.1 i 11.i.2.  

Dubljom analizom mjesečnih planova pripreme PDP-ova i na osnovu nalaza iz faze intervjua i 

fokus-grupa utvrđeno je na koje su se načine Smjernice primjenjivale u praksi. Osim toga, u 

fazi intervjua i održavanja fokus-grupa s tijelima SUK-a i Korisnicima dodatno su ispitani 

uzroci i eventualne posljedice mogućih kašnjenja u pripremi, objavi i ugovaranju PDP-ova pa 

su tako analizirani i kvantitativni i kvalitativni aspekti kapaciteta tijela SUK-a te teme poput 

znanja potrebnih za pripremu PDP-ova, dostupnosti i kvalitete edukacija o ESF-u i pripremi 

PDP-ova, kao i tehničke pomoći u sklopu OPULJP-a kada se radi o pitanjima u vezi s 

pripremom poziva. U dijelu postupka dodjele isto su tako razmatrane teme kao što su kriteriji 

odabira, ocjenjivači i modaliteti u kojima se objavljuju PDP-ovi, a koje čine ključne čimbenike 

u procesu ocjene kvalitete PDP-ova i utječu na njihovo trajanje i/ili kvalitetu te se stoga izravno 

reflektiraju na mogućnost poštivanja planiranog. 

Dinamika objave poziva u sklopu PO 4 u promatranom razdoblju 

Ključna pretpostavka za provedbu PO 4 u dijelu SC 11.i.1 bilo je ispunjavanje ex-ante uvjeta 

T11.1. „Postojanje strateškog okvira za jačanje administrativne učinkovitosti država članica, 

uključujući javnu upravu“.  

EAC T11.1 obuhvaćao je sedam (pot)kriterija koji su svi bili ocijenjeni kao neispunjeni u 

trenutku donošenja OPULJP-a u prosincu 2014.:  

 pripremljen je strateški okvir politika za jačanje administrativne učinkovitosti javnih 

tijela država članica i njihovih vještina, koji je u postupku provedbe i koji u spomenutu 

svrhu koristi sljedeće elemente: 
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 analiza i strateško planiranje zakonodavnih, organizacijskih i/ili procesnih reformnih 

aktivnosti 

 razvoj sustava za upravljanje kvalitetom 

 integrirane aktivnosti za pojednostavljivanje i racionalizaciju upravnih postupaka 

 razvoj i provedba strategije ljudskih resursa i politika koje obuhvaćaju glavne 

nedostatke utvrđene na tom području 

 razvoj vještina na svim profesionalnim razinama unutar javnih tijela  

 razvoj postupaka i instrumenata za praćenje i evaluaciju. 

Navedeni EAC inicijalno je trebao biti ispunjen u prvoj polovini 2015., no u konačnici svi su 

kriteriji ispunjeni tek u prvom tromjesečju 2017. S ispunjavanjem kriterija br. 1 – 6 kasnilo se 

19 mjeseci u odnosu na prvotni plan, a s ispunjavanjem kriterija br. 7 ukupno 22 mjeseca.  

U razdoblju od 2015. do 2020. u PO 4 objavljeno je ukupno 57 PDP-ova, od čega je jedan 

„inicijalni“ PDP objavljen na razini cijeloga PO 4189, 40 PDP-ova u modalitetu izravnih dodjela 

(dalje u tekstu izravne dodjele) pod SC 11.i.1, no kojima je zapravo obuhvaćeno 50 operacija, 

5 u sklopu SC 11.i.2190 i 11 PDP-ova u sklopu SC 11.ii.1, od čega 6 u modalitetu otvorenih 

privremenih poziva i 5 u modalitetu otvorenih trajnih poziva (dalje u tekstu otvoreni 

privremeni/trajni pozivi). 

Prema Zaključku Vlade RH od 26. studenoga 2015., bilo je predviđeno da se u PO 4 samo u 

2015. i 2016. objavi čak 51 PDP, što se prema stvarno ostvarenoj dinamici objave PDP-ova za 

PO 4 nije uspjelo postići značajnim dijelom zbog neispunjavanja ex-ante uvjeta (EAC-a) T11.1. 

koji se prije svega odnosio na SC 11.i.1 te se s objavom PDP-ova čekalo do potvrde njegove 

ispunjenosti. 

Tijela SUK-a za svaku su godinu provedbe izrađivala (Indikativni) Godišnji plan objave PDP-

ova (dalje u tekstu GP) koji je javno objavljivan na stranici www.esf.hr početkom svake godine 

provedbe OPULJP-a, počevši s 2015. GP-ovi su za sve PO-ove, pa tako i za PO 4, obuhvaćali 

osnovne informacije o PDP-ovima planiranima za objavu: ciljevi PDP-a/operacije, vrsta 

postupka dodjele, kratki opis prihvatljivih aktivnosti, prihvatljivi Korisnici (prijavitelji i, ako je 

primjenjivo, partneri), indikativni iznos financijske omotnice za PDP i bespovratnih sredstava 

koja se mogu dodijeliti, indikativni datum objave PDP-a i objave rezultata PDP-a, nadležna 

tijela i dio OPULJP-a na koji se PDP odnosi. 

                                                
189„Poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 „Dobro 

upravljanje“ Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014. – 2020.“, objavljen 2. lipnja 2016., pristupljeno na poveznici: 

http://www.esf.hr/natjecaji/dobro-upravljanje/3691/   u srpnju 2021. 
190 Jedan ugovor potpisan je u okviru prvog poziva za izravnu dodjelu sredstava koji je bio objavljen na razini PO-a. 

http://www.esf.hr/natjecaji/dobro-upravljanje/3691/
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Tijela SUK-a u promatranom su razdoblju, počevši s 2016., za PO 4 (kao i za druge PO-ove) 

na operativnoj razini izrađivala i mjesečne planove pripreme i objave PDP-ova191 (dalje u tekstu 

MP) u kojima su detaljnije razrađivala sve korake i rokove u pripremi Sažetka operacije (dalje 

u tekstu SO) i ND za PDP-ove, pratila stanje pripreme PDP-ova iz mjeseca u mjesec, isticala 

probleme i planove za rješenja, promjene itd. Kako se radi o praktičnom alatu za praćenje i 

izvještavanje o provedbi OPULJP-a u kontekstu pripreme PDP-ova unutar tijela SUK-a, pri 

čemu PT1 i UT o dinamici planiranja i pripreme PDP-ova izvještavaju KT, ti planovi nisu javno 

objavljivani. 

Analiza je pokazala da su tijela SUK-a započela s izradom MP-ova sredinom 2016. te da u 

javno objavljenim GP-ovima od 2017. više nisu bile sadržane izravne dodjele, no one se i dalje 

obrađuju u MP-ovima, što je u skladu sa Smjernicama verzija 3.0192. K tome, brojni su PDP-

ovi prebacivani, tj. planirani za objavu iz godine u godinu, a pojedini nisu objavljeni do kraja 

2020., što se podrobnije opisuje dalje u tekstu. 

U 2020. u GP-ove je uključena i „Rezervna lista PDP-ova“, uz sljedeću napomenu: „Rezervna 

lista je popis projekata koji dodatno mogu biti objavljeni u okviru Godišnjeg plana PDP-ova za 

2020. ovisno o spremnosti natječajne dokumentacije te rezultatima izvršenja planirane 

provedbe objave Poziva tijekom godine“. U fazi intervjua UT komentira dosadašnja iskustva i 

planove s obzirom na Rezervnu listu PDP-ova: 

„Uvedena je kao rezultat naših osvješćivanja o kašnjenju u odnosu na godišnji plan i nekako 

smo pokušali na rezervnu listu staviti sve te natječaje s kojima dokumentacija nije uopće 

započela s pripremom od strane nadležnih tijela kako bi pružili potencijalnim korisnicima sliku 

u koje natječaje da idu, a da su u planu, ali im ipak ne možemo reći kad će biti. Pokazalo se na 

kraju da niti jedan natječaj s rezervne liste nismo ni objavili, ali da li je ona dobra ili loša ja u 

ovom trenutku ne mogu reći. Ne mogu ni reći da li ćemo u ovom trenutku s ovim modalitetom 

nastaviti. To ćemo vidjeti sad dok radimo procedure za novo programsko razdoblje.“ 

Mišljenje je evaluatora da bi u nedostatku drugih sličnih alata s rezervnom listom trebalo 

nastaviti kao s alatom uz pomoć kojeg se prioritiziraju PDP-ovi jer ipak omogućuje jasniji 

vizualni pregled prioriteta za objavu za određenu godinu te osvješćuje sva tijela da cijeli SUK 

ne može istovremeno kvalitetno i dovoljno brzo raditi na prevelikom broju PDP-ova. 

                                                
191 Radi se o internim tablicama SUK-a u Excel formatu nazvanima „Planirane objave poziva 2014. – 2020.“. Prva je takva tablica od 15. srpnja 

2016, a do kraja 2020. godine izrađeno je ukupno 47 tablica, pri čemu je zadnja od 30. lipnja 2020. U 2016. izrađeno je 8 takvih tablica, u 

2017. 11 tablica, u 2018. 12 tablica, u 2019. 10 tablica i u 2020. 6 tablica.  
192 Smjernice v. 3.0, iz studenog 2016., str. 38, odjeljak Planiranje i priprema PDP-a: „Na temelju zaprimljenih informacija prikupljenih od 

PT1 i PT2 s planiranim datumima pokretanja PDP-ova, UT sastavlja Godišnji plan objave PDP-a sufinanciranih iz OPULJP-a za otvorene i 

ograničene postupke, osim izravnih dodjela sredstava (Prilog 05 Godišnji plan PDP-ova sufinanciranih iz OP-a).“  
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U Indikativnom GP-u za 2015. u PO 4 planirana su četiri PDP-a, svi u SC 11.ii.1, što znači da 

nisu bili uvjetovani ispunjavanjem EAC-a T11.1. Premda su trebali biti objavljeni u drugoj 

polovini 2015., u konačnici nijedan nije objavljen u 2015. 

U sklopu Indikativnog GP-a za 2016. u PO 4 zabilježen je velik skok u odnosu na 2015. te je 

ukupno za objavu planiran 61 PDP. Usprkos opsežnim planovima, u konačnici su u 2016. 

objavljena tek dva otvorena PDP-a u SC 11.ii.1193, uslijed neispunjenosti EAC-a T11.1.  

 

Premda je EAC T11.1 EK potvrdila kao ispunjen početkom 2017., GP za 2017. objavljen je tek 

početkom svibnja 2017. te je obuhvaćao znatno manje PDP-ova u usporedbi s 2016. – njih 

sedam, svi u SC 11.ii.1 i sve otvoreni PDP-ovi. U konačnici je u 2017. objavljeno ukupno 14 

PDP-ova, od čega samo dva od sedam planiranih otvorenih PDP-ova194 te 12 izravnih dodjela 

(11 u SC 11.i.1 i jedan u SC 11.i.2). Iz navedenog evaluatori primjećuju da izravne dodjele, 

sukladno važećim Smjernicama, nisu bile najavljene u javno objavljenom GP-u, no bile su 

uključene u MP-ove, što se detaljnije obrađuje u sljedećem dijelu analize, nakon obrade 

sadržaja GP-ova.  

U 2018. u javno objavljenom GP-u za PO 4 najavljeno je 6 PDP-ova u SC 11.ii.1., a objavljen 

je ukupno 21 PDP, od čega četiri od planiranih šest u SC 11.ii.1, ali i 17 izravnih dodjela (14 u 

SC 11.i.1 i tri u SC 11.i.2.). U GP-u za 2018. dodan je i novi stupac „Pojašnjenja povezana s 

(planiranom) objavom Poziva“ za sve PO-ove, koji se u prethodnim godinama ne pojavljuje, 

no za PDP-ove u PO 4 nema nikakvih unosa te je njegova svrha upitna. 

Za 2019. u GP-u za PO 4 najavljeno je za objavu ukupno devet otvorenih poziva, svi u SC 

11.ii.1. Međutim, u konačnici je u 2019. objavljen samo jedan otvoreni PDP, pri čemu se ističe 

činjenica da nije bio najavljen u GP-u. Dodatno je objavljeno još osam izravnih dodjela, od 

čega jedan u SC 11.i.2 i sedam u SC 11.i.1. U GP-u za 2019. stupac „Pojašnjenja povezana s 

(planiranom) objavom Poziva“ više se ne nalazi u tablici s planiranim PDP-ovima. Međutim, 

dodan je stupac „Napomena“ za sve PO-ove osim za PO 4, no kod PO-ova kod kojih je taj 

stupac dodan nema napomena o planiranim PDP-ovima.  

Za 2020. u GP-u za PO 4 najavljeno je za objavu ukupno pet otvorenih poziva, svi u SC 11.ii.1. 

U toj je godini objavljen i dokument „Izmjene GP-a“, tri mjeseca nakon objave izvornog GP-a 

za 2020. od 25. veljače. Izmijenjeni GP obuhvaćao je šest otvorenih PDP-ova, svi u SC 11.ii.1, 

te je u odnosu na izvorni GP jedan PDP dodan, tj. dodana je II. faza već planiranog PDP-a uz 

dodatnu zasebnu alokaciju sredstava i izmijenjen (pojednostavljen) je naziv PDP-a za obje 

                                                
193Prva dva objavljena PDP-a u PO 4 bila su sljedeća: 1. Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i 

provedbu volonterskih programa i 2. Podrška razvoju partnerstava OCD-a i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa 

društveno korisnog učenja. 
194 Jačanje socijalnog dijaloga – faza III i Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi, faza I. 
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faze.195 Od šest planiranih, objavljena su samo dva otvorena PDP-a u SC 11.ii.1, kao i 19 

izravnih dodjela, od čega 18 u SC 11.i.1 i jedan u SC 11.i.2. 

U izvornom GP-u i njegovim izmjenama za 2020. po prvi put se u koloni „Napomene“ za sve 

planirane PDP-ove u PO 4 daju kratka pojašnjenja u vezi s ključnim izmjenama i druge važne 

informacije u vezi s pojedinim najavljenim PDP-om, što evaluatori smatraju pozitivnim 

iskorakom u pogledu veće transparentnosti upravljanja OPULJP-om.  

GP-ovi su objavljivani u različitim mjesecima tijekom godine na koju se odnose. Tako su u 

razdoblju od 2015. do 2020. dva GP-a objavljena u veljači, jedan u ožujku, dva u travnju i jedan 

tek u svibnju (za 2017.). Međutim, prva objava godišnjih planova tijekom godine na koju se 

odnose Korisnicima ne omogućava pravovremeno planiranje. Idealni datumi objave GP-ova 

trebali bi biti najkasnije tijekom prosinca tekuće godine za onu narednu.  

U idućem koraku u sklopu analize dokumentacije za godine 2016., 2017., 2018., 2019. i 2020. 

u obzir su uzeti PDP-ovi planirani za objavu u MP-ovima koji obuhvaćaju sve modalitete PDP-

ova. Kao referentni uzimani su podaci iz MP-ova koji su bili aktualni u siječnju i lipnju svake 

godine od 2017. do 2020., dok je za 2016. u obzir uzet prvi dostupni MP iz srpnja 2016. 

Evaluatori su uzeli u obzir upravo te MP-ove smatrajući da su to (okvirni) planovi kojima se 

započinjalo planirati rad SUK-a u dijelu pripreme PDP-ova na razini pojedine godine. U 

daljnjoj analizi u obzir su uzimani svi MP-ovi za pojedinu godinu provedbe PO 4. 

Uzmu li se u obzir svi PDP-ovi planirani u početnim MP-ovima za svaku godinu, kao i 

usporedno planovi iz lipnja svake godine (tj. srpnja za 2016.), te broj stvarno objavljenih PDP-

ova, zamjetno je da je broj planiranih PDP-ova kontinuirano znatno veći od broja objavljenih 

PDP-ova, pogotovo u SC 11.i.1 gdje broj planiranih PDP-ova značajno fluktuira u razdoblju 

2016. – 2018.  

Za razliku od ostalih godina, jedino u 2018. i 2020. dolazi do nešto veće ujednačenosti između 

planiranog i objavljenog u odnosu na usporedbu na temelju GP-ova zbog toga što MP-ovi 

obuhvaćaju i izravne dodjele. U slučaju SC 11.i.2. u 2019. nije planiran za objavu ni jedan PDP, 

no jedan je ipak objavljen, a razlike između planiranih i objavljenih PDP-ova kroz godine 

općenito su znatno manje, pri čemu se zamjećuje i da je planirano znatno manje PDP-ova.  

U prosincu 2016. rubrike u MP-ovima prilagođene su tako da podrobnije prate korake propisane 

Smjernicama. Međutim, premda su se nešto detaljnije počeli pratiti rokovi u kojima su tijela 

SUK-a jedna drugima dostavljala nacrte SO-a i ND-a, po mišljenju evaluatora to je još uvijek 

bilo nedovoljno detaljno, dosljedno i redovno da bi se u konačnici dobila jasnija slika „uskih 

                                                
195 Dodani PDP: „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice – Faza II.“, pojašnjenje uz uvedenu fazu II.: „Faza 

II. planira se provesti neposredno nakon Faze I. Poziva kako bi se osigurala dostatna sredstva za potrebe lokalnih organizacija civilnoga društva, 

istovremeno dajući priliku za prilagodbu (mogućim) izmijenjenim okolnostima, odnosno potrebama organizacija civilnoga društva  u odnosu 

na vrijeme raspisivanja Faze I.“ 
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grla“ u procesu pripreme PDP-ova. Primjerice, za PDP Podrška razvoju partnerstava OCD-a i 

visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno-korisnog učenja iz MP-a vidljivo 

je da je PT1 predao SO na UT kako je i bilo prvotno planirano te da ga je UT odobrio u roku 

od 48 dana. Potom je vidljivo da je od datuma odobrenja SO-a protekla čak godina dana tijekom 

koje je PT1 radio na ND-u nakon čega ga je predao na odobrenje UT-u. Pritom se može 

zaključiti da se PT1 susreo s nekim značajnijim problemima zbog kojih je izrada ND-a trajala 

čak godinu dana, no iz MP-a nije poznato s kojima niti je poznato je li bilo razmjene komentara 

između UT-a i PT1 na ND-u, dok se uloga PT2 uopće ne navodi, odnosno nije poznato je li ND 

poslan na PT2 u bilo kojem trenutku i je li bilo ikakvih komentara, što je slučaj s brojnim PDP-

ovima i informacijama u MP-ovima. PDP je u konačnici objavljen u relativno kratkom vremenu 

od tri mjeseca nakon prvog dostavljanja ND-a UT-u, što ukazuje na zrelost ND-a, no teško je 

donijeti bilo kakve konkretnije zaključke. 

Dinamika planiranja i objave PDP-ova u SC 11.i.1 i 11.i.2 

U nastavku teksta predstavljeni su nalazi analize dinamike planiranja i objave PDP-ova u SC 

11.i.1 i 11.i.2, kojima su sredstva dodjeljivana tijelima javne uprave u RH kroz izravne dodjele. 

Analiza ograničenih PDP-ova iz SC 11.i.1 i 11.i.2 provedena je na temelju 53 tablice MP-ova. 

Prva takva tablica odnosi se na srpanj 2016., a zadnja na prosinac 2020. Analizirano je ukupno 

235 PDP-ova iz svih MP-ova kroz godine.196  

Do kraja 2020. u SC 11.i.1 i 11.i.2 objavljeno je 55 PDP-ova197, dok njih 49 (47 %) 

planiranih nije objavljeno.198 Zaključno su identificirana 104 pojedinačna PDP-a, 

objavljena i neobjavljena. 

U nastavku slijede detaljni nalazi i zaključci provedene analize planiranja izravnih dodjela u 

SC 11.i.1 i 11.i.2.  

- Osim tri PDP-a199, svi objavljeni PDP-ovi navedeni su u barem jednom MP-u prije 

objave. 

- U razdoblju 2017. – 2019. zabilježeno je čak 28 PDP-ova koji nakon same objave nisu 

obrisani iz MP-ova, uključujući i MP-ove za godinu nakon godine objave.200 Ovakvi 

slučajevi nisu zabilježeni za PDP-ove objavljene u 2019. i 2020. pa se može zaključiti 

da je pouzdanost informacija iz MP-ova za 2019. i 2020. poboljšana u odnosu na 

prethodne godine, kao i da su do 2019. MP-ovi služili tek kao ogledni popisi ideja za 

PDP-ove, a ne kao alat planiranja i praćenja provedbe OPULJP-a. 

                                                
196 60 iz MP-ova za 2016., 63 iz 2017., 52 iz 2018., 32 iz 2019. i 28 iz 2020. 
197 PDP koji je obustavljen i ponovno pokrenut gledan je kao jedan PDP. 
198 Ukupno 26 PDP-ova smatra se nazivom „sličnima objavljenim PDP-ovima“ te se za njih za potrebe analize pretpostavilo da su 

prerasli/integrirani u jedan od 55 objavljenih PDP-ova, dok su preostali planirani PDP-ovi oni koji su prenošeni iz godine u godinu. 
199 „Optimizacija sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave“, oznake UP.04.1.1.20, „Unaprjeđenje Sustava za upravljanje rizicima 

– faza II“ i „Modernizacija poslovanja CU u RH 2.0“, oba oznake UP.04.1.1.22. 
200 To je slučaj sa svih 11 PDP-ova iz 11.i.1 objavljenih u 2017. i sadržanih i u MP-ima za 2018. Isto se zapaža u slučaju 13 od 14 PDP-ova 

objavljenih u 2018. pa se tako PDP-ovi objavljeni u travnju 2018. navode u MP-ima za studeni i prosinac 2018. te ožujak 2019. Na četiri od 

šest PDP-ova objavljenih u 11.i.2 u 2017. i 2018., planiranje se nastavilo i nakon objave PDP-a. 
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- Objavljeni PDP-ovi ponekad se prvi put navode tek u MP-u za mjesec u kojem je i 

realizirana objava ili za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je realizirana objava. 

- Uočeno je i da se objavljeni PDP-ovi pod identičnim nazivima navode u jednom ili više, 

ali ne i u svim MP-ovima koji su prethodili objavi. Štoviše, jednom navedeni PDP-ovi 

„nestaju“ i s nekim vremenskim odmakom ponovno se „pojavljuju“ u MP-ovima, pri čemu 

se ne može utvrditi jasan obrazac unosa ili brisanja iz MP-ova. 

- Velik je broj PDP-ova koji se navode u MP-ovima, a koji nisu objavljeni. Radi se o već 

spomenutih 49 PDP-ova koji su barem jednom bili navedeni u MP-u, a za koje do kraja 

2020. nije realizirana objava201:  

 31 od 60 PDP-ova koji se navode u barem jednom MP-u za 2016. do kraja 2020. 

nije objavljen.  

 24 od 63 PDP-a koji se navode u barem jednom MP-u za 2017. nije objavljeno do 

kraja 2020. U odnosu na prethodnu godinu, 16 PDP-ova više se ne navodi u MP-

ovima, a devet ih je novih u odnosu na MP-ove za 2016. 

 Pet od 52 PDP-a koji se spominju u barem jednom MP-u za 2018. nije objavljeno 

do kraja 2020. Jedan je PDP nov u odnosu na prethodne dvije godine, a četiri ih je 

preneseno u MP-ove za 2018.  

 12 od 32 PDP-a koji se navode u barem jednom MP-u za 2019. nije objavljeno do 

kraja 2020. Među njima je sedam novih PDP-ova u odnosu na MP-ove za 2016., 

2017. i 2018. 

 Deset od 28 PDP-a koji se navode u barem jednom MP-u za 2020. do kraja 2020. 

nije objavljeno. Samo je jedan od tih PDP-ova bio nov u odnosu na prethodnu/e 

godinu/e. 

                                                                                                                                                

Ukupno trajanje pripreme PDP-ova202 oscilira između minimalno četiri pa do 

maksimalno 49 mjeseci203. U slučaju 15 PDP-ova koji su inicijalno bili planirani u jednom ili 

više PDP-ova drugog naziva najduže je razdoblje planiranja 54 mjeseca, a najkraće 4 

mjeseca204. S obzirom na relativno sličan raspon mjeseci trajanja pripreme PDP-ova, čini se da 

objedinjavanje prethodno razdvojenih PDP-ova nije bio čimbenik koji je značajnije utjecao na 

ukupno trajanje pripreme PDP-ova. 

 

Postupak pripreme i iskustva SUK-a i Korisnika u pripremi izravnih dodjela u IP 11.i 

 

Kod IP 11.i, odnosno SC 11.i.1 i SC 11.i.2 nadležno tijelo SUK-a razine PT1 je MROSP, a PT2 

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ). U postupku pripreme PDP-ova u modalitetu izravnih 

                                                
201 Vidi prilog 9, tablica 45 dan je pregled svih planiranih i neobjavljenih PDP-ova, s prikazom njihova uključivanja u MP-ove.  
202Samo oni PDP-i koji su u MP-ima pod istim nazivom pod kojim su i objavljeni (njih 40, pri čemu se PDP koji je obustavljen i ponovno 

pokrenut, gleda kao jedan PDP). 
203 Vidi prilog 9, tablica 46 s pregledom trajanja pripreme 40 PDP-a koji su zavedeni u MP-ima pod identičnim nazivom pod kojima su i 

objavljeni. 
204Vidi prilog 9, tablica 47 - Pregled i trajanje razdoblja planiranja za PDP-e za koje se smatra da su „prerasli“ iz drugih PDP-ova 
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dodjela, PT1 je u suradnji s Korisnicima prvo izrađivao SO. Kada bi UT odobrio SO, PT1 bi 

ga upućivao na PT2 koji bi obavljao provjeru proračuna i troškova te po potrebi Korisniku 

davao upute što treba izmijeniti. Nakon toga bi PT1 pripremio ND, tj. PDP koji će se financirati 

kao izravna dodjela sredstava. UT potom odobrava ND, a PT1 ND prosljeđuje korisničkoj 

instituciji, tj. jedinom prihvatljivom prijavitelju za predmetni PDP, te provodi postupak dodjele 

u dijelu administrativne provjere i procjene kvalitete. Ugovoreni projekt potom prelazi u 

nadležnost PT2 te se obavlja ugovaranje i započinje praćenje njegove provedbe.  

 

S obzirom na pripremu izravnih dodjela u SC 11.i.1 i 11.i.2 u početnim godinama provedbe, 

u fazi intervjua UT/PT1 naglašava kako je njegova uloga PT1 bila posebno izražena, čak 

značajno više od sektorskih tijela, tadašnjih MU i Ministarstva pravosuđa (MP), te da se zbog 

toga već sama priprema SO-a znala oduljiti jer je PT1 prvo trebao savladati posebnosti javne 

uprave i pravosuđa do razine nužne za pripremu SO-a i ND-a. Predstavnici PT1 s tim u vezi na 

intervjuu ističu sljedeće:  

„Što se tiče rada na izravnim dodjelama, pogotovo s nekim korisnicima s kojima smo ponavljali 

suradnju jer su imali više projekata planirano u PO 4, nekako smo tu imali ulogu PT1, znači 

nije to sektorski radilo Ministarstvo uprave i Ministarstvo pravosuđa. Kod nas se isto s 

vremenom pojavilo bolje razumijevanje tih sektorskih potreba za pojedine resore poput 

Porezne uprave, Carinske uprave i Ministarstva pravosuđa.“ 

Spomenuto je i kako je zaključeno da MU i Ministarstvo pravosuđa na početku razdoblja 

provedbe nisu imali dostatne kapacitete da bi postali PT1, no po mišljenju evaluatora očigledno 

ni dovoljno motivacije za izgradnju istih u svojim strukturama, što je u konačnici jednim 

dijelom vjerojatno utjecalo i na nedovoljnu unutarnju koherentnost i bazično postavljene 

pokazatelje za ova područja.  

Izrada sažetaka operacija za izravne dodjele 

Šest Korisnika205 u fazi intervjua navodi kako nije imalo većih problema pri izradi sažetaka 

operacija, a češće se navodi korist od vanjskih stručnjaka u pripremi sažetaka te podrška od 

strane PT1.  

„Mi smo dostavili relativno zreo sažetak. U tom je sažetku bilo nekih tehničkih, metodoloških 

dorada koje je trebalo možda malo drugačije posložiti. Tako da smo, mislim, jednom ili dva 

puta dobili komentare koji nisu bili posebno zahtjevni. Mislim da smo posložili dosta 

konzistentan sažetak relativno brzo.“ 

                                                
205 PzI, MPU, MINTS, MFIN, PU i DZS. 
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S druge strane, sukladno ranije opisanom nedostatku prijašnjeg iskustva u razradi i provedbi 

projekata, pet Korisnika206 navodi kako nije imalo prethodno iskustvo u pisanju sažetaka. 

Problemi spomenuti uz izradu sažetaka vežu se uz prekratku fazu programiranja, nedostatak 

jasnih prioriteta i smjera planiranja te nedostatak ljudskih resursa.  

„Malo je ono što ja mogu reći ovako iz iskustva u fazi programiranja, dosta su nam bili kratki 

rokovi i smatram da je to bilo dosta neozbiljno gdje smo doslovce od danas do prekosutra 

morali doći s nekakvim idejama, proračunskim iznosima i ti su se onda proračunski iznosi mimo 

našeg znanja na višim razinama jako podizali da bismo uopće dobili tu alokaciju samo kao 

samo pravosuđe, što je bilo vrlo nerealno jer je provedba ovih projekata pokazala, mi smo ih 

koliko toliko realno procijenili koliko smo mogli, međutim kada je došlo do provedbe pokazalo 

se da smo u biti manje novaca potrošili jer je drukčije bilo stanje na tržištu.“ 

PT1 koji se pretežito bavio pripremom izravnih dodjela na intervjuu je istaknuo kako smatra da 

je obrazac SO-a koristan kao alat za razradu projektnih ideja, no kako je glavni problem 

kod njega što iziskuje puno vremena, a u konačnici se mnoge informacije iz njega ne mogu 

izravno pretočiti u ND, posebno u dijelu planiranog proračuna i troškova. 

„Ono što smo mi vidjeli kroz praksu, sažetak operacije je inicijalni dokument kojim se iskazuje 

ideja, a zapravo ono što ulazi u ugovor, što je ključno za provedbu je prijavni obrazac A. Vi 

sažetak operacije, i kad radite ocjenu kvalitete se samo konzultirate, on nije nigdje uziman kao 

ključni dokument kojim ćete vi reći da su oni ta institucija koja će dobiti novce. Za nešto što je 

oduzimalo toliko puno vremena za izradu, a da bi poslije bilo toliko malo relevantno za 

ugovaranje.“ 

„…sam obrazac ima svoju logiku razrade, prvo ima ograničenje znakova, a drugo kada PT2 

analizira troškove, ima svoj način prikaza troškova koji je potpuno različit od onoga što smo 

radili u tablici proračuna koja je išla uz sažetak operacije. Radi se o dupliciranju podataka.“ 

PT2 zadužen za provedbu svih izravnih dodjela u PO 4 naglasio je i sljedeće iz svoje 

perspektive: 

„Sa strane PT2, mi već dobijemo gotov sažetak operacije – ujedno i odobren od strane 

upravljačkog tijela. Sukladno tome, vodimo se njime kao relevantnim za sve aktivnosti, ciljne 

skupine, pokazatelje.“ 

„Da, jedino što je onako – malko nezgodno, jest da sažetak operacije pretpostavlja i 

dostavljanje prijedloga troškovnika…vjerujem da je neobično da se uz sažetak operacije odobri 

                                                
206 SDURDD, MVEP, MPU, DŠJU i DGU. 
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i troškovnik, da bi nakon toga mi prilikom evaluacije prihvatljivosti izdataka  ponovno otvarali 

taj troškovnik i imali svoje komentare. Nema pretjerano smisla da se dvaput isto radi.“ 

Tako PT2, premda s jedne strane uopće ne sudjeluje u izradi SO-a za izravne dodjele, u fazi 

ugovaranja mora obaviti provjeru planiranih troškova te o svim pitanjima komunicirati izravno 

s Korisnikom, čime se cijeli proces u tom dijelu „vraća na početak priče“.  

Iz navedenog evaluatori zaključuju kako je potrebno preispitati svrhu SO-a u kontekstu izravnih 

dodjela te prilagoditi njegove rubrike kako bi bile što usklađenije s prijavnim obrascem A, tj. 

kako bi se njegov sadržaj u što većoj mjeri mogao izravno iskoristiti za daljnju razradu ND-a i 

ugovaranje. 

Dinamika planiranja i objave PDP-ova u sklopu SC 11.ii.1 

U daljnjem dijelu analize podrobnije je analizirana dinamika planiranja, pripreme i objave PDP-

ova u SC 11.ii.1, kod kojeg su planirani i objavljivani isključivo PDP-ovi u modalitetu 

otvorenih privremenih i trajnih poziva.  

Kao što je već podrobnije opisano u EP-ima koja se odnose na kriterij relevantnosti, sredstva u 

SC 11.ii.1 namijenjena su razvoju i jačanju civilnog društva i socijalnih partnera u RH te ciljnih 

skupina kao što su OCD-i, korisnici usluga OCD-a, skupine u riziku od siromaštva i socijalne 

isključenosti, volonteri, zaposlenici OCD-a, studenti itd. Stoga je za PDP-ove predviđene za 

objavu u SC 11.ii.1 od samog početka provedbe OPULJP-a postojao velik interes potencijalnih 

prijavitelja te su iz tog razloga i sve najave i objave PDP-ova pomno praćene u javnosti.207  

Usporedbom planiranih PDP-ova u GP-ovima i MP-ovima utvrđena su manja odstupanja u 

broju i katkada nazivima PDP-ova te evaluatori primjećuju kako se obrazac MP-a postepeno 

mijenja kroz godine te ovisno o dinamici pripreme potrebne dokumentacije, što ukazuje na to 

da su tijela SUK-a promišljala svrhu MP-a te ga dodatno prilagođavala, no koja s druge strane 

nije u potpunosti ispunjena jer su se zadane rubrike neravnomjerno popunjavale. 

Popis planiranih PDP-ova obuhvaća ukupno 22 PDP-a. Pojedini PDP-ovi prebacivani su za 

objavu iz godine u godinu. Stoga, premda je ukupno planiranih pojedinačnih PDP-ova 20, 

uočava se da su u razdoblju 2015. – 2020. tijela SUK-a upravo zbog prebacivanja radila na 

planiranju objave ukupno 41 PDP-a, tj. da su ulagala dodatne napore u ponovne preglede i 

usuglašavanje dokumentacije za potrebe objave jednog te istog PDP-a. To je zasigurno imalo 

negativan utjecaj na djelotvornost (efikasnost) provedbe.  

                                                
207 Primjeri spomenute zainteresiranosti su npr. sljedeći: 1. Publikacija „Državni udari na civilno društvo potpomognuti EU fondovima“, lipanj 

2020., Gong, zadnje pristupljeno u lipnju 2021. na poveznici: 

https://www.gong.hr/media/uploads/drzavni_udar_na_civilno_drustvo_09062020.pdf, 2. Priopćenje „Vlada treba donijeti mjere za očuvanje 

rada organizacija civilnog društva“, Udruga Biom, 20. travnja 2020., pristupljeno u lipnju 2021. na poveznici: https://www.biom.hr/vlada-

treba-donijeti-mjere-za-ocuvanje-rada-organizacija-civilnog-drustva/ 

https://www.gong.hr/media/uploads/drzavni_udar_na_civilno_drustvo_09062020.pdf
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Analizom je utvrđeno da je u SC 11.ii.1 od ukupno 22 planirana PDP-a objavljeno njih 

11, odnosno sveukupno 16 PDP-ova uračunamo li dodatnih 5 PDP-ova koji su isprva 

planirani kao zasebni PDP-ovi. Šest PDP-ova koji su bili najavljeni do kraja 2020. još nisu 

bili objavljeni. 

Od ukupno 11 objavljenih PDP-ova u SC 11.ii.1 samo su tri PDP-a u promatranom 

razdoblju najavljena i objavljena u istoj godini, dok su svi ostali prebacivani barem 

jedanput u iduću godinu. Tako je pet PDP-ova najavljivano u dva GP-a i potom objavljeno u 

drugoj godini najave, dva PDP-a najavljivana su kroz čak tri GP-a te su objavljena u trećoj 

godini, dok je jedan PDP objavljen, no ne navodi se ni u jednom GP-u, već samo u MP-ovima 

za 2019. Posebno se u ovom kontekstu ističu PDP „Osnaživanje doprinosa OCD-a za provedbu 

programa građanskog odgoja i obrazovanja – faza I“ koji je najavljivan u čak pet GP-ova od 

2015. do 2019. te „Podrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog 

sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj IKT/mobilnih aplikacija za 

kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju – faza I“ koji je najavljivan u 

svakom GP-u od 2016. do 2019. Unatoč višegodišnjem planiranju ta dva PDP-a nisu 

objavljena.  

Predstavnici OCD-a na fokus grupama ističu da GP-ove uopće više ne shvaćaju ozbiljno jer iz 

njihovih iskustava to nije plan u koji se mogu pouzdati: 

„Ranijih godina smo ga stvarno printale i čitale, upisivale u naše interne planove – dogovarale 

se. Na kraju smo vidjele da nema puno smisla.“ 

Isto tako, svako najavljivanje, a potom pomicanje rokova objave te u konačnici neobjavljivanje 

pojedinih PDP-ova imalo je značajne posljedice na funkcioniranje OCD-ova. Na fokus 

grupama OCD-i opisuju svoju percepciju zbivanja u vezi s najavama i objavama poziva u SC 

11.ii.1: 

„Natječaji su bili na popisu, no koristila se metoda odgađanja i/ili odbacivanja nekih natječaja. 

Mi onda dobijemo nekakav okviran plan kada će koji natječaj izaći, termini se pomiču sve dok 

u jednom trenu ne nestanu s rasporeda. Razumijete? Bilo je bitno zadovoljiti formu.“ 

Nekoliko OCD-ova istaknulo je negativne posljedice izostanka objave najavljenih PDP-ova: 

„Posljedice su takve da se unaprijed ništa ne može planirati. Naši ljudi, stručnjaci – mladi ljudi 

koje želimo zadržati – su plaćani preko projekta i imaju potpunu nesigurnost. Ovisite isključivo 

o projektima i programima, nema načina kako da ih zadržite. To znači da smo rasipali resurse; 

svaki put se vraćali na početak. Nadalje, komplicirano je nešto planirati kada niste sigurni – 

ako čekate odgovor po pola godine na neki projekt. Što u međuvremenu? Što planirati? Kako 

razvijati organizaciju? To je jednostavno nemoguće.“ 
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„…odgađanje ili neobjavljivanje poziva stvori problem, kod nas pogotovo, jer smo organizacija 

koja djeluje u maloj zajednici i teško nam je doći do kvalitetnih zaposlenika i ljudi koji znaju 

raditi na projektima.“ 

Nekoliko OCD-ova na fokus grupama napominje i kako problem nije samo u izostanku 

financiranja, već i u ugledu samih OCD-ova i njihovoj sposobnosti suradnje s drugim 

dionicima: 

„Mi ne pišemo projekt kad natječaj javno izađe, pratimo indikativni kalendar. Imamo već neke 

ideje, vidimo što bi se moglo razraditi… Kontaktiraju se partneri, sastajemo se. Stvaramo cijelu 

priču da bi ona na kraju pala u vodu. To ujedno utječe i naš status u zajednici. Djelujemo 

neozbiljno.“ 

„…prema tim dionicima koje mi uključujemo u projekte… mi gubimo kredibilitet kod njih...“ 

S druge strane, neki OCD-ovi ističu da se nisu oslanjali isključivo na objavu takvih najavljenih, 

no neobjavljenih PDP-ova te da su im u financijskoj održivosti pomogle prijave na veći broj 

poziva: 

„Naravno da je negativno utjecao jer su to natječaji na koje smo se planirali prijaviti, za koje 

smo pripremali prijavu, ali nije se toliko negativno odrazio da organizacija nije nastavila 

djelovati jer postoje drugi natječaji na koje smo se prijavili. Sva sreća imamo širok raspon 

djelovanja i mogućnosti za prijavu, tako da nam nije narušilo financijsku održivost i održivost 

same organizacije.“ 

„Mi smo predali prijavu u veljači 2019., potpisali smo ugovor krajem travnja 2020. To je 

proces, godinu i 3 mjeseca. U tom periodu se svašta može desiti. Ljudi mogu otići, može doći 

do drugih projekata. Srećom, imali smo druge projekte s kojima smo se mogli pokrivati. 

Vjerujem da je za nekoga tko ima manje projekata to sve vrlo nezgodno.“ 

Što se tiče 2019. godine kada je jedini objavljeni PDP u SC 11.ii.1 bio Pridruži se – Aktivni u 

mirovini – Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti 

aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika (PT1 MROSP), tijekom intervjua 

UT je što se jedinog objavljenog PDP-a tiče pojasnio kako se radi o inicijativi i prijedlogu 

sektorske uprave u MROSP-u, točnije Uprave za mirovinski sustav koja je prepoznala potrebu 

usmjeravanja određenih sredstava i aktivnosti u neformalni sustav, što po njezinim iskustvima 

najbolje provode OCD-ovi prema krajnjim korisnicima, tj. umirovljenicima. UT je ideju takvog 

poziva podržao te preuzeo i ulogu PT1 za taj PDP.  

Intervjuirani predstavnici UT-a dodatno naglašavaju kako je GP za 2019. za SC 11.ii.1 s jedne 

strane bio značajno preplaniran, kako po broju tako i po financijskoj vrijednosti PDP-ova, dok 

u konačnici UT od tijela razine PT1 nije primio zreli ND za te PDP-ove.  
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U GP-u za 2019. nalazi se devet PDP-ova, dva koja je najavio PT1 MRSOP (od kojih je jedan 

objavljeni „Aktivno starenje“) i još sedam koje je za objavu najavio PT1 UZUVRH. Od sedam 

poziva PT1 UZUVRH-a pregledom MP-ova evaluatori utvrđuju kako se kod tri PDP-a tijekom 

gotovo cijele 2019. još uvijek radilo na SO-u, za tri PDP-a UT-u nikada nisu dostavljeni SO-

ovi, dok se za dva PDP-a (kasno) tražilo i potom čekalo na suglasnosti Ministarstva znanosti i 

obrazovanja (MZO), odnosno SDURDD-a. Iz navedenog evaluatori zaključuju kako se između 

ostaloga očigledno radilo o prevelikom broju paralelnih procesa, što je sigurno utjecalo na 

cjelokupno kašnjenje i neobjavljivanje nijednog drugog PDP-a, pri čemu su potom u 2020. 

objavljena još (samo) dva PDP-a.  

Što se tiče dinamike objave PDP-ova u SC 11.ii.1, vidljivo je da su u prosjeku objavljivana 

dva poziva godišnje i to često jedan u prvoj polovici godine, između ožujka i svibnja (ukupno 

četiri PDP-a, od čega jedan u ožujku, jedan u travnju i dva u svibnju), i potom jedan u drugoj 

polovici godine (ukupno sedam PDP-ova, od čega dva u srpnju, jedan u studenom i četiri u 

prosincu)208.  

U 2015. nije bilo objavljenih PDP-ova, dok ih je u 2018. objavljeno najviše, ukupno četiri, koja 

su zapravo obuhvaćala sedam PDP-ova pripremanih tijekom prethodnih godina. U 2019. potom 

je objavljen samo jedan PDP, a u 2020. ukupno dva PDP-a kojima su obuhvaćena prvotno 

planirana četiri.  

OCD-i u sklopu rasprava na fokus grupama često daju svoj osvrt na element objave poziva uoči 

blagdana, a ovdje se navodi ilustrativni primjer: 

„To kad se raspiše pokreće akciju, paniku, promišljanje o aktivnostima, zvanje partnera, 

pisanje. Sve skupa nije baš najbolje složeno… Svakako bih spomenula i Covid natječaj209 koji 

je bio – ako se ne varam – na brzinu tamo preko praznika.“ 

Iz navedenog proizlazi velika neujednačenost u dinamici objave otvorenih PDP-ova, dok bi u 

idealnom scenariju bilo za očekivati veću uravnoteženost u objavama kroz godine, dakle da je 

zaista i realno bilo riječ o dva do tri poziva svake godine. Na taj bi se način tijela SUK-a mogla 

bolje fokusirati kroz pripremu dva do tri otvorena PDP-a u SC 11.ii.1 u godini dana, pri čemu 

bi kronološki gledano dinamika objave idealno trebala naginjati razdobljima u prvoj polovici 

godine od, primjerice, veljače do travnja i potom u drugoj polovici godine od rujna do studenog. 

Tako bi se ključni procesi prijave projekata i potom dodjela sredstava mogli (i trebali) odviti 

tijekom uobičajeno najužurbanijih mjeseci u godini, a ne za vrijeme godišnjih odmora (srpanj 

i kolovoz) i blagdana (prosinac i siječanj) kada i prijavitelji i zaposlenici tijela SUK-a u pravilu 

odlaze na godišnje odmore. Evaluatori primjećuju kako su tijela SUK-a počela dodatno uzimati 

                                                
208 Vidi prilog 9, tablica 48 - pregled dinamike objave otvorenih poziva za SC11.ii.1 za 2015. – 2020., po mjesecu objave. 
209 Misli se na PDP „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice”, objavljen 16. prosinca 2020., s početkom 

zaprimanja prijava 4. siječnja 2021. Realno su prijavitelji imali 10 radnih dana za pripremu projektnih prijedloga, no isprekidanih s osam dana 

blagdana i vikenda, za PDP koji se objavljivao u modalitetu otvorenog trajnog PDP-a, kod kojeg je brzina prijave često od presudne važnosti. 
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u obzir i ovaj aspekt objave PDP-ova, npr. kroz produljenje rokova za podnošenje projektnih 

prijava kada razdoblje od objave PDP-a do roka za podnošenje prijave obuhvaća primjerice i 

blagdane. 

Na temelju detaljnije analize podataka i napomena iz svih MP-ova u dijelu SC 11.ii.1210 

evaluatori bi željeli istaknuti sljedeće nalaze. 

Kao i u slučaju PDP-ova u modalitetu izravnih dodjela, tablice MP-ova izrazito su 

neravnomjerno popunjavane i ažurirane te su unesene informacije često neujednačene. 

Sve navedeno otežava preciznije rekonstruiranje procesa pripreme PDP-ova u SC 11.ii.1, 

uspoređivanje dinamike pripreme između različitih PDP-ova, kao i podrobnije utvrđivanje 

mogućih „uskih grla“, tj. tijela ili dijelova procesa pripreme PDP-ova kod kojih je dolazilo do 

eventualnih duljih razdoblja kašnjenja u odnosu na planirane rokove.  

Premda UT u fazi intervjua navodi kako mu MP-ovi uvelike pomažu u praćenju procesa 

pripreme i omogućuju da u svakome trenutku zna u kojoj je fazi pripreme pojedini SO ili ND, 

isto nije vidljivo iz analize MP-ova. S obzirom na uočene nekonzistentnosti, evaluatori su 

mišljenja kako, unatoč unaprjeđenjima u MP-ovima za 2019. i 2020. koja se ogledaju u nešto 

detaljnijem i ujednačenijem navođenju informacija, obrasci MP-ova još uvijek ne predstavljaju 

pouzdan alat praćenja pripreme PDP-ova.  

Nadalje, iz analize je vidljivo da je do značajnih kašnjenja u objavi PDP-ova ponekad dolazilo 

zbog značajnog (ne)djelovanja tijela SUK-a koja nisu bila izravno nadležna za pripremu PDP-

ova obuhvaćenih SC 11.ii.1, ali i drugih tijela državne uprave (TDU) izvan SUK-a. Navedeno 

je izričito istaknuto kod četiri PDP-a, od kojih su tri u konačnici objavljena, no uz značajne 

odgode, dok jedan uopće nije objavljen211. 

U sva četiri slučaja stječe se dojam kako je potreba pribavljanja suglasnosti ovih tijela 

značajno utjecala na pomicanje objave svakog od četiriju spomenutih PDP-ova te je kod 

objavljenih PDP-ova dolazilo do kašnjenja koja se broje minimalno u mjesecima, pa čak 

i u godinama.  

Na primjeru PDP-a Osnaživanje doprinosa OCD-a za provedbu programa građanskog odgoja 

i obrazovanja – faza I (objavljen) za objavu PDP-a očigledno je bila potrebna suglasnost MZO-

a, što je značajno produljilo postupak pripreme ND-a i za rezultat imalo kontinuirano odgađanje 

objave PDP-a, pri čemu prvu suglasnost MZO-a za 2018. PT1 nije dostavio UT-u u veljači 

2019., nakon čega je PT1 novu suglasnost MZO-a za 2019. zatražio tek u listopadu 2019. 

                                                
210 Više pojedinosti u tablici 49 u prilogu 9- 
211 U tablici 50 u prilogu 9 daje se detaljniji prikaz PDP-ova iz SC 11.ii.1 na čiju su pripremu i objavu utjecala tijela koja nisu nadležna za SC 

11.ii.1 i tijela izvan SUK-a i popis tih tijela. 
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PT1 UZUVRH na sjednici OzP-a u prosincu 2020. ističe kako se još uvijek čeka na suglasnost 

nadležnog ministarstva (MZO-a) s obzirom na to da je građanski odgoj i obrazovanje dio 

kurikularne reforme koja je još uvijek u tijeku. 

U fazi intervjua UT naglašava kako je s tijelima SUK-a o svim PDP-ovima redovito razgovarao 

na sastancima koji su se održavali jednom mjesečno, a ponekad i češće, a gdje su se nastojali 

dogovarati rokovi i ubrzati procesi pripreme PDP-ova.  

Od ukupno šest planiranih neobjavljenih PDP-ova, za tri PDP-a UT nije zaprimio SO212, što 

predstavlja početni korak u pripremi PDP-a, za jedan PDP SO je odobren i ND započet, no ne 

i dovršen213, dok je za dva PDP-a izrađen i ND da bi se potom čak dvije godine utrošilo na 

pribavljanje suglasnosti tijela koja nisu izravno nadležna za izradu PDP-ova.214 

 

Premda na intervjuu UT/PT1 ističe da za većinu neobjavljenih PDP-ova nije zaprimio nikakvu 

dokumentaciju, u slučaju otvorenih poziva i na osnovu analize MP-ova215 vidljivo je da za tri 

od ukupno šest PDP-ova UT nije primio ni SO, dok je za preostala tri neobjavljena PDP-a očito 

kako je dokumentacija ipak bila u poodmakloj fazi pripreme.  

Tri objavljena PDP-a evaluatori nisu mogli pronaći u MP-ovima216. Kod daljnjih pet PDP-

ova zabilježeno je njihovo neujednačeno navođenje u MP-ovima, tj. tri PDP-a neko se 

vrijeme vode u planovima, potom „nestaju“, pa se ponovno pojavljuju217, dok se za još dva 

PDP-a čini kako su relativno kasno uključena u MP-ove, odnosno izuzetno brzo pripremljena i 

potom objavljena u usporedbi s većinom drugih PDP-ova218. Ovo su primjeri izrazito 

nedosljednog uvrštavanja i praćenja pripreme PDP-ova pomoću MP-ova. 

Podrobnije informacije o dinamici pripreme i odobravanja SO-a i ND-a isto tako izrazito 

variraju, od toga da se datumi izrade, upućivanja na neko drugo tijelo i odobrenja uopće ne 

                                                
212 Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada – faza II, 

Financijska pismenost i Izgradnja kapaciteta lokalnih OCD-a za ravnomjeran socio-ekonomski razvoj na otocima i slabije razvijenim 

područjima 
213 Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi – faza II 
214 Osnaživanje doprinosa OCD-a za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja – faza I i Podrška partnerskim inovativnim 

projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj IKT/mobilnih aplikacija za 

kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju – faza I. 
215 Više pojedinosti nalazi se u tablici 51 - Najavljivani ali neobjavljeni PDP-ovi za SC 11.ii.1 i napomene o zadnjem statusu pripreme u prilogu 

9. 
216 „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa – objavljen u srpnju 

2016.“, „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada – objavljen 

u svibnju 2018.“, „Pridruži se – Aktivni u mirovini – Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog 

sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika – objavljen u travnju 2019.“ 
217 Suradnja organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti za participativno upravljanje proračunskim procesima  (objavljen), Podrška 

programima OCD-a za praćenje postupaka javne nabave na lokalnoj razini – faza I (objavljen), Podrška partnerskim inovativnim projektima 

civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj IKT/mobilnih aplikacija za kvalitetnije 

sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju – faza I (nije objavljen). 
218 Promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unaprjeđivanja uvjeta rada – objavljen u svibnju 2018., Suradnja organizacija civilnoga društva 

i lokalnih vlasti za prevenciju korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika 
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navode, do toga da se nešto detaljnije opisuju poglavito koraci razmjene različitih verzija 

dokumentacije između PT1 i UT-a, dok se PT2 gotovo uopće ne spominje u cijelome procesu. 

Kao i u slučaju izravnih dodjela, ispitanici naglašavaju kako sadržaj SO-a kod otvorenih PDP-

ova nije u potpunosti usklađen s ND-om. 

U sljedećem koraku u sklopu analize evaluatori su nastojali utvrditi koliko je dugo trajala 

cjelokupna izrada pojedinog SO-a, počevši od datuma upućivanja na UT pa sve do datuma 

odobrenja SO-a, te potom i cjelokupno trajanje izrade ND-a, također od prvog datuma slanja 

na UT pa sve do datuma odobrenja, u kalendarskim danima. U slučajevima u kojima se 

primjerice ne navodi točan datum odobrenja ND-a računato je koliko je dana proteklo od 

datuma odobrenja SO-a ili datuma prve dostave ND-a na UT i datuma objave PDP-a. Nabrojeni 

su svi PDP-ovi koji su u nekome trenutku bili navedeni u mjesečnim planovima, bez obzira na 

to jesu li na kraju objavljeni pod nekim drugim PDP-om.  

U promatranom razdoblju prosječno je za pripremu 11 SO-ova i ND-ova za PDP-ove koji su 

objavljeni trebalo 408 dana po PDP-u. Najkraće ukupno trajanje pripreme SO-a i ND-a bilo je 

157 dana219, a najdulje 1085 dana220. Najkraći rok u kojem je odobren SO bio je 43 dana, a ND 

u 70 dana i zabilježeni su na samom početku i na samom kraju promatranog razdoblja provedbe. 

U razdobljima kad se očigledno istovremeno intenzivno radilo na većem broju PDP-ova, 

ukupno je trebalo i dulje za njihovu pojedinačnu pripremu.  

U fazi intervjua UT/PT1 ističe kako je u pogledu otvorenih PDP-ova cjelokupni napredak na 

njihovoj pripremi išao dosta brže u drugim PO-ovima u usporedbi s PO 4, no da se s vremenom 

primjećuje sve kvalitetnija natječajna dokumentacija (koju dostavljaju PT1 i PT2) koja se 

odobrava u manjem broju krugova, tj. komentara i dorada između tijela SUK-a. 

Iz navedenog se može zaključiti kako bi SUK za PDP-ove kakvi su pripremani u sklopu 

SC 11.ii.1 uz danu alokaciju i postojeće ljudske kapacitete UT-a trebao računati da bi za 

izradu jednog PDP-a (kakav je pripreman i objavljivan u SC 11.ii.1), tj. SO-a i ND-a 

trebalo između 6 i 12 mjeseci, ovisno i o tome je li PDP sličnog sadržaja već objavljivan ili 

ne, provodi li se javno savjetovanje za PDP i je li potrebna suglasnost i nekog drugog tijela 

pored onih koja su izravno nadležna za izradu pojedinog PDP-a, a u kojem bi slučaju 

trebalo računati da bi za pripremu PDP-a trebalo i godinu dana. 

Što se tiče propisanih rokova za pojedine korake u sklopu pripreme PDP-a iz Smjernica 03 

Dodjela bespovratnih sredstava, v3.4, evaluatori izdvajaju sljedeće korake u sklopu kojih se 

spominje određeni broj dana u kojem bi se isti trebali provesti: 

                                                
219 Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice 
220 Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti za prevenciju korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika. Treba 

napomenuti da je spomenutih 1085 dana zabilježeno samo do kraja 31.12.2020. 
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 Postupak i rokovi dostave SO-a između PT1 i UT-a 

UT odobrava SO te o istom pisanim putem izvještava PT1 u roku od najviše 10 radnih dana 

od primitka SO-a ili, ako je potrebno, dostavlja SO nazad na izmjenu PT1. Dođe li do potrebe 

za navedenim procesom izmjene sadržaja SO-a, navedeni postupak mora završiti (odobrenje 

UT-a) najkasnije 10 radnih dana prije podnošenja dokumentacije koju PT1 priprema s ciljem 

objave PDP-a. 

Internetsko savjetovanje na aplikaciji e-Savjetovanja (https://savjetovanja.gov.hr/) s objavom 

obavijesti o navedenom savjetovanju na središnjoj internetskoj stranici ESIF-a traje najmanje 

30 kalendarskih dana. 

 Odobravanje dokumentacije PDP-a 

U roku od 10 radnih dana od dana primitka dokumentacije PDP-a UT vrši pregled predmetne 

dokumentacije te je odobrava ili zahtijeva njezine izmjene i/ili dopune.  

PT2 dostavlja izmijenjenu i/ili dopunjenu dokumentaciju UT-u najkasnije u roku od 10 

radnih dana nakon zaprimljenih komentara od strane UT-a.  

Na osnovu navedenih rokova i podataka iz MP-ova moguće je ustvrditi da su se tijela SUK-a 

nadležna za pripremu PDP-ova u SC 11.ii.1 pridržavala navedenih rokova tek u slučaju dva 

PDP-a: Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a i Jačanje 

kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice – Faza I, čija se priprema 

odvijala tijekom 2019. i 2020. godine. Što se tiče ostalih PDP-ova, nema dovoljno (detaljno) 

navedenih podataka te, premda se može utvrditi okvirno ukupno trajanje odobrenja SO-a i ND-

a, kako je predstavljeno ranije u analizi, teško je sa sigurnošću reći koji su se sve koraci (npr. u 

fazi komentiranja SO-a i ND-a) i u kojem trajanju točno odvijali u tome razdoblju s obzirom na 

pripremu pojedinog PDP-a. 

U Smjernicama se ne navodi koliko bi maksimalno ukupno trebao trajati cijeli postupak 

odobrenja SO-a i ND-a. Međutim, propisivanje takve obaveze bi možda ipak potaknulo cijeli 

SUK (i druge dionike) na brže djelovanje u tim procesima (recimo maksimalno šest mjeseci za 

nove faze već objavljenih PDP-ova ili godinu dana za potpuno nove PDP-ove).  

Isto tako, Smjernicama nije predviđeno vrijeme potrebno za pribavljanje suglasnosti tijela 

SUK-a koja nisu izravno nadležna za pripremu pojedinog PDP-a, kao ni tijela (TDU) izvan 

SUK-a, osim u slučaju državnih potpora221, što je iz dosadašnjeg iskustva realno za očekivati 

da će biti potrebno kod nekih vrsta poziva. 

Evaluatori zaključuju kako do kašnjenja i duljih razdoblja pripreme PDP-ova, odnosno 

SO-ova i ND-ova, dolazi ne nužno zbog načina na koji su definirani koraci i nadležnosti 

                                                
221 Ako se utvrdi da bi sredstva koja se planiraju dodijeliti mogla predstavljati državnu potporu, Ministarstvo financija u roku od 45 dana od 

dana primitka potpunog prijedloga dokumentacije postupka dodjele daje mišljenje o njegovoj usklađenosti s pravilima o državnim potporama 

i Smjernicama politike državnih potpora RH. 
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tijela u Smjernicama, već da isti proizlaze iz njihova nepridržavanja, uslijed 

preopterećenosti tijela SUK-a pri čemu su sva tijela često radila na pripremi velikog broja PDP-

ova istovremeno. Snažniji naglasak trebalo bi staviti na pridržavanje postavljenih rokova 

i osiguravanje uvjeta za isto, te predvidjeti i dodatne rokove za one faze postupka koje se 

očigledno provode i uzimaju puno vremena, ali nisu predviđene Smjernicama (npr. 

pribavljanje suglasnosti tijela izvan SUK-a).  

Ostali vanjski čimbenici na koje tijela SUK-a ne mogu utjecati uključuju izostanak 

političke podrške ili česte promjene na političkoj razini, što često podrazumijeva i promjene 

na operativnim razinama, te posljedično i u prioritetima ulaganja na razini PDP-ova.  

Cjelokupnim pregledom dinamike pripreme i objave, broja i sadržaja PDP-ova, evaluatori 

primjećuju i kako su kašnjenja u određenoj mjeri dijelom uzrokovana i procesom učenja SUK-

a kada je u pitanju priprema PDP-ova, koji se rijetko ponavljaju (npr. kroz faze) i raznolike su 

tematike, tako da tijela SUK-a često jednom stečeno znanje na određenoj vrsti i sadržaju PDP-

a rijetko mogu kontinuirano i u cijelosti ponovno primijeniti kad je u pitanju PO 4.Kapaciteti 

tijela SUK-a za pripremu PDP-ova 

U sljedećem koraku evaluatori su analizirali kapacitete tijela SUK-a specifično za pripremu 

PDP-ova, počevši s okolnostima u kojima se odvijao proces pripreme PDP-ova u sklopu PO 4, 

a na koja tijela SUK-a nisu mogla izravno utjecati. 

Kratki pregled pozadine i okolnosti u kojima se odvijao proces pripreme poziva za PO 4  

U razdoblju 2007. – 2013. u RH se provodio Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 

(OPRLJP) i sve do stupanja RH u EU 1. srpnja 2013. godine provodio se u sklopu tzv. 

„decentraliziranog sustava provedbe“. Decentralizirani sustav provedbe programa EU-a, u 

kojem su odgovornost i upravljanje programima/projektima s EK-a preneseni na državu 

korisnika (RH), uspostavljen je 2004. godine za projekte u sklopu programa pretpristupne 

pomoći CARDS. Za proces praćenja programa/projekata bilo je zaduženo šest Sektorskih 

pododbora za praćenje koji su izvještavali Zajednički odbor odgovoran za cjelokupni proces 

praćenja provedbe. U takvom sustavu Delegacija Europske unije (EU) zadržala je ex-ante 

kontrolu222, što je obuhvaćalo sljedeće223:  

 odobravanje ND-a prije objave PDP-a 

 odobravanje članova Odbora za ocjenjivanje 

 provjeravanje i odobravanje izvješća tijekom postupka ocjenjivanja pristiglih ponuda 

                                                
222 U slučaju decentraliziranog upravljanja operacije se provode u skladu s odredbama propisanim u članku 53.c Uredbe (EZ, Euratom) br. 

1605/2002, izvor: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R1605&from=HR i UREDBE KOMISIJE (EZ) 

br. 718/2007 od 12. lipnja 2007. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1085/2006 o uspostavljanju Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) članak 

10., Opća načela za provedbu pomoći, izvor: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0718&from=HR i 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1085&from=HR 
223 U smislu pomoći na temelju Uredbe o programu IPA, decentralizirano upravljanje obuhvaća barem raspisivanje natječaja,  

ugovaranje i plaćanja, UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 718/2007 od 12. lipnja 2007. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1085/2006 o 

uspostavljanju Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) članak 10., Opća načela za provedbu pomoći.  Izvor: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0718&from=HR  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R1605&from=HR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0718&from=HR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0718&from=HR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0718&from=HR
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 supotpisivanje ugovora za financiranje od strane šefa Delegacije EU 

 odlučivanje o tijeku daljnje decentralizacije temeljem redovitog nadzora provedbe, 

decentraliziranih projekata i ukupnog funkcioniranja sustava provedbe. 

S tim u vezi, evaluatori smatraju i da je važno istaknuti da su u financijskom razdoblju 2014. 

– 2020. tijela SUK-a po prvi put preuzela cjelokupnu obvezu samostalne pripreme PDP-

ova, kao i ocjenjivanja i ugovaranja projekata, te za deset puta veća alocirana financijska 

sredstva na godišnjoj osnovi, kao i znatno širi opseg mogućih ulaganja. 

Premda su svi formalni zahtjevi za prijenos upravljačkih ovlasti na RH ispunjeni na početku 

financijske perspektive 2014. – 2020.224, tijela SUK-a tek su tada započela stjecati praktično 

iskustvo u potpunosti samostalnog obavljanja provedbe OPULJP-a. U fazi intervjua tri tijela 

SUK-a navode kako im se čini da je trebalo određeno vrijeme da se SUK kao takav „uživi u 

svoju novu ulogu“ i počne aktivno i užurbano raditi na provedbi OPULJP-a.  

Isto tako stječe se dojam da dok provedba OPRLJP-a nije dovedena u završnu fazu, tijela SUK-

a nisu uspijevala u potpunosti se usredotočiti na provedbu OPULJP-a, što je za posljedicu imalo 

kašnjenje u objavi PDP-ova na samome početku provedbe, odnosno u razdoblju kad su mogli 

biti objavljeni prvi natječaji, primjerice krajem 2015. ili početkom 2016., za ilustrativni primjer 

daju se izjave dva tijela SUK-a iz faze intervjua: 

„…trebalo je proći godinu dana da ljudima kao da se slegne da mi sada imamo novi OP i da 

ga treba provoditi i da je drugačiji od OP-a koji je bio 2007. – 2013.“ 

„Prvi ugovori su sklopljeni iz ESF-a 2014. – 2020. 2017. godine. Ono što se trebalo raditi od 

2014. do kraja 2016. se nije radilo. Radili su se IPA i mini ESF i mi smo izgubili jako puno 

vremena i onda smo u jednom trenu došli i rekli okej, sad ćemo restartati sustav i ojačati sva 

tijela u sustavu i oni će sada u kratkom roku obaviti posao koji je trebalo raditi kroz cijelo 

trajanje OP-a. Onda smo došli do toga da se jako puno natječaja raspisalo u isto vrijeme i to 

je bilo opterećujuće i za tijela u sustavu i za korisnike jer je to jako zagušilo cijeli sustav.“ 

Na osnovu intervjua s UT-om, evaluatori primjećuju kako su navedena iskustva uzeta u obzir, 

što je pozitivno: 

„I zato sada upozoravamo da de facto sva natječajna dokumentacija može biti spremna i da 

sutradan kada se usvoji OP može ići objava i da se ne čeka opet godinu, dvije da se zahuktava 

                                                
224 EK se morao uvjeriti da predmetna zemlja zadovoljava uvjete iz članka 56. stavka 2. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002, 

posebno vezano uz uspostavljene sustave upravljanja i kontrole, i da su na snazi akreditacije propisane člancima 12. i 13., POGLAVLJE II. 

Sustavi upravljanja i kontrole Odjeljak 1., Decentralizirano upravljanje, Pododjeljak 1., Akreditacija i prijenos upravljačkih ovlasti, članak 11., 

Zajednički zahtjevi. Izvor: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R1605&from=HR  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R1605&from=HR
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cijeli sustav kao novi OP, pa možda bi trebali neke pozive, pa ajmo za dvije godine. Nego da 

se krene relativno brzo i da se krene s provedbom…“ 

Važan čimbenik u provedbi OPULJP-a na koji tijela SUK-a nisu mogla izravno utjecati, 

pogotovo ne na „operativnoj razini“ u koju spada većina naših sugovornika u fazi intervjua, bila 

je i promjena čak triju Vlada RH u prvim godinama provedbe OPULJP-a225.  

Prva je Vlada RH usvojila OPULJP u prosincu 2014. i bila je na vlasti do siječnja 2016. Ova je 

Vlada RH u lipnju 2015. donijela i Strategiju razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 

2020. godine, no to nije bilo dovoljno za ispunjavanje EAC-a T11.1 jer ona nije bila popraćena 

akcijskim planom za provedbu. Druga je Vlada RH bila na vlasti samo od siječnja do lipnja 

2016. te joj je u lipnju 2016. izglasano nepovjerenje, što je rezultiralo prijevremenim 

parlamentarnim izborima u rujnu 2016. Za vrijeme političkih promjena koje su uslijedile i 

trajale od lipnja do listopada 2016. nisu se donosile nikakve odluke koje bi imale utjecaj na 

državni proračun i rad ministarstava, što je uključivalo i provedbu OPULJP-a. U listopadu 2016. 

na vlast je došla nova Vlada RH, no nakon faze odabira i imenovanja novih ministara ponovno 

je došlo do višemjesečnog razdoblja prilagodbe, (uključujući i razna restrukturiranja 

ministarstava), koje je i dalje nepovoljno utjecalo na proces donošenja odluka i objave PDP-

ova u sklopu OPULJP-a, i to zbog toga što se o objavi PDP-ova odlučuje na ministarskoj razini, 

kao i o odlukama o financiranju kod izravnih dodjela koje potpisuju sami ministri. 

Razvoj kapaciteta tijela SUK-a za pripremu PDP-ova 

U sklopu intervjua predstavnici tijela SUK-a upitani su i o tome kako ocjenjuju kapacitete 

svojih tijela specifično za pripremu PDP-ova na početku provedbe te u usporedbi s kasnijim 

godinama, koje su im teme bile posebno zahtjevne i u kojoj su im mjeri tehnička pomoć i 

edukacije pomogli u jačanju spomenutih kapaciteta. Gotovo svi ispitanici bave se ESIF-om već 

dulji niz godina, dok ih je većina radila na i na OPRLJP-u i IPA-i u razdoblju 2007. – 2013.  

Sva intervjuirana tijela istaknula su kako smatraju da su njihovi kapaciteti značajno 

ojačani u trenutku provedbe intervjua (2021.) u usporedbi s početnim godinama 

provedbe. 

Od zahtjevnijih tema s kojima su se susrela, gotovo sva intervjuirana tijela SUK-a posebno 

ističu državne potpore i javnu nabavu. Takvo je stanje u skladu i s Tematskim izvješćem 

Europskog revizorskog suda iz 2017. u području kohezijske politike EU-a u kojem se kao dva 

glavna izvora nepravilnosti navode upravo neusklađenost država članica s pravilima EU-a u 

područjima javne nabave i državnih potpora226.  

U konačnici je EK opći EAC 5 Državne potpore za RH ocijenio kao ispunjen u travnju 2017., 

                                                
225 Spomenute promjene, okolnosti i posljedice u širem kontekstu dodatno se opisuju u odgovoru na EP1. 
226 Tematsko izvješće Europskog revizorskog suda iz 2017., „Ex ante uvjeti i pričuva za uspješnost u području kohezije: inovativni, ali još 

uvijek ne i djelotvorni instrumenti“ (u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU a), pristupljeno u studenom 2021. na 

poveznici: https://www.eca.europa.eu/hr/Pages/DocItem.aspx?did=43174  

https://www.eca.europa.eu/hr/Pages/DocItem.aspx?did=43174
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a opći EAC G4 Javna nabava u svibnju 2017., odnosno gotovo dvije i pol godine nakon početka 

provedbe OPULJP-a. Ispunjavanje ovih EAC-a nije bilo u nadležnosti SUK-a za OPULJP, već 

drugih TDU-a. Navedeno potvrđuje kako su se u pogledu državnih potpora i javne nabave SUK 

OPULJP-a, TDU-i i druga javna tijela u RH, u promatranom razdoblju nalazili u intenzivnoj 

fazi učenja. Radilo se prije svega o praktičnoj primjeni pravila u vezi s državnim potporama i 

javnom nabavom te evaluatori primjećuju kako se radi o kompleksnim temama s kojima se još 

uvijek u provedbi svojih OP-ova suočavaju i ostale, daleko iskusnije države članice. 

Intervjuirani predstavnici pet tijela SUK-a u fazi intervjua dodatno potvrđuju spomenuto. K 

tome, jedan od intervjuiranih PT2 ističe i kako je samim prijaviteljima, odnosno Korisnicima 

projekata u sklopu SC 11.ii.1, tj. OCD-ima, tema državnih potpora u promatranom razdoblju 

bila značajna novost, pri čemu se kod prijave i provedbe projekata pojavio čitav niz pitanja koje 

su postavljali prijavitelji i Korisnici, uslijed nepoznavanja materije.  

Nalazi revizije provedene tijekom 2019. i 2020. na primjeru jednog otvorenog PDP-a u SC 

11.ii.1227 dodatno ukazuju na to da tijela SUK-a pitanja državnih potpora nisu pravodobno ni 

pravilno primijenila u praksi. Konkretnije, u Uputama za prijavitelje (UzP) nisu bili jasno 

definirani uvjeti za definiranje određenog troška de minimis228 potporom, a iz ispunjene 

Kontrolne liste za određivanje (ne)prisutnosti državnih potpora / potpora male vrijednosti nije 

proizlazio jasan zaključak o postojanju ili nepostojanju državne potpore. Pravno mišljenje o 

državnim potporama u tom PDP-u nije zatraženo u fazi njegove pripreme, već ga je tek 

u fazi dodjele sredstava zatražio PT2, koji je potom u fazi ocjenjivanja projekata 

nedosljedno postupao u primjeni dobivenog pravnog mišljenja.  

U nalazima revizije spominje se kako je srž problema bila ta da je prilikom definiranja de 

minimis potpore u projektnim prijavama kao temelj korišten podatak o registraciji 

prijavitelja za gospodarsku djelatnost, a ne podatak predstavlja li određena projektna 

aktivnost gospodarsko djelovanje prijavitelja kojim se stječe gospodarska prednost. 

Nadalje, PT1 koji se bavio gotovo isključivo pripremom PDP-ova u modalitetu izravnih dodjela 

u području javne uprave i pravosuđa ističe kako je prve godine provedbe SC 11.i.1 i SC 11.i.2 

obilježila intenzivna faza učenja, kako u pogledu specifičnosti spomenutih područja, tako i s 

obzirom na samu pripremu i razradu projekata, tj. pripremu izravnih dodjela: 

„Najteže se pokazala ta logika upravljanja projektnim ciklusom. Prenošenja projektne ideje u 

samo logiku projekta. To je i nama nedostajalo. Osnova, kako projekt funkcionira… U tom 

smislu to je bilo učenje u hodu, pogotovo po pitanju troškova… Koncept razrade aktivnosti, što 

podrazumijeva element upravljanja projektom i administracijom, što podrazumijevaju drugi 

elementi. Promidžba i vidljivost, to je drugi obavezni. Kako to povezati s troškovima itd. Kako 

                                                
227 PDP „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u 

društvenu zajednicu“, oznaka PDP-a UP.04.2.1.05., objavljen u ožujku 2018. 
228 Potpore male vrijednosti. 
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to složiti u neku priču koja će svima koji će je čitati biti razumljiva i prihvatljiva i evidentna da 

je potrebno financiranje iz ESF-a.“ 

Sva intervjuirana tijela SUK-a potvrđuju kako su njihovi zaposlenici koji su radili na 

pripremama PDP-ova imali odlične mogućnosti u pogledu odlazaka na edukacije koje su 

sufinancirane iz tehničke pomoći OPULJP-a, kako u RH, tako i u inozemstvu, no napominju 

kako nigdje ne postoje ciljne edukacije za pripremu PDP-ova, već se one usredotočuju na 

pojedine elemente koji se u određenoj mjeri i ovisno o sadržaju samoga PDP-a obrađuju pri 

njegovoj razradi. Sva tijela SUK-a koja sudjeluju u provedbi PO 4 napominju kako rade 

godišnje analize potreba za edukacijama, izrađuju planove izobrazbe za sve zaposlenike te vode 

registre edukacija u kojima se prate izobrazbe svakog zaposlenika, u skladu sa Smjernicama i 

svojim PoP-ovima, što evaluatori potvrđuju i pregledom dokumentacije. 

Iskusniji zaposlenici dva intervjuirana tijela SUK-a vrlo korisnima ocjenjuju i 

transnacionalne mreže suradnje na području provedbe ESF-a229 u sklopu kojih su imali 

mogućnosti razmjene iskustava i prenošenja znanja s kolegama iz drugih zemalja EU-a, kao i 

povremene odlaske u tijela SUK-ova zaduženih za provedbu ESF-a u drugim državama 

članicama kod kojih su imali priliku iz prve ruke saznati kako ona provode svoje OP-ove.  

K tomu, svi intervjuirani predstavnici tijela SUK-a napominju kako u RH ne postoji zasebni 

sustav edukacija za ESF, a što smatraju da bi bilo korisno. Ističu kako je njihovo znanje 

velikim dijelom stečeno kroz rad te da gotovo uopće nije formalizirano. S jedne strane 

smatraju kako bi to bilo korisno za prenošenje znanja novim zaposlenicima i razmjenu iskustava 

među tijelima, no s druge ističu kako usprkos svim prilikama za edukacije i tehničku pomoć 

velik dio znanja koje se odnosi na, primjerice, pripremu PDP-ova zapravo su stekli radom na 

njima, metodom pokušaja i pogrešaka, zajedničkim iznalaženjem rješenja na sastancima i sl. te 

da vrlo teško mogu zamisliti tko bi im ta znanja mogao prenijeti u sklopu neke edukacije ili 

savjetovanja.  

Što se tiče tehničke pomoći u smislu angažiranja konzultanata, ističu kako su tu opciju koristili 

u nešto manjem opsegu, no kako je u nekim primjerima bila od posebno velike koristi. Jedan je 

od takvih primjera je projekt tehničke pomoći koji je proveden prije svega u cilju jačanja MU-

a u ulozi Korisnika u SC 11.i.1, koji je uz pomoć vanjskih stručnjaka izradio analize nužne za 

pripremu SO-a te izradu projektne i natječajne dokumentacije za projekte koje je MU putem 

izravne dodjele planirao financirati kroz OPULJP. U vezi sa SC 11.ii.1, tijela razine PT1 i PT2 

navode kako su angažirali tehničku pomoć tek u nekolicini slučajeva, i to u vezi s temama kao 

što su već prethodno spomenute državne potpore i javna nabava tijekom pripreme i provedbe 

PDP-ova, pri čemu evaluatori stječu dojam kako se možda mogla koristiti i u nešto većoj mjeri 

jer je riječ o složenim temama koje se otežano primjenjuju u praksi.  

                                                
229 Primjer takve mreže je ESF Transnational Cooperation Platform, izvor: https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en/transnational-

cooperation-platform, pristupljeno u studenom 2021. 

https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en/transnational-cooperation-platform
https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en/transnational-cooperation-platform
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Kada je u pitanju mogući razvoj digitaliziranog rješenja za proces (praćenja) pripreme 

PDP-ova, tj. izradu SO-a i ND-a, komunikaciju među nadležnim tijelima i lakšu razmjenu 

dokumentacije ili izravan rad na njoj, tijela razine PT2 za PO4 na osnovu svojih dosadašnjih 

iskustava ističu kako bi korisnost takve digitalizacije procesa ovisila o pomnom promišljanju 

procesa i svrhe digitalizacije: 

„Ako će to biti samo aplikacija koja ima kalendar rokova i pokazuje da se prekršio rok, mislim 

da ne. Mislim da to svi znaju i da to su svi svjesni da se ti rokovi ne ispoštuju. Mislim da bi 

trebalo napraviti aplikaciju u kojoj bi se izrađivala ta dokumentacija. Znači, ne praćenje 

procesa, nego proces pripreme sažetka operacije i natječajne dokumentacije.“ 

„Uglavnom, svaki od MIS-ova je složen tako da mi služimo njemu, ne on nama...Da je drugačije 

napravljen, mi bismo uz pomoć tog MIS-a upravljali procesom. Takav MIS bi evidentirao 

prijave kroz koje bi se obavještavali prijavitelji, pratila bi se statistika. Vidio bi se proces 

provedbe. Trenutno je više dodatan teret…to treba odraditi „kako spada“. Svakako mislim da 

bi aplikacija, kao i unaprjeđenje sustava – informatičkog, bilo od koristi.“ 

Tri tijela razine PT1 za PO4 znatnije se razilaze u mišljenjima, pa tako jedno smatra da bi 

aplikacija bila izrazito korisna, drugo nije nužno protiv razvoja aplikacije, no smatra kako bi 

trebalo jasno definirati čemu ona služi i kako se koristi, a treće kako nema smisla razvijati 

aplikaciju jer je sustav manjkav te je već utrošeno previše sredstava u razvoj digitalnih rješenja. 

Određenu rezigniranost pojedinih tijela SUK-a razine PT1 i PT2 u pogledu ovog pitanja 

evaluatori djelomice pridaju kašnjenju u pokretanju sustava eFondovi za ESF, koji je kroz 

brojne godine najavljivan, no u promatranom razdoblju još uvijek nije zaživio, a što bi po 

mišljenju evaluatora trebalo što prije pokrenuti.  

U konačnici, UT ističe kako ne vidi kako bi takva vrsta aplikacije za praćenje statusa pripreme 

PDP-ova ubrzala proces pripreme poziva te kako je sustav eFondovi u fazi razvoja. 

Evaluatori smatraju kako bi bilo dobro razmotriti razvoj neke jednostavnije aplikacije za 

praćenje pripreme i/ili pripremu samih PDP-ova, možda i u sklopu sustava eFondovi, ako bi to 

bilo moguće, jer se trenutačno tijela SUK-a služe velikim brojem razmjerno opsežnih tablica u 

Excelu, koje ne daju uvijek pregledan, brz, jasan i točan uvid u stanje stvari s obzirom na 

pojedini PDP na kojem se radi. Aplikacija bi imala smisla kada bi mogla osigurati te aspekte 

procesa i/ili kada bi se dokumentacija mogla pripremati u sklopu takve aplikacije, čime bi se 

npr. moguće lakše mogle pratiti unesene izmjene, brže razmjenjivati među tijelima i slično. 

POSTUPAK DODJELE SREDSTAVA 

Prema Smjernicama 03, Odjeljku 7.1.4. za postupke dodjele bespovratnih sredstava u 

modalitetu otvorenih, ograničenih i izravnih dodjela bespovratnih sredstava (izuzev dodjele 

sredstava operacijama iz PO Tehnička pomoć) provode se sljedeće faze:  
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1. Administrativna provjera (zaprimanje, registracija i administrativna provjera) 

2. Procjena kvalitete (ne nužno navedenim slijedom; ocjenjivanje kvalitete, provjera 

prihvatljivosti prijavitelja i, ako je primjenjivo, partnera, provjera prihvatljivosti 

projekta, ciljeva projekta i projektnih aktivnosti i provjera prihvatljivosti izdataka) 

3. Donošenje Oduke o financiranju (donosi se za projekte/operacije koji su uspješno 

prošli postupak dodjele bespovratnih sredstava). 

Prema Smjernicama 03 Dodjela bespovratnih sredstava230 postupak dodjele započinje kako 

slijedi: 

 za otvorene privremene pozive određuje se krajnji rok za podnošenje projektnih 

prijedloga po čijem isteku započinje postupak dodjele bespovratnih sredstava 

 za otvorene trajne pozive postupak dodjele započinje po zaprimanju prvog projektnog 

prijedloga 

 kod ograničenih privremenih poziva postupak dodjele započinje prvog sljedećeg dana 

nakon isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. 

Što se tiče propisanog trajanja pojedine faze, u odjeljku „Provođenje postupka dodjele“ navodi 

se kako u modalitetu privremenog i trajnog poziva postupak dodjele u pravilu ne može trajati 

duže od 120 kalendarskih dana, računajući od prvog sljedećeg dana od dana isteka roka za 

podnošenje projektnih prijedloga, a završava danom donošenja i objave Odluke o financiranju.  

U slučaju oba modaliteta poziva u rok od 120 kalendarskih dana uračunava se i rok mirovanja 

u trajanju od 15 radnih dana koji obuhvaća razdoblje (od 8 radnih dana) unutar kojeg se 

prijavitelju dostavlja pisana obavijest o statusu njegova projektnog prijedloga nakon faze 

procjene kvalitete te rok (od 7 radnih dana) unutar kojeg prijavitelj može podnijeti prigovor 

Komisiji za odlučivanje o prigovorima. Ako je prigovor podnesen, u rok od 120 kalendarskih 

dana ne uračunava se razdoblje od 15 radnih dana unutar kojega je Komisija obvezna predložiti 

odluku o prigovoru čelniku UT-a ni razdoblje unutar kojega isti donosi predmetnu odluku. 

U Smjernicama 3.0, v3.3 dodana je napomena prema kojoj postupak dodjele ne može trajati 

duže od 150 kalendarskih dana, osim kod zaprimanja većeg broja prijava od maksimuma od 

300 %. 

Kao primjer dinamike provedbe i trajanja postupka dodjele sredstava uzeto je u obzir 11 PDP-

ova objavljenih u sklopu SC 11.ii.1231 jer se radi o otvorenim postupcima, a potencijalni 

prijavitelji dolaze izvan TDU-a, dok njihovo općenito funkcioniranje uvelike ovisi upravo o 

projektnom financiranju, što istovremeno podrazumijeva da im je ugovaranje projekta ponekad 

i od presudne važnosti za opstanak. Stoga planiranje njihovih aktivnosti i ulaganja postaje 

otežano ako se ne mogu osloniti na najavljene rokove za ugovaranje projekata, tj. ako proces 

postupka dodjele traje znatno dulje od predviđena 4 mjeseca.  

                                                
230 U obzir su uzete sve dostupne verzije, pri čemu je posljednja v3.4. 
231Vidi prilog 9, tablica 52. 
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Analiza je pokazala da je najdulji postupak dodjele232 trajao 756 dana za jedan otvoreni trajni 

PDP (pri čemu u trenutku pisanja ovog izvješća još uvijek nema ugovorenih projekata) te potom 

717 dana za jedan otvoreni privremeni PDP, dok je najkraći postupak dodjele iznosio 155 dana 

za jedan otvoreni trajni PDP. 

Iz navedenih podataka nameće se pitanje zbog čega se prosječno trajanje postupka dodjele za 

PDP-ove toliko razlikuje i uvelike odstupa od propisanih 120 kalendarskih dana. Tijekom faze 

intervjua evaluatori su stoga s tijelima SUK-a razgovarali o različitim aspektima postupka 

dodjele, s nešto većim naglaskom na kriterije odabira, fazu procjene kvalitete i pitanja koja se 

vezuju uz sam postupak ocjenjivanja i ocjenjivače podnesenih projektnih prijedloga. S 

predstavnicima civilnog društva razgovaralo se o tome na koje sve načine takva izrazito 

usporena dinamika postupka dodjele sredstava utječe na njih kao prijavitelje projekata. 

Neovisni stručnjak za OCD-e napominje kako složenost postupaka prijave, ugovaranja i 

provedbe OPULJP-a odvraća brojne potencijalne prijavitelje od prijavljivanja na objavljene 

PDP-ove te općenito stvara atmosferu kojom dominira osjećaj bezizlaznosti kad su u pitanju 

fondovi EU-a namijenjeni OCD-ima, što posljedično utječe i na slabljenje njihovih kapaciteta. 

Ovakvu ocjenu potvrđuje i PT1 zadužen za pripremu PDP-a usmjerenog na prevenciju 

korupcije, koji u fazi intervjua naglašava primjer PDP-a koji je prijavitelje odvratio od prijave:  

„Kad je uzmete čitati, jednostavno vam ništa nije jasno, puno je grešaka i kontradiktornosti. 

Uvjete natječaja – od onog prvog koji zahtjeva partnerstvo s predstavnicima lokalne vlasti, a 

želite istraživati korupciju na toj lokalnoj razini. Niz je nelogičnosti. Već su na onoj prvoj 

informativnoj radionici došli različiti predstavnici OCD-a gdje su rekli da se neće na to prijaviti 

jer ono što smo ispisali nije imalo smisla. Kao da se napravilo tisuću prepreka upravo da se 

pretpostavljeni ciljevi ne ostvare. Poprilično je čist razlog zašto nemamo prijavljenih. To ne bi 

trebao biti argument da je tema promašena, već naprotiv – dokumentacija je loša.“ 

S tim u vezi, evaluatori primjećuju kako je po objavi PDP-ova na ND, tj. konkretnije UzP, 

pristigao velik broj pitanja potencijalnih prijavitelja233. Brojna pitanja odnose se na razne i, po 

mišljenju evaluatora, ključne postavke poziva koje u UzP-u nisu bile jasno opisane, pri čemu i 

brojni odgovori na upite prijavitelja ne daju dovoljno jasna pojašnjenja.  

K tome je u usporedbi s drugim PPD-ovima primjetno i kako su prihvatljive aktivnosti 

razmjerno nejasno strukturirane i izložene. PDP naime obuhvaća dvije komponente s ukupno 

četrnaest elemenata i potom aktivnostima koje se opisuju kao prihvatljive i/ili 

                                                
232 Računato prema tablici 24_Status Ugovora_OPULJP_31122020_ispravak. Radi se o vremenu od datuma podnošenja projektnog prijedloga 

do datuma potpisa ugovora te prosječnom trajanju s obzirom na sve ugovorene projekte u sklopu PDP-a. 
233 Izvor: dokument pod nazivom „Pitanja i odgovori_korupcija_1712019-4112019“ koji obuhvaća 44 strane pitanja i odgovora, pristupljeno 

na: http://www.esf.hr/natjecaji/dobro-upravljanje/suradnja-organizacija-civilnoga-drustva-i-lokalnih-vlasti-na-prevenciji-korupcije-i-sukoba-

interesa-u-provedbi-javnih-politika/  

http://www.esf.hr/natjecaji/dobro-upravljanje/suradnja-organizacija-civilnoga-drustva-i-lokalnih-vlasti-na-prevenciji-korupcije-i-sukoba-interesa-u-provedbi-javnih-politika/
http://www.esf.hr/natjecaji/dobro-upravljanje/suradnja-organizacija-civilnoga-drustva-i-lokalnih-vlasti-na-prevenciji-korupcije-i-sukoba-interesa-u-provedbi-javnih-politika/
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obvezne/neobvezne u odnosu na pojedine ili obje komponente, no na nedovoljno jasan način u 

pogledu toga kako bi se na temelju svega mogao/trebao osmisliti kvalitetan projekt.  

Na jednoj od fokus-grupa jedan OCD koji se planirao prijaviti na spomenuti PDP, a potom od 

toga ipak odustao, pojašnjava svoju odluku: 

„Krenule smo u dogovore, u partnerstva s Gradom Zagrebom i s nizom institucija, ali smo 

odustale od same prijave. Utrošile smo kolegica i ja 15 dana rada i sastanaka minimalno. 

Odustale smo od prijave kada smo vidjele da ne dobivamo konkretne odgovore kroz ona pitanja 

i odgovore na konkretna pitanja, nego vrlo općenito odgovore koji nam nisu pomagali.“ 

Sva intervjuirana tijela SUK-a koja su sudjelovala u procesu pripreme, objave i ugovaranja tog 

PDP-a u trenutku održavanja intervjua potvrđuju da je nakon zaprimanja 70-tak projektnih 

prijava (za što sva tijela navode da je skroman odaziv u usporedbi s očekivanim i s drugim 

pozivima u SC 11.ii.1) samo njih 8 ocijenjeno potencijalno prihvatljivima za financiranje. Kako 

se radi o izuzetno maloj brojci, za vrijeme provedbe ove evaluacije (gotovo tri godine nakon 

objave poziva) još uvijek nije bila donesena odluka o tome hoće li se pozitivno ocijenjeni 

projekti i ugovoriti ili će se zbog tako niskog broja PDP ipak poništiti. Nadležni PT2 na 

intervjuu istaknuo je sljedeće:  

„Jako veliki broj (projekata) je otpao u procjeni kvalitete. Nakon čega je bilo postavljeno 

pitanje je li ta procjena kvalitete obrađena sukladno propisanim postupcima jer nismo imali 

još ni jedan poziv gdje je tako veliki broj prijavitelja negativno ocijenjen.“ 

„…ako su svi baš tako loše napravili projektne prijave, onda je problem u procjeni kvalitete, a 

ne u prijaviteljima i to je u biti jako zakompliciralo i to je onda otvorilo pitanje hoće li se ovih 

osam ugovoriti ili neće jer je tu onda pitanje kasnijih revizija i pitanje uopće hoće li to biti 

prihvatljivo za financiranje iz socijalnog fonda obzirom na takvu stopu neuspješnih 

prijavitelja.“ 

Na pitanje evaluatora je li moguć problem u samome sadržaju PDP-a, PT2 odgovara da ne zna 

odgovor na to pitanje, tj. da nije dovoljno upoznat sa svim pojedinostima u vezi tog poziva te 

da se čeka odluka na razini SUK-a. 

Ovi su odgovori PT2 pak u kontradikciji s ocjenom PT1 koji, kako smo vidjeli, smatra da je 

problem bio upravo u ND-u, a što je potvrdio i intervjuirani stručnjak koji upravo za taj PDP 

navodi da je isti gotovo u potpunosti promašen u načinu na koji je koncipiran te u odnosu na 

prvotne ciljeve takvog PDP-a. Razloge nalazi u manjku kapaciteta nadležnih tijela za 

razumijevanje uloge civilnog društva u borbi protiv korupcije na lokalnoj razini, u pozadini 

kojeg leži i izostanak podrške za spomenuta pitanja na političkoj razini. 
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U konačnici se postavlja i pitanje zbog čega je UT odobrio takav ND, odnosno nije primijetio i 

ukazao na navedene nejasnoće. K tome, usprkos svim pitanjima prijavitelja, nisu rađene 

nikakve izmjene i dopune PDP-a, osim u svrhu produljenja roka za prijavu. Natječaj je objavljen 

u modalitetu trajnog PDP-a, pri čemu se u skladu sa Smjernicama isti obustavlja svaki put kad 

ukupni iznos potraživanih bespovratnih sredstava na temelju zaprimljenih prijava prijeđe 100 

% ukupne vrijednosti sredstava dodijeljenih za provedbu PDP-a. Takvih je obavijesti o obustavi 

PDP-a i potom produljenju te obustave bilo devet, a ukupno trajanje obustave bilo je više od 

šest mjeseci, točnije od 20. studenoga 2019. do 23. lipnja 2020. Prijavitelje ovakav modalitet 

PDP-a dodatno zbunjuje i demotivira jer, ako i pripreme prijavu, nisu sigurni hoće li je uopće 

moći predati i hoće li na kraju ući u postupak ocjenjivanja.  

Otvoreni PDP-ovi u modalitetu trajnih poziva trebali su za svrhu imati brži postupak dodjele, 

no to kod objavljenih trajnih PDP-ova u SC 11.ii.1 nije primijećeno. S druge strane, otvorio se 

čitav niz dodatnih pitanja uključujući kvalitetu projektnih prijava jer su iste da bi bile 

financirane često trebale zadovoljiti tek minimalni bodovni prag. Najveći izazov sa strane 

prijavitelja izazvao je sam postupak prijavljivanja projekata koji ukazuje na čitav niz problema 

u praktičnom smislu: 

„Jurili smo do pošte, bili spremni u 8:59... A onda im je nestao Internet…“234 

“Poslali smo prijavu jučer u 11:00:56.07, odnosno u 56-oj sekundi što je izgledalo jako dobro. 

U međuvremenu smo primili Obavijest o neuspješnom podnošenju projektne prijave jer  je 

predmetni poziv u međuvremenu obustavljen temeljem iznosa bespovratnih sredstava u 

prethodno zaprimljenim prijavama. Do 35. sekunde je potrošeno već oko 200 % sredstava te 

financijske omotnice.” 

Ocjena je evaluatora da se kod otvorenih PDP-ova u modalitetu trajnih PDP-ova u SC 11.ii.1 

pokazalo kako dolazi do brojnih poteškoća koje u konačnici prevagnu nad prednostima, 

pri čemu nije ostvarena njihova primarna svrha, tj. brži proces dodjele. Naime, samo je 

kod jednog trajnog PDP-a od ukupno pet objavljenih u danome razdoblju proces dodjele trajao 

blizu idealno zamišljenih 150 dana, točnije 155 dana235. 

U odnosu na PDP „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog 

dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“, nadležni PT2 navodi kako je postupak dodjele 

trajao iznimno dugo (717 dana) zbog izmjene Odbora za odabir projekata koja se čekala jako 

dugo, a do koje je došlo zbog promjena u PT1 MROSP-u. 

                                                
234 Izvor: https://www.telegram.hr/politika-kriminal/kako-u-rh-izgleda-prijava-za-eu-novac-jurili-smo-do-poste-bili-spremni-u-859-a-onda-

im-je-nestao-internet/ 

Izvor: https://gong.hr/media/uploads/drzavni_udar_na_civilno_drustvo_09062020.pdf  
235 Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a. 

https://www.telegram.hr/politika-kriminal/kako-u-rh-izgleda-prijava-za-eu-novac-jurili-smo-do-poste-bili-spremni-u-859-a-onda-im-je-nestao-internet/
https://www.telegram.hr/politika-kriminal/kako-u-rh-izgleda-prijava-za-eu-novac-jurili-smo-do-poste-bili-spremni-u-859-a-onda-im-je-nestao-internet/
https://gong.hr/media/uploads/drzavni_udar_na_civilno_drustvo_09062020.pdf
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„…prvotno imenovan je jedan tim procjenjivača. Onda su se desili parlamentarni izbori, 

(…)Uglavnom promjena ministra je bila i ljudi su bili imenovani i nama više nisu bili dostupni 

i oni više nisu bili u Ministarstvu rada. Oni su bili u drugim institucijama. Onda se imenovao 

ponovo Odbor. Onda je Ministarstvo tražilo 26.9. su imenovali ocjenjivača, 30.9. traže izmjenu 

Odluke o imenovanju, onda se 30.10. donosi odluka. Znate, jako puno je tu bilo oko samog 

imenovanja. 28.11. Ministarstvo opet traži izmjenu Odluke o imenovanju. Dok se kompletirao 

tim koji će ocjenjivati, prošlo je jako puno vremena.“ 

„…promijenio se cijeli tim u ministarstvu, tim koji je radio dotad je otišao u druga ministarstva 

i jednostavno su morali imenovati nove ljude. Naravno, kada je ministar došao, nije mogao 

odmah isti dan imenovati nekoga. To su ozbiljni postupci i odluka o imenovanju je zahtjevan i 

jako odgovoran korak. Nosi jako veliku odgovornost kasnije za ministra koji ju je potpisao.“ 

Evaluatori primjećuju kako se pod „parlamentarni izbori“ vjerojatno misli na to da je u srpnju 

2019. došlo do promjene ministra MROSP-a, odnosno čelnika UT-a i PT1 zaduženog za 

pripremu i objavu ovog PDP-a. 

Međutim, u fazi orijentacijskih intervjua predstavnik istog PT2 prethodno je naveo kako je 

postupak dodjele kod ovog PDP-a trajao dugo zbog složenosti projekata i visine dodijeljenih 

bespovratnih sredstava, o čemu više nije bilo govora u fazi glavnih intervjua. 

„To je onaj razlog koji svaki put kažemo i svaki put se očitujemo, a to je da je bio jedan jako 

zahtjevan poziv s najvišim iznosima koji su ikad udruge dobivale i sukladno tome je bila nešto 

zahtjevnija procjena kvalitete. Tu su udruge ugovorile oko 3 mil. kuna. Znači, to nije mali iznos 

novaca, to je ogroman iznos i svaki taj prijavitelj, odnosno svaki korisnik mora okupiti jako 

veliku mrežu oko sebe i to nisu jednostavni projekti. Sukladno tome, zahtijevali su konkretniju 

i kvalitetniju procjenu i zbog tog razloga su i malo duže trajali.“ 

UT je u fazi intervjua naveo isti razlog:  

„Koliko mi ovdje znamo, imamo samo ono što nam je PT2 rekla zašto je to toliko dugo trajalo. 

(…) Oni su očitovali da se radi o kompleksnim projektima koji imaju velik broj partnera. Da su 

zbog tolikog broja partnera provjere trajale duže. To je poziv koji ima velik broj specifičnih 

pokazatelja s minimalnim vrijednostima ostvarenja. Imaju svoje druge specifičnosti i to je sve 

utjecalo na dugotrajnost postupka. Upravljačko tijelo su u neke dodatne analize trajanja tako 

dugog postupka dodjele nije upuštalo.“ 

Međutim, nejasno je zbog čega UT kao tijelo koje je u konačnici odgovorno za cjelokupnu 

provedbu OPULJP-a236 nije poduzeo neke dodatne korake kojima bi se ubrzao rok za završetak 

                                                
236 U skladu s člankom 5. stavcima 5.-8. Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog 

fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“. 
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postupaka dodjele sredstava ili kako bi se u najmanju ruku analizom utvrdilo da na neke aspekte 

tijela SUK-a nisu mogla utjecati kako se ista situacija ne bi ponovila kod nekog novog PDP-a.  

U konačnici, UT na temelju podrobnije analize procesa navodi sljedeće:  

„Trajanje postupka dodjele bespovratnih sredstava na predmetnom Pozivu nalazi se u činjenici 

kako je isti bio vrlo kompleksan. Naime, Poziv je podijeljen na dvije komponente pri čemu se 

iste značajno razlikuju u svim aspektima (iznos alokacije, prihvatljivost prijavitelja i partnera, 

elementi i aktivnosti i sl.). Nadalje, u okviru Komponente 1 najviši iznos bespovratnih sredstava 

koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznosi čak 3.600.000,00 kn što je 

značajno više u odnosu na prethodne Pozive. Također, na predmetnom Pozivu u okviru obje 

komponente, a uzevši u obzir propisane uvjete prihvatljivosti prijavitelja i partnera (pogotovo 

u okviru Komponente 1 gdje je prijavitelj trebao prijaviti projektni prijedlog u partnerstvu s 

najmanje 9 partnera) radilo se o složenoj provjeri prihvatljivosti prijavitelja i partnera. U okviru 

obje komponente predmetnog Poziva detaljno su propisani elementi projekta te prihvatljive 

aktivnosti što je zahtijevalo ulaganje više napora u provedbu postupka procjene kvalitete.“ 

Na temelju UzP-a evaluatori primjećuju da je ovaj PDP u kontekstu predviđenog broja partnera, 

iznosa sredstava, velikog broja elemenata (ukupno 15 podijeljenih na dvije komponente), kao i 

broja aktivnosti i specifičnih pokazatelja poziva (ukupno je 10 pokazatelja za PDP, od čega 

osam specifičnih za PDP) zaista složenije prirode, pogotovo usporedi li se s preostalih 10 

objavljenih PDP-ova u SC 11.ii.1. Pritom je još jedino PDP usmjeren na borbu protiv korupcije 

usporedive složenosti, a svi su ostali PDP-ovi znatno jednostavnije koncipirani.  

Dapače, moglo bi se reći da najmanje dva od ostalih razmjerno jednostavno osmišljenih PDP-

ova odlaze pak u drugu krajnost te se čine možda i prejednostavnima s obzirom na to da je 

prijaviteljima dopušteno čak i osmišljavanje vlastitih dodatnih aktivnosti.  

Iz perspektive prijavitelja i Korisnika projekata u SC 11.ii.1 te s obzirom na dinamiku dodjele 

sredstava, pojedinim OCD-ima događale su se i situacije u kojima im se nakon duljih razdoblja 

čekanja istovremeno odobravalo financiranje za nekoliko projekata, što je pozitivno u smislu 

da su im projekti odobreni za provedbu, no istovremeno im je ponovno predstavljalo poteškoće 

u pogledu kapaciteta za provedbu, pogotovo na lokalnoj razini: 

„Znači odjednom nam je počelo sve, što naravno za udruge je jako teško jer nitko od nas nema 

tolike kapacitete da bi mogao provesti sve odjednom. Nama se dogodilo da smo imali u roku 

od svaka dva mjeseca novi projekt, mislim naravno to je dobro, ali nam je bilo vrlo teško i 

zahtjevno odjednom provesti.“ 

Ipak, kao što je već spomenuto, veći broj sudionika navodi razne probleme s kojima se 
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suočavaju uslijed dugih razdoblja čekanja na odluku o odobrenju financiranja. Između ostalog 

spominje i okolnosti koje se mijenjaju dok se čekaju takve odluke. 

„Mislim da to čekanje maksimalno utječe na programske, na organizacijske i na financijske 

aspekte korisnika, odnosno nas kao organizacije.“ 

„U mnogim slučajevima ti projekti nakon što prođu taj cijeli proces i sve te faze dobrim dijelom 

nisu primjenjivi na aktualnu situaciju. Može se desiti da je to pisala neka druga osoba pa onda 

vi dešifrirate što se tu dešavalo i tako dalje.“ 

Intervjuirana tijela SUK-a potvrđuju kako su svjesna poteškoća s kojima se suočavaju OCD-i 

kad dolazi do kašnjenja u objavi ili odustajanja od pojedinih natječaja, kako i navodi jedan od 

PT2: 

„Utječe jer si organiziraju svoje poslovanje prema tome i da, to bude njima jako problematično 

kada se to otegne.“ 

Evaluatori primjećuju kako takva opažanja ipak gledano cjelokupno izrazito padaju u drugi 

plan, a uslijed brojnih drugih pitanja i procesa unutar samog SUK-a i povezanih TDU-a kojima 

se bave kako bi uopće pripremili i objavili PDP-ove te ocijenili pristigle projektne prijave. 

Na pitanje o najvećim izazovima prilikom provedbe postupka dodjele jedan PT2 ističe kako se 

definitivno radi o postupku ocjene kvalitete zaprimljenih projektnih prijedloga. 

U sklopu postupka dodjele zabilježena je razlika između otvorenih PDP-ova i izravnih dodjela 

kod Odbora za ocjenjivanje (OZO). U slučaju otvorenih poziva za osnivanje OZO-a nadležan 

je PT2, a kada su izravne dodjele u pitanju, to obavlja PT1. Pitanje ocjenjivača podnesenih 

projektnih prijedloga koji igraju ključnu ulogu u donošenju odluke o financiranju pojedinih 

projekata također se adresiralo u provedenim intervjuima s tijelima SUK-a.  

Ispitanici tako opisuju kako su u promatranom razdoblju ocjenjivači većinom dolazili iz samog 

SUK-a ili pak drugih organizacijskih jedinica tijela države uprave koja dijelom čine SUK, a ne 

rade izravno na poslovima u vezi s fondovima EU-a. Takvi se ocjenjivači nazivaju „internima“, 

a oni koji su se eventualno u danome razdoblju angažirali izvan tijela SUK-a i TDU-a, sudionici 

intervjua nazivaju „vanjskima“.  

Predstavnici tijela SUK-a smatraju kako kod obje skupine ocjenjivača postoje određene 

prednosti i nedostatci. Primjerice, za ocjenjivače iz TDU-a smatraju da dobro poznaju sve 

ključne aspekte potrebne za ocjenjivanje projektnih prijava, pogotovo u pogledu pravila u vezi 

s fondovima EU-a, i da primjenjuju homogeniji pristup u ocjenjivanju. S druge strane, smatraju 

da dijelu vanjskih ocjenjivača nedostaje detaljno poznavanje pravila EU-a, no i da bolje poznaju 

svoj sektor, a ponekad i stanje na tržištu kad je, primjerice, u pitanju cijena različite opreme 

koja se planira nabaviti u okviru projekata.  
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Nadalje, naglašavaju da internim ocjenjivačima ocjenjivanje projektnih prijava u pravilu 

predstavlja dodatan posao jer ga obavljaju uz svoje primarno radno mjesto i opterećenje. Interne 

ocjenjivače njihov bi TDU trebao osloboditi obavljanja redovnih dužnosti dok traje faza 

ocjenjivanja projekata, no to se često pokazalo kao teško izvedivo u praksi. Tijela razine PT2 

ističu kako su vanjski ocjenjivači obično brži u ocjenjivanju, no kako kvaliteta obavljenog posla 

varira, pri čemu evaluatori smatraju kako navedeno ukazuje na to da možda nisu dovoljno 

motivirani za obavljanje tog posla, bilo neprimjereno niskim honorarima, bilo rokovima237. 

U pogledu SC 11.i.1 i 11.i.2 kod kojih se radilo o PDP-ovima u modalitetu izravnih dodjela, 

nisu bili angažirani vanjski ocjenjivači, već isključivo interni, za što predstavnici PT1 smatraju 

da je šteta jer se zapravo cjelokupna priprema projektne prijave i ugovaranje odvijaju između 

tijela SUK-a i Korisnika. S tim u vezi PT1 na intervjuu istaknuo je sljedeće: 

„Uključivanje ocjenjivača je bilo interno, unutar sektora, ono se vodilo prema pitanjima koja 

su bila samo ocjena kvalitete, vrlo općenita. A za neko pravo ocjenjivanje kvalitete, nužni su 

vanjski stručnjaci.“ 

U fazi intervjua UT daje nešto veću prednost internim ocjenjivačima:  

“Što se tiče internih ocjenjivača, nekako smo tu s vremenom možda donijeli neki zaključak da 

oni dobro poznaju tematiku projekata i postoji kvalitetna intervencijska logika i zapravo imaju 

iskustva u pregledu natječajne dokumentacije pa su tu neke njihove prednosti. Definitivno je 

nekakva manjkavost ta sektorska specifičnost javne uprave i pravosuđa ali smo tome doskočili 

da se radilo u trajnom odboru u kojem se je s vremenom i godinama rada bolje upoznao s 

metodama rada područja koje evaluira...U trenutno postavljenom sustavu mi stvarno ne vidimo 

način na koji bi vanjski ocjenjivači imali bilo kakvu dodatnu vrijednost.” 

Mišljenje evaluatora je da bi se angažmanom vanjskih ocjenjivača u IP 11.i također osigurala 

određena dodatna razina vrijednosti za novac kroz dobivanje nepristranog mišljenja, kao i 

kvalitetnije informacije u pogledu stanja na realnom tržištu kada su u pitanju softverska rješenja 

i IKT oprema čija je nabava često bila predviđena u brojnim projektima u području javne uprave 

i pravosuđa, ali i s obzirom na OCD-e. S obzirom na navedeno, slijedi ilustrativni primjer opisa 

jednog PT2 o navedenoj problematici:  

„…zato što su to ljudi [vanjski ocjenjivači] iz struke koji znaju vrijednosti tržišne opreme 

recimo ili usluga pa mogu dati puno kompetentniji osvrt…Naše kolegice i kolege su se bavili 

različitim aktivnostima, ali baš da znaju procijeniti koji je mikroskop potreban za obavljanje 

aktivnosti, a koji ne, tu smo se morali osloniti na vanjske evaluatore i to je stvarno jako dobro 

                                                
237 Usporedni prikaz nalaza u vezi s pitanjima koja se odnose na ocjenjivače izložen je u prilogu 9, tablici 53.  
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prošlo, ali mislim da bi se to moglo recimo u kriterijima odabira operacija malo jasnije 

specificirati.“ 

Pritom bi trebalo vanjske ocjenjivače adekvatno honorirati tako da budu motivirani za 

obavljanje tog posla te pravodobno najavljivati takve postupke ocjenjivanja, a unutarnje 

ocjenjivače osloboditi redovnih poslova jer je ocjenjivanje većini ocjenjivača zapravo dodatan 

posao.  

Oba PT2 za PO 4 ističu kako su kod svih PDP-ova u PO 4 imali značajnih problema kad je u 

pitanju korak u kojem ocjenjivači trebaju ocijeniti usklađenost proračuna s projektnim 

aktivnostima, odnosno omjer procijenjenih troškova i očekivanih rezultata projekta te realnost 

troškova aktivnosti za predloženi projekt, koje nalaze nedovoljno temeljitima, zbog čega je PT2 

naknadno morao trošiti dodatno vrijeme na temeljitu provjeru tih aspekata prijave te bi se cijela 

procedura ocjenjivanja produljivala. Isto tako bi se kod takvih provjera u nekim slučajevima 

ispostavilo da bi projekt trebalo ocijeniti nižom ocjenom nakon što su prijavitelji već 

obaviješteni o rezultatima postupka ocjene kvalitete, što je razumljivo izazivalo negodovanje 

kod prijavitelja.  

„Naša faza [PT2] automatski traje tri do četiri puta duže. U situaciji ste da je procjenjivač 

rekao da ta organizacija dobiva sredstva i ta organizacija je dobila ocjene i oni znaju da su 

dobili bodove i recimo imaju preko 90 bodova i oni automatski puno tvrđe nastupaju prema 

nama prilikom čišćenja proračuna jer oni misle da je to sve ispravno.“ 

Jedan PT2 na intervjuu navodi i kako se nastojao riješiti taj problem te se isto pokazalo 

uspješnim:  

„To vam je otišlo do toga da smo mi za recimo…izradili dodatnu još jednu tablicu u kojoj nam 

svaki ocjenjivač mora potvrditi da je provjerio izdatak, da je on u skladu s uputama za 

prijavitelje, da je tržišna vrijednost opravdana i recimo tu smo uspjeli jako ubrzati postupak.“ 

Oko ovih tipova izazova treba razmisliti je li svrsishodno da vanjski ocjenjivači budu 

uključeni u proces procjene pojedinih izdataka. Njihova uloga trebala bi biti ograničena 

na kriterije odabira i načelnu procjenu opravdanosti proračuna kroz usklađenost 

proračuna i predloženih aktivnosti. Detaljnu analizu pojedinih izdataka treba raditi PT2 

kroz traženje podloge za izračun cijene od prijavitelja.  

Jedan PT1 za SC 11.ii.1 smatra kako je imao bolju sliku stanja u pogledu prijavljenih i 

odobrenih projekata dok je imao mogućnost sudjelovanja u postupku ocjenjivanja, dok sada 

može vidjeti samo projekte za koje je odobreno financiranje u ESIF MIS-u. 
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„Naravno, tada kada su naši ljudi iz kuće sjedili u odborima za ocjenjivanje smo imali uvid u 

kvalitetu tih prijava. Otkad je to PT2 preuzela pa dodijelila vanjskim evaluatorima imamo još 

manji uvid u kvalitetu projekata… Jedna osoba je u odboru. Da, dobijemo povratne informacije 

na kraju cjelokupnog procesa. Nemamo više utjecaj na kvalitetu projekata u smislu da imaš 

uvid u čitanje tih projekata.“ 

Jedan od dva PT2 na kraju razgovora na ovu temu dodatno potvrđuje i sumira stanje stvari: 

„Nažalost, ne postoji idealno rješenje. Generalno gledajući, interni ocjenjivači su kvalitetniji 

ako imaju vremena i daju se tome posvetiti. Rizik je puno manji. S vanjskima se brže odradi, ali 

je generalno kvaliteta upitnija.“ 

Evaluatori su mišljenja kako bi se u provedbi ESF-a ipak snažnije trebalo krenuti u angažmane 

angažiranja vanjskih ocjenjivača, pogotovo gledano iz aspekta „ubrzanja“ postupka dodjele za 

koji se u promatranom razdoblju pokazalo da je izrazito dugotrajan, što stvara čitav niz 

poteškoća, kako za Korisnike, tako i za tijela SUK-a. U tom smislu, posredstvom KT-a mogla 

bi se razmijeniti i konkretna iskustva i rješenja s UT-om i primjerice PT2 HAMAG-BICRO-

om za Operativni program konkurentnost i kohezija (OPKK), koji ima značajna iskustva u 

ovom programskom razdoblju s angažmanom vanjskih stručnjaka pri ocjeni velikog broja od 

više od 1000 projektnih prijava poduzetnika po pozivu.  

Pritom je izrazito bitno naglasiti kako angažiranje vanjskih stručnjaka ne treba biti aktivnost u 

kojem tijela SUK-a pojedinačno angažiraju stručnjake, već može biti i javna nabava kroz 

tehničku pomoć gdje odabrani pravni subjekt osigurava čitavu uslugu. Navedena razmjena 

iskustva može poslužiti i vezano za sve druge aspekte tog procesa u kojem brzina nikako ne 

smije biti nauštrb kvalitete, jednakosti postupanja ili sukoba interesa. Navedeno se osigurava 

kroz provjere sa svrhom otklanjanja sukoba interesa, provedbu edukacije te izradu internih 

smjernica za sve ocjenjivače, osiguravanje dva ocjenjivača za istu prijavu te uvođenje trećeg 

ocjenjivača kod većih neusklađenosti. Predsjedanje odborom za ocjenjivanje od strane PT2/PT1 

može pak osnažiti potrebu za uvidom u projekte i koherentnost procesa.  

Ova se pitanja dijelom odnose i na sljedeću konačnu temu koja se obrađuje u sklopu ovog 

evaluacijskog pitanja, a to je podjela poslova između PT1 i PT2, njihova komunikacija i 

suradnja.  

Kriteriji odabira 

U postupku ocjenjivanja projektnih prijava važnu ulogu imaju postavljeni kriteriji odabira. Za 

sve specifične ciljeve u sklopu OPULJP-a na mrežnim stranicama esf.hr objavljuju se i Kriteriji 
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odabira238 koji obuhvaćaju kriterije prihvatljivosti i kriterije dodjele koje odobrava Odbor za 

praćenje OPULJP-a, pa tako i za PO 4. Kriteriji prihvatljivosti moraju biti ispunjeni kako bi se 

projektni prijedlog mogao uzeti u obzir za financiranje, a kriteriji dodjele primjenjuju se za 

ocjenjivanje kvalitete svih projektnih prijedloga.  

Pregledom bilješki sa sastanaka NO-a za OPULJP evaluatori su primijetili da je 2017. došlo do 

prijedloga da se promjene kriteriji odabira na razini OPULJP-a. No, do te izmjene u konačnici 

nije došlo jer je primjena novih kriterija odabira bila predviđena usporedno s pokretanjem 

sustava eFondovi, koji se u promatranom razdoblju ipak nije počeo primjenjivati za ESF. U fazi 

intervjua evaluatori su zamolili tijela SUK-a za PO 4 za osvrt na te nove kriterije te mišljenje o 

tome bi li oni pospješili postupak odabira, kao i kvalitete odabranih projekata i na koji način. 

Kao uvod u odgovore navodi se mišljenje jednog PT1 koji ističe da je u sklopu svojih PDP-ova 

dodatno prilagođavao spomenute „općenitije“ KO-e: 

„Planirane su neke promjene koje se nisu dogodile. Trenutno baratamo s kriterijima koji su 

usvajani još 2015. na razini OzP-a, na razini SC-a OP-a u okviru kojega je i raspisan poziv. 

Za njih je karakteristično da su u velikoj mjeri istovjetni za sva tijela u SUK-u – 'isto' osigurava 

da su nediskriminirajući i transparentni za projektne prijave koje se u tom OP-u provode. Što 

se tiče naših konkretnih poziva prilikom izrada uputa za prijavitelje – što je u nadležnosti PT2 

– kriterije dodjele, koji su dio kriterija odabira, je moguće donekle uskladiti sa sadržajnim 

ciljevima konkretnog poziva na kojem se radi. To se i radilo.“ 

Budući da se ova tema dodjele opet većim dijelom odnosi na PT2 koji je zadužen za provedbu 

postupka dodjele, kako je i istaknuto u prethodnom odgovoru, slijedi i mišljenje i iskustva 

jednog od PT2 koji ističe kako su postojeći KO-i postavljeni preopćenito te da bi ih trebalo 

dodatno sužavati i prilagođavati za svaki PDP jer se tako olakšava i ubrzava postupak 

ocjenjivanja projektnih prijava te osigurava i veća objektivnost u ocjenjivanju: 

„Oni (postojeći KO-i iz 2015.) su definitivno napravljeni univerzalno i oni su široko postavljeni. 

Ima i previše subjektivnih stvari. Primjerice, kapaciteti organizacija civilnog društva se 

procjenjuju subjektivno, a postoji baza podataka na temelju kojih bi ih se moglo objektivno 

procjenjivati.“ 

„Iskustvo pokazuje da grant sheme (PDP-ovi) koje su imale u Uputama za prijavitelje striktnije 

određene aktivnosti koje se trebaju izvršiti i one koje su imale razrađenije kriterije odabira 

operacije, kriteriji za odabir operacije se usvajaju na Odboru za praćenje, ali PT1 na svakoj 

razini može za svaki poziv razraditi dodatno. Oni koji su bili razrađeniji, ti su bili brži pozivi.“ 

                                                
238 Izvor: http://www.esf.hr/europski-socijalni-fond/razdoblje-2014-2020/kriteriji-odabira/  

http://www.esf.hr/europski-socijalni-fond/razdoblje-2014-2020/kriteriji-odabira/
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Drugi PT2 za PO 4 potvrđuje navode prvog: 

„Problem s kriterijima u pozivu jest njihov fokus. Ako imaš dvadesetak pitanja (za kvalitativnu 

procjenu) u pozivu, jednostavno se gube ocjenjivači u tome – gubi se cjelovitost kompletnog 

prijedloga. Zapravo se često događa da su pitanja toliko razgranata da ocjenjivač tijekom 

ocjenjivanja nije siguran je li prijedlog dobar ili ne, tek kad zbroji ocjene.“ 

S obzirom na sve navedene komentare, kao i uvidom u UzP u sklopu objavljenih PDP-ova u 

PO 4, s naglaskom na otvorene PDP-ove, u dijelu Procjena kvalitete i Bodovanje, evaluatori se 

slažu da su pitanja dosta općenita i podložna raznim interpretacijama prijavitelja, a potom i 

subjektivnoj procjeni ocjenjivača je li prijavitelj na njih dobro odgovorio ili ne i u kojoj mjeri. 

Premda se navode i dodatni opisi ocjena, i oni su u određenoj mjeri podložni različitim 

tumačenjima. Kao primjer daje se dio gradacije za ocjenjivanje aktivnosti koji se evaluatorima 

čini razmjerno nejasan i apstraktan te podložan subjektivnoj procjeni: 

 Predložene aktivnosti su: u potpunosti primjerene / primjerene / djelomično primjerene 

/ nisu dovoljno primjerene / nisu primjerene. 

Podjela poslova i nadležnosti među tijelima SUK-a 

U sklopu intervjua tijela SUK-a često navode kako je cjelokupni proces pripreme PDP-a i 

dodjele sredstava značajno ovisio ne samo o jednome tijelu, često imenovanom kao nadležnom 

za pojedini korak u navedenim procesima, već o cjelokupnoj dinamici suradnje između tijela 

SUK-a koja su na različite načine uključena u provedbu PO 4.  

S obzirom na Smjernice br. 03, v3.4 iz srpnja 2019., PT1/UT pokreće izradu PDP-ova slanjem 

ispunjenog obrasca Sektorske odrednice PDP-a (Prilog 32 Smjernica) na PT2, temeljem čega 

PT2 izrađuje UzP. PT2 dostavlja UT-u dokumentaciju PDP-a te mišljenje PT1 na pripremljenu 

dokumentaciju. U ranijim verzijama Smjernica UzP je trebao izrađivati PT1, a izmjenu iz srpnja 

2019. UT obrazlaže na sljedeći način:  

„Ta odluka je donesena zbog kašnjenja poziva… učinilo nam se da PT2 koji je zadužen za 

obradu svih tih natječaja ima više znanja i o svim modalitetima o tome koji PTO bi bio više 

primjenjiv u kojim pozivima. PT1 svoje znanje sektorski, ali za samu provedbu natječaja da bi 

ubrzali sve te procese definitivno PT2 ima više znanja. Primijetili smo da priprema 

dokumentacije se skraćuje otkad je ta uloga prepuštena većim dijelom PT2.“ 

Međutim, dva tijela razine PT1 ističu kako se ne slažu s navedenim jer smatraju da su opisanim 

izmjenama Smjernica procedure zakomplicirane i usporene, prvenstveno zbog uvođenja 

dodatnog dokumenta Sektorskih odrednica u kojem se zapravo sažima (tj. ponavlja) sadržaj 

SO-a, ali i zbog toga što su dovele do usporavanja redovnih poslova PT2 poput odobravanja 
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ZNS-ova i postupka odabira. K tomu ističu kako je krajnja odgovornost u kontekstu planiranja 

proračuna za PDP i samu objavu poziva još uvijek na PT1, a koji istovremeno više nikako ne 

može značajnije utjecati na ono što radi PT2, s naglaskom na dovršavanje izrade ND-a. 

„…najveća konfuzija je u tome koja je uloga kojeg tijela i kako se neke stvari provode. Kao i 

to što su smjernice koje su postavljene od strane UT-a bez konzultacija s PT1 i PT2 stvorile 

dodatnu konfuziju tko što radi i po kojim načelima se to radi.“ 

„Nama je i dalje ostala odgovornost da planiramo ta sredstva proračunom, ostala je 

odgovornost za pozive – da ih objavljujemo, da ih se pridržavamo i provodimo. Važan dio tog 

procesa nam je maknut iz ruku. Nemamo kontrolu… da li će natječaj uopće biti objavljen, bez 

obzira na planirana sredstva u proračunu i plan objave poziva.  .“ 

S druge strane, jedan PT2 zadužen za provedbu SC 11.ii.1, koji u tom smislu u promatranom 

razdoblju surađuje s tri različita tijela razine PT1, opisuje suradnju s dva PT1 kao vrlo dobru. 

Međutim, u suradnji s trećim tijelom razine PT1 daje se naslutiti kako je bilo više poteškoća, 

no evaluatori primjećuju isto tako da je bila riječ i o znatno intenzivnijoj suradnji na izrazito 

većem broju PDP-ova. Razlog tomu možda je i taj što su taj PT1 i PT2 vrlo važna tijela ne samo 

u kontekstu SUK-a OPULJP-a, već i općenito na nacionalnoj razini kada je u pitanju pružanje 

podrške organizacijama civilnog društva u RH, pri čemu očigledno nedostaje zajednička 

vizija tih tijela u praksi na nacionalnoj razini pa tako dolazi i do zahtjevnije suradnje na 

izradi PDP-ova, čak i bez obzira na to koje je tijelo krajnje odgovorno za izradu PDP-ova u SC 

11.ii.1.  

Na temelju pitanja prijavitelja postavljenih prilikom objave PDP-ova u SC 11.ii.1 evaluatori 

primjećuju kako posebno OCD-ima odgovaraju „šire“ postavljene mogućnosti financiranja u 

okviru kojih imaju više prostora za (kreativnije) osmišljavanje svojih projekata. 

„Osnovni utisak je da se pripremio Opis poslova za javni natječaj nabave, a ne za natječaj za 

projekte. U uputama su toliko detaljno navedene obavezne aktivnosti da se ne ostavlja prostora 

prijaviteljima da osmisle projekt relevantan za područje njihovog djelovanja ili geografsko 

područje rada.“ 

Međutim, čini se kako je problem u tome što preširoko postavljene aktivnosti i troškovi 

uzrokuju probleme u provjerama prihvatljivosti troškova za PT2 u fazi provedbe projekata. 

„Često imamo situaciju da PT1 jako široko postavi poziv, onda korisnici jako široko postave 

projektne prijave i kada to dođe u proces provjere provedbe, kasnije kod zahtjeva za nadoknadu 

sredstava tu bude jako puno neprihvatljivih troškova, neprihvatljivih aktivnosti, svačeg nečeg 

što mi ne možemo verificirati.“ 
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Budući da je PT2 tijelo koje podliježe revizijama u pogledu prihvatljivosti troškova, evaluatori 

smatraju da bi i trebalo donositi konačnu odluku u njihovu definiranju u procesu pripreme PDP-

ova, no vodeći se načelom da olakšavanje posla PT2 ne može biti jedini, pa čak ni primarni 

kriterij u njihovoj definiciji. U tome im, naravno, sadržajno treba doprinijeti PT1, ali i potrebe 

Korisnika.  

U odnosu na ovo pitanje, evaluatori zaključuju kako tijela razine PT1 ne moraju nužno biti 

iscrpno uključena u sve faze dodjele sredstava i provedbu projekata, no isto tako i da je 

u konačnici PT1 tijelo koje prema javnosti objavljuje PDP, alocira sredstva za taj PDP u 

svom proračunu i potpisuje ugovore s Korisnicima. Stoga u pogledu načina na koji je 

postupak izrade PDP-a trenutačno opisan u aktualnoj verziji Smjernica 3.4, evaluatori 

smatraju da bi PT2 trebao uvažiti stavove PT1 uzimajući u obzir Sektorske odrednice i 

sve komentare i prijedloge PT1 kako bi se izbjegle nelogičnosti, kao što je npr. istaknuto 

kod PDP-a „Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti za prevenciju korupcije i 

sukoba interesa u provedbi javnih politika“ kod kojeg se od prijavitelja tražila suradnja na 

projektu između OCD-a i lokalne samouprave uz cilj PDP-a da OCD provjerava dolazi li do 

slučajeva korupcije kod tog istog tijela na lokalnoj razini, što su OCD-i isticali nakon objave 

PDP-a i za što je PT1 potvrdio da nije bilo dobro postavljeno. 

PT2 bi s druge strane trebao imati mogućnost donošenja konačne odluke u pitanjima za 

koja je izričito nadležan i odgovoran i koja će biti predmet revizije i revizijskih preporuka 

za PT2, kao što su (ne)prihvatljivi troškovi, dokazna dokumentacija koja se traži od 

prijavitelja, pojednostavljena troškovna opcija (PTO) itd.  

S obzirom na sve vrijeme koje se prosječno troši na pripremu PDP-ova, sva tijela SUK-a trebala 

su uložiti dodatne napore u iznalaženju zajedničkih rješenja iza kojih, prema javnosti, mogu svi 

stajati.    

Dodatno, mada sva tijela SUK-a napominju kako općenito dobro međusobno surađuju, 

razmjena informacija među njima trebala bi biti redovitija i otvorenija kako bi SUK 

izraženije funkcionirao kao cjelina i imao veće koristi od razmjene iskustava i znanja svih tijela 

i zaposlenika. 

Povrh toga, sva tijela SUK-a u fazi intervjua, ali i u MP-ovima, navode kako u nekim fazama 

postupaka pripreme PDP-a nemaju povratnu informaciju o određenoj temi od nekog drugog 

tijela koje sudjeluje u procesu, pri čemu jedan PT1 u SC 11.ii.1 ističe kako više uopće nema 

uspostavljenu službenu komunikaciju na operativnoj razini sa „svojim“ PT2, što je u kontekstu 

cijelog postupka pripreme PDP-a najjednostavnije gledano nepraktično i očigledno se puno 

vremena gubi na prepiske i dugotrajne razmjene službene pisane dokumentacije.  
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U konačnici, cjelokupni proces provedbe OPULJP-a ovisi o svim njegovim ključnim 

dionicima – tijelima SUK-a. Svako od tijela SUK-a ima svoje (delegirane) funkcije, no kako 

bi cjelokupna provedba bila uspješna, svako od tih tijela mora uspješno obavljati dio posla za 

koji je nadležno, ali i pravovremeno i konstruktivno komunicirati s drugim tijelima jer 

neizbježno ovisi i o njima. 

U tom smislu evaluatori smatraju kako bi se komunikacija među tijelima trebala dodatno 

ojačati i transparentnije bilježiti te bi se na taj način mogli izbjeći i brojni nesporazumi i 

razilaženja u mišljenjima. Jedino na taj način svako tijelo SUK-a može preuzeti punu 

odgovornost za delegirane mu funkcije, ali i biti pozvano na odgovornost zbog njihova 

neadekvatnog izvršavanja.  

Zaključak 

Zaključno, analiza je pokazala da se u velikom broju slučajeva intervencije u modalitetu 

otvorenih poziva nisu provodile u skladu s indikativnim godišnjim planovima. Brojne su se 

intervencije premještale iz godine u godinu, a velik dio na kraju nikad nije ni objavljen. Slično 

tomu, mjesečni planovi za intervencije u modalitetu izravnih dodjela nisu se pokazali kao 

svrsishodan alat planiranja intervencija i praćenja provedbe PO 4, na što ukazuju brojne uočene 

nekonzistentnosti, a u konačnici i odnos planiranih i objavljenih PDP-ova. Na kašnjenja u 

objavi utjecali su brojni čimbenici – kašnjenje u ispunjavanju EAC-a, promjene vlasti i, shodno 

tomu, promjene političkih prioriteta, nedostatak kapaciteta tijela SUK-a za istovremeni rad na 

različitim PDP-ovima, resorna nenadležnost PT1 za intervencije u području javne uprave i 

pravosuđa, dugotrajna očitovanja drugih tijela SUK-a ili resorno nadležnih tijela, izmjene 

smjernica koje su umjesto ubrzavanja procesa dovela do njegova usporavanja, nedostupnost 

i/ili nedovoljne kompetencije ocjenjivača, neusklađenost vizije razvoja između PT1 i PT2 

nadležnih za područje razvoja i suradnje s civilnim društvom te, u konačnici, preveliko 

oslanjanje na formalne oblike komunikacije među tijelima. Sve ove čimbenike treba u 

maksimalno mogućoj mjeri otkloniti u idućem financijskom razdoblju, čemu bi trebale 

pridonijeti preporuke predstavljene u četvrtom poglavlju.    

 

3.2.2 Evaluacijsko pitanje 5: Kako kvaliteta upravljanja administrativnim i financijskim 

resursima utječe na provedbu ugovorenih projekata i posljedično na uspješnost 

provedbe PO 4? Gdje postoji dodatan prostor za edukacije provedbenih tijela razine 2 i 

Korisnika projekata? 

Za potrebe odgovora na EP5 napravljena je analiza godišnjih izvješća o provedbi OPULJP-a 

(GIP-ova) za godine od 2015. do 2020., dokumentacije objavljenih PDP-ova (izravne dodjele i 

otvoreni PDP-ovi), kao i podataka o statusu ugovora i ostalih podataka sadržanih u sustavu 

ESIF MIS. Potom je i analizirana dinamika zaprimanja i odobravanja ZNS-ova te primjene 
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pojednostavljenih troškovnih opcija (PTO) u objavljenim PDP-ovima, kao i materijala s 

provedbenih radionica u organizaciji PT2 za pojedini PDP, na kojima su se Korisnicima davale 

upute u vezi s provedbom njihovih projekata. 

Evaluatori su potom razmatrali i nepravilnosti utvrđene u sklopu promatranog razdoblja, a 

posebno su uzeti u obzir i prigovori Korisnika zajedno s njihovim iskustvima i percepcijama 

prikupljenima u sklopu ove evaluacije u fazi intervjua i fokus-grupa, kao i iskustva tijela SUK-

a, s naglaskom na PT2. Povrh toga, u fazi analize dokumentacije analizirani su i nalazi provjera 

na razini sustava u dijelu funkcija PT2, kao i povezani nalazi tijela za reviziju.  

S obzirom na opseg pitanja EP5, evaluacijski tim nastojao je što je više moguće sažet i sve 

nalaze i istaknuti one za koje smatra da su najbitniji. U nastavku su tako izloženi oni ključni, 

prije svega s naglaskom na utvrđene nedostatke s obzirom na kvalitetu upravljanja resursima, 

a koja posljedično utječe na provedbu ugovorenih projekata.  

U daljnjem tekstu prvo je obrađena perspektiva Korisnika u pogledu procjene razine 

administrativne opterećenosti u provedbi projekata, utvrđenih postupanja i zahtjeva dva PT2 u 

sklopu PO 4 prilikom vršenja kontrola ugovornih obveza te samoprocjene za potrebnim 

dodatnim edukacijama u pojedinim područjima. Potom je obrađena perspektiva oba PT2 u 

pogledu procjene kapaciteta Korisnika i ostalih razloga koji su uzrokovali poteškoće u 

provedbi. Obje perspektive, gdje je to bilo moguće, validirane su provjerom dostupne 

dokumentacije i obrnuto.  

Dodatno je analizirano uvođenje različitih modela PTO-a u objavljenim PDP-ovima te njihov 

eventualni učinak u smislu je li postignuta željena brža i kvalitetnija provedba PO 4.  

Iskustva Korisnika obrađena su u kontekstu objavljenih i ugovorenih otvorenih PDP-ova i 

izravnih dodjela, a čiji su predstavnici sudjelovali u fokus-grupama i intervjuima provedenima 

u okviru ove evaluacije. Nakon perspektive Korisnika dodatno se opisuje i perspektiva PT2, a 

dodatno su provjeravani i podaci iz ESIF MIS-a i povezana dokumentacija kako bi se određene 

tvrdnje predstavnika Korisnika i PT2 potvrdile, osporile i/ili nadopunile, i obrnuto. 

Korisnicima izravnih dodjela najveće poteškoće predstavlja organizacija i provedba postupaka 

javne nabave, pri čemu komunikaciju i suradnju s PT2 doživljavaju kao ugodnu. Evaluatori 

primjećuju i kako se zapravo radi o komunikaciji između PT2 i raznih TDU-ova i/ili drugih 

vrsta tijela i organizacija s javnim nadležnostima koje ipak međusobno nešto lakše 

komuniciraju i surađuju prema pravilima koja se odnose na javnu upravu koja su im dobro 

poznata.  

Što se tiče perspektive Korisnika izravnih dodjela (npr. iz MU i MP), oni u intervjuima 

navode različita iskustva s obzirom na kvalitetu komunikacije i dobivene podrške od strane PT1 



                   
  

178 

 

i PT2. Od ukupno 16 intervjuiranih korisnika njih osam239 navodi općenito pozitivno iskustvo 

suradnje, ugodnu komunikaciju i zadovoljavajuću podršku od strane posredničkih tijela. 

Jedan od najčešće spominjanih negativnih aspekata bilo je dugo vremensko razdoblje između 

pisanja projekata i njihove provedbe. Tako šest240 korisnika navodi negativne utjecaje 

vremenskog odmaka na provedbu, uključujući promjenu zaposlenika, promjenu cijena na 

tržištu što utječe na adekvatnost proračuna, nemogućnost da se ranije započne s dugotrajnijim 

procesima poput javne nabave, promjenu potreba, ali i strateškog okvira provedbe. Niže se daju 

dva ilustrativna komentara Korisnika s intervjua: 

„Kažem, jedan od problema koji nam se je pojavio je taj vremenski odmak od onog kada smo 

napravili projekt do kada nam se odobrio. Tu je prošlo dosta vremena i onda naravno neki ljudi 

su otišli iz sustava i općenito mi se čini da u svakom projektu koji se radi da što je veće razdoblje 

koje nam prođe, okolnosti se promijene i cijene se možda promijene što je sad najizazovnije i 

onda je teško s tim cijenama (…) da li će taj budžet uopće biti onda adekvatan.“ 

„Projekt smo stvarno razradili u detalje, a dok je došlo do realizacije projekta je prošlo 2 – 3 

godine. Masa tih detalja kasnije se više nije mogla provesti – ili je već odrađeno, ili je tek 

naknadno predviđeno.“ 

Kada je riječ o otvorenim PDP-ovima, samo je šest od ukupno 42 Korisnika u sklopu 

jedanaest održanih fokus grupa istaknulo kako su bili zadovoljni s komunikacijom s 

tijelima razine PT2 te kako je primjetno da se većina zaposlenika PT2 s kojima su bili u 

kontaktu trudi pružiti konkretnu podršku u provedbi. Navedeno vidljivo predstavlja mali 

broj Korisnika s obzirom na ukupni broj održanih fokus grupa i njihovih sudionika.      

K tome, većina Korisnika sudionika fokus grupa koji svoje projekte provode u sklopu otvorenih 

PDP-ova, a riječ je o barem dva do tri Korisnika i gotovo svim fokus grupama za svaku 

istaknutu temu241, jasno su i opetovano naglašavali sljedeće glavne nedostatke s kojim se 

suočavaju u pogledu provedbe projekata u kontekstu suradnje s PT2: neujednačeno 

postupanje na razini PT2, pravna nesigurnost, problem nelikvidnosti, neučinkovita 

organizacija provedbenih radionica, fokus na zadovoljavanju nepotrebnih i iscrpljujućih 

administrativnih pravila242.  

                                                
239 Dobra suradnja s PT1 i PT2: MVEP, MINTS, DZS, DŠJU; dobra suradnja samo s PT2: SDURDD, HVZ, DGU; dobra suradnja samo s PT1: 

MPU. 
240 PA, MINTS, CU, DZS, DŠJU i DGU. 
241 Npr. na devet ili deset od ukupno jedanaest fokus grupa sve su niže istaknute teme spomenute barem dva do tri puta od strane različitih 

Korisnika. 
242 Navedene teme ističu se i u sljedećim javno dostupnim dokumentima koje su evaluatori uzeli u obzir u fazi desk analize: 1. Državni udari 

na civilno društvo potpomognuti EU fondovima, Gong, 2020., izvor: 

https://gong.hr/media/uploads/drzavni_udar_na_civilno_drustvo_09062020.pdf, 2. Analiza administrativne opterećenosti korisnika prilikom 

https://gong.hr/media/uploads/drzavni_udar_na_civilno_drustvo_09062020.pdf
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U daljnjem se tekstu detaljnije opisuje svaka od navedenih tema iz perspektive Korisnika, tijela 

razine PT2 te u odnosu na podatke i informacije iz ESIF MIS-a i dokumentacije (o PDP-ovima, 

projektima, revizijama, registara nepravilnosti i prigovora itd.). U prvom je dijelu nalaza nešto 

veći naglasak stavljen na perspektivu Korisnika, a potom i na perspektivu oba PT2. 

1. Neujednačeno postupanje na razini PT2  

Tema koja se iznova pojavljuje kod gotovo svih predstavnika Korisnika koji su sudjelovali u 

fokus-grupama odnosi se na neujednačen pristup i postupanje djelatnika oba PT2 prilikom 

kontrole isporučevina i troškova projekta. Iz tog razloga Korisnici navode da odnos i 

postupanje prema korisnicima nije moguće ocijeniti na razini tijela PT2 jer isto ovisi o 

individualnom pristupu pojedine osobe dodijeljene kao primarne kontakt točke za 

komunikaciju.  

Neovisno o navedenom, brojni Korisnici s druge strane ističu i izrazitu spremnost na suradnju 

djelatnika PT2 (pogotovo kada su u pitanju izravne dodjele), zadovoljavajuću razinu 

komunikacije i dostupnost djelatnika, ali i potpuno različit pristup u pogledu upućenih zahtjeva 

kad su u pitanju administrativni procesi.  

Zbog velike fluktuacije zaposlenika unutar PT2 tijekom jednog projektnog ciklusa u velikom 

broju slučajeva dolazi do izmjene prvotno dodijeljenog djelatnika. Ako i ne dolazi do formalne 

izmjene, u slučaju izostanka zbog bolovanja ili korištenja godišnjeg odmora komunikaciju 

privremeno preuzima drugi djelatnik PT2 koji ima potpuno drugačije shvaćanje određenih 

aspekata provedbe i različito tumačenje prihvatljivosti troškova, ishoda i/ili pokazatelja.  

U nastavku se navode komentari predstavnika Korisnika s deset fokus grupa na opisanu temu 

(radilo se o minimalno 15 Korisnika), pri čemu je velik broj sudionika posebno jasno istaknuo 

opisane poteškoće, u nastavku se daju ilustrativni primjeri takvih komentara:  

„Najviše smo imali problema kada bi naša project managerica otišla na godišnji ili nešto. Ona 

bi nam nešto potvrdila, ali je trebalo dodatna pojašnjenja. Ta dodatna pojašnjenja je dobio 

neki drugi referent u ruke i on bi nam cijelu tu potvrdu vratio na nultu poziciju. Ponovno je 

krenulo zašto nam to treba i sve to.“ 

„Vi dobijete jednog projektnog menadžera i onda dođe drugi projektni menadžer koji nema 

pojma o vašem prethodnom projektu i što je tu bilo, kakvi su prethodni dogovori bili i to. I ono 

što je moja procjena, s obzirom da sam puno tih projekata u životu provela, osobe koje su 

zaposlene kao PM ne znaju i ne poznaju upravljanje projektnim ciklusom.“ 

                                                
provedbe EU projekata – iskustvo udruga, Gong, 31. prosinca 2021., izvor: 

https://drive.google.com/file/d/187muXa3EC6IcUT2WasTogfKokX83ssNw/view . 

https://drive.google.com/file/d/187muXa3EC6IcUT2WasTogfKokX83ssNw/view
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„Taj problem je, to je nama izazivalo probleme iz razloga jer dolaze stalno novi ljudi koji nam 

onda krenu preispitivati neke stvari koje ste zapravo s onih troje prije njih davno apsolvirali i 

riješili.“ 

„Jednostavno onda pred kraj projekta morate razmišljati o stvarima s početka projekta za koje 

ste mislili da su riješene, treba ponovno slati iste dokumente.“ 

Mišljenje je evaluatora kako se postupanje na razini pojedinog PT2, no idealno i na razini oba 

PT2, u usporedivim pitanjima treba u što većoj mjeri ujednačiti.  

Evaluatori smatraju da je do problema s nejednakim postupanjem kakvo opisuju Korisnici 

dolazilo pogotovo u slučajevima kada u samome PDP-u i dodatnoj dokumentaciji koja se 

odnosi na provedbu (ugovor, kontrolne liste itd.) nije bilo dovoljno jasno definirano što će se 

sve od Korisnika očekivati kao dokazna dokumentacija tijekom provedbe projekta, što je iz 

svoje perspektive u fazi intervjua istaknuo i jedan PT2:  

„Nama je strašno bitno da je jasno specificirano prilikom uputa za prijavitelje koja je to 

dokazna dokumentacija, jer ako nije onda mi uđemo u procesu praćenja provedbe u neugodne 

situacije s korisnicima gdje oni nešto dostave i smatraju da je ispravno, a mi smatramo da nije 

ispravno i zato mi inzistiramo da se na početku odmah kaže gledajte, na ovom pozivu tražimo 

to i to i očekuje se od vas da ćete dokaze isporučevine dati točno te i te.“ 

Dodatno, u fazi intervjua oba PT2 navode da održavaju redovne interne sastanke i edukacije, 

pogotovo za nove zaposlenike te da zaposlenici redovno međusobno komuniciraju emailom i 

telefonski te na te načine nastoje osigurati ujednačenost u postupanju, kao i uz pomoć raznih 

obrazaca i kontrolnih lista. Ističu i kako su u prvih nekoliko godina provedbe bili potkapacitirani 

te da je u njihova tijela postepeno dolazio velik broj novih ljudi koje je tek trebalo uhodati u 

posao.  

Predstavnici PT2 dodatno ističu i kako oni iz svoje perspektive često svjedoče velikim 

fluktuacijama zaposlenika i na strani Korisnika te po njihovom mišljenju i tu dolazi do situacija 

u kojima te nove osobe trebaju iznova učiti pravila provedbe projekata. 

Evaluatori smatraju kako bi iskusniji i dugogodišnji zaposlenici PT2 trebali sa svakim timom 

koji radi na provedbi projekata u sklopu jednog PDP-a prije početka provedbe pojedine skupine 

projekata detaljno u timu proći sve stavke i dokumentaciju koja će se tražit i od Korisnika, 

pogotovo s novim zaposlenicima, tako da svima sve stavke budu nedvosmisleno jasne, 

usuglašene te vodeći se potrebom što većeg rasterećenja ne samo Korisnika, već i samih PT2.     

2. Pravna nesigurnost  

Dio prvog istaknutog i opisanog problema jest i činjenica da su Korisnici izloženi nejasnim 

administrativnim uputama, nedorečenim smjernicama i nepoznatim pravilima po kojima 



                   
  

181 

 

postupaju PT2. Najčešće primjedbe odnosile su se na davanje preopćenitih odgovora na vrlo 

usmjerene i konkretne upite Korisnika.  

Tijekom provedbe u nekoliko su navrata mijenjana pravila koja su se odnosila na cjelokupni 

sustav s retroaktivnom primjenom, a da o istom Korisnici nisu bili pravovremeno obavješteni, 

odnosno o istom su saznavali u trenutku proglašenja troškova neprihvatljivim. U početku 

provedbe bili bi usmjeravani na jedan način da bi se pravila naknadno mijenjala, što je vidljivo 

iz sljedećih komentara Korisnika iz faze održavanja fokus-grupa:  

„…to opravdanje da nam se primjerice šest mjeseci jedan trošak smatra prihvatljivim da bi 

nakon šest mjeseci netko krenuo to tumačiti drugačije pa ga prihvatio neprihvatljivim, jer ako 

je neprihvatljiv onda je neprihvatljiv od početka i tu mi gubimo jako puno vremena, energije i 

ta administracija 'zaštopava' samu provedbu.“ 

„Osim toga, imali smo problema s uputom o prihvatljivosti troškova plaća koja je bila donesena 

za vrijeme trajanja projekta gdje su oni retroaktivno počeli primjenjivati nova pravila bez da 

su korisnici na vrijeme informirani i bez da smo informirani o tome da će oni nama, s obzirom 

da nam kasne sa izvještajem šest mjeseci, i troškove koje smo prije šest mjeseci imali 

kontrolirati prema novim pravilima, došlo je do velikih odbijanja sredstava kako u kojoj 

organizaciji.“ 

Isto je vidljivo i iz dostupnih podataka o izvršenim korekcijama u ESIF MIS-u gdje su se 

troškovi plaća u nekoliko projekata243 naknadno proglašavali prihvatljivima slijedom 

opravdane žalbe Korisnika. 

Što se tiče ovih pitanja, predstavnici PT2 navode kako su primjerice često kroz godine provedbe  

dobivali preporuke na temelju provedenih revizija i/ili primjerice sudske odluke, a koje su 

morali odmah, pa čak i retrogradno primjenjivati u praksi, kako bi se što prije otklonile moguće 

greške u postupanju.  

Predstavnik PT2 HZZ-a izložio je jedan konkretan primjer koji je imao utjecaja na njihovo 

retroaktivno postupanje:  

„DKOM je donio odluku da je u redu da ako naručitelj traži bjanko zadužnicu, a ponuđač 

dostavi zadužnicu, što je vrlo slično, DKOM je rekao da je svrha ispunjena i to je bilo na snazi. 

Tako je i naručitelj koji je provodio neku drugu nabavu, koja nema veze s tom nabavom, na 

sličan način postupio. Za pola godine dana dolazi odluka Visokog upravnog suda da to nije 

prihvatljivo. Pada u vodu cijelo dotadašnje postupanje. Plastičan primjer u kojem nema sto 

posto pravne sigurnosti. I tako je s našim ex-ante, uvijek dođu neke nove spoznaje.“ 

                                                
243 Npr. UP.04.2.1.01.0013 i UP.04.2.1.01.0051. 
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K tome jedan PT2 dodaje kako ima kategoriziranu evidenciju neprihvatljivih troškova jer 

između ostalog planira i objaviti priručnik o najčešćim pogreškama u provedbi, s ciljem 

pružanja dodatne podrške Korisnicima. 

Dodatan problem vezan je uz prekomjerna kašnjenja u obradi ZNS-ova. Obvezna dinamika 

izvještavanja koja je propisana Smjernicama244 nije prilagođena dostupnim kapacitetima PT2 

za obradu ZNS-a. Stoga su neki Korisnici tijekom provedbe opetovano činili iste greške jer ne 

bi imali pravovremenu povratnu informaciju o prirodi troškova i/ili ishoda koje su dostavljali 

na provjeru. U nastavku su komentari predstavnika Korisnika s fokus grupa na ovu temu: 

„Komunikacija je bila spora. Primjerice, kada se preda ZNS, oni (PT2) imaju određeni rok u 

kojem trebaju isti obraditi i poslati povratnu informaciju. Rokovi su se redovito prekoračivali. 

Tada bi mi tražili odgodu narednog ZNS-a. Nismo slale sljedeći dok nam prethodni nije 

odobren. Što se u suprotnom događa? Mi možemo raditi neku grešku koja nam se neće pravdati, 

a ne znamo za nju dok ne dobijemo odgovor s druge strane.“ 

„Mi se na ovim projektima prvenstveno bavimo administracijom i zadovoljavanjem njihovih 

administrativnih zahtjeva koji su konfuzni, za koje ne dobivamo jasne odgovore i ne dobivamo 

podršku oko toga. Po meni PT2, bilo koje, u ovom slučaju Nacionalna zaklada, bi trebala biti 

podrška provoditelju. U tom smislu bi trebali na sebe preuzeti odgovornost za točnost 

informacija da se ne događa da organizacije nakon 13 mjeseci dobivaju informaciju koja je 

suprotna od informacije koja je u natječajnoj dokumentaciji koja je u pitanjima, da onda nakon 

13 mjeseci kad tek nakon ne znam koliko rasprave i razgovora preko maila na sastanku možemo 

saznati da smo bili u pravu od početka i da je referent krivo protumačio nekakve odredbe.“ 

U fazi intervjua oba PT2 ističu kako je do kašnjenja u odobravanju ZNS-ova ponovno često 

dolazilo zbog nedovoljnog broja zaposlenih i prevelikog radnog opterećenja, pogotovo u prvim 

godinama provedbe. 

„Naši kapaciteti su takvi kakvi jesu i mi ih jačamo kontinuirano, ali nisu takvi kakvi su trebali 

biti. Oni su se trebali jačati tamo negdje 2014./2015., a ne početi s jačanjem 2017. i 2018. onda 

znači imamo hrpu poziva koju trebamo raspisati i hrpu projekata kojima treba pratiti 

provedbu.“ 

Isto tako smatraju i da Korisnici s manje iskustva u provedbi često ne poštuju pravila za 

odobrenje ZNS-ova, kao što se opisuje u sljedećem primjeru:  

„Imate korisnike koji hrpu dokumenata ne dostave i mi to iskomentiramo. To je prva runda 

komentara. Onda oni jednostavno ne dostave platne liste... mi smo znali počistiti sve i krenut u 

drugu rundu komentara. To je znalo trajati i po dva tjedna.“ 

                                                
244 Smjernica 04, v3.4., Izvršavanje i upravljanje ugovorima  
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Pritom oba PT2 ističu kako su aktivno radili na različitim rješenjima kako bi se otklonile takve 

prepreke te su u svrhu ubrzanja odobravanja ZNS-ova po potrebi angažirali i vanjske stručnjake 

iz npr. područja financija, računovodstva i javne nabave, postepeno zapošljavali i obučavali 

nove zaposlenike, radili na razvoju vlastitih elektroničkih alata za ubrzavanje i praćenje i 

poticanje učinkovitosti i kvalitete rada svojih zaposlenika itd. Za primjer se daje i sljedeći 

navod: 

„Dosta smo uložili u obrazovanje voditelja i zašto je dobro imati ovakve alate prilikom 

upravljanja. Bitno je osvijestiti suradnike što se i koliko treba napraviti. Bilo nam je bitno 

pratiti to i uspoređivati to s obzirom na sustav koeficijenata koje imamo. Napravili smo velike 

rezultate, imamo mladi tim koji je uspio riješiti kašnjenja s 200 do 300 dana na sad prosječnih 

20 dana“. 

Evaluacijski tim smatra da je od presudne važnosti nastaviti u smjeru odobravanja ZNS-ova u 

rokovima propisanima Smjernicama i najavljenima Korisnicima jer o toj dinamici ovise i 

plaćanja i sama održivost organizacije Korisnika OCD-ova. Isto tako bi bilo dobro zaista i 

objaviti priručnik s konkretnim primjerima za što uspješniju provedbu projekata, kako i 

najavljuje jedan PT2. 

3. Problem nelikvidnosti  

Na prethodno se pitanje pak nadovezuje još jedan velik problem i rizik koji značajno utječe na 

uspješnost provedbe projekta, a predstavlja ga nelikvidnost Korisnika uzrokovana 

kašnjenjima u obradi ZNS-ova. Unatoč činjenici da je Korisnicima dostupan predujam, 

smanjenje početno dostupnog predujma s 40 % na 20 %245, uz zahtjevne početne troškove u 

kontekstu određenih PDP-ova (poput adaptacije i opremanja prostora kao preduvjeta za početak 

vršenja aktivnosti), ozbiljno ugrožava mogućnosti provedbe za OCD-ove koji većinu svojih 

aktivnosti financiraju tekućim projektima.  

Prema Smjernicama246, oba PT2 trebala bi osigurati pregled ZNS-ova u roku od 45 dana, a 

isplata bi trebala biti izvršena u dodatnom roku od 30 dana po pregledu, no najčešće se ti rokovi 

višestruko premašuju. Oba PT2 u projektima otvorenih PDP-ova ostvarila su velika kašnjenja 

u obradi ZNS-ova od Smjernicama propisanog roka, i to u trajanju i od više od 200 dana. Na 

temelju unesenih podataka o datumu urudžbiranja i datumu odobrenja ZNS-ova u ESIF MIS-u 

za promatrano razdoblje ovog evaluacijskog izvješća, može se utvrditi ipak nešto bolje 

prosječno vrijeme obrade ZNS-ova, koje na razini PT2 NZRCD-a iznosi 71 dan, dok na razini 

PT2 HZZ-a iznosi 54 dana247.  

                                                
245 Tijela SUK-a ističu kako je navedeno smanjenje provedeno prema Uputi Ministarstva financija. 
246 Smjernica 04, v3.4., Izvršavanje i upravljanje ugovorima, 9.2. Provjera zahtjeva za nadoknadom sredstava.  
247 Evaluatori pritom navode da je gore provedena analiza temeljena na podacima koji bi zahtijevali dodatnu provjeru s obzirom na to da su za 

ukupno 61 ZNS projekata koji su u nadležnosti HZZ-a datum urudžbiranja i datum odobrenja ZNS-a identični, dok su stvarni datumi zaprimanja 

ZNS-ova u tim slučajevima prije datuma urudžbiranja. 
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Komentar jednog od predstavnika Korisnika s fokus-grupa podrobnije opisuje problematiku iz 

njihove perspektive: 

„Mi ne možemo raditi svoj posao ako oni ne isplate. Ako nema sredstva za rad, ne možete 

zadovoljiti indikatore, ne možete ni plaće isplatiti. To sve onda ide u lošem smjeru – tu je najveći 

problem oko tog kašnjenja.“ 

Oba PT2 u fazi intervjua spominju kako su im u pogledu ove teme u promatranom razdoblju 

najveći problem bili ljudski kapaciteti, tj. nedostatak potrebnog broja zaposlenika koji bi radili 

na ovim poslovima. S tim u vezi, premda je u odnosu na broj zaposlenika zabilježen u 2016. do 

kraja 2020. broj zaposlenih u PT2 HZZ-u veći za ukupno 90 osoba, a u NZRCD-u za 66 osoba, 

za 2020. oba PT2 i dalje bilježe značajan jaz između postojećeg i potrebnog broja zaposlenika, 

točnije HZZ ima jaz od čak -102, a NZRCD od -67 zaposlenika248.  

Međutim, s obzirom na sporu dinamiku zapošljavanja novih djelatnika do kraja 2020., 

razmjerno dugo vrijeme koje je potrebno da se novozaposleni „uhodaju u posao“ i činjenicu da 

se većina znanja stječe iskustvom na radu, pri čemu ne postoje ciljane (vanjske) edukacije za 

te vrste poslova kakvima se bave PT2, evaluatori smatraju kako je od presudne važnosti što 

je više moguće pojednostavniti same administrativne postupke provjere ZNS-ova i 

osigurati kontinuirano interno prenošenje znanja i usuglašavanje u pristupu između 

iskusnijih i manje iskusnih zaposlenika PT2, primjerice u obliku praktičnih radionica, ali i 

kroz redovnu i intenzivnu komunikaciju između svih zaposlenika PT2 na svakodnevnoj bazi, s 

naglaskom na one koji rade na provedbi projekata u okviru istog PDP-a.  

4. Neučinkovita organizacija provedbenih radionica 

Provedbene radionice predstavljaju jedan od glavnih kanala putem kojih oba PT2 informiraju 

Korisnike o bitnim odredbama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, obvezama Korisnika 

u provedbi i svim zahtjevima za izvještavanje.  

Međutim, evaluatori primjećuju postojanje više istaknutih zamjerki Korisnika u pogledu 

organizacije provedbenih radionica, a koje se odnose na sljedeće:  

 informacije koje su bitne za provedbu prezentiraju se generički, uz taksativno 

navođenje članaka ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, neovisno o 

specifičnostima pojedinačnog PDP-a  

 sadržaj koji se izlaže ne kontekstualizira se u odnosu na posebne uvjete pojedinačnog 

PDP-a  

 u načelu se ne prezentiraju praktično primjenjivi primjeri  

                                                
248 Izvor: tablice tijela SUK-a nadležnih za provedbu PO4, u Excel formatu, „Administrativni kapaciteti“ i „Analiza radnog opterećenja (ARO)“ 

za sve godine u promatranom razdoblju od 2016. do 2020.  
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 ne daju se odgovori na konkretno postavljena pitanja koja Korisnici žele razjasniti prije 

početka provedbe kako bi izbjegli rizik od neprihvatljivih troškova  

 korisnici najčešće razaznaju koji je pristup usvojen po pojedinom aspektu provedbe tek 

u fazi komentara na već predane ZNS-ove.  

Izjave predstavnika Korisnika s fokus-grupa dodatno opisuju kako to izgleda u praksi iz njihove 

perspektive: 

„Dođeš na provedbene radionice, oni čitaju sa slajdova. Ali dogodi se da postaviš konkretno 

pitanje – dođem na provedbene radionice s pripravljenim pitanjima, već vidim da će nešto biti 

potencijalni problem – oni se pozivaju na članke iz općih ili ugovorenih ugovora.“ 

„…PT1 ili PT2 provodio neke informativne radionice gdje bi došli tim organizacijama civilnog 

društva i rekli 'e, to očekujemo od vas, to, to i to' i da sve bude unificirano, a ne da mi moramo 

lutati i pitati na 10 različitih mjesta da dobijemo odgovor na koji način zapravo trebamo nešto 

administrativno napraviti.“ 

PT2 NZRCD ističe kako kontinuirano radi na unaprjeđenju organizacije i sadržaja radionica te 

priprema interaktivne materijale i čini i znatno više od minimalnih obveza propisanih 

Smjernicama.   

K tome, evaluatori primjećuju i kako je moguće da se Korisnici referiraju na radionice u 

početnim godinama provedbe OPULJP-a, a koje su u međuvremenu poboljšane od strane tijela 

PT2, krajem promatranog razdoblja ili nakon isteka istog. 

Jedan PT2 u fazi intervjua s druge strane spominje kako se često susreće i sa situacijom u kojoj 

je jasno da Korisnik nije pročitao potpisani ugovor o provedbi projekta: 

„Na primjer, u timesheetu vidite da je projektni manager kod Korisnika cijeli prvi tjedan 

iščitavao ugovor, i onda dođe zadnji ZNS gdje je obaveza 10 do 15% sufinanciranja i onda oni 

jave da nisu znali da moraju išta financirat. Imamo sad nekoliko tih situacija.“ 

Sadržaj provedbenih radionica po mišljenju evaluatora trebalo bi prilagođavati s obzirom na 

specifičnosti pojedinog PDP-a te imajući u vidu iskustva PT2 s prethodno provedenih PDP-

ova, inače one gube smisao te Korisnicima opetovano naglašavati njihove ključne obaveze kao 

što je npr. sufinanciranje projekta. 

 

5. Fokus na zadovoljavanju administrativnih pravila  

Dodatno iz perspektive Korisnika, tražena pojašnjenja i komentari od strane PT2 u pogledu 

informacija i dokumentacije koja se dostavlja uz izvještaje pretjerano su formalistička i 
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nerazumna, s primarnom svrhom zadovoljenja administrativnih pravila, no u brojnim 

slučajevima i s nejasnom svrhom.  

Tijekom izvještavanja Korisnici su prisiljeni opravdavati samorazumljive poslovne procese, 

manje izmjene iznosa i/ili pravdanje troškova i/ili druge potrebe za izvršenje projekta koje 

proizlaze iz logike samog opisa i sadržaja projektnih aktivnosti.  

Evaluatori primjećuju da trenutne kontrole u primjeni ne dopuštaju fleksibilnost u pogledu 

naknadnih neznatnih izmjena u provedbi inicijalnog plana formaliziranog u projektnoj prijavi, 

a kako ističu i Korisnici:      

„Ono što oni trebaju shvatiti je da je projekt zapravo živo biće koje ne može izgledati isto u 

trenutku kad se prijavljuje 2017. i kad se završava 2020. godine. I to je isto istina – projekt je 

uspješno završen isključivo ako su ostvareni svi ciljevi i svi pokazatelji.“ 

Korisnici k tome smatraju da bi fokus više trebao biti usmjeren na kontrolu ostvarenih ciljeva i 

rezultata, a manje na utvrđene modalitete provedbe u prijavi. Primjerice, jedan od apsurdnih 

formalnih zahtjeva koji Korisnici navode odnosio se na službeno traženje izmjene ciljne 

vrijednosti ključnih ishoda kad je ostvarena vrijednost premašivala planiranu vrijednost.  

Predstavnici Korisnika na fokus-grupama dodatno su identificirali i veliku razinu krutosti u 

postupanju PT2 u pogledu razumijevanja opisa aktivnosti navedenih u radnim tablicama te 

samom procesu izmjena proračuna, gdje je za pravdanje izmjene na stavkama koje su već 

izvršene ili čije je izvršenje u tijeku od stavki koje još nisu izvršene potrebno oduzimati ili 

dodavati proizvoljno iznose te isto popratiti pojašnjenjem, a sve kako bi se zadovoljilo 

nepotrebno administrativno pravilo sravnjivanja iznosa tablice prenamjene s ukupnim iznosom 

prvotno ugovorenog proračuna.  

Predstavnici Korisnika s fokus-grupa zorno predočavaju situacije u kojima su se našli s obzirom 

na uočeni problem i koje bi tijela SUK-a, s naglaskom na PT2, po mišljenju evaluatora svakako 

trebala dodatno uzeti u obzir:  

„Sada ću vam konkretno reći laički primjer totalno banalni. Stavka u proračunu je bila alatni 

materijal za održavanje štale jahališta pošto se je radilo s konjima i to je bio potrošni materijal. 

Nikakva oprema ili nešto. Na računu je bila metla doslovce i pitanje je bilo zašto nam treba 

metla. Pa ako se radi o održavanju štale jahališta mislim da se podrazumijeva da nam treba 

metla. Tako da sam morala pisati obrazloženja opravdanja sredstava da nam je metla potrebna 

da bi se čistilo.“ 

„Moram istaknuti nedostatak podrške u jednom segmentu koji je bio dosta težak, a to je bilo 

sravnjivanje tablice prenamjene, koje su zapravo jako rigidna forma, koja zapravo počiva na 

pretpostavci da je tu tablicu moguće jednostavno u svakom trenutku lako sravniti nazad na 
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zbroj odudaranja od nule, a bez da ste si prethodno osigurali neku budžetsku stavku koju možete 

proizvoljno mijenjati i koju možete sa svakom realokacijom nekako po potrebi smanjivati da 

biste pokrpali prave prenamjene koje radite i za to nema prave podrške. Mislim da zapravo i 

PT2 nekako zazire od tih prenamjena jer osim što treba obrazložiti što one pridonose u 

programskom smislu, još imaju i taj element tog jednog instrumenta financijskog pokazatelja, 

koji je jako neresponzivan, jako tvrd i tretira se kao da robuje samo tome da se u potpunosti 

sravni prema ugovorenom budžetu čak i kada to korisnicima nije uopće praktično niti ima kakvo 

projektno opravdanje.“ 

„Ovakvi timesheetovi kakve mi imamo kroz EU fondove su suludi. Na razini Europske komisije 

vi imate projekte gdje upisujete u timesheetove isključivo radne sate, nikakvi opisi što se radilo 

svaki dan u tjednu kroz 24 mjeseca. U kontroli ZNS-ova što smo mi imali oni su nama ispravljali 

konstrukcije rečenica koje smo mi pisali ako im nešto nije odgovaralo i sad ovisi od referenta 

do referenta, odbili bi taj timesheet. Rekli bi da nismo to toliko sati mogli raditi i slično. Drugi 

veliki problem što se tiče provedbe je što s referentima nismo mogli iskomunicirati, tj. dobiti 

konačan odgovor vezano za uvođenje novih stavki u budžetu." 

Pojedini Korisnici naglašavaju da u slučajevima i kada dođe do odobrenja izmjena na projektu, 

ipak dolazi do negativnih posljedica u pogledu odobravanja ZNS-ova koji uslijede nakon takvih 

promjena:  

“Užasno puno administriranja, bespotrebnog administriranja. Ali to se najviše vidi kod ZNS-

ova i tu će kolega reći neke konkretne stvari. To nam je problem. Dakle, oni će nama ako dobro 

obrazložimo i alocirati sredstva i dobit ćemo dozvolu za neke izmjene, ali poslije kada ide ZNS, 

onda se ta nekakva dobrohotnost izgubi.“ 

Evaluatori primjećuju i kako očigledno postoji određena nesigurnost od strane PT2,  koju 

predstavnici PT2 često spominju i na intervjuima, a koja se zapravo odnosi na činjenicu  kako 

će tijelo zaduženo za reviziju ocijeniti njihovo postupanje pa iz tog razloga nastoje što detaljnije 

pokriti sve aspekte provedbe pojedinog ugovora, no upitno je postižu li na taj način željenu 

sigurnost u pozitivne nalaze revizija.  

Stoga bi na razini SUK-a trebalo razjasniti što je sve točno zaista važno kod praćenja i provjere 

provedbe projekata, odnosno koji se aspekti ugovora i projekata moraju detaljnije provjeravati, 

a koje sve pojedinosti možda uzimaju previše vremena i truda nego što je to stvarno opravdano 

i nužno.  

 

6. Postupci (javne) nabave 
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Korisnici projekata izravnih dodjela najčešće su isticali da nisu imali prethodnog iskustva u 

ovakvim projektima te njihovim procesima poput izrade sažetka ili provođenje postupaka javne 

nabave. U tom pogledu, za potrebe provedbe postupka javne nabave najčešće su angažirali 

vanjske stručnjake. 

U pogledu potreba za dodatnim edukacijama većina predstavnika Korisnika izrazila je 

potrebu za edukacijom u pogledu:  

 kvalitetne pripreme projektnih prijedloga u smislu specifičnih uvjeta pojedinih PDP-

ova  

 usmjerenih provedbenih radionica na kojima će se prolaziti svi praktični vidovi 

provedbe od bitnog značaja za njihove projekte 

 edukacije u pogledu provođenja postupka (javne) nabave.  

Dodatni opis perspektive PT2 s obzirom na sva navedena pitanja koje ističu Korisnici 

Predstavnici PT2 NZRCD, koji se poglavito bave otvorenim PDP-ovima na intervjuima su 

izložili su svoje, nešto drugačije viđenje problema u pogledu opisanih poteškoća i sporosti 

obrade ZNS-ova te primarnih uzroka neprihvatljivosti troškova.  

Posebno su kao ključne nedostatke kod Korisnika istaknuli nepoznavanje zakonske regulative 

i propisa kojima se regulira područje rada sektora civilnog društva te nepoznavanje načela 

provedbe postupaka (javne) nabave, što otežava provedbu PO 4 i uvodi značajan rizik od 

neprihvatljivih troškova, te posljedično zahtijevaju stroži pristup u provedbi kontrola.  

Dodatno su istaknuli problematičnim za cijelu provedbu PO 4 inicijalna kašnjenja u pripremi 

PDP-ova u 2015. i 2016., koja su rezultirala izrazitim vršnim opterećenjem tijela SUK-a tijekom 

2017. s istovremenom objavom velikog broja PDP-ova.  

S obzirom na tadašnju izrazito usporenu dinamiku kontrole troškova, PT2 NZRCD pribjegao 

je i uvođenju razmjerno rizičnijeg modela PTO-a u obliku fiksne stope od 40 % za izravne 

troškove na temelju troškova osoblja, čija će se uspješnost u primjeni analizirati dalje u tekstu.  

U pogledu kontrole postupaka (javne) nabave, intervjuirani djelatnici PT2 NZRCD-a smatraju 

da su dostatno ekipirani s jednim voditeljem koji koordinira rad troje djelatnika.  

U pogledu kašnjenja od strane PT2 u odobrenju ZNS-ova, osim preklapanja u dinamici 

ugovaranja, dodatno je navedena i nedovoljno iskustvo pojedinih Korisnika u pogledu dostave 

sve obavezne dokumentacije uz sam izvještaj ZNS-a, a pribavljanje kojih dodatno poprilično 

iscrpljuje resurse PT2. S tim u vezi, predstavnik PT2 NZRCD-a na intervjuu je istaknuo:  
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„Kada otvorite priručnik za korisnike i vidite sve ove zakonske regulative pa onda uzmete 

korisnika kojem ste omogućili financiranje, možete dobiti jedno veliko neshvaćanje propisa 

koje nas (PT2) dočeka na reviziji. Dakle, neshvaćanje s njihove strane.“ 

PT2 NZRCD kroz promatrano je razdoblje izrazitog radnog opterećenja i uvođenja u posao 

velikog broja novih djelatnika kontinuirano radio i na unaprjeđenju internih procesa te 

reorganizaciji i poboljšanju kvalitete rada svojih djelatnika. Osim ulaganja u razvoj nekoliko 

informatičkih sustava koji su doprinijeli protočnijoj razmjeni informacija s Korisnicima i 

olakšanoj obradi ZNS-ova, PT2 NZRCD razvio je i sustav za praćenje učinkovitosti rada i 

sustav ključnih pokazatelja uspješnosti za svoje djelatnike. Na ovaj su način svi djelatnici 

upoznati s očekivanim opsegom rada te je uspostavljen sustav objektivnog nagrađivanja prema 

ostvarenim rezultatima rada.  

S obzirom na to da je u okviru PO 4 PT2 HZZ primarno nadležan za kontrolu projekata u 

modalitetu izravnih dodjela, predstavnici PT2 HZZ-a na intervjuima su istaknuli kako se 

najveći problemi u provedbi odnose na ispravno provođenje postupaka javne nabave.  

Unatoč činjenici da su uvedeni fokusirani sastanci s Korisnicima projekata izravnih dodjela 

specifično na temu (javne) nabave gdje se iste upućuje na najčešće pogreške u dijelu javnih 

nabava, nerijetko na sastancima ne sudjeluju osobe korisničke institucije koje su zadužene za 

provedbu nabave ili se prenesene informacije ne usvoje prilikom pripreme natječajne 

dokumentacije i provedbe postupka, što u konačnici rezultira financijskim korekcijama.  

Predstavnici PT2 redovno sudjeluju u aktivnostima radne skupine za javnu nabavu na razini 

svih tijela SUK-a i predstavnika revizije raspravljajući o relevantnim temama na konkretnim 

primjerima i situacijama u svrhu ujednačavanja pristupa, a za mišljenja su učestalo angažirani 

i vanjski konzultanti. Međutim, na intervjuima je istaknuto kao dodatan problem nepostojanje 

ujednačenog pristupa financijskim korekcijama na razini svih ESIF-a.  

Za usporedbu, MRRFEU, kao UT za OPKK, razvio je fleksibilniji pristup kojim se određuju 

manje korekcije za pojedine vrste nepravilnosti od onih propisanih na razini Smjernica EK-a. 

Kako su često u pitanju Korisnici koji često provode projekte financirane iz ESF-a (OPULJP), 

ali i EFRR-a (OPKK), nejednak pristup pojačava frustraciju Korisnika i ulijeva nepovjerenje u 

sustav kontrola.  

Na temelju provedenih intervjua, razvidno je da u pogledu posjedovanja certifikata iz javne 

nabave za osobe nadležne za kontrolu postupaka nabave postoji različita praksa na razini 

svakog PT2.  Sve osobe u okviru PT2 NZRCD koje vrše kontrolu dokumentacije vezane uz 

nabave posjeduju navedeni certifikat, dok kod PT2 HZZ osobe koje kontroliraju nabave u 

pravilu nemaju certifikate iz javne nabave, već prolaze intenzivno mentorstvo s voditeljima 

odjela u svrhu ujednačavanja pristupa prije slanja na jednodnevne/kraće specijalističke 
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edukacije. Kad su u pitanju kapaciteti djelatnika u odjelu za nabavu, ex-ante kontrole natječajne 

dokumentacije rade se na analizi rizika, ali je posebno istaknuto da čak i usvajanje svih 

komentara provedenog postupka ex-ante kontrole ne jamči korisnicima pravnu sigurnost u 

pogledu prihvatljivosti troškova zbog naknadnih tumačenja revizije ili Državne komisije za 

kontrolu postupaka javne nabave (DKOM). 

Upravo su naknadna tumačenja ili promjene u pristupu prilikom provjera razlozi što su jednom 

odobreni i prihvatljivi troškovi podvrgnuti naknadnim ispravcima. Isto je vidljivo i provjerom 

dostavljenog registra nepravilnosti koji sadrži određeni broj donesenih naknadnih Odluka s 

utvrđenim negativnim razlikama u procjeni visine financijske korekcije.  

Predstavnici oba PT2 na intervjuima su izrazili zadovoljavajuću razinu suradnje s UT-om u 

pogledu spremnosti na odgovaranje njihovim zahtjevima za izmjenom pojedinih procedura te 

su izrazili potrebu za dodatnim pojednostavljenjem i preciziranjem pravila za pojedine 

poslovne procese.  

Dodatno je napomenuto kako bi informatizacija poslovnih procesa bila dobrodošla te kako 

bi ista donijela velike koristi u administriranju projekata. Međutim, navedeno je kako je 

razvoju takvog sustava potrebno pristupiti zrelo i promišljeno jer nefunkcionalan i 

preambiciozan sustav koji je samom sebi svrha može dodatno usporiti procese i unazaditi 

komunikaciju s korisnicima. 

S obzirom na nepravilnosti, nijedan PT2 ne vodi interne evidencije kojima bi se omogućilo 

sustavno praćenje i kategoriziranje nepravilnosti i grešaka utvrđenih prilikom 

prvorazinske kontrole. Malen broj utvrđenih nepravilnosti koje su zabilježene u Registru 

nepravilnosti većinom su rezultat kontrola UT-a ili provedbe revizije te time ne odražavaju 

stvarno stanje počinjenih nepravilnosti na razini Korisnika (u Registru se podaci uvrštavaju 

samo za one nepravilnosti za koje postoji obveza izvještavanja prema EK-u).  

Prema vrsti nepravilnosti, HZZ PT2 u Registru ima većinski zabilježene nepravilnosti u 

postupcima javne nabave, dok NZRCD PT2 ima većinski zabilježene nepravilnosti 

povezane s pogrešnim obračunom plaća.  

Korištenje pojednostavljenih troškovnih opcija (PTO)  

S novim programskim razdobljem 2014. – 2020. tijela SUK-a bila su u prilici koristiti PTO-e 

za financiranje provedbe projekata iz OPULJP-a. Uredbom (EU) br. 1303/2013249 osigurana je 

                                                
249 UREDBA (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o 

Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj 

i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom 

fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006, izvor: 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:hr:PDF  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:hr:PDF
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pravna osnova za dodjelu bespovratnih sredstava koja mogu poprimiti oblik naknade stvarnih 

troškova, standardnih veličina jediničnih troškova, paušalnih iznosa i fiksnih stopa, sukladno 

pravilima utvrđenima u samoj Uredbi i Smjernicama EK-a250. PTO-i predstavljaju alternativnu 

metodu izračuna prihvatljivih troškova operacije (tj. projekta) naspram izračuna iznosa stvarno 

nastalih i plaćenih troškova, a koja se temelji na neposrednim ostvarenjima (eng. outputima), 

rezultatima ili drugim troškovima unaprijed utvrđenima u postotcima.  

Ciljevi su uvođenja PTO-a u kontekstu provedbe projekata višestruki, a odnose se primarno na:  

 administrativno rasterećenje Korisnika i tijela SUK-a (s naglaskom na PT2)  

 smanjenje neprihvatljivih troškova 

 usmjeravanje fokusa na ostvarenje ciljeva javnih politika (s obzirom na to da je manje 

resursa potrebno za prikupljanje i provjeru financijske dokumentacije).  

Metodologija za jedan manji set PTO-a utvrđena je već na razini EK-a, dok je sve ostale PTO-

e moguće definirati pomoću metodologije koju propisuje UT ili izravnom procjenom nacrta 

dostavljenih proračuna.  

Tijela SUK-a počela su s provedbom OPULJP-a skromno koristiti dostupne PTO-e kod kojih 

je metodologija za izračun unaprijed utvrđena na razini EK-a, pri čemu je najčešće uočena 

primjena za sve objavljene PDP-ove model fiksne stope od 15 % za neizravne troškove na 

temelju troškova osoblja.  

S tim u vezi, model fiksne stope od 40 % za preostale prihvatljive troškove operacije u 

odnosu na izravne troškove osoblja uvrštavan je u PDP-ove u kasnijoj fazi provedbe PO4,  

zbog nesigurnosti u pogledu određivanja ispravne razine kontrole te  utvrđivanja količine 

i kvalitete očekivanih isporučevina.  

U tablici niže daje se pregled objavljenih PDP-ova u sklopu SC 11.ii.1 i primijenjenih PTO-a.   

Tablica 15. Pregled korištenih modela pojednostavljenih troškovnih opcija u otvorenim PDP-ovima PO 4 

Šifra PDP-a 
Nadležni 

PT2 
Naziv PDP-a 

PTO SVJT 

troškovi 

osoblja 

PTO fiksna stopa 

UP.04.2.1.10 NZRCD 

Jačanje kapaciteta organizacija 

civilnoga društva za 

popularizaciju STEM-a 

NE 

fiksna stopa od 20 % 

za izravne troškove 

osoblja i od 15 % za 

neizravne troškove  

UP.04.2.1.09 NZRCD  
“Pridruži se – Aktivni u mirovini” 

– Jačanje sposobnosti organizacija 
DA 

fiksna stopa od 40 % 

za izravne troškove  

                                                
250 Smjernice o pojednostavljenim mogućnostima financiranja (SCO’s), financiranje primjenom fiksnih stopa,  standardne veličine jediničnih 

troškova, fiksni iznosi, Europska komisija Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost, 2014., izvor: 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/simpl_cost_hr.pdf 

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/simpl_cost_hr.pdf
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civilnoga društva za unaprjeđenje 

mogućnosti aktivnog sudjelovanja 

i socijalne uključenosti 

umirovljenika 

UP.04.2.1.08 NZRCD  

Suradnja organizacija civilnoga 

društva i lokalnih vlasti na 

prevenciji korupcije i sukoba 

interesa u provedbi javnih politika 

DA 
fiksna stopa od 40 % 

za izravne troškove  

UP.04.2.1.07 NZRCD  

Prostori sudjelovanja - razvoj 

programa revitalizacije prostora u 

javnom vlasništvu kroz 

partnerstvo OCD-a i lokalne 

zajednice 

DA 
fiksna stopa od 40 % 

za izravne troškove  

UP.04.2.1.06 NZRCD  

Tematske mreže za društveno-

ekonomski razvoj te promicanje 

socijalnog dijaloga u kontekstu 

unapređivanja uvjeta rada 

NE  
fiksna stopa od 40 % 

za izravne troškove  

UP.04.2.1.05. NZRCD  

 Jačanje kapaciteta organizacija 

civilnoga društva za podršku 

učinkovitoj resocijalizaciji i 

reintegraciji počinitelja kaznenih 

djela u društvenu zajednicu 

NE 
fiksna stopa od 15 % 

za neizravne troškove  

UP.04.2.1.04 NZRCD  

Kultura u centru – potpora razvoju 

javno-civilnog partnerstva u 

kulturi 

NE  
fiksna stopa od 15 % 

za neizravne troškove  

UP.04.2.1.03 HZZ  
Jačanje socijalnog dijaloga – faza 

III. 
DA 

fiksna stopa od 15 % 

za neizravne troškove  

UO.04.2.1.02 NZRCD  

Podrška razvoju partnerstava 

organizacija 

civilnog društva i 

visokoobrazovnih ustanova za 

provedbu 

programa društveno korisnog 

učenja 

NE  
fiksna stopa od 15 % 

za neizravne troškove  

UP.04.1.1.01 NZRCD  

Podrška organizatorima 

volontiranja za 

unaprjeđenje menadžmenta 

volontera i provedbu 

volonterskih programa 

NE  
fiksna stopa od 15 % 

za neizravne troškove  

Izvor: tekstovi PDP-ova u SC-u 11.ii.1 

NZRCD je prvi PT2 koji je u PDP-ove uveo primjenu ovog modela na razini RH. Predstavnici 

PT2 NZRCD na intervjuu su pojasnili i glavni razlog tomu, a to je ubrzanje ovjere sredstava 

prema EK-u. Naime, slijedom obrazloženja predstavnika PT2  , model PTO-a u obliku fiksne 

stope od 40 % za preostale prihvatljive troškove operacije u odnosu na izravne troškove osoblja 
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uveden je kao jedina realna, ako ne i optimalna, mogućnost u tadašnjem trenutku provedbe s 

obzirom na to da je za razliku od ostalih dostupnih PTO-a osigurana dostatna razina pravne 

sigurnosti za SUK u pogledu pravdanja troškova naspram budućih revizija.  

Na intervjuima su predstavnici PT2 NZRCD naveli i da su predlagani i drugačiji modeli PTO-

a, poput ugovaranja paušalnih iznosa ili ugovaranja PTO-a na temelju nacrta proračuna, ali se 

odustalo od njihove primjene s obzirom na to da isti nisu imali istu razinu pravne sigurnosti na 

način modela fiksnih stopa čime bi se potencijalno u upravljanje uveo velik rizik u pogledu  

(ne)prihvatljivosti troškova. U vezi s time, UT ističe kako se o primjeni pojedinog modela PTO-

a odlučivalo prije svega s obzirom na primjerenost pojedinog PTO-a u pogledu sadržaja samog 

PDP-a, uzimajući u obzir moguću složenost i dugotrajnost postupanja primjenom još 

neprokušanog modela PTO-a, prije svega imajući u vidu potencijalno trajanje postupka dodjele, 

a u odnosu na očekivane prednosti uvođenja pojedinog PTO-a. Na osnovu svojih iskustava 

provedbe OPULJP-a, UT ističe i kako se sve vrste PTO-a ne mogu uspješno primijeniti na svim 

vrstama PDP-ova.  

Neovisno o navedenoj pravnoj osnovi, UT prilikom korištenja svih sredstava dodijeljenih OP-

u, pa tako i u slučaju primjene PTO-a, mora osigurati poštivanje načela dobrog financijskog 

upravljanja, odnosno načela ekonomičnosti, efikasnosti i djelotvornosti. Nadalje, odredba koja 

je uvedena kod primjene modela fiksne stope uvijek se odnosi na najvišu dozvoljenu visinu 

stope, što ne znači nužno da se ta stopa treba primijeniti isključivo iz razloga što je pravno 

dopušteno njezino korištenje. Jednako kao i s primjenom stope od 15 % neizravnih troškova na 

temelju izravnih troškova osoblja, na UT-u je da odredi primjenu visine stope ovisno o 

specifičnostima intervencija koje se financiraju. Korisnici poput JL(R)S-ova koji dio svojih 

projektnih aktivnosti provode putem javnih nabava zasigurno ne ostvaruju istu razinu 

neizravnih troškova poput OCD-ova pa bi stoga ta razina procjene trebala imati presudnu ulogu 

prilikom utvrđivanja visine fiksne stope, čak i kod Uredbom utvrđenih metodologija.  

U slučajevima svih otvorenih PDP-ova i PT2 NZRCD-a uvedena je maksimalno dozvoljena 

visina fiksne stope. Na intervjuima su predstavnici PT2 NZRCD-a naveli da su prilikom 

uvođenja ovog modela s prvim PDP-om izvršili analizu financijske isplativosti u odnosu na 

ishode.  

Analizom četiriju PDP-ova kod kojih je prisutno korištenje modela fiksne stope od 40 % 

pokazalo se da je u pojedinim slučajevima riječ o takvim vrstama aktivnosti koje je teško 

dovesti u korelaciju s iznosima za izravne troškove osoblja jer financijski iznosi za provedbu 

tih aktivnosti mogu značajno varirati od slučaja do slučaja.  

Za primjer možemo uzeti ključni ishod „Studijski posjeti predstavnika OCD-a radi preuzimanja 

dobrih praksi od drugih gradova u Hrvatskoj i/ili primjera dobre prakse u nekoj od EU zemalja“ 

u okviru PDP-a „Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji 
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korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika“. Studijski posjeti tipično su takva vrsta 

troška u projektnoj prijavi čija financijska vrijednost uvelike zavisi od lokacije u koju se putuje 

(u smislu standarda življenja odabrane destinacije, iznosa troškova dnevnica i općenito troškova 

za smještaj te kilometraže uz odabir vrste prijevoza) i svakako ukupnog broja osoba koje se 

upućuju na studijsko putovanje. Za posjet dva predstavnika OCD-ova iz grada Zagreba u grad 

Karlovac radi preuzimanja dobrih praksi utrošit će se značajno manje sredstava nego za posjet 

deset predstavnika OCD-ova iz općine Muć u grad Bruxelles.  

U tom smislu izravni troškovi osoblja ne mogu se dovesti u korelaciju s troškovima ovako 

definiranog ključnog ishoda koji broji isključivo studijske posjete. Pregledom sadržaja 

obveznih ključnih ishoda četiriju PDP-ova kod kojih je korišten ovaj financijski model moguće 

je identificirati dodatne problematične primjere ključnih ishoda. S ovakvim dizajnom ishoda 

domišljatiji korisnici mogu planirati svoje projekte na način da uz minimalno uložena sredstava 

ostvare sve planirane ishode neovisno o razmatranju kvalitete, dok se dodatno određeni 

Korisnici ograničavaju u odnosu na sredstva koja su im na raspolaganju.  

Razina definiranih dokaza na jednak način ne osigurava trošenje sredstava od strane Korisnika. 

Tako primjerice predložen dokaz „Fotografije nabavljene opreme“ u funkciji realizacije 

projektnih aktivnosti ne dokazuje ulaganje sredstava jer Korisnik može slikati opremu koju već 

ima u svom vlasništvu, neovisno o provedbi projekta. U PDP-u „Tematske mreže za društveno-

ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“ 

nisu ni sve aktivnosti obuhvaćene barem jednim mjerljivim ishodom.  

Korištenje fiksne stope od 40 % zasigurno Korisnicima osigurava veću razinu 

fleksibilnosti u provedbi, iako bi tek trebalo provesti istraživanje isplativosti primjene 

ovog modela u odnosu na stvarne troškove provedbe projekta te ispitati jesu li Korisnici 

morali vršiti određene ustupke u pogledu kvalitete i/ili opsega ostvarenja određenih rezultata ili 

su redovno zaključivali provedbu s pozitivnim financijskim stanjem. Kako su projekti 

financirani ovim modelom PTO-a još uvijek u provedbi, a fokus grupama bili su obuhvaćeni 

korisnici tek dvaju takvih PDP-ova, u ovom trenutku nije moguće donijeti definitivne zaključke 

o uspješnosti primjene ovog modela.  

Jedan od komentara korisnika na fokus grupama bio je usmjeren na primjerenost korištenja ove 

fiksne stope u kontekstu predviđenih intervencija određenog PDP-a. Iako je napomenuto da je 

korištenje ovakvih modela u načelu dobro rješenje koje dovodi do pojednostavljenja u 

administriranju projekta i dodatnom fokusiranju korisnika na ostvarenje rezultata, zamjerke su 

upućene na korištenje modela u projektima kod kojih prihvatljive aktivnosti mogu značajno 

varirati u smislu financijske težine. Vjerojatno najbolji primjer koji može potvrditi ovu izjavu 

predstavljaju troškovi adaptacije i opremanja prostora za vršenje određene aktivnosti. Najčešće 

je riječ o trošku koji zauzima značajan dio proračuna projekta. Kako bi se stvaran trošak 

adaptacije i opremanja uklopio u ukupnu financijsku konstrukciju, korisnici su prisiljeni ili 
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umjetno prezentirati nerealne troškove osoblja ili naprosto odustati od prijave na PDP jer 

projekt neće biti financijski isplativ, odnosno dovest će korisnike u gubitak. Kako je navedeno 

na fokus grupama, jako puno udruga su odustali od prijave na poziv upravo zato jer je veliku 

stavku u proračunu činio segment adaptacije prostora koju nije bilo moguće uklopiti u model 

PTO s fiksnom stopom od 40%. 

„Znam da se pokušalo s ovih 40 % puno olakšat tu administrativnu opterećenost, i u jednom 

dijelu je, ali opet se nisu sagledale nekakve potrebe… bilo je jako teško provesti adaptaciju i to 

sve uključiti u tih 40 % i to kada se je raspisao sam natječaj, to su bili komentari od strane 

civilnog društva da je u tu fiksnu stopu uključiti radove gotovo nemoguće jer se jako puno, 

postavlja se pitanje kako postaviti prioritete među radovima, a da se ne zakine sama provedba 

i ostali troškovi koji su potrebni u provedbi.“ 

 Isto se može zaključiti i u suprotnom smjeru. Ukoliko ključni ishodi nisu dostatno razrađeni u 

PDP-u, konkretnije u UzP-u, ili se ne propisuje minimalna ciljna vrijednost za sve projekte, 

Korisnici mogu s malim uloženim financijskim sredstvima ostvariti sve obvezne ishode 

projekta i u praksi isplatom bespovratnih sredstava ostvariti prihode koje ne moraju namjenski 

pravdati. 

Uz navedene problematične aspekte primjenjivosti ovog modela fiksne stope u odnosu na 

planirane intervencije, s uvođenjem novih financijskih modela dodatno su naglašene 

nelogičnosti primjenjivog sustava kriterija i proturječja koja proizlaze iz neodgovarajuće 

prilagodbe odredbi Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.  

Tako se u svim PDP-ovima s primijenjenom fiksnom stopom od 40 % za izravne troškove 

projekta prilikom ocjenjivanja projektne prijave vrednovao proračun projekta i njegova 

primjerenost u odnosu na planirane aktivnosti, iako je isti sadržavao isključivo troškove osoblja 

i iznos fiksne stope. Na isti su način u UzP-ovima detaljno razlagana pravila o prihvatljivosti 

troškova izvan troškova osoblja.  

Sagledavajući sve navedeno, može se zaključiti da bi ovaj financijski model trebao biti uveden 

samo u slučajevima gdje postoji snažna korelacija između troškova osoblja i predviđenih ostalih 

troškova za provedbu aktivnosti. U slučaju poziva kojima se financiraju inovacijske aktivnosti 

ili aktivnosti za čiju provedbu troškovi variraju ovisno o kontekstu pojedinog projekta, svakako 

bi trebalo pribjeći drugim primjerenijim PTO-ima.  

Zaključak 

Nejednako postupanje predstavlja ozbiljan nedostatak u upravljanju ljudskim resursima na 

razini PT2, što ima nesagledive posljedice za učinkovitost i kvalitetu SUK-a. Osim što 

predstavlja glavni uzrok nepovjerenja Korisnika u SUK, ujedno se može smatrati i čimbenikom 

koji ima značajan utjecaj na prihvatljivost troškova. Tijela SUK-a trebala bi horizontalno kroz 
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sve poslovne procese, a posebice u pogledu kontrole izvršenja ugovornih obveza, usmjeravati 

dodatne napore na usuglašavanje i ujednačavanje pristupa velikog broja zaposlenih djelatnika.  

Upute kojima se usmjerava postupanje i izvještavanje Korisnika trebale bi biti konkretne i 

povezane sa specifičnostima svakog pojedinog PDP-a. Djelatnici PT2 trebali bi u komunikaciji 

izbjegavati pozivanje na opće formulacije i odredbe Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 

te bi trebali ponuditi konkretno tumačenje odredbi u odnosu na specifičnosti konteksta 

pojedinog projekta/upita, a kako bi se u što većoj mjeri izbjeglo nenamjerno nepravilno 

postupanje od strane Korisnika.  

Kako je i sam SUK u cjelini izložen nesigurnosti u odnosu na naknadne nalaze i tumačenja 

tijela za reviziju, u tijeku dosadašnje provedbe pokazalo se da dodatan oprez tijela SUK-a i 

izostanak konkretnih tumačenja pojedinog postupanja zapravo nema dodanu vrijednost u 

pogledu povećanja razine prihvatljivosti troškova, dok s druge strane svakako dovodi do općeg 

nezadovoljstva i frustracije Korisnika.  

Unatoč proglašavanoj usmjerenosti rezultatima, SUK i dalje nepotrebno administrativno 

opterećuje Korisnike i nameće im pravila koja služe primarno zadovoljenju formalističkih 

zahtjeva (iz perspektive Korisnika: „sustav je samom sebi svrha“).  

U kontekstu PO 4, UT i oba tijela razine PT2 trebala bi prihvatiti ona rješenja koja će omogućiti 

veću slobodu i fleksibilnost Korisnika u upravljanju projektom, a s druge osigurati poštivanje 

pravila prihvatljivosti.  

Isto se može postići definiranjem bitnih aspekata ugovora u odmaku naspram 

prihvaćanja i kontroliranja izvršenja sadržaja cjelokupne projektne prijave. U tom smislu 

partnerski odnos tijela SUK-a i Korisnika mogao bi biti omogućen i formiranjem novih ili 

dodatnim jačanjem već postojećih posebnih odjela posvećenih podršci Korisnicima, nezavisnih 

od provedbe procesa kontrole troškova.  

Potrebno je uvoditi i promicati korištenje različitih modela PTO-a za Korisnike te ulagati 

napore u izrade metodologija od strane UT-a koje bi bile posebno prilagođene intervencijama 

u pojedinom području i za određene vrste/skupine Korisnika.  

U ovom programskom razdoblju PT2 NZRCD preuzeo je inicijativu uvođenjem još neiskušanih 

financijskih modela i time preuzeo i sve rizike koje novi modaliteti provedbe nužno donose.  

Uzimajući u obzir iskustva iz ovog programskog razdoblja, poželjno je pri definiranju budućih 

financijskih modela PTO-a koji se žele primijeniti u provedbi izvršiti ex-ante analizu 

primjenjivosti pojedinog modela, a kako bi se s druge strane izbjegla prekomjerna isplata 

Korisnicima, odnosno kako se pojedini Korisnici ne bi odvratili od podnošenja projektnih 

prijava zbog moguće financijske neisplativosti.  
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U konačnici se može zaključiti kako se na razini oba PT2 u PO 4 kontinuirano ulažu napori u 

poboljšanje internih poslovnih procesa, uvode novi, dosad neiskušani modaliteti provedbe, 

usavršava znanje djelatnika i općenito ulaže u unaprjeđenje kvalitete sustava te da su u odnosu 

na početak provedbe PO 4 ostvareni određeni značajni pomaci u tom pogledu.  

Jačanje kapaciteta SUK-a trebalo bi primarno usmjeriti na produbljivanje znanja za primjenu 

PTO-a, a koje će postati prioritetni oblik dodjele bespovratnih sredstava u programskom 

razdoblju 2021. – 2027., te jačanje ljudskih kapaciteta i usavršavanja, posebno na temu javnih 

nabava.  

 

3.3 EFEKTIVNOST (UČINKOVITOST) 

3.3.1 Evaluacijsko pitanje 6: Do koje mjere su provedene intervencije doprinijele ostvarenju 

očekivanih rezultata unutar PO 4? Koji su čimbenici utjecali na njihovo (ne)ostvarenje? 

3.3.2 Evaluacijsko pitanje 7: Koje intervencije su postigle neočekivane, pozitivne ili 

negativne rezultate? Koji su faktori na to utjecali? 

 

S obzirom na to da se oba EP-a odnose na rezultate provedenih ili intervencija u provedbi, 

odluka je evaluacijskog tima povezati odgovore na ova dva pitanja kako bi se omogućio uvid o 

rezultatima na jednom mjestu. Treba napomenuti i to da se zbog tipa financiranih intervencija, 

kao i uslijed činjenice da su aktivnosti pomno isplanirane i usklađene s proračunima projekata, 

evaluacijom nije utvrdio velik broj neočekivanih rezultata u analiziranim projektima. Stoga se 

u opisu onih projekata u kojima je identificiran neočekivan rezultat isti kao takav navodi.  

 

Prvi dio odgovora na pitanje odnosi se na postignuća u IP 11.i, a drugi dio na ona u IP 11.ii. S 

obzirom na različitost tipova Korisnika te tipova podržanih intervencija, svako od ovih 

potpoglavlja donosi svoje zaključke.  

 

Analiza ostvarenosti postignuća u IP 11.i 

 

Odgovori na ova EP-a temelje se na četiri osnovna izvora podataka: (1) analizi dokumenata, (2) 

analizi ostvarenosti pokazatelja, intervjuima sa svim korisničkim institucijama čiji su projekti 

(njih 41) bili na pola provedbe u rujnu 2021. kada su se oni provodili, (3) intervjuima s tijelima 

SUK-a i neovisnim stručnjacima te (4) analizi dijela odgovora na pitanja iz anketnog upitnika 

koja se odnose na zadovoljstvo organizacijom i sadržajem provedenih edukativnih aktivnosti.251  

                                                
251 U odnosu na ova dva specifična aspekta, u dogovoru s Naručiteljem, evaluacijski tim odlučio je prikazati ih u ovome dijelu teksta, dok je 

analiza odgovora na ostala pitanja prikazana u odgovoru na EP8 koje se odnosi na potencijalni učinak.   
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Specifičnost ovog vrednovanja predstavlja činjenica da se ono, premda se radi o srednjoročnom 

vrednovanju, zapravo provodi pred kraj financijskog razdoblja, obuhvaćajući sve projekte koji 

su ugovoreni do 31.12.2020. To znači da je visok postotak ukupne alokacije već ugovoren – 

naime, na kraju 2020. u SC 11.i.1 bilo je ugovoreno 88 % alokacije, a u SC 11.i.2 čak 99 %252. 

S druge strane, samo terensko istraživanje provodilo se u zadnjem kvartalu 2021. godine, kad 

je visina ugovorene alokacije za SC 11.i.1 narasla na 96 %253. Drugim riječima, premda je cut 

off datum za ovo vrednovanje 31.12.2020., na mjestima gdje je za procjenu potencijala 

ostvarenja očekivanih rezultata važno sagledati i ugovore potpisane tijekom 2021., to će u 

analizi biti spomenuto, uz jasnu naznaku da se radi o ugovorima koji izlaze iz cut off datuma.  

 

Unutar IP 11.i ukupno se provode 53 projekta, od čega je 45 ugovoreno do kraja 2020. godine, 

2 su ugovorena tijekom 2021., ali im je početak aktivnosti u 2019. odnosno 2020., dok je 

preostalih 6 ugovoreno i počelo s aktivnostima tijekom 2021.  

 

45 projekata ugovorenih do 31.12.2020. izuzetno je različito u odnosu na to jesu li usmjereni 

na neki specifični sektor ili su njihove aktivnosti usmjerene na horizontalnu primjenu u sustavu 

javne uprave / pravosuđa. Isto tako, značajne su razlike po njihovim ukupnim vrijednostima, 

ali i po samom broju projekata koje neki Korisnik provodi.  

 

Tablica 16 niže donosi ukupne vrijednosti i brojeve projekata ugovorenih u SC 11.i.1 do 

31.12.2020. godine, po Korisniku: 
 

Tablica 16. Ukupna vrijednost ugovorenih projekata do 31.12.2020. u HRK po korisničkim tijelima u SC 11.i.1 

 

KORISNIK254 
Ukupno ugovoreno 

do 31.12.2020. 

Broj 

projekata 

Udio u ukupnoj 

alokaciji za SC 11.i.1 

do 31.12.2020.* 

1. Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva 196.439.893,30  8 28,93 % 

2. Carinska uprava 144.223.632,53  9 21,24 % 

3. Ministarstvo hrvatskih branitelja 81.547.598,63  1 12,01 % 

4. Ministarstvo pravosuđa i uprave (u dijelu 

nadležnosti iz javne uprave) 
77.873.779,82  4 

11,47 % 

5. Ministarstvo turizma i sporta 20.064.886,73  2 2,96 % 

6. Državna škola za javnu upravu 17.453.011,64  2 2,57 % 

7. Ministarstvo zdravstva  14.772.000,00  1 2,18 % 

8. Državna geodetska uprava 10.426.643,58  4 1,54 % 

9. Hrvatska vatrogasna zajednica 9.901.637,81  1 1,46 % 

                                                
252 Izvor: tablica Status ugovora_ispravak. 
253 Izvor: izračun autora temeljem podataka o vrijednostima pojedinih ugovora sklopljenih od 1. siječnja do 11. listopada 2021., zabilježenih u 

ESIF MIS-u. Ukupna vrijednost tih ugovora pridodana je iznosu na dan 31.12.2020.  
254 Koristi se naziv tijela koje je potpisalo zadnju važeću verziju ugovora o dodjeli sredstava. Naime, promjenom Zakona o sustavu državne 

uprave naziv se Korisnika mijenjao sukladno spajanju i razdvajanju pojedinih tijela nakon zadnjih izmjena Zakona u srpnju 2020. 
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10. Ministarstvo financija 7.963.116,27  2 1,17 % 

11. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova  7.327.264,05  1 1,08 % 

12. Porezna uprava 6.846.832,00  1 1,01 % 

13. Državni zavod za statistiku 3.591.713,74  2 0,53 % 

14. Povjerenik za informiranje 599.922,00  1 0,09 % 

UKUPNO     599.031.932,10 39  88,24 % 
Izvor: Tablica „Status ugovora_ispravak“ 

*Ukupna alokacija za SC 11.i.1. iznosi 678.904.329,20 HRK 

 

Kao što je rečeno, tijekom 2021. godine u ovom SC-u ugovoreno je dodatnih osam projekata 

ukupne vrijednosti 55.738.222,73 HRK te je došlo do manjih izmjena u udjelima pojedinih 

tijela prezentiranima u tablici gore. Tako je udio SDURDD-a povećan na 30,80 %, udio Porezne 

uprave na 3,98 %, MF-a na 1,74 %, udio MROSP-a s jednim projektom dolazi na 1.77 %. Udjeli 

DGU-a i DZS-a su se neznatno izmijenili, na 2,16 % odnosno 0,95 % unatoč dodatno 

ugovorenim projektima.  

U SC 11.i.2 koji se odnosi na pravosuđe do kraja 2020. bilo je potpisano ukupno šest ugovora, 

a raspodjela među tijelima prikazana je u tablici 17, pri čemu valja napomenuti da u 2021. nije 

bilo novopotpisanih ugovora. 

Tablica 17. Ukupna vrijednost ugovorenih projekata do 31.12.2020. u HRK po korisničkim tijelima u SC 11.i.2 

KORISNIK 
ukupno ugovoreno 

do 31.12.2020. 
broj projekata 

udio u ukupnoj alokaciji za 

SC 11.i.2 do 31.12.2020.* 
 

Ministarstvo pravosuđa i uprave (u 
dijelu nadležnosti iz pravosuđa) 

186.835.899,84 4 95,42 % 

Pravosudna akademija      7.005.831,04  2 3,58 % 

 UKUPNO     193.841.730,88 6 99,00 % 

Izvor: Tablica „Status ugovora_ispravak“ 

* Ukupna alokacija za SC 11.i.2. iznosi 195.811.765,60 HRK 

 

Sukladno cut off datumu za ovo vrednovanje, u razmatranje bi ulazilo ukupno 47 projekata, od 

čega 41 iz SC 11.i.1 te 6 iz SC 11.i.2. Međutim, budući da 6 od 47 projekata u trenutku 

provođenja terenskog dijela istraživanja nije bilo ni na polovini provedbe, procjena evaluatora 

bila je da se potencijal za učinkovitost ne može kvalitetno procijeniti na projektima u inicijalnim 

fazama. Stoga je u dogovoru s Naručiteljem u odgovoru na EP-a koja se odnose na učinkovitost 

(efektivnost) odlučeno da će se razmatrati ukupno 41 projekt – njih 35 iz SC 11.i.1 te 6 iz SC 

11.i.2. Popis tih projekata nalazi se u prilogu 10.  

 

Od ovog 41 projekta u trenutku provođenja intervjua (rujan 2021.) završenih je bilo svega 5 (12 

%) – svi iz SC 11.i.1. Nadalje, prema podacima iz ESIF MIS-a, isti ih je broj završio u 

originalno planiranom roku, a 13 ih je na dan 11.10.2021. kad je rađena analiza u sustavu i dalje 



                   
  

200 

 

bilježilo originalni očekivani kraj aktivnosti255, dok su preostali već imali u sustavu ubilježeno 

produljenje razdoblja provedbe. Drugim riječima, 51 % promatranih projekata tražilo je 

produljenje. Raspon traženih produljenja kreće se od 4 do čak 50 mjeseci, prosječno je trajanje 

produljenja 15,75 mjeseci, a najčešće trajanje produljenja 18 mjeseci. Raspon je broja dodataka 

ugovorima koji se odnose na produljenje od 1 do 4, a prosječan je broj dodataka ugovorima koji 

se odnose na razdoblje provedbe 1,55.  

 

Prema provedenim intervjuima s korisničkim institucijama, u najvećem broju slučajeva 

produljenja su se tražila uslijed čimbenika vezanih za postupke javne nabave – dijelom zbog 

manjka kapaciteta tijela za provedbu postupaka, dijelom zbog kompleksnosti usluga koje su se 

tražile i ograničenog broja poslovnih subjekata koji su tako specifičnu uslugu u stanju pružiti, 

a dijelom i uslijed žalbi ponuditelja na same postupke. Ovo sugerira da se za iduće financijsko 

razdoblje značajni napori moraju uložiti upravo u osnaživanje kapaciteta za provedbu 

javne nabave, po mogućnosti prije potpisa ugovora kako kašnjenja ne bi imala negativan 

učinak na očekivane rezultate i učinkovitost financiranih operacija. Drugi je najčešći 

razlog produljenja utjecaj COVID-19 pandemije na izvođenje aktivnosti, a kao ostali razlozi 

kašnjenja zbog kojih su tražena produljenja navode se zagrebački potres iz ožujka 2020., 

promjene u projektnom timu, naknadno proširenje opsega projekta, nedostatak resursa te 

kašnjenja drugih tijela (izrada pravnog okvira te kašnjenja na povezanom OPKK projektu). 

 

Bez obzira na razloge, nizak broj završenih projekata predstavlja značajan strukturalni izazov 

za procjenu potencijala ostvarenja očekivanih rezultata. Drugo strukturalno ograničenje za 

vrednovanje potencijala za učinkovitost (efektivnost) provedenih i operacija u provedbi odnosi 

se na same pokazatelje. Kako je već napomenuto u EP2 u kojem je rekonstruirana intervencijska 

logika te u EP3 koje podrobnije analizira same pokazatelje, za dio navedenih očekivanih 

rezultata nisu definirani ni pokazatelji ostvarenja ni pokazatelji rezultata. Drugim riječima, 

pokazatelji, uz dvije iznimke u SC 11.i.2, nisu izravno povezani s očekivanim rezultatima ni 

specifičnim ciljevima. Osim toga, u SC 11.i.1 svi pokazatelji ostvarenja imaju gotovo istovjetno 

definirane pokazatelje rezultata, kako u pogledu same definicije pokazatelja, tako i u pogledu 

njihovih ciljnih vrijednosti, kako je vidljivo iz tablice 18: 

 

Tablica 18. Usporedni prikaz pokazatelja ostvarenja i pokazatelja rezultata u SC 11.i.1 

Pokazatelj ostvarenja Ciljana vrijednost 

pokazatelja ostvarenja 

Pokazatelj rezultata Ciljana vrijednost 

pokazatelja rezultata 

SO400 – Broj podržanih 

usluga za razvoj ili 

unaprjeđenje 

52 

SR403 – Broj redizajniranih 

usluga u provedbi 52 

                                                
255 Tijekom intervjua s korisničkim institucijama pokazalo se i da jedan dio od ovih 13 projekata također očekuje produljenje, no  kako odobrenje 

produljenja i aneksi ugovorima još nisu bili potpisani, nisu bili ni zabilježeni u ESIF MIS-u.  
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SO402 – Broj zaposlenih koji 
su sudjelovali u 

osposobljavanju za 

poboljšanje svojih 

profesionalnih kompetencija 

20.300 

SR402 – Broj zaposlenih u 
javnoj upravi koji su 

završili program 

osposobljavanja 

20.300 

SO403 – Broj podržanih 

tijela za poboljšanje 

organizacije rada 
178 

SR401 – Broj tijela s 

potpuno provedenim 

poboljšanjem organizacije 

rada 

178 

Izvor: Prikaz autora prema podacima iz OPULJP 2014.-2020. 

Kako je već analizirano u EP3, usporedbom definicija pokazatelja ostvarenja i pokazatelja 

rezultata primjećuje se da se u svim slučajevima očekuje „prijenos“ ukupne vrijednosti 

neposrednog ostvarenja na vrijednost pokazatelja rezultata. Pritom je u slučaju SO402 i SR402 

pokazatelj rezultata zapravo definiran na način kao da se očekuje nulta stopa ispadanja iz 

programa osposobljavanja, umjesto rezultata koji bi prenosio neku informaciju koja se odnosi 

na povećanu razinu kompetencija.  

 

Konačno, važno je napomenuti da je, prema podacima u ESIF MIS-u, samo jedan projekt razvio 

svoje specifične pokazatelje, Jačanje informatičkih znanja i vještina pripadnika vatrogasnih 

organizacija u RH – Hrvatska vatrogasna zajednica, kroz pokazatelj „broj educiranih 

dobrovoljnih vatrogasaca“. Kako je već rečeno u odgovoru na EP3, s obzirom na to da je svaki 

projekt imao vlastite specifične ciljeve i očekivane rezultate, evaluatori smatraju da bi praćenje 

ostvarenja specifičnih ciljeva poziva u budućnosti također trebalo pratiti pokazateljima na 

razinama poziva, koji nužno ne moraju biti dio samog OP-a. Na taj način na znatno višoj razini 

pouzdanosti unutar evaluacijskih aktivnosti bilo bi moguće ocijeniti doprinos svakog projekta 

ciljevima poziva i, u konačnici, ostvarenju specifičnog cilja IP-a.  

 

U SC 11.i.2. situacija je donekle drugačija utoliko što se definicije dvaju pokazatelja rezultata 

mogu dovesti u izravnu vezu s definiranim rezultatima – skraćenje trajanja sudskih postupaka 

te smanjenje broja zaostalih predmeta. Međutim, na pokazateljima koji se odnose na sudionike 

edukacija ili nove programe osposobljavanja ponavlja se „prijenos“ vrijednosti pokazatelja 

ostvarenja i pokazatelja rezultata kao i u slučaju SC 11.i.1, kako je prikazano u tablici 19:  

 

 

 

 

Tablica 19. Usporedni prikaz pokazatelja ostvarenja i pokazatelja rezultata u SC 11.i.2 

Pokazatelj ostvarenja Ciljna vrijednost 

pokazatelja ostvarenja 

Pokazatelj rezultata Ciljna vrijednost 

pokazatelja rezultata 
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SO404 – Broj podržanih 
sudova koji su 

razvili/unaprijedili poslovne 

procese i/ili tehnike 

upravljanja predmetima s 

ciljem poboljšanja svoje 

učinkovitosti 44 

SR404 – Stopa riješenih 
slučajeva (u %) u 

građanskim sporovima 

na sudovima prvog 

stupnja, 12 mjeseci 

nakon završetka 

podržanih operacija  

95,7 % 

SR410 – Skraćivanje 

razdoblja (u danima) u 

rješavanju građanskih 

sporova na sudovima 

prvog stupnja, 12 

mjeseci nakon završetka 

400 

SO405 – Broj pravosudnih 

djelatnika koji sudjeluju u 
osposobljavanju koje se 

odnosi na kvalitetu i 

učinkovitost pravosuđa 

1.400 

SR405 – Broj 

pravosudnih djelatnika 
koji su osposobljeni u 

okviru ESF intervencije 

usmjerene na kvalitetu i 

učinkovitost 

pravosudnog sektora 

1400 

SO407 – Broj kontinuiranih 

programa osposobljavanja 

podržanih za razvoj 

 28 

SR406 – Broj novih 

programa 

osposobljavanja 

razvijenih za podršku 

kvalitete i učinkovitosti 

djelatnika u 

pravosudnom sektoru  

28 

Izvor: Prikaz autora prema podacima iz OPULJP 2014.-2020. 

Budući da većina projekata pokazatelje ostvarenja i pokazatelje rezultata ima obavezu ostvariti 

i o njima izvijestiti tek na kraju projekta, izrazito su niski udjeli izviještenog napretka za 

vrijednosti pokazatelja ostvarenja i rezultata u odobrenim međuzahtjevima za nadoknadu 

sredstava. Primjerice, na dan 30.11.2021. za pokazatelj ostvarenja SO402 – Broj zaposlenih koji 

su sudjelovali u osposobljavanju za poboljšanje svojih profesionalnih kompetencija unesena 

vrijednost je 4.049, što čini svega 20 % ciljne vrijednosti ovog pokazatelja. Slična je situacija 

u SC 11.i.2 gdje je primjerice za SO404 – Broj podržanih sudova koji su razvili/unaprijedili 

poslovne procese i/ili tehnike upravljanja predmetima s ciljem poboljšanja svoje učinkovitosti 

do istog datuma izviještena vrijednost nula. Stoga bi u idućem financijskom razdoblju trebalo 

osigurati da se barem pokazatelji ostvarenja za sve projekte prijavljuju, verificiraju i unose u 

sustav za praćenje kontinuirano tijekom provedbe projekta.  

 

Ovakvo ograničenje dostupnih podataka o provedbi evaluatorima onemogućava stvarnu 

procjenu razine ostvarenja pokazatelja. Stoga se pristupilo analizi razine ostvarenja na 

kumulativnoj razini zbrajanjem očekivanih vrijednosti koje su iskazali ugovoreni 
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projekti. Radi preglednosti prikaza, tablice 20 i 21 donose tako zbrojene vrijednosti za svaki 

SC u IP 11.i., i to na dan 31.12.2020. te na dan 30.11.2021.256  

 

Tablica 20. Kumulativni prikaz prikazanih vrijednosti pojedinih pokazatelja u ugovorima u SC 11.i.1.  

Pokazatelj 

Ciljna 

vrijednost u 

OPULJP 

2014. – 

2020. 

Kumulativna 

vrijednost u 

projektima 

ugovorenima 

do 

31.12.2020. 

Kumulativna 

vrijednost u 

projektima 

ugovorenima 

do 

30.11.2021. 

Ugovorima 

planirana 

razina 

ostvarenja 

SO400 – Broj podržanih usluga za 

razvoj ili unaprjeđenje 
52 183 194 373 % 

SR403 – Broj redizajniranih usluga u 

provedbi 
52 19 30 58 % 

SO402 – Broj zaposlenih koji su 

sudjelovali u osposobljavanju za 

poboljšanje svojih profesionalnih 

kompetencija 

20.300 14.444 16.272 80 % 

SR402 – Broj zaposlenih u javnoj 

upravi koji su završili program 
osposobljavanja 

20.300 4.499 6.027 30 % 

SO403 – Broj podržanih tijela za 

poboljšanje organizacije rada 
178 298 330 185 % 

SR401 – Broj tijela s potpuno 

provedenim poboljšanjem organizacije 

rada 

178 35 67 38 % 

Izvor: Prikaz autora prema podacima iz ESIF MIS-a 

 

Kako vidimo iz tablice 20, pokazatelji ostvarenja trebali bi biti premašeni na pokazateljima 

SO400 i SO403 ako svi ugovoreni projekti ostvare svoje ciljne vrijednosti, dok je na trećem 

pokazatelju ostvarenja (SO402) dosizanje ciljne vrijednosti neizvjesno. S druge strane, 

pokazatelji na razini rezultata kako su iskazani u ugovorima daleko su ispod ciljnih vrijednosti. 

Razlog tomu leži u činjenici da premda pokazatelji ostvarenja i pokazatelji rezultata 

imaju iste ciljne vrijednosti, čak 27 (57 %) od 47 ugovorenih projekata u SC 11.i.1 uopće 

nema iskazane ciljne vrijednosti pokazatelja rezultata na razini svojih projekata. 

Detaljnija analiza upućuje na to da se radi o projektima koji su ugovarani tijekom 2017., 2018. 

te u prvoj polovini 2019. godine. Projekti ugovarani od sredine 2019. nadalje počeli su 

iskazivati i ciljne vrijednosti vlastitih pokazatelja rezultata.  

 

UT u obrazloženju ovog nalaza navodi da do 14.10.2019. pokazatelji rezultata nisu bili dio 

ugovorne obveze na razini Korisnika, u cilju njihova administrativnog rasterećenja, te kako bi 

po završetku operacija PT1 izvijestio o ostvarenju pokazatelja rezultata, uz pomoć dokazne 

                                                
256 30.11.2021. obuhvaća sva 53 ugovorena projekta koji predstavljaju ugovorima planirano maksimalno moguće ostvarenje, pri čemu je ono 

vrlo blizu općenitog maksimuma upravo zbog visine ugovorene alokacije. 
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dokumentacije. Nakon 14.10.2019. pokazatelji rezultata postali su obveza na razini Korisnika 

u okviru ugovora, a promjeni se pristupilo s ciljem veće kvalitete cjelokupnog izvještavanja o 

pokazateljima ujednačeno za sve kroz Informacijski sustav za prikupljanje mikropodataka. 

Međutim, detaljna analiza pokazala je da su četiri projekta ugovorena prije 14.10.2019. 

iskazivala pokazatelje rezultata. Dodatno, UT navodi kako je u posljednjoj nadogradnji 

Informacijskog sustava za prikupljanje mikropodataka omogućeno retroaktivno evidentiranje 

svih doprinosa SR pokazateljima od strane PT1 i PT2, neovisno o ugovornoj obvezi i dotada 

definiranom modalitetu izvještavanja, a u cilju objedinjavanja svih doprinosa u jedinstvenom 

formatu. U odnosu na ovaj dio obrazloženja evaluatori skreću pažnju da se iz sustava za 

prikupljanje mikropodataka retroaktivno mogu unijeti jedino podaci vezani za SR402 koji se 

odnosi na sudionike aktivnosti podizanja kapaciteta koji su završili program osposobljavanja, 

dok ostaje nejasno na koji će način PT1 i PT2 retroaktivno verificirati postizanje rezultata 

vezanih za broj redizajniranih usluga u provedbi, odnosno broj tijela s potpuno provedenim 

poboljšanjem organizacije rada. 

 

Tablica 21 donosi istovjetan prikaz za projekte ugovorene u SC 11.i.2. U ovom SC-u, tri (50 

%) od ukupno šest ugovorenih projekata nemaju planiranih pokazatelja rezultata, a radi 

se o projektima ugovorenima krajem 2018. te u drugoj polovini 2019. godine. S druge 

strane, među tri projekta koja imaju iskazane pokazatelje rezultata, dva su ugovorena prije 

14.10.2019. Prema objašnjenju PT 1, već je u pripremi sažetka operacije bilo je jasno kako 

jedino Korisnik može raspolagati statističkim podacima koji su dio dokazne dokumentacije za 

pokazatelje SR404 i SR410 te ih je stoga odmah i uključio kao obvezu na razini ugovora. Iz 

tablice je vidljivo da su svi pokazatelji ostvarenja, barem na razini ugovorenih projekata, 

premašeni u odnosu na ciljne vrijednosti, dok bi se ciljne vrijednosti pokazatelja SR404 i SR410 

barem u odnosu na projektni prijedlog trebale moći ostvariti. S druge strane, ostvarenje 

pokazatelja rezultata SR406 neizgledno je čak i u slučaju da svi ugovoreni projekti ostvare svoje 

ciljne vrijednosti.  

 

Tablica 21. Kumulativni prikaz prikazanih vrijednosti pojedinih pokazatelja u ugovorenim projektima u SC 11.i.2.  

Pokazatelj 
Ciljna 

vrijednost 

Kumulativna 

vrijednost u 

projektima 

ugovorenima 

do 31.12.2020. 

Kumulativna 

vrijednost u 

projektima 

ugovorenima 

do 30.11.2021. 

Ugovorima 

planirana 

razina 

ostvarenja 

SO404 – Broj podržanih sudova 

koji su razvili/unaprijedili 

poslovne procese i/ili tehnike 

upravljanja predmetima s ciljem 

poboljšanja svoje učinkovitosti 

44 53 53 120 % 
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SO405 – Broj pravosudnih 
djelatnika koji sudjeluju u 

osposobljavanju koje se odnosi na 

kvalitetu i učinkovitost pravosuđa 

1400 2655 2655 190 % 

SR405 – Broj pravosudnih 

djelatnika koji su osposobljeni u 
okviru ESF intervencije usmjerene 

na kvalitetu i učinkovitost 

pravosudnog sektora 

1400 1150 1150 82 % 

SO407 – Broj kontinuiranih 
programa osposobljavanja 

podržanih za razvoj 

28 29 29 104 % 

SR406 – Broj novih programa 

osposobljavanja razvijenih za 

podršku kvalitete i učinkovitosti 

djelatnika u pravosudnom sektoru 

28 22 22 79 % 

SR404 – Stopa riješenih slučajeva 

(u %) u građanskim sporovima na 

sudovima prvog stupnja, 12 

mjeseci nakon završetka 

podržanih operacija  

95,7 % 95,7 % 95,7 % 100 % 

SR410 – Skraćivanje razdoblja (u 

danima) u rješavanju građanskih 

sporova na sudovima prvog 

stupnja, 12 mjeseci nakon 

završetka 

400 400 400 100 % 

Izvor: Prikaz autora prema podacima iz ESIF MIS-a 

 

Evaluacijom utvrđen izostanak iskazivanja pokazatelja rezultata u ukupno 56 % 

ugovorenih projekata u IP 11.i te njihovo planirano retroaktivno ubrajanje, za koje je 

nejasno kako će se provjeravati i agregirati, ostavlja prostor za sumnju u vjerodostojnost 

podataka o razini ostvarenja tih pokazatelja na kraju provedbenog razdoblja.  

 

U nastavku je prikazana analiza prema očekivanim rezultatima pojedinog specifičnog cilja u IP 

11.i kako ih narativno definira tekst OPULJP-a 2014. – 2020.257, pri čemu treba imati na umu 

značajne razlike u financijskim alokacijama za pojedine projekte, kao i to radi li se o projektima 

kojima se planiraju postići horizontalne ili promjene samo na razini jednog tijela ili sektora. 

Radi toga, ali i radi potrebe da se čitateljima lakše predoče intervencije koje doprinose ili su 

trebale doprinositi očekivanim rezultatima, evaluatorski tim u kratkim crtama daje opis svakog 

od promatranih projekata. S istim ciljem analiza grupira ostvarenje rezultata u 

sličnim/povezanim rezultatima, pri čemu treba voditi računa da velik dio projekata doprinosi 

većem broju rezultata. U takvim slučajevima projekti su opisani u prikazu rezultata kojem po 

                                                
257 Definicije rezultata preuzete su iz teksta OPULJP-a 2014. – 2020. v.4.1, tablice 2.A.5, dijela: „Rezultati koje države članice žele postići uz 

potporu Unije“ na str. 142-143 te u nekolicini slučajeva iz Analize stanja (str. 23-26), ukoliko je tekst eksplicitno naznačio „ESF će podržati…“, 

a isti se rezultat nije ponovio u tablici 2.A.5. 
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ocjeni evaluatora doprinose u najvećoj mjeri, uz naznaku drugih rezultata kojima također 

doprinose.  

 

Dosadašnje ostvarenje rezultata u SC 11.i.1 – Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj 

upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima 

 

Unutar ovog specifičnog cilja tekst OPULJP-a predviđa ostvarenje ukupno 11 rezultata na 

različitim razinama – od rezultata definiranih za pojedina specifična tijela do rezultata na razini 

svih tijela javne uprave. Radi se o sljedećim očekivanim rezultatima: 

1. promjena hijerarhijski organiziranih službi u horizontalno integrirane usluge pomoću 

modernih informatičkih rješenja 

2. standardizacija i informatizacija upravnih postupaka uspostavom zajedničkih uslužnih 

centara 

3. razvoj kapaciteta u području financija, carine i zdravstva 

4. nadogradnja i kapacitiranje sustava državne statistike 

5. upravljanje ljudskim resursima 

6. uvođenje sustava upravljanja kvalitetom 

7. kontinuirano obrazovanje djelatnika u javnoj službi 

8. osnaživanje kapaciteta DŠJU-a 

9. jačanje kapaciteta različitih javnih službi i njihovih regionalnih/lokalnih ogranaka 

(decentralizacija sustava obuke javnih službenika) 

10. više razine integriteta, odgovornosti i transparentnosti tijela javne uprave 

11. jačanje mehanizama za borbu protiv korupcije u javnoj upravi kroz obrazovne module 

i treninge koji se odnose na njihove nove ili poboljšane usluge. 

 

Rezultat na visokoj razini apstrakcije „promjena hijerarhijski organiziranih službi u 

horizontalno integrirane usluge pomoću modernih informatičkih rješenja“ usko se veže 

za rezultat „standardizacija i informatizacija upravnih postupaka uspostavom zajedničkih 

uslužnih centara“. „Uspostava zajedničkih uslužnih centara“ u Akcijskom planu provedbe 

Strategije razvoja javne uprave za razdoblje 2017. – 2020.258 preimenovala se u uspostavu 

Centra dijeljenih usluga (CDU), koja se ipak financira iz OPKK-a259 umjesto prvotno 

planiranog financiranja putem OPULJP-a 2014. – 2020. 

 

                                                
258 Vidi str. 6 Akcijskog plana, dostupno na:  

http://europski-

fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Akcijski%20plan%20provedbe%20Strategije%20razvoja%20javne%20uprave%20za%20razdoblje

%20od%202017.%20do%202020.%20godine.pdf  
259 https://rdd.gov.hr/projekti-i-eu-projekti/eu-projekti/uspostava-centra-dijeljenih-usluga/1596  

http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Akcijski%20plan%20provedbe%20Strategije%20razvoja%20javne%20uprave%20za%20razdoblje%20od%202017.%20do%202020.%20godine.pdf
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Akcijski%20plan%20provedbe%20Strategije%20razvoja%20javne%20uprave%20za%20razdoblje%20od%202017.%20do%202020.%20godine.pdf
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Akcijski%20plan%20provedbe%20Strategije%20razvoja%20javne%20uprave%20za%20razdoblje%20od%202017.%20do%202020.%20godine.pdf
https://rdd.gov.hr/projekti-i-eu-projekti/eu-projekti/uspostava-centra-dijeljenih-usluga/1596
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CDU je mjesto na kojem tijela javnog sektora dijele svoju IKT opremu i e-usluge s ciljem 

racionalizacije državne informacijske infrastrukture, osiguravajući interoperabilnost i razmjenu 

podataka te e-usluge za istovrsne poslove tijela javnog sektora.260 Upravo se istovrsnost poslova 

tijela javnog sektora veže uz rezultat horizontalno integriranih e-usluga, koje pak Strategija e-

Hrvatska 2020 definira kao one „koje daju jedinstvenu podršku upravljanju  

poslovnim procesima određenih zakonskim i administrativnim okvirom te pripadajućim 

procesima a primjenjiva su na sva tijela javne uprave.“261 Nasuprot horizontalnim e-

uslugama, „vertikalne“ su one koje podržavaju upravljanje poslovnim procesima „za jedno 

određeno upravno područje, a razvijaju se ciljano za određenog korisnika ili grupu korisnika 

u određenom upravnom području.“262 Iz ovih definicija vidimo i da u slučaju kad se 

vertikalne usluge razvijaju za grupu korisnika u jednom upravnom području također možemo 

govoriti o integriranim uslugama. Konačno, karakteristika je horizontalnih e-usluga da se one 

povezuju na način da rješavaju tzv. „životne situacije“ korisnika bez obzira na broj pojedinih 

tijela uključenih u neku „životnu situaciju“, za razliku od vertikalnih e-usluga koje se rješavaju 

prema nadležnosti pojedinih institucija.263 Horizontalnom integracijom korisnicima 

orijentiranih usluga oživotvoruje se načelo „samo jednom“ koje pretpostavlja da građani / 

poslovni subjekti samo jednom tijelima uprave dostavljaju određeni podatak koji se nakon toga 

prenosi između tijela uprave u rješavanju svih „životnih situacija“ u kojima je taj podatak 

nužan.264  

 

Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje 2017. – 2020. navodi 

uspostavu sljedećih horizontalnih procesa: e-pristojba, e-pečat, m-pečat, e-potpis, m-potpis te 

javni registar ProDII za potrebe koordinacije projekata državne informacijske infrastrukture.265 

Integriranju horizontalnih procesa doprinosi i određivanje osnovnih elemenata e-usluga uz 

propisivanje standarda za zajedničke elemente usluga, što je također predviđeno Akcijskim 

planom.266 Dodatno se u odnosu na poslovne subjekte u istom Akcijskom planu predviđa 

uspostava sustava e-Poslovanje kojemu je cilj „osigurati jedinstveno mjesto u virtualnom 

svijetu i time olakšati komunikaciju i podići konkurentnost gospodarstva te nadzor nad radom 

javne uprave.“267 

 

                                                
260 Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje 2017. – 2020., str. 40 
261 Strategija e-Hrvatska 2020., str. 59, (naglasak dodan) dostupno na https://rdd.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Strategija_e-

Hrvatska_2020.pdf  
262 Ibid. (naglasak dodan) 
263 Ibid., str. 58 
264 Ibid. str. 21 
265 Vidi str. 40 Akcijskog plana, dostupno na: http://europski-

fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Akcijski%20plan%20provedbe%20Strategije%20razvoja%20javne%20uprave%20za%20razdoblje

%20od%202017.%20do%202020.%20godine.pdf  
266 Ibid. str. 39 
267 Ibid. str. 40 

https://rdd.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Strategija_e-Hrvatska_2020.pdf
https://rdd.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Strategija_e-Hrvatska_2020.pdf
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Akcijski%20plan%20provedbe%20Strategije%20razvoja%20javne%20uprave%20za%20razdoblje%20od%202017.%20do%202020.%20godine.pdf
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Akcijski%20plan%20provedbe%20Strategije%20razvoja%20javne%20uprave%20za%20razdoblje%20od%202017.%20do%202020.%20godine.pdf
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Akcijski%20plan%20provedbe%20Strategije%20razvoja%20javne%20uprave%20za%20razdoblje%20od%202017.%20do%202020.%20godine.pdf
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Od navedenih horizontalnih usluga u promatranom razdoblju SDURDD provodi sljedeće 

projekte financirane iz PO 4: e-Pristojbe, e-Poslovanje, Uspostava platforme s elektroničkim 

uslugama za e/m-Potpis i e/m-Pečat te Unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga.  

Ukupna je vrijednost ovih projekata koji doprinose rezultatu268 promjene hijerarhijski 

organiziranih službi u horizontalno integrirane usluge pomoću modernih informatičkih rješenja 

125.773.748,73 HRK, a njihove pojedinačne vrijednosti prikazane su u tablici 22:  

Tablica 22. Projekti SDURDD-a usmjereni na promjenu hijerarhijski organiziranih službi u horizontalno 

integrirane usluge pomoću modernih informatičkih rješenja 

Šifra ugovora Naziv projekta Ukupna vrijednost HRK 

UP.04.1.1.15.0001 Unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga 1.800.000,00 

UP.04.1.1.14.0001 e-Pristojbe 50.523.857,45 

UP.04.1.1.16.0001 e-Poslovanje 50.983.989,90 

UP.04.1.1.17.0001 
Uspostava platforme s elektroničkim uslugama za e/m-

Potpis i e/m-Pečat 
22.465.901,38 

UKUPNO: 125.773.748,73 

Izvor: Tablica „Status ugovora_ispravak“ 

Među navedenim projektima jedini koji je završen jest projekt Unaprjeđenje sustava 

elektroničkih usluga koji je, prema intervjuu s predstavnicima SDURDD-a, rezultirao 

tehnološkim standardima i okvirom za unificirani i brži razvoj i implementaciju e-usluga. 

Standard razvijen u okviru projekta tijekom 2021. Zaključkom Vlade RH propisan je kao zadan 

za razvoj svih elektroničkih usluga u RH i utvrđuje aktivnosti i mjere kojima se osigurava 

jednoobraznost e-usluga te minimalna razina kvalitete i pristupačnosti.269 Projektom je 

educirano 176 službenika iz 40 različitih institucija i dijelova RH o načinima kreiranja 

standardiziranih e-usluga usmjerenih na korisnike i rješavanje njihovih životnih i poslovnih 

situacija. Silom prilika, uslijed pandemije bolesti COVID-19, sve planirane edukacije održavale 

su se online, omogućivši tako i sudjelovanje predstavnika većeg broja institucija s više područja 

RH nego što je projektom inicijalno bilo planirano. U svrhu održavanja edukacija proizvedeni 

su i edukativni materijali primjereni formatu e-učenja.270 

Projekt e-Pristojbe pri kraju je provedbe i njime se omogućava elektroničko plaćanje upravnih 

pristojbi i naknada jednom uplatom koja se putem sustava distribuira na tijela kojima pripada 

prema važećim propisima. Isto tako, projektom se omogućava i kartično plaćanje upravnih 

pristojbi i naknada putem POS uređaja. S obzirom na to da se radi o upravnim pristojbama, ovaj 

projekt doprinosi i rezultatu vezanom za standardizaciju i informatizaciju upravnih postupaka. 

                                                
268 Rezultatu dodatno doprinose i SDURDD-ovi projekti Implementacija e-standarda i daljnje unapređenje sustava elektroničkih usluga te e-

Savjetovanja – proširenja, nadogradnje i unapređenje zakonodavnih procesa savjetovanja s javnošću, koji su, međutim, ugovoreni tek 

početkom 2021. te su stoga izvan opsega ovog vrednovanja.  
269 https://bit.ly/3CH9Rlj  
270 Sve dostupno na: https://rdd.gov.hr/projekti-i-eu-projekti/eu-projekti/unaprjedjenje-sustava-elektronickih-usluga/edukacija-1827/1827  

https://bit.ly/3CH9Rlj
https://rdd.gov.hr/projekti-i-eu-projekti/eu-projekti/unaprjedjenje-sustava-elektronickih-usluga/edukacija-1827/1827
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Projektom se planiralo podržati 20 tijela (županije) te razviti 20 usluga, uz popratnu edukaciju 

službenika za primjenu novorazvijenih e-alata. Osim županija, projekt je neplanirano 

obuhvatio i MUP, MMPI, Agenciju za obalni linijski prijevoz, MU i DGU, što predstavlja 

neočekivani pozitivan rezultat. U pogledu usluga, projekt je dosad u funkciju stavio osam 

usluga271 vezanih za platformu e-Građani. Prema intervjuu s predstavnicima SDURDD-a, 

izazov u provedbi projekta predstavljala je i činjenica da je Vlada RH tijekom 2021. Uredbom 

o tarifi upravnih pristojbi (NN 92/2021) gotovo prepolovila broj usluga za koje se plaćala 

upravna pristojba, iako su se i za te, sada ukinute, pristojbe projektom razvijale usluge unutar 

sustava e-Pristojbe. Potonje je primjer nekoordiniranog djelovanja tijela u sustavu jer je 

smanjenje ili ukidanje upravnih pristojbi dio Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 

2015. do 2020. godine272 te Akcijskog plana Vlade RH za smanjenje neporeznih i parafiskalnih 

davanja.273 Stoga će u budućnosti biti potrebno osigurati znatno više razine koordinacije među 

resornim tijelima i tijelima u sustavu koja podržavaju rad resora kako ne bi dolazilo do 

bespotrebnog rasipanja resursa.  

 

Projekt e-Poslovanje planira razviti objedinjen i siguran pristup javnim elektroničkim uslugama 

poslovnim korisnicima na način da se standardiziraju identifikacija i autentifikacija korisnika, 

ovlaštenja, upravljanje pristupnim pravima te autorizacija e-komunikacije poslovnih korisnika 

i javne uprave. Radi se zapravo o stvaranju pretpostavki za uspostavu platforme e-

Poslovanje koja će se u testnoj fazi verificirati na razini šest tijela, odnosno deset usluga. Prema 

intervjuu s predstavnicima SDURDD-a, dosad su u korištenje uključena tri tijela – Ured za 

sprječavanje pranja novca MF-a, MPU te sam SDURDD – s četiri od planiranih deset usluga: 

e-registar stvarnih vlasnika (MFIN), e-uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak i e-ovrhe 

(MPU) te e-pristojbe (SDURDD). Uz navedene, sedam drugih tijela na različitim je razinama 

spremnosti za uključivanje u projekt – od onih koja su tek u idejnoj fazi do onih koja su u 

poodmaklim testnim fazama s dodatnih 10-ak usluga.274 Uključivanje tijela u projekt vodilo 

se primarno kriterijem spremnosti tijela, a manje potencijalnim brojem korisnika neke 

e-usluge među poslovnim korisnicima, što je pristup koji bi u budućnosti trebalo izbjegavati. 

Naime, želi li RH doista olakšati i ubrzati poslovanje poduzetnika, primarni kriterij odabira 

tijela trebao bi postati broj usluga koje neko tijelo pruža poslovnim korisnicima. Dodatno se 

kao naučena lekcija pokazalo da je u razvoj ovog tipa e-usluga jednostavnije uključiti tijela koja 

dosad nisu bila digitalizirana od onih koja jesu jer potonja primjenjuju svoja tzv. „silosna 

rješenja“ koja ne podržavaju funkcionalnosti zamišljene platformom e-poslovanje, u prvom 

                                                
271 https://rdd.gov.hr/projekti-i-eu-projekti/eu-projekti/e-pristojbe/e-pristojbama-omoguceno-gradjanima-online-placanje-pristojbi-i-naknada-

1594/1594  
272 Usp. mjera 1.6 na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_70_1329.html  
273https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/ARHIVA%20DOKUMENATA/Akcijski%20plan%20za%20smanjenje%20neporeznih%20davanj

a%202020.pdf  
274 Primjerice: e-nautika, e-plovilo, priznavanje stručnih kvalifikacija u sportu, e-autoškole, e-tražbine, e-burza rada, plavi dizel, registar 

revizora i registar proračunskih korisnika 

https://rdd.gov.hr/projekti-i-eu-projekti/eu-projekti/e-pristojbe/e-pristojbama-omoguceno-gradjanima-online-placanje-pristojbi-i-naknada-1594/1594
https://rdd.gov.hr/projekti-i-eu-projekti/eu-projekti/e-pristojbe/e-pristojbama-omoguceno-gradjanima-online-placanje-pristojbi-i-naknada-1594/1594
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_70_1329.html
https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/ARHIVA%20DOKUMENATA/Akcijski%20plan%20za%20smanjenje%20neporeznih%20davanja%202020.pdf
https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/ARHIVA%20DOKUMENATA/Akcijski%20plan%20za%20smanjenje%20neporeznih%20davanja%202020.pdf
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redu jednostruku prijavu korisnika. Stoga će u narednom razdoblju biti potrebno na neki način 

potaknuti tijela koja koriste „silosna rješenja“ na prelazak na onaj tip rješenja koji omogućava 

horizontalnu integraciju.  

 

Uspostava platforme s elektroničkim uslugama za e/m-Potpis i e/m-Pečat predstavlja još jednu 

dijeljenu uslugu javne uprave kojom će se omogućiti elektroničko i mobilno potpisivanje i 

pečatiranje dokumenata te provjera valjanosti elektroničkog i mobilnog potpisa i pečata. Na taj 

način korisnici će moći predavati pravovaljane zahtjeve prema tijelima, a tijela će moći izdavati 

pravovaljane e-akte. Namjera je projekta ovih šest usluga provesti u ukupno 21 tijelu javne 

uprave te educirati čak 1000 zaposlenika uprave za korištenje ovih platformi. Prema intervjuu 

sa SDURDD-om, sve komponente platforme u testnoj su fazi u 10-ak tijela, uz očekivanje da 

će do kraja 2021. biti puštene u funkciju. Posredna korist za građane i poslovni sektor očekuje 

se u trenutku kad se sva tijela spoje na platformu. Utoliko se i ovaj projekt može promatrati kao 

onaj koji tek stvara pretpostavke za digitalizaciju cjelokupnog sustava.  

 

Nasuprot opisanim projektima koji doprinose horizontalnoj integraciji usluga, primjer 

vertikalne integracije usluga za određena upravna područja predstavljaju dva projekta 

Ministarstva turizma i sporta ukupne vrijednosti od 20.064.886,73 HRK. Radi se o projektima 

Hrvatski digitalni turizam – e-turizam (dalje u tekstu e-Turizam) te Unaprjeđenje i razvoj 

informacijskog sustava u sportu. Osim njih, tu je i SDURDD-ov projekt Informatizacija 

procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove ukupne 

vrijednosti 40.002.019,64 HRK  koji predstavlja primjer kompleksne vertikalne e-usluge, a 

predstavlja razradu i nadogradnju aktivnosti planiranih Strategijom e-Hrvatska 2020 u području 

obrazovanja.275 Nadogradnja ovog projekta u odnosu na Strategiju odnosi se na uključivanje 

predškolskih odgojno-obrazovnih ustanova u e-upis. Zanimljivo je, međutim, da projekt e-upisa 

na bilo koju razinu odgojno-obrazovnog sustava nije predviđen Akcijskim planom za provedbu 

Strategije e-Hrvatska 2020276 ni njegovim usvojenim izmjenama,277 baš kao ni samim tekstom 

OPULJP-a 2014. – 2020.  

 

Projekt e-Turizam predviđen je Strategijom e-Hrvatska 2020 te pratećim Akcijskim planom, pri 

čemu je njegova realizacija predviđena, a onda i provedena primarno financiranjem kroz 

OPKK, a tek manjim dijelom kroz OPULJP.278 U dijelu projekta koji se provodi unutar 

OPULJP-a radi se na razvoju triju novih e-usluga u sektoru turizma: izradi mobilne aplikacije 

za praćenje statusa obrade zahtjeva temeljem upravnih i neupravnih postupaka te prijave i 

                                                
275 Usp. Strategija e-Hrvatska 2020, str. 62-63 
276 Usp. https://rdd.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Akcijski%20plan%20za%20provedbu%20Strategije%20e-Hrvatska%202020.pdf  
277 Usp. Odluka o izmjenama Akcijskog plana za provedbu Strategije e-Hrvatska 2020, NN 45/19, dostupno na: https://narodne-

novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_45_894.html  
278 Vidi:  https://rdd.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Akcijski%20plan%20za%20provedbu%20Strategije%20e-Hrvatska%202020.pdf, 

str. 78.  

https://rdd.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Akcijski%20plan%20za%20provedbu%20Strategije%20e-Hrvatska%202020.pdf
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_45_894.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_45_894.html
https://rdd.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Akcijski%20plan%20za%20provedbu%20Strategije%20e-Hrvatska%202020.pdf
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odjave gostiju, izradi mobilne aplikacije za promociju turizma te izradi središnjeg integriranog 

i stalno dostupnog portala za razvoj turizma. Prema intervjuima, ove usluge dopunjuju usluge 

koje se razvijaju unutar OPKK-a s ciljem informatizacije objedinjenih procesa svih institucija 

uključenih u turizam, a omogućit će s jedne strane kvalitetnije informiranje i edukaciju dionika 

u turizmu u svrhu podrške njihovim poslovnim odlukama, ali s druge strane i statističku osnovu 

za lakše kreiranje javnih politika u sektoru turizma na strani javne uprave jer spaja sve usluge 

turizma na jednom mjestu. U trenutku provedbe terenskog dijela istraživanja razvoj ovih usluga 

kasnio je uslijed činjenice da one predstavljaju nadogradnju na središnji registar koji se razvija 

u okviru OPKK-a, koji također kasni s provedbom uslijed kompleksnosti aplikacija koje se 

razvijaju  

Projekt Unaprjeđenje i razvoj informacijskog sustava u sportu također je predviđen Akcijskim 

planom za provedbu Strategije e-Hrvatska 2020279, no njegovo je financiranje tim dokumentom 

predviđeno kroz državni proračun. Realizacija projekta kroz ESF predstavlja nadogradnju 

prethodno započete informatizacije sustava u sportu unutar nekadašnjeg Središnjeg državnog 

ureda za sport. Do razvoja je projekta, prema intervjuu, došlo na inicijativu tadašnjeg Ureda s 

ciljem ubrzavanja procesa informatizacije sustava u sportu. Unutar projekta razvijaju se ili 

nadograđuju tri aplikacije: informacijski sustav za prikupljanje i obradu prijava na natječaje i 

javne pozive, nadogradnja sustava registra sportskih djelatnosti pravnih i fizičkih osoba na 

razini regionalne samouprave te izrada informacijskog sustava za sportsku inspekciju. Sukladno 

intervjuu, moduli vezani uz sportsku inspekciju i natječaje trebali bi biti dovršeni do kraja 

2021., dok se završetak registra sportskih djelatnosti očekuje tijekom 2022.  

Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne 

ustanove (dalje u tekstu e-Upisi) projekt je unutar kojeg se razvija kompleksna e-usluga (1) 

prijave i upisa u ustanove odgojno-obrazovnog sustava na svim razinama, (2) prijave i upisa u 

učeničke domove, (3) registra državne mature te (4) nacionalnog informacijskog sustava 

obrazovanja odraslih. Projektom je planiran razvoj sedam novih e-usluga od kojih se šest 

digitalizira po prvi put, dok se e-Matica kroz ovaj projekt redizajnira. Cilj je projekta 

pojednostavljenje prijava i upisa u željenu ustanovu na način da se umjesto dostave papirnatih 

verzija raznih dokumenata potrebnih za upis upotrebljavaju već postojeći podaci iz temeljnih 

registara različitih tijela državne uprave. Ovaj projekt predstavlja primjer kompatibilnosti 

intervencija podržanih OPULJP-om i OPKK-om, unutar kojeg je provedena uspostava 

središnjeg sustava interoperabilnosti, a koji je unutar projekta e-Upisi omogućio 

povezivanje registara kojima raspolažu tijela javne vlasti. Kao takav, projekt je primjer 

primjene načela „samo jednom“ unutar odgojno-obrazovnog sustava. U vrijeme provedbe 

intervjua dvije od sedam planiranih usluga bile su u funkciji – upisi u predškolske ustanove i 

upisi u učeničke domove – podržan je upis u 32 predškolske ustanove i 59 učeničkih domova, 

što ukazuje na to da je već s prve dvije razvijene komponente znatno nadmašen planirani broj 

                                                
279 Ibid. str. 153 
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od 33 podržane institucije. Što se tiče pokazatelja vezanog za broj educiranih osoba za primjenu 

novih e-usluga, on je sa samo dvije komponente već uspio obuhvatiti 800-tinjak od planiranih 

1000 sudionika edukativnih aktivnosti. Međutim, svojevrstan rizik za projekt predstavlja 

činjenica da se upisi i mature odvijaju samo jednom tijekom godine, što implicira nužnost 

spremnosti novorazvijenih e-modula točno u trenutku upisa koji su određeni zakonskim 

ili podzakonskim aktima, a kojima treba prethoditi i adekvatna obuka djelatnika. U tom 

kontekstu, prema sugovornicima iz SDURDD-a, intenzivno se radi na preostalim modulima. 

 

Projekti Ministarstva turizma i sporta primjeri su onih koji istovremeno doprinose većem broju 

rezultata. Primjerice, aktivnosti u projektu e-Turizam dijelom doprinose i većoj transparentnosti 

tijela javne vlasti, baš kao i aplikacija vezana uz natječaje u području sporta ili izrada registra 

sportskih djelatnosti. Nadalje, e-usluga središnji portal za razvoj turizma planira se povezivati 

sa sustavima i e-uslugama drugih tijela javnog sektora pri čemu će se poštivati načelo „samo 

jednom“, što bi krajnjim korisnicima trebalo omogućiti brže, jeftinije i jednostavnije korištenje. 

Osim toga, izrada informacijskog sustava za sportsku inspekciju dijelom doprinosi i rezultatu 

vezanom za standardizaciju i informatizaciju upravnih postupaka.  

Konačno i jedan dio projekata koje provodi Državna geodetska uprava neizravno doprinosi 

standardizaciji i informatizaciji upravnih postupaka. Radi se o projektima Podrška edukaciji 

službenika DGU u provedbi procesa homogenizacije katastarskih planova, Jačanje kapaciteta 

službenika DGU kroz edukaciju o učinkovitoj primjeni mjernih metoda  

i servisa uz primjenu službenih geodetskih datuma te Edukacija službenika DGU u svrhu 

podrške korištenju Sustava digitalnih geodetskih elaborata. Naime, iako primarno usmjereni 

na jačanje kapaciteta službenika, svi se oni u konačnici vežu uz jedan dio upravnih postupaka 

kojima građani i poslovni subjekti rješavaju neka pitanja vezana uz dokumente koji proizlaze 

iz katastra ili su nužni za dobivanje različitih dozvola u kontekstu privatnih ili poslovnih 

investicija na zemljištima.  

U odnosu na rezultat specifično usmjeren na standardizaciju i informatizaciju upravnih 

postupaka, osim gore navedenih projekata koji mu doprinose, treba izdvojiti i projekt MU 

Daljnje unaprjeđenje praćenja upravnog postupanja i odlučivanja (ZUP III) koji je, međutim, 

potpisan na samom kraju 2020. te stoga ne ulazi u procjenu učinkovitosti (efektivnosti) dosad 

postignutih rezultata.  

Projekt koji je ponajviše trebao doprinijeti ostvarenju ovog konkretnog rezultata 

planirani je, ali nerealizirani projekt MU Uspostava jedinstvenog upravnog mjesta. 

Jedinstveno upravno mjesto definirano je Strategijom razvoja javne uprave za razdoblje 2015. 

– 2020. kao „mjesto na kojem je stranki omogućeno pokretanje upravnih postupaka, dobivanje 

propisanih obrazaca, obavijesti, savjeta i druge pomoći iz nadležnosti jednog ili više 

javnopravnih tijela“ za čiju uspostavu preduvjet predstavlja digitalizacija dokumenata 
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zaprimljenih na papiru, kao i digitalizacija procesa upravljanja pismenima u javnoj upravi.280 

Sukladno teorijskoj literaturi, jedinstveno upravno mjesto „može se organizirati kao točka 

fizičkog ili digitalnog kontakta te obuhvatiti manji ili veći broj javnih usluga koje se pružaju 

građanima ili poduzetnicima bez obzira na nadležnosti i međusobne institucionalne odnose 

različitih tijela javne uprave (…) polazi od stava da korisnik ne mora znati niti se opterećivati 

organizacijom i poteškoćama u radu javne uprave (…).“281 Sam projekt predviđen je kako 

Akcijskim planom provedbe Strategije razvoja javne uprave 2017. – 2020.282 tako i Akcijskim 

planom za provedbu Strategije e-Hrvatska 2020, unutar kojeg se naziva virtualnim 

jedinstvenim upravnim mjestom.283  

Prema intervjuu s predstavnicima MPU-a projekt je bio razvijen i trebao je krenuti u 

implementaciju, no nakon izbora 2020. godine Uprava za e-Hrvatsku bivšeg MU postala je 

SDURDD, a kako projekt osim digitalne ima i komponentu koja se odnosi na fizička mjesta, u 

suradnji sa SDURDD-om odlučeno je da se ne ide u provođenje projekta, već da ga se planira 

ugraditi u budući OPKK u financijskom razdoblju 2021. – 2027. S obzirom na očekivano 

trajanje projekta 4 – 5 godina te činjenicu da se s projektima u ovoj PO OPULJP-a kasnilo zbog 

neispunjavanja ex-ante uvjeta, uz dodatnu otegotnu okolnost razdvajanja Uprave za e-Hrvatsku 

od MU, odluka je Korisnika opravdana. Međutim, uzevši u obzir reformski potencijal 

projekta, prema mišljenju evaluatora, njegovo prolongiranje na iduće financijsko 

razdoblje svakako ima negativan učinak na dio specifičnog cilja 11.i.1 koji se odnosi na 

poboljšanje pružanja usluga. Osim toga, odustajanje od ovog projekta imat će i negativan 

utjecaj na ostvarenje pokazatelja rezultata koji se odnose na broj tijela s potpuno 

provedenim poboljšanjem organizacije rada (SR401) te broj zaposlenih u javnoj upravi koji su 

završili program osposobljavanja (SR402), što je prepoznato i od strane UT/PT1 kao negativan 

neočekivan rezultat ove odluke. 

Rezultat formuliran kao „razvoj kapaciteta u području financija, carine i zdravstva“ 

predstavlja primjer rezultata koji u središte stavlja pojedine izdvojene sektore. Analiza stanja u 

samom tekstu OPULJP-a donosi donekle ograničeni uvid u kojem je specifičnom smislu 

potrebno jačati kapacitete upravo ovih izabranih sektora, iako se u argumentaciji poziva i na 

Preporuke državama članicama (PDČ) kroz Europski semestar. Naime, uvodna analiza 

problema OPULJP-a navodi kako će „Hrvatska provesti specifične mjere usmjerene na održiviji 

zdravstveni, porezni i carinski sustav, te će također podržati razne javne usluge na 

                                                
280 Usp. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_70_1329.html - dio „Horizontalni procesi“ 
281 Koprić, I. (2017.) „Jedinstveno upravno mjesto (one-stop shop) u europskom i hrvatskom javnom upravljanju“. U: Koprić, I., Musa, A. i 

Giljević, T. (ur.) Građani, javna uprava, lokalna samouprava: povjerenje, suradnja i potpora . Zagreb, Institut za javnu upravu, str. 561, 

dostupno na: https://www.academia.edu/31069260/Jedinstveno_upravno_mjesto_one-

stop_shop_u_europskom_i_hrvatskom_javnom_upravljanju  
282Vidi: http://europski-

fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Akcijski%20plan%20provedbe%20Strategije%20razvoja%20javne%20uprave%20za%20razdoblje

%20od%202017.%20do%202020.%20godine.pdf, str. 39 
283Vidi: https://rdd.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Akcijski%20plan%20za%20provedbu%20Strategije%20e-Hrvatska%202020.pdf,str. 

7 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_70_1329.html
https://www.academia.edu/31069260/Jedinstveno_upravno_mjesto_one-stop_shop_u_europskom_i_hrvatskom_javnom_upravljanju
https://www.academia.edu/31069260/Jedinstveno_upravno_mjesto_one-stop_shop_u_europskom_i_hrvatskom_javnom_upravljanju
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Akcijski%20plan%20provedbe%20Strategije%20razvoja%20javne%20uprave%20za%20razdoblje%20od%202017.%20do%202020.%20godine.pdf
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Akcijski%20plan%20provedbe%20Strategije%20razvoja%20javne%20uprave%20za%20razdoblje%20od%202017.%20do%202020.%20godine.pdf
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Akcijski%20plan%20provedbe%20Strategije%20razvoja%20javne%20uprave%20za%20razdoblje%20od%202017.%20do%202020.%20godine.pdf
https://rdd.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Akcijski%20plan%20za%20provedbu%20Strategije%20e-Hrvatska%202020.pdf
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regionalnoj/lokalnoj razini. Očekuje se da će promicati korištenje dostupnih internetskih usluga 

(e-Zdravlje, e-Carina, e-Porezi), zajedno s obrazovanim kadrom koji će znati isporučiti 

usluge“.284 

Ukoliko gledamo gore spomenute sektore zajedno, do 31.12.2020. riječ je o 16 ugovorenih 

projekata ukupne vrijednosti 173.805.580,80 HRK odnosno 26 % ukupne dostupne 

alokacije za SC 11.i.1. Tijekom 2021. ugovorena su dodatna tri projekta ukupne vrijednosti 

24.008.834,84 HRK, čime se ukupni udio u alokaciji penje na 29%. Treba naglasiti kako se 

Carinska uprava u ovoj skupini izdvaja kao tijelo koje je ugovorilo najveći broj projekata, 

njih čak devet, ukupne vrijednosti 144.223.632,53 HRK, odnosno nešto više od petine čitave 

alokacije namijenjene za SC 11.i.1. Kako je prikazano u tablici 16, Carinska uprava ujedno 

je drugo tijelo po visini alociranih sredstava u promatranom razdoblju među svim korisnicima 

u ovom specifičnom cilju te tijelo s najvećim brojem pojedinačnih projekata.  

OPULJP-om su predviđene promjene u području carine „…u internim poslovnim procesima, 

unapređenju sustava carinskog laboratorija, povezanosti i suradnje s EU carinskom upravom, 

uvođenje komponenti e-Uprave te modernizacijom IKT-a i jačanju sigurnosti sustava“.285 

Uvidom u tip projekata, kao i dodatnim pojašnjenjima dobivenima kroz intervju s 

predstavnicima Carinske uprave, riječ je o projektima kojima se ispunjavanju obaveze iz 

Carinskog zakonika unije (CZU) čije su odredbe stupile na snagu 1. svibnja 2016. u pogledu 

modernizacije carinskog poslovanja. Cilj modernizacije je pojednostaviti i ujednačiti carinski 

postupak, unaprijediti razmjenu podataka s drugim državama članicama te postići 

interoperabilnost nacionalnih IT carinskih sustava. CZU nalaže obavezu potpunog prelaska na 

e-poslovanje carinske službe u svim segmentima te je na razini EU uspostavljen popis IT 

sustava potrebnih za primjenu odredbi CZU-a, a koje su države članice morale uvesti u upotrebu 

najkasnije do 31. prosinca 2020. Riječ je, dakle, o tijelu koje je zbog članstva u EU imalo 

iznimno jasne reformske smjernice kako modernizirati svoje poslovne procese. Upravo 

ova činjenica pojašnjava značajan broj projekata u ovom području, kao i značajnu 

ukupnu alokaciju u odnosu na druga tijela i sektore.  

Prema intervjuima, Carinska uprava u početnom planiranju realizacije svojih potreba 

digitalizacije poslovnih procesa planirala je financiranje kroz OPKK 2014. – 2020. unutar PO2 

„Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije“, no ipak se usmjerila realizirati svoje 

potrebe kroz OPULJP 2014. – 2020. Rezultati koji su kroz ovaj proces ostvareni ili se do kraja 

provedbe očekuju ostvariti uključuju ukupno 15 podržanih usluga za razvoj ili unaprjeđenje 

unutar Carinske uprave:  

- nadogradnja postojećeg sustava integriranog upravljanja tarifom 

                                                
284 OPULJP v 4.1., str. 25 
285 OPULJP v 4.1., str. 143 
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- razvoj elektroničkog sustava za upravljanje carinskim odlukama (faza 1 i 2) 

- nadogradnja sustava za upravljanje rizicima (faza 1 i 2) 

- novi nacionalni sustav za obradu uvoznih carinskih deklaracija (HRAIS II) 

- sustav za obavijest o dolasku, podnošenju carini i privremeni smještaj 

- nadogradnja aplikacije za jedinstveno upravljanje aplikacijskim ovlastima korisnika i 

digitalni potpis (faza 1 i 2) 

- aplikacija za pohranjivanje, održavanje i distribuciju referentnih podataka 

- razvoj nacionalnog uvoznog sustava za obavijest o podnošenju i dolasku 

- informatički sustav za provođenje provoznog postupka bez papira 

- novi sustav automatiziranog izvoza 

- modernizacija nacionalnog sustava praćenja kretanja trošarinskih proizvoda 

- redizajn aplikacije za prikupljanje podataka o robnoj razmjeni.  

 

U domeni poreznog upravljanja OPULJP-om je predviđeno „…unapređenje postojećih 

usluga poreznim obveznicima i razvoj novih usluga, uspostava računalne i komunikacijske 

infrastrukture radi podrške terenskom radu inspektora u Poreznoj upravi, poboljšanje 

integracijskog okvira za razmjenu podataka Porezne uprave, uspostavljanje infrastrukture za 

cjelovitu i integriranu komunikaciju Porezne uprave.“286 U promatranom razdoblju Porezna 

uprava imala je u provedbi dva projekta, s fokusom na praćenje i nadzor e-trgovine te 

povezivanje i unaprjeđenje aplikativnih rješenja unutar informacijskog sustava Porezne uprave 

i mPorezna287, a 2021. započela je i s provedbom trećeg projekta koji se odnosi na uvođenje i 

razvoj funkcije e-forenzike s ciljem dodatnog jačanja kapaciteta za porezni nadzor.  

Kroz predmetne intervencije do 31.12.2020. došlo je do automatizacije dijela poslovnih 

procesa, poglavito vezano uz porezne registre te godišnji izračun doprinosa za članove uprave 

nastavno na novu zakonsku obvezu iz 2019. godine288. U dijelu unaprjeđenja komunikacije s 

poreznim obveznicima dizajnirana je usluga mobilne aplikacije mPorezna za građane, a u 

drugoj fazi planirana i za poduzetnike kao daljnji razvoj usluga ePorezne. Vezano za porezni 

nadzor, omogućena je nabava novog sustava praćenja e-trgovine kao brzorastućeg područja 

trgovine za čije je praćenje Porezna uprava dotad imala ograničene kapacitete i alate. Istim 

projektom omogućena je i nabava alata za praćenje internetskih stranica, analiziranje rizika i 

izdvajanje poduzeća za nadzor. Izazov za daljnji rad u ovom tipu nadzora jednim dijelom 

predstavljaju ljudski resursi, odnosno nemogućnost da se određeni dio kadrova isključivo bavi 

ovim aspektom rada, što prema intervjuu znači da predstoji interna organizacijska konsolidacija 

u skladu s ovim aspektom rada. Navedeno je dijelom premošteno izradom priručnika u kojem 

su zabilježeni svi poslovni procesi vezani za ovu temu, kao neplanirani pozitivan rezultat 

                                                
286 OPULJP v 4.1., str. 146 
287 Projekt je ugovoren u travnju 2021., no aktivnosti su započele u listopadu 2019. zbog retroaktivnosti prihvatljivosti troškova.  
288 Vezano za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (NN 106/2018). 
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projekta. Ovakav je pristup zadržan kao dobra praksa iz pretpristupnog razdoblja – pisani zapis 

radnog procesa koji omogućava lakše uvođenje novih osoba u poslovne procese.  

Nadalje, vezano za područje javnih financija OPULJP-om je planirana podrška koja je trebala 

rezultirati „…snažnim računovodstvenim sustavima unutar Vlade i Ministarstva financija, za 

pregled poreznih izdataka, upravljanja porezima te unapređenju proračunskog planiranja i 

predviđanja“.289 U promatranom razdoblju MF provodi dva projekta. Jedan je usmjeren na 

učinkovitiji sustav financijskog i statističkog izvještavanja, a drugi na uspostavu učinkovitog 

sustava ocjene i odobravanja investicijskih projekata koji se (su)financiraju sredstvima 

državnog proračuna i proračuna JL(R)S-ova. U 2021. započeo je i treći projekt ovog tijela 

usmjeren na jačanje sustava fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola.  

Projekt koji se bavi financijskim i statističkim izvještavanjem odnosi se na unaprjeđenje 

informacijskog sustava za financijsko izvještavanje, prikupljanje i pohranjivanje obveznika 

financijskih izvještaja, što uključuje državni proračun, proračune JL(R)S-ova te proračunske i 

izvanproračunske korisnike. Do provedbe projekta ovu funkciju obavljala je FINA, uz pomoć 

zastarjelog informacijskog sustava i s ograničenim mogućnostima MF-a za pretraživanje i 

analitiku. Nova aplikacija, koja je do pisanja ovog izvještaja bila izrađena i testirana, ali još nije 

puštena u funkciju, dok se ne realiziraju i planirane edukacije 550 korisnika. Aplikacija bi 

obveznicima trebala omogućiti jednostavniju predaju financijskih izvještaja, ali i dohvaćanje 

podataka za analizu na više razina u svrhu proračunskog planiranja, uključujući izvještavanje 

prema EU. Istovremeno, planirano je da podaci budu dostupni i na Portalu otvorenih podataka 

RH u svrhu veće transparentnosti.  

Drugi projekt MF-a, vezan za drugo tematsko područje, odnosi se na ocjenjivanje i 

odobravanje investicijskih projekata kroz izradu podzakonskog akta predviđenog člankom 

45. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i prateće aplikacije kojom bi se omogućio 

jedinstven i sveobuhvatan postupak stručnog vrednovanja i ocjena opravdanosti investicijskih 

projekata te bi osim na projekte financirane iz državnog i proračuna JL(R)S-ova uključio i one 

financirane iz sredstva EU. Dosad su resorna ministarstva imala vlastite procedure što je 

onemogućavalo harmonizirani postupak na bazi istih kriterija i analitičkih postupaka. U 

trenutku izrade ovog izvještaja projekt je još bio u fazi izrade Uredbe koja predstavlja 

isporučevinu projekta. Uredba se priprema kroz vanjsku konzultantsku pravnu pomoć zbog 

manjka kapaciteta unutar MF-a. Odabir vanjskih stručnjaka sa specifičnim znanjima za takav 

proces na tržištu bio je otežan, a čitav proces realizacije usluge dodatno usporen zbog složenosti 

predmeta normiranja, odnosno potrebe za usuglašavanjem s resorima koji su u užem smislu 

uključeni u ovo područje.  

                                                
289 OPULJP v 4.1., str. 142 
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Konačno, u vezi sa sektorom zdravstva OPULJP-om su planirana „poboljšanja u 

zdravstvenom sektoru, poticanje i provedba edukacije djelatnika u primjeni novih e-usluga 

kako bi im se pružila potpora prilikom provedbe procesa akreditacije zdravstvenih ustanova, 

osnivanja središnjeg tijela za razvoj e-Zdravlja i uvođenje kliničkih smjernica.“290 MZ relativno 

je kasno i, u usporedbi s drugim spomenutim sektorima, ograničeno uključeno u OPULJP. 

Naime, ugovoren je samo jedan projekt, i to tek u drugoj polovini 2020. godine vezan za 

uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove, no zbog još rane faze 

provedbe nije ušao u ovu evaluaciju. Vidljivo je kako navedeni fokus projekta pokriva samo 

jedan od više izvorno planiranih smjerova djelovanja. S druge strane, bitno je istaknuti kako je 

predmetno Ministarstvo istovremeno iskoristilo značajnu alokaciju sredstava po pitanju 

korištenja IKT rješenja u poslovnim procesima kroz PO 2 unutar OPKK291, i to kroz tri projekta 

potpisana 2019. godine (e-Bolnica, e-Smjernice i primjena normizacije i certifikacijskog 

postupka e-Zdravlja) u partnerstvu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), a u 

još tri projekta je MZ partner HZZO-u (e-HZZO, mjerenje učinkovitosti bolničkog sustava i e-

Lijekovi). Navedeno sugerira kako je u ovom programskom razdoblju MZ započelo značajne 

procese u daljnjem razvoju e-usluga i unaprjeđenje drugih aspekata upravljanja u zdravstvu, ali 

primarno kroz OPKK.  

 

Zaključno vezano uz ovaj rezultat, vidljivo je kako su inicijalno izdvojeni sektori u različitim 

aspektima unaprijedili svoje interne poslovne procese i usluge prema građanima i poslovnom 

sektoru. Razvidno je i kako je najsnažnija digitalizacija ostvarena u sektoru carine, u smjeru 

šire vizije „carine bez papira“, primarno jer je normativno definirana CZU-om te je time 

omogućila najveću razinu spremnosti projekta. U nešto manjem opsegu, sektor javnih financija 

i Porezna uprava uspostavili su daljnju digitalizaciju dijela poslovnih procesa te plasirali neke 

nove usluge za krajnje korisnike. Konačno, sektor zdravstva je vrlo ograničeno bio uključen u 

intervencije OPULJP-a, no gledano šire, svoje je potrebe u ovom području realizirao kao 

nositelj i partner cijelog niza projekata financiranih kroz OPKK, koje će biti pokrivene 

evaluacijama PO OPKK koje su trenutno u tijeku.  

Rezultat koji ponovno izdvaja određeni sektor formuliran je kao „nadogradnja i kapacitiranje 

sustava državne statistike“. Vezano za DZS, OPULJP predviđa „…nadogradnju sustava 

državne statistike, omogućavanjem automatiziranih postupaka i popratnom edukacijom 

osoblja“.292 U promatranom razdoblju DZS provodi dva, u usporedbi s drugim operacijama u 

ovoj osi, vrijednosno manja projekta – jedan usmjeren na izradu standardne platforme za web 

upitnike te drugi vezan za sustav za upravljanje kvalitetom i dokumentiranje kvalitete 

                                                
290 OPULJP v 4.1., str. 146/147 
291 IP „Jačanje aplikacija informacijskih i komunikacijskih tehnologija za e-vladu, e-učenje, e-uključenost, e-kulturu i e-zdravlje“, SP 2c1 

„Povećanje korištenja IKT-a u komunikaciji između građana i javne uprave putem uspostave IKT koordinacijske strukture i softverskih 

rješenja“. 
292 OPULJP v 4.1., str. 143 
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statističkih istraživanja. U 2021. potpisan je i treći ugovor koji se odnosi na uvođenje sustava 

procjenjivanja troškova statističkih procesa i proizvoda. Tijekom 2016. i 2017. godine, DZS je 

koristio tehničku pomoć za pripremu projektnog prijedloga „Unaprjeđenja provođenja popisa 

stanovništva“ unutar kojeg se planirala priprema prijelaza s klasičnog načina na kombinirani 

način popisa stanovništva, iako navedeni projekt na kraju nije financiran iz ove PO, niti su 

evaluatori pretragom javno dostupnih baza podataka naišli na informaciju o tome je li projekt 

uopće bio financiran i ako da, iz kojeg izvora.  

Potreba za standardnom platformom za web upitnike vezana je uz sve dominantnije korištenje 

online naspram papirnatih upitnika, ali ponajviše zbog činjenice da su u radu korištene razne 

vizualne i funkcionalne varijacije temeljene na različitim IT rješenjima koje je trebalo 

standardizirati te na taj način unaprijediti poslovni proces u IT službi kod pripreme novih 

istraživanja. U trenutku izrade ovog izvještaja aplikacija je bila u testnoj fazi. Konačno, projekt 

upravljanja kvalitetom naslonjen je na zahtjeve Eurostata u pogledu praćenja kvalitete 

statističkih proizvoda kroz nadogradnju baze podataka za informacije o kvaliteti i praćeno 

obukom djelatnika za unaprjeđenje znanja o kvaliteti i korištenje aplikacije, koji je također još 

u provedbi.  

Zaključno, u odnosu na integraciju i digitalizaciju poslovnih procesa, vidljivo je da se jedan 

dio poslovnih procesa u specifičnim tijelima digitalizira, kao i da se horizontalna 

integracija zasad provodi samo na manjem broju tijela i poslovnih procesa u sustavu 

javne uprave. U tom kontekstu, operacije financirane kroz OPULJP 2014. – 2020. u PO 4, 

s izuzetkom projekata u Carinskoj upravi, postavljaju temelje i de facto služe kao pilot-

projekti, tj. testna okruženja za više razine integracije poslovnih procesa koje se planiraju 

financirati u narednom financijskom razdoblju kroz OPKK, ili pak kroz Nacionalni 

program oporavka i otpornosti (NPOO). Utoliko će njihova refleksija na korisničko iskustvo 

interakcije s javnim tijelima, odnosno učinkovitije pružanje usluga nužno biti ograničena samo 

na one procese koji će se do kraja 2023. zaista i moći konzumirati online. Pritom nije nevažna 

ni činjenica da nijedan od opisanih projekata nema predviđenu aktivnost ispitivanja 

korisničkog iskustva i/ili zadovoljstva korištenjem novorazvijenih ili unaprijeđenih e-

usluga, premda Strategija e-Hrvatska 2020 izričito navodi godišnje ispitivanje zadovoljstva 

korisnika e-usluga u dijelu koji se odnosi na praćenje razvoja e-usluga.293 Ovo je propust koji 

u narednom razdoblju svakako treba ispraviti bez obzira na izvor(e) financiranja. 

U odnosu na rezultat „upravljanje ljudskim resursima“, OPULJP navodi kako će se „razvoj 

i provedba novog usklađenog sustava upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi temeljiti 

na standardizaciji i pojednostavljenju procesa kroz razvoj sustava temeljenog na zaslugama u 

                                                
293Vidi: Strategija e-Hrvatska 2020., str. 53, dostupno na: https://rdd.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Strategija_e-Hrvatska_2020.pdf  

https://rdd.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Strategija_e-Hrvatska_2020.pdf
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službi, usklađivanju sustava plaća i etičkih normi, te uvažavanju mehanizama za borbu protiv 

korupcije“.294  

Uvidom u analizu stanja u samom tekstu OPULJP-a, a poglavito uvidom u Strategiju reforme 

javne uprave 2015. – 2020. (poglavlje 5. Ljudski potencijali u javnoj upravi), vidljivo je da se 

unutar ovog šireg područja uz utvrđivanje sustava kompetencija planiralo unaprijediti i sustav 

zapošljavanja, ocjenjivanja na temelju radne učinkovitosti i napredovanja na temelju zasluga, 

ujednačiti sustav plaća te unaprijediti poštivanje etičkih načela. Iako je intervencijama 

financiranima iz ESF-a planirano da se unaprijede svi gore navedeni aspekti upravljanja 

ljudskim potencijalima, uz izuzetak izrade kompetencijskog okvira izostala je provedba 

u drugim područjima. Kroz intervjue s PT1, kao i s Korisnikom, pojašnjeno je da je s jedne 

strane bila riječ o izuzetno velikoj intervenciji koja se trebala baviti ostalim aspektima 

upravljanja ljudskim potencijalima, a da je zbog činjenice da je PO kasnije započela postojao 

izazov da se provede u dostupnom vremenu. Usto, istaknuto je da je prepoznata potreba za 

doradom intervencije u pristupu te proširenjem iz uže shvaćenog IKT projekta u širi reformski 

projekt. Uzevši u obzir navedene razloge, odlučeno je da se njegova realizacija „preseli“ u 

NPOO. Postojala je također i određena potreba za sljedivošću koja nije mogla biti zadovoljena 

unutar ESF-a, konkretno da se omogući prilika da se navedeni projekt nadoveže na 

uspostavljeni kompetencijski okvir, što je posebno važno za dio koji se odnosi na daljnje 

unaprjeđenje sustava zapošljavanja i napredovanja.  

U promatranom razdoblju projekt koji je u provedbi jest Razvoj kompetencijskog okvira za 

zaposlene u javnoj upravi. Započeo je u prvom kvartalu 2018. s očekivanim završetkom u 

prvom kvartalu 2023., iako je prvotno planiran da bude završen u 2020. Produljenje razdoblja 

provedbe znači da se tek očekuju njegovi rezultati. Pitanje razvoja kompetencijskog okvira 

predstavlja nastavak na aktivnosti provedene u ranijim razdobljima295, međutim ova 

intervencija zamišljena je kao sveobuhvatno rješenje za sve razine javne uprave (državna tijela, 

pravne osobe s javnim ovlastima, te upravna tijela JL(R)S-ova), uključujući rukovodeće i 

nerukovodeće službenike te opće i posebne kompetencije. Navedeno predstavlja ambiciozan 

cilj jer su, prema intervjuima, prakse drugih zemalja da se kompetencijski okviri uvode za jednu 

instituciju ili za određeni skup službenika, primjerice rukovodeće. Budući da u javnoj upravi 

trenutno ne postoji jedinstvena metodologija, projekt je bio usmjeren na izradu metodologije za 

analizu i procjenu radnih mjesta, a s obzirom na podjelu poslova na one stručno-kreativne te na 

upravno postupanje i horizontalne poslove. Metodologija se razvija kroz suradnju s devet pilot-

tijela javne uprave, a kroz projekt izrađuje se i prijedlog funkcionalnih zahtjeva za budući IT 

                                                
294 OPULJP v 4.1., str. 143 
295 Konkretnije, projekt „Potpora jačanju administrativnih kapaciteta kroz razvoj kompetencija u državnoj upravi“ čiji je nositelj bilo 

Ministarstvo uprave u suradnji s twinning partnerom – Nizozemskim institutom za javnu upravu, u okviru kojeg je razvijena metodologija 

procjene ključnih kompetencija za rukovodeća i nerukovodeća radna mjesta u tijelima državne uprave, izrađen opis poslova te i zrađen 

priručnik. 
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alat, koji se planira dalje razvijati i implementirati kroz projekt upravljanja ljudskim 

potencijalima trenutno planiran za financiranje kroz NPOO.  

Uzimajući u obzir buduće razmjere primjene kompetencijskog okvira, projektom je planirana 

edukacija ograničenog broja od 240 službenika u jedinicama nadležnim za ljudske potencijale, 

no istovremeno i edukacija 10 trenera, kao i sadržaj za e-učenje čime se ipak stvaraju preduvjeti 

za uključivanje većeg broja sudionika takvih edukacija u budućnosti. Kako će se rezultat samog 

projekta moći vidjeti tek kroz duže vremensko razdoblje u kojem će primjena navedenog okvira 

trebati zaživjeti u javnoj upravi, u projektu su planirane i važne prateće aktivnosti poput (1) 

izrade plana za implementaciju kompetencijskog okvira u javnoj upravi te (2) prijedloga 

smjernica za izmjenu propisa s ciljem implementacije kompetencijskog okvira u javnu upravu. 

Potonje je važno jer obveza implementacije kompetencijskog okvira u području upravljanja 

ljudskim potencijalima u hrvatskoj javnoj upravi nije propisana, a izmjenom propisa planira se 

utvrditi obveza jedinica za ljudske potencijale da u upravljanju ljudskim potencijalima naglasak 

stave na unaprijed utvrđene opće i posebne kompetencije. 

Zaključno, rezultat vezan uz razvoj ljudskih resursa u javnoj upravi OPULJP-om, Strategijom 

razvoja javne uprave i pratećim Akcijskim planom prepoznat je kao posebno važno područje s 

više smjerova djelovanja. Zahvaljujući ESF intervencijama po završetku projekta Razvoj 

kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi može se očekivati okvir za daljnju 

implementaciju kompetencijskog okvira, koji će se dakako suočiti s izazovima da postane 

u potpunosti prihvaćen u provedbi s obzirom na broj tijela koje pokriva. Nažalost, uslijed 

više čimbenika odustalo se u ovom trenutku od provedbe projekta razvoja ljudskih potencijala, 

s očekivanjem da se i on provede kroz NPOO. Potrebno je međutim naglasiti da je NPOO 

izvanredni instrument nastao kao odgovor na COVID-krizu. Stoga činjenica kako je dio 

nosivih reformskih intervencija prvotno planiran ESF-om prebačen u ovaj novi 

instrument sigurno značajno umanjuje ukupnost rezultata postignutih u ovom području. 

O izazovnoj sljedivosti projekata u ovom području, s obzirom na to da pokrivaju različita, ali 

međusobno usko povezana područja, govori i činjenica da je projekt razvoja kompetencijskog 

okvira izvorno zamišljen da se nastavlja na aktivnosti i isporuke projekta „Uvođenje sustava 

upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH“ jer bi potrebne kompetencije trebalo analizirati s 

obzirom na unaprijeđene poslovne procese u javnoj upravi. Međutim, uslijed vremenske 

dinamike provedbe ova dva projekta takva sinergija nije bila moguća. Izostanak čvršće 

koordinacije te posljedični izostanak sljedivosti projektnih aktivnosti i u ovom rezultatu 

predstavljaju čimbenike koji imaju negativan utjecaj na ukupnu učinkovitost 

(efektivnost) financiranih intervencija.  

 

Rezultat formuliran kao „uvođenje sustava upravljanja kvalitetom“ u OPULJP-u je 

pojašnjen na sljedeći način: „uvođenje alata za sustav upravljanja kvalitetom identificirat će 
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procese, uvesti nove alate, predložiti način za unapređenje procesa te doprinijeti osnaživanju 

produktivnosti javnih tijela s konačnim ciljem podizanja razine njihove efikasnosti i 

zadovoljstva građana“.296 Pitanje uvođenja sustava upravljanja kvalitetom izričito je prepoznato 

i u Strategiji reforme javne uprave u poglavlju 4. Pružanje javnih usluga, cilj 5. Podizanje 

kvalitete javnih usluga, mjera 5.1. Implementirati standarde upravljanja kvalitetom u pružanju 

usluga javne uprave. Ostvarenje rezultata ponajprije se veže za projekt MPU-a pod nazivom 

„Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH“ u vrijednosti od 40.524.202,55 

HRK, koji je započeo s provedbom u veljači 2018., a planirani je završetak, nakon produženja 

ugovora bio svibanj 2022. godine, uz naknadnu najavu još jednog produženja do kraja 2022. 

Po vrijednosti projekta riječ je o drugom najvećem projektu u predmetnom specifičnom cilju297.  

Projektom se razvija metodologija upravljanja kvalitetom primjenjiva u javnoj upravi RH 

uzimajući u obzir relevantna komparativna iskustva, koristeći različite instrumente kao što su 

samoocjenjivanje, objava standarda kvalitete prema uzoru na povelje javnih službi, 

dodjeljivanje nagrada za kvalitetu najboljim organizacijama i drugo. Metodologija koja se 

razvija kroz projekt trebala bi omogućiti identifikaciju procesa koji rezultiraju uslugom 

namijenjenom krajnjim korisnicima, sadržavati opis i prikaz procesa razumljiv svim dionicima 

te omogućiti praćenje, analizu, optimizaciju i standardizaciju aktivnosti koje se u procesu 

provode. IT alatom, koji je također dio projekta, provodi se popisivanje i opisivanje svih 

procesa u Odabranim tijelima te optimizacija i standardizacija procesa u Pilot-tijelima kako bi 

se do kraja projekta optimiziralo 100 procesa.  

Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom zamišljeno je na dobrovoljnoj osnovi. Interes za 

uključivanje u odabrana tijela bio je velik te se očekuje premašivanje pokazatelja koji se odnosi 

na „broj podržanih tijela za poboljšanje organizacije rada“ od početno planiranih 118 na 130. 

Projektom je planirana i edukacija 600 službenika, koja do izrade ovog izvještaja nije započela, 

ali je bila u pripremi. Slično kao u projektu izrade kompetencijskog okvira, na kraju projekta 

planirana je izrada smjernica za pravnu definiciju sustava upravljanja kvalitetom (npr. 

donošenje novog ili izmjene postojećih propisa, uspostava Vijeća za kvalitetu u javnoj upravi) 

kako bi se osigurala održivost i daljnje unaprjeđenje kvalitete u javnoj upravi RH. 

Projekt ima snažan reformski potencijal, s time da je riječ o modelu promjene u kojem se 

za širenje konkretnih pozitivnih efekata na građane i gospodarske subjekte mora 

pretpostaviti dodatni protok vremena. S druge strane, očekivani kapilarni način primjene 

temeljen na ugrađenom načelu dobrovoljnosti predstavlja svojevrstan rizik u smislu 

osiguravanja jednako kvalitetne i optimizirane usluge građanima i poslovnim subjektima, 

bez obzira na to s kojim tijelom su u interakciji. Promocija, koja je jednim dijelom već 

planirana projektom, predstavlja daljnji preduvjet za širenje broja uključenih tijela. 

Koordinativna uloga nadležnog Ministarstva predstavlja važan impuls u cilju daljnje 

koherentnosti i izvedivosti predloženog sustava upravljanja kvalitetom, kao i 

                                                
296 OPULJP, V4.1. str. 143 
297 Projekt najveće vrijednosti u ovoj prioritetnoj osi je projekt Ministarstva hrvatskih branitelja „Digitalizacija arhivskog gradiva iz 

Domovinskog rata“ u vrijednosti od 81.547.598,63 HRK. 
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kontinuirane podrške tijelima koja započnu navedeni proces ili koja budu željela zadržati 

svoj „certificirani“ status.  

Bitno je istaknuti kako Strategija reforme javne uprave 2015. – 2020., kao i prateći Akcijski 

plan, pod mjerom upravljanja kvalitetom ističe i uvođenje „kontinuiranog mjerenja 

zadovoljstva korisnika kvalitetom u pružanju usluga javne uprave tijela koja su uvela sustav 

kvalitete“, kao i „kontinuirano mjerenje trajanja rješavanja zahtjeva korisnika“298. Metodologija 

koja je proizašla iz projekta Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH 

prepoznaje navedeno pa tako u dijelu pod nazivom „povratne informacije građana i drugih 

dionika“ navodi primjere načina prikupljanja povratnih informacija građana i drugih korisnika 

usluga i proizvoda o SUK-u i njegovim učincima, uključujući „…ankete, savjetodavne skupine, 

upitnike, kutije za pritužbe i istraživanja javnog mnijenja“.299 Bilježenje rezultata prikupljanja 

zadovoljstva korisnika predviđeno je i novim pratećim IT alatom. Navedeno stoga predstavlja 

poticaj tijelima. Međutim, u budućnosti treba voditi računa o tome da kvalitetno operativno 

usmjeravanje procesa prikupljanja podataka o zadovoljstvu korisnika pretpostavlja i dodatne 

standarde i upute koje uključuju izazove, primjere i savjete iz prakse u ostvarenju tog cilja. 

Osim toga, prikupljanje podataka o zadovoljstvu korisnika zasigurno uključuje i značajno 

financijsko opterećenje tijela koje ga inicira, stoga je potrebno voditi se načelom svrsishodnosti. 

Razrada postupanja kod prikupljanja zadovoljstva korisnika predstavlja primjer dodatnih oblika 

podrške za kojima će rasti potreba kao rezultat novog sustava upravljanja kvalitetom. U tom 

smislu on predstavlja kontinuirani proces, a navedeni projekt trebao bi omogućiti osnovu za 

njegovu funkcionalnost.    

Projekt istog ministarstva – „Optimizacija sustava lokalne i područne samouprave“ – 

također ima elemente uspostavljanja standarda kvalitete. Pitanje preustroja lokalne i područne 

samouprave, iako prisutno u javnosti dulji niz godina te prepoznato od stručnjaka kao nužno 

područje unaprjeđenja300, na razini očekivanih rezultata nije bilo izričito dio OPULJP-a, premda 

je uključeno u sam naziv IP-a. Praćen IT rješenjem, projekt uspostavlja analitičku podlogu o 

JL(R)S-ovima kako bi se utemeljeno mogle donositi daljnje odluke o optimizaciji njihova rada. 

Naime, projektom uspostavlja središnju bazu podataka o kapacitetima JL(R)S-ova te razvija 

pokazatelje vezane za pružanje postojećih usluga, ali i moguće obavljanje novih 

decentraliziranih poslova središnje državne uprave. Dakle, riječ je o prvoj fazi nakon koje tek 

slijede odluke o mogućoj rekonstrukciji lokalne i područne samouprave. Zamišljeno je 

pilotiranje korištenja pokazatelja u 40 tijela koja se planiraju okupiti stratificirajući JL(R)S-ove 

po bitnim obilježjima (primjerice veličina, financijski kapacitet, potpomognuta područja, otoci 

i slično), kao i edukacija 200 službenika za rad u IT sustavu. Projekt je nakon značajnih izazova 

                                                
298 Odnosi se također na mjeru 5.1. Implementirati standarde upravljanja kvalitetom u pružanju usluga javne uprave 
299 Zahtjevi za sustave upravljanja kvalitetom u tijelima javne uprave Republike Hrvatske, str. 41, dostupno na: 

https://mpu.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Projekti/EU%20projekti/Uvo%C4%91enje%20sustava%20upravljanja%20kvalitetom%20u

%20javnu%20upravu%20rh//A2_6%20Zahtjevi%20za%20sustave%20upravljanja%20kvalitetom%20u%20tijelima%20javne%20uprave%2

0RH.pdf  
300 Vidi primjerice: Koprić, I. (2015), „Zašto i kakva reforma lokalne i regionalne samouprave“, u  Hrvatska i komparativna javna uprava : 

časopis za teoriju i praksu javne uprave, Vol. 15 No. 4, str. 993-998, dostupno na: https://hrcak.srce.hr/file/224442  

https://mpu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Projekti/EU%20projekti/Uvo%C4%91enje%20sustava%20upravljanja%20kvalitetom%20u%20javnu%20upravu%20rh/A2_6%20Zahtjevi%20za%20sustave%20upravljanja%20kvalitetom%20u%20tijelima%20javne%20uprave%20RH.pdf
https://mpu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Projekti/EU%20projekti/Uvo%C4%91enje%20sustava%20upravljanja%20kvalitetom%20u%20javnu%20upravu%20rh/A2_6%20Zahtjevi%20za%20sustave%20upravljanja%20kvalitetom%20u%20tijelima%20javne%20uprave%20RH.pdf
https://mpu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Projekti/EU%20projekti/Uvo%C4%91enje%20sustava%20upravljanja%20kvalitetom%20u%20javnu%20upravu%20rh/A2_6%20Zahtjevi%20za%20sustave%20upravljanja%20kvalitetom%20u%20tijelima%20javne%20uprave%20RH.pdf
https://hrcak.srce.hr/ccpa
https://hrcak.srce.hr/ccpa
https://hrcak.srce.hr/file/224442
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u javnoj nabavi u trenutku provođenja intervjua upravo počinjao realizaciju glavnog ugovora u 

kojem su navedeni bitni elementi projekta.  

Rezultat definiran kao „kontinuirano obrazovanje djelatnika u javnoj službi“ u tekstu 

OPULJP-a 2014. – 2020. na relevantnim je mjestima spušten na nižu razinu apstrakcije na način 

da prepoznavajući potrebu poboljšanja profesionalnosti državnih službenika kroz  

modernizaciju obrazovanja i razvoj karijere predviđa s jedne strane jačanje potpore DŠJU, a s 

druge osiguravanje centara za osposobljavanje na regionalnoj i lokalnoj razini.301  

Sukladno ovoj potrebi, u opisu očekivanih rezultata naznačeno je osnaživanje kapaciteta 

DŠJU-a te jačanje kapaciteta različitih javnih službi i njihovih regionalnih/lokalnih 

ogranaka kroz obrazovne module i treninge koji se odnose na njihove nove ili poboljšane 

usluge.302 Slijedom toga, u opisu mogućih aktivnosti u okviru područja Upravljanje ljudskim 

resursima predviđa se „razvoj i implementacija stručnih programa i modula i specijaliziranih 

izobrazbi s naglaskom na unapređenje vještina kadrova javne uprave na državnoj i regionalnoj 

(lokalnoj) razini vezano uz jačanje organizacijskih sposobnosti, poboljšanje informatičkih 

vještina kao i provedbu novih i suvremenih metoda učenja podržanih kroz IKT; razvoj novih 

programa i trening trenera za izgradnju kapaciteta za decentraliziranu provedbu programa, 

razvoj mreže institucija koje provode programe osposobljavanja i usavršavanja.“303 

Navedeno je u skladu s mjerom 7.3. Razvoj i implementacija novih te kontinuirano 

unaprjeđivanje postojećih metodologija i mehanizama u sustavu usavršavanja u javnoj upravi 

Strategije razvoja javne uprave 2015. – 2020. koja, između ostalog, predviđa aktivnosti jačanja 

institucionalnih kapaciteta DŠJU-a, pripremu i usvajanje Strategije profesionalnog 

usavršavanja u javnoj upravi, razvoj i implementaciju e-learning sustava usavršavanja u javnoj 

upravi, uspostavu središnje e-knjižnice u javnoj upravi, uvođenje sustava kvalitete u svrhu 

unaprjeđenja sustava treninga, jačanje sustava treninga na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

razini, razvoj i implementaciju metodologije procjene učinka sustava usavršavanja te razvoj i 

uspostavu postupka licenciranja trenera za provedbu programa usavršavanja u javnoj upravi.304 

Pratećim Akcijskim planom za razdoblje 2017. – 2020. predviđena je ESF podrška provedbi 

ukupno pet projekata, od čega je četirima nositelj trebao biti DŠJU, a jednome MU.305 Tako je 

DŠJU trebao provesti projekte Razvoj edukacijskih programa za kompetencijski okvir javne 

uprave, Uspostava ESF sustava edukacije, Modernizacija trening sustava te E-knjižnica i 

izdavaštvo za javnu upravu, dok je MU trebao provesti projekt Razvoj i implementacija 

Strategije profesionalnoga usavršavanja u javnoj upravi.  

                                                
301 OPULJP 2014. – 2021., v.4.1 str. 25. 
302 Ibid. str, 143. 
303 Ibid. str. 147. 
304 Strategija razvoja javne uprave 2015.-2020., dostupno na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_70_1329.html  
305 Usp. Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave 2017.-2020., str. 42, dostupno na http://europski-

fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Akcijski%20plan%20provedbe%20Strategije%20razvoja%20javne%20uprave%20za%20razdoblje

%20od%202017.%20do%202020.%20godine.pdf  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_70_1329.html
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Akcijski%20plan%20provedbe%20Strategije%20razvoja%20javne%20uprave%20za%20razdoblje%20od%202017.%20do%202020.%20godine.pdf
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Akcijski%20plan%20provedbe%20Strategije%20razvoja%20javne%20uprave%20za%20razdoblje%20od%202017.%20do%202020.%20godine.pdf
http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Akcijski%20plan%20provedbe%20Strategije%20razvoja%20javne%20uprave%20za%20razdoblje%20od%202017.%20do%202020.%20godine.pdf
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Od navedenih pet projekata u promatranom razdoblju provodila su se dva – Priprema Strategije 

stručnog usavršavanja u javnoj upravi 2019. – 2023. te Povećanje kvalitete javnih usluga kroz 

modernizaciju i povećanje dostupnosti edukacija za službenike javnog sektora u organizaciji 

DŠJU. Oba projekta provodio je ili provodi DŠJU, premda je Akcijskim planom bilo 

predviđeno da Strategiju stručnog usavršavanja provodi tada nadležno MU. Prema intervjuima 

s predstavnicima DŠJU-a, ova je činjenica predstavljala izazov za DŠJU jer škola kao tijelo 

koje radi operativni, tehnički i logistički dio posla nije ni imala mandat predlagati nove strateške 

dokumente. Prema istom izvoru, u samom projektnom prijedlogu došlo je do inverzije uloga 

Škole i Ministarstva u odnosu na ono što je bilo planirano sažetkom operacije, unutar kojeg je 

bilo definirano da strateško usmjeravanje vodi Ministarstvo, a provedbeni dio DŠJU. Dodatnu 

otegotnu okolnost u provedbi ovog projekta predstavljalo je i stupanje na snagu Zakona o 

sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17) jer 

projekt, odnosno njegova glavna isporučevina, nije odgovarala novom zakonodavnom okviru. 

Naime, Zakon striktno definira tijela odgovorna za donošenje akata strateškog planiranja, a 

DŠJU nije naveden kao jedno od tih tijela. Stoga je DŠJU u komunikaciji s KT-om i tadašnjim 

MU-om glavnu isporučevinu projekta sveo na strateški akt samoga DŠJU-a za četverogodišnje 

razdoblje. U tom je kontekstu projekt samom DŠJU-u omogućio dugoročnije planiranje 

vizije vlastitog razvoja, kao i planiranje financijskih resursa, no nije rezultirao 

Strategijom stručnog usavršavanja na razini cijele uprave.  

Ovdje također treba naglasiti da je sam projekt trebao podržati rezultate povezanog projekta 

koji je godinu dana ranije ugovorilo tadašnje MU, a koji se odnosi na razvoj kompetencijskog 

okvira. Na tom je projektu DŠJU provedbeni partner od kojeg se sukladno projektnom 

prijedlogu očekuje da će „zahvaljujući uvođenju kompetencijskog okvira biti u mogućnosti 

razviti prikladnije programe izobrazbe…“.306 Međutim, kako je već navedeno, taj projekt 

značajno kasni u provedbi te bi se, da nije bilo izazova vezanog uz novi sustav strateškog 

planiranja, strategija stručnog usavršavanja u javnoj upravi razvila prije usvajanja novog 

kompetencijskog okvira. U tom kontekstu razvoj i usvajanje strateškog akta samoga DŠJU-

a treba promatrati kao neočekivan pozitivan rezultat projekta u okolnostima u kojima 

nije bilo moguće osigurati sljedivost rezultata povezanih projekata. S druge strane, 

ovakva situacija ponovno svjedoči manjku sveobuhvatne koordinacije jednog od 

najznačajnijih reformskih procesa u Hrvatskoj.  

Projekt Povećanje kvalitete javnih usluga kroz modernizaciju i povećanje dostupnosti edukacija 

za službenike javnog sektora u organizaciji DŠJU može se vezati uz planirani ishod Akcijskog 

plana Strategije razvoja javne uprave 2017. – 2020. „digitalizacija trening  

sustava DŠJU i unaprjeđenje i proširenje postojećih procesa podrške u Državnoj školi za javnu 

upravu“307 jer je projekt fokusiran na uvođenje sustava za e-učenje u DŠJU kroz digitalizaciju 

postojećih i razvoj novih programa za e-učenje kao i kroz opremanje DŠJU-a IKT opremom 

nužnom za provedbu edukacija putem digitalnih platformi. Tako ovaj projekt istovremeno 

                                                
306 UP.04.1.1.06.0004, Dio „Svrha i opravdanost projekta“, str. 4. 
307 Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave 2017. – 2020., str. 42. 
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doprinosi rezultatu osnaživanja kapaciteta DŠJU-a i decentralizaciji sustava obuke. Do 

trenutka provedbe intervjua u sklopu projekta nabavljena je sva potrebna oprema, razvijena je 

mreža trenera te je izrađen inicijalni popis sadržaja i materijala koje treba digitalizirati. 

Projektom se planira digitalizirati sljedećih šest modula: planiranje i izvršenje, pristup 

informacijama, informatizacija postupanja javnoupravnih tijela, etika, antikorupcija, 

ravnopravnost spolova, nacionalne manjine i prava osoba s invaliditetom, informacijska i 

kibernetička sigurnost. Međutim, digitalizacija modula tek predstoji, za što se do kraja listopada 

2021. očekivalo raspisati javnu nabavu, a tek potom slijedi planirana edukacija velikog broja 

od čak 2000 službenika. Predstavnici DŠJU-a najavili su traženje produljenja razdoblja 

provedbe projekta.  

Zaključno u odnosu na DŠJU, nije se proveo projekt Uspostava ESF sustava edukacije 

planiran Akcijskim planom provedbe Strategije razvoja javne uprave 2017. – 2020. Prema 

objašnjenju UT/PT1 projekt nije mogao biti realiziran kroz DŠJU, jer nadležnost za 

organizaciju i provedbu edukacija o EU financiranju ima KT. Utoliko DŠJU nije mogao 

zadovoljiti uvjet za izravnu dodjelu koja se  primjenjuje na operacije/projekte za čiju provedbu 

postoji samo jedan unaprijed određeni prijavitelj. Kako KT, u suradnji s UT-om nije pokrenuo 

edukacije u području ESF-a propuštena je prilika za sustavnu izgradnju kapaciteta 

službenika za pripremu i provedbu projekata financiranih sredstvima ESF-a koja ima 

utjecaj na ukupan apsorpcijski kapacitet tijela uprave. Naime, manjak prilika za edukaciju, 

mimo inicijalne provedbene radionice s PT2, većina je sugovornika navodila kao jednu od 

otegotnih okolnosti u provedbi svojih projekata jer većina nije imala prethodnog iskustva u 

izradi sažetaka operacija, ali još bitnije u upravljanju projektima ili javnoj nabavi. U tom 

kontekstu za naredno financijsko razdoblje oni očekuju snažniji angažman UT-a u definiciji 

takvih programa obuke i njihovih ciljanih skupina, kao i otvaranje programa obuke za 

korisničke institucije umjesto isključivo za tijela SUK-a. S druge strane, neki korisnici izdvojili 

su dobru praksu iz pretpristupnog razdoblja koju bi vrijedilo vratiti kad je PT2 održavao 

sastanke na kojima se izvještavalo o statusu projekata te zajedno s drugim korisnicima 

diskutiralo o izazovima u provedbi koje upute za korisnike ili nedovoljno jasno ili uopće ne 

adresiraju. 

Što se tiče drugog očekivanog smjera djelovanja – osiguravanja centara za osposobljavanje na 

regionalnoj i lokalnoj razini – u promatranom razdoblju nije zabilježen nijedan projekt izravno 

usmjeren takvom obliku decentralizacije programa stručnog usavršavanja.308 S druge strane, 

način na koji je definiran sam očekivani rezultat „jačanje kapaciteta različitih javnih službi 

i njihovih regionalnih/lokalnih ogranaka kroz obrazovne module i treninge koji se odnose 

na njihove nove ili poboljšane usluge“ dozvoljava zaključak da je ovom rezultatu doprinio 

baš svaki promatrani projekt. Naime, svaki od prethodno opisanih projekata u sebi sadrži 

elemente razvoja neke nove e-usluge ili digitalizacije procesa, bilo horizontalne, bilo na razini 

pojedinih tijela, popraćene komponentom edukacije određenog broja službenika korisničkih 

                                                
308 DŠJU je 2016. provodio projekt financiran iz pretpristupnih fondova pod nazivom „Uspostava trening  

sustava za dobro upravljanje na lokalnoj i regionalnoj razini“. Vidi: https://www.dsju.hr/img/cms-custom/file_199.pdf  

https://www.dsju.hr/img/cms-custom/file_199.pdf
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tijela za primjenu novorazvijenih ili unaprjeđenih aplikativnih rješenja. Drugim riječima, 

edukacije za primjenu novih e-usluga ili digitaliziranih procesa predstavljaju jedan od 

triju ovim istraživanjem prepoznatih oblika stručnog usavršavanja koji su podržavani kroz 

projekte financirane ESF-om.  

Drugi podržani oblik stručnog usavršavanja djelatnika javne uprave odnosio se na razvoj 

programa i provedbu obuke za poslovne procese specifične za neko tijelo. Primjerice, DGU 

u promatranom razdoblju svoje djelatnike na razini ispostava educira o provedbi 

novouspostavljenih digitalnih procesa: homogenizacije katastarskih planova, primjeni mjernih 

metoda i servisa uz primjenu službenih geodetskih datuma te korištenju sustava digitalnih 

geodetskih elaborata, uz već opisanu podršku uključivanja JL(R)S-ova u geoportal Nacionalna 

infrastruktura prostornih podataka (NIPP), a što je uključivalo i kapacitiranje lokalnih 

službenika DGU-a za ulogu lokalnih promotora. Tim će se edukacijama obuhvatiti više od 1000 

zaposlenika. U slučaju DGU-a, ali i ostalih tijela koja su svojim projektima planirala edukacije 

u obliku fizičkih susreta, pandemijski uvjeti bili su poticaj za ubrzani prelazak na online 

oblike poučavanja i brojem veći ili teritorijalno rasprostranjeniji obuhvat sudionika. U 

nekim slučajevima, poput primjerice DGU-a, uslijed pandemije i kao neočekivani rezultat 

unutar projekta edukacije za primjenu digitalnih geodetskih elaborata razvila se 

platforma za e-učenje, a koja će, po iskazima tijekom intervjua, biti izuzetno korisna za 

sve druge projekte koji uključuju neku vrstu edukacije djelatnika katastarskih ureda. 

Slično tomu, kroz projekt koji je provodio MVEP Unaprjeđenje znanja, vještina i stručnih 

kompetencija državnih i javnih službenika za zastupanje nacionalnih interesa i usuglašavanje 

zakonodavnih prijedloga u tijelima EU educirano je više od 800 zaposlenika raznih tijela. 

Prema intervjuu s predstavnicima MVEP-a, cijeli je program edukacije bio usmjeren na 

presjedanje Hrvatske Vijećem EU-a, s naglaskom na ulogu predsjedanja radnim skupinama, 

odnosno primjenu tehnologije, sadržaj i stil presjedanja te podizanje jezičnih i komunikacijskih 

kompetencija. Program je razvijen temeljem prethodno utvrđenih potreba osoba koje rade na 

EU poslovima u tijelima javne uprave, a po procjeni predstavnika MVEP-a obuhvatio je oko 

90 % takvih zaposlenika. Sam projekt u skladu je s mjerom 3.8 Akcijskog plana uz Strategiju 

razvoja javne uprave 2017. – 2020., no isti nije na okvirnom popisu projekata EU-a na kraju 

istog dokumenta, a ne spominje se ni u tekstu OPULJP-a, već je do njegove realizacije došlo 

na inicijativu MVEP-a. 

Konačno, treći ESF-om podržan oblik stručnog usavršavanja može se naći na primjeru 

Hrvatske vatrogasne zajednice koja petogodišnjim projektom Jačanje informatičkih znanja i 

vještina pripadnika vatrogasnih organizacija u RH educira pripadnike javnih vatrogasnih 

postrojbi, ali i članove dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD) za primjenu prethodno 

razvijenih IKT aplikacija u vatrogastvu. Projekt, dakle, proširuje obuhvat ciljne skupine radi 

horizontalnog i vertikalnog povećanja kapaciteta za primjenu IKT rješenja u vatrogastvu, čija 

je primjena u međuvremenu postala i dijelom Zakona o vatrogastvu (NN 125/19). Ovim se 

projektom namjeravalo educirati 400-tinjak pripadnika javnih postrojbi, no taj broj već je sada 

na polovini provedbe na oko 800, a jednako ih se toliko očekuje educirati u drugom dijelu 
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projekta koji završava krajem 2022. godine. Kako je već rečeno, ovo je ujedno i jedini projekt 

koji ima vlastiti specifični pokazatelj broja educiranih članova DVD-ova, s ciljnom vrijednošću 

od 2.945 pripadnika. Razlog je za specifični pokazatelj činjenica da su educirani vatrogasci 

volonteri pa se nisu mogli podvesti pod zaposlenike javne uprave što je bio fokus pokazatelja 

OP-a. Prema iskazima na intervjuu, COVID-19 pandemija u ovom je slučaju imala 

negativan utjecaj na provedbu edukacija jer se pokazalo da edukacija putem web 

platformi nije zadovoljila potrebe s obzirom na značajan udio praktičnog rada. To je 

razlog zbog kojeg se tražilo produljenje trajanja projekta.  

Anketno istraživanje provedeno u sklopu vrednovanja obuhvatilo je verificirane sudionike 

prethodno opisanih edukativnih aktivnosti.309 Vrijedi primijetiti da se čak 49,8 % ispitanika 

uopće ne sjeća svog sudjelovanja u projektnim aktivnostima, što je izuzetno visok postotak. S 

druge strane, među onima koji se sjećaju sudjelovanja čak 75,6 % organizaciju edukacija 

ocjenjuje vrlo dobrom ili odličnom, a sličan postotak (76,0 %) tako ocjenjuje i kvalitetu 

aktivnosti za izgradnju kapaciteta. 58,8 % ispitanika ističe da su edukativne aktivnosti u kojima 

su sudjelovali u većoj mjeri ili u potpunosti utjecale na djelotvornost (efikasnost) obavljanja 

njihovih konkretnih radnih zadataka. 

Iz svih prethodno opisanih oblika edukacija razvidno je da će OPULJP 2014. – 2020. kroz 

projekte koje je podržao doprinijeti rezultatu kontinuirano obrazovanje djelatnika u javnoj 

službi. Međutim, kako je u dijelu teksta koji se odnosi na pokazatelje opisano, neizvjesno je 

hoće li se postići ciljna vrijednost od 20.300 službenika uključenih u programe osposobljavanja. 

S druge strane, nepoznat je podatak koliki udio od onih koji su prošli programe 

osposobljavanja i dalje radi na radnim mjestima za koja su se obučavali. Bitno je istaknuti 

i da uvidom u razinu javne uprave uključene u projekte u najvećem broju slučajeva nisu 

obuhvaćeni predstavnici lokalne samouprave, a u svega nekoliko njih uključeni su 

predstavnici regionalne samouprave, pri čemu je potonje rezultat reformske mjere 

povjeravanja dotadašnjih poslova ureda državne uprave u županijama na same županije. Isto 

tako, edukativne aktivnosti projekata u najvećem broju slučajeva nisu obuhvaćale 

zaposlenike javnih ili poduzeća u vlasništvu države ili lokalne i regionalne samouprave.   

Konačno, treba se osvrnuti i na ukupni planirani obuhvat. Uzmu li se kao relevantni podaci 

prikazani u Strategiji razvoja javne uprave 2015. – 2020. o broju državnih službenika i 

namještenika (56.220) i broju javnih službenika (151.158)310, kao i podatak o broju službenika 

i namještenika u lokalnoj i regionalnoj samoupravi (19.047)311, vidi se da planirani obuhvat 

od 20.300 javnih službenika čini svega 9 % ukupnog broja zaposlenih u upravi. U tom 

                                                
309 Premda su sudionici anketnog ispitivanja jednim dijelom bili i oni koji su sudjelovali u edukacijama u sklopu SC 11.i.2 – Unapređenje 

kapaciteta i funkcioniranja pravosuđa kroz poboljšanje upravljanja i kompetencija, s obzirom na to da oni čine manji udio ispitanika (9 %), 

ovdje se prenosi dio rezultata anketnog istraživanja.  
310 Strategija razvoja javne uprave 2015. – 2020., poglavlje 5.1.1. – Kompetencije zaposlenih u javnoj upravi, dostupno na https://narodne-

novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_70_1329.html  
311 Jurlina Alibegović, D. (2021), „Zaposleni službenici i namještenici u županijama, gradovima i općinama“, EIZG: Zagreb, dostupno na: 

https://www.eizg.hr/zaposleni-sluzbenici-i-namjestenici-u-zupanijama-gradovima-i-opcinama/5636 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_70_1329.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_70_1329.html
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kontekstu očekivani ishod edukacija – veća učinkovitost i profesionalnost u pružanju 

javnih usluga – čini se poprilično ambiciozno postavljen.  

Rezultati vezani za više razine integriteta, odgovornosti i transparentnosti tijela javne 

uprave te jačanje mehanizama za borbu protiv korupcije u javnoj upravi predstavljaju 

primjer rezultata koji su u tekstu OPULJP-a izričito navedeni u Analizi stanja unutar područja 

„Borba protiv korupcije“, no većim dijelom nestaju u dijelu teksta koji se odnosi na rezultate. 

Tako se u analizi stanja izričito navodi sljedeće:  

„Važno je primjenjivati načela suzbijanja korupcije u svim tijelima javne uprave kroz 

dosljedan i redovit pregled provedenih mjera i instrumenata u svrhu sprječavanja 

korupcije i upravljanja rizicima u javnoj upravi, agencijama i tvrtkama lokalne i 

područne (regionalne) samouprave (s posebnim naglaskom na provedbu mehanizama 

za borbu protiv korupcije među zaposlenicima). Kako bi se postigao ovaj cilj u sektoru 

javne uprave, ESF će podržati provedbu mjera s ciljem povećanja integriteta, 

odgovornosti i transparentnosti tijela javne uprave i jačanja mehanizama za borbu 

protiv korupcije u javnoj upravi.“312 

Višim razinama integriteta i odgovornosti u javnoj upravi potencijalno bi trebali, i to tek u 

dugoročnijem razdoblju, posredno doprinijeti rezultati projekata Uvođenje sustava upravljanja 

kvalitetom u javnoj upravi i Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi. 

Istovremeno, projekt koji je većim dijelom trebao doprinijeti ovom dijelu rezultata – 

Upravljanje ljudskim potencijalima – nije se proveo, o čemu se detaljnije govori u dijelu ovog 

poglavlja posvećenom rezultatu „novi usklađeni sustav upravljanja ljudskim resursima.“ 

Naime, relevantan opis očekivanog doprinosa ovom rezultatu sadržan je u rečenici:  

„Razvoj i provedba novog usklađenog sustava upravljanja ljudskim resursima u javnoj 

upravi temeljit će se na standardizaciji i pojednostavljenju procesa kroz razvoj sustava 

temeljenog na zaslugama u službi, usklađivanju sustava plaća i etičkih normi, te 

uvažavanju mehanizama za borbu protiv korupcije.“313 

Projekti izravno vezani uz onaj dio očekivanog rezultata koji se odnosi na povećanje 

transparentnosti tijela javne uprave prikazani su u sljedećoj tablici: 

Tablica 23. Projekti usmjereni na povećanje transparentnosti tijela javne uprave u SC 11.i.1 

Šifra ugovora Naziv projekta Korisnik Ukupna vrijednost u HRK 

UP.04.1.1.07.0001 

Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, 

udruga, medija i građana za provedbu 

Zakona o pravu na pristup informacijama 

Povjerenik 

za 

informiranje 

599.922,00 

UP.04.1.1.10.0003 

Jačanje kapaciteta za uspostavu 

Nacionalne infrastrukture prostornih 

podataka 

DGU 694.222,64 

                                                
312 Vidi OPULJP 2014. – 2020, v.4.1, str. 25 (naglasak dodan), dostupno na: http://www.esf.hr/wordpress/wp-

content/uploads/2019/12/OPULJP-hrv-v-4.1.pdf  
313 Ibid, str. 143, naglasak dodan 

http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/OPULJP-hrv-v-4.1.pdf
http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/OPULJP-hrv-v-4.1.pdf
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UP.04.1.1.05.0001 
Uspostava integralnog Sustava za 
upravljanje službenom dokumentacijom 

Republike Hrvatske  

SDURDD 12.856.124,93 

UP.04.1.1.19.0001 

Prilagodba informacijskih sustava Tijela 

Javnog Sektora Portalu otvorenih podataka 

(open data) 

SDURDD 6.798.000,00 

UKUPNO 20.948.269,57 

Izvor: Tablica „Status ugovora_ispravak“ 

Projekti Povjerenika za informiranje i DGU-a završili su s provedbom, dok su oba projekta 

SDURDD-a trebala završiti tijekom 2021., no u međuvremenu im je trajanje produljeno do 

2022., uz najavu još jednog produljenja za projekt Uspostava integralnog Sustava za 

upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske. 

Projekt Povjerenika za informiranje s jedne je strane radio na jačanju kapaciteta službenika za 

informiranje za provedbu ZPPI-a, što sukladno intervjuima u kontekstu hrvatske javne uprave 

predstavlja kontinuiranu potrebu uslijed velike fluktuacije ljudi kojima je ta dužnost u nekom 

trenutku dodijeljena kao jedan od aspekata njihove pozicije, kao i uslijed činjenice da je 

Zakonom obuhvaćeno gotovo 6.000 tijela na razini cijele države. Edukacije su se provodile 

uživo na razini regija, kao i putem webinara. Drugi aspekt projekta odnosio se na povećanje 

svijesti javnosti o pravima koja proizlaze iz Zakona i načinima njihove primjene, gdje se 

pribjeglo izradi audio i videomaterijala prikladnih za emitiranje putem elektroničkih medija.314 

Prema intervjuu s predstavnicima Korisnika, projekt je tijekom trajanja očekivano bio uspješniji 

u aspektu edukacije službenika za informiranje, dok se u odnosu na javnost njegovi rezultati 

nisu ni mogli značajnije sagledati. Međutim, očekuje se da će dogovoreno daljnje emitiranje 

izrađenih spotova, kako putem javnog medijskog servisa, tako i kod komercijalnih medijskih 

nakladnika, utjecati na povećanje svijesti javnosti. Projekt je bio uvršten u tzv. PAPA315 studiju 

EK-a kojom su se prezentirali odabrani slučajevi reforme javne uprave financirani putem ESF-

a u 17 zemalja korisnica unutar Tematskog cilja 11 u razdoblju 2014. – 2020. Treba naglasiti i 

to da Povjerenik za informiranje kao tijelo nije bilo uvršteno kao korisničko u tekstu OPULJP-

a, već je do realizacije projekta došlo proaktivnošću ureda Povjerenika.  

Na ovom mjestu treba spomenuti i propuštenu priliku za realizacijom još jednog projekta, 

a do čijeg je osmišljavanja došlo ponovno na inicijativu ureda Povjerenika. Prema intervjuu, 

unutar tog nerealiziranog projekta planiralo se omogućiti da se prvi korak inspekcije u 

slučajevima šutnje administracije napravi putem aplikacije umjesto fizičkim uvidom u samim 

tijelima, čime bi se povećala efikasnost obavljanja inspekcijskog dijela posla, smanjio broj žalbi 

na kojima ured Povjerenika radi te značajno unaprijedio velik dio izazova vezanih za 

ostvarivanje prava na pristup informacijama. Premda je projekt bio gotovo u cijelosti razvijen, 

a MPU inicijalno dalo suglasnost za potrebnu izmjenu provedbenog akta, ono je istu 

                                                
314 Sve isporučevine projekta dostupne su na poveznici: https://pristupinfo.hr/djelokrug/projekti/europski-socijalni-fond/  
315 Progress Assessment of ESF Support to Public Administration, dostupno na: https://op.europa.eu/s/t40C  

https://pristupinfo.hr/djelokrug/projekti/europski-socijalni-fond/
https://op.europa.eu/s/t40C
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povuklo spriječivši na taj način osiguravanje normativnih preduvjeta za ugovaranje 

projekta.  

Projekt DGU-a Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih 

podataka, podržavao je JL(R)S-ove da ispune zakonsku obvezu objave svojih prostornih 

podataka i usluga u okviru geoportala NIPP. 316 Ideja je NIPP-a da svi prostorni podaci koji se 

nalaze u javnom sektoru budu dostupni na transparentan i jednoobrazan način. Sukladno 

Zakonu o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20), sve 

institucije na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini koje u djelokrugu svog rada imaju 

nadležnost nad bilo kojim prostornim podatkom moraju biti uključene u NIPP. NIPP s jedne 

strane omogućuje učinkovito upravljanje prostornim podacima, a s druge osigurava njihovu 

jednoobraznu dostupnost i ažurnost, što je pak preduvjet transparentnog funkcioniranja tržišta 

nekretnina, kao i provedbe državnih kapitalnih i infrastrukturnih projekata. Prema intervjuu s 

predstavnicima DGU-a, prije početka projekta je na razini RH u geoportal NIPP bilo uključeno 

svega 40-ak subjekata, dok je po završetku projekta taj broj narastao na 250. Ovo povećanje 

od više od šest puta značajno je dakle povećalo transparentnost prostornih podataka 

JL(R)S-ova, a planovi su DGU-a da se uz pomoć lokalnih promotora educiranih u sklopu 

projekta nastavi raditi do potpunog obuhvata svih 576 JL(R)S-ova u Hrvatskoj. Projekt je, 

premda primarno usmjeren na podizanje kapaciteta, rezultirao značajnim povećanjem razine 

transparentnosti prostornih podataka. Međutim, element koji mu nedostaje u kontekstu veće 

učinkovitosti jest snažnija promocija samog geoportala i njegovih funkcionalnosti među 

građanima i poslovnim korisnicima.  

Projekt Uspostava integralnog Sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike 

Hrvatske podržava implementaciju ZPPI-a na način da kroz razvijeno aplikativno rješenje 

osigura kvalitetnije upravljanje službenim dokumentima, dostupnost dokumenata krajnjim 

korisnicima te bolju informiranost službenika o njihovim obvezama sukladno ZPPI-u. Prema 

intervjuu s predstavnicima SDURDD-a, puštanje beta verzije očekuje se do kraja 2021., a nakon 

završetka perioda testiranja aplikacije planiraju se edukacije za 800-tinjak službenika u tijelima 

o načinu korištenja aplikacije.  

Konačno, projekt Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih 

podataka (Open Data) ima za cilj povećati kvalitetu i količinu objavljenih skupova podataka 

na portalu otvorenih podataka (https://data.gov.hr/). Prema intervjuu s predstavnicima 

SDURDD-a, dosad je u projektu provedena analiza postojećeg stanja temeljem koje je definiran 

prijedlog za unaprjeđenje samog portala, a ista je i javno dostupna.317 Portal je u svibnju 2021. 

tehnološki, procesno i funkcionalno nadograđen, što je bio preduvjet pokretanja elementa 

projekta koji se odnosi na unaprjeđenje kvalitete i količine skupova podataka u šest tijela. Prema 

projektnom prijedlogu, njihovo uključivanje u projekt ima za cilj dokazati koristi od 

                                                
316 https://geoportal.nipp.hr/  
317 Analiza je dostupna na: https://rdd.gov.hr/UserDocsImages/SDURDD-

dokumenti/Analiza%20postoje%C4%87eg%20stanja%20i%20identificiranje%20potreba%20i%20prijedloga%20za%20unaprje%C4%91enj

em.pdf  

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=29553
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=29555
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=44373
https://data.gov.hr/
https://geoportal.nipp.hr/
https://rdd.gov.hr/UserDocsImages/SDURDD-dokumenti/Analiza%20postoje%C4%87eg%20stanja%20i%20identificiranje%20potreba%20i%20prijedloga%20za%20unaprje%C4%91enjem.pdf
https://rdd.gov.hr/UserDocsImages/SDURDD-dokumenti/Analiza%20postoje%C4%87eg%20stanja%20i%20identificiranje%20potreba%20i%20prijedloga%20za%20unaprje%C4%91enjem.pdf
https://rdd.gov.hr/UserDocsImages/SDURDD-dokumenti/Analiza%20postoje%C4%87eg%20stanja%20i%20identificiranje%20potreba%20i%20prijedloga%20za%20unaprje%C4%91enjem.pdf
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unaprjeđivanja sustava otvorenih podataka i samog otvaranja podataka prema građanima i 

poslovnom sektoru. Međutim, s obzirom na kašnjenje u provedbi PO 4 u dijelu SC 11.i.1, kao 

i u provedbi projekta, u međuvremenu su pokrenute izmjene ZPPI-a upravo u cilju usklađivanja 

s EU Direktivom o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora.318 S 

jedne strane to je pozitivno u kontekstu lakše identifikacije tijela za uključivanje u projekt, 

uslijed kompatibilnosti njihovih tzv. visokovrijednih skupova podataka s onima kako ih 

prepoznaje Direktiva319, no s druge je taj element projekta izgubio svoju primarnu svrhu 

dokazivanja koristi.  

Osim podrobnije opisanih projekata koji u cijelosti doprinose povećanju transparentnosti, 

ovome rezultatu manjim dijelovima doprinose i neki drugi projekti kroz neke od aktivnosti. 

Osim već spomenutih aplikativnih rješenja unutar projekta e-Turizam te registra sportskih 

djelatnosti i aplikacije za natječaje u području sporta, kao i projekta MF-a koji se odnosi na 

ujednačeno ocjenjivanje investicijskih projekata, treba spomenuti i potencijalni doprinos još 

triju projekata koji, međutim, u trenutku provedbe evaluacije nisu bili na pola provedbe te ih se 

u smislu analize učinkovitosti nije uzelo u obzir. Radi se o projektima: Unaprjeđenje sustava 

evidencije i upravljanja državne imovine (SDURDD), Daljnje unaprjeđenje praćenja upravnog 

postupanja i odlučivanja (ZUP III) (MPU) te ponajviše e-Savjetovanja – proširenja, 

nadgradnje i unaprjeđenje zakonodavnih procesa savjetovanja s javnošću (SDURDD).  

Povećanje transparentnosti tijela javne vlasti svakako doprinosi i rezultatu „jačanje 

mehanizama za borbu protiv korupcije u javnoj upravi“, no u promatranom razdoblju nije 

identificiran nijedan projekt unutar SC 11.i.1 koji bi ovako definiranomu rezultatu izravno 

doprinosio. Kako je u odgovoru na EP1 već spomenuto, proces programiranja OPULJP-a 2014. 

– 2020. bio je poprilično fragmentiran, a izrada finalne verzije teksta užurbana, što je možda 

razlog tomu da se područje „Borba protiv korupcije“ izgubilo unutar dijela teksta OP-a koji 

opisuje očekivane rezultate. Ta je mogućnost mogla rezultirati manjkom poticaja UT/PT1 

korisničkim institucijama da razvijaju i takve projekte. S druge strane, jedini poziv koji se 

odnosio izravno na suzbijanje korupcije bio je onaj raspisan unutar SC 11.ii.1 – Suradnja 

organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u 

provedbi javnih politika. U njemu, međutim, nije došlo do potpisivanja ugovora, što je u 

kontekstu SC 11.i.1. također moglo doprinijeti ovom rezultatu, baš zbog uvjeta partnerstva 

između OCD-a i lokalnih vlasti. Ovo je još važnije u kontekstu činjenice da Izvješće o vladavini 

prava za 2020. za Hrvatsku navodi: „Korupcija je još uvijek osobito problematična na lokalnoj 

razini zbog strukturnih nedostataka okvira za osiguravanje integriteta nositelja lokalnih funkcija 

i upravljanje lokalnim poduzećima u državnom vlasništvu.“320 

                                                
318 DIREKTIVA (EU) 2019/1024 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. lipnja 2019. o otvorenim podatcima i ponovnoj uporabi 

informacija javnog sektora, dostupno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1024&from=HR 
319 Visokovrijednim skupovima podataka smatraju se geoprostorni podaci, promatranje zemlje i okoliš, meteorološki podaci, statistički podaci, 

trgovačka društva i vlasništvo nad trgovačkim društvima te mobilnost. 
320 Izvješće o vladavini prava za 2020. Poglavlje za Hrvatsku, str. 1, dostupno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1602579986149&uri=CELEX%3A52020SC0310  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1024&from=HR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1602579986149&uri=CELEX%3A52020SC0310
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1602579986149&uri=CELEX%3A52020SC0310
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S obzirom na nepostojanje projekata koji se izravno bave problemom korupcije, kao i na 

prethodno opisane okolnosti uslijed kojih nije ugovoren projekt kojim se horizontalno trebalo 

utjecati na više razine odgovornosti i integriteta tijela vlasti na svim razinama, može se 

zaključiti da su se ESF intervencije bavile samo onim dijelom rezultata koji se odnosi na 

unaprjeđenje transparentnosti, i to, uz izuzeće projekta Povjerenika za informacije, u nekim 

specifičnim tijelima. S druge strane, ni jedan projekt nije se uhvatio sistemske razine 

unaprjeđenja odgovornosti i integriteta u tijelima javne vlasti ni uže shvaćenih antikorupcijskih 

nastojanja unutar tijela uprave na bilo kojoj razini. 

Dosadašnje ostvarenje rezultata u SC 11.i.2 – Unapređenje kapaciteta i funkcioniranja 

pravosuđa kroz poboljšanje upravljanja i kompetencija 

Ostvarenje specifičnog cilja usmjerenog na unaprjeđenje kapaciteta i funkcioniranja pravosuđa 

kroz poboljšanje upravljanja pravosudnim sustavom te podizanje kompetencija pravosudnih 

djelatnika – sudaca, sudskih savjetnika, državnih odvjetnika, pravosudnih policajaca – u 

promatranom se razdoblju provodi kroz ukupno šest projekata prikazanih u sljedećoj tablici: 

 

Tablica 24. Ugovoreni projekti u SC 11.i 2 

Šifra ugovora Naziv projekta Ukupna vrijednost HRK 

UP.04.1.2.02.0001 
Unaprjeđenje i modernizacija pravosudnog sustava u 

Republici Hrvatskoj 
91.075.250,00 

UP.04.1.2.01.0001 

Uvođenje i provedba programa edukacije iz područja stranih 

jezika za pravosudne dužnosnike, savjetnike i službenike u 

pravosuđu 

4.738.325,00 

UP.04.1.2.03.0001 
Unaprjeđenje programa edukacija u borbi protiv 

kibernetičkog kriminala 
2.267.506,04 

UP.04.1.2.04.0001 
Nastavak uspostave Digitalne arhive zemljišnih knjiga na 

razini Republike Hrvatske 
37.887.200,00 

UP.04.1.2.05.0001 

Unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz jačanje kapaciteta 

zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku 

žrtvama i svjedocima 

9.172.920,00 

UP.04.1.2.06.0001 
Daljnje unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz nastavak 

modernizacije pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj 
48.700.529,84 

UKUPNO: 193.841.730,88 

Izvor: Tablica „Status ugovora_ispravak“  

Očekivani su rezultati kako ih definira sam tekst OPULJP-a 2014. – 2020.321:  

1. povećanje učinkovitosti pravosuđa 

2. poboljšanje kvalitete i profesionalnosti pravosudnih djelatnika 

                                                
321 OPULJP 2014. – 2020. v.4.1, str. 144, te str. 148-149, dostupno na: http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/OPULJP-

hrv-v-4.1.pdf  

http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/OPULJP-hrv-v-4.1.pdf
http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/OPULJP-hrv-v-4.1.pdf
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3. poboljšanja informacijskih sustava unutar pravosuđa i između pravosudnih tijela i 

drugih dijelova javne uprave, u skladu s principom e-uprave i e-pravosuđa 

4. poboljšanje usluga informiranja građana o sudskim predmetima i katastru 

5. poboljšanje sustava obuke pravosudnih djelatnika 

6. usklađivanje sudske prakse. 

 

Treba primijetiti da rezultat „povećanje učinkovitosti pravosuđa“ u odnosu na ostale rezultate 

u ovom specifičnom cilju zapravo čini rezultat višeg reda kojemu bi, barem u teoriji, trebali 

doprinositi svi ostali spomenuti rezultati. U užem smislu, uz njega je snažno vezan i rezultat 

„poboljšanja informacijskih sustava unutar pravosuđa i između pravosudnih tijela i 

drugih dijelova javne uprave“, kao i rezultat „poboljšanje usluga informiranja građana o 

sudskim predmetima i katastru“ te se doprinos svim tim rezultatima prikazuje u nastavku 

teksta. Treba napomenuti i da su svi navedeni projekti u razdoblju terenskog dijela istraživanja 

još uvijek bili u provedbi, a zadnji od šest navedenih projekata ne ulazi u procjenu učinkovitosti 

(efektivnosti) jer je njegova provedba započela tek u lipnju 2020.  

Projekt Unaprjeđenje i modernizacija pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj, ukupne 

vrijednosti od 91.075.250,00 HRK, ujedno predstavlja i projekt najviše financirane vrijednosti 

unutar IP 11.i. uopće, na koji se nastavlja zadnji započeti projekt u ovom specifičnom cilju 

Daljnje unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz nastavak modernizacije pravosudnog sustava u 

Republici Hrvatskoj, vrijedan 48.700.529,84 HRK, u provedbi od lipnja 2020. Osim njih ovom 

rezultatu doprinosi i projekt Nastavak uspostave Digitalne arhive zemljišnih knjiga na razini 

Republike Hrvatske, vrijedan 37.887.200,00 HRK. Budući da ova tri projekta čine čak 92 % 

ukupne alokacije za ostvarenje ovog specifičnog cilja, možemo reći da oni čine okosnicu iz 

kojih bi trebala proizaći većina željenih unaprjeđenja u povećanju učinkovitosti pravosuđa.  

 

Projekt Unaprjeđenje i modernizacija pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj sastoji se od 

ukupno četiri elementa: (1) Unaprjeđenje sustava mjerenja, praćenja i evaluacije rada u 

pravosuđu, (2) Optimizacija organizacije rada i poslovnih procesa, (3) Jačanje kompetencija i 

kapaciteta čelnika pravosudnih tijela i službenika u pravosudnim tijelima te (4) Unaprjeđenje 

razine i obuhvatnosti korištenja IT alata.  

Unutar prvog elementa izrađena je analiza zakonodavnog okvira za procjenu složenosti 

predmeta322, a nakon toga provedena je i studija složenosti predmeta323 koja je rezultirala 

                                                
322 Vidi: 

https://mpu.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Projekti/EU%20projekti/Unaprje%C4%91enje%20i%20modernizacija%20pravosudnog%2

0sustava%20u%20Republici%20Hrvatskoj//Zakonodavni%20okvir_analiza.docx  
323 Vidi: 

https://mpu.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Projekti/EU%20projekti/Unaprje%C4%91enje%20i%20modernizacija%20pravosudnog%2

0sustava%20u%20Republici%20Hrvatskoj//studija%20slo%C5%BEenosti_rezultati_finalno.pptx  

https://mpu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Projekti/EU%20projekti/Unaprje%C4%91enje%20i%20modernizacija%20pravosudnog%20sustava%20u%20Republici%20Hrvatskoj/Zakonodavni%20okvir_analiza.docx
https://mpu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Projekti/EU%20projekti/Unaprje%C4%91enje%20i%20modernizacija%20pravosudnog%20sustava%20u%20Republici%20Hrvatskoj/Zakonodavni%20okvir_analiza.docx
https://mpu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Projekti/EU%20projekti/Unaprje%C4%91enje%20i%20modernizacija%20pravosudnog%20sustava%20u%20Republici%20Hrvatskoj/studija%20slo%C5%BEenosti_rezultati_finalno.pptx
https://mpu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Projekti/EU%20projekti/Unaprje%C4%91enje%20i%20modernizacija%20pravosudnog%20sustava%20u%20Republici%20Hrvatskoj/studija%20slo%C5%BEenosti_rezultati_finalno.pptx
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preporukama324. Analiza zakonodavnog okvira daje dubinski osvrt na Okvirna mjerila za rad 

sudaca (dalje: Okvirna mjerila) koja od 1990-ih čine okosnicu sustava kojima se procjenjuje 

složenost sudskih predmeta i s njome povezano radno opterećenje sudaca325. Analiza je bila 

prvi korak u izradi Studije složenosti predmeta, čija se svrha u projektnom prijedlogu opisuje 

kao doprinos ravnomjernijem i objektivnijem praćenju i ocjenjivanju rada sudaca te 

posljedičnom povećanju učinkovitosti pravosuđa. Međutim, analiza zakonodavnog okvira, koja 

se izrađivala tijekom listopada i studenog 2019., temeljila se na analizi Okvirnih mjerila za rad 

sudaca iz 2013. godine, a koja su se izmijenila u prosincu 2019. i stupila na snagu u siječnju 

2020.326 Stoga se čini da se u ovom slučaju pristupilo izmjeni Okvirnih mjerila, a da nisu 

u obzir uzeti rezultati analize zakonodavnog okvira i studije složenosti predmeta. Naime, 

cilj Studije složenosti predmeta bio je unaprijediti Okvirna mjerila te izraditi prijedlog 

metodologije izrade ocjene obnašanja sudačke dužnosti327 i u tu svrhu u prosincu 2019. / 

siječnju 2020. pristupilo se prikupljanju podataka „odozdo.”328 Same Preporuke, međutim, u 

nastojanju premošćivanja raskoraka navode izmijenjeni cilj Studije složenosti predmeta: „Jedan 

od zadataka ovog projekta bio je provjeriti – tj. izmjeriti – koliko su Okvirna mjerila precizna i 

prikladna za svrhe u koje se koriste u praksi“329. Drugim riječima, sama Studija složenosti 

predmeta analizirala je i nova Okvirna mjerila te nasreću zaključila da sustav utemeljen 

Okvirnim mjerilima predstavlja optimalan spoj alata i instrumenata.330 U budućnosti je 

potrebno osigurati da se izmjene zakonodavnog okvira zaista i temelje na adekvatnim analizama 

jer je na početku procesa postojala jednako velika vjerojatnost da se nova Okvirna mjerila 

pokažu neadekvatnima.  

Aktivnosti koje se odnose na optimizaciju organizacije rada i poslovnih procesa bile su 

planirane za provedbu tek tijekom 2021.331, dok je izgradnja kompetencija u području 

upravljanja sudovima i državnim odvjetništvima, prema intervjuu i objavljenim projektnim 

                                                
324 Vidi: 

https://mpu.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Projekti/EU%20projekti/Unaprje%C4%91enje%20i%20modernizacija%20pravosudnog%2

0sustava%20u%20Republici%20Hrvatskoj//Preporuke%20Studija%20slozenosti%20-%20Final.docx 
325 „Okvirna mjerila“ provedbeni su propis Zakona o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20) 
326 Usp. 

https://mpu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Pravo%20na%20pristup%20informacijama/Zakoni%20i%20ostali%20propisi/Okvirna%20

mjerila%20za%20rad%20sudaca.pdf  
327 Usp. „Provedba studije složenosti sudskih predmeta“, slajd br. 2, dostupno na: 

https://mpu.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Projekti/EU%20projekti/Unaprje%C4%91enje%20i%20modernizacija%20pravosudnog%2

0sustava%20u%20Republici%20Hrvatskoj//studija%20slo%C5%BEenosti_rezultati_finalno.pptx  
328 Ibid., slajd br. 14. 
329 Vidi: Studija složenosti sudskih predmeta: Preporuke za uvođenje težinskog faktora u provedbene propise, str. 25, dostupno na: 

https://mpu.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Projekti/EU%20projekti/Unaprje%C4%91enje%20i%20modernizacija%20pravosudnog%2

0sustava%20u%20Republici%20Hrvatskoj//Preporuke%20Studija%20slozenosti%20-%20Final.docx 
330 Ibid. str. 29. 
331 

Vidi:https://mpu.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Projekti/EU%20projekti/Unaprje%C4%91enje%20i%20modernizacija%20pravosudno

g%20sustava%20u%20Republici%20Hrvatskoj//Element%202.docx  

https://mpu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Projekti/EU%20projekti/Unaprje%C4%91enje%20i%20modernizacija%20pravosudnog%20sustava%20u%20Republici%20Hrvatskoj/Preporuke%20Studija%20slozenosti%20-%20Final.docx
https://mpu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Projekti/EU%20projekti/Unaprje%C4%91enje%20i%20modernizacija%20pravosudnog%20sustava%20u%20Republici%20Hrvatskoj/Preporuke%20Studija%20slozenosti%20-%20Final.docx
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=6716
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=6718
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=12089
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17377
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31237
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=42527
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=46345
https://mpu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Pravo%20na%20pristup%20informacijama/Zakoni%20i%20ostali%20propisi/Okvirna%20mjerila%20za%20rad%20sudaca.pdf
https://mpu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Pravo%20na%20pristup%20informacijama/Zakoni%20i%20ostali%20propisi/Okvirna%20mjerila%20za%20rad%20sudaca.pdf
https://mpu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Projekti/EU%20projekti/Unaprje%C4%91enje%20i%20modernizacija%20pravosudnog%20sustava%20u%20Republici%20Hrvatskoj/studija%20slo%C5%BEenosti_rezultati_finalno.pptx
https://mpu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Projekti/EU%20projekti/Unaprje%C4%91enje%20i%20modernizacija%20pravosudnog%20sustava%20u%20Republici%20Hrvatskoj/studija%20slo%C5%BEenosti_rezultati_finalno.pptx
https://mpu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Projekti/EU%20projekti/Unaprje%C4%91enje%20i%20modernizacija%20pravosudnog%20sustava%20u%20Republici%20Hrvatskoj/Preporuke%20Studija%20slozenosti%20-%20Final.docx
https://mpu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Projekti/EU%20projekti/Unaprje%C4%91enje%20i%20modernizacija%20pravosudnog%20sustava%20u%20Republici%20Hrvatskoj/Preporuke%20Studija%20slozenosti%20-%20Final.docx
https://mpu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Projekti/EU%20projekti/Unaprje%C4%91enje%20i%20modernizacija%20pravosudnog%20sustava%20u%20Republici%20Hrvatskoj/Element%202.docx
https://mpu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Projekti/EU%20projekti/Unaprje%C4%91enje%20i%20modernizacija%20pravosudnog%20sustava%20u%20Republici%20Hrvatskoj/Element%202.docx
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dokumentima, prebačena na 2022. i 2023. godinu.332 Tijekom intervjua najavljeno je traženje 

produljenja provedbe projekta333, no isto u trenutku pisanja ovog izvještaja nije zabilježeno u 

ESIF MIS-u. Stoga je donekle zbunjujuće kako je projekt u javno objavljenim projektnim 

materijalima najavio aktivnosti za 2022. i 2023. bez odobrenog produljenja. 

Unutar promatranog razdoblja u projektu se još radilo na elementu 4 – Unaprjeđenje razine i 

obuhvatnosti korištenja IT alata, kao doprinos rezultatima „poboljšanje informacijskih 

sustava unutar pravosuđa i između pravosudnih tijela i drugih dijelova javne uprave“334 

te „poboljšanje usluga informiranja građana o sudskim predmetima i katastru“.  

Kao prvi korak izrađena je i analiza postojećeg stanja arhitekture pravosudnog informacijskog 

sustava te su dane preporuke za unaprjeđenje, a izrađen je i Akcijski plan za tranziciju 

postojećeg stanja pravosudnog informacijskog sustava u preporučeno stanje u odnosu na 

arhitekturu (tehnološka, poslovna podatkovna i aplikativna) i IT strategiju pravosudnog 

informacijskog sustava. Ova je aktivnost bila popraćena edukacijom službenika Ministarstva o 

metodologiji izrade IT strategija i njihovih akcijskih planova. 335  

Nabavljeno je 800 uređaja i licenci za pretvaranje govora u tekst koji ubrzavaju postupke na 

način da umjesto prepisivanja iz sudskog zapisnika izgovoreni tekst automatski pretvaraju u 

pisani tekst odluke. Prema intervjuu s predstavnicima MPU-a, uređaji su podijeljeni sucima i 

državnim odvjetnicima, no koriste se na dobrovoljnoj osnovi. Korištenje na dobrovoljnoj 

osnovi, međutim, po mišljenju evaluatora ne doprinosi cilju povećanja učinkovitosti pravosuđa 

niti je opravdano uzevši u obzir da prema proračunu projekta ta stavka iznosi više od 33 milijuna 

HRK, odnosno čak 37% ukupnog proračuna projekta. Naime, ako neka tehnologija ubrzava 

proces, pitanje njenog korištenja ne smije biti pitanje autonomne odluke bilo kojeg pravosudnog 

djelatnika, već njeno korištenje mora postati obaveza nametnuta sustavom upravljanja samih 

korisničkih institucija. Nadalje, prema podacima iz Izvješća o stanju sudbene vlasti za 2020. te 

Izvješća Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske o radu državnih odvjetništava u 

2020. godini, u RH je 1675 sudaca336 te 638 državnih odvjetnika i njihovih zamjenika337, što 

znači da je ovim aspektom projekta obuhvaćeno svega 35 % tih pravosudnih djelatnika.338 Osim 

                                                
332 Vidi: 

https://mpu.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Projekti/EU%20projekti/Unaprje%C4%91enje%20i%20modernizacija%20pravosudnog%2

0sustava%20u%20Republici%20Hrvatskoj//Element%203.docx  
333 Originalni planirani završetak projektnih aktivnosti bio je 30.1.2022.  
334 Ovome rezultatu doprinose i projekti koje se financiraju iz OPKK-a – Upravljanje zemljišnim podacima + e-Sudski registar faza II.  
335 Vidi: 

https://mpu.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Projekti/EU%20projekti/Unaprje%C4%91enje%20i%20modernizacija%20pravosudnog%2

0sustava%20u%20Republici%20Hrvatskoj//Element%204.docx  
336 Vidi: 

http://www.vsrh.hr/custompages/static/HRV/files/2021dok/Izvje%C5%A1taji/Izvje%C5%A1%C4%87e%20predsjednika%20Vrhovnog%20

suda%20RH%20o%20stanju%20sudbene%20vlasti%20za%202020..pdf, str. 26 
337 Vidi: https://www.sabor.hr/sites/default/files/uploads/sabor/2021-04-

30/135902/IZVJESCE_GLAVNOG_DRZAVNOG_ODVJETNIKA_2020.pdf, str. 11. 
338 Projektom izvan razdoblja ove evaluacije„Daljnje unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz nastavak modernizacije pravosudnog sustava u 

Republici Hrvatskoj“ (UP 04.1.2.06.001) planirana je nabava dodatnih 140 kompleta, čime će se obuhvat povećati na 40%..  

https://mpu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Projekti/EU%20projekti/Unaprje%C4%91enje%20i%20modernizacija%20pravosudnog%20sustava%20u%20Republici%20Hrvatskoj/Element%203.docx
https://mpu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Projekti/EU%20projekti/Unaprje%C4%91enje%20i%20modernizacija%20pravosudnog%20sustava%20u%20Republici%20Hrvatskoj/Element%203.docx
https://mpu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Projekti/EU%20projekti/Unaprje%C4%91enje%20i%20modernizacija%20pravosudnog%20sustava%20u%20Republici%20Hrvatskoj/Element%204.docx
https://mpu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Projekti/EU%20projekti/Unaprje%C4%91enje%20i%20modernizacija%20pravosudnog%20sustava%20u%20Republici%20Hrvatskoj/Element%204.docx
http://www.vsrh.hr/custompages/static/HRV/files/2021dok/Izvje%C5%A1taji/Izvje%C5%A1%C4%87e%20predsjednika%20Vrhovnog%20suda%20RH%20o%20stanju%20sudbene%20vlasti%20za%202020..pdf
http://www.vsrh.hr/custompages/static/HRV/files/2021dok/Izvje%C5%A1taji/Izvje%C5%A1%C4%87e%20predsjednika%20Vrhovnog%20suda%20RH%20o%20stanju%20sudbene%20vlasti%20za%202020..pdf
https://www.sabor.hr/sites/default/files/uploads/sabor/2021-04-30/135902/IZVJESCE_GLAVNOG_DRZAVNOG_ODVJETNIKA_2020.pdf
https://www.sabor.hr/sites/default/files/uploads/sabor/2021-04-30/135902/IZVJESCE_GLAVNOG_DRZAVNOG_ODVJETNIKA_2020.pdf
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ovih uređaja, u sklopu projekta nabavljena je i računalna oprema koja tehničkim 

karakteristikama omogućuje korištenje unaprjeđenih sustava.  

U sva državna odvjetništva i u Državno odvjetništvo RH uveden je sustav za praćenje predmeta 

(CTS), dok je nadogradnja sustava e-Spis (ICMS sustav) u tijeku, premda je veći dio 

predviđenih aktivnosti proveden. Tako je provedena migracija na novu hardversku i softversku 

infrastrukturu, a sustav je povezan radi brže i sigurnije razmjene informacija (kaznenom i 

prekršajnom evidencijom, zemljišnoknjižnim sustavom, informacijskim sustavom MUP-a i 

dr.). Razvijen je novi portal sudova na adresi https://sudovi.hr/ s informacijama o svim 

sudovima u RH uz opis postupaka koji građanima pomažu u ostvarivanju njihovih prava, a 

nadograđena je aplikacija e-Komunikacija koja omogućava elektroničku komunikaciju sa 

sudovima u svim parničnim predmetima, uključujući slanje i primanje pismena sa sudova, te 

uvid u predmete svim strankama u postupku. Stranica za anonimiziran javni pregled statusa 

predmeta https://e-predmet.pravosudje.hr/ prilagođena je, a e-Oglasna ploča sudova (https://e-

oglasna.pravosudje.hr/) nadograđena je, modernizirana i prebačena na sigurniju i stabilniju 

platformu. Na kraju, proširena je mogućnost izdavanja uvjerenja za fizičke osobe da se protiv 

njih ne vodi kazneni postupak kroz sustav e-Građani (za svrhe za koje se ne naplaćuje sudska 

pristojba), odnosno putem sustava e-Ovlaštenja za pravne osobe. Tijekom 2022. i 2023. planira 

se izraditi sustav za upravljanje nekretninama te prateća edukacija za njegovu primjenu. 

Projekt Nastavak uspostave Digitalne arhive zemljišnih knjiga na razini Republike Hrvatske 

ima za cilj do kraja provedbe digitalizirati preostale nedigitalizirane zemljišne knjige na svim 

sudovima u RH te obučiti djelatnike sudova za korištenje digitalne arhive zemljišnih knjiga. 

Projekt predstavlja nastavak aktivnosti započetih u okviru pretpristupnih projekata financiranih 

iz IPA sredstava i, prema intervjuu s predstavnicima MPU-a, očekuje se da će projekt ispuniti 

svoje ciljeve. Ova aktivnost, prema intervjuu s predstavnikom stručnjaka za područje 

pravosuđa, predstavlja jedan od rijetkih primjera napretka u području pravosuđa kojim se 

unaprijedila transparentnost zemljišnih knjiga i vlasništva te posredno povećala kompetitivnost 

gospodarstva. U tom kontekstu, projekt doprinosi i očekivanom rezultatu „poboljšanje usluga 

informiranja građana o sudskim predmetima i katastru.“ S druge strane, stručnjaci 

prepoznaju još uvijek neriješeno pitanje usklađivanja podataka između katastra i 

zemljišnoknjižnih podataka u sudovima.  

 

S obzirom na njegovu financijsku težinu, na ovom se mjestu potrebno osvrnuti i na pokazatelje 

koji se odnose na projekt Unaprjeđenje i modernizacija pravosudnog sustava u Republici 

Hrvatskoj. Naime, ovo je jedini projekt unutar cijelog IP-a 11.i. koji doista ima definirane 

pokazatelje rezultata, odnosno pokazatelje željene promjene koja se nastoji postići. Radi se o 

pokazateljima SR404 – Stopa riješenih slučajeva (u %) u građanskim sporovima na sudovima 

prvog stupnja, 12 mjeseci nakon završetka podržanih operacija s ciljnom vrijednošću od 95,7 

https://sudovi.hr/
https://e-predmet.pravosudje.hr/
https://e-oglasna.pravosudje.hr/
https://e-oglasna.pravosudje.hr/
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% u odnosu na početnu vrijednost od 90,7 % te SR 410 – Skraćivanje razdoblja (u danima) u 

rješavanju građanskih sporova na sudovima prvog stupnja, 12 mjeseci nakon završetka 

podržane operacije s ciljanom vrijednošću od 400 u odnosu na početnih 426 dana. Ono što je 

međutim upitno jest to do koje je mjere realno očekivati promjene na razini prvostupanjskog 

sudovanja u parničnim postupcima od samo jednog projekta, uzevši u obzir ostale varijable koje 

mogu utjecati na ostvarenje tog pokazatelja. Možda je upravo stoga definirana ciljna vrijednost 

ispod optimalnih 100 %. S druge strane, pokazatelj se vezao isključivo za građanske sporove u 

prvom stupnju, dok su projektne aktivnosti i opremanje informatičkom opremom uključivale 

sve vrste prvostupanjskih i drugostupanjskih sudova, kao i državnoodvjetničkih ureda. Iz ovog 

nalaza nameće se preporuka: sustavne pozitivne promjene ne treba vezivati za provedbu jednog 

projekta jer na ostvarenje rezultata mogu utjecati mnoge varijable na koje projekt ne može 

utjecati i koje ne može predvidjeti. S druge strane, ako se promjena očekuje na jednoj razini – 

u ovom slučaju to je prvostupanjsko parnično sudovanje – onda i sve aktivnosti projekta trebaju 

biti usmjerene isključivo na tu razinu sudovanja, što u ovom slučaju nije bilo osigurano.  

U uvodnome dijelu odgovora na ovo EP uspoređivala se mogućnost ostvarenja ciljnih 

vrijednosti pokazatelja u odnosu na ugovorima postavljene vrijednosti te je u odnosu na ova 

dva pokazatelja u tom kontekstu, a s obzirom da ih je definirao samo taj jedan projekt, njihovo 

ostvarenje procijenjeno mogućim.  

Na ovome mjestu – na slici 3 niže – donosi se prikaz kretanja vrijednosti navedenih pokazatelja 

kroz godišnja izvješća o stanju sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj, pri čemu treba primijetiti 

da se za pokazatelj vremena rješavanja predmeta podaci javljaju tek u izvješćima od 2017. 

nadalje.  

Slika 3. Kretanje pokazatelja CR i DT u građanskim parnicama na sudovima prvog stupnja kroz godine 
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Izvor: prikaz autora sukladno podacima iz godišnjih Izvješća o stanju sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj (dostupno na: 

http://www.vsrh.hr/EasyWeb.asp?pcpid=1072)  

Iz slike 3 vidljivo je da pokazatelj stope rješavanja građanskih parnica u prvome stupnju u 

razdoblju 2013. – 2020. izrazito oscilira, no silazni trend više je nego uočljiv od 2019. nadalje. 

Prema Izvješću o stanju sudbene vlasti za 2020. godinu, razlozi povećanju broja neriješenih 

predmeta u vezi su sa zaostacima iz 2019. zbog značajnog broja zaprimljenih parničnih 

predmeta povodom tužbi protiv banaka zbog kredita u švicarskoj valuti (CHF), zatim s 

kolektivnim tužbama u radnim sporovima radi isplate, a koje su u velikom broju počele 

pristizati na općinske sudove u posljednjem tromjesečju 2020. te sa zakonodavnim izmjenama 

iz 2019. godine vezanima za općinske sudove kojima su pripojeni prekršajni sudovi.339 S 

obzirom na smanjenje stope rješavanja predmeta, ne čudi uzlazni trend broja dana potrebnih za 

rješavanje takvih slučajeva. Ovakav nalaz potkrepljuje prije navedeni rizik vezivanja rezultata 

jednog projekta na promjene na razini sustava, gdje su upravo nepredvidljive varijable 

doprinijele smanjenju vjerojatnosti da će projekt postići svoje pokazatelje rezultata. Premda je 

u ovome trenutku prerano zaključivati hoće li se 12 mjeseci nakon prestanka projektnih 

aktivnosti ciljna vrijednost ovih dvaju pokazatelja i ostvariti, linija trendova vidljiva na slici 1 

ne ulijeva puno povjerenja. Konačno, kako ovi pokazatelji barem jednim dijelom ovise i o tome 

na koji se način upravlja radom sudaca na pojedinim sudovima, velika je šteta da, premda se 

značajna komponenta projekta odnosi na aktivnosti podizanja upravljačkih kapaciteta, 

te aktivnosti još nisu započele. Ono što je, međutim, najvažnije za mjerenje ovog pokazatelja 

jest činjenica da najava novog produženja projekta do 2023. de facto znači da projekt planira 

završiti do roka kada je originalno trebalo prikupiti pokazatelj 12 mjeseci nakon završetka 

aktivnosti pa je upitno hoće li se rezultati projekta uspjeti prenijeti u statistiku nužnu za 

izvještavanje o postignućima OPULJP-a 2014. – 2020. 

Rezultat „poboljšanje sustava obuke pravosudnih djelatnika“ odnosi se na projekte u 

domeni Pravosudne akademije. Riječ je o dvama projektima – „Uvođenje i provedba programa 

edukacije iz područja stranih jezika za pravosudne dužnosnike, savjetnike i službenike u 

pravosuđu“ te „Unaprjeđenje programa edukacija u borbi protiv kibernetičkog kriminala“. 

Navedeni projekti stoga više za cilj imaju unaprjeđenje ponude konkretnih edukacija, a manje 

se tiču razvoja sustava obuke. S druge strane, rezultati na unaprjeđenju sustava obuke dijelom 

se očituju kroz proširivanje programske, odnosno sadržajne ponude edukacija i kroz 

unaprjeđenje metoda poučavanja, odnosno kroz online tečajeve stranih jezika pravne struke, 

koji su planirani u oba projekta, a pokazali su se posebno korisnima u uvjetima pandemije. U 

analizi problema u tekstu OPULJP-a nisu navedeni specifični izazovi u samom sustavu obuke, 

no spominje se manjak kapaciteta Pravosudne akademije s obzirom na potrebe. Kroz intervjue 

                                                
339 Vrhovni sud Republike Hrvatske, Izvješće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske o stanju sudbene vlasti za 2020. godinu, str. 46, 

dostupno na: 

http://www.vsrh.hr/custompages/static/HRV/files/2021dok/Izvje%C5%A1taji/Izvje%C5%A1%C4%87e%20predsjednika%20Vrhovnog%20

suda%20RH%20o%20stanju%20sudbene%20vlasti%20za%202020..pdf  

http://www.vsrh.hr/EasyWeb.asp?pcpid=1072
http://www.vsrh.hr/custompages/static/HRV/files/2021dok/Izvje%C5%A1taji/Izvje%C5%A1%C4%87e%20predsjednika%20Vrhovnog%20suda%20RH%20o%20stanju%20sudbene%20vlasti%20za%202020..pdf
http://www.vsrh.hr/custompages/static/HRV/files/2021dok/Izvje%C5%A1taji/Izvje%C5%A1%C4%87e%20predsjednika%20Vrhovnog%20suda%20RH%20o%20stanju%20sudbene%20vlasti%20za%202020..pdf
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pojašnjeno je kako Pravosudna akademija navedene programe obuke vjerojatno ne bi mogla 

osmisliti i realizirati kroz redovni rad zbog financijskih ograničenja.  

Iako u fazi programiranja nije rađena sustavna analiza potreba na temelju koje su izabrane 

predmetne teme obuka, na temelju informacija s kojima je Pravosudna akademija interno 

raspolagala u fazi programiranja postojala je višegodišnja potreba za realizacijom edukacije u 

stranim jezicima pravne struke. Pokazalo se, naime, da u međunarodnim aktivnostima 

posredstvom Pravosudne akademije često uvijek sudjeluju isti polaznici s adekvatnom razinom 

poznavanja stranih jezika. Osim toga, potrebe za unaprjeđenjem jezičnih kompetencija vezane 

su i uz druge pravosudne aktivnosti s međunarodnim karakterom, kao što su primjerice 

prekogranični postupci, primjena europskog prava te prakse suda EU. Projekt je stoga bio 

usmjeren na polaznike s početnim znanjem razine B1 na četiri svjetska jezika (engleski, 

njemački, francuski i talijanski). Iako detaljna analiza potreba nije prethodila u fazi razvoja 

projekta, ona je bila jedna od aktivnosti projekta kroz provođenje testiranja u svrhu 

identificiranja stvarne razine znanja. Do provođenja intervjua izrađeni su programi i nastavni 

materijali te realizirani tečajevi za engleski jezik, a netom su kretali svi ostali jezici, uz planirani 

završetak u veljači 2022.  

Kibernetički kriminal predstavlja novo područje vezano za napredak u području IKT-a s 

obzirom na to da se kontinuirano bilježi njegov porast340. Projektom je uz isporuku edukacija 

kroz sedam modula i prilagodbe na e-učenje nabavljena i oprema za provedbu edukacija, 

pametne ploče, prijenosna računala, razglas te stolovi i stolice. Ograničen doprinos rezultatu 

„usklađivanje sudske prakse“ vidljiv je i iz činjenice da je projekt izradio digitalnu bazu 

sudske prakse kibernetičkog kriminala.  

Konačno, rezultat formuliran kao „poboljšanje kvalitete i profesionalnosti pravosudnih 

djelatnika“ odnosi se na svih pet projekata uzetih za evaluaciju u svom specifičnom cilju. Uz 

dva prethodno opisana projekta usmjerena na specifična područja jačanja kompetencija – strani 

jezici i kibernetički kriminal – u drugim projektima komponenta jačanja kapaciteta vezana je 

za tip središnjih projektnih aktivnosti. Konkretno, kao što je ranije spomenuto, projektom 

„Unaprjeđenje i modernizacija pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj“ planirano je više 

tipova edukacija za ukupno 800 polaznika s obzirom na raznovrsni fokus projekta. Dosad 

provedene edukacije za korištenje pretvarača govora u tekst predstavljaju primjer specifične 

edukacije vezane uz nabavljenu IT opremu. Neprovedene, a za ostvarenje ovog rezultata puno 

značajnije, istim projektom planirane su edukacije za jačanje kapaciteta čelnika pravosudnih 

tijela, ravnatelja sudske i državnoodvjetničke uprave i službenika u pravosudnim tijelima. 

Projekt pak usmjeren na nastavak digitalizacije zemljišnih knjiga planirao je edukaciju 320 

djelatnika zemljišnoknjižnih odjela o korištenju sustava. Konačno, projekt „Unaprjeđenje 

                                                
340 Projektna prijava navodi da je 2008. bilo evidentirano 400, a 2015. 1200 kaznenih djela povezanih s IKT-om. 
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kvalitete pravosuđa kroz jačanje kapaciteta zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za 

podršku žrtvama i svjedocima“, uz unaprjeđenje poslovnih procesa, predstavlja tip projekta u 

čijem je središtu razvoj ljudskih potencijala za ukupno 185 djelatnika kroz radionice, trening 

trenera, supervizije i studijska putovanja, a do provođenja intervjua educirano je 114 osoba.  

Što se tiče rezultata „usklađivanje sudske prakse“, u promatranome razdoblju nisu zabilježeni 

projekti koji bi mu doprinosili, izuzev spomenute digitalne baze sudske prakse kibernetičkog 

kriminala. 

 

Zaključak 

Uzimajući u obzir i nalaze u EP2, vezano uz izrazito narativnu logiku intervencije kojoj 

mjestimice nedostaje unutarnje koherentnosti, vidljivo je kako su očekivani rezultati definirani 

na različitim razinama apstrakcije, odnosno usmjereni na različite razine u sustavu. Iz 

predstavljene analize, osim u slučaju rezultata borbe protiv korupcije, ostalih deset očekivanih 

rezultata u javnoj upravi pokriveno je intervencijama koje svojim tematskim fokusom na 

različite načine dotiču očekivane rezultate, iako je do kraja 2020. ukupno završeno tek pet 

projekata. U području pravosuđa od početno definiranih šest očekivanih rezultata onaj vezan 

uz usklađivanja sudske prakse je vidljiv samo na razini jedne projektne aktivnosti vezano za 

stvaranje digitalne baze sudske prakse kibernetičkog kriminala. U području pravosuđa do kraja 

2020. nije bio završen nijedan projekt. Uzimajući u obzir nisku razinu završenosti projekata, 

procjena učinkovitosti (efektivnosti) više je stoga usmjerena na potencijal da će određene 

definirane aktivnosti u promatranim intervencijama donijeti promjene, negoli što je mogla u 

ovom trenutku utvrditi realnu promjenu.  

 

Aspekt koji dodatno otežava vrednovanje jest činjenica da u području javne uprave nisu bili 

definirani pokazatelji rezultata koji bi zaista govorili o smjeru promjene, već su definirani kao 

završeni oblik određene aktivnosti na razini pokazatelja ostvarenja. U području pravosuđa 

ogleda se primjer gdje su definirani pokazatelji rezultata koji imaju mogućnost govoriti o 

određenim promjenama na području cijelog sustava. Izazov koji je ovdje prepoznat jest taj da 

je riječ o jednom projektu koji je tu promjenu trebao realizirati te je, iako je rezultat usmjeren 

na parnične postupke u prvom stupnju pri čemu je ispravno utvrđeno da se taj dio sustava 

najteže nosi s priljevom novih predmeta, kroz svoje projektne aktivnosti bio usmjeren na mnoge 

druge aspekte unaprjeđenja pravosudnog sustava pa je izostala stvarna uzročno-posljedična 

veza u dizajnu intervencije i očekivanja od ostvarenja pokazatelja rezultata. Važan je nalaz i taj 

da više od polovine projekata nije prijavilo pokazatelje rezultata u svojim projektima, uz 

nejasan retroaktivni način njihova agregiranja od strane PT1 i PT2 po završetku projekata, što 

predstavlja ozbiljan previd u upravljanju provedbom ovom PO. 
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Svi korisnici projekata čija je provedba bila barem na sredini u trenutku provođenja intervjua 

bez iznimke smatraju da njihovi projekti uspješno doprinose zadanim rezultatima te su svi 

izrazili kako će se do kraja provedbe ostvariti planirano. Gledano ukupno na razini ove PO, 

važno je istaknuti kako projekti usmjereni na digitalizaciju i integraciju istih poslovnih procesa 

(primjerice, e/m-Pečat/e/m-Potpis, e-Pristojbe, e-Upis) u javnim upravnim organizacijama 

pilotiraju pristup na određenim tijelima i tek stvaraju pretpostavke za značajniji obim 

digitalizacije javnih usluga u budućnosti. Navedeno stoga pretpostavlja snažan naglasak na 

nastavak procesa po njihovu završetku, pogotovo jer izbor pilot-tijela nije nužno odražavao 

važnost ili brojnost usluga koja se nudi građanima ili poslovnom sektoru, već se oslanjao na 

spremnost tijela da sudjeluje u projektu. S druge strane, projekti vertikalne integracije usmjereni 

na pojedino tijelo (npr. Ministarstvo turizma i sporta, DGU) u ovom trenutku pokazuju više 

razine učinkovitosti (efektivnosti) jer su već sad mogli završiti cjelovito unaprjeđenje 

planiranog procesa. 

  

Utvrđeno je kako se kašnjenja u provedbi i/ili održivost i nadogradnja vrlo često kompenziraju 

oslanjanjem na NPOO koji je izvanredni instrument osmišljen kao odgovor na krizu 

uzrokovanu pandemijom. S jedne strane, za RH je to pozitivno jer ima priliku, iako sa 

značajnim kašnjenjem, ipak unaprijediti različite aspekte javnog upravljanja. S druge strane, 

nameće se pitanje kako bi se, u kojem roku, s kakvim rezultatima i iz kojeg izvora financiranja 

ti procesi završili da nema ovog izvanrednog instrumenta. 

 

Važno je također istaknuti kako projekti s najvećim reformskim potencijalom i potencijalnim 

pozitivnim utjecajem na percepciju javnog sektora među građanima i poslovnim subjektima ili 

kasne u provedbi (kompetencije, upravljanje kvalitetom) ili se od njih odustalo od financiranja 

unutar OPULJP-a (jedinstveno upravno mjesto, upravljanje ljudskim resursima). Stoga će 

projekti u provedbi ostvare li svoje očekivane ciljeve imati tek ograničen doprinos cilju 

povećanja djelotvornosti javne uprave, uzimajući u obzir da ostala područja unaprjeđenja tek 

trebaju započeti. Pritom reformski projekti izgradnje sustava kompetencija i upravljanja 

kvalitetom imaju značajan izazov u pogledu osiguranja primjene njihovih rezultata u svim 

tijelima uprave po završetku same intervencije, što prvenstveno ovisi o spremnosti najviših 

razina vlasti da njihove rezultate pretoče u obveze izmjenama relevantnih zakonskih i 

podzakonskih akata. Pohvalno je to što su oba projekta scenarije oko navedenih izmjena 

planirala kao završne projekte aktivnosti, što bi trebalo omogućiti jasniji smjer djelovanja.  

 

Različite vremenske dinamike provedbe pojedinih projekata imale su negativan utjecaj na 

osiguravanje sljedivosti, odnosno mogućnost nadogradnje rezultata postignutih u jednom 

projektu aktivnostima na drugom povezanom projektu. Slično tomu, izmjene zakonodavnog 

okvira u nekim su slučajevima (e-pristojbe, strategija stručnog usavršavanja u javnoj upravi) 
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imale negativan utjecaj jer su dio aktivnosti i očekivanih rezultata projekata učinile 

redundantnima ili zakonski neutemeljenima, što je iziskivalo neočekivane prilagodbe i 

nepotreban utrošak resursa.  

 

Posljedica je to, po mišljenju evaluatora, neprovedene mjere uspostave nadležnosti Ureda 

predsjednika Vlade RH kao nositelja provedbe Strategije razvoja javne uprave 2015. – 2020.341, 

dodatno oslabljene izmjenama Poslovnika o radu Vlade RH iz 2017. godine kojima je 

Koordinacija za pravosuđe i upravu, kao stalno radno tijelo Vlade RH fokusirano na ova dva 

područja, zamijenjena Koordinacijom za gospodarstvo i strukturne reforme, gdje pitanja 

reforme uprave i pravosuđa čine tek jedno od mnogobrojnih područja koje Koordinacija 

razmatra i to tek kao potporu jačanju gospodarskog rasta.342 Drugim riječima, izostali su 

fokusirana koordinacija i praćenje provedbe Strategije razvoja javne uprave 2015. – 2020., a 

koji bi, da su postojali, zasigurno na vrijeme uočili nelogičnosti u sljedivosti projekata te 

pravovremeno osigurali da projekti ne proizvode redundantne rezultate. Konačno, manjak 

fokusa na ovo pitanje očituje se i u činjenici da nijedno godišnje izvješće o provedbi Strategije 

nije izrađeno, a što je dodatno oslabilo sagledavanje eventualno drugih izvora financiranja za 

područje reforme javne uprave osim ESIF-a.  

 

Antikorupcijske aktivnosti u projektima financiranima kroz ESF svele su se isključivo na aspekt 

povećanja transparentnosti rada tijela uprave, i to uz izuzetak projekta Povjerenika za 

informacije, većinom kao manji dio i/ili posljedica provedbe drugih projektnih aktivnosti 

vezanih za digitalizaciju usluga. Izostali su projekti koji bi osigurali povećanje razine integriteta 

te primjenu etičkih normi i uvažavanje mehanizama za borbu protiv korupcije u tijelima uprave.  

 

Izgradnja kapaciteta zaposlenika u javnoj upravi kroz projekte financirane ESF-om provodi se 

u tri modaliteta: (1) edukacija za primjenu novih horizontalnih e-usluga razvijanih kroz 

projekte, (2) razvoj programa i provedba obuke za poslovne procese specifične za neko tijelo 

te (3) povećanje obuhvata za primjenu IKT aplikacija razvijenih u pretpristupnom razdoblju. 

Dodatno, velik udio projekata razvija platforme i/ili materijale pogodne za e-učenje. Dijelom 

su takvi materijali i infrastruktura bili inicijalno planirani, dok su dijelom nastali kao oblik 

prilagodbe projektnih aktivnosti pandemijskim uvjetima. Takav oblik edukacija doprinio je i 

rezultatu fokusiranom na decentralizaciju sustava obuke. Međutim, ograničeno uključivanje 

predstavnika lokalne i regionalne samouprave u edukativne aktivnosti, kao i općenito nizak 

ukupno planirani obuhvat zaposlenika javnog sektora (9 %), nameće zaključak da će se 

edukativne aktivnosti morati značajno proširiti u budućem razdoblju.  

                                                
341 Usp. Strategija razvoja javne uprave 2015. – 2020. – Cilj 18: Osigurati djelotvornu strukturu upravljanja provedbom strategije; mjera 18.1. 

Uspostaviti nadležnost Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske kao nositelja provedbe Strategije, dostupno na: https://narodne-

novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_70_1329.html  
342 Vidi: Poslovnik o izmjenama Poslovnika o radu Vlade RH, čl. 3 (NN 57/2017) dostupno na: https://narodne-

novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_06_57_1253.html  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_70_1329.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_70_1329.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_06_57_1253.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_06_57_1253.html
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U području pravosuđa edukacije su također planirane u modalitetu obuke za korištenje 

projektom nabavljenih tehnoloških pomagala ili nadograđenih aplikacija. Planirane, ali zasad 

neprovedene edukacije koje se odnose na upravljačke kapacitete ključne su za postizanje 

specifičnog cilja u području pravosuđa – poboljšanje upravljanja u pravosuđu. Konačno, za cilj 

povećanja razine kompetencija pravosudnih djelatnika Pravosudna je akademija u uvjetima 

nedostatka vremena, temeljem prijašnjih iskazanih potreba svojih korisnika razvila module za 

učenje stranih jezika i za pitanja kibernetičkoga kriminala. Pitanje je, međutim, koje postavljaju 

i intervjuirani sektorski stručnjaci – do koje mjere izgradnja baš tih kompetencija predstavlja 

ključne potrebe izgradnje kompetencija u sustavu pravosuđa. Konačno, sličan manjak 

koordinacije kao u slučaju javne uprave zamijećen je i u slučaju projekata koji se odnose na 

pravosuđe u dijelu procjene složenosti predmeta, gdje se u izmjene zakonodavnog okvira 

upustilo prije završetka projektom planirane analize koja je trebala poslužiti kao podloga za 

njegove izmjene. Najveći prepoznati izazov u specifičnom cilju koji se odnosi na pravosuđe 

jest to što same intervencije nedovoljno dobro razrađuju probleme koje treba adresirati kako bi 

se navedeni rezultat postigao pa se time izgubila povezanost intervencije i očekivanog rezultata 

koji se odnosi na skraćenje trajanja postupaka i stopu rješavanja predmeta. Uslijed kašnjenja u 

provedbi jedinog projekta koji doprinosi ovom rezultatu ne postoji nikakav vremenski period 

između kraja projekta i mogućih rezultata koji se po prirodi stvari bilježe statistički za godinu 

unazad.  

 

Konačno, provedba ove PO obilježena je i mnogim faktorima koji su sustavno umanjili prilike 

za povećanu učinkovitost (efektivnost). Kašnjenje u početku provedbe vezano je uz 

ispunjavanje ex-ante uvjeta, a isto predstavlja samo nastavak nezahvalne okolnosti što već u 

procesu planiranja nije bio usvojen strateški dokument u području javne uprave koji bi 

rezultirao i kvalitetnijom logikom intervencije. O važnosti jasnog strateškog usmjerenja govore 

primjeri projekata Carinske uprave koji nisu bili vođeni nacionalnim strateškim usmjerenjem, 

već zakonodavnim okvirom na razini EU-a, koji je pak jasno propisao područja unaprjeđenja i 

digitalizacije, što se izravno prelilo na visoku spremnost navedenih projekata. Primjer DGU-a 

također govori o primjeru dobro definiranih potreba određenog tijela koje se posljedično 

značajno nametnulo u ovoj PO. Kašnjenja u provedbi projekata i posljedična produljenja 

ugovora vrlo su česta praksa uzrokovana javnim nabavama, pandemijom, potresom, 

promjenama u projektnim timovima, strukturama nadležnih tijela ili zakonodavnim okvirom. 

Kao što je već spomenuto, snažan vanjski faktor koji je umanjio veću efektivnost u provedbi 

ove osi jest i manjak fokusirane koordinacije provedbe Strategije reforme javne uprave te 

izostanak godišnjih izvještaja o provedbi koji bi analizirali postignuto. Stoga, ispunjavanje ex-

ante uvjeta u ovom primjeru pokazuje kako je bila riječ o formalnom uvjetu gdje je i Europska 

komisija propustila daljnje praćenje donesene strategije. Slično tomu, u području pravosuđa po 
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isteku Strategije reforme pravosuđa 2018. godine nije donesena nova niti su izrađivani godišnji 

izvještaji koji bi dali uvid u dotad postignuto – bilo kroz podrške iz ESF-a, bilo iz drugih izvora 

financiranja, uključujući i državni proračun.  

 

 

Analiza ostvarenosti postignuća u IP 11.ii 

U sklopu IP 11.ii do 31.12.2020. objavljeno je ukupno 11 poziva, a samo unutar pet poziva343 

svi su projekti završili s provedbom. Projekti unutar jednog poziva344 u trenutku provedbe 

intervjua prošli su polovinu provedbe, a unutar tri poziva345 projekti još nisu dosegli polovinu 

provedbe. Za jedan poziv346 još uvijek nije objavljena odluka o financiranju, iako je raspisan u 

prosincu 2018. godine, a jedan poziv347 raspisan je tek u prosincu 2020. i prve Odluke o 

financiranju objavljene su tek u drugoj polovici 2021. godine.  

U odgovoru na ovo EP u obzir je stoga uzeto pet poziva u sklopu kojih su projekti završeni i 

jedan kod kojeg su projekti prešli pola planirane provedbe. Navedeni pozivi prikazani su u 

tablici 25. Odgovor na EP temelji se na analizi dokumenata, analizi ostvarenja pokazatelja, 

fokus-grupama s Korisnicima, intervjuima s tijelima SUK-a i neovisnim stručnjacima te analizi 

ankete sudionika koja je provedena za potrebe ove evaluacije. 

Tablica 25. Ukupna vrijednost ugovorenih projekata prema pojedinom Pozivu unutar SC 11.ii.1 do 31.12.2020. u 

HRK  

Poziv 
Broj 

projekata 

Ukupna 

ugovorena 

vrijednost 

projekata 

Plaćena ukupna 

sredstva 

% plaćenih 

sredstava u 

odnosu na 

ugovorenu 

vrijednost  

Jačanje kapaciteta organizacija 

civilnoga društva za podršku 

učinkovitoj resocijalizaciji i 

reintegraciji počinitelja kaznenih 

djela u društvenu zajednicu 

12 13.661.149,51 kn 9.497.139,85 kn 69,52 % 

Podrška organizatorima 

volontiranja za unaprjeđenje 
38 34.059.393,02 kn 32.425.527,55 kn 95,20 % 

                                                
343 Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu 

zajednicu, Jačanje socijalnog dijaloga – faza III, Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi, Podrška 

organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa, Podrška razvoju partnerstava 

organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja  
344 Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice 
345 Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada, Jačanje kapaciteta 

organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a, Pridruži se – Aktivni u mirovini – Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva 

za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika 
346 Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti za prevenciju korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika 
347 Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice 
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menadžmenta volontera i 

provedbu volonterskih programa 

Podrška razvoju partnerstava 

organizacija civilnog društva i 

visokoobrazovnih ustanova za 

provedbu programa društveno 

korisnog učenja 

27 26.759.144,54 kn  25.164.540,04 kn 94,04 % 

Jačanje socijalnog dijaloga – 

faza III 
31 30.737.920,04 kn 27.596.625,89 kn 89,78 % 

Kultura u centru – potpora 

razvoju javno-civilnog 

partnerstva u kulturi 

34 49.998.314,86 kn 41.337.871,90 kn 82,68 % 

Prostori sudjelovanja – razvoj 

programa revitalizacije prostora 

u javnom vlasništvu kroz 

partnerstvo OCD-a i lokalne 

zajednice 

62 109.095.104,54 kn 27.243.172,08 kn* 24,97 % 

Izvor: Tablica „Status ugovora_ispravak“ 

*Projekti u navedenom pozivu tek su na polovini provedbe te je zbog toga značajna razlika između ugovorene vrijednosti projekata i ukupnih 

plaćenih sredstava. 

Kako je prikazano u tablici 26, u SC 11.ii.1 postoje dva pokazatelja ostvarenja i njihova dva 

„parnjaka“ u vidu pokazatelja rezultata. Dok su vrijednosti pokazatelja ostvarenja SO409 i 

rezultata SR409 istovjetne, u slučaju „parnjaka“ SO408 i SR408 dolazi do više od dvostrukog 

povećanja vrijednosti na razini rezultata.  

Tablica 26. Usporedba prikaza pokazatelja ostvarenja i pokazatelja rezultata u SC 11.ii.1 

Pokazatelj ostvarenja 

Ciljna 

vrijednost 

2023. 

Pokazatelj rezultata 

Ciljna 

vrijednost 

2023. 

SO408 – Broj (lokalnih) OCD-ova 

koji sudjeluju u aktivnostima 

izgradnje kapaciteta relevantnih za 

svoje područje rada  

450 

SR408 – Broj OCD-ova koji 

uspješno provode projekte 

društveno-gospodarskog rasta i 

demokratskog razvoja 

950 

SO409 – Broj podržanih socijalnih 

partnera u poboljšanju njihovih 

internih kapaciteta i stručnosti u 

području partnerstva i socijalnog 

dijaloga  

70 

SR409 – Broj organizacija 

socijalnih partnera koji su povećali 

svoje kapacitete u određenom 

području  

70 

Izvor: OPULJP 2014.-2020. 

 

U GIP-u za 2020. stoji pojašnjenje kako se pokazatelj SO408 u prvim godinama provedbe 

tumačio na nešto „širi” način. Tako je za prva tri objavljena poziva zbog obuhvaćanja što većeg 

broja OCD-ova za jačanje kapaciteta pokazatelj tumačen kroz „širu definiciju” koja je uz OCD-
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ova koji provode aktivnosti obuhvaćala i sve OCD-ove koji su bili uključeni u projektne 

aktivnosti. Aktivnosti poziva bile su postavljene tako da doprinose ostvarenju navedenih ciljeva 

jačanja kapaciteta OCD-ova te je stoga bilo potrebno primijeniti širu definiciju pokazatelja. 

Rezultat toga je primjerice bio da je kroz prvih 99 potpisanih ugovora ciljna vrijednost 

pokazatelja već skočila na čak 1064 OCD-ova. Potom se pojašnjava i kako se u idućih osam 

poziva u SC 11.ii.1, s obzirom na fokusiranost istih u specifičnim područjima, primjenjivala 

„uža definicija” pokazatelja SO408, tj. brojali su se samo oni OCD-ovi koji su bili Korisnici i 

partneri u provedbi projekata. Međutim, spomenuta mogućnost primjene „šire” ili „uže” 

definicije pokazatelja SO408 ne spominje se u dokumentu opisa pokazatelja.348 Evaluatori 

smatraju kako bi bilo korisno redovno ažurirati spomenuti dokument opisa pokazatelja, npr. na 

godišnjoj osnovi i sa svakim promjenama definicija pokazatelja koje se pokažu kao nužne u 

praksi, kao i na temelju naučenih lekcija kroz godine provedbe, a u svrhu dobivanja jasnije i 

konkretne podloge za sljedeće programsko razdoblje, odnosno usporediva ulaganja. 

Navedeno ukazuje na to da tijela SUK-a u fazi programiranja i samim početcima provedbe 

OPULJP-a nisu imala jasnu sliku toga kako će točno pratiti pokazatelj SO408 i kako realnije 

postaviti ciljne vrijednosti za koje se pokazalo da su postavljene iznimno konzervativno. To 

potvrđuje i nalaz da je ciljna vrijednost za 2018. za pokazatelj SO408 mijenjana – u 2018. 

iznosila je 86, dok je u verziji 2.0 OPULJP-a iz 2017. bila postavljena na 144, da bi se već u 

idućoj verziji OPULJP-a 3.1. vratila na 86 i na toj se brojki zadržala sve do zadnje verzije 8.0 

OPULJP-a.  

Treba imati na umu da logika praćenja doprinosa pojedinih intervencija nekom pokazatelju 

nalaže da se u ostvarenje pokazatelja uračunavaju samo oni doprinosi kojima se intervencijom 

izravno doprinijelo jer je u suprotnom nemoguće promjenu atribuirati izravno intervenciji. 

Utoliko evaluatori smatraju da tzv. „šira definicija“ spomenuta u GIP-u za 2020. nije bila 

opravdana te da takvu praksu u budućnosti svakako treba izbjegavati.  

Osam od devet poziva čiji su projekti započeli najkasnije do 31.12.2020. doprinosi pokazatelju 

ostvarenja SO408, dok samo jedan poziv (Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje 

menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa) pridonosi vezanom pokazatelju 

rezultata SR408. S druge strane, dva poziva doprinose pokazatelju ostvarenja SO409 – „Jačanje 

socijalnog dijaloga – faza III“ (unutar kojeg su projekti završeni) i „Tematske mreže za 

društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja 

uvjeta rada“ (unutar kojeg su projekti započeli s provedbom tek u drugoj polovici 2020. godine). 

Međutim, vezani pokazatelj SR409 nije naveden ni u jednome pozivu ni projektu ugovorenom 

do kraja 2020., kao ni u dvama pozivima koji nisu obuhvaćeni ovom evaluacijom.349  

                                                
348 Misli se na dokument: „Indicator Sheets OPULJP - PA Good governance”. 
349 Radi se o pozivima Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice i Suradnja organizacija civilnoga društva i 

lokalnih vlasti za prevenciju korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika. 
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Sljedeća tablica daje kumulativni prikaz postignutih vrijednosti specifičnih pokazatelja 

ostvarenja i pokazatelja rezultata u SC 11.ii.1 imajući na umu ciljnu vrijednost za 2023. godinu. 

Za razliku od sličnog prikaza u tablicama 20 i 21 za IP 11.i, koji se vodio očekivanim 

vrijednostima pojedinih projekata uslijed malog broja završenih projekata, u slučaju IP 11.ii 

većina je projekata koji su razmatrani u sklopu ove evaluacije završena te je moguće prikazati 

kumulativnu ostvarenu vrijednost projekata do cut-off datuma. Stupac koji prikazuje razinu 

ostvarenosti pokazatelja do 30.11.2021. godine uvršten je kako bi se pokazao daljnji napredak.
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Tablica 27. Kumulativni prikaz postignutih vrijednosti specifičnih pokazatelja ostvarenja i rezultata u SC 11.ii s procjenom mogućnosti ostvarenja ciljne vrijednosti 

Pokazatelj 
Ciljna vrijednost 

2023. 

Kumulativna ostvarena 

vrijednost u projektima 

ugovorenima do 

31.12.2020. (do 

31.12.2020.) 

Kumulativna ostvarena 

vrijednost u projektima 

ugovorenima do 

31.12.2020. (do 

30.11.2021.) 

Ostvarenost (kumulativna 

vrijednost do 30.11.2021. / 

ciljna vrijednost 2023.) 

SO408 – Broj (lokalnih) OCD-ova koji sudjeluju u 

aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje 

područje rada  

450 1436 1792 398 % 

SO409 – Broj podržanih socijalnih partnera u poboljšanju 

njihovih internih kapaciteta i stručnosti u području 

partnerstva i socijalnog dijaloga  

70 43 61 87 % 

SR408 – Broj OCD-ova koji uspješno provode projekte 

društveno-gospodarskog rasta i demokratskog razvoja 
950 99 99 10 % 

SR409 – Broj organizacija socijalnih partnera koji su povećali 

svoje kapacitete u određenom području  
70 0 0 0 % 

Izvor: OPULJP 2014.-2020., ESIF MIS



                        

249 

  

Analiza je pokazala da za razliku od projekata u SC 11.i.1 i SC 11.i.2, gdje su u projektima od 

kraja 2019. nadalje pokazatelji rezultata ipak postali obveza na razini Korisnika, upravo s ciljem 

veće kvalitete cjelokupnog izvještavanja o pokazateljima, u SC 11.ii.1 takva obaveza nije 

uvedena. Nadalje, premda UT u svom očitovanju navodi da je u posljednjoj nadogradnji 

Informacijskog sustava za prikupljanje mikropodataka omogućeno retroaktivno evidentiranje 

svih doprinosa SR pokazateljima od strane PT1 i PT2, neovisno o ugovornoj obvezi i dotada 

definiranom modalitetu izvještavanja, a u cilju objedinjavanja svih doprinosa u jedinstvenom 

formatu, ipak se postavlja pitanje na koji će način PT1 i PT2 retroaktivno izračunavati doprinos 

ovim pokazateljima rezultata ako on nije izravno agregiran s projektne razine u svim pozivima. 

Naime, slijepo prenošenje vrijednosti s povezanih SO pokazatelja potire smisao razlikovanja 

pokazatelja za razini ostvarenja i na razini rezultata.  

Dosadašnje ostvarenje rezultata u SC 11.ii.1 – Razvoj kapaciteta organizacija civilnog 

društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi 

boljeg upravljanja 

Očekivani rezultati unutar SC 11.ii.1 definirani su u samom tekstu OPULJP-a 2014. – 2020.350 

Jedan dio rezultata odnosi se na razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga, 

i jačanje civilnog dijaloga radi boljeg upravljanja: 

 doprinos OCD-ova osiguranju trajnosti reformi u ključnim područjima javnih politika 

koja se odnose na društveno-gospodarski rast 

 jači kapaciteti, veća održivost OCD-ova i izgradnja čvrstih participativnih struktura za 

provedbu politika  

 povećane sposobnosti OCD-ova za učinkovito korištenje podataka koje pruža javna 

uprava  

 osnaženi kapaciteti OCD-ova za zagovaranje, analizu, praćenje i evaluaciju javnih 

politika  

 poboljšanje potencijala OCD-ova za mobiliziranjem građana i volontera 

 razvoj modela socijalnih inovacija za rješavanje lokalnih problema 

 jačanje civilno-javnog partnerstva 

 borba protiv korupcije i sukoba interesa 

 jačanje uloge OCD-ova u programima građanskog odgoja i obrazovanja 

 pružanje pomoći građanima u pristupu njihovim pravima od strane OCD-ova  

 viša razina priznavanja OCD-ova kao vrijednih partnera u oblikovanju i provedbi 

politike na svim razinama. 

Drugi dio rezultata odnosi se na razvoj kapaciteta socijalnih partnera i jačanje socijalnog 

dijaloga radi boljeg upravljanja: 

                                                
350 OPULJP 2014.-2020. v.4.1, str. 152-153, dostupno na: http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/OPULJP-hrv-v-4.1.pdf  

http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/OPULJP-hrv-v-4.1.pdf
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 osnažen socijalni dijalog 

 osnaženi socijalni partneri, naročito na regionalnoj i lokalnoj razini 

 osnivanje i aktivno djelovanje sektorskih socijalnih vijeća 

 decentralizacija socijalnog dijaloga 

 osnaženi kapaciteti socijalnih partnera za internacionalno djelovanje. 

Prije samog odgovora na pitanje do koje su mjere provedene intervencije doprinijele ostvarenju 

očekivanih rezultata unutar PO 4, potrebno je istaknuti kako se gore navedeni očekivani 

rezultati ne reflektiraju posve adekvatno u pozivima koji su u konačnici bili objavljeni unutar 

SC-a 11.ii.1, čime je zapravo onemogućen doprinos značajnom broju gore pobrojanih rezultata 

kroz objavljene pozive. Naime, iako je „dobro upravljanje“ u samom nazivu PO 4, evaluatori 

su uočili kako je u njezinoj provedbi u SC-u 11.ii.1 izostao fokus na jačanju kapaciteta OCD-a 

radi doprinosa boljem upravljanju u dijelu povećanja transparentnosti, borbe protiv korupcije, 

participacije OCD-a u dizajnu javnih politika, pružanju pravne pomoći građanima, te njihove 

uloge u dizajnu i provedbi programa građanskog odgoja i obrazovanja.     S druge strane, jedan 

dio objavljenih poziva bio je usmjeren na jačanje kapaciteta OCD-a prvenstveno za rad s 

njihovim ciljnim skupinama. Ovime je stvoren značajan raskorak između inicijalno planiranih 

rezultata i same provedbe OP-a vezano uz SC 11.ii.1.  

U nastavku su ukratko predstavljeni pozivi koji se promatraju unutar ovog srednjoročnog 

vrednovanja, a odnose se na rezultate u području razvoja kapaciteta organizacija civilnog 

društva, osobito udruga, i jačanje civilnog dijaloga. Za svaki poziv prikazano je i postignuće 

pokazatelja rezultata, pokazatelja ostvarenja i specifičnih pokazatelja navedenih u UzP-u351.  

Važno je napomenuti kako pokazatelji ostvarenja i rezultata koji se odnose na 11.ii.1 nisu 

izravno povezani s očekivanim rezultatima definiranima za ovaj specifičan cilj. Kako je 

problematizirano u odgovoru na EP3, pokazatelji na razini OPULJP-a postavljeni su vrlo široko 

i neprecizno, što otežava mjerenje postizanja rezultata unutar ovog SC-a.  

Potrebno je istaknuti i sličnu problematiku na razini specifičnih pokazatelja poziva. U četiri od 

pet poziva koji su obuhvaćeni ovim vrednovanjem, a koji su se odnosili na jačanje civilnog 

društva (izuzev poziva „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u 

kulturi“), kao specifičan pokazatelj na razini poziva pojavljuje se broj volontera uključenih u 

projektne aktivnosti, dok se u trima pozivima dodatno navode specifični pokazatelji broj 

volonterskih sati volontera uključenih u projektne aktivnosti i ukupna vrijednost volonterskog 

rada na projektu. Iako se jedan od očekivanih rezultata unutar specifičnog cilja 11.ii.1 odnosi 

na poboljšanje potencijala OCD-ova za mobiliziranjem građana i volontera, naglasak na 

uključivanju volontera u pokazateljima poziva čini se nerazmjernim, a u nekim slučajevima i 

sasvim sporednim, u odnosu na ciljeve samih poziva, osobito imajući u vidu da često nedostaju 

                                                
351 Vidi prilog 11 za detaljniji prikaz postignuća pokazatelja.  
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pokazatelji koji bi dali jasniju sliku o samim rezultatima, odnosno postizanju ciljeva pojedinog 

poziva. Najbolji je primjer za to poziv Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za 

podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu 

zajednicu koji, osim prethodno spomenutih pokazatelja vezanih uz uključivanje volontera, kao 

jedini specifičan pokazatelj poziva navodi broj počinitelja kaznenih djela koji sudjeluju u 

projektnim aktivnostima. Drugim riječima, specifičan pokazatelj poziva obavezuje 

(potencijalne) korisnike da se bave skupinom kojoj je poziv i namijenjen, ali ne govori ništa o 

postizanju ciljeva poziva. 

„Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji 

i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu“ poziv je kojim se želi 

omogućiti da OCD-ovi unaprijede svoje kapacitete kako bi osmišljavali i razvijali nove usluge 

postpenalnog prihvata, provodili programe obrazovanja i resocijalizacije te unaprjeđivali 

suradnju s drugim dionicima kao što su odgojno-obrazovne ustanove, ustanove za obrazovanje 

odraslih, ustanove u socijalnoj skrbi, socijalne zadruge, društvena poduzeća i JL(R)S-ovi. U 

sklopu navedenog poziva provedeno je 12 projekata čija je ukupna ugovorena vrijednost 

iznosila 13.661.149,51 kn. Projekti unutar poziva doprinijeli su pokazatelju ostvarenja SO408 

– Broj (lokalnih) OCD-ova koji sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za 

svoje područje rada (ciljna vrijednost: 26, ostvarena vrijednost: 26). Osim pokazatelja SO408, 

poziv je imao još jedan specifičan obvezni pokazatelj – Broj počinitelja kaznenih djela koji 

sudjeluju u projektnim aktivnostima. Projektima je bilo planirano uključiti 380 počinitelja 

kaznenih djela, ali ostvarena vrijednost nešto je manja – 256. Dva su najvažnija razloga manjeg 

broja počinitelja kaznenih djela uključenih u projektne aktivnosti administrativne poteškoće u 

priznavanju statusa počinitelja kaznenog djela te utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na 

provedbu aktivnosti (projekti su bili u prvoj polovini provedbe kada je nastupilo potpuno 

zatvaranje). Osim navedenim dvama obveznim pokazateljima, projekti su doprinosili i 

sljedećim pokazateljima specifičnima za poziv, ali na razini poziva nijedna ciljna vrijednost 

navedenih pokazatelja nije ostvarena zbog utjecaja pandemije bolesti COVID-19: Broj 

volontera uključenih u projektne aktivnosti (ciljna vrijednost: 136, ostvarena vrijednost: 99), 

Broj volonterskih sati volontera uključenih u projektne aktivnosti (ciljna vrijednost: 10.381, 

ostvarena vrijednost: 3.440,5) i Ukupna vrijednost volonterskog rada na projektu (ciljna 

vrijednost: 433.332,00 kn, ostvarena vrijednost: 128.646,00 kn).  

Poziv kojim se željelo pridonijeti ukupnom razvoju i poboljšanju života zajednice jest 

„Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih 

ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“, i to osnažujući kapacitete 

OCD-ova kroz navedena partnerstva, kao i povećanjem broja studenata sa stečenim praktičnim 

znanjima i vještinama za rješavanje konkretnih društvenih problema. U sklopu poziva 

provedeno je 27 projekata čija je ukupna ugovorena vrijednost iznosila 26.759.144,54 kn. 

Projekti unutar poziva doprinijeli su pokazatelju SO408 – Broj (lokalnih) OCD-ova koji 
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sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada, čija je 

planirana vrijednost premašena za 11 % (ciljna vrijednost: 219, ostvarena vrijednost: 242). 

Osim pokazatelju SO408, projekti su mogli pridonijeti i drugim specifičnim pokazateljima 

poziva, a na razini poziva premašene su ciljne vrijednosti svih specifičnih pokazatelja: Broj 

izrađenih i provedenih programa mentorstva za DKU (ciljna vrijednost: 130, ostvarena 

vrijednost: 163), Broj osposobljenih nastavnika visokoobrazovnih ustanova i zaposlenika 

OCD-ova za implementaciju programa DKU-a (ciljna vrijednost: 457, ostvarena vrijednost: 

542), Broj studenata uključenih u projektne aktivnosti (ciljna vrijednost: 1880, ostvarena 

vrijednost: 1943), Broj volontera uključenih u projektne aktivnosti (ciljna vrijednost: 457, 

ostvarena vrijednost: 536), Broj volonterskih sati volontera uključenih u projektne aktivnosti 

(ciljna vrijednost: 28.365, ostvarena vrijednost: 30.171,3) te Ukupna vrijednost volonterskog 

rada na projektu (ciljna vrijednost: 818.212,00 kn, ostvarena vrijednost: 900.091,86 kn).  

„Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i 

provedbu volonterskih programa“ poziv je kojim se kroz djelovanje OCD-ova želi osnažiti 

doprinos volonterstva u provođenju reformi za društveni i gospodarski rast i demokratski 

razvoj. U sklopu navedenog poziva provedeno je 38 projekta čija je ukupna ugovorena 

vrijednost iznosila 34.059.393,02 kn. Projekti unutar poziva doprinijeli su dvama specifičnim 

pokazateljima na razini OPULJP-a: SO408 – Broj (lokalnih) OCD-ova koji sudjeluju u 

aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada i SR408 – Broj 

organizacija civilnoga društva koje uspješno provode projekte društveno-gospodarskog rasta i 

demokratskog razvoja. Ostvarene vrijednosti za oba pokazatelja premašile su ciljnu vrijednost 

za 49 % (SO408 – ciljna vrijednost: 406, ostvarena vrijednost: 606) i 16 % (SR408 – ciljna 

vrijednost: 85, ostvarena vrijednost: 99). Osim navedenim dvama pokazateljima, projekti su 

mogli pridonijeti i drugim specifičnim pokazateljima poziva. I u ovom su slučaju na razini 

poziva premašene sve ciljne vrijednosti: Broj zaposlenika organizatora volontiranja (OCD-a, 

javnih ustanova) koji su prošli izobrazbu/obuku za menadžment volontera (ciljna vrijednost: 

729, ostvarena vrijednost: 852), Broj djece i mladih (učenika osnovnih i srednjih škola) 

uključenih u projektne aktivnosti (ciljna vrijednost: 5765, ostvarena vrijednost: 6525), Broj 

volontera uključenih u projektne aktivnosti (ciljna vrijednost: 2431, ostvarena vrijednost: 

2721), Broj volonterskih sati volontera uključenih u projektne aktivnosti (ciljna vrijednost: 

100.980, ostvarena vrijednost: 123.981,5) te Ukupna vrijednost volonterskog rada na projektu 

(ciljna vrijednost: 3.101.049,00 kn, ostvarena vrijednost: 4.094.673,00 kn). Postavlja se pitanje 

zbog čega je od svih analiziranih poziva pokazatelj SR408 uvršten samo u ovaj. 

Kroz poziv „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi„ 

OCD-ovi (umjetničke organizacije ili udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti), 

jedinice lokalne samouprave (čiji je broj stanovnika manji od 10.000) i javne ustanove u kulturi 

(kojima je osnivač JLP(R)S) jačali su suradnju i razvijali dobro upravljanje u kulturi. Osim 

unaprjeđenja postojećih i uspostave novih modela sudioničkog upravljanja u kulturi, jačali su 
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se kapaciteti dionika, poticalo se umrežavanje u području sudioničkog upravljanja te se 

povećavala uključenost građana u procese donošenja odluka i njihov pristup kulturnim i 

umjetničkim sadržajima. Provedena su 34 projekta ukupne ugovorene vrijednosti od 

49.998.314,86 kn. Projekti su doprinijeli obveznom pokazatelju ostvarenja SO408 – Broj 

(lokalnih) OCD-ova koji sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje 

područje rada te su svi projekti ostvarili ili premašili ciljne vrijednosti ovog pokazatelja (ciljna 

vrijednost: 429, ostvarena vrijednost: 577). Još dva specifična pokazatelja na razini poziva bila 

su obvezna: Broj projekata koji sadrže aktivnosti podizanja javne svijesti o civilno-javnom 

partnerstvu i sudioničkom upravljanju u kulturi (ciljna vrijednost: 179, ostvarena vrijednost: 

166) te Broj članova i zaposlenika udruga i umjetničkih organizacija, zaposlenika javnih 

ustanova u kulturi kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne samouprave te zaposlenika 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji sudjeluju u aktivnostima jačanja 

kapaciteta u području sudioničkog upravljanja u kulturi (ciljna vrijednost: 1.461, ostvarena 

vrijednost: 1.703). Ciljna vrijednost prvog pokazatelja na razini poziva nije ostvarena (93 %), 

dok je ciljna vrijednost drugog pokazatelja premašena za 17 %.  

Konačno, poziv u sklopu kojeg su projekti u fazi provedbe terenskog istraživanja bili u drugoj 

polovini svoje provedbe jest „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije 

prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“. Ovim pozivom 

unaprjeđuje se suradnja OCD-ova i lokalne zajednice u korištenju javnih prostora, povećava se 

iskorištenost tih prostora za društveni život na lokalnoj razini te se unaprjeđuju kapaciteti OCD-

ova za lokalni razvoj. U sklopu navedenog poziva provode se čak 62 projekta čija ukupna 

ugovorena vrijednost iznosi 109.095.104,54 kn. Projekti unutar poziva doprinose obveznom 

pokazatelju ostvarenja na razini OPULJP-a SO408 – Broj (lokalnih) OCD-ova koji sudjeluju u 

aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada (ciljna vrijednost: 193, 

ostvarena vrijednost na dan 30.11.2021.: 148). Svi projekti unutar poziva moraju pridonijeti i 

dvama specifičnim pokazateljima na razini poziva: Broj razvijenih i provedenih programa 

revitalizacije prostora u javnom vlasništvu (vlasništvo Republike Hrvatske, odnosno jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave) kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice (ciljna 

vrijednost: 430, ostvarena vrijednost na dan 30.11.2021.: 44) te Broj volontera uključenih u 

projektne aktivnosti (ciljna vrijednost: 1298, ostvarena vrijednost na dan 30.11.2021.: 679). 

Ostvarenju očekivanog rezultata „jačanje civilno-javnog partnerstva“ doprinijeli su projekti 

unutar svih pet promatranih poziva te je ovo najizraženiji rezultat, što su potvrdili i sudionici 

fokus-grupa. Kroz poziv „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku 

učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu„ 

povezali su se različiti dionici: OCD-ovi, probacijski centri i uredi za probaciju, lokalni uredi 

HZZ-a i obrazovne ustanove, koji su uspostavili partnerstvo ili komunikaciju, a koja 

posljedično jača suradnju između dionika. Korisnici, najčešće OCD-ovi, pokrenuli su ili ojačali 
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suradnju i s raznim pružateljima usluga obrazovanja, tj. s odgojno-obrazovnim ustanovama u 

kojima su počinitelji kaznenih djela mogli završiti edukaciju i dobiti nova znanja.  

Jačanje partnerstava udruga i pružatelja usluga obrazovanja najizraženiji je rezultat u pozivu 

„Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za 

provedbu programa društveno korisnog učenja“ gdje se razvijeni DKU programi većinom i 

dalje provode na fakultetima. Kroz ovaj poziv poboljšala se povezanost OCD-ova i 

visokoobrazovnih ustanova koja se vidi kroz sljedeća postignuća: na Veterinarskom fakultetu 

u sklopu projekta osnovan je edukacijski centar na kojem OCD-ovi i danas provode projekte 

zajedno sa studentima; Sveučilište u Splitu prepoznalo je važnost ovog partnerstva te je 

pokrenulo suradnju s OCD-ovima i na drugim projektima; stvoreni su preduvjeti za 

institucionalizaciju DKU-a na Fakultetu političkih znanosti, no koja je odgođena zbog potresa 

iz ožujka 2020. i pandemije bolesti COVID-19; pokrenuti su kolegiji na određenim fakultetima 

koji se i dalje provode, kao npr. kolegij Rod, seksualnost i identiteti – od opresije do 

ravnopravnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i kolegij Društveno korisno učenje 

u biologiji na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Jedna od sudionica 

fokus-grupa u tom je kontekstu naglasila da se „prepoznao taj nedostatak organizacija civilnog 

društva u kojemu, da bi mi na kvalitetan način nešto proveli, nama je potrebna suradnja s 

lokalnim institucijama, državnim institucijama, obrazovnim institucijama što se u ovom pozivu 

svakako ostvarilo“. Aspekt održive suradnje s akademskom zajednicom sudionici DKU poziva 

ocijenili su prosječnom ocjenom 4,27 (na skali od 1 do 5), što dokazuje uspješnost ostvarene 

suradnje i zadovoljstvo istom. 

U pozivu “Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“ ostvarene 

su mnogobrojne suradnje općina i gradova s udrugama koje djeluju u području kulture te se 

suradnja u nekim slučajevima, kao u istarskoj općini Svetvinčenat, nastavila i nakon završetka 

projekta. U sklopu projekata predstavljeni su i dobri primjeri već postojećih civilno-javnih 

partnerstava te su provedene edukacije za osnaživanje OCD-ova, lokalnih vlasti i njihova 

partnerstva. Više Korisnika istaknulo je pomak u odnosu OCD-ova s lokalnim vlastima 

kazavši da se nakon provedenog projekta stvorilo pozitivno ozračje za suradnju te da su 

lokalne vlasti stekle veće povjerenje u OCD-ove. Iako situacija nije ista kod svih Korisnika, 

neki su nastavili razvijati partnerski odnos s općinama i gradovima na drugim projektima, a 

udruge su se nametnule kao bitan akter na lokalnoj sceni. Primjer dobre prakse jačanja civilno-

javnog partnerstva jest i suradnja prilikom formulacije strategije za razvoj nezavisne kulture u 

gradu, koju je istaknuo sudionik fokus-grupe iz Koprivnice.  

Sudionici poziva „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom 

vlasništvu kroz partnerstvo OCD-ova i lokalne zajednice“ naglasili su da im je partnerstvo s 

općinom i gradom bilo od velike važnosti, pogotovo organizacijama iz malih sredina kojima su 

gradske uprave ili lokalne razvojne agencije uvelike pomagale s određenim dijelom provedbe 
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projekta u kojima su same organizacije bile neiskusne ili su imale manjak kapaciteta, kao npr. 

u provedbi javne nabave.  

U sklopu fokus-grupe jedan Korisnik u pozivu „Podrška organizatorima volontiranja za 

unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“ istaknuo je: „Nama 

je najvažnije bilo potaknuti suradnju između OCD-a, javnih ustanova i jedinica lokalne 

samouprave kako bi se razvili kvalitetni volonterski programi. Smatramo da smo to uspjeli – 

volonterski programi se provode još uvijek, bez obzira što je projekt završio.“ 

Rezultati provedene ankete sa zaposlenicima / redovnim suradnicima udruga nositelja ili 

partnera potvrđuju nalaze koji su proizašli iz projektne dokumentacije i provedenih fokus-

grupa. Samo su četiri aspekta od osamnaest bila ocijenjena prosječnom ocjenom većom od 4,00, 

a jedan od njih bio je i aspekt uspješnosti u uključivanju lokalne zajednice u provedbu projekata, 

koji ima prosječnu ocjenu 4,01 na skali od 1 do 5. 

Drugi najizraženiji rezultat koji je ostvaren provedbom projekata kroz pet poziva usmjerenih 

na OCD-ove jest „poboljšanje potencijala OCD-a za mobiliziranjem građana i volontera“. 

Navedeni nalaz ne čudi s obzirom na to da je jedan od poziva, ujedno i prvi objavljeni, bio 

usmjeren na unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa. Do 

31.12.2020. godine u projektima ugovorenima kroz četiri poziva sudjelovalo je 3239 volontera. 

Uz volontere u projektnim aktivnostima sudjelovalo je i 675 studenata te 6525 učenika 

osnovnih i srednjih škola, a skoro svi Korisnici istaknuli su ogroman interes volontera i učenika 

kao neočekivani rezultat. Dodatni neočekivani rezultat istaknule su dvije sudionice jedne fokus-

grupe, rekavši da su u svojoj organizaciji zaposlili novu, mladu osobu, koju su upoznali kroz 

provođenje DKU programa. Anketa je pokazala da su studenti i volonteri koji su sudjelovali u 

projektima iz triju poziva (Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i 

visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja, Podrška 

organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih 

programa, Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi) sve aspekte 

prosječno ocijenili najmanje vrlo dobrom ocjenom izuzev aspekta „Ovaj projekt me potaknuo 

na osmišljavanje volonterskih aktivnosti u zajednici“, koji je ocijenjen s 3,45 (na skali od 1 do 

5). Studenti i volonteri kroz anketu su istaknuli da je projekt pozitivno utjecao na njihov stav o 

OCD-ovima (4,37), da ih je potaknuo na promišljanje o doprinosu OCD-ova ispunjavanju 

potreba njihove lokalne zajednice (4,28) te da ih je i potaknuo da svoje prijatelje i poznanike 

informiraju o dobrobiti sudjelovanja u aktivnostima OCD-ova za njihovu zajednicu (3,99). 

Nešto slabije ocijenjeni aspekti bili su „Ovaj projekt me potaknuo na volontiranje u zajednici“ 

(3,79), „Ovaj projekt me potaknuo na uključivanje u rad nekog OCD-a“ (3,68) i „Ovaj me 

projekt potaknuo da svoje prijatelje i poznanike uključim u aktivnosti koje doprinose našoj 

lokalnoj zajednici“ (3,65). 
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Poziv „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i 

provedbu volonterskih programa“ doprinio je poboljšanom potencijalu OCD-ova za 

mobilizaciju volontera na razne načine, npr. organizirane su edukacije o volontiranju i edukacije 

za provoditelje volontiranja, radilo se na razvoju kapaciteta djelatnika škola za programe 

volontiranja, osnovani su volonterski klubovi koji su uvršteni u školske aktivnosti, formalizirani 

su volonterski programi u školama te su provedene edukacije o praćenju volonterskog rada. 

Studenti su bili ciljna skupina u pozivu „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog 

društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“ te su 

kroz projekte imali priliku izravno raditi s korisnicima, što je jedna od rijetkih prilika za 

studente da se okušaju u radu na terenu tijekom studiranja, a da je rad povezan s njihovim užim 

profesionalnim usmjerenjem. Organizacije su postale prepoznatljivije kroz ovaj poziv među 

studentskom populacijom – studenti su pokazali interes za aktivnosti udruga te su se nakon 

završetka projekta javljali za volontiranje u istim udrugama. Jedna od sudionica fokus-grupe to 

je i naglasila: „Jedan od ciljeva poziva bio je povećanje broja volontera, što se zaista pokazalo 

dobrim i kasnije su studenti nastavili neki volontirati, novi se javljaju.“ Osim što su projekti 

utjecali na studente, utjecali su i na profesore u visokoobrazovnim institucijama, što se očituje 

kroz nastavak suradnje dijela profesora s OCD-ovima i nakon dovršetka projektnih aktivnosti.  

Projekti poziva „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom 

vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“ i dalje se provode, ali su Korisnici već 

prepoznali da im je poboljšan potencijal za mobiliziranje građana te su istaknuli da im je 

neočekivano velik broj ljudi dolazio na događanja i organizirane radionice/tečajeve. Jedna 

sudionica fokus-grupe istaknula je da je „super to što nam se već stanovnici tog malog mjesta 

javljaju. Javljaju se učiteljice da žele primjerice neke kvizove... Građani se doista uključuju.“ 

Dodatan neočekivani rezultat ovih projekata bio je porast broja članova OCD-ova kao 

posljedica provedbe projekata. 

Ostvarenju rezultata „pružanje pomoći građanima u pristupu njihovim pravima od strane 

OCD-ova“ doprinosili su samo projekti iz poziva „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga 

društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u 

društvenu zajednicu“. Kroz različite projekte pomoglo se građanima koji su počinili kaznena 

djela da steknu obrazovanje, pronađu posao ili ostvare najosnovnija socijalna prava. Projekti su 

razvijali job centre u kojima su se počinitelji kaznenih djela mogli profesionalno orijentirati te 

pristupiti edukacijama iz raznih područja (npr. financije, informatika, razni zanati). Korisnici 

su informirali počinitelje kaznenih djela o njihovim socijalnim pravima, a kroz neke projekte 

otvarane su stambene zajednice, tzv. „kuće na pola puta“ u kojima su počinitelji kaznenih djela 

mogli dobiti smještaj i svu potrebnu pomoć nakon izlaska iz kaznionice / zatvora / doma za 

maloljetnike, a prije osamostaljenja. Kroz jedan projekt pokrenuta je internetska stranica352 na 
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kojoj se nalazi pregršt informacija o mogućnostima koje pružaju institucije, zajednica i OCD-

ovi u podršci resocijalizaciji počinitelja kaznenih djela te Izvješće o potrebama i stanju prava 

počinitelja kaznenih djela i njihovih obitelji. Navedena stranica prepoznata je ne samo od strane 

institucija, već i od bivših zatvorenika i njihovih obitelji kao značajan doprinos njihovoj 

resocijalizaciji. 

Osnivanje tzv. „kuća na pola puta“ predstavlja i socijalnu inovaciju čime je djelomično dan 

doprinos očekivanom rezultatu „razvoj modela socijalnih inovacija za rješavanje lokalnih 

problema“. Međutim, potrebno je istaknuti kako je nakon završetka projekata u nekim 

slučajevima došlo do problema s financiranjem stambenih zajednica i administrativnih 

poteškoća zbog čega jedna kuća posluje s dugovima, dok je u drugom slučaju došlo do 

prenamjene u stambenu zajednicu za beskućnike. Ovi primjeri pokazuju da je projektno moguće 

iznaći rješenja koja sustav zbog određenih nedorečenosti ili ograničenja ne može proizvesti 

sam, no u takvom slučaju sustav treba osigurati uvjete za održivost inovativnih rješenja koja 

dokazano koriste zajednici. U konkretnom slučaju, stav je evaluatora kako ovakva praksa može 

biti vrlo štetna po zajednicu s obzirom na to da podigne očekivanja korisnika, a istovremeno je 

ograničenog trajanja.  

Jači doprinos ovom rezultatu očekuje se u pozivu „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje 

na potrebe lokalne zajednice“ koji je objavljen tek krajem 2020. godine i ne ulazi u obuhvat 

ovog vrednovanja. Osim navedenog, ovom rezultatu trebali su pridonijeti i pozivi „Podrška 

partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje 

otvorenih javnih podataka i razvoj IKT/mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana 

u lokalnom odlučivanju – faza I“ te „Izgradnja kapaciteta lokalnih OCD-a za ravnomjeran 

socio-ekonomski razvoj na otocima i slabije razvijenim područjima“ koji, međutim, nisu 

objavljeni.  

Određeni Korisnici u pozivu „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u 

kulturi“ primijetili su da su ih grad ili općina koji su na projektu sudjelovali kao partneri nakon 

uspješne provedbe projekta počeli shvaćati ozbiljnije te su se Korisnici nametnuli kao „akter 

koji može doprinositi kulturi i razvoju sektora mladih“, što u manjem obimu doprinosi rezultatu 

„viša razina priznavanja OCD-ova kao vrijednih partnera u oblikovanju i provedbi 

politike na svim razinama“. 

Nasuprot gore navedenom pozitivnom primjeru, u pozivu „Jačanje kapaciteta organizacija 

civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih 

djela u društvenu zajednicu“ Korisnici nisu bili zadovoljni odnosom s MPU-om, koji su opisali 

kao „potpuno nepartnerski odnos“. Iako MPU nije bio ni partner ni provedbeno tijelo u ovom 

pozivu, bio je uključen u stvaranje okvira poziva zajedno s UZUVRH-om kao tijelo čija Uprava 

za zatvorski sustav i probaciju izravno radi s ciljnom skupinom ovog poziva. U ovom slučaju, 

prema iskazu sudionika fokus-grupa, MPU je djelovao nezainteresirano te se samo na početku 
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poziva pokazala inicijativa s njegove strane kada je pozvao sve Korisnike na zajednički 

sastanak. Nakon toga, inicijativa od strane MPU-a više nije bilo te Korisnici nisu dobili pravu 

priliku da postanu vrijedni partneri u oblikovanju i provedbi politika na svim razinama. 

Rezultatu „osnaženi kapaciteti OCD-a za zagovaranje, analizu, praćenje i evaluaciju 

javnih politika“ doprinijeli su provedeni projekti kroz tri poziva, ali najveći doprinos ovom 

rezultatu očekuje se od projekata unutar poziva „Tematske mreže za društveno-ekonomski 

razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“. Međutim, 

projekti ugovoreni do 31.12.2020. godine nisu ni na pola provedbe u trenutku provedbe ovog 

vrednovanja te iz tog razloga nisu uključeni u evaluaciju. Ovom rezultatu trebao je pridonijeti 

i poziv „Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti za prevenciju korupcije i 

sukoba interesa u provedbi javnih politika“, za koji nije objavljena odluka o financiranju. 

Vještine zagovaranja značajno su ojačane za one organizacije koje su sudjelovale u pozivu 

„Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i 

reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu“ gdje je naglašeno jačanje 

različitih OCD-ova u kapacitetima zagovaranja. Sudionica jedne fokus-grupe naglasila je da 

„udruge koje su uključene u podršku resocijalizacije i rehabilitacije imaju jako puno uvida, 

jako puno informacija, a malo se bave zagovaračkim radom, tj. te informacije koje imaju ne 

koriste dalje u svrhu zagovaranja, tako da su nama te aktivnosti usmjerene na jačanje 

kapaciteta ne samo četiri organizacije koje su bile partnerske, nego i niz organizacija koje smo 

okupile u jednu platformu, platformu za resocijalizaciju … imale su priliku proći niz edukacija, 

a i napravili smo prvo izvješće u suradnji s Kućom ljudskih prava o stanju prava zatvorenika 

… i to smo radile zajedno s partnerskim organizacijama koje imaju više znanja nego mi u tom 

području ili koje do sada uopće nisu radile u tom području, a cilj nam je bio da se ubuduće 

aktivno uključuju. Mislimo da nam je to zapravo i najveći uspjeh ovog projekta da smo dobile 

različite organizacije koje do sada nikada nisu bile u ovom području, onako da su zakoračili 

unutra i da će se nastaviti time baviti.“ Naglašeno je da je konkretno ovaj poziv dao prostora 

za jačanje kapaciteta OCD-ova upravo u području zagovaranja ljudskih prava.  

Korisnici u pozivu „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi„ 

također su naglasili doprinos poziva izgradnji vještina zagovaranja i analitičkih vještina. 

Sudionica fokus-grupe željela je istaknuti „da za neke aktivnosti mi (umjetničke organizacije i 

udruge koje djeluju u području kulture) ne možemo fundraiseati na lokalnoj i nacionalnoj 

razini. To su aktivnosti umrežavanja, jačanja kapaciteta i zagovaranja. U kulturi je za te 

aktivnosti gotovo nemoguće dobiti sredstva na fondovima Ministarstva kulture ili lokalnoj 

razini. U tom smislu su ova sredstva nama bila važna.“ Neke od aktivnosti u ovom pozivu bile 

su pisanje dokumenata, proizvodnja novog i razmjena starog znanja te zagovaranje ideja. Dok 

drugi pozivi nemaju evidentirane primjere jačanja vještina praćenja i evaluacija, određeni 

Korisnici iz poziva „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i 

visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“ naglasili su da 
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su kroz projekte evaluirali postojeće programe DKU-a, što je ojačalo njihove kapacitete za 

razvoj novih i unaprjeđenje postojećih programa. 

Doprinos rezultatima „jači kapaciteti, veća održivost OCD-a i izgradnja čvrstih 

participativnih struktura za provedbu politika“ djelomično je vidljiv u svih pet poziva. Kad 

je riječ o ojačanim kapacitetima, sudionici fokus-grupa najviše ističu unaprjeđenje kapaciteta 

za rad s određenom ciljnom skupinom te referencu za određenu tematiku, dok dio sudionika 

ističe i mogućnost zadržavanja ili zapošljavanja novih suradnika. Segment izgradnje 

participativnih struktura već je djelomično naglašen kroz rezultate „viša razina priznavanja 

OCD-ova kao vrijednih partnera u oblikovanju i provedbi politike na svim razinama“ i „jačanje 

civilno-javnog partnerstva“. U projektima se ističe povezivanje različitih OCD-ova, 

gradova/općina, obrazovnih institucija i drugih partnera što je pridonijelo učinkovitijoj 

komunikaciji, osnaženom partnerstvu, efikasnijoj zajedničkoj provedbi aktivnosti te su 

uspostavljene strukture za daljnju provedbu aktivnosti i politika. Sudionica fokus-grupe za 

poziv „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz 

partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“ naglasila je da su udruge ovim pozivom postale 

osnažene, štoviše postale su nositelj novih inicijativa i stvaratelji novih sadržaja u svojim 

lokalnim zajednicama, dok je sudionica fokus-grupe za poziv „Kultura u centru – potpora 

razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“ naglasila važnost projekata: „Ono dobro što se 

nama dogodilo je to da smo bili primorani više raditi zajedno i surađivati i stvarno ono što je 

neopipljivo, nemjerljivo, je da smo stvarno razvili jako dobre odnose unutar organizacije jedni 

s drugima i zapravo jako dobro surađujemo. Mislim da je to nama bilo najvažnije jer smo skoro 

dvije godine komunicirali svakodnevno i radili i to je baš nešto što je meni bilo važno za daljnji 

razvoj organizacije i zapravo za daljnji rad i jačanje nezavisne kulture.“ 

Rezultati ankete također potvrđuju da su izgrađene čvrste i participativne strukture. Najvišom 

prosječnom ocjenom sudionici ankete ocijenili su aspekt nove suradnje i umrežavanja njihove 

organizacije s drugima (4,20 na skali od 1 do 5), dok su trećom najvišom ocjenom ocijenili 

aspekt unaprijeđenosti kapaciteta njihove organizacije za sudioničko planiranje i provedbu 

projekata (4,02). 

Zadnji dio ovog odgovora odnosi se na rezultate koji su usmjereni na razvoj kapaciteta 

socijalnih partnera i jačanje socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja. Socijalni partneri 

(sindikati, udruge sindikata više razine, udruge poslodavaca, udruge poslodavaca više razine, 

JL(R)S-ovi, razvojne agencije kojima su osnivači JL(R)S-ovi) bili su prihvatljivi prijavitelji 

projekata samo unutar dvaju poziva – „Jačanje socijalnog dijaloga – faza III“ i „Tematske mreže 

za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja 

uvjeta rada“ (dalje u tekstu „Tematske mreže”). S obzirom na to da je 10 projekata koji su 

usmjereni na socijalne partnere, a ugovoreni u sklopu poziva Tematske mreže, bilo tek na 

početku provedbe u vrijeme provedbe ove evaluacije, u obzir su uzeti samo projekti iz poziva 

„Jačanje socijalnog dijaloga – faza III“. U sklopu navedenog poziva proveden je 31 projekt čija 
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je ukupna vrijednost iznosila 27.596.625,89 kn, a usmjereni su bili na unaprjeđenje kvalitete 

socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta socijalnih 

partnera. Projekti unutar poziva doprinijeli su specifičnom pokazatelju SO409 – Broj podržanih 

socijalnih partnera u poboljšanju njihovih internih kapaciteta i stručnosti u području partnerstva 

i socijalnog dijaloga, čija je ostvarenost na razini poziva 98 % (ciljna vrijednost: 54, ostvarena 

vrijednost: 53). Ovo je jedini poziv koji je do 30.12.2020. godine pridonio vrijednosti SO409. 

Međutim, iako je bilo za očekivati da će ovaj poziv doprinijeti ostvarivanju vrijednosti 

pokazatelja SR409 izravno s razine projekata, to nije bilo predviđeno ovim pozivom. 

 

Kroz poziv „Jačanje socijalnog dijaloga – faza III“ ostvaren je rezultat „osnaženi socijalni 

partneri, naročito na regionalnoj i lokalnoj razini“. Projekti provedeni u navedenom pozivu 

svakako su osnažili socijalne partnere na način da provode aktivnosti koje dotada nisu provodili 

ili da provode već poznate aktivnosti, ali u novom partnerstvu ili na širem području. Socijalni 

partneri s oduševljenjem su dočekali raspisivanje poziva u kojima su oni jedini prihvatljivi 

prijavitelji, tj. raspisivanje poziva u kojima ne moraju konkurirati OCD-ovima za koje smatraju 

da imaju veće kapacitete za provedbu projekata u usporedbi s njima. Navedeni poziv omogućio 

je umrežavanje sindikata i razvoj partnerstava s poslodavcima i JL(R)S-ovima. Na taj način 

proširila se mogućnost utjecaja samih sindikata te su se osnažila novonastala i postojeća 

partnerstva s drugim dionicima. Socijalni partneri ne ističu da je tijekom provedbe projekata 

značajno povećan njihov utjecaj na proces donošenja odluka, no ističu da su dobili pozamašan 

„vjetar u leđa“ za buduće sudjelovanje i uključivanje u proces donošenja odluka. Naime, 

provedbom raznih istraživanja i anketa te objavom publikacija i dokumenata socijalni partneri 

stvorili su podlogu za budućnost koju mogu iskoristiti kao dobru argumentaciju u slučaju 

budućih pregovora i razgovora o uključivanju socijalnih partnera. Utjecaj na proces donošenja 

odluka trenutno vide kao moguć na lokalnoj i regionalnoj razini, dok se nadaju da su im 

provedeni projekti osigurali podlogu i za veći utjecaj na donošenje odluka na nacionalnoj razini. 

Samo je jedan provedeni projekt pridonio „aktivnom djelovanju sektorskih socijalnih 

vijeća“ na području triju županija, a to je bio projekt „Povećanje efikasnosti i održivosti rada 

gospodarsko-socijalnih vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije, Međimurske i Varaždinske 

županije“. 

Nakon prikaza ostvarenih očekivanih rezultata, u sklopu SC 11.ii.1 postoje i rezultati koji su 

bili očekivani, ali nisu ostvareni, primarno zbog neobjavljivanja određenih poziva do cut-off 

datuma ovog vrednovanja.  

Radi se o rezultatu „jačanje uloge OCD-ova u programima građanskog odgoja i 

obrazovanja“ koji se trebao ostvariti kroz poziv „Osnaživanje doprinosa OCD-a za provedbu 

programa građanskog odgoja i obrazovanja – faza I“, a koji nije objavljen u ovoj PO. Slično 

tomu, rezultat „povećane sposobnosti organizacija civilnoga društva za učinkovito 

korištenje podataka koje pruža javna uprava“ nije ostvaren zbog neobjavljivanja planiranog 
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poziva „Podrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za 

ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj IKT/mobilnih aplikacija za kvalitetnije 

sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju – faza I“. 

Rezultat „borba protiv korupcije i sukoba interesa“ nije ostvaren jer, iako je objavljen poziv 

„Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti za prevenciju korupcije i sukoba 

interesa u provedbi javnih politika“, do pisanja ovog Završnog izvješća nije objavljena odluka 

o financiranju. Osim toga, dio istaknutih OCD-ova, a zbog samih uvjeta poziva koje su smatrali 

nelogičnima i suprotnima cilju borbe protiv korupcije, donio je odluku da se na natječaj uopće 

neće ni javljati. Takva je odluka dijela OCD-ova rezultirala neuobičajeno niskim brojem 

prijava, što je primijetio PT2. O tome da je u natječajnoj dokumentaciji bilo značajnih propusta 

govori i činjenica da je predstavnici PT1 ocjenjuju „punom nelogičnosti i kontradiktornosti“, a 

to dodatno potkrepljuje činjenica da je od ionako malog broja prijava (70-ak) prema intervjuima 

s PT2 svega njih 8 ocijenjeno podobnima za provedbu. 

Rezultat koji ima potencijala za ostvarenje kroz poziv „Tematske mreže za društveno-

ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“, 

jest „doprinos OCD-a osiguranju trajnosti reformi u ključnim područjima javnih politika 

koje se odnose na društveno-gospodarski rast“, no stvarnu razinu njegove ostvarenosti moći 

će dati tek eventualna ex-post evaluacija.  

Tri su neostvarena rezultata koja se odnose na razvoj kapaciteta socijalnih partnera i 

jačanje socijalnog dijaloga, a jedan je od njih „osnažen socijalni dijalog“. Kroz projekte su 

se provodile edukacije i treninzi o sektorskim politikama, socijalnom dijalogu, ali i o 

komunikacijskim vještinama, a edukacije nisu bile usmjerene samo na članove sindikata (što je 

obično slučaj kad ne postoji vanjsko financiranje), već su se usmjerile i na zaposlenike 

poslodavaca i lokalnih i regionalnih samouprava. Sudionici fokus-grupa istaknuli su velik 

interes za edukacije i iznimno velik broj sudionika kao neočekivan rezultat. Također su se 

gradili kapaciteti socijalnih partnera, provodili okrugli stolovi o temama važnim za 

unaprjeđenje socijalnog dijaloga, promicao se socijalni dijalog i širile su se informacije o 

zakonodavnim okvirima socijalnog dijaloga, provodila su se razna usavršavanja i 

osposobljavanja, a provedena su i istraživanja i analize vezane uz rad i socijalni dijalog. 

Navedene aktivnosti doprinijele su izgradnji kapaciteta i umrežavanju socijalnih 

partnera, što je stvorilo preduvjete za osnaživanje socijalnog dijaloga, no sam socijalni 

dijalog nije osnažen u promatranom razdoblju. Doprinos osnaživanju socijalnog dijaloga 

očekuje se kroz projekte u pozivu „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te 

promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“ u sklopu kojeg će 

projekti biti završeni u drugoj polovici 2022., odnosno u 2023. 

Drugi je neostvareni rezultat „decentralizacija socijalnog dijaloga“. Sudionici fokus-grupa 

istaknuli su da su socijalni partneri već odavno decentralizirani, ali da se u ovim projektima nije 
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radilo na jačanju decentralizacije samog socijalnog dijaloga. Treći neostvareni rezultat vezan 

za socijalne partnere jest „osnaženi kapaciteti socijalnih partnera za internacionalno 

djelovanje“. Socijalni partneri uz pomoć socijalnog dijaloga mogu doprinijeti izradi europskih 

politika u odgovarajućem opsegu, no ovaj aspekt nije bio izražen u provedenim projektima. 

Čimbenici koji su utjecali na (ne)ostvarenje rezultata temelje se na analizi odgovora 

korisnika koji su sudjelovali u fokus-grupama. 

Svi korisnici koji su sudjelovali u fokus-grupama suglasni su oko toga da su postigli sve 

rezultate definirane projektima.. Kako je isticalo više korisnika u provedenim fokus-grupama, 

provedba projekata postavljena je na način da rezultate i ciljeve iz prijavnog obrasca nije 

moguće ne postići ako se žele izbjeći financijske korekcije. S druge strane, ističu da odstupanja 

od definiranog i fleksibilnost u provedbi gotovo da ne postoje, odnosno moguća su tek uz 

ogromno administrativno opterećenje korisnika i predugo čekanje na odgovor na pitanje je li 

nešto uopće moguće mijenjati. Više korisnika ističe kako je takvo „kruto i tehnokratsko“ 

upravljanje projektima od strane PT2 zapravo onemogućilo postizanje dodatnih koristi 

za ciljne skupine i/ili ostvarenje boljih rezultata od planiranih s obzirom na to da korisnici 

često tek u provedbi projekata primijete određene aspekte koji nisu mogli biti planirani, a koje 

bi bilo potrebno adresirati (navedeno su osobito isticali predstavnici fokus-grupe „Kultura u 

centru“). Uz navedeno, korisnici napominju kako postizanje boljih rezultata i/ili premašivanje 

planiranih pokazatelja zapravo nije poželjno te ih je PT2 jasno usmjeravao da u izvješćima 

navode isključivo vrijednosti koje su bile planirane u prijavnom obrascu, a da „viškove“ ne 

prijavljuju.  

Upravo ovaj nedostatak fleksibilnosti u provedbi korisnici su povezivali s nerazumijevanjem 

projektnog ciklusa kod PT2, ali i nerazumijevanjem potreba OCD-ova i njihovih ciljnih 

skupina. Ovaj aspekt osobito je značajan uzimajući u obzir velika kašnjenja u provedbi 

OPULJP-a i objavama poziva, a onda i dug period do potpisa ugovora s Korisnicima, što često 

rezultira promjenama u potrebama ciljnih skupina ili pak promjenama u vanjskom okruženju. 

Nefleksibilnost PT2 onemogućava prilagodbu aktivnosti novonastalim okolnostima i 

promjenama u potrebama Korisnika, za što evaluatori ne nalaze opravdanja, osim očigledno 

nedostatnih kapaciteta (bilo u broju zaposlenika, njihovim znanjima ili internim procedurama), 

naročito uzevši u obzir da je upravo PT2 taj koji značajno kasni s ocjenama projektnih 

prijedloga. 

Kao ključne čimbenike koji su utjecali na postizanje rezultata i ciljeva projekata korisnici 

su isticali sljedeće: 

 dobro planiranje i kvalitetna partnerska suradnja 

o „Na prvo mjesto uspješnosti ovog projekta možemo staviti to da je on bio dobro 

planiran. Mi kao nositelj projekta, u suradnji sa našim partnerima koji su 

također kvalitetne organizacije s više ili manje iskustva u provedbi ovakvih 
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projekata. Naša zajednička suradnja, cijeli projektni tim i planiranje projekta 

su doveli do njegove uspješnosti.“  

 dobro upravljanje projektom  

 dobra podjela uloga i zadataka u projektu 

 visoka motivacija za provedbu i ostvarenje ciljeva i rezultata 

o „Svi rezultati, svi pokazatelji su ostvareni. Kako? Nadljudskim sposobnostima 

cijelog projektnog tima.“ 

 iskustvo u provedbi projekata 

 konzervativno definiranje pokazatelja 

 specifično za poziv „Podrška organizatorima volontiranja“: zanimljivost aktivnosti, 

jako dobra suradnja s udrugama, velika motiviranost uključenih škola i partnera (s time 

je povezan i neočekivan rezultat višestruko premašenog broja volontera u odnosu na 

planirano), velika inicijativa koordinatora volontiranja (profesori/nastavnici). 

 

Vezano uz čimbenike koji su otežavali postizanje rezultata, sudionici fokus-grupa isticali su 

sljedeće: 

 previše vremena troši se na ispunjavanje administrativnih zahtjeva PT2353, što smanjuje 

fokus na provedbu samih aktivnosti i negativno utječe na kvalitetu rezultata 

o „Sjećam se da su nas tražili narudžbenicu za parkirno mjesto… Mislim, kakva 

narudžbenica za parkirno mjesto?“ 

o „Nitko – osim možda na evaluacijama – ne gleda kvalitetu tih aktivnosti, već se 

ista aktivnost dokazuje na pet načina; izjavne liste, potpisne liste, tablice radnih 

sati... To toliko ubije tu ljepotu projekta.“ 

o „Jednostavno nema brzog načina rješavanja stvari, a užasno jede kapacitete.“ 

 netransparentnost procedura odlučivanja kod PT2 (različita tumačenja istih upita i 

dilema od strane različitih voditelja projekata u PT2) i netransparentnost procedura 

traženja drugog mišljenja ili žalbe na odgovor/odluku PT2 

o „Komunikacija između PT1, Ministarstva kulture i glavnog provedbenog tijela, 

odnosno Ministarstva rada je jednostavno miskomunikacija. Taj tok informacija 

je neprativ. Korisnici komuniciraju i sa PT1 i sa PT2 i s Ministarstvom rada da 

bi uopće saznali što mogu, što trebaju, što ne mogu.“ 

o „Neki troškovi koje smo iskomunicirali s PT2 prilikom čišćenja kasnije su nam 

odbijani. Nismo imali dovoljno prilike argumentirati jesmo li ili nismo u pravu. 

Žalili smo se, tražili smo mišljenja, mislim mi smo svjesni da neće jedni ići protiv 

drugih. Tako da bio je konkretno sporan jedan ugovor o djelu gdje smo se 

pozvali na jednu odluku Ministarstva rada, međutim Ministarstvo rada nam je 

                                                
353 Navedeni nalaz potvrđuje i analiza koju je proveo Gong, vidi: Gong (2021) Analiza administrativne opterećenosti korisnika prilikom 

provedbe EU projekata - iskustvo udruga. Impressum, Zagreb. 
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samo na koncu odgovorilo da sporove s PT2 rješavamo s PT2. Po tom pitanju 

nismo zadovoljni. Nije dobar model. Ja znam da i tamo je velika 

potkapacitiranost i da ljudi se često mijenjaju, ali nije to opravdanje da nam se 

primjerice 6 mjeseci jedan trošak smatra prihvatljivim da bi nakon 6 mjeseci 

netko krenuo to tumačiti drukčije pa ga proglasio neprihvatljivim, jer ako je 

neprihvatljiv onda je neprihvatljiv od početka i tu mi gubimo jako puno vremena, 

energije i ta administracija zaštopava samu provedbu.“ 

o „I dugo nam je uopće vremena trebalo da prođemo mimo projektne menadžerice 

da shvatimo kome se treba obratiti, koga treba zvati i jednostavno 

netransparentna procedura. Tko tu pije, tko tu plaća, tko donosi odluke, kako 

ide? Nama to nije bilo transparentno.“ 

 izmjene (u nekim slučajevima višestruke) voditelja projekata iz PT2 koje usporavaju 

provedbu i vode opetovanom pojašnjavanju i dokazivanju određenih okolnosti koje su 

već bile riješene s prethodnim voditeljem projekata 

o „... stalno dolaze novi ljudi koji nam onda krenu preispitivati neke stvari koje 

ste zapravo s onih troje prije njih davno apsolvirali i riješili.“ 

 dugotrajno čekanje odgovora PT2 na postavljeno pitanje što usporava provedbu 

aktivnosti 

 poteškoće s tokom novca (uzrokovane kašnjenjima u odobravanju ZNS-a i posljedično 

kasnim povratom sredstava prema korisnicima) 

o  „Baš to, cash flow, ne znaš kada će doći novci i onda moraš iz drugih projekata 

uzimati novce i automatski ako ti ne dođe u predviđeno vrijeme kada si mislio 

da će doći, onda moraš usporavati rad cijele organizacije i aktivnosti koje imaš 

već planirane programe i zaustavljati na dva, tri tjedna, mjesec, mjesec i pol da 

opet dobiješ te neke novce i da možeš pokretati neke stvari, tako da ono, mi smo 

nekada doslovno imali samo za plaće, a nekada nismo imali ni mjesec dana za 

plaće tako dugo dok novci nisu sjeli, tako da definitivno nije lako i zna biti dosta 

iscrpljujuće.“,  

 nekonzistentnost informacija koje su korisnicima pružene na provedbenim radionicama 

u odnosu na informacije pružene kasnije u tijeku provedbe projekata (primjer je poziv 

„Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu 

kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“ gdje je informacija na provedbenim 

radionicama bila da korisnici mogu provoditi aktivnosti u drugom prostoru dok traje 

adaptacija da bi kasnije troškovi vezani uz provedbu aktivnosti u alternativnom prostoru 

postali neprihvatljivi) 

 nepovjerenje prema civilnom sektoru  

o „Treća stvar mislim da je to nepovjerenje prema civilnom sektoru. Nas se 

kontrolira do besmislica. Objašnjavate zašto ste kupili kroasan više, dok u nekim 

kohezijskim infrastrukturnim fondovima se mogu događati milijunske 
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malverzacije. Shvaćate? Čini mi se da je to stvar nepovjerenja. To bi se isto lako 

dalo riješiti kad bi se nas uzelo kao ravnopravne partnere.“ 

 nerazumijevanje rada OCD-ova, a osobito OCD-ova u području nezavisne kulture i 

OCD-ova čija su ciljna skupina bivši počinitelji kaznenih djela, što dovodi do uvjeta 

natječaja koji nisu prilagođeni takvim ciljnim skupinama 

o „Ja bih se samo nadovezao da, osim što je postojalo neko nerazumijevanje 

prema civilnom društvu, konkretno u ovim pozivima vezanima za kulturu je bilo 

veliko nerazumijevanje prema tome što rade organizacije u kulturi, posebice 

organizacije u nezavisnoj kulturi koje nemaju ni profesionalce ni možda neke 

institucionalizirane modele po kojima funkcioniraju.“ 

o „Recimo financira se školovanje osobe. Bilo je 9000 kuna po jednoj osobi. I da 

bi uopće osobu uključili u takav sustav obrazovanja, morate platiti Pučkom 

učilištu da bi nekog uključili u školovanje, a da bi vama refundirali nakon ZNS-

a to obrazovanje, on mora završiti to školovanje, tako da je to jedna varijanta 

da je u pitanju kada će završiti, a znate s kakvom kategorijom osoba radimo 

(…). Mislim da su programi i natječaji ponekad rađeni, a da se nije razmišljalo 

o svemu o čemu se trebalo razmišljati. O kategoriji osoba, o svemu što radimo 

s njima, o onome kako oni reagiraju na sve te stvari i što njima znači edukacija, 

obrazovanje i sve to što se oko njih događa.“ 

 u određenim pozivima (osobito „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za 

podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u 

društvenu zajednicu“) korisnici ističu problematiku otežanog dolaženja do ciljnih 

skupina (bivši zatvorenici) i prevelikog fokusa na samo mobiliziranje ciljne skupine, što 

je za posljedicu imalo slabiju osnaženost OCD-ova, a koja je zapravo predstavljala 

specifičan cilj Poziva. 

Pored navedenog, ključno je ponoviti i činjenicu da je otežano postizanje rezultata zapravo 

posljedica neusklađenosti očekivanih rezultata na razini SC-a i poziva koji su bili objavljeni 

unutar SC-a.  

U pogledu čimbenika koji su utjecali na neostvarenje rezultata, korisnici u fokus-grupama 

ističu samo pandemiju bolesti COVID-19 koja je često dovodila do produljenja projekata. 

Pandemija je bila i najčešći uzrok za promjenu načina rada u odnosu na planirano, s obzirom 

na to da se dio aktivnosti morao provoditi online. Potrebno je istaknuti kako je dio korisnika 

ovaj aspekt zapravo isticao kao pozitivan, odnosno potrebu brze prilagodbe na nove uvjete 

uzrokovane pandemijom smatrali su pozitivnim neočekivanim rezultatom.  

Zaključak 

Od ukupno jedanaest rezultata usmjerenih na organizacije civilnog društva, provedeni projekti 

iz pet poziva koji su u potpunosti završeni te jednog koji je na polovini provedbe dali su 
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doprinos rezultatima „jačanje kapaciteta OCD-a“, „jačanje civilno-javnog partnerstva“ i 

„poboljšanje potencijala OCD-a za mobiliziranje građana i volontera“. Međutim, doprinos 

rezultatu „jačanje kapaciteta OCD-a“ ogleda se jednim dijelom u ojačanim kapacitetima za rad 

s određenom ciljnom skupinom, umjesto uz jačanje kapaciteta OCD-a za bolje upravljanje, što 

je u raskoraku sa samom svrhom PO 4 i očekivanim rezultatima unutar SC-a 11.ii.1.Treba 

podsjetiti da je sam tekst OPULJP-a predvidio doprinos OCD-a transparentnosti, otvorenosti, 

odgovornosti i učinkovitosti javne uprave.   

Doprinos rezultatima „jači kapaciteti, veća održivost OCD-a i izgradnja čvrstih 

participativnih struktura za provedbu politika “ djelomično je vidljiv u svih pet poziva. 

Kada je riječ o ojačanim kapacitetima, sudionici fokus-grupa najviše ističu unaprjeđenje 

kapaciteta za rad s određenom ciljnom skupinom te navode kako su kroz projekt dobili 

referencu za određenu tematiku, dok dio sudionika ističe i mogućnost zadržavanja ili 

zapošljavanja novih suradnika. 

Rezultati „pružanje pomoći građanima u pristup njihovim pravima od strane OCD-ova“ i 

„razvoj modela socijalnih inovacija za rješavanje lokalnih problema“ adresirani su samo kroz 

poziv „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji 

i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu“, koji je ujedno i eklatantni 

primjer izostanka održivosti na razini sustava (izostanak održivosti „kuća na pola puta“). 

Rezultat „viša razina priznavanja OCD-ova kao vrijednih partnera u oblikovanju i provedbi 

politike na svim razinama“ adresiran je također samo kroz jedan poziv.  

Nasuprot tome, tri rezultata nisu uopće adresirana do cut-off datuma ovog vrednovanja s 

obzirom na to da relevantni pozivi nisu bili objavljeni. Riječ je o rezultatima „jačanje uloge 

OCD-ova u programima građanskog odgoja i obrazovanja“, „povećanje sposobnosti 

organizacija civilnoga društva za učinkovito korištenje podataka koje pruža javna uprava“ te 

„borba protiv korupcije i sukoba interesa“, dok će rezultat koji se odnosi na doprinos OCD-ova 

osiguranju trajnosti reformi u ključnim područjima javnih politika koje se odnose na društveno-

gospodarski rast potencijalno biti ostvaren kroz poziv „Tematske mreže za društveno-

ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“. 

Kroz poziv „Jačanje socijalnog dijaloga – faza III“ osnaženi su socijalni partneri, naročito na 

regionalnoj i lokalnoj razini. Međutim, sam socijalni dijalog nije osnažen ni decentraliziran, a 

socijalni partneri nisu osnažili svoje kapacitete za internacionalno djelovanje. 

Imajući u vidu da su projekti u okviru nekoliko poziva trenutno na početku provedbe, konačna 

ocjena doprinosa rezultatima vjerojatno će biti nešto povoljnija.  

Djelomično ostvarenje ili neostvarenje određenih rezultata ogleda se i u pokazateljima 

definiranima na razini OPULJP-a. Dok su određeni pokazatelji premašeni (SO408 – Broj 

(lokalnih) OCD-ova koji sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje 

područje rada) ili je vrlo izgledno da će ciljne vrijednosti biti ostvarene (SO409 – Broj 

podržanih socijalnih partnera u poboljšanju njihovih internih kapaciteta i stručnosti u području 
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partnerstva i socijalnog dijaloga), drugi pokazatelji (SR408 – Broj OCD-ova koji uspješno 

provode projekte društveno-gospodarskog rasta i demokratskog razvoja, i SR409 – Broj 

organizacija socijalnih partnera koji su povećali svoje kapacitete u određenom području ) imaju 

jako male izglede da ispune ciljnu vrijednost, bilo zbog neobjavljivanja odgovarajućih poziva, 

bilo stoga što je nejasno na koji će se način retroaktivno atribuirati doprinos projekata 

pokazateljima rezultata u kojima oni nisu bili definirani. 

Ključni čimbenici koji su utjecali na postizanje rezultata jesu dobro planiranje i kvalitetna 

partnerska suradnja, dobro upravljanje projektom, visoka motivacija za provedbu i ostvarenje 

ciljeva i rezultata, iskustvo u provedbi projekata te konzervativno definiranje pokazatelja. S 

druge strane, ključni čimbenici koji su otežali postizanje rezultata jesu prevelika količina 

vremena koja se troši na ispunjavanje administrativnih zahtjeva PT2, što smanjuje fokus na 

provedbu samih aktivnosti i negativno utječe na kvalitetu rezultata, netransparentnost procedura 

odlučivanja kod PT2 i netransparentnost procedura traženja drugog mišljenja ili žalbe na 

odgovor/odluku PT2, izmjene voditelja projekata iz PT2, dugotrajno čekanje odgovora PT2, 

što usporava provedbu aktivnosti, poteškoće s tokom novca uzrokovane kašnjenjima u 

odobravanju ZNS-a i posljedično kasnim povratom sredstava prema korisnicima, 

nekonzistentnost informacija koje su korisnicima pružene na provedbenim radionicama u 

odnosu na informacije pružene u tijeku provedbe projekata, percipirano nepovjerenje prema 

civilnom sektoru, nerazumijevanje rada OCD-ova, a osobito OCD-ova u području nezavisne 

kulture i OCD-ova čija su ciljna skupina bivši počinitelji kaznenih djela, što dovodi do uvjeta 

natječaja koji nisu prilagođeni takvim ciljnim skupinama. Kao ključni čimbenik koji je utjecao 

na neostvarenje rezultata, Korisnici ističu samo pandemiju bolesti COVID-19, koja je često 

dovodila do produljenja projekata. 

Zaključno, čini se da je ostvarenje rezultata projekata vezano prvenstveno uz interne čimbenike 

– kapacitete za prilagodbu i visoke razine motivacije OCD-ova, dok su čimbenici koji otežavaju 

njihovo postizanje vezani uz izostanak podrške ili neadekvatan pristup od strane tijela SUK-a. 

U zaključnom poglavlju ovog Izvješća navedene preporuke usmjerene su na potrebna 

unaprjeđenja u narednom programskom razdoblju upravo kako bi se utjecaj čimbenika koji 

otežavaju ostvarenje rezultata uklonio ili barem sveo na najmanju moguću mjeru. 

3.4 POTENCIJAL ZA UČINAK 

3.4.1 Evaluacijsko pitanje 8: Postoji li i kakav je učinak dosad provedenih intervencija na 

učinkovitost javne uprave, efikasnost pravosuđa i razvoj kapaciteta civilnog društva, 

uključujući socijalne partnere? 

U skladu s EP-om i s obzirom na nalaze iznesene u EP2, u fazi dizajna ove PO očekivali su se 

sljedeći učinci:  

 Povećanje djelotvornosti i kapaciteta javne uprave unaprjeđenjem pružanja usluga te 

unaprjeđenjem upravljanja ljudskim resursima 
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 Unaprjeđenje kapaciteta i funkcioniranja pravosuđa kroz poboljšanje upravljanja i 

kompetencija 

 Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva i socijalnih partnera te jačanje civilnog 

i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja. 

 

Učincima se smatraju pozitivni i negativni kumulativni srednjoročni i dugoročni efekti 

intervencija u odnosu na željenu promjenu na razini društva ili sustava. U slučaju ove evaluacije 

oni se promatraju na razini specifičnih ciljeva intervencije jer sami ciljevi odražavaju područje 

željene promjene na razini pojedinih sustava.  

 

Činjenica da je do cut-off datuma za ovu evaluaciju bilo završeno svega pet projekata u SC 

11.i.1 u području javne uprave te nijedan u SC 11.i.2 vezan za pravosuđe predstavlja značajan 

izazov za ocjenu kumulativnih učinaka. Kako je navedeno u odgovoru na EP6, unutar SC 11.i.1 

i SC 11.i.2, neke su od aktivnosti s najvećim potencijalnim reformskim učinkom ili još uvijek 

u provedbi ili se tek trebaju provesti, a od nekih se i odustalo. Ovi čimbenici predstavljaju 

značajan rizik u smislu postizanja definiranih ciljeva na razini javne uprave i pravosuđa, no još 

važnije, sugeriraju da se analiza učinka može provesti tek u narednom razdoblju kad 

intervencije završe. Stoga su odgovoru prikazani rezultati analize potencijalnog učinka.  

 

Što se tiče učinaka na razini SC 11.ii usmjerenog na organizacije civilnog društva i socijalnih 

partnera, razina je završenosti viša – projekti unutar pet poziva završeni su s provedbom, unutar 

jednog poziva prešli su polovinu provedbe, a unutar triju poziva tek su u prvoj polovini. 

Međutim, i u ovom slučaju relativno visok broj planiranih intervencija nije realiziran – čak šest 

planiranih poziva nije objavljeno, a za jedan poziv nisu donesene odluke o financiranju. Stoga 

se o učincima na više razine kapaciteta OCD-ova može raspravljati jedino u kontekstu 

konkretnih područja samih poziva. Istovremeno, za sva ona područja podizanja kapaciteta za 

koja nije bilo poziva možemo sa sigurnošću utvrditi izostanak planiranih učinaka.  

 

S obzirom na ove strukturne izazove, u odgovoru na ovo pitanje potencijalni učinci u značajnoj 

se mjeri analiziraju tek kao rezultati samoprocjene i izraženih očekivanja sudionika 

intervencija, samih Korisnika i predstavnika tijela SUK-a, putem provedenih anketa i intervjua, 

a koji se potom, do mjere do koje je moguće, trianguliraju s iskazima iz intervjua s nezavisnim 

stručnjacima iz svih triju područja intervencija te analizom dokumenata.  

 

U pogledu ankete za sudionike edukacija unutar SC 11.i.1 i SC 11.i.2, na ovom mjestu treba 

ponoviti da se sudjelovanja u projektnim aktivnostima sjeća tek nešto više od polovine 

ispitanika (50,2 %, njih 367 od 731 ispitanika). Iako ne postoji način da se definiraju pravi 

razlozi ovakvog ishoda, oni hipotetski mogu biti raznoliki, od broja projekata u kojima su 

sudionici sudjelovali, preko velikog vremenskog razmaka između provedbe aktivnosti i 
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odgovaranja na anketu, do manjkave vidljivosti samih projekata.. Bez obzira na razloge, niski 

postotak sudionika koji se sjećaju sudjelovanja ipak slabi argumente o mogućim razinama 

atribucije učinka projekata u dijelu podizanja njihovih kapaciteta. Vrijedi podsjetiti i na to kako 

je s obzirom na ograničen broj verificiranih sudionika u trenutku provedbe evaluacije anketom 

obuhvaćena svega četvrtina projekata. Dodatno, premda su na ista pitanja odgovarali sudionici 

edukativnih aktivnosti iz oba SC-a u IP 11.i, rezultati ankete prikazuju se unutar SC 11.i.1 jer 

je analiza strukture ispitanika pokazala da je 91 % njih sudjelovalo u aktivnostima koji su 

doprinosili upravo tom cilju. Stoga bi metodološki bilo neopravdano atribuciju učinaka vezati 

za oba specifična cilja.  

 

Situacija s anketom za sudionike unutar SC 11.ii.1 značajno je povoljnija – 88,51 % sudionika 

sjeća se sudjelovanja na projektnim aktivnostima (njih 1711 od 1933). Međutim, i ova anketa 

provodila se samo sa sudionicima triju poziva jer su u trenutku provedbe ankete samo njihovi 

sudionici bili verificirani od strane UT-a. Zbog navedenog, ali i zbog široke definicije „jačanja 

kapaciteta“, razvoj kapaciteta OCD-ova ne promatra se na razini SC-a, već na razini specifičnih 

područja kojima su se pozivi bavili.  

 

Potencijali za učinak na razini javne uprave 

 

Razložimo li SC koji se odnosi na javnu upravu, povećanje djelotvornosti trebalo bi se u prvom 

redu manifestirati kroz unaprijeđeno pružanje usluga te bolje upravljanje ljudskim resursima, 

dok bi povećanje kapaciteta uprave bila posljedica kontinuirane izgradnje specifičnih vještina 

službenika osnažena adekvatnom razinom nužnih resursa.  

 

Kako smo vidjeli u odgovoru na EP6, unaprjeđenju pružanja usluga pristupilo se 

ponajprije dizajnom IKT rješenja s ciljem integracije poslovnih procesa i osiguravanja 

interoperabilnosti, a time i ubrzanja internih i poslovnih procesa u međusobnim i interakcijama 

tijela s građanima i poslovnim subjektima. Projekti kojima se uvode digitalna rješenja za 

buduću provedbu na razini cijele uprave uključuju veći rizik – da se nakon pilotiranja rješenja 

neće implementirati u cijelom javnom sektoru jer ovise o osiguravanju resursa, ali i o snažnoj 

koordinaciji reformskih napora koja je u ovom razdoblju izostala. Stoga su za takve projekte 

procjene krajnjeg učinka u ovom trenutku nesigurne. S druge strane, projekti kojima se uvode 

rješenja unutar jednog tijela imaju daleko viši potencijal za ostvarenje učinka, ali isključivo na 

razini te institucije ili sektora. Konačno, u ovom segmentu treba podsjetiti da se u okviru PO 4 

odustalo od projekta razvoja jedinstvenog upravnog mjesta, koji bi, da se proveo, zasigurno 

osnažio očekivani učinak unaprjeđenja pružanja javnih usluga.  

 

Ovakvu „miješanu“ sliku učinka na unaprjeđenje kvalitete usluga potvrđuju i rezultati ankete. 

Izuzmemo li 16,8 % ispitanika koji su naveli da projektne aktivnosti nisu bile izravno vezane 
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za unaprjeđenje usluga za građane ili kako ne pružaju usluge izravno građanima, unaprjeđenje 

usluga za građane u većoj mjeri vidi 33,7 % ispitanika, a izuzetno unaprjeđenje njih 9,5 %. S 

druge strane, 19,6 % onih je koji smatraju da su se usluge tek donekle, a 14,8 % u manjoj mjeri 

unaprijedile. Nikakav pomak u tom smislu ne vidi 11,0 %, a dodatnih 8,7 % ne zna / ne može 

procijeniti u kojoj su se mjeri usluge za građane poboljšale. Slični su rezultati i u odnosu na 

usluge za poslovne korisnike, pri čemu je znatno viši udio onih (34,1 %) koji navode kako 

aktivnosti nisu bile izravno vezane za unaprjeđenje ovih usluga ili kako ne pružaju usluge 

izravno poslovnim korisnicima. Među preostalima, njih 11,5 % vidi izuzetno, a 29,8 % 

unaprjeđenje u većoj mjeri. 21,2 % smatra da su se usluge za poslovne korisnike donekle 

unaprijedile, 13,8 % da su se unaprijedile u manjoj mjeri, a 9 % da se uopće nisu unaprijedile. 

Čak 14,6 % nije bilo u stanju procijeniti razinu unaprjeđenja usluga za poslovne korisnike. 

Prosječna je ocjena (na skali od 1 do 5) za oba tipa usluga 3,2. Treba napomenuti i da 

projekti trenutno ne mjere i ne prate razine zadovoljstva krajnjih korisnika, stoga ovi rezultati 

nisu potkrijepljeni od strane šire javnosti ili poslovnih subjekata. Konačno, s obzirom na 

činjenicu da se odabir usluga za nadogradnju temeljio na ponudi (spremnost institucija 

Korisnika na sudjelovanje u projektima), a ne na potražnji (učestalost korištenja usluge, važnost 

usluga za „životne situacije“ građana ili poslovnih korisnika), također je vrlo teško prognozirati 

relativnu „težinu“ predviđenog krajnjeg učinka.   

 

Na općenitijoj razini od unaprjeđenja konkretnih usluga ispitanici su ocjenjivali relevantnost, a 

potom i učinke projektnih aktivnosti na djelotvornost (efikasnost) vlastitog rada, rada njihovih 

institucija te, u konačnici, doprinos ukupnim reformskim naporima u njihovu sektoru. U odnosu 

na ocjenu relevantnosti projektnih aktivnosti za unaprjeđenje rada institucije, premda ih 

najveći udio ispitanika (57,7 %) smatra izuzetno ili u većoj mjeri relevantnima, 26,4 % nalazi 

ih tek djelomično, a 11 % u manjoj mjeri ili skroz nerelevantnima, što su relativno visoki 

postoci. Ovo sugerira da više od trećine ispitanika projektne aktivnosti nije u potpunosti uspjelo 

povezati s unaprjeđenjem rada vlastite institucije.  

 

Uzimajući u obzir procjenu utjecaja doprinosa projektnih aktivnosti na vlastiti rad, ispitanici 

utvrđuju snažnije veze između projekata i poboljšane individualne efikasnosti nego između 

projekata i povećane efikasnosti njihove institucije. Tako 58,8 % ispitanika smatra da su 

projektne aktivnosti u većoj mjeri ili izuzetno utjecale na djelotvornost (efikasnost) obavljanja 

njihovih konkretnih radnih zadataka, ali postotak pada na 47,2 % na istovjetnom pitanju koje 

se odnosi na povećanje efikasnosti njihovih institucija, te na svega 40,3 % na pitanju koje se 

odnosi na unaprjeđenje poslovnih procesa u njihovoj instituciji. Pritom je u potonja dva slučaja 

oko 10 % ispitanika koji uopće ne mogu procijeniti utjecaj projektnih aktivnosti na instituciju. 

Objašnjenja ispitanika s obzirom na manjak percipiranih učinaka često su povezana ili s niskom 

razinom usklađenosti aktivnosti sa zahtjevima svakodnevnog posla ili s nemogućnošću 

uvođenja „stvarne promjene“, odnosno percipiranog ishoda. Prema rezultatima ankete u ovom 
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dijelu, čini se da krajnji učinci na djelotvornost javne uprave naglašavaju poboljšanu 

učinkovitost poslovnih procesa i poboljšane kapacitete (vještine i znanja) većim dijelom 

na individualnim razinama zaposlenika. Ovakav je pak nalaz u skladu s odgovorima na 

pitanje doprinosa projekta ključnim reformskim procesima u njihovu sektoru, koji u većoj ili 

izuzetnoj mjeri percipira tek nešto više od trećine ispitanika (35 %), 39,5 % vidi djelomičan 

doprinos, a 18,1 % vidi ga u manjoj mjeri ili ga uopće ne vidi. Prilikom objašnjavanja zašto su 

određeni projekti pozitivno utjecali na sektorske reforme, vrlo visoka razina naglaska stavlja se 

na poboljšanje radnih procesa i pružanje usluga, najčešće kroz povećanje djelotvornosti, brzine 

i kvalitete radnih zadataka ili digitalizacije te poboljšano znanje i vještine zaposlenika. 

Negativni aspekti grupiraju se oko mišljenja da aktivnosti ne rezultiraju stvarnom promjenom 

ili da se ne primjenjuju u daljnjem radu.  

 

Povećanje djelotvornosti javne uprave posredstvom unaprijeđenog upravljanja ljudskim 

resursima u ovom je trenutku poprilično neizvjesno jer se od značajnog projekta upravljanja 

ljudskim resursima odustalo, kako je opisano u odgovoru na EP6. Prikupljene informacije iz 

portfelja projekata unutar PO 4 upućuju na to da je povezani učinak stoga ograničen i ovisan o 

rezultatu jedne ključne intervencije usmjerene razvoju kompetencijskog okvira, koja iako 

obuhvaća cijelu javnu upravu i time nosi značajan potencijal pozitivne promjene, u ovom 

trenutku nije podržana drugim planiranim aspektima razvoja u ovom području. Usto, riječ je o 

projektu koji izrađuje podlogu za novi način djelovanja u budućnosti, što predstavlja tipičan 

primjer intervencije čije učinke možemo promatrati tek s vremenskim odmakom. O važnosti 

razvoja ljudskih resursa kao područja reforme govori i rezultat uvodnog kontekstualnog pitanja 

o stanju u sektoru, na koje je odgovorilo svih 731 sudionika ankete, i koje na tvrdnju da 

upravljanje ljudskim resursima u njihovoj instituciji omogućava optimalno izvršavanje radnih 

zadataka daje vrlo podvojena mišljenja. Tako ih se 40,0 % slaže djelomično ili u potpunosti, 

37,3 % niti se slaže niti ne slaže, a preostalih 22,7 % većinom se ili uopće ne slaže. Mimo 

aspekta upravljanja ljudskim resursima, povećanje djelotvornosti javne uprave potencijalno se 

može očekivati i od projekta koje se odnosi na upravljanje kvalitetom, no i on spada među one 

nezavršene, a učinci će ovisiti o razini obuhvata tijela tek nakon njegova završetka, dakle 

ponovno sa značajnijim odmakom u odnosu na provedbu same intervencije.  

 

Jedan je aspekt upravljanja ljudskim resursima i kontinuirana edukacija za poslove koji se 

obavljaju, no edukativne aktivnosti u ovom dijelu izvještaja promatraju se ponajprije u odnosu 

na učinak koji se odnosi na povećanje kapaciteta javne uprave. Naime, u provedenim 

intervjuima zabilježen je fokus na očekivanim učincima koji proizlaze iz različitih rješenja 

usmjerenih na e-učenje i kontinuiranu obuku ponajprije u primjeni razvijenih e-alata. Svi 

promatrani projekti uključuju element izgradnje vještina, a za 59 % ispitanika ojačani kapaciteti 

kroz sudjelovanje u projektu snažno su pridonijeli njihovoj visokoj razini samoprocjene 

djelotvornosti pri obavljanju konkretnih radnih zadataka. Dodatnih 23 % ispitanika primjećuje 
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od projekata u kojima je sudjelovalo određeni doprinos učinkovitijem i efikasnijem 

ispunjavanju njihovih radnih zadataka. Ova razina atribucije promjena aktivnostima projekta 

donekle je ojačana činjenicom da znanja i vještine stečene kroz projektne aktivnosti ispitanici 

koriste često/svakodnevno (62 %) ili barem ponekad (30 %). Ispitanici pojašnjavaju da rade 

brže, lakše i efikasnije. U slučajevima uočenog nedostatka učinka to je ponovno rezultat loše 

povezanosti projektnih aktivnosti i zahtjeva radnih mjesta – gotovo 8 % ispitanika ne koristi ili 

rijetko koristi znanja i vještine koje je steklo kroz projektne aktivnosti. 

 

Takvi rezultati, ako se uzme u obzir činjenica da se gotovo polovina ispitanika ne sjeća svog 

sudjelovanja u projektnim edukativnim aktivnostima, osnažuju nalaz da su projekti utjecali na 

individualne vještine, koje se, međutim, nisu nužno prelile na njihove institucije. Šire gledano, 

dodatna zabrinutost u tom pogledu povezana je s niskom razinom uključenosti u projekte 

izgradnje kapaciteta zaposlenika lokalne i regionalne samouprave, kao i s ukupnom planiranom 

pokrivenošću od svega 9 % broja zaposlenih u sektoru javne uprave. Određena utjeha proizlazi 

iz činjenice da je nešto više od polovine ispitanika (55,2 %) sudjelovalo u nekom obliku 

prijenosa znanja ili vještina vezanih za projekt kolegama koji nisu sudjelovali u projektnim 

aktivnostima.  

 

Potencijali za učinak na razini pravosuđa 

 

U području pravosuđa očekivana promjena na razini cijelog sustava očekuje se ponajprije u 

poboljšanjima vezanima za kapacitete za upravljanje sustavom te podizanje razine 

kompetencija pravosudnih djelatnika. Strukturno ograničenje u ovom slučaju proizlazi iz 

činjenice da se taj učinak treba ostvariti kroz svega šest podržanih projekata, od kojih ni jedan 

u ovome trenutku nije završen. Osim toga, za prvotno planirane rezultate iz faze programiranja 

u području usklađivanja sudske prakse nisu osmišljene operacije. Izostanak operacije koja bi se 

fokusirala na usklađivanje sudske prakse tako ima negativan učinak na onaj dio cilja koji se 

odnosi na unaprjeđeno funkcioniranje pravosuđa, a koje bi se očitovalo u jednakim 

postupanjima sudova u istovjetnim slučajevima. Trenutno očekivani rezultati zabilježeni 

tijekom provedbe intervjua, a koji se samo u manjoj mjeri dotiču područja „funkcioniranja“ 

pravosuđa, obuhvaćaju povećanu djelotvornost (efikasnost) kao rezultat poboljšanih i ubrzanih 

dijelova poslovnih procesa koji se oslanjaju na korištenje automatiziranih/digitaliziranih 

rješenja. S druge strane, edukacije s najvećim potencijalom za učinak koji se odnose na 

unaprjeđenje upravljačkih kapaciteta još nisu provedene, što znači da evaluatori ne mogu 

donijeti procjenu učinaka za to područje. Potencijal za učinak donosi i nova analitička podloga 

za procjenu složenosti predmeta koja bi upravljačkom kadru trebala poslužiti za bolju 

organizaciju posla i time veće razine efikasnosti, no navedeni aspekt tek se treba manifestirati 

i u budućnosti bi učinke valjalo provjeriti s onim dionicima koji bi navedene alate trebali 

koristiti u svakodnevnom radu.  
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U ovome trenutku podizanje kapaciteta u području borbe protiv kibernetičkog kriminala i 

stjecanje adekvatne razine poznavanja stranih jezika pravosudnih djelatnika radi većeg 

obuhvata onih koji sudjeluju u međunarodnim aktivnostima očekivani su rezultati u pogledu 

razvoja kompetencija. S druge strane, očekivani rezultati prilikom programiranja imali su 

donekle drugačiji fokus područja jačanja kapaciteta – zakonodavstvo EU, specijalizirana 

područja, u što se uklapa fokus na kibernetički kriminal, te upravljačke vještine. Ono što se 

može sa sigurnošću zaključiti jest to da bi potencijalni učinci bili veći da su se edukacije za 

razvoj upravljačkih kapaciteta provodile na početku projekta, a zatim da su – iskorištavajući 

nove upravljačke vještine – slijedile druge vrste unaprjeđenja, predstavljajući time primjere 

učinka. 

 

U ovome trenutku evaluatori mogu jedino primijetiti da se čini kako se manjak interesa za 

reformu pravosuđa kod nadležnog tijela u procesu programiranja, a koji je potvrđen u 

intervjuima s tijelima SUK-a, prelio i na fazu provedbe projekata financiranih iz PO 4, što je 

jedan od čimbenika koji bez sumnje umanjuju potencijal za učinak na razini sustava.  

 

Zaključno, u odnosu na procjenu učinaka na razini IP 11.i treba ponoviti da se preciznija 

procjena svih navedenih potencijalnih učinaka može donijeti samo u razdoblju nakon završetka 

OP-a. Uzimajući u obzir da se ova dva specifična cilja podudaraju s dva izuzetno važna 

reformska područja, tematske evaluacije doprinosa financiranih intervencija reformama 

nameću se kao nužnost, tim više što ni za jednu od strategija ne postoje godišnja izvješća o 

provedbi.  

 

Potencijali za učinak na razini civilnog društva i socijalnih partnera 

 

Najveći očekivani učinak u sklopu SC 11.ii.1 odnosi se na razvoj kapaciteta OCD-ova te 

osnaživanje civilnog i socijalnog dijaloga, što je posljedično trebalo dovesti do boljeg 

upravljanja. Važno je napomenuti da se pojam „jačanje/izgradnja kapaciteta“ u sklopu PO 4 

vrlo široko tumačio, što je potvrdio i predstavnik UT-a u provedenom intervjuu. Stoga se pojam 

„razvoja kapaciteta“ iz samog naziva SC-a, iako je trebao biti usmjeren „boljem upravljanju“, 

u praksi kroz objavu poziva tumačio znatno šire jer su objavljivani i pozivi čija je primarna 

funkcija rad s korisničkim skupinama (popularizacija STEM-a, resocijalizacija i reintegracija 

počinitelja kaznenih djela te socijalno uključivanje umirovljenika). Ovako širokim 

tumačenjem „podizanja kapaciteta“ izgubio se fokus na doprinos civilnog društva 

kvaliteti javnog upravljanja. Dodatni je faktor umanjenja ukupnih učinaka ove osi i 

neobjavljivanje planiranih poziva u skladu s početno planiranim očekivanim rezultatima 

i aktivnostima – kako je detaljno opisano u EP2 i EP4. Promjena fokusa, dakle, rezultirala je 

poprilično visokom razinom neusklađenosti između tema objavljenih poziva i prvotno 
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planiranih rezultata koji doprinose boljem upravljanju, pri čemu ona nije formalno unesena u 

sam OP niti je iskomunicirana s potencijalnim Korisnicima.  

 

Osim toga, identificiran je i zajednički negativan učinak na kapacitete OCD-ova uzrokovan 

neobjavljivanjem opetovano najavljivanih poziva, odnosno dugoročnim kašnjenjima u objavi 

poziva te kašnjenjima u ugovaranju, kako je podrobno opisano u odgovoru na EP4. 

Organizacije koje su sudjelovale u fokus-grupama dijelile su iskustva s velikim poteškoćama 

sa zadržavanjem i planiranjem ljudskih resursa i planiranjem toka novca, a velik dio Korisnika 

naglasio je i veliku količinu utrošenog vremena na pripremu projektne dokumentacije i 

partnerstava koja se nikada nisu realizirala. Potonje je imalo i negativan učinak na reputaciju 

dijela organizacija među potencijalnim partnerima iz drugih sektora.  

 

Daljnja analiza učinaka svodi se na analizu učinaka postignutih s obzirom na teme i tip 

aktivnosti pojedinih objavljenih poziva. Imajući to u vidu, anketa provedena u ovom SC-u 

fokusirala se na samoprocjenu učinaka u odnosu na specifične ciljeve poziva. 

 

Predstavnici OCD-ova iz SC 11.ii.1 koji su sudjelovali u fokus-grupama glavni pozitivan 

učinak provedenih projekata u pogledu razvijenih kapaciteta vide u proširenom opsegu 

aktivnosti njihove organizacije, povećanom zapošljavanju unutar organizacije za vrijeme 

trajanja projekata te sektorskom i međusektorskom umrežavanju. Potonje je doprinijelo 

njihovoj većoj sposobnosti održavanja dugoročnijih odnosa s partnerima, mrežama i lokalnim 

vlastima. Slično se potvrdilo i u rezultatima ankete – ispitanici su nove suradnje i umrežavanja 

s drugim organizacijama ocijenili najvišom prosječnom ocjenom od 4,20. Suradnja s lokalnim 

vlastima i zajednicama također je prepoznata među sudionicima ankete koji su prosječnom 

ocjenom 4,04 ocijenili veću vidljivost i ugled među žiteljima lokalne zajednice, kao i uspješno 

uključivanje lokalne zajednice (grada/općine, lokalne institucije i/ili ustanove) (prosječna 

ocjena 4,01) i stanovnika (prosječna ocjena 3,85) u aktivnostima te veću vidljivost i ugled 

organizacije u tijelima javne vlasti i institucijama (prosječna ocjena 3,88). Slično tomu, kroz 

poziv „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova 

za provedbu programa društveno korisnog učenja“ Korisnici su osnažili partnerstva s 

akademskom zajednicom. Održiva suradnja s akademskom zajednicom u anketi je ocijenjena 

prosječnom ocjenom 4,2.  

 

Osnaženo volonterstvo (u anketi ocijenjeno prosječnom ocjenom 4,07) jedan je od učinaka 

poziva „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i 

provedbu volonterskih programa“. Osim navedenog, organizacije su uspješno doprle do novih 

volontera i podržavatelja aktivnosti (prosječna ocjena 3,8), a posljedično je unaprjeđeno i 

upravljanje volonterima u organizaciji (prosječna ocjena 3,72).  
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Kroz poziv „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj 

resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu“ Korisnici su 

naveli osnaživanje u području zagovaranja ljudskih prava te on predstavlja jedan od primjera 

ojačavanja kapaciteta za dobro upravljanje, premda to nije bio primarni cilj poziva. Drugi se 

očituje u pozivu „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“, 

kojim su ojačana civilno-javna partnerstva, a Korisnici procjenjuju da su se nametnuli kao važni 

akteri u području kulture. 

 

Konačno, u pogledu uže gledanih unutarorganizacijskih kapaciteta ispitanici u anketi 

prepoznali su unaprjeđene postojeće ili razvijene nove modele upravljanja projektima 

(prosječna ocjena 3,72) te unaprijeđene kapacitete organizacije za sudioničko planiranje i 

provedbu projekata unutar područja kojim se organizacija bavi (prosječna ocjena 4,02). 

 

Međutim, većina Korisnika u fokus-grupama istaknula je da su ojačani kapaciteti u 

značajnom riziku čim se projektne aktivnosti završe, što govori o kratkoročnosti samih 

učinaka. Jedan od najslabije ocijenjenih aspekata u anketi onaj je o financijskoj održivosti s 

prosječnom ocjenom od 3,26, što potvrđuje upitnu dugoročnost održavanja učinaka, naročito 

među manjim organizacijama i onima koje djeluju uglavnom lokalno. Nepostojanje 

kontinuiteta u financiranju aktivnosti predstavlja značajan problem ovim OCD-ovima. 

Navedeno znači da će učinak koji je nastao nakon provedbe projekata u navedenim pozivima 

posljedično oslabiti, a potencijalno i nestati ne postoji li mogućnost za nastavkom aktivnosti. 

Dostupnost financiranja uvelike diktira i smjer razvoja OCD-ova, što su isticali sudionici fokus-

grupa navodeći da su organizacije nerijetko mijenjale svoje prioritete i razvojne planove kako 

bi se uklopile u planirane PDP-ove te da su prisiljene „ići tamo gdje je novac“. Takvo 

prilagođavanje u svrhu preživljavanja međutim znači da se doprinos OCD-ova kvaliteti javnog 

upravljanja značajno umanjuje u odnosu na potencijal koji OCD-ovi planiraju svojim strateškim 

planovima. Na taj način slabi se i njihov doprinos trajnosti reformi koje doprinose društveno-

ekonomskom rastu.  

 

Što se tiče osnaživanja socijalnog dijaloga, zabilježeni su određeni pozitivni pomaci vezani 

za efikasniji socijalni dijalog na lokalnim razinama koji utječe na bolje upravljanje. Stoga je 

učinak ograničen na lokalne razine, ali nije vidljiv na nacionalnoj razini. O učincima na 

kapacitete socijalnih partnera ocjena će se moći dati tek po završetku provedbe projekata iz 

poziva „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u 

kontekstu unaprjeđivanja uvjeta rada“. 
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3.4.2 Evaluacijsko pitanje 9: Bi li se i do koje mjere aktivnosti predviđene PO 4 provele bez 

ESF potpora? 

Korišteni pristup u odgovoru na ovo pitanje temelji se na procjeni u kojoj je mjeri potpora iz 

ESF-a bila ključna za provedbu aktivnosti i postizanje rezultata u PO 4. Izvori su podataka 

kvalitativni, uglavnom stečeni tijekom dubinskih intervjua s Korisnicima iz SC 11.i.1 i SC 

11.i.2, ali i tijekom fokus-grupa s Korisnicima iz SC 11.ii.1. Kao dodatni izvor informacija 

analizirani su odabrani dokumenti o alternativnim izvorima financiranja.  

IP 11.i 

Opći zaključak koji se odnosi na većinu ispitanika u okviru IP 11.i jest taj da su se samo 

određeni aspekti projekata mogli provesti bez ESF potpora, ali s manje ambicioznim ciljevima 

i fragmentiranim pristupom provedbi. Opseg projekata bio je mnogo veći nego što bi bilo 

koja institucija mogla pokriti u okviru svojih proračuna ili s dodatnim financiranjem iz drugih 

izvora, što je naglasilo više Korisnika u intervjuima: 

„Mislim da bi se teško provelo zbog toga što su to ogromni novci koje bi mi teško dobili kroz 

državni proračun. Neke bi se aktivnosti morale provesti jer naravno neke stvari treba održavati 

i nadograđivati da bi uopće tijelo funkcioniralo, ali ne sve sigurno.“ 

„Mi bi sigurno ovo proveli i bez ESF-a, samo puno sporije s obzirom na količinu osiguranih 

sredstava i kapacitete koje imamo. Možda bi nam trebala dva ili tri godišnja državna proračuna 

za nešto što smo sada ostvarili kroz sredstva iz ESF-a.“ 

Primjer projekta čije se aktivnosti bez ESF potpora ne bi uspjele provesti jest „Tehnička obuka 

na alatima za praćenje i nadzor e-trgovine i nabava alata“. Porezna uprava tako navodi da bi 

bez navedene potpore morala ograničiti opseg aktivnosti na neke jednostavnije i besplatne alate, 

a vjerojatno ne bi koristila ni konzultantske usluge u provedbi aktivnosti, što je bila dodana 

vrijednost u provedbi projekta.  

Dodana vrijednost ESF-a u odnosu na druge izvore financiranja prepoznata je u činjenici da je 

uz nabavu određenih IT rješenja uključivala i komponentu edukacije, što direktno za vrijeme 

projekta, što kroz kasniji prijenos na druge službenike.  

Ne samo da je financiranje iz ESF-a pomoglo poboljšanju ili povećanju obuhvatnosti planiranih 

mjera, već je znatno pomoglo u njihovoj bržoj provedbi. Nekim Korisnicima trebalo bi i do 

10 godina da provedu slične, iako još uvijek manje kvalitetne aktivnosti, kako je primjerice 

naglasio predstavnik DZS-a u intervjuu: 

„One bi se vjerojatno provele, ali kasnije, ne tako brzo i možda i lošije i manje kvalitetno. 

Znači, to je jedan uvjetan odgovor. Vjerojatno bi mi to proveli, ali ne ove godine nego za 

5, 6, 7, 8 godina, 10 godina bi bili prisiljeni.“ 
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U nekim drugim slučajevima, kao npr. kod uvođenja informacijskog sustava u sportu (MINTS) 

koji je prvotno financiran iz državnog proračuna, trebalo bi do nekoliko godina da se osiguraju 

minimalna sredstva za potpunu provedbu intervencije. Slična situacija zabilježena je i u MF-u 

s provedbom projekta „Učinkovitiji sustav financijskog i statističkog izvještavanja“. 

Ilustraciju značaja sufinanciranja kroz OPULJP nalazimo u Strategiji razvoja javne uprave 

2015. – 2020. pod mjerom 2.4 Unaprijediti pružanje elektroničkih usluga za poslovne subjekte 

na temelju koje je razvijena operacija e-Poslovanje. U Strategiji sredstva potrebna za provedbu 

procijenjena su na 10 milijuna kuna. Odobreni proračun za projekt e-Poslovanje iznosi skoro 

51 milijun kuna, tj. pet puta više. Na temelju ovog primjera i bez ulaženja u detalje planirane 

operacije može se zaključiti da ESF-ova sredstva značajno pridonose provedbi i bez njih bi se 

operacija vrlo teško uspjela financirati u planiranom obimu aktivnosti i trajanju provedbe.  

Institucije s većim iskustvom i kapacitetima, a poglavito one čiji projekti predstavljaju 

provedbu određenih zakonskih obaveza ili onih koje proizlaze iz članstva u EU-u, svakako bi 

provodile te aktivnosti i bez projekata. Primjerice, većina središnjih aktivnosti iz projekta 

„Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka“ provodila bi 

se i bez ESF potpora, kao i projekti kojima se implementiraju potrebne promjene i alati, 

primjerice u Carinskoj upravi. U navedenim bi se slučajevima financiranje iz ESF-a moglo 

smatrati supstitutom za državni proračun. Međutim, provedbom ESF projekata institucije su 

dobile nove alate koji se proračunskim sredstvima ne bi mogli osigurati. Osim toga, bile su 

izložene i nekoj vrsti pritiska za ispunjavanje obveza u rokovima koji su bili zadani.  

Korisnici su dobili priliku svoj svakodnevni posao podići na višu razinu, što može rezultirati 

većim učinkom u mnogo kraćem vremenu. ESF je donio novi pristup provedbi projekata. 

Reformski napori u većem se dijelu institucija sagledavaju u cijelosti, vodeći računa da ulaganja 

u sustave, opremu i infrastrukturu budu popraćena adekvatnim jačanjem kapaciteta, odnosno 

mekim aktivnostima koje osiguravaju bržu apsorpciju organizacijskih promjena i trajnu 

održivost rezultata projekata. Prema intervjuima, takav je pristup u institucijama zaživio zbog 

ESF-a (i ostalih ESIF-a), za razliku od pretpristupnog razdoblja kad su se intervencije provodile 

temeljem kratkoročnijeg planiranja te često nisu bili usklađene s relevantnim reformskim 

strategijama. 

Neke su institucije obvezne provoditi određena rješenja zbog EU zakonodavstva (npr. Carinska 

uprava), no njihovi proračuni ne dopuštaju takve razine ulaganja. Njima bi zaista bilo teško 

postići rezultate bez ESF potpora jer često ne ispunjavaju uvjete za druge programe (npr. 

Carinskoj upravi nije dostupan Instrument za tehničku podršku DG REFORM-a jer se to 

područje ne smatra posebnim izazovom u Hrvatskoj i ne spominje se u Preporukama za 

pojedinu zemlju članicu). U tom je pogledu ESF potpora u okviru PO 4 bila ključna za 

pravovremenu implementaciju novih sustava. 
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Za područje javne uprave mimo proračunskih sredstava ne postoje drugi izvori financiranja 

osim ESIF-a, što znači da je OPULJP 2014. – 2020. bio jedan od glavnih vanjskih izvora za 

povećanje učinkovitosti, a naročito izgradnje kapaciteta u javnoj upravi. Iako su se područja za 

poboljšanje djelovanja javnih institucija u Hrvatskoj identificirala i adresirala u ranim fazama 

procesa pristupanja, sve do ESF potpore u sklopu PO 4 nije bilo mnogo alternative za 

popunjavanje jaza i pružanje sveobuhvatne podrške. To je uostalom vidljivo i iz Akcijskog 

plana za provedbu Strategije razvoja javne uprave 2017. – 2020. gdje je velika većina mjera 

predviđena za financiranje upravo iz ESIF-a. U narednom razdoblju, kako će biti detaljnije 

razrađeno u odgovoru na EP10, ovakve će se intervencije financirati kroz NPOO.  

Važno je podsjetiti da je uz ESF izvor za dio sličnih aktivnosti bio i OPKK u okviru svojega 

PO 2 koji uključuje kategorije intervencija kao što su razvoj usluge i primjena e-uprave 

(uključujući e-nabavu, mjere IKT-a kao potporu reformi javne uprave, kibernetičku sigurnost, 

povjerenje i privatnost, e-pravosuđe i e-demokraciju), pristup sektoru javnog informiranja 

(uključujući otvorene podatke o e-kulturi, digitalnim knjižnicama, e-sadržaju i e-turizmu) te 

usluge i primjene e-uključenosti, e-dostupnosti i e-učenja. Pretpostavka je bila da će Europski 

fond za regionalni razvoj (EFRR) i ESF biti međusobno komplementarni i u nekim aspektima 

su i bili – određeni projekti sastojali su se od dvije komponente financirane iz EFRR-a i ESF-

a, od kojih je svaka bila specifična za izvor financiranja. Međutim, bez ESF-a u okviru PO 4 

OPKK bi mogao obuhvatiti samo neke aspekte digitalizacije, bez opsežne komponente jačanja 

kapaciteta, a ona bi mogla biti alternativa samo za online rješenja jer je tematski cilj 2c bio 

usmjeren na jačanje IKT aplikacija za e-upravu, e-učenje, e-inkluziju, e-kulturu i e-zdravstvo. 

Konačno, neke su intervencije prvotno bile planirane za OPKK, ali su naposljetku financirane 

iz ESF-a u okviru OPULJP-a (npr. projekti Carinske uprave), a neke su bile prihvatljive u 

okviru OPULJP-a, ali su većim dijelom financirane sredstvima EFRR-a putem OPKK-a 

(primjerice e-Zdravstvo). 

Island, Lihtenštajn i Norveška potpisali su 3. srpnja 2018. nove sporazume o suradnji s 

Hrvatskom o nekoliko novih programa u okviru Europskog gospodarskog prostora 

(EGP)/Norveških fondova za razdoblje 2014. – 2021. U razdoblju od 2014. do 2020 

implementirano je više programa u okviru EGP/Norveških fondova – Fond za aktivno 

građanstvo, Program za pravosuđe i Socijalni dijalog – dostojni rad.354 

U sklopu Programa za pravosuđe u okviru EGP/Norveških fondova izdvojeno je 13 milijuna 

eura. Cijeli proračun podijeljen je na četiri projekta za povećanje učinkovitosti i djelotvornosti 

pravosuđa te poboljšanje zatvorske službe: 

 Poboljšanje učinkovitosti sudskog sustava u Splitu (ukupna je vrijednost projekta 

9.950.000 eura) 

                                                
354 https://eeagrants.org/news/programme-agreement-signed-justice-programme-croatia  

https://eeagrants.org/news/programme-agreement-signed-justice-programme-croatia
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 Uvođenje elektroničkog nadzora u hrvatski kaznenopravni sustav i unaprjeđenje sustava 

procjene rizika (ukupna je vrijednost projekta 2.100.000 eura) 

 Unaprjeđenje sustava ocjenjivanja uspješnosti sudaca u Hrvatskoj (ukupna je vrijednost 

projekta 400.000 eura) 

 Unaprjeđenje korištenja mirenja kao mehanizma za rješavanje sukoba (ukupna je 

vrijednost projekta 1.500.000 eura).355  

Projekt unaprjeđenja sustava ocjenjivanja sudaca komplementaran je s projektom MPU-a 

„Unapređenje i modernizacija pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj“ koji sadrži 

obuhvatnije aktivnosti. Obje inicijative spominju se u Godišnjem izvješću o vladavini prava u 

Republici Hrvatskoj za 2020.356 

MPU je u intervjuu, uz Norveški financijski mehanizam kao dodatni izvor sredstava 

komplementaran ESF intervencijama, istaknuo i programe DG JUST kao dodatni izvor 

sredstava. 

IP 11.ii 

Iako se tematika i Korisnici razlikuju između IP 11.i i 11.ii, čini se da bi situacija bez ESF 

potpora u okviru PO 4 bila slična. Naime, dio organizacija uključenih u projekte razvoja 

kapaciteta OCD-ova te jačanja civilnog i socijalnog dijaloga za bolje upravljanje u intervjuima 

uglavnom tvrdi da bi provodio slične aktivnosti, ali u znatno manjem opsegu, u mnogo duljem 

vremenskom razdoblju (3 – 10 godina) i s manje izraženim rezultatima. Određene 

komponente intervencija vjerojatno bi bile manje vidljive, a aktivnosti jačanja vlastitih 

kapaciteta ograničene, kako je primjerice istaknula jedna od sudionica fokus-grupa: 

„To su aktivnosti umrežavanja, jačanja kapaciteta i zagovaranja. U kulturi je za te aktivnosti 

gotovo nemoguće dobiti sredstva na fondovima Ministarstva kulture ili lokalnoj razini. U tom 

smislu su ova sredstva nama bila važna. Važna su i zbog veličine tih sredstava. Radili smo prije 

na tome, radit ćemo i kasnije na tome. Ova sredstva su nam dala mogućnost da se 

skoncentriramo, da imamo neka namijenjena sredstva konkretno za te stvari – pisanje 

dokumenata, proizvodnju znanja, razmjenu znanja i zagovaranje.“ 

Korisnici ističu da su ESF sredstva, s obzirom na iznose i na tipove aktivnosti koje su se 

financirale, napravila strateški iskorak u sadržajnom, organizacijskom i partnerskom smislu, što 

ne bi bilo moguće da su se korisnici oslanjali isključivo na druga javna sredstva koja su u 

najboljem slučaju dostatna za minimalnu funkcionalnost organizacija, uglavnom unutar 

postojećeg opsega aktivnosti i uobičajene ciljne skupine.  

 

                                                
355 https://eeagrants.org/news/programme-agreement-signed-justice-programme-croatia  
356  Izvješće o vladavini prava u Republici Hrvatskoj za pripremu Godišnjeg izvješća o vladavini prava u državama članicama Europske unije 

od strane Europske komisije https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020_rule_of_law_report_-_input_from_member_states_-_croatia.pdf 

https://eeagrants.org/news/programme-agreement-signed-justice-programme-croatia
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Slično tomu, predstavnici socijalnih partnera navode da su im ESF sredstva omogućila da kroz 

partnerstva dopru do šireg kruga krajnjih korisnika i da isporuče određene proizvode 

(istraživanja, analize, preporuke, smjernice iz sfere sigurnosti rada i kolektivnog pregovaranja) 

superiornije kvalitete i puno šireg opsega nego što bi to bilo moguće uz financiranje samo iz 

nacionalnih izvora. Važno je naglasiti kako je financiranje u sklopu SC 11.ii.1 većim dijelom 

bilo namijenjeno OCD-ovima koji se bave temama i područjima društvenog razvoja i od 

značaja za jačanje demokratske političke kulture. Istovremeno, riječ je o djelovanju koje je 

slabije prepoznato u javnosti, ali i među donositeljima odluka koji češće prednost daju 

financiranju rada OCD-ova koji pružaju socijalne usluge, promiču sportove itd., a što je vidljivo 

i u načinu na koji se raspodjeljuju sredstva iz lutrijskih i ostalih nacionalnih i lokalnih sredstava, 

prikazano niže u tekstu. 

Odgovor na pitanje bi li se i do koje mjere aktivnosti predviđene u PO4, SC 11.ii.1 provele bez 

ESF potpora podrazumijeva ispitivanje mogućnosti i izvore financiranja izvan okvira ESF-a i 

OPULJP-a u RH. Stoga su evaluatori za potrebe odgovora, ovisno o dostupnosti podataka,  

analizirali druge izvore financiranja projekata OCD-ova u RH.   

Kao osnova su poslužila godišnja Izvješća o financiranju projekata i programa organizacija 

civilnog društva u RH, koja izrađuje UZUVRH357, a koja su dostupna za spomenuto razdoblje 

od 2015. do 2019.358 te su u obzir uzeti podaci za to razdoblje.  

Za početak je važno istaknuti kako su se ukupni iznosi financijskih sredstava dodijeljenih 

za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz svih javnih izvora na nacionalnoj 

i lokalnim razinama u RH, uključujući i sredstva iz fondova EU-a u RH, postepeno 

povećavali iz godine u godinu te su se u 2019. povećali za ukupno čak 55 % u odnosu na 

2015., kako je vidljivo iz tablice niže. 

Tablica 28. Pregled ukupno dodijeljenih financijskih sredstava za programe i projekte organizacija civilnoga 

društva iz svih javnih izvora na nacionalnoj i lokalnim razinama u RH359 

Godina Ukupni iznos financiranja OCD-ova iz javnih izvora, u HRK 

2015. 1.672.699.179,11 

2016. 1.742.330.255,39 

2017. 1.921.968.750,26 

2018. 2.303.686.290,85 

2019. 2.598.104.862,54 

                                                
357 https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/financiranje-programa-i-projekata-udruga-iz-javnih-izvora/godisnja-izvjesca-o-financiranju-

projekata-i-programa-organizacija-civilnog-drustva/4285  
358 Izvješće UZVRH-a o financiranju OCD-ova za 2020. evaluatori ne nalaze na mrežnim stranicama UZUVRH-a na: 

https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/financiranje-programa-i-projekata-udruga-iz-javnih-izvora/godisnja-izvjesca-o-financiranju-projekata-i-

programa-organizacija-civilnog-drustva/4285  
359Obuhvaća: državni proračun, proračune županija, Grada Zagreba, gradova i općina, proračune javnih ustanova, prihode trgovačkih društava 

u vlasništvu RH, odnosno u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračuna turističkih zajednica.  

https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/financiranje-programa-i-projekata-udruga-iz-javnih-izvora/godisnja-izvjesca-o-financiranju-projekata-i-programa-organizacija-civilnog-drustva/4285
https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/financiranje-programa-i-projekata-udruga-iz-javnih-izvora/godisnja-izvjesca-o-financiranju-projekata-i-programa-organizacija-civilnog-drustva/4285
https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/financiranje-programa-i-projekata-udruga-iz-javnih-izvora/godisnja-izvjesca-o-financiranju-projekata-i-programa-organizacija-civilnog-drustva/4285
https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/financiranje-programa-i-projekata-udruga-iz-javnih-izvora/godisnja-izvjesca-o-financiranju-projekata-i-programa-organizacija-civilnog-drustva/4285
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Izvor: Izvješća o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2015., 2016., 2017., 2018. i 2019.360 

Gledajući izvore sredstava, osim sredstava iz fondova EU-a, tj. ESF-a, najveći izvor 

financiranja u 2019. bila su sredstva iz dijela prihoda od igara na sreću, koja se u promatranom 

razdoblju uvijek nalaze među nekoliko najznačajnijih izvora financiranja, kako je ilustrativno 

prikazano u tablici niže za 2019. 

Tablica 29. Dodijeljeni iznosi za OCD-ove u 2019. prema najznačajnijim izvorima sredstava 

Izvor sredstava Iznos sredstava Postotak u ukupnom 

iznosu 

Sredstva iz dijela prihoda od igara na sreću  446.461.206,01 kn  35,47 % 

Sredstva iz EU fondova  408.784.922,19 kn  32,48 % 

Sredstva iz državnog proračuna  371.159.275,94 kn  29,49 % 

Sredstva iz ostalih inozemnih fondova 

(Fondovi zemalja Europskog gospodarskog 

prostora i Kraljevine Norveške)  18.744.327,46 kn  1,49 % 
Izvor: Godišnje izvješće UZUVRH-a za 2019. godinu  

Što se tiče pojedinačnih izvora i mogućnosti financiranja evaluatori nalaze kako se teško može 

jednoznačno povezati iste ili usporedive „vrste“ OCD-ova i aktivnosti financiranja izvan okvira 

ESF-a na razini RH. Tako se primjerice UZUVRH u svojim godišnjim izvješćima služi 

drugačijom kategorizacijom OCD-ova i područja financiranja od onih opisanih u OPULJP-u. 

S tim u vezi, prihvatljivi Korisnici predviđeni u OPULJP-u u sklopu SC 11.ii.1 definirani su 

kao organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa (borba 

protiv korupcije, javna nabava, zdravstvene usluge, socijalna skrb, obrazovanje, zaštita okoliša, 

nediskriminacija, filantropija); JLP(R)S, razvojne agencije (lokalne i regionalne) i socijalni 

partneri, a predviđene aktivnosti financiranja razvrstane su pod krovnim naslovom „Razvoj 

kapaciteta OCD-a, struktura za civilni dijalog i višedionička partnerstva u specifičnim i općim 

područjima“ i prije svega obuhvaćaju sljedeće: aktivnosti potpore lokalnim organizacijama 

civilnog društva, transparentnost i aktivno građanstvo, obrazovanje, aktivnosti OCD-a u borbi 

protiv korupcije i borbi protiv diskriminacije i dijalog, partnerstva i izgradnja kapaciteta 

socijalnih partnera,361 a koje se detaljnije opisuju i razrađuju u prethodnim evaluacijskim 

pitanjima u sklopu ove evaluacije. 

Za usporedbu, u svojim godišnjim izvješćima UZUVRH opisuje OCD-ove prema njihovom 

pravnom obliku i dodijeljena sredstva prema područjima financiranja koja nisu uvijek 

istoznačno i izravno poveziva s navedenim Korisnicima i aktivnostima iz OPULJP-a. 

                                                
360 https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/financiranje-programa-i-projekata-udruga-iz-javnih-izvora/godisnja-izvjesca-o-financiranju-

projekata-i-programa-organizacija-civilnog-drustva/4285  
361 Izvor: OPULJP, v. 1.3 iz 2014. na hrvatskom jeziku, str. 139-140, http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/09/OPULJP-hr-

20150709.pdf 

https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/financiranje-programa-i-projekata-udruga-iz-javnih-izvora/godisnja-izvjesca-o-financiranju-projekata-i-programa-organizacija-civilnog-drustva/4285
https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/financiranje-programa-i-projekata-udruga-iz-javnih-izvora/godisnja-izvjesca-o-financiranju-projekata-i-programa-organizacija-civilnog-drustva/4285
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Evaluatori su međutim nastojali iznaći odgovarajuće poveznice i što sličnija područja 

financiranja za usporedbu za potrebe odgovora na ovo evaluacijsko pitanje. 

Evaluatori nalaze da spomenute skupine aktivnosti navedene u OPULJP-u pod SC 11.ii.1 u 

godišnjem izvješću UZUVRH-a najbliže odgovaraju području ulaganja „Demokratska politička 

kultura“, koja između ostalog obuhvaća i sljedeća specifična područja financiranja: razvoj 

civilnoga društva, razvoj lokalne zajednice, promicanje dobrog upravljanja, promicanje i razvoj 

volonterstva, obrazovanje za demokratsko građanstvo, promicanje društvene solidarnosti, 

praćenje javnih politika, volonterstvo i interkulturalni dijalog.  

Na osnovu pregleda općih područja financiranja prema davateljima sredstava za područje 

Demokratska politička kultura vidljivo je kako najveći izvor sredstava iz godine u godinu 

izdvaja NZRCD. S obzirom na mali broj javnih izvora dostupnih za financiranje projekata 

civilnoga društva u području Demokratizacije koji bi bili usporedivi instrumenti financiranja, 

za potrebe ove evaluacije korišteni su podaci o dostupnom financiranju za natječaje koje 

provodi Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.  

Važno je napomenuti kako se aktivnosti usporedive s PO4, a koje se financiraju kroz NZRCD, 

u najvećoj mjeri odnose na institucionalne potpore udrugama te služe za daljnju stabilizaciju i 

rast udruge. Izravna usporedba s ulaganjem iz ESF-a limitirana je činjenicom da sredstva 

NZRCD ne omogućuju projektno financiranje, već su usmjerena na organizacijski razvoj, 

odnosno, daljnje jačanje OCD-ova koji već imaju razvijene kapacitete kroz sigurnost u 

kontinuitetu financiranja, stabilnost radnih mjesta i sl. Iako je modalitet financiranja 

drugačiji, evaluatori smatraju kako bi učinci institucionalnih potpora bili dobrim dijelom 

usporedivi s učincima ESF-a (iako bi aktivnosti možda i bile drugačije). 

 

NZRCD je osnovana s temeljnom svrhom promicanja i razvoja civilnoga društva u RH te radi 

ostvarivanja svoje temeljne svrhe pruža stručnu i financijsku potporu programima koji potiču 

održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju, građanske inicijative, filantropiju, 

volonterstvo i unapređuju demokratske institucije društva.362 Navedena se područja uvelike 

podudaraju s glavnim aktivnostima u sklopu SC 11.ii.1, odnosno područjem financiranja 

Demokratska politička kultura iz godišnjeg izvješća UZUVRH-a.  

Dodatno, NZRCD se prije svega financira iz državnoga proračuna na posebnoj proračunskoj 

poziciji, iz dijela prihoda od igara na sreću i nagradnih igara sukladno čl.10. st.1 t.8 Zakona o 

igrama na sreću ( NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 ) te čl. 3. st. 8. Uredbe Vlade 

Republike Hrvatske o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od 

igara na sreću.363 

                                                
362 Zakon o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva, NN 173/2003, članak 3.: https://narodne-

novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_10_173_2503.html 
363   Zakon o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva, NN 173/2003, članak 15.: https://narodne-

novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_10_173_2503.html  

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=733
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=734
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=735
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=736
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=1598
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_10_173_2503.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_10_173_2503.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_10_173_2503.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_10_173_2503.html
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Stoga se u nastavku analize, u Tablici 30 daje ukupan iznos izdvajanja s nacionalne razine za 

područje Demokratska politička kultura te udio tih sredstava u apsolutnom i postotnom iznosu 

kojima je raspolagala NZRCD u razdoblju od 2015. do 2019. Podaci pokazuju kako upravo 

NZRCD predstavlja glavni nacionalni izvor financiranja aktivnosti i područja ulaganja 

usporedivih s onima financiranima iz PO4 za SC 11.ii.1.  

Tablica 30. Ukupna godišnja izdvajanja s nacionalne razine za Demokratsku političku kulturu po godinama, te 

udio NZRCD u tim sredstvima u apsolutnim iznosima te postotnom udjelu 

Godina 

Opće područje financiranja 

Demokratska politička kultura koje 

su financirala tijela državne uprave, 

Vladini uredi, državne upravne 

organizacije, javne agencije i 

zaklade, zavodi i druge javne 

institucije 

Od toga plasirano putem NZRCD  
Udio 

NZRCD 

2015. 79.415.443,83 43.619.336,31 55% 

2016. 73.791.509,30 41.845.110,33 57% 

2017. 71.960.144,11 42.102.926,65 59% 

2018. 94.594.522,19 40.698.459,68 43% 

2019. 85.312.013,46 40.887.359,06 48% 

Izvor: Godišnje izvješće UZUVRH-a za period 2015.-2019. godine 

ESF je bio značajan izvor sredstava za OCD-ove u kontekstu smanjenja udjela lutrijskih 

sredstava dodijeljenih NZRCD-u, tj. za područje razvoja civilnog društva364, a koja su 

značajnije smanjena u 2016. te zatim još jednom, premda neznatnije u 2020., kao što je vidljivo 

u tablici 31.  

Tablica 31. Prikaz udjela i iznosa sredstava lutrije dodijeljenih NZRCD-u od 2015. do 2020. godine 

Godina Postotak lutrijskih sredstava 

dodijeljenih NZRCD-u za 

djelovanje organizacija koje 

doprinose razvoju civilnog 

društva 

Prihodi iz lutrijskih sredstava 

dodijeljeni NZRCD-u za djelovanje 

organizacija koje doprinose razvoju 

civilnog društva 

2015. 14,21 % 47.442.394,30 

2016. 6,88 % 32.274.405,46 

2017. 11,18 % 42.203.582,59 

2018. 11,64 % 50.153.866,85 

                                                
364 Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za svaku godinu od 2014. do 2020. (Uredba 

se donosi za svaku godinu). 
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2019. 11,27  % 54.994.945,64 

2020. 10,68  % 48.197.028,82 

Izvor: godišnje Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću te godišnji izvještaji NZRCD-

a 

Iz tablice je razvidno da su apsolutni godišnji iznosi u kunama koji su isplaćeni iz državnog 

proračuna NZRCD-u i time dostupni i za financiranje projekata OCD-ova koji se bave razvojem 

civilnog društva općenito, za razdoblje 2018. – 2019. viši od iznosa dodijeljenih u razdoblju u 

2015. i 2016. (kao rezultat općenito viših prihoda ostvarenih od igara na sreću), a 2020. 

neznatno višu u odnosu na 2015. Međutim, da se postotak dodijeljenih sredstava lutrije u 2016. 

i 2017. zadržao ili vratio na razinu iz 2015., NZRCD bi imala znatno viši iznos sredstava na 

raspolaganju za tu svrhu, pa bi,  u kontekstu odgovora na ovo evaluacijsko pitanje  i važnost 

ESF sredstava u tim godinama bila nešto manja.  Time bi NZCRD, dakle, mogla snažnije 

doprinijeti jačanju OCD-ova u vidu sigurnosti u kontinuitet financiranja, stabilnosti radnih 

mjesta i sl. 

Nadalje, iznosi navedeni u tablici 28 predstavljaju jedan, premda veći, dio udjela lutrijskih 

sredstava u visini od 85,19 % iznosa dobivenog nakon raspodjele u prvom koraku. Tako se npr. 

za 2020. iznos dobiven primjenom postotka od 10,68 %, dodatno raspodjeljuje i na 

sufinanciranje EU projekata organizacijama civilnog društva (13,90 %) te u razdjelu 049 

Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Glavu 04905 Ministarstva gospodarstvo, 

poduzetništva i obrta, za aktivnost A560054 – Zaštita prava potrošača (0,91 %).365  

Prema Prijedlogu državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 

2023. i 2024.366 predviđen je blagi rast izdvajanja za aktivnosti NZRCD-a u usporedbi s 2020., 

točnije 50.427.587 kn za 2022. i 53.141.561 kn za 2023., no to je još uvijek manje od najvećeg 

izdvojenog iznosa u promatranom razdoblju iz 2019. – 54.994.945,64 kn. Usporedbe radi, u 

sklopu SC 11.ii.1 na dan 27.08.2021. ugovorena su ukupno 343 ugovora/projekta ukupne 

vrijednosti od 541.922.140,85 kn, pri čemu navedeni najveći iznos izdvojenih sredstava na 

nacionalnoj razini iz 2019. čini tek oko 10 % sredstava dodijeljenih Korisnicima putem ESF-a. 

Nadalje, iznos od 541.922.140,85 kn u SC 11.ii.1 ujedno predstavlja otprilike 26 % vrijednosti 

ukupno ugovorenih projekata koje provode ili su provodili OCD-ovi na razini OPULJP-a367. 

Prikazani podaci ukazuju na to da su potrebe, ali i kapaciteti za povlačenje sredstava za 

područje financiranja Demokratska politička kultura minimalno deset puta veći od onih 

dostupnih kroz glavni alternativni izvor na nacionalnoj razini.  

                                                
365 Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu, članak 2. stavak 8. i 

članak 3. stavak 8.   
366 Izvor: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2021/Listopad/82%20sjednica%20VRH/82%20-%205.1..pdf 
367 Podaci prema internoj analizi UT-a iz listopada 2021. navedeni u fazi intervjua – OCD-i su na razini svih osi OPULJP-a 2014.-2020. 

ugovorili projekte ukupne vrijednosti 2.061.751.216,19 kn 
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Nadalje, s obzirom na vrstu aktivnosti kojima se bave OCD-ovi, kao primjer daje se predviđena 

raspodjela lutrijskih sredstava za 2020.368: 

1. 36,49 % onima koje promiču razvoj sporta 

2. 4,75 % onima koji pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika 

ovisnosti 

3. 11,43 % onima koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću 

4. 17,74 % onima koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s 

invaliditetom 

5. 3,38 % onima koje se bave tehničkom kulturom 

6. 13,00 % onima koje se bave kulturom 

7. 2,53 % onima koje se bave izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih 

8. 10,68 % onima koje pridonose razvoju civilnoga društva. 

Iz navedenog je vidljivo kako se izuzetno velik naglasak stavlja na promicanje razvoja sporta 

te potom na udruge koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom, 

tj. pružanjem socijalnih usluga. Razvoj civilnog društva na petom je od ukupno osam mjesta, a 

upravo taj nacionalni izvor jedan je od rijetkih nacionalnih izvora za udruge koje djeluju u 

području Demokratske političke kulture.  

Cjelokupni popis nacionalnih i lokalnih izvora financiranja OCD-ova u RH na prvi je pogled 

dugačak.369 Međutim, većina financijskih sredstava za OCD-ove obuhvaća druga područja osim 

demokratske političke kulture. Kao ilustrativni primjer, u usporedbi s drugim područjima 

financiranja u 2019. je samo 7 % javnih sredstava iz svih javnih nacionalnih izvora (85 milijuna 

kuna) dodijeljeno Demokratskoj političkoj kulturi, kako je prikazano u sljedećoj tablici.  

Tablica 32. Pregled općih područja financiranja iz izvora s nacionalne razine  

Specifično područje 

financiranja 

2019. Postotak 

Socijalna djelatnost 484 253 830,70 kn 38,51 % 

Sport 220 563 843,09 kn 17,54 % 

Kultura i umjetnost 145 539 644,96 kn 11,58 % 

Ljudska prava 65 079 839,81 kn 5,18 % 

Obrazovanje, znanost i 

istraživanje 

65 592 900,06 kn 5,22 % 
Demokratska politička kultura 85 312 013,46 kn 6,78 % 

Branitelji i stradalnici 26 518 460,51 kn 2,11 % 

Ostala područja djelovanja 164 409 632,52 kn 13,08 % 
Izvor: Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2019. godini, Tablica 18, Tablica 19 

Dio Korisnika u okviru SC 11.ii.1 također su korisnici bespovratnih sredstava NZRCD-a370. 

Međutim, NZRCD uglavnom im odobrava 150.000 – 300.000 kn godišnje, dok prosječna 

                                                
368Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2020. Godinu, https://narodne-

novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_128_2588.html 
369 Vidi: Izvješće o financiranju projekata i program organizacija civilnoga subjekta iz javnih izvora u 2019. godini 

https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/financiranje-programa-i-projekata-udruga-iz-javnih-izvora/godisnja-izvjesca-o-financiranju-projekata-i-

programa-organizacija-civilnog-drustva/4285  
370 Popisi svih Korisnika po PDP-ovima i godinu dana mogu su vidjeti na https://zaklada.civilnodrustvo.hr/podrska/pregled-podrski  

https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/financiranje-programa-i-projekata-udruga-iz-javnih-izvora/godisnja-izvjesca-o-financiranju-projekata-i-programa-organizacija-civilnog-drustva/4285
https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/financiranje-programa-i-projekata-udruga-iz-javnih-izvora/godisnja-izvjesca-o-financiranju-projekata-i-programa-organizacija-civilnog-drustva/4285
https://zaklada.civilnodrustvo.hr/podrska/pregled-podrski
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vrijednost za dvogodišnji projekt u okviru SC 11.ii.1 iznosi 1,5 milijuna kuna, što znači 700.000 

kn godišnje. Stoga ESF pruža znatno veći doprinos OCD-ovima u usporedbi s 

bespovratnim sredstvima koje dodjeljuje NZRCD. Kao što je već spomenuto, javnim 

tijelima i OCD-ovima dostupni su različiti izvori financiranja, no ograničeni su u pogledu 

iznosa i opsega u usporedbi s bespovratnim sredstvima ESF-a u okviru PO 4. Navedeni podaci 

pokazuju da su značajna financijska sredstva usmjerena OCD-ovima u okviru PO 4 (posebno 

za organizacije koje rade na pitanjima dobrog upravljanja) bila glavni izvor financiranja njihova 

razvoja te jačanja civilnog i socijalnog dijaloga za bolje upravljanje. Alternativni izvori bili su 

vrlo ograničeni i usmjereniji na svakodnevne radne zadatke, a ne na povećanje kapaciteta i 

implementaciju razvojnih promjena. 

Od ostalih usporedivih izvora financiranja na razini RH, alternativni izvor sredstava za OCD-

ove u području  Demokratske političke kulture predstavlja i Fond za aktivno građanstvo koji iz 

EGP-a dodjeljuje 8,5 milijuna eura za projekte koji su usmjereni na civilno društvo i aktivno 

jačanje građanstva te osnaživanje ranjivih skupina.371 

Fond za aktivno građanstvo i OPULJP predstavljao je slične mogućnosti financiranja za neke 

od OCD-ova koji su provodili aktivnosti u SC 11.ii.1. Prema iskazima s fokus grupa  , Fond za 

aktivno građanstvo koristi se kao komplementaran izvor financiranja.  

Što se tiče socijalnih partnera, njima je mogući alternativni izvor sredstava norveški program 

Socijalni dijalog – dostojni rad. Cilj je programa osigurati tripartitnu suradnju između 

organizacija poslodavaca, sindikata i tijela javne vlasti te promicanje dostojnog rada.372 Riječ 

je o međunarodnoj inicijativi namijenjenoj za 13 država korisnica. Od 60 projekata koji se 

provode pet ih se provodi u RH nakon dva kruga poziva. Financijska sredstva dostupna su samo 

organizacijama poslodavaca, sindikatima i relevantnim javnim tijelima za projekte kojima se 

podupire socijalni dijalog, unaprjeđenje radnih uvjeta i olakšavanje pristupa zapošljavanju. 

Ukupan iznos dostupan za financiranje projekata u RH od prvog poziva (veljača 2019.) iznosio 

je 452.020 eura373, a od drugog poziva (travanj 2020.) 287.000 eura374, ali su ukupna ugovorena 

bespovratna sredstva u RH iz oba poziva iznosila samo 448.000 eura. Budući da su dostupni 

proračuni po zemlji i tematsko područje primjene intervencije vrlo ograničeni, ovaj se program 

ne bi trebao smatrati solidnom alternativom za Korisnike SC 11.ii.1. 

Zaključno, ESF potpore omogućile su brže i efikasnije provođenje reformskih procesa i jačanje 

kapaciteta Korisnika u okviru PO 4 jer bi se dio aktivnosti u javnoj upravi i pravosuđu provodio 

duži vremenski period i s manje provedbenog intenziteta, a dio se možda uopće ne bi proveo. 

Slična situacija utvrđena je i u pogledu OCD-ova i socijalnih partnera. Usto, ESF potpore 

                                                
371https://acfcroatia.hr/en/active-citizens-fund-in-croatia/  
372https://eeagrants.org/news/programme-agreement-signed-social-dialogue-decent-work-programme, 

https://www.innovasjonnorge.no/link/56d3f6014b1f4ecdaddb6f494619b930.aspx  
373 https://www.innovasjonnorge.no/link/56d3f6014b1f4ecdaddb6f494619b930.aspx  
374 https://www.innovasjonnorge.no/link/12d5a5d2939d4273ad46d2c4d122a1cd.aspx  

https://acfcroatia.hr/en/active-citizens-fund-in-croatia/
https://eeagrants.org/news/programme-agreement-signed-social-dialogue-decent-work-programme
https://www.innovasjonnorge.no/link/56d3f6014b1f4ecdaddb6f494619b930.aspx
https://www.innovasjonnorge.no/link/56d3f6014b1f4ecdaddb6f494619b930.aspx
https://www.innovasjonnorge.no/link/12d5a5d2939d4273ad46d2c4d122a1cd.aspx
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omogućile su provedbu strateškog pristupa jačanju kapaciteta javnih institucija te veću 

mogućnost integracije s ciljevima sektorskih strategija. Intenzitet djelovanja OCD-ova u 

području dobrog upravljanja bio bi bitno smanjen bez sredstava ESF-a, uzimajući u obzir sve 

druge dostupne izvore financiranja. Potrebe i kapaciteti za apsorpciju OCD-ova koji se bave 

različitim aspektima razvoja dobrog upravljanja u RH uvelike nadmašuju nacionalna i druga 

trenutačno dostupna sredstva, za najmanje deset puta (u usporedbi s iznosima koji su u 

promatranom razdoblju dodijeljeni projektima OCD-ova u okviru PO 4), a namjenska sredstva 

istovjetna ili slična PO 4 nisu planirana u predstojećem ESF+. Momentum koji je postignut 

početkom reformskih procesa u javnoj upravi i pravosuđu također je umanjen činjenicom da 

ESF+ ove sektore više ne prepoznaje kao prihvatljive za financiranje, što je jednim dijelom 

nadoknađeno planiranim intervencijama u NPOO-u, o čemu je više riječi u sljedećem EP-u. 

Ovdje ipak treba podsjetiti kako je NPOO izvanredni instrument pa je stoga odgovornost na 

donositeljima odluka da sva buduća nužna unaprjeđenja adekvatno planiraju kroz sredstva 

nacionalnog proračuna. Uzimajući u obzir povezanost ovog evaluacijskog pitanja s temama 

koje su analizirane kroz EP6, EP8 i EP10, preporuke su razrađene unutar tih pitanja.  

 

 

3.5 POTENCIJAL ZA ODRŽIVOST  

3.5.1 Evaluacijsko pitanje 10: U kojoj su mjeri postignuća u svakom specifičnom cilju 

potencijalno dugoročno održiva, te hoće li se postignuća moći očuvati i bez financiranja 

iz nacionalnih/europskih fondova? 

Održivost postignuća promatra se u odnosu na očekivane rezultate i u uskoj je vezi s nalazima 

evaluacije u EP6 koji se odnosi na potencijal za učinkovitost. Odgovor je temeljen na analizi 

teksta OPULJP-a i natječajne dokumentacije, provedenim intervjuima i fokus-grupama s 

Korisnicima i predstavnicima SUK-a te anketama sudionika i nezavisnih stručnjaka.  

Napravljena je i analiza teksta NPOO-a s ciljem identifikacije intervencijama koje se planiraju 

financirati iz tog instrumenta, a predstavljaju potencijalni doprinos održivosti promatranih 

operacija.  

 

Pristup kriteriju održivosti u OPULJP-u i natječajnoj dokumentaciji 

 

Premda se održivost kao jedna od temeljnih karakteristika uspješnih intervencija ne spominje 

eksplicitno u definicijama specifičnih ciljeva u PO 4, iz njih je vidljiv fokus na unaprjeđenje 

poslovnih procesa i ljudskih kapaciteta koji trebaju dovesti do pozitivnih promjena, kako u 

domeni pojedinačnih sektora, tako i na razini sustava (bolje upravljanje). Stoga se reformske 

reference mogu uvjetno shvatiti kao element održivosti jer podrazumijevaju dugoročno 

planiranje te koherentno i kontinuirano investiranje.  
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Što se tiče opisa očekivanih rezultata u SC 11.i.1 i 11.i.2, u kontekstu održivosti uočavaju se 

reference na institucionalni aspekt. Kontinuirano obrazovanje i stručno usavršavanje jedine su 

reference koje jasno odražavaju namjere održavanja rezultata nakon završetka provedbe 

operacija. Pretpostavka je evaluatora da se s obzirom na prirodu očekivanih rezultata održivost 

u organizacijskom i institucionalnom smislu podrazumijeva u smislu trajnosti opreme, 

procedura i razvijenih kapaciteta koji nakon što se uvedu postaju trajni dio sustava.  

 

Opis rezultata koji doprinose SC 11.ii.1 donekle jasnije izražava potrebu za održivošću, 

identificirajući pritom osnaženost kapaciteta OCD-ova u različitim područjima, snažnije 

umrežavanje s javnim sektorom i volonterski angažman, kao i osnaženi socijalni dijalog i 

partnere kao elemente putem kojih OCD-ovi i socijalni partneri mogu ojačati 

institucionalnu/organizacijsku održivost nakon provedbe projekata.   

 

Kad se u obzir uzme da održivost u opisima rezultata vrlo rijetko izlazi iz okvira primjene unutar 

organizacije, može se zaključiti da je prioritet u planiranju operacija unutar SC 11.i.1 i 11.i.2 

bio da se iste provedu i primarno održe interno, unutar strukture organizacije Korisnika, dok su 

ostali aspekti održivosti postavljeni sekundarno, kao dodatna mogućnost ali ne i nužnost. S 

druge strane, održivost rezultata operacija iz specifičnog cilja 11.ii.1 nešto je šire postavljena i 

više se referira na financijski aspekt i efekt multiplikacije. 

 

Unutar kriterija dodjele održivost predstavlja jedan od obaveznih kriterija, a za sva tri SC-a u 

PO 4 definirana je na isti način:  

„Održivost rezultata projekta/operacije nakon njegovog završetka i mogućnost 

multiplikacije rezultata njegovih aktivnosti na relevantna područja na lokalnoj, 

regionalnoj i nacionalnoj razini“.375  

 

Iz samog opisa vidljivo je da se multiplikacija rezultata na različitim razinama smatra ključnim 

elementom održivosti, dok izostaje onaj dio koji bi se potencijalno odnosio na druge ciljne 

skupine, povećanje obuhvata korisnika iz iste ciljne skupine ili pak utjecaj na okruženje.  

 

S iznimkom sedam PDP-ova unutar SC 11.i.1 u kojima kriteriji dodjele nisu ni spomenuti376, 

kriterij dodjele „održivost“ dodatno se razrađuje, baš kao i u svim PDP-ovima unutar SC 11.i.2, 

na sljedeći način: „Operacija/projekt ima jasno razrađene mjere održivosti rezultata nakon 

završetka provedbe i mogućnost multiplikacije rezultata njegovih aktivnosti na relevantna 

područja na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini“, popraćen i razrađenom bodovnom 

                                                
375 Usp. Kriteriji dodjele za PO 4 na http://www.esf.hr/europski-socijalni-fond/razdoblje-2014-2020/kriteriji-odabira/  
376 PDP-ovi u kojima nema razrade kriterija dodjele, pa tako ni kriterija održivosti: UP.04.0.0.02, UP.04.1.1.02, UP.04.1.1.03, UP.04 .1.1.04, 

UP.04.1.1.05, UP.04.1.1.06 i UP.04.1.1.07 

http://www.esf.hr/europski-socijalni-fond/razdoblje-2014-2020/kriteriji-odabira/
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skalom, kako je prikazano u tablici 30. Maksimalan broj bodova na ovom kriteriju identičan je 

u svim pozivima iz ovog IP-a i iznosi 10.  

Tablica 33. Kriteriji za dodjelu bodova za održivost u PDP-ovima u okviru SC 11.i.1 i SC 11.i.2 

Kriterij za dodjelu bodova Broj bodova 

u potpunosti 5 

mjere održivosti rezultata nakon završetka provedbe jasno su razrađene, 

mogućnost multiplikacije rezultata njegovih aktivnosti na relevantna područja na 

lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini djelomično je obrazložena 

4 

mjere održivosti rezultata nakon završetka provedbe djelomično su razrađene, 

mogućnost multiplikacije rezultata njegovih aktivnosti na relevantna područja na 

lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini djelomično je obrazložena 

3 

postoje velike nejasnoće 2 

mjere održivosti rezultata i mogućnost multiplikacije rezultata slabo ili uopće nisu 

naznačene 
1 

Izvor: PDP-ovi, poglavlje Kriterij dodjele 

 

Iz tablice je uočljivo da su kriteriji za dodjelu bodova poprilično nejasni – primjerice, ocjena 

„u potpunosti“ nejasna je bez iščitavanja ocjena za manji broj bodova. Isto tako, nejasna je 

razlika između „postoje velike nejasnoće“ i „mjere su slabo naznačene“. Konačno, nejasno je 

zbog čega se za slabo ili uopće nenaznačene mjere uopće dodjeljuju bodovi.  

 

Unutar PDP-a u SC 11.ii.1 razrada kriterija dodjele “održivost”, kao i maksimalan broj bodova, 

razlikuje se u odnosu na pojedini PT1 i specifični PDP, kako je prikazano u tablici koja slijedi:   

 

Tablica 34. Usporedni prikaz uputa za opisivanje održivosti kao kriterija dodjele u SC 11.ii.1 

Poziv 
Maksimalan 

broj bodova 

Kako je održivost adresirana u 

UzP-u 
PT1/ PT2 

Jačanje kapaciteta 

organizacija civilnoga 

društva za podršku 

učinkovitoj resocijalizaciji i 

reintegraciji počinitelja 

kaznenih djela u društvenu 

zajednicu 

15 

Spominje se u dijelu Ocjenjivanja 

kvalitete. 

Može li se očekivati da će projekt 

imati širi učinak na okruženje? (10 

bodova) 

Jesu li očekivani rezultati 

predloženog projekta održivi 

financijski, institucionalno i na 

razini razvijanja javnih politika?  

Koliko su jasno definirane mjere 

kojima će se osigurati održivost 

projekta? 

(5 bodova) 

Kod ovog PDP-a pod održivosti se 

postavlja i pitanje - Hoće li projekt 

imati negativni/pozitivni učinak 

UZUVRH/NZCRD 
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na okoliš (ako je primjenjivo) – što 

se po mišljenju evaluatora više 

odnosi na doprinos postizanju 

horizontalnih ciljeva OPULJP-a. 

Podrška organizatorima 

volontiranja za unaprjeđenje 

menadžmenta volontera i 

provedbu volonterskih 

programa 

15 

Uz manje izmjene, isto kao i za 

prethodni PDP 

UZUVRH/NZCRD 

Podrška razvoju partnerstava 

organizacija civilnog društva 

i visokoobrazovnih ustanova 

za provedbu programa 

društveno korisnog učenja 

15 

Uz manje izmjene, isto kao i za 

prethodni PDP 

UZUVRH/NZCRD 

Prostori sudjelovanja – 

razvoj programa 

revitalizacije prostora u 

javnom vlasništvu kroz 

partnerstvo OCD-a i lokalne 

zajednice 

15 

Uz manje izmjene, isto kao i za 

prethodni PDP 

UZUVRH/NZCRD 

Jačanje socijalnog dijaloga – 

faza III 

10 

Spominje se u dijelu Ocjenjivanja 

kvalitete. 

Hoće li rezultati projekta biti 

održivi, odnosno da li će se kroz 

projekt razviti rezultati koji će se 

moći multiplicirati na lokalnoj, 

regionalnoj i nacionalnoj razini? 

Ocjenjuje se jasnoća i realnost 

opisa održivosti i multiplikacije 

rezultata 

MRMS/HZZ 

Kultura u centru – potpora 

razvoju javno-civilnog 

partnerstva u kulturi 

10 

Spominje se u dijelu Ocjenjivanja 

kvalitete. 

Ocjenjuje se financijska ili 

institucionalna održivost rezultata 

projekta, s naglaskom na to jesu li 

mjere za održivost jasno 

obrazložene i koliko ih točno ima, 

pri čemu se maksimalan broj 

bodova dodjeljuje za jasno 

obrazlaganje triju ili više mjera.  

MKM/NZCRD 

Izvor: Upute za prijavitelje za sve navedene pozive 

 

Iz navedenog su tabličnog prikaza vidljive razlike već u samom temeljnom pristupu među 

različitim tijelima PT1 i PT2 po pitanjima održivosti i ocjenjivanja kvalitete projekata s obzirom 

na ovaj kriterij kako je opisan u navedenim UzP-ima. Jasno je da kod pojedinog PDP-a veću 

prevagu može imati pojedini aspekt održivosti, no u slučaju ovih pet PDP-ova u SC 11.ii.1 nije 
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sasvim jasno zbog čega se npr. kriterij multipliciranja postignuća ne spominje u UzP-u u slučaju 

PDP-a “Kultura u centru“ ili zbog čega kod PDP-a „Jačanje socijalnog dijaloga – faza III“ nisu 

uključena pitanja koja se odnose na financijsku i institucionalnu održivost, premda se moguće 

naknadno navode u Prijavnom obrascu A.  

Također, u pozivima UZUVRH-a/NZRCD-a nejasno je zbog čega se u kriteriju „održivost“377 

našao i jedan kojim se adresiraju horizontalna načela (utjecaj na okoliš) jer se doprinos 

horizontalnim načelima boduje kao zaseban kriterij.  

Evaluatori smatraju kako bi se već u tim osnovnim postavkama s obzirom na to što se točno 

traži od prijavitelja u pogledu održivosti, tj. tekstovima UzP-a, trebao ujednačiti pristup u 

ocjenjivanju predviđenih mjera za postizanje održivosti kako bi se moglo osigurati ujednačeno 

praćenje tog segmenta na razini SC-a, odnosno kumulativno za sve PDP-ove, te potom i IP-

a/PO-a.  

 

Sukladno nalazima iz opisa održivosti na razini očekivanih rezultata može se zaključiti da se i 

kroz opis kriterija održivosti pri odabiru operacija za sufinanciranje u SC 11.i.1 i 11.i.2 više 

naglasio institucionalni aspekt održivosti, dok se u kriteriju održivosti za projekte u SC 11.ii.1, 

kojim se cilja na jačanje kapaciteta socijalnih partnera i organizacija civilnog društva, više 

inzistira na financijskoj održivosti i efektu multiplikatora.  

 

Treba primijetiti i da se razrada kriterija dodjele „održivost“ u PDP-ovima znatno razlikuje 

između zahtjeva koji se postavljaju pred tijela uprave i pravosuđa te onih koji se stavljaju pred 

socijalne partnere i civilno društvo. Pritom se znatno više očekuje od potonjih, kako u pogledu 

opisa različitih aspekata održivosti, tako i u bodovnoj „težini“ samih kriterija, što je 

nerazmjerno gleda li se visina financijskih potpora koje se dodjeljuju upravi i pravosuđu te onih 

koje se dodjeljuju socijalnim partnerima i civilnom društvu. Ovo je praksa koju je u budućnosti 

potrebno promijeniti na način da se i prema projektima iz domene uprave i pravosuđa postave 

snažniji zahtjevi za dokazivanjem ugradnje različitih aspekata održivosti u projektne prijedloge, 

kao i povećavanjem težinskog faktora ovog kriterija, barem prema onim projektima na kojima 

počivaju veliki reformski zahtjevi.  

Potencijalna održivost očekivanih rezultata 

SC 11.i.1 

Rezultati vezani za digitalizaciju i horizontalnu integraciju poslovnih procesa, uključujući 

i informatizaciju upravnih postupaka, pod pretpostavkom da se ostvare u okviru planiranoga, 

imaju potencijal ostvarenja održivosti prvenstveno kroz efekt multiplikacije u drugim tijelima. 

Ta je multiplikacija, međutim, prema rezultatima intervjua s Korisnicima ovisna o osiguravanju 

                                                
377 Jedan je primjer poziv „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“.  
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adekvatne razine financijskih sredstava za uvođenje usluga u druga tijela, kao i osiguravanju 

ljudskih resursa za koordinativnu i potpornu ulogu procesima uvođenja novih tijela u razvijena 

rješenja.  U tom smislu, sredstva za nastavak i širenje aktivnosti horizontalne integracije 

započetih unutar OPULJP-a 2014. – 2020. moraju biti jasno osigurana u predstojećim 

proračunima SDURDD-a. Rad na uspostavi širih pretpostavki uspješne digitalizacije javne 

uprave predviđen je NPOO-om unutar cilja C2.3. Digitalna transformacija društva i javne 

uprave kroz dva projekta: C2.3. R2-I1 Uspostava središnjeg sustava interoperabilnosti te C2.3. 

R3-I1 Nadogradnja Centra dijeljenih usluga, oba s rokom završetka u lipnju 2026. Drugim 

riječima, potvrda održivosti postignuća kroz efekt multiplikacije moći će se jednim dijelom 

dobiti tek ex-post evaluacijom NPOO-a. Prema intervjuima, održivost postignuća u tzv. pilot-

tijelima ovisit će velikim dijelom i o stručnosti osoba koje će nastaviti raditi na novorazvijenim 

ili unaprijeđenim sustavima, odnosno o postizanju institucionalne memorije.  

 

Kad govorimo o održivosti vertikalne integracije poslovnih procesa unutar jednog tijela ili 

upravnog područja, ona upravo zbog primjene u ograničenom broju tijela ima viši potencijal 

ostvarenja održivosti. Međutim, i u ovakvim operacijama održivost planirana samim projektima 

– primjerice u projektu e-turizam kroz korisničku podršku za novorazvijene digitalne javne 

usluge – ovisi o ljudskim kapacitetima koji će na tim poslovima nastaviti raditi nakon isteka 

aktualnog projekta. U tom kontekstu, s ciljem pružanja usluge korisničke podrške intervjuirani 

predstavnici Ministarstva turizma i sporta istaknuli su rizik koji proizlazi iz nemogućnosti 

njihova zapošljavanja. S druge strane, za isti projekt u NPOO-u planirana je nadogradnja IT 

sustava, ali s fokusom na praćenje održivosti destinacija, odnosno na upravljanje destinacijama. 

Drugi projekt Ministarstva turizma i sporta koji se odnosi na digitalizaciju sportskog registra 

sredstva za održavanje sustava osigurao je iz proračunskih sredstava, a kroz projekt u okviru 

NPOO-a planira se nadogradnja sustava s modulom prikupljanja podataka u izdvajanju 

financijskih sredstava s lokalne i regionalne razine za sport, s ciljem prikupljanja podataka 

vezanih za segment sportske rekreacije.  

 

Iz navedenog proizlazi da je održivost postignuća vezanih za digitalizaciju javne uprave 

ponajviše oslonjena na multiplikaciju ili pak na nadogradnju, dok čimbenici koji predstavljaju 

potencijalni rizik za održivost uključuju osiguravanje adekvatne razine kompetentnih ljudskih 

kapaciteta, kao i kapacitete samih tijela da na vrijeme isplaniraju svoje sudjelovanje u 

projektima digitalizacije. S druge strane, SDURDD kao primarni nositelj aktivnosti 

digitalizacije nosi teret ostvarenja preduvjeta održivosti – pravovremenoga planiranja i snažne 

koordinacije budućih projekata, kako ovih iz OPULJP-a, tako i onih iz NPOO-a i novog OPKK-

a. Upravo tome trebao bi  doprinijeti projekt iz NPOO-a – C2.3. R1 Strategija digitalna Hrvatska 

i jačanje međuinstitucijske suradnje i koordinacije za uspješnu digitalnu tranziciju društva i 

gospodarstva. Njegov je rok izvršenja travanj 2023., kad će se moći procijeniti do koje je mjere 

taj preduvjet održivosti za ostale projekte digitalizacije sustava ostvaren.  
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Rezultati vezani uz razvoj kapaciteta u području financija, carine i zdravstva, kao i 

nadogradnju i kapacitiranje državne statistike, primjeri su rezultata koji u središte stavljaju 

pojedine izdvojene sektore te imaju relativno visoku razinu održivosti ako ostvare sve svoje 

planirane rezultate, primarno uvjetovani osiguranjem sredstava za održavanje i eventualnu 

nadogradnju novih IT alata koji čine okosnicu financiranih projekata.  

 

Konkretno, Carinska uprava kroz financirane projekte ispunila je obaveze iz Carinskog 

zakonika Unije s ciljem prelaska na e-poslovanje carinske službe, u skladu s uspostavljenim 

popisom IT sustava na EU i nacionalnoj razini . Alati su stoga središte svakodnevnog rada, a 

za njih je potrebno osiguravati sredstva za održavanje i nadogradnju iz redovnog proračuna. 

Projekt Porezne uprave s fokusom na praćenje i nadzor e-trgovine, uz održavanje licence što 

je previđeno državnim proračunom, izazov za daljnji rad dijelom ima u ljudskim resursima, 

odnosno osiguranju načina da se dio kadrova isključivo bavi ovim aspektom rada, što prema 

intervjuu znači da predstoji interna organizacijska konsolidacija u svrhu održivosti. Drugi 

projekt Porezne uprave vezan uz automatizaciju dijela poslovnih procesa – poreznih registara, 

godišnjeg izračuna doprinosa za članove uprave te aplikaciju mPorezna – ovisan je ponovno 

primarno o osiguranju sredstava državnog proračuna za održavanje i nadogradnju. Projekt 

Ministarstva financija usmjeren na uspostavu učinkovitog sustava ocjene i odobravanja 

investicijskih projekata koji se (su)financiraju sredstvima državnog proračuna i proračuna 

JL(R)S-ova tip je projekta koji predstavlja ispunjenje određenih zakonskih obaveza. U trenutku 

izrade ovog izvještaja projekt je još bio u fazi izrade Uredbe te ako se ista realizira, ima 

inherentno ugrađen element održivosti jer postaje nova pravna obaveza. Drugi projekt 

Ministarstva financija usmjeren na učinkovitiji sustav financijskog i statističkog izvještavanja 

još je jedan u nizu primjera projekata kojima se uvodi IT rješenje te koji ima potrebu održivost 

osigurati kroz osiguranje sredstava državnog proračuna za održavanje i nadogradnju. Konačno, 

vezano za DZS, projekti usmjereni na izradu standardne platforme za web upitnike te sustav za 

upravljanje kvalitetom i dokumentiranje kvalitete statističkih istraživanja također su primjeri 

IT alata koji će u budućnosti imati potrebu za nadogradnjom i održavanjem, a predstavljaju 

aspekt koji postaje dio daljnjeg rada institucije. Svi ovi projekti imaju i zahtjev održivosti u 

smislu daljnje edukacije za korištenje nabavljenih rješenja za nove zaposlenike, što je moguće 

primarno kroz prijenos znanja s postojećih zaposlenika koji su unutar projekta završili 

edukacije. Rizik je u tom aspektu različit jer su neka rješenja korištena od većeg dijela 

zaposlenika određene institucije, a neka su usmjerena na manje odjele unutar pojedinog tijela. 

Dobra je praksa u tom segmentu primjerice interna izrada priručnika Porezne uprave za 

korištenje novih aplikacija za nadzor e-trgovine kako bi se prevenirao rizik gubljenja 

institucionalne memorije jer riječ je o manjem odjelu. 

 



                        

294 

  

Nastavno na navedeno, održivost rezultata vezanih za kontinuirano obrazovanje djelatnika 

u javnoj službi općenito je ovisna upravo o održavanju kontinuiteta obrazovnih aktivnosti 

nakon završetka projekata jer je projektnim aktivnostima ipak bio obuhvaćen ograničen broj 

djelatnika u svakom od tijela. Ovaj je čimbenik prepoznat i u provedenoj anketi kao preduvjet 

osiguravanja viših razina održivosti kod najvećeg udjela ispitanika u anketnom upitniku (61,1 

%). Drugi aspekt održivosti rezultata u ovom dijelu odnosi se na dijelom planiran, a dijelom 

pandemijom uvjetovan prelazak na e-učenje, koji je s jedne strane „normalizirao“ prijenos 

znanja u javnoj upravi putem novih tehnologija, a s druge prilagodbom projektnih aktivnosti, 

odnosno stvaranjem e-modula, osigurao buduću laku dostupnost proizvedenih online 

materijala. Na taj se način osigurala relativno visoka razina dugoročne održivosti postignuća 

vezanih za korištenje opreme, aplikativna rješenja, e-usluge i podršku krajnjim korisnicima. 

Konačno, na primjeru Hrvatske vatrogasne zajednice dugoročna održivost postignuća 

osigurana je na dva načina: aplikativna rješenja postala su dijelom zakonske obaveze, a 

Hrvatska vatrogasna zajednica osnovala je Državnu vatrogasnu školu sa sjedištem u Zagrebu i 

ispostavama u Splitu, Rijeci i Osijeku, u okviru kojih je edukacija za primjenu aplikativnih 

rješenja dio obaveznog kurikula.  

 

Zbog usmjerenosti na cijelu javnu upravu, operacija „Uvođenje sustava upravljanja 

kvalitetom“ ima velik potencijalni učinak, no istovremeno upravo tako široki obuhvat nosi 

rizik za održivost jer je broj institucija koje su trenutno uključene u provedbu ograničen u 

odnosu na ukupan broj institucija u sustavu (130 naspram otprilike 6000). Navedeno ostavlja 

pitanje kojim će se tempom sve ostale institucije dobrovoljno priključivati nakon što operacija 

završi krajem 2023. godine. Pohvalno je što je u cilju osiguranja održivosti na kraju projekta 

planirana izrada smjernica za pravnu definiciju sustava upravljanja kvalitetom (npr. donošenje 

novog ili izmjene postojećih propisa, uspostava Vijeća za kvalitetu u javnoj upravi).  

Koordinativna uloga nadležnog Ministarstva zamišljena je na razini službe koja je već osnovana 

2020. preustrojem ministarstva. Usto, planira se certifikacija voditelja ili menadžera kvalitete, 

uz kontinuiranu izobrazbu, a DŠJU je u provedenim intervjuima također prepoznao svoju ulogu 

u tom procesu. Aspekt koji je konkretan odgovor na budući logistički zahtjev širenja jest i 

planirani sustav e-učenja koji predstavlja upravljanje ograničenim resursima:  

 

„Stavili smo u projektni zadatak da imamo održivost e-materijala ne samo na način da imamo 

prezentacije pa to moramo mi sami, nego da imamo i e-learning sustav s testiranjem da bi se 

moglo širiti i dalje i da ne ovisi o ljudskom faktoru. Tu ste svjesni, zapne uvijek kod te izobrazbe 

da se nekako koncentriramo na jedno mjesto s dva trenera i onda imamo problem da fizički 

nemamo mogućnost da proširimo ta znanja i kompetencije i onda vam zapravo sve padne u 

zaborav.“  
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„Optimizacija sustava lokalne i područne samouprave“, operacija koja se također veže na 

kvalitetu, potencijalno također ima značajan učinak zbog efekta multiplikatora jer bi se na 

temelju podataka iz iste (procjena i praćenje kapaciteta i poslova koji se obavljaju) trebale moći 

identificirati kategorije jedinica spremne za operativno i funkcionalno spajanje, što je jedan od 

temeljnih ciljeva reforme javne uprave. Uvidom u NPOO vidi se da je planiran nastavak 

operacije (C2.2 R4-I1), čime se uvjetno smanjuju izazovi za postizanje dugoročne održivosti. 

Na temelju rezultata prijašnje operacije bit će donesene izmjene Zakona o financiranju jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave te Zakona o službenicima i namještenicima u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Spojenim jedinicama (20 % stvarno, 40 % 

funkcionalno) planira se ponuditi pomoć kao dio paketa podrške spajanju kako bi mogle 

financirati trošak povećanog obima poslovanja vezano za nove funkcionalnosti.  

 

Operacija „Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi“ predstavlja još 

jednu nosivu operaciju zbog usmjerenosti na cijelu javnu upravu, ali koja zbog toga ima iste 

tipove rizika od održivosti kao i projekt usmjeren na upravljanje kvalitetom, gdje se također 

pokazuje važnost planiranja normativnog okvira, alata za e-učenje (jer je projektom educiran 

tek manji dio ukupne ciljne skupine) te osiguravanja kontrole i koordinativne uloge nadležnog 

ministarstva.  

 

Održivost osnaženih kapaciteta DŠJU-a očituje se u neplaniranom, ali za instituciju 

dobrodošlom strateškom planu za naredno četverogodišnje razdoblje, koji im je omogućio da u 

njemu isplaniraju razvoj dodatnih programa za jačanje kompetencija službenika sukladno 

kompetencijskom okviru koji je još u razvoju, baš kao i edukativne programe vezane za 

unaprjeđenje sustava kvalitete u upravi jednom kad i taj projekt završi.  

 

„Pokušali smo u sljedeće razdoblje od četiri godine te aktivnosti podijeliti tako da  znamo da 

ćemo u svakoj godini imati sigurno alocirana sredstva da se te aktivnosti mogu dalje provoditi 

onako kako smo ih planirali i da na taj način definitivno osiguramo održivost projekta i 

projektnih rezultata.“ 

 

Razvoj e-modula, kao i nova učionica te oprema za podučavanje na daljinu unutar DŠJU-a 

također su primjeri stvaranja preduvjeta za dugoročnu održivost postignuća. Ovo zajedno s 

brojnim drugim modulima ostalih tijela prilagođenima podučavanju na daljinu istovremeno 

predstavlja primjer održivosti dijela rezultata vezanog za decentralizaciju sustava obuke 

javnih službenika koji nije vezan za uspostavu centara za obuku službenika na regionalnim 

razinama. Drugim riječima, virtualizacijom obuke desila se decentralizacija obuke s visokom 

procjenom održivosti.  

 



                        

296 

  

Održivost rezultata vezanih za više razine transparentnosti tijela javne uprave u projektu 

Povjerenika za informiranje osigurana je besplatnim terminima za emitiranje spotova na 

javnom servisu, kao i suradnjom s privatnim televizijskim i radijskim kućama radi prijenosa 

informacija o pravima iz ZPPI skupina, što je relativno teško dosegnuti drugim kanalima. Još 

veći potencijal za održivost, koji je zasad međutim neostvaren, u uredu Povjerenika vide u 

snažnijem angažmanu oko plasiranja poruka putem YouTube kanala i društvenih mreža. 

Projekt „Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a“ još je jedan projekt čija postignuća pridonose 

transparentnosti (dostupni prostorni planovi JL(R)S-ova na geoportalu), ali sa snažnim 

multiplikacijskim potencijalom – transparentnost tržišta nekretnina i planiranje javnih 

infrastrukturnih ulaganja – koji osigurava dugoročnu održivost. Usto, navedeni projekt 

predstavlja primjer gdje su edukativni moduli u online formi čime se zasad nastavak može 

očekivati bez osiguranja dodatnih financijskih sredstava. S druge strane, snažnija dugoročna 

održivost rezultata SDURDD-ovog projekta Portal otvorenih podataka propuštena je uslijed 

neostvarenog sinergijskog efekta s planiranim, ali neobjavljenim pozivom Podrška partnerskim 

inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih 

javnih podataka i razvoj IKT/mobilnih aplikacija unutar SC 11.ii.1, putem kojeg se portal 

otvorenih podataka mogao valorizirati kao pouzdan izvor podataka.  

 

SC 11.i.2 

Nosiva operacija u pravosuđu „Unaprjeđenje i modernizacija pravosudnog sustava u Republici 

Hrvatskoj“ spoj je raznolikog tipa aktivnosti, pa time i s različitim zahtjevima održivosti, no u 

ovom trenutku značajno ograničena za procjenu jer projektu tek predstoji ostvarenje svih 

očekivanih rezultata. S obzirom na važnost i najveću financijsku vrijednost u cijelom IP-u, u 

samom Prijavnom obrascu A upadljivo je štur opis održivosti bez konkretnih opisa planiranih 

mjera, oslonjen na ponavljanje opisa očekivanih učinaka projekta na sustav pravosuđa te 

načelnog obvezivanja na osiguravanje sredstava za održavanje.  

Aspekt projekta usmjeren k unaprjeđenju sustava mjerenja, praćenja i evaluacije rada u 

pravosuđu ima institucionalni rizik za održivost u ovisnosti kako će se do kraja projekta njegovi 

rezultati zaista pretočiti u novu praksu rada na temelju novih smjernica. Slična je situacija i u 

dijelu optimizacije poslovnih procesa i jačanja kapaciteta čelnika pravosudnih tijela, ravnatelja 

sudske i državnoodvjetničke uprave i službenika u pravosudnim tijelima gdje još nije moguće 

dati procjene održivosti jer su aktivnosti tek na početku provedbe. U dijelu razvoja IT alata, 

nabavljenih 800 uređaja i licenci za pretvaranje govora u tekst podijeljenih sucima i državnim 

odvjetnicima koristi se na dobrovoljnoj osnovi, što dijelom umanjuje održivost, kao i činjenica 

da je ovim brojem pokriveno tek 35 % pravosudnih djelatnika, kao što je prikazano detaljnije u 

EP6. Kao i u intervencijama u području javne uprave, IT aplikacije imaju u budućnosti tipičan 

zahtjev održivosti kroz osiguranje financijskih sredstava za održavanje i nadogradnju.  
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Uvidom u NPOO evaluatori su uočili da je planirana investicija C2.5 R1-I1 „Unaprjeđenje 

sustava za upravljanje sudskim predmetima (eSpis)“ zamišljena kao funkcionalni nastavak 

dijela ove operacije. U planu je nadogradnja postojećeg eSpis sustava novim modulima, 

migracija na državnu informacijsku infrastrukturu i korisnička podrška putem „chat botova“. 

Druga planirana investicija R1-I3 „Razvoj alata za javnu objavu i pretraživanje sudskih odluka“ 

ima za cilj bolje informiranje javnosti o sudskim odlukama, uz automatsku anonimizaciju i 

zaštitu osobnih podataka. 

 

U dijelu  digitalizacije katastra pozitivan je element za održivost sljedivost investicije s ranijim 

nastojanjima u tom aspektu pravosuđa, a koji se planira nadograditi i u budućnosti. Naime, ova 

operacija ima i predviđeni funkcionalni nastavak u NPOO-u kroz investiciju R1-I2 

„Unaprjeđenje informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra“ koja nadopunjuje 

dostignuća tako što predviđa spajanje podataka iz zajedničkog sustava zemljišnih knjiga i 

katastra u jedinstvenu bazu zemljišnih podataka za učinkovitije informiranje korisnika i 

provođenje antikoruptivnih aktivnosti. 

Konačno, operacija koja jača kapacitete zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku 

žrtvama pridonosi jačanju kapaciteta za 185 službenika, a postignuća imaju potencijal 

održivosti u organizacijskom smislu kroz treninge trenera, razvijanje modula za učenje na 

daljinu i jačanje supervizije.  

Projekti Pravosudne akademije tipovi su projekata gdje je održivost omogućena kroz 

uvrštavanje projektom osmišljenih edukacija u redovni godišnji program. Prema provedenim 

intervjuima, planirane su barem dvije edukacije godišnje na temu kibernetičkog kriminala jer 

ta obaveza proizlazi iz Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti i Akcijskog plana za 

provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti. Oba projekta imaju gotove razvijene 

programe i materijale te module za e-učenje. Edukacija na temu borbe protiv kibernetičkog 

kriminala, uz izradu baze sudske prakse kibernetičkog materijala, prema izjavama korisnika za 

vrijeme intervjua, pridonosi i održivosti dostignuća ranije provedene IPA 2010 operacije  

„Regionalni centar za edukaciju sudaca i državnih odvjetnika o borbi protiv kibernetičkog 

kriminala“.   

 

Zaključak  

 

Zaključno, imajući u vidu ograničenje da je do kraja 2020. godine završeno tek pet projekata u 

ovom IP-u, i to svi unutar područja javne uprave, ocjena je održivosti uvjetna jer je potrebno 

vidjeti do koje će se razine ostvariti očekivani rezultati. Ipak, uvidom u tipove projekata koji su 

financirani, moguće je izdvojiti određene elemente koji pokazuju snažniju održivost, kao i 

područja gdje se uočava viša razina rizika za održivost. U području javne uprave  u prvom redu 

uočena je razlika između projekata vertikalne i horizontalne integracije, gdje po završetku 
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potonji nose snažan zahtjev širenja na nova tijela i time nose veći rizik održivosti. U istu 

kategoriju većeg rizika od održivosti zbog sveobuhvatnosti planiranih učinka pripadaju i nosivi 

projekti u području reforme javne uprave, uključujući uspostavu standarda kvalitete, 

kompetencijski okvir, ali i optimizaciju lokalne i područne samouprave. Istovremeno, projekti 

standarda kvalitete i kompetencijskog okvira primjeri su kako se održivost može planirati već 

u izradi projekta jer među zadnjim aktivnostima imaju planiranu normativnu analizu koja bi 

trebala pomoći definirati sljedeće korake nakon završetka projekta s ciljem osiguranja 

održivosti. Iako svi ovi projekti velikim dijelom ovise o političkoj volji, odnosno prepoznavanju 

čelnika tijela za osiguranjem redovnog financiranja i ljudskih resursa, ovakav tip projektne 

aktivnosti dobar je primjer toga da se sa stručne strane projektom pripreme svi bitni elementi 

donositeljima odluka za daljnje poteze. Područje pak pravosuđa dominantno je usmjereno na 

jedan veliki reformski projekt koji pokriva velik broj raznolikih aktivnosti. Trenutna ocjena 

održivosti nezahvalna je zbog činjenice da su mnoge bitne aktivnosti u provedbi, no uzimajući 

u obzir da je riječ o najvećem pojedinačnom projektu u cijelom IP-u, promišljanje osiguravanja 

preduvjeta za održivost još i za vrijeme trajanja projekta čini se od iznimne važnosti, pogotovo 

jer je samom projektnom aplikacijom izostala razrada mjera održivosti mimo generičkih izjava.  

 

Konačno, načelni faktor za održivost koji su sugovornici u intervjuima isticali jest kontinuirana 

politička potpora, i to ne samo ulaganja iz ESF-a, nego i reformskih procesa u cjelini. 

Nestabilnost sustava i političke promjene identificirani su kao značajan rizik za održivost 

postignuća i zbog toga je neophodno jasno komuniciranje i politički konsenzus oko ključnih 

reformskih inicijativa u području javne uprave i pravosuđa kako eventualne političke promjene 

ne bi imale negativan učinak na održivost provedenih reformskih napora. U tom smislu, 

nastavno i na nalaze u drugim EP-ima, faktor koji slabi nastojanja za održivost jest činjenica da 

se izrada strateških dokumenata nije u potpunosti iskoristila za osiguranje koordinacije svih 

napora, a izostankom objave godišnjih izvještaja o provedbi u području javne uprave i 

pravosuđa poslana je poruka da ova pitanja nisu politički prioritet. NPOO kao izvanredni 

upravljački instrument postao je zalog za održivost mnogih operacija, ali i način ostvarenja 

propuštenog u OPULJP-u. Riječ je ishodu koji, iako pozitivan, predstavlja sretnu neplaniranu 

okolnost, a bez njega bi ocjena održivosti bila daleko konzervativnija, imajući paralelno u vidu 

da ESF+ nema predviđenu prioritetnu os za dobro upravljanje.  

 

Analiza potencijala za održivost postignuća u SC 11.ii.1 

U ovom dijelu teksta održivost postignuća najprije se razmatra s obzirom na pojedine PDP-ove, 

a potom se na općenitijoj razini govori o institucionalnoj i financijskoj održivosti s osvrtom na 

izmjene najavljene u procesu planiranja ESF+.  

Jačanje kapaciteta OCD-ova  
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Kroz poziv „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“ ključni 

elementi postignuća odnose se na razvijene modele sudioničkog upravljanja u kulturi, nove 

programe te ojačanu suradnju s JL(R)S-ovima na planiranju kulturnih sadržaja. Tijekom fokus-

grupa nekoliko korisnika naglasilo je kako je zahvaljujući provedenim projektima uspostavilo 

kvalitetniji odnos s lokalnim vlastima te je i nakon provedbe projekata ostalo važnim 

sugovornikom i partnerom lokalnim vlastima, a u nekim slučajevima partnerski odnosi 

nastavljeni su kroz pripremu novih zajedničkih projekata. Uz navedeno, ovaj poziv imao je 

utjecaj na poboljšani potencijal OCD-ova za mobiliziranjem građana i volontera, što je jedan 

od korisnika u fokus-grupi istaknuo kao važan aspekt institucionalne održivosti s obzirom na 

to da volonteri jačaju bazu ljudskih resursa dotične udruge. Navedena postignuća imaju izražen 

učinak multiplikatora te su održiva s institucionalnog aspekta.  

Što se tiče financijskog aspekta, jedan od korisnika u fokus-grupi istaknuo je problematiku 

„navikavanja“ publike na besplatne programe, što dugoročno negativno utječe na financijsku 

održivost OCD-ova jer se stvara očekivanje da će i u budućnosti programi udruga biti besplatni. 

Najveći dio korisnika kao veliku propuštenu priliku za održivost i daljnji razvoj identificirao je 

neobjavljivanje poziva „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi 

– faza II“. Riječima jednog od Korisnika u fokus grupi: 

 

„Mislim da je ključno da sustav razumije da je kontinuirano ulaganje u neki tip kulturne 

infrastrukture potreban na neki duži period, pogotovo kad su u pitanju nezavisne organizacije 

koje to rade. (…) U tom smislu mislim da je bitno da sustav prepozna da održivost ovisi i o 

njima. (…) Ovo je bio super iskorak koji je sad stao jer smo saznali da neće biti drugog 

natječaja, a mi s tim tipom procesa i rada ne možemo nastaviti.” 

Poziv „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji 

i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu“ ostvario je postignuća poput 

unaprjeđenih kapaciteta OCD-ova za uslugu postpenalnog prihvata (kratkoročno stambeno 

zbrinjavanje kroz stambene zajednice i programi za poticanje resocijalizacije bivših zatvorenika 

kroz pomoć pri nalaženju posla ili prekvalifikacije), ojačanih vještina zagovaranja, internetskih 

stranica s korisnim informacijama o mogućnostima koje pružaju institucije, zajednica i OCD-

ovi u podršci resocijalizaciji počinitelja kaznenih djela te poboljšane suradnje s bitnim 

dionicima. Međutim, navedena postignuća samo su djelomično dugoročno održiva, prije svega 

u segmentu koji se odnosi na ojačane kapacitete i suradnju s bitnim dionicima, zbog čega se 

očekuje da će se zagovaračke aktivnosti nastaviti, čemu značajno doprinosi i prije spomenuta 

internetska stranica za podršku resocijalizaciji počinitelja kaznenih djela kao resurs dostupan 

ciljnoj skupini i nakon dovršetka projekata. Kao što je istaknuto u EP6, dio stambenih zajednica 

pokrenutih za vrijeme trajanja projekata nije održiv s financijskog aspekta s obzirom na to da 

nije pronađen njihov model financiranja po završetku projekata. U istom pozivu Korisnici su 
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kroz intervju istaknuli manjak podrške od strane resornog ministarstva kod rješavanja 

administrativnih prepreka, što značajno limitira potencijal za održivost.  

„…dandanas nas još korisnici (bivši zatvorenici, op. eval.) zovu i traže savjetovanje, iako je 

projekt završio ima već četiri, pet mjeseci i mi naravno nastavljamo i dalje.“ 

Kroz poziv „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih 

ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“ ključni elementi postignuća 

odnose se na ojačana partnerstva udruga i pružatelja usluga obrazovanja, izvannastavne 

sadržaje i tematske kurikulume i educiran nastavni kadar. Iako su se razvijeni DKU programi 

djelomično nastavili provoditi na fakultetima, dio korisnika prepoznao je kako je održivost istih 

usko vezana uz spremnost visokoobrazovnih ustanova na ovaj vid suradnje. Jedan od Korisnika 

u fokus-grupi naglasio je: 

„Ono što je kod DKU činjenica je da inicijator treba biti učilište ili fakultet. U ovom natječaju 

je to malo naopačke postavljeno i mi (OCD-ovi, op.ev.) smo ispali ti, barem u našem slučaju, 

koji upiru u sveučilišta i fakultete koje smo uzeli za partnere da pokrenu DKU. Sad u konačnici 

je na njima koliko će nastaviti s tom provedbom. Ne možemo mi dalje utjecati pogotovo ako 

nemamo sredstva za financiranje tih naših aktivnosti.“ 

Usprkos navedenom, rezultati ankete pokazuju kako je aspekt održive suradnje s akademskom 

zajednicom ocijenjen visokom prosječnom ocjenom od 4,27 (na skali od 1 do 5). 

Ključna postignuća poziva „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje 

menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“ odnose se na poboljšani potencijal 

OCD-ova i javnih ustanova za menadžment volontera, razvoj volonterskih programa i školskog 

volontiranja, aktivizam mladih, ali i ojačanu suradnju između OCD-ova, javnih ustanova i 

jedinica lokalne i područne samouprave. Dio Korisnika u fokus-grupama istaknuo je učinak 

multiplikatora: 

„Ono što se dogodilo jest da su škole počele jedna drugu poticati. S druge strane, škole koje 

možda još uvijek nemaju volonterski klub nas zovu da im pomognemo u osnivanju. Stvorio se 

cijeli efekt.“ 

Institucionalna i financijska održivost u većini projekata realizirana je tako što su volonterski 

klubovi integralni dijelovi škola, dok je za dio postignuća u projektima koji nisu uključivali 

školsko volontiranje financijska održivost upitna te se korisnici uglavnom oslanjaju na nove 

pozive. Za istaknuti je razvijeni program volonterstva u kriznim situacijama koji ima izražen 

efekt multiplikatora u smislu šire primjene na druga područja. 

„Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz 

partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“, poziv koji je još u provedbi, osnažio je OCD-ove jer 

su mnoge udruge dobile na korištenje fizički prostor u kojem mogu razvijati svoje djelovanje. 
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Ostala ključna postignuća odnose se na veću vidljivost i priznanje od strane zajednice kao 

nositelja društvenih aktivnosti, pogotovo u ruralnim sredinama, ali i na već sada postignuto 

snažno mobiliziranje građana za uključivanje u projekt. Na jednoj od fokus-grupa jedan od 

Korisnika napominje kako je JL(R)S koji je bio partner na projektu sada puno otvoreniji za 

suradnju s tim OCD-om te da ga dodatno uvažava kao partnera u razvoju lokalnih politika. 

Jedan od korisnika ističe kako se grad obavezao na financiranje troškova plaće voditelja 

društvenog centra idućih pet godina, no kako se upravljanje prenosi na JL(R)S, grad će birati 

voditelja zbog čega Korisnik dovodi u pitanje daljnju održivost centra. S druge strane, većina 

korisnika ističe kako je suradnja i podrška od strane lokalne samouprave isključivo formalne 

naravi, dok konkretna financijska podrška izostaje.  

Evaluatori na temelju navedenoga zaključuju kako postoji potencijal za održivost ostvarenih 

postignuća kad su u pitanju projekti koji se provode u sklopu ovog poziva, no usko je vezan uz 

spremnost JL(R)S-ova na sufinanciranje dijela troškova, barem onih koji se odnose na samo 

održavanje prostora. 

Jačanje socijalnog dijaloga 

 

Jedini završeni poziv vezan uz područje jačanja socijalnog dijaloga jest „Jačanje socijalnog 

dijaloga – faza III“. Ključna postignuća obuhvaćaju ojačane kapacitete socijalnih partnera za 

pregovaranje, naročito na regionalnoj i lokalnoj razini, umrežavanje sindikata i razvoj 

partnerstava s poslodavcima i JL(R)S-ovima te manjim dijelom osnivanje i djelovanje 

sektorskih socijalnih vijeća. Potencijal za održivost ostvarenih postignuća ocjenjuje se kao 

ograničen zbog izostanka očekivanog utjecaja na donošenje odluka, izuzev manjim dijelom na 

lokalnoj i regionalnoj razini. Sami korisnici u fokus-grupama snažno su isticali trajnost 

novostečenih znanja i spremnost na snažnije uključivanje u procese donošenja odluka. Uz 

navedeno, korisnici se po pitanju održivosti rezultata uglavnom referiraju na izrađene 

publikacije i provedena istraživanja. 

 

Evaluatori ocjenjuju kako će ovakav vid institucionalne osnaženosti socijalnih partnera biti 

održiv ako će biti prilike za njegovu primjenu. Uz samo jedan projekt osnivanja sektorskih 

socijalnih vijeća isto tako neizvjestan je i potencijal za održivost postignuća u tom segmentu.  

 

Potencijal za održivost postignuća projekata provedenih u SC 11.ii.1 – institucionalna 

održivost  

 

Generalno, kroz niz provedenih fokus-grupa OCD-ovi naglašavaju da su im ESF sredstva, s 

obzirom na iznose i na tipove aktivnosti koji su se financirali, omogućila strateški iskorak u 

sadržajnom, organizacijskom i partnerskom smislu te bolju prepoznatljivost i ugled u zajednici, 

što ne bi bilo moguće da su se oslanjali isključivo na javna sredstva koja su u najboljem slučaju 
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dostatna za minimalnu funkcionalnost organizacija, uglavnom unutar postojećeg opsega 

aktivnosti i uobičajene ciljne skupine. Ovaj nalaz potvrđuju i sljedeći rezultati ankete relevantni 

za održivost postignuća: „Kroz ovaj projekt u provedbu smo uspješno uključili i našu lokalnu 

zajednicu“, prosječna ocjena 4,01; „Ovaj projekt doprinio je povećanju vidljivosti i ugleda naše 

organizacije među žiteljima naše lokalne zajednice“, prosječna ocjena 4,02 te „Kroz ovaj 

projekt naša je organizacija ostvarila nove suradnje i umrežila se s drugim organizacijama u 

našem ili komplementarnom području djelovanja“, prosječna ocjena 4,17. 

 

„Mi smo također sa svim partnerskim organizacijama i dalje u kontaktu. Projekt nas je baš 

povezao. Što se tiče održivosti, to apsolutno znači.“ 

 

Socijalni partneri navode da su im ESF sredstva omogućila da dopru do šireg kruga krajnjih 

korisnika i da isporuče određene proizvode (istraživanja, analize, preporuke, smjernice) veće 

kvalitete i puno šireg opsega nego što bi to bilo moguće uz financiranje samo iz javnih izvora.  

 

Veći dio OCD-ova i socijalnih partnera ističe i ojačane kapacitete za pripremu i provedbu EU 

projekata kao važan aspekt njihova daljnjeg rada i razvoja. 

 

No postoji i druga strana medalje. Dio OCD-ova u fokus-grupama istaknuo je kako su zbog 

kontinuiteta djelovanja i zadržavanja ljudskog kapitala prisiljeni prilagođavati svoju misiju i 

strateške dokumente dostupnim prilikama za financiranje. Kapacitirane organizacije 

pokušavaju diversificirati izvore financiranja, no velika većina organizacija i dalje se oslanja 

isključivo na javna, osobito EU sredstva. Upravo zato kritičan manjak kontinuiteta u 

dostupnosti instrumenata za financiranje značajno umanjuje održivost ulaganja u kapacitete 

OCD-ova jer oni se gube u razdoblju u kojem nema prilika za sufinanciranje i svaki puta moraju 

se iznova graditi. Fluktuacija kadrova ima negativan utjecaj na institucionalnu održivost (aspekt 

ljudskih resursa) jer smanjuje ljudski kapital i ograničava postignuća. Time se značajno 

degradira održivost ulaganja u ljudske potencijale jer organizacije često ne uspijevaju pretočiti 

investicije u dugoročne koristi zbog odljeva kadrova. 

 

Potencijal za održivost postignuća projekata provedenih u SC 11.ii.1 – financijska 

održivost  

Na fokus-grupama predstavnici OCD-ova i socijalnih partnera često su spominjali dostupnost 

i kontinuitet financiranja kao ključan čimbenik kad je u pitanju održivost, ne samo u 

kontekstu potencijala za održivost rezultata i postignuća na temelju njihovih provedenih 

projekata, već i mogućnosti provođenja njihovih aktivnosti općenito te u smislu održivosti 

njihova dugoročnog funkcioniranja i djelovanja. 
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„Da bi nam rezultati bili dugoročno održivi, prvenstveno bi trebali imati neku financijsku 

održivost – OCD-ovi ovise o natječajima, fondovima i različitim izvorima financiranja.“ 

„Opet se poteže to pitanje kontinuiteta financiranja. Nama nisu problem korisnici, ciljane 

skupine, osmišljavanje aktivnosti… Isključivi problem su nam ta financijska sredstva.“ 

„Stvar je samo kontinuiteta i objave natječaja. Bilo kojeg natječaja, govorim u smislu da se 

događaju jazovi i tu se gubimo. Gubimo kapacitete. Jednostavno ne možemo osigurati 

kontinuitet radnog mjesta. Vjerujem da će se i kolegice složiti kad kažem da je to naš najveći 

problem. Ti natječaji osiguravaju našu financijsku održivost.“ 

Sudionici fokus-grupa u sklopu ovog vrednovanja nadalje ističu i to kako je dugoročnu 

održivost postignuća ostvarenih provedbom njihovim projektima uopće teško i pouzdanije 

planirati, ponovno zbog nedostatka kontinuiteta i višegodišnjeg financiranja njihovih 

aktivnosti. 

„Ja ne znam što u ovom kontekstu znači održivost. Je li to preživljavanje ili razvoj organizacije? 

To me malo zabrinjava. Svima nama koji projektno funkcioniramo – uvjetno rečeno smo 

prisiljeni da tako funkcioniramo jer nema kontinuiranog financiranja naših aktivnosti – 

održivost je kratkog roka. Nema mjesta planiranju. Održivost je stoga kroz samo trajanje 

projekta. Nema garancije, nema planiranja i kontinuiteta… Ne možemo isključiti organizaciju 

izvan konteksta i gledati je kroz prizmu jednog projekta. Što znači ta održivost? Je li to bila 

održivost za vrijeme provedbe projekta? Je li možda kontinuirana održivost? Ako je 

kontinuirana održivost – odgovor je ne. Jednostavno jer čekamo pozive i natječaje koji u biti 

nisu pouzdani i ne možemo garantirati održivost.“ 

Premda se pogotovo manji OCD-ovi u manjim sredinama financiraju i iz proračuna JL(R)S-

ova, u kontekstu osiguravanja potencijala za održivost postignuća ostvarenih na njihovim 

projektima u kontekstu SC 11.ii.1 jedan OCD na jednoj fokus-grupi ističe kako zapravo OCD-

ovi ne mogu realno računati na tu opciju te da o istoj, s druge strane, zapravo ne razgovaraju 

ozbiljnije s JL(R)S-ovima, odnosno da ta mogućnost realno ne postoji.  

„Što se tiče lokalne samouprave, iako uvijek stavljamo u projekte i svi pišemo kako će, ne znam, 

projekt se nastaviti tako da će financirati grad, županija i tako dalje, to isto, jednostavno, to je 

samo forma.“ 

Pojedini OCD-ovi istaknuli su i nešto pozitivnija iskustva u vezi s osiguravanjem nastavka 

financiranja od strane lokalne samouprave: 

„Vezano za održivost kod nas je situacija takva kao što je i predviđeno projektom, trebamo 

nastaviti dalje i imati te aktivnosti i da i dalje bude taj prostor u funkciji. Kod nas će situacija 

i dalje biti takva da kako je i predviđeno projektom da grad… koji i sada snosi sve te troškove 

održavanja, energije, plina i struje i tako dalje i tako će se to i nastaviti.“ 
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Na sredstva koja im se dodjeljuju za provedbu projekata iz fondova EU-a gledaju pozitivno ne 

samo zbog iznosa alociranih sredstava, već i zbog njihova često višegodišnjeg karaktera.  

„Znam da se ne možemo oslanjati samo na EU projekte, ali tako je trenutno. To je nešto što je 

dugoročno i nešto preko čega si možemo osigurati dovoljno sredstava za djelovanje. Dovoljno 

sredstava za promjene u društvu.“ 

Sljedeći važan aspekt odnosi se na prirodu, odnosno tip aktivnosti koje su bile financirane u 

promatranom razdoblju unutar PO 4. Dio korisnika istaknuo je u fokus-grupama kako je ovdje 

bila riječ o aktivnostima za koje faktički ne postoji alternativni izvor financiranja. 

„To su aktivnosti umrežavanja, jačanja kapaciteta i zagovaranja. U kulturi je za te aktivnosti 

gotovo nemoguće dobiti sredstva na fondovima Ministarstva kulture ili lokalnoj razini. U tom 

smislu su ova sredstva nama bila važna. Važna su i zbog veličine tih sredstava. Radili smo prije 

na tome, radit ćemo i kasnije na tome. Ova sredstva su nam dala mogućnost da se 

skoncentriramo, da imamo neka namijenjena sredstva konkretno za te stvari – pisanje 

dokumenata, proizvodnju znanja, razmjenu znanja i zagovaranje.“ 

Usprkos tomu, potrebno je napomenuti kako je u anketi aspekt „Provedeni projekt je pridonio 

financijskoj održivosti organizacije“ ocijenjen jednom od najnižih prosječnih ocjena – 3,26. 

U konačnici, manji broj OCD-ova sudionika fokus-grupa ističe i kako određene aktivnosti koje 

su započeli provoditi u okviru pojedinih projekata svakako nastoje nastaviti provoditi i 

neovisno o financiranju, no u značajno manjem opsegu (npr. uz pomoć volonterskih aktivnosti) 

te i na taj način osiguravaju potencijal za održivost rezultata i postignuća projekata provedenih 

u SC 11.ii.1. 

„Nadalje, koje god aktivnosti se mogu provoditi – provode se i dalje. Neke i neovisno o 

financiranju… Valjda smo ih osmislili kao dobar odgovor na potrebe lokalne zajednice. Velim, 

obzirom na uspješnost ostvarenih rezultata i dalje ih uspijevamo provoditi.“ 

Mogućnosti financiranja aktivnosti i projekata OCD-ova u financijskom razdoblju 2021. 

– 2027. u kontekstu osiguravanja održivosti postignuća projekata OCD-ova u SC 11.ii.1 

 

Kao što je već početno opisano u EP9, izdvajanja za financiranje rada OCD-ova koji djeluju na 

području dobrog upravljanja, odnosno koji se bave razvojem civilnog društva, neće se 

značajnije povećavati te će se, uz manje oscilacije, u pogledu proračuna RH zadržati na razini 

usporedivoj s proteklim razdobljem 2014. – 2020. temeljeći se i dalje u većini slučajeva na 

(jedno)godišnjoj osnovi financiranja djelovanja OCD-ova. 

 

Što se nacionalne razine tiče, bitno je istaknuti i to da u promatranom razdoblju još uvijek nije 

bila donesena nova strategija razvoja civilnog društva u RH, što kao vrlo ozbiljnu posljedicu 

ima i nepostojanje podloge ne samo za dugoročno planiranje financiranja civilnog društva iz 
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domaćih izvora u RH, već i onemogućuje planiranje, ali i opravdanost financiranja iz fondova 

EU-a, s naglaskom na ESF+. 

Na fokus grupama OCD-ovi ističu kako su njihova očekivanja za financijsko razdoblje 2021. – 

2027. i ESF+ bila usporediva s promatranim razdobljem i OPULJP-om 2014. – 2020. te kako 

se pristupom financiranju projekata OCD-ova iz ESF+ stavlja OCD-ove tek u ulogu „pružatelja 

usluga“, pri čemu se onemogućuje financiranje daljnjeg razvoja, ali i održivosti OCD-ova koji 

se bave razvojem civilnog društva te jačanjem demokratskog društva, watchdog organizacija, 

organizacija za zaštitu ljudskih prava itd., a kojima su izvori financiranja već vrlo ograničeni.  

 

Nastavno na opisanu problematiku, u članku 9. Uredbe o ESF+378 OCD-ovi se spominju u 

sljedećem kontekstu, prije svega pod okriljem „Partnerstva“: 

 

1. Države članice osiguravaju konstruktivno sudjelovanje socijalnih partnera i 

organizacija civilnog društva u provedbi politika zapošljavanja, obrazovanja i socijalne 

uključenosti koje primaju potporu iz tematskog područja fonda ESF+ u okviru 

podijeljenog upravljanja.  

2. Države članice u svakom programu dodjeljuju odgovarajući iznos sredstava iz 

tematskog područja fonda ESF+ u okviru podijeljenog upravljanja za izgradnju 

kapaciteta socijalnih partnera i organizacija civilnog društva, među ostalim u obliku 

osposobljavanja, mjera umrežavanja i jačanja socijalnog dijaloga, te za zajedničke 

aktivnosti socijalnih partnera.  

Ako se u relevantnoj preporuci za pojedinu zemlju donesenoj u skladu s člankom 121. 

stavkom 2. i člankom 148. stavkom 4. UFEU-a odredi izgradnja kapaciteta socijalnih 

partnera i organizacija civilnog društva, dotična država članica za tu svrhu dodjeljuje 

odgovarajući iznos od najmanje 0,25 % svojih sredstava iz tematskog područja fonda 

ESF+ u okviru podijeljenog upravljanja. 

 

Zadnji se stavak odnosi na „nacrt općih smjernica ekonomskih politika država članica“, tj. 

konkretnije i u slučaju RH na Nacionalni program reformi Hrvatske za 2019. i davanje mišljenja 

Vijeća o Programu konvergencije Hrvatske za 2019.379, koji su, kako je u fazi intervjua istaknuo 

UT, bili osnova za utvrđivanje postojanja relevantne preporuke i proces programiranja u dijelu 

financiranja aktivnosti OCD-ova. 

                                                
378 Uredba (EU) 2021/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju 

izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013, dostupno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=HR  
379 Preporuka za Preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Hrvatske za 2019. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije 

Hrvatske za 2019., Bruxelles, 5. lipnja 2019., izvor: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0511&from=HR 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=HR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=HR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0511&from=HR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0511&from=HR
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Međutim, navedena preporuka u vezi s civilnim društvom nije sadržana u navedenom 

dokumentu, pri čemu se u kombinaciji s nepostojanjem strategije razvoja civilnog društva u RH 

za financijsko razdoblje 2021. – 2027. gubi svaka opravdana osnova u strateško-političkom 

smislu za značajnije izdvajanje sredstava iz ESF+ za daljnji razvoj civilnog društva u RH, 

odnosno za nastavak jačanja kapaciteta OCD-ova za dobro upravljanje i nastavak vrsta 

projekata i aktivnosti kakve su se provodile u okviru SC 11.ii.1. Uz višegodišnje odlaganje 

usvajanja Strategije i poremećene odnose unutar Savjeta za civilno društvo na relaciji civilno 

društvo – javna uprava, čini se da je tenzijama doprinijela i manjkava i neadekvatna 

komunikacija s predstavnicima OCD-ova o namjeravanoj promjeni načina financiranja OCD-

ova iz ESF+.  

S tim u vezi evaluatori zaključuju kako je potencijal za održivost postignuća projekata OCD-

ova provedenih u okviru PO 4 na taj način značajno oslabljen iz jednostavnog razloga što su 

značajno smanjene mogućnosti financiranja održivosti istih, a pri čemu OCD-ovi s druge strane 

ističu kontinuitet financiranja kao najvažniji faktor kad je u pitanju održivost. 

Zaključak 

Kroz ukupno pet provedenih i jedan poziv koji je u drugoj polovini provedbe do kraja 

promatranog razdoblja u institucionalnom i organizacijskom smislu, OCD-ovi su u određenim 

segmentima ojačani i nominalno bolje pozicionirani za ulogu partnera u razvoju zajednice, što 

evaluatori ocjenjuju kao važan potencijal za održivost postignuća i daljnji razvoj. Zbog toga, 

na temelju dosadašnjih postignuća u kontekstu provedenih PDP-ova i projekata, evaluatori 

zaključuju kako je potencijal za održivost u institucionalno-organizacijskom smislu, odnosno 

kroz aspekt jačanja ljudskih kapaciteta i osnaženost OCD-ova i socijalnih partnera, kao i kroz 

efekt multiplikatora, trenutačno umjeren. Važno je naglasiti kako je taj vid održivosti (kako 

postignuća, tako jednim dijelom i samih organizacija) dugoročno usko vezan s financijskom 

održivošću organizacija koja se, prema procjeni evaluatora, u većini slučajeva neće dogoditi 

bez ne samo nacionalnih nego i sredstava Unije. 

Financijski aspekt održivosti izuzetno je osjetljiv jer su financijska sredstva OCD-ova i 

socijalnih partnera ograničena i nije izvjesno da će iz vlastitih sredstava uspjeti osigurati trajnost 

postignuća. U samo nekoliko projekata korisnici su naglasili da će financiranje aktivnosti na 

sebe preuzeti partneri u provedbi. Zbog toga je oslanjanje na javne izvore izgledno jer 

osobna/korporativna filantropija i drugi moderni oblici financiranja civilnog društva još nisu 

dovoljno razvijeni.  

Kontinuitet prilika za financiranje istaknut je od strane velikog broja korisnika kao najznačajniji 

uvjet za održivost postignuća. Bez kontinuiranog financiranja manjim organizacijama 

dugoročno prijeti urušavanje jer iz vlastitih sredstava nisu u stanju održati ljudski kapital koji 

se postepeno gubi ako nema prilika za sufinanciranje ni osigurati održivost postignuća i 

nastavak provođenja aktivnosti, što može imati izuzetno negativan učinak na ciljne skupine. 
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Volonterstvo je jedno od kratkoročnih rješenja, ali ne može biti zamjena za ključne kadrove i 

strateške kapacitete.  

Temeljem navedenog, kad je u pitanju potencijal za financijsku održivost, trenutna je ocjena da 

se radi o izrazito limitiranoj održivosti, osobito imajući u vidu gore elaborirane smanjene 

mogućnosti financiranja OCD-ova u narednom razdoblju.  

Osim kontinuiranih prilika za sufinanciranje iz javnih izvora, najbitniji preduvjet za dugoročnu 

održivost čitavog sektora stabilan je i podržavajući okvir politika koji prepoznaje specifičnosti 

svih kategorija civilnog sektora, stimulira međusektorsku suradnju i osigurava uvjete za 

djelovanje.  

Ove bi ocjene u pogledu potencijala za održivost svakako trebalo revidirati u sklopu ex-post 

evaluacije nakon što se provedu svi ili barem velika većina ugovorenih projekata u predmetnom 

razdoblju prihvatljivosti OPULJP-a s obzirom na to da je za ocjenu održivosti u okviru ovog 

izvješća u obzir uzeta samo polovina objavljenih PDP-ova. 

4. Ključni nalazi i preporuke 

Na kraju svakog odgovora na EP nalazi se sažeti zaključak, dok se u ovom poglavlju prikazuju 

ključni nalazi  i za njih vezane preporuke. Ključni nalazi i preporuke prikazani su po kriterijima, 

tj. po odgovorima na EP.  Važno je naglasiti da se dio preporuka (poglavito za EP6/7, 8 i 10) 

odnosi na same Korisnike, jer se ostvarenje rezultata i očekuje od Korisnika. Isto tako, jedan 

dio preporuka odnosi se na donositelje odluka na najvišim razinama, jer se kroz PO4 podržavala 

provedba dviju značajnih reformi – javne uprave i pravosuđa – što su nezavršeni procesi koji 

se u idućem financijskom razdoblju neće moći podržavati putem ESF+. U tom je kontekstu 

važno osigurati preduvjete da napori započeti i rezultati dostignuti u ovom razdoblju dobiju 

priliku osnažiti i proširiti svoje učinke, bez obzira na izvore financiranja. 
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RELEVANTNOST 

EP2: U kojoj je mjeri vidljiva poveznica između odabranog tematskog cilja, investicijskih prioriteta, specifičnih ciljeva i objavljenih poziva u okviru 

Prioritetne osi 4 s identificiranim nacionalnim i regionalnim potrebama, potrebama ciljnih skupina te dodijeljenim financijskim sredstvima? 

Nalaz  Preporuka 

Evaluacijom je uočena niska preglednost intervencijske 

logike. Navedeno je uvjetovano složenošću 

problemskih područja koja se ponekad preklapaju, 

samom strukturom obrasca u kojemu je prezentiran 

sadržaj OPULJP-a, kao i činjenicom da za područje 

javne uprave nije postojao strateški dokument u fazi 

programiranja. Konkretnije, analiza problema proteže 

se u različitim dijelovima teksta, što rezultira da se opisi 

problema i rezultata ponekad razlikuju, kako s obzirom 

na razinu općenitosti, tako i s obzirom na uvođenje 

novih, prethodno nespomenutih problema koji se potom 

na drugim mjestima ponovno gube. Nadalje, osim u 

dvama slučajevima, pretpostavke nužne za ostvarenje 

specifičnih ciljeva nisu izričito navedene. Očekivani 

rezultati navedeni su narativno, što također otežava 

praćenje intervencijske logike. Razlikuje se i razina 

specifičnosti očekivanih rezultata po pojedinim 

Korisnicima unutar iste skupine planiranih aktivnosti. 

Posebno važno, prepoznalo se da za dio navedenih 

očekivanih rezultata ne postoje pokazatelji ostvarenja ili 

pokazatelji rezultata. Ono što je u načinu prikaza 

P1 

 

U daljnjim ciklusima programiranja, neovisno od tražene strukture obrasca OP-

a, potrebno je u pozadini analitički povezati sve nužne razine koje čine 

intervencijsku logiku. Veza između analize problema, specifičnih ciljeva, 

očekivanih rezultata, indikativnih aktivnosti i pokazatelja ostvarenja i rezultata 

mora počivati na jasnom međusobnom odnosu. Preporukom predložen način 

izrade intervencijske logike ima cijeli niz prednosti koji se reflektira u lakšem 

usmjeravanju provedbe, pravovremenom uočavanju elementa koje treba 

osnažiti,  a daje i jasnu podlogu za vrednovanje.  
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ključnih elemenata intervencijske logike posebno 

izazovno jest to što pokazatelji nisu izravno povezani s 

očekivanim rezultatima. Usto, pokazatelji se u tekstu 

OPULJP-a definiraju na razini IP-a, a ne specifičnih 

ciljeva, premda su se u praksi isti pokazatelji koristili za 

više tipova intervencije samo unutar jednog specifičnog 

cilja. 

 

Usporedbom objavljenih poziva i očekivanih rezultata, 

evaluacijom je utvrđeno da ne postoji potpuna 

usklađenost objavljenih poziva i očekivanih rezultata. 

Osim što je zastupljenost određenih rezultata 

nejednaka, postoje rezultati koji nisu pokriveni niti 

jednom operacijom što znači da ne postoji niti 

mogućnost njihova ostvarenja.  

 

U području javne uprave, vezano uz očekivane rezultate 

borbe protiv korupcije, kao i decentralizacije sustava 

obuke državnih, lokalnih i javnih službenika, nije 

zabilježen nijedan projekt koji im izravno doprinosi. U 

području pravosuđa, rezultat „usklađivanje sudske 

prakse“ vidljiv je tek kroz uvođenje jedne projekte 

aktivnosti vezano uz uspostavu sudske prakse oko 

P2 

Kako bi se u budućnosti izbjegli ishodi utvrđeni ovom evaluacijom koji se 

odnose na neraspisivanje poziva koji doprinose pojedinim očekivanim 

rezultatima, UT je dužan voditi brigu da se kroz razdoblje provedbe radi na 

razvoju i objavi poziva koji se tiču svih definiranih očekivanih rezultata. Ovom 

aspektu upravljanja značajno bi doprinijela jasnija intervencijska logika 

naznačena u prethodnoj preporuci. 
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kibernetičkog kriminala u projektu Pravosudne 

akademije.  

 

Konačno, u području civilnog društva i socijalnog 

dijaloga, analizom je uočeno da nijedan poziv nije 

povezan uz očekivane rezultate „povećane sposobnosti 

OCD-a za učinkovito korištenje podataka koje pruža 

javna uprava“ i „jačanje uloge OCD-ova u programima 

građanskog odgoja i obrazovanja“. Naime, uz ta dva 

rezultata povezani su pozivi koji su godišnjim 

planovima objave natječaja bili planirani, ali do 

31.12.2020. nisu objavljeni. Dodatno, za rezultat „borba 

protiv korupcije i sukoba interesa“  nije objavljena niti 

jedna odluka o financiranju za poziv „Suradnja 

organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti za 

prevenciju korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih 

politika“. 

EP3: U kojoj mjeri su predviđene aktivnosti adekvatno planirane u odnosu na specifične pokazatelje relevantnog investicijskog prioriteta i specifičnih 

ciljeva u kontekstu polaznih vrijednosti i postavljenih ciljeva?  

 

Opisi pokazatelja nisu dostatno razrađeni, često su vrlo 

općeniti i podložni različitim tumačenjima i opsegu 

primjene u praksi, uz nedovoljnu specifičnost u odnosu 

na planirane rezultate i ciljeve. Posebno je 

problematično gotovo istovjetno definiranje 

P3 

Prilikom programiranja i definiranja pokazatelja, ne posezati za rješenjem da se 

pokazatelj rezultata definira kao „završena“ verzija pokazatelja ostvarenja, za 

koju je istovremeno izražena identična ciljana vrijednost jer takvi pokazatelji ne 

daju nikakvu novu informaciju spram razine ostvarenja, već je potrebno 

napraviti jasniju diferencijaciju između pokazatelja ostvarenja i pokazatelja 
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pokazatelja ostvarenja i pokazatelja rezultata u velikom 

broju slučajeva, često i uz identične ciljane vrijednosti, 

što onemogućuje evidentiranje različitih doprinosa 

tijekom provedbe. Metode izračuna i izvori prikupljanja 

podataka nisu precizno definirani i/ili ih se tijela ne 

pridržavaju u praksi prilikom razrade poziva. Navedeni 

se opisi pokazatelja isto tako kroz godine nisu ažurirali, 

premda je očigledno dolazilo do određenih prilagodbi u 

njihovu praćenju i tumačenju. 

rezultata, a kako bi se tijekom provedbe osiguralo evidentiranje različitih 

doprinosa. 

P4 

Nastaviti s primjenom pripreme dokumenta opisa pokazatelja te ga uvesti u 

praksu kao jedan od glavnih alata za sustav praćenja provedbe OP-a. U sklopu 

tog dokumenta što je jasnije moguće definirati sve pojmove koji bi se 

potencijalno mogli tumačiti na više načina (npr. ako se broje OCD-i – misli li se 

na Korisnika, Korisnika i partnere, OCD-e koji su ciljna skupina; jasnije 

definirati pojam “sudjelovanja” itd.). Dio sadržaja opisa pokazatelja potrebno je 

jasno komunicirati s Korisnicima operacija, kao dio Uputa za prijavitelje, kako 

bi svi uključeni u provedbu imali identično razumijevanje pojedinog pokazatelja 

(s obzirom na to da često sami nazivi pokazatelja nisu informativni i podliježu 

različitim tumačenjima). Po potrebi ažurirati opise na temelju stečenih iskustava 

u provedbi i tijekom same provedbe, primjerice na godišnjoj osnovi. 

P5 

Za pokazatelje na razini Programa potrebno je precizno definirati metode 

izračuna i način praćenja pojedinog pokazatelja, odnosno, izvore prikupljanja 

podataka te izbjegavati praksu promjene modaliteta praćenja i agregiranja 

vrijednosti pojedinog pokazatelja tijekom same provedbe. 
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Aktivnosti na razini PDP-ova sadržajno se mogu 

povezati s aktivnostima navedenima u OPULJP-u, no 

evaluatori primjećuju potencijalno veći problem u 

raznovrsnosti načina na koje se navode u PDP-ovima. 

U slučajevima kada je PDP koncipiran na način da 

sadrži više komponenti, elemenata, pokazatelja i 

različitih vrsta aktivnosti (obvezne, neobvezne, 

prihvatljive/neprihvatljive po komponenti, po elementu 

itd.) potencijalno se zbunjuje prijavitelje i ocjenjivače i 

otežava provedba za Korisnike i PT2. 

P6 

 

PDP-ove koncipirati što je moguće jednostavnije u kontekstu komponenti, 

elemenata, vrsta aktivnosti i njihovih međusobnih poveznica, a kako bi se 

olakšala izrada projektnih prijava, njihovo ocjenjivanje i potom provedba. U 

Uputama za prijavitelje, aktivnosti definirati što jasnije s obzirom na to što se 

planira i može financirati, a da se prijaviteljima i potom Korisnicima ne ostavlja 

preširok prostor za njihovo interpretiranje, uslijed čega se otežava objektivno 

ocjenjivanje projektnih prijava. Potencijalne dodatne aktivnosti (koje prijavitelji 

sami osmišljavaju) potrebno je što jasnije usmjeriti kroz preciznu formulaciju 

specifičnih ciljeva Poziva te specifičnih pokazatelja za pojedini Poziv, kojima 

takve aktivnosti trebaju doprinositi. 

 

P7 

Pri izradi PDP-ova treba napraviti „simulaciju projektne prijave“ (npr. putem 

neslužbenog offline Prijavnog obrasca, a koji sadrži sve elemente službenog 

Prijavnog obrasca) prema svim zadanim uvjetima iz UzP-a te se tako konkretnije 

staviti u poziciju prijavitelja. Valja uzeti već provedene projekte kao primjer 

(teme, partneri itd.) i nastojati popuniti Prijavni obrazac A te pritom provjeriti 

kako bi izgledala „idealna“ prijava (ili čak nekoliko njih, prema različitim 

scenarijima) s obzirom na planirane aktivnosti i pokazatelje, pogotovo u slučaju 

ponavljanja drugih faza poziva koji su se u promatranom razdoblju pokazali kao 

„složeni“ i „problematični“ što se tiče broja zaprimljenih prijava (pogotovo ako 

je on bio mali) i kvalitete projektnih prijava. 

EFIKASNOST (DJELOTVORNOST) 
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EP4: Provode li se intervencije unutar PO 4 u skladu s indikativnim/godišnjim planovima objave poziva na dostavu projektnih prijedloga i kakva je 

dinamika postupka dodjele bespovratnih sredstava? Ako postoje odstupanja od planiranog, na koje se investicijske prioritete i specifične ciljeve odnose 

i zbog čega do njih dolazi? 

Nalaz  Preporuka 

Mjesečni planovi, tj. tablice „Priprema poziva“ u 

promatranom se razdoblju ne izrađuju za svaki mjesec 

pripreme pojedinog PDP-a, mijenjane su rubrike 

tablica, rubrike su popunjavanje neujednačeno, 

pojedine rubrike u pojedinim planovima nisu redovno 

ažurirane ili sadrže opetovano iste informacije, iako bi 

se podaci trebali razlikovati zbog protoka vremena i 

odmicanja procesa.  

P1 

Jasno i nedvosmisleno definirati: 

a) svrhu mjesečnih planova objave poziva (u Excel formatu), koji se ne 

objavljuju javno, ali predstavljaju važan alat u planiranju provedbe 

OPULJP-a te služe li primarno za planiranje radnog opterećenja na 

poslovima pripreme PDP-ova, pridržavanje rokova iz Godišnjih planova, 

sve navedeno ili još nešto. 

b) cilj i sadržaj svakog stupca i rubrike u koje se unose podaci u spomenutim 

planovima   

c) vlasništvo nad podacima; trenutačno se stječe dojam da PT1 dostavljaju 

informacije a UT ih objedinjava – pri čemu bi UT trebao imati izraženiju 

ulogu, tj. po potrebi dodatno provjeravati i uređivati navedene podatke 

(tako da npr. nema praznih rubrika, ponavljanja PDP-ova koji su već 

objavljeni i da su za svaki mjesec navedene ažurne informacije, s 

naglaskom na kratki opis stanja i mogućih problema).  

Cilj je da sam UT, ali i ostala tijela SUK-a kroz vrijeme dobiju bolji pregled 

stanja procesa pripreme PDP-ova, npr. u godini dana, te da se jasnije uoče 

problemi, čime mjesečni planovi mogu poslužiti kao jasnija podloga za njihovo 

rješavanje.  

P2 

Obrazac mjesečnog plana objave poziva koji se ne objavljuje javno i tijelima 

SUK-a služi kao interni alat za planiranje provedbe OPULJP-a razraditi 

detaljnije prema koracima i rokovima te po potrebi i unutar svakog koraka (npr. 

kod izrade ND-a zabilježiti koliko je dugo trebalo svakom uključenom tijelu 
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SUK-a za obradu dokumentacije i napomene ako je došlo do izraženijih 

kašnjenja).  

Cilj je da u konačnici za svaki poziv na čijoj se pripremi radilo, bude vidljivo 

koliko je koji korak realno na kraju trajao i zbog čega je došlo do kašnjenja (ako 

je došlo) i koji su se problemi pojavili tijekom pripreme poziva.  

P3 
Što manje mijenjati predložak obrasca mjesečnog plana kako bi se omogućilo 

usporedivo praćenje unesenih podataka.  

P4 

U tablicama mjesečnih planova objave poziva (koje se ne objavljuju javno) 

detaljnije, redovno i ujednačeno ažurirati stanje pripreme i objave pojedinog 

PDP-a (svakako unositi ključne datume u skladu s koracima i rokovima 

propisanim Smjernicama) te:   

a) bilježiti sve pomake na mjesečnoj bazi kako bi se podrobnije 

prikazalo što se sve poduzima da bi se određena pitanja riješila i kako 

bi se izbjegao dojam da je priprema nekog PDP-a više mjeseci 

„stajala na mjestu“ ili je pripremljen u rekordno brzom roku u odnosu 

na druge.  

b) ako dolazi do odstupanja od planiranog i propisanog Smjernicama, 

ukratko navesti razloge i načine na koje se planira riješiti utvrđena 

pitanja (npr. po pozivu i na kraju godine ili po objavi pojedinog PDP-

a).  

Sve navedeno se preporučuje u cilju podrobnijeg praćenja procesa pripreme 

PDP-ova kroz dulja vremenska razdoblja te kako bi se mogle konkretnije i 

utemeljeno utvrditi poteškoće i prepreke te samim time i pravodobnije i 

kvalitetnije rješavati, odnosno uklanjati.  

P5 
KT i UT bi trebali izraditi jasne upute za sastavljanje i popunjavanje mjesečnih 

planova – npr. s kojim se datumom finaliziraju, ulaze li u mjesečni plan i PDP-
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ovi koji su planirani za objavu u tom mjesecu, kako se evidentiraju pozivi od 

kojih se odustalo ili su preimenovani i/ili integrirani u neki drugi PDP itd. 

P6 

Na kraju svake godine napraviti sveobuhvatni pregled statusa planiranih PDP-

ova te svih od kojih se odustalo, preimenovani su i/ili integrirani u neki drugi 

PDP itd.  

P7 

Razmisliti o razvoju elektroničke aplikacije za planiranje i praćenje planiranja 

PDP-ova, npr. s mogućnošću generiranja identifikacijskog obrasca za svaki PDP 

– iz kojeg bi se jasno vidjelo kada je krenulo planiranje, kada je došlo do 

promjene statusa, je li se prenosio iz godine u godinu, i sl. te eventualno i uz 

mogućnost rada na dokumentaciji u elektroničkom obliku. 

Primjetna je neuravnoteženost u dinamici objave PDP-

ova u modalitetu otvorenih poziva u SC 11.ii.1, pri 

čemu broj objavljenih poziva varira od nijednog do 

četiri objavljena poziva godišnje. Od ukupno 11 

objavljenih poziva, pet ih je objavljeno krajem godine, 

jedan u studenom i četiri u prosincu, što znači da se od 

prijavitelja zapravo očekuje da projekte pripremaju u 

vrijeme blagdana.  

P8 

Uzimajući u obzir alokaciju sredstava za PO 4 za razdoblje 2014. – 2020., tj. 

temeljem realizacije objave PDP-a u odnosu na planirano u PO 4, tijela SUK-a 

zadužena za pripremu PDP-ova sukladno svojim kapacitetima trebala bi se 

fokusirati na pripremu približno onog broja poziva u godini dana kako je i 

planirano i javno najavljeno. Usredotočiti se na pripremu manjeg broja PDP-ova 

u godini dana i onda ih stvarno i objaviti. 

P9 

Kod otvorenih poziva kod kojih su prijavitelji OCD-i, ako se poziv objavljuje u 

vrijeme ili neposredno prije razdoblja blagdana, dati prijaviteljima dodatno 

vrijeme za podnošenje prijave (npr. s pomoću odgode roka za prijavu). 

Smjernice obuhvaćaju ključne korake, rokove i druge 

informacije u vezi pripreme PDP-ova, no očigledno još 

uvijek dolazi do različitih tumačenja tijela SUK-a u vezi 

nadležnosti u pojedinoj fazi pripreme, konkretnih 

koraka koji se trebaju poduzeti u kojem slučaju i slijeda 

tih koraka kod tijela SUK-a.  

P10 

Napraviti detaljniji hodogram koraka za fazu pripreme PDP-a i uključiti ga u 

Smjernice, uz idealno trajanje svakog od njih te što koji podrazumijeva 

konkretnije, npr. slanje SO-a/ND-a poštom, emailom, (ili eventualno kroz sustav 

eFondovi kada se uvede za ESF+). Pritom omogućiti svim tijelima SUK-a 

redovno komuniciranje na operativnoj razini s obzirom na svaki korak i poticati 

komunikaciju, kao i modalitet te komunikacije, tj. sastanak, email, dopis i rok u 

kojem jedno tijelo treba odgovoriti na upit/komentar drugog tijela, kao i 

sadržajne aspekte takve komunikacije. PT2 treba obrazložiti PT1 na koji način 
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ugrađuje i razrađuje Sektorske odrednice u tekst UzP-a. PT2 bi trebao moći 

donijeti konačnu odluku o prihvatljivim troškovima, kao i PTO-ima, te o 

eventualnim drugim pitanjima za koja je izravno odgovoran i kod kojih će biti 

predmet revizije. U pitanjima kod kojih se PT1 i PT2 ne mogu usuglasiti, 

konačnu odluku trebao bi donijeti UT uz njezino jasno obrazloženje. 

Tijela razine PT1 ističu kako bi obrazac Sažetka 

operacije trebalo dodatno prilagoditi tako da bude 

usklađeniji s informacijama koje se u idućem koraku 

traže ND-om jer to trenutačno nije slučaj, pogotovo u 

slučaju planiranja proračuna i troškova. K tome 

smatraju kako bi SO trebao predstavljati projektnu ideju 

koja bi se potom detaljnije trebala razrađivati u sklopu 

ND-a. 

P11 

Preispitati i po potrebi jasnije definirati samu svrhu SO-a u novome 

programskom razdoblju. Provjeriti što bi tijela SUK-a i Korisnici (u slučaju 

izravnih dodjela) eventualno mijenjali i zbog čega, i kako se informacije iz SO-

a prenose u ND. Ako postoje razlike, zbog čega su nužne ili eventualno 

neizbježne. 

P12 

Dodatno uskladiti obrazac SO-a s daljnjom dokumentacijom za PDP-ove, tj. 

prijavnim obrascem A i Uputama za prijavitelje kako bi se sadržaj samog SO-a 

u što većoj mjeri mogao iskoristiti u daljnjoj razradi PDP-ova, bez dupliciranja 

poslova, npr. na razradi proračuna i aktivnosti. Na taj bi se način trebalo i 

uštedjeti vrijeme potrebno za pripremu ND-a i ugovaranje, a nakon odobrenja 

SO-a. Npr. da se kod izravnih dodjela u obrascu SO-a u dijelu 9. b) Obrazloženje 

predloženih sredstava za financiranje dodaju točno one rubrike kako su nazvane, 

onim redoslijedom i kako su raspoređene u Prijavnom obrascu A u dijelu Analiza 

troškova elemenata projekta: stavka troška, broj jedinica, jedinica, iznos po 

jedinici, ukupni iznos i kategorija financiranja i obrazloženje. Trenutačno se u 

SO-u navode sve potrebne informacije ali ih ipak treba dodatno razrađivati i 

razvrstavati u Prijavnom obrascu A. 

Potreba pribavljanja suglasnosti tijela koja nisu izravno 

nadležna za izradu PDP-a, bilo unutar ili izvan SUK-a, 

kod nekoliko je postupaka priprema PDP-ova značajno 

utjecala na pomicanje objave svakog od tih PDP-ova te 

P13 

Tijekom izrade PDP-ova nastojati ubrzati dobivanje suglasnosti onih tijela koja 

ne rade izravno na pozivu, no čija se suglasnost smatra potrebnom, a pogotovo 

kada nisu tijela SUK-a,, npr. ranijim uključivanjem u proces pripreme PDP-a, tj. 

SO-a i ND-a. 
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je dolazilo do kašnjenja koja se broje minimalno u 

mjesecima, pa čak i u godinama. 

Tehnička pomoć u pripremi PDP-a korištena je, no 

samo u određenim segmentima, kao što su npr. državne 

potpore. 
P14 

Kada su SO i ND u završnoj fazi izrade, po potrebi angažirati tehničku pomoć 

da napravi provjeru dokumentacije, po mogućnosti na onaj način na koji će se 

provjeravati i u okviru revizija, čime bi se dobilo dodatno, neovisno mišljenje i 

moguće sugestije za unaprjeđenje iste, npr. kod onih PDP-ova kod kojih se tijela 

SUK-a po prvi susreću s nekim novim rješenjima, ili kada se radi o (složenijim) 

temama kao što su javna nabava, državne potpore i PTO-i. 

Zamjetan je velik utjecaj promjena vlasti na dinamiku 

pripreme i objave PDP-ova, kao i dinamiku donošenja 

strategija i reformi koji izravno utječu na PDP-ove. 

P15 

 

Zamjetan je izrazito velik utjecaj promjena vlasti na dinamiku pripreme i objave 

PDP-ova, kao i dinamiku donošenja strategija i reformi koji izravno utječu na 

PDP-ove. Koliko je moguće, sam UT trebao bi uzeti u obzir takve primjere 

kašnjenja ili izostanka objave predviđenih PDP-ova i njihovih nepovoljnih 

utjecaja na uspješnost provedbe OPULJP-a za poticanje dinamike provedbe 

novog OP-a. Npr. na početku provedbe OP-a uzeti u obzir da će u narednim 

izbornim godinama (već u 2024.) moguće doći do značajnih promjena i nastojati 

u godinama prije izbornih, tj. prije uvođenja mogućih izmjena, objaviti nešto 

veći broj poziva kako bi se preduhitrila moguća dulja kašnjenja s nepovoljnim 

učinkom na dinamiku objave poziva te, posljedično, iskorištavanje sredstava i 

doprinošenje ciljnim vrijednostima pokazatelja.  

P16 

U očitovanjima na prijedloge zakonskih akata koji se odnose na strateško 

planiranje, planirane reforme, izvršenje proračuna itd. nastojati osigurati 

preduvjete za neometani kontinuitet provedbe OP-a. npr. predlaganjem odredbi 

da se pozivi odvijaju po postojećem zakonodavnom, pravnom i strateškom 

okviru sve do datuma konačnog usvajanja novog, a kako bi se izbjegle situacije 

u kojima se npr. „čeka“ provedba nove reforme do koje u konačnici možda ni ne 

dođe, ukoliko je primjenjivo obzirom na aktivnosti koje se planiraju financirati 

određenim PDP-om. 
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U Smjernicama se ne navodi ukupno moguće trajanje 

pripreme SO-a i ND-a, već samo osnovnih koraka, što 

je u redu samo po sebi kao osnova za cijeli proces, no 

koji se posljedično može otegnuti i godinama. 
P17 

Definirati maksimalno ukupno trajanje pripreme SO-a i ND-a za pojedini PDP, 

npr. po šest mjeseci za svaki korak, tj. najviše godinu dana za cijeli PDP, a ako 

se ti rokovi ne ispune, PDP se uvrštava na Rezervnu listu PDP-ova u sklopu GP-

a, barem do trenutka dostave SO-a na UT, kada se ponovno može uvrstiti u GP 

ili MP. 

Ne postoji ciljna edukacija za izradu PDP-a u sklopu 

ESF-a u RH niti priručnik o ESF-u. P18 

Formalizirati i strukturirati prenošenje postojećih znanja o pripremi PDP-ova u 

ESF-u, uključujući izradu SO-a i ND-a, pogotovo za nove zaposlenike, ali i 

korisnike (u slučaju izravnih dodjela).  

P19 

Izraditi priručnik za ESF+ u RH koji bi ujedno obuhvaćao i iskustva s provedbom 

ESF-a u RH, tj. OPULJP-om 2014. – 2020. kako bi se ključna znanja tijela SUK-

a sažela u pisanom obliku, npr. za nove zaposlenike SUK-a te u svrhu poticanja 

razmjene znanja među tijelima SUK-a, davanja primjera uspješnih praksi u 

provedbi, problema i rješenja, projekata itd. 

Tijela SUK-a često ističu kako nemaju ažurne 

informacije o PDP-ovima u čijoj pripremi, odnosno 

provedbi sudjeluju kada je posrijedi dio procesa za koje 

je nadležno neko drugo tijelo, što je vidljivo i iz 

mjesečnih planova pripreme PDP-ova. 

P20 

 

Osigurati dodatnu pravodobnu i transparentnu razmjenu informacija između 

tijela SUK-a, barem na mjesečnim sastancima SUK-a, jer tijela SUK-a često 

ističu kako nemaju ažurne informacije o PDP-ovima u čijoj pripremi, odnosno 

provedbi sudjeluju kada je posrijedi dio procesa za koje je nadležno neko drugo 

tijelo, što je vidljivo i iz mjesečnih planova pripreme PDP-ova. 

P21 
Sva tijela trebaju što je prije i jasnije moguće odgovarati na upite drugih tijela 

SUK-a kada surađuju na pripremi nekog PDP-a ili ND-a. 

Kriteriji odabira preopćenito su postavljeni i ne 

razrađuju se dovoljno detaljno i jasno na razini 

pojedinog PDP-a, a kako bi prijaviteljima bilo jasnije 

što se od njih točno očekuje i kako bi ocjenjivači mogli 

postići veću razinu objektivnosti u ocjenjivanju. 

P22 

U sljedećem programskom razdoblju uvesti objektivnije i jasnije razrađene 

kriterije odabira u sklopu PDP-ova te dodatno prilagođavati KO-e ovisno o temi 

svakog PDP-a kako bi se omogućila objektivnost u ocjenjivanju i dobila bolja 

kvaliteta projekata koji pridonose ciljevima OP-a.  
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Mada postoje i dobri primjeri, tijela PT2 često nisu 

zadovoljna kvalitetom posla koji obavljaju vanjski 

ocjenjivači projektnih prijava u postupku dodjele.  

P23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oba tijela PT2 u PO 4 ističu kako tijekom provedbe često nisu bila zadovoljna 

kvalitetom posla koju bi obavljali vanjski ocjenjivači projektnih prijava u 

postupku dodjele, a kako su ocjenjivači koji dolaze iz TDU-a često preopterećeni 

svojim redovnim poslovima, pri čemu i njihova imenovanja katkada traju dugo. 

Stoga bi trebalo detaljnije utvrditi i dokumentirati razloge zbog kojih vanjski 

ocjenjivači možda katkad ne gledaju dovoljno detaljno određene aspekte prijava 

(npr. s pomoću ankete), primjerice je li riječ o (pre)velikom obimu posla u 

kratkome roku, nedovoljno motivirajućem honoraru s obzirom na složenost i 

količinu posla, trebaju li se izraditi posebne upute ili kontrolne liste za pojedine 

obavljene provjere itd.  

1) Pored osnovna dva ocjenjivača po prijavi razmotriti i uvođenje trećeg za 

specifična pitanja kao što su npr. cijene opreme na tržištu, EU ili 

sektorska znanja (IKT), državne potpore itd.  

2) Raditi na jačanju sustava i baza vanjskih ocjenjivača kako bi se tijela 

SUK-a mogla više posvetiti svojim primarnim poslovima. Angažiranje 

vanjskih stručnjaka ne treba biti aktivnost u kojem tijela SUK-a 

pojedinačno angažiraju stručnjake, već javnom nabavom kroz tehničku 

pomoć gdje odabrani pravni subjekt osigurava uslugu koja se odnosi na 

one aspekte odabira koje sukladno Smjernicama vrše ocjenjivači za sve 

PDP-ove. Razmjenjivati iskustva o angažmanu vanjskih ocjenjivača s 

UT-om za OPKK i npr. PT2 HAMAG-BICRO-om koji upravlja bazom 

vanjskih ocjenjivača za projekte poduzetnika. Napraviti i jasne kriterije 

odabira vanjskih ocjenjivača za pojedini PDP o kojima bi se trebali 

usuglasiti PT1 i PT2. Vanjskim ocjenjivačima nastojati dovoljno rano za 

pojedinu godinu najaviti kada će biti potrebne njihove usluge.  

3) Za izravne dodjele isto tako angažirati vanjske ocjenjivače i dati 

projektnu prijavu na ocjenu izvan TDU-a, po principu (barem) dva 
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ocjenjivača, pri čemu bi značajan naglasak trebao biti i na procjeni 

potencijalnog doprinosa projekta ciljevima OP-a i mjerljivosti napretka s 

pomoću postavljenih pokazatelja. 

4) Jasnije definirati i razgraničiti koje aspekte proračuna gledaju 

ocjenjivači, a koje PT2 i ocjenjivače jasno upoznati s time što se očekuje 

s pomoću konkretnih primjera.  

5) Provjera proračuna u dijelu u kojem još uvijek potencijalno može 

značajno utjecati na aktivnosti projekta, trebala bi se provesti prije 

obavještavanja prijavitelja o rezultatima ocjene kvalitete projekta, kako 

bi se izbjegla potreba mijenjanja aktivnosti u fazi „čišćenja proračuna“ U 

tom smislu trebalo bi jasnije definirati što sve PT2 treba/smije mijenjati 

u proračunu i aktivnostima u projektnoj prijavi u odnosu na mišljenje 

odbora za ocjenjivanje. 
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PDP-ovi u modalitetu trajnih poziva pokazali su se kao 

više problematični nego što pružaju koristi, prvenstveno 

u kontekstu da zapravo nisu osigurali brže ugovaranje 

poziva. P24 

Kod budućih PDP-ova na osnovu postojećih iskustava u fazi pripreme pomno 

razmotriti treba li koji zaista biti proveden u modalitetu trajnog PDP-a. Pritom 

dati dovoljno dugi rok za prijavu projekata kako bi prijavitelji imali dovoljno 

vremena za pripremu kvalitetnih prijava, dogovaranje partnerstva i sl. Podići 

osnovni prag za prolaz koliko je moguće kako bi se ipak probrali najkvalitetniji 

projekti te razmotriti i postavljanje npr. prva tri roka za prijavu prema kojima bi 

se podijelila ukupna alokacija za poziv te smanjio pritisak na prvi rok. 

Javna savjetovanja nisu provođena za sve otvorene 

PDP-ove, pri čemu je često dolazilo do situacija u 

kojima bi se nakon prve informativne radionice nakon 

objave PDP-a dokumentacija mijenjala na osnovu 

komentara potencijalnih prijavitelja s te radionice. 

P25 

Održati javna savjetovanja za sve otvorene PDP-ove namijenjene OCD-ima 

(pogotovo ako je riječ o potpuno novim PDP-ovima) i ako je potrebno doraditi 

ND na osnovu prikupljenih komentara prije objave PDP-ova. 

Tehnička pomoć nije u dovoljnom opsegu korištena za 

preispitivanje pojedinih složenijih pitanja u sklopu 

PDP-ova poput državnih potpora. P26 

Kod PDP-ova kod kojih postoji bilo kakva naznaka da bi se moglo raditi o 

državnim potporama tražiti pravno mišljenje već tijekom pripreme PDP-ova i 

prijaviteljima dati jasne informacije i upute u tom smislu. Potom tražiti i dodatno 

mišljenje stručnjaka u fazi ocjene projektnih prijava – tj. primjenjuje li PT2 

pravno mišljenje na ispravan način, npr. na uzorku projektnih prijava. 

Kod pojedinih otvorenih PDP-ova uočeni su značajni 

problemi u pripremi i postupku dodjele, no jasnijim 

zaključcima trebala bi prethoditi opsežnija tematska 

evaluacija. 

P27 

Provesti tematsku evaluaciju PDP-ova u modalitetu trajnih otvorenih poziva kod 

kojih je postupak dodjele trajao iznimno dugo, u svrhu identifikacije i eliminacije 

čimbenika koji su uzrokovali značajna kašnjenja / nisu rezultirali ugovaranjem 

sredstava. 

EP5: Kako kvaliteta upravljanja administrativnim i financijskim resursima utječe na provedbu ugovorenih projekata i posljedično na uspješnost 

provedbe PO 4? Gdje postoji dodatan prostor za edukacije provedbenih tijela razine 2 i korisnika projekata? 

Dolazi do nezanemarivih kašnjenja u obradi i 

odobravanju ZNS-ova, pri čemu Korisnici često već 

podnose primjerice treći ili četvrti ZNS dok prvi još nije 
P28 

S obzirom na opetovana kašnjenja u obradi ZNS-ova do kojih dolazi kod PT2, 

unatoč uvedenim mjerama pojednostavljenja i ubrzanja obrade (provjera na 

uzorku od strane PT2), treba prilagoditi dinamiku izvještavanja i/ili iznos 
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obrađen, pri čemu, konkretnije, dolazi do poteškoća kad 

PT2 određene troškove ocijeni kao neprihvatljive, a oni 

se navode u svim podnesenim ZNS-ovima. To stvara 

dodatno opterećenje za PT2 te potencijalno i probleme 

s nelikvidnosti te posljedično ugrožava provedbu 

projekta na strani Korisnika.  

 

utvrđenog predujma sukladno unaprijed utvrđenim kriterijima (primjerice, vrsta 

Korisnika i ukupna vrijednost projekta). Tako bi se primjerice za projekte 

vrijednosti do 750.000,00 HRK  mogla uvesti obveza ili mogućnost 

šestomjesečnog izvještavanja s obzirom na to da sadašnja dinamika izrazito 

administrativno opterećuje Korisnike, bez dodane vrijednosti na razini sustava u 

pogledu procesa ovjeravanja. 

P29 

Potrebno je osigurati pravovremene isplate Korisnicima iznosa na temelju 

dostavljenih zahtjeva za provedbu projekata OCD-ova te u okolnostima 

kašnjenja izvršenja obveza od strane SUK-a osigurati i druge mehanizme za 

osiguranje likvidnosti Korisnicima (primjerice korištenje metode plaćanja). 

Primjetno je značajno neujednačeno postupanje 

različitih zaposlenika istog PT2 kod provjere troškova, 

zahtjeva u pogledu obrazloženja troškova i traženja 

dokazne dokumentacije u svrhu odobravanja ZNS-ova, 

pri čemu Korisnici doživljavaju pravnu nesigurnost, 

nelikvidnost, dodatno neplanirano trošenje svojih 

resursa itd. 

P30 

UT iz tehničke pomoći treba osigurati provedbu specijaliziranih edukacija za 

potencijalne Korisnike posvećene pripremi sadržaja i proračuna projektne 

prijave, odnosno dizajnu projekta osmišljenog za optimalnu provedbu. 

P31 

Unutar oba PT2 treba intenzivirati razmjenu iskustava zaposlenika na poslovima 

provjere i odobravanja ZNS-ova te prije svega ujednačiti pristup za sve projekte 

unutar pojedinog PDP-a. 

P32 

U slučaju da na pojedinom projektu tijekom njegove provedbe radi više osoba, 

treba osigurati kontinuitet pristupa PT2 tijekom cijele provedbe projekta, 

izbjegavati traženje već podnesene dokumentacije i obrazloženja od strane 

Korisnika, ponovno preispitivanje već odobrenih troškova itd. 

P33 

Treba ubrzati proces odobrenja ZNS-ova, u slučaju kašnjenja eventualne 

posljedice ne bi trebali snositi Korisnici (ako su poštivali zadane rokove), već 

SUK (npr. ako je Korisnik morao dostaviti već i četvrti ZNS, a PT2 još nije ni 

odobrio ni prvi). 

P34 
Na razini pojedinačnog PDP-a potrebno je odrediti optimalnu razinu kontrole 

izvršenja ugovornih obveza te istu dosljedno primjenjivati. Praćenje i kontrola 
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Oba PT2 najčešće ne razumiju da opis projekta 

formaliziran u projektnoj prijavi prvenstveno 

predstavlja plan koji je nužno podložan kasnijim 

izmjenama u provedbi, tim više što od trenutka predaje 

prijave do početka provedbe protekne i duže razdoblje. 

Korisnici smatraju da bi fokus više trebao biti usmjeren 

na kontrolu ostvarenih ciljeva i rezultata, a manje na 

utvrđene modalitete provedbe u prijavi. 

ugovora ne smije se svesti na pretjeran i predetaljan nadzor svake pojedinosti, 

već se treba usmjeriti na bitne uvjete u pogledu financijskog i vremenskog 

okvira, ostvarenja ključnih ishoda (razina razrade isporučevina) i rezultata 

projekta (razina razrade pokazatelja). U tom smislu, preporuča se daljnje 

uvođenje i korištenje dostupnih pojednostavljenih troškovnih mogućnosti. 

P35 

Korisnici bi trebali imati veću autonomiju i fleksibilnost u upravljanju 

proračunom i provođenju projekta uz ex-post odgovornost za ostvarivanje 

dogovorenih ishoda, rezultata i ciljeva. Potrebno je napustiti prakse u kontroli 

ugovora poput obveze pripreme i dostave cjelovitog prijedloga novog proračuna 

u slučajevima izmjene iznosa i/ili sadržaja pojedine stavka proračuna, a koje su 

protivne proklamiranim ciljevima SUK-a kao što su usmjerenost na rezultate i 

smanjenje administrativnog opterećenja korisnika. Ugovorom su propisani 

uvjeti izmjene proračuna za koje je potrebna suglasnost druge ugovorne strane i 

nužnost sklapanja Dodatka, te bi jedino u tim slučajevima Korisnik trebao biti u 

obvezi pripreme novog prijedloga proračuna. 

Korisnici se suočavaju s brojnim poteškoćama kad je u 

pitanju provedba (javne) nabave u sklopu njihovih 

projekata, što često rezultira značajnim kašnjenjima u 

provedbi projekata, a što posebno dolazi kod izražaja 

kod izravnih dodjela. 

P36 

U pogledu (javne) nabave poželjno je razraditi detaljnije smjernice povrh 

smjernica o financijskim korekcijama EK-a koje bi vrijedile na razini svih tijela 

SUK-a, a kojima bi se određivala razina financijske korekcije sukladno prirodi i 

ozbiljnosti počinjene nepravilnosti. Na isti način je potrebno jasnije raspisati 

pravila  o provedbi postupaka nabava za NOJN-ove. 

P37 

Dodatno, poželjno je izraditi i periodički ažurirati upute javnih naručitelja i 

naručitelja koji nisu obveznici javne nabave s popisom najčešćih pogrešaka 

prilikom provođenja postupaka javne nabave financiranih u okviru ugovora o 

dodjeli bespovratnih sredstava. 

P38 

Nastaviti s dobrom praksom provedbe specijaliziranih edukacija u pogledu 

provođenja postupaka i najčešćih nepravilnosti u kontekstu javne nabave te 

osigurati dovoljan broj djelatnika za provedbu ex-ante provjera 
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Korištenje pojednostavljenih troškovnih opcija (PTO-a) 

budućnost je provedbe projekata u sklopu ESF+. 

Skromno korištenje dostupnih mogućnosti u ovom 

programskom razdoblju trebalo bi biti prošireno 

isprobavanjem različitih modela optimiziranih uvjetima 

provedbe. 

P39 

U svrhu rasterećenja SUK-a i učinkovitijeg korištenja sredstava, ali i osiguranja 

veće pravne sigurnosti Korisnika u provedbi projekta, u što većoj mjeri treba 

koristiti dostupne PTO-e. Pritom bi sam odabir optimalnog/ih financijskog/ih 

modela trebao biti primarno vođen sljedećim kriterijima:  

 očekivanim rezultatima i vrstom aktivnosti koje se financiraju (npr. je li 

riječ o inovativnim projektima, projektima kod kojih se očekuje provedba 

samo određenih vrsta aktivnosti, mogućnost standardizacije aktivnosti, 

rezultata i/ili pokazatelja itd.) 

 korelacijom između pojedinih vrsta prihvatljivih troškova koji se očekuju 

u provedbi za izvršenje očekivanih rezultata i aktivnosti  

 vrstom korisnika, očekivanim trajanjem provedbe projekta i utvrđenim 

okvirima za iznos potpore  

 načelima dobrog financijskog upravljanja.  

P40 

Korisnicima bi trebalo ostaviti mogućnost da odabiru između više financijskih 

modela, sukladno specifičnim potrebama njihova projekta. Prilikom određivanja 

optimalnog modela PTO-a za određeno područje intervencije nužno je izvršiti 

analize potencijalnih modela proračuna. U slučaju korištenja PTO-a potrebno je 

prilagoditi kriterije odabira i uvjete za financiranje utvrđene u ugovoru o dodjeli 

bespovratnih sredstava kako se Korisnike ne bi dovelo u pravnu nesigurnost.  

P41 

Treba dodatno provoditi edukacije djelatnika u pogledu osmišljavanja 

metodologija za korištenje pojedinih vrsta PTO-a te njihovu primjenu u 

provedbi. 

UT je s oprezom dopuštao uvođenje dostupnih modela 

PTO-a, u načelu izbjegavajući one modele koji se nisu 

mogli koristiti bez opravdanja i metodologije UT-a. Na 

taj način propuštena je prilika za iskušavanje onih 

P42 

Za projekte vrijednosti do 750.000 HRK  koji uvode inovacije potrebno je u što 

većoj mjeri koristiti mogućnost ugovaranja jedinstvenog paušalnog iznosa za 

predložene ishode.   
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modela koji su posebno dizajnirani od strane EK-a za 

projekte manje vrijednosti koje provode OCD-ovi. 

Provedbene radionice u organizaciji PT2 često su 

generičke prirode i Korisnicima ne nude praktične 

savjete i rješenja u kontekstu provedbe projekata i 

ispunjavanja ZNS-ova. 

P43 

Na razini cjelokupnog OP-a poželjno je pripremiti priručnik / online prezentaciju 

kojima bi se predstavila opća pravila o provedbi Ugovora o dodjeli bespovratnih 

sredstava financiranih iz ESF-a. 

P44 

Za bolje usmjeravanje provedbenih radionica poželjno je i unaprijed e-mailom 

korisnike tražiti dostavu upita u pogledu provedbe. Na taj način osiguralo bi se 

interno usuglašavanje stavova i jednako postupanje prema korisnicima. Na kraju 

svake radionice sudionicima dati da popune anonimne evaluacijske listiće kako 

bi se provjerilo jesu li dobili informacije kakve su očekivali, dali prijedloge za 

nove radionice itd. 

P45 

 

Praksa formata provedbene radionice sa svim Korisnicima mogla bi se koristiti 

i u odmakloj fazi provedbe u svrhu usuglašavanja postupanja i sprječavanja 

rizika od neprihvatljivih troškova. Provjeriti je li sadržaj postojećih radionica od 

pomoći Korisnicima. 

Oba PT2 u PO 4 ne vode vlastiti interni registar 

utvrđenih nepravilnosti/grešaka u sklopu prvorazinske 

kontrole te potom ne kategoriziraju niti grupiraju 

utvrđene nepravilnosti i greške, a čime bi se primjerice 

stekao bolji uvid u nepravilnosti na razini pojedinih 

PDP-ova, skupina Korisnika ili s obzirom na vrstu 

troškova, a na temelju čega bi se mogle uvoditi dodatne 

prilagodbe s obzirom na pravila o prihvatljivosti 

troškova, definiranja aktivnosti s kojima su izravno 

povezani itd. 

P46 

S obzirom na to da je registar nepravilnosti na razini Smjernica koncipiran na 

način da se bilježe one nepravilnosti za koje postoji potreba izvještavanja prema 

EK-u, oba PT2 trebala bi voditi interni registar utvrđenih nepravilnosti/grešaka 

u prvorazinskoj kontroli te periodički pristupati kategorizaciji i grupiranju 

utvrđenih nepravilnosti/grešaka sa svrhom koordinacije i osiguravanja jednakog 

postupanja vlastitih djelatnika, ali i informiranja korisnika kako bi se izbjegli 

rizici od neprihvatljivih troškova.  
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Oba PT2  služe se ESIF MIS-om, ali i raznim drugim 

digitalnim aplikacijama, sustavima i osnovnim alatima 

za obradu podataka. 
P47 

Treba koristiti jedinstveni informatički sustav za potrebe izvještavanja i 

komunikacije vezane uz provedbu projekata, uz pažljivo osmišljavanje 

arhitekture sustava i formuliranje zahtjeva za bilježenje isključivo onih podataka 

koji služe kontroli, izvještavanju i upravljanju pojedinim procesom.  

EFEKTIVNOST (UČINKOVITOST) 

EP6: Do koje mjere su provedene intervencije doprinijele ostvarenju očekivanih rezultata unutar PO 4? Koji su čimbenici utjecali na njihovo 

(ne)ostvarenje? 

EP7: Koje intervencije su postigle neočekivane, pozitivne ili negativne rezultate? Koji su faktori na to utjecali? 

Nalaz  Preporuka 

Nalazi u definiranju pokazatelja, kao i njihovu praćenju, 

relevantni za ocjenu učinkovitosti ogledaju se u više 

aspekata:  

- niska razina izvještavanja o pokazateljima 

uslijed mogućnosti da projekti o njima 

izvještavaju tek na kraju provedbe 

- usprkos snažnoj povezanosti razine pokazatelja 

ostvarenja i razine rezultata, nisu definirani 

pokazatelji rezultata za više od polovine 

potpisanih ugovora, a planirano retroaktivno 

P1 

 

Uzimajući u obzir nisku razinu izviještenosti ciljanih vrijednosti određenih 

pokazatelja u trenutku provođenja evaluacije, potrebno je  osigurati da se 

pokazatelji ostvarenja prijavljuju i kontinuirano unose u sustav tijekom cijele 

provedbe projekta, kako bi svi zainteresirani dionici imali uvid u napredak 

ostvarenja. 

P2 

U novom razdoblju potrebno je snažnije pratiti raspodjelu ciljanih vrijednosti 

pokazatelja rezultata po projektima (poglavito unutar izravnih dodjela) kako bi 

se prevenirao izostanak doprinosa pojedinih projekata pokazateljima 

rezultatima. Uz to, u ovom proračunskom razdoblju, potrebno je osmisliti 

mehanizme pouzdane provjere prilikom retroaktivnog unosa vrijednosti 

pokazatelja rezultata SR401 i SR403, primjerice kroz on-the-spot provjere. 
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bilježenje od strane PT1 i PT2 ne osigurava 

visoku razinu pouzdanosti takvih podataka 

- u slučaju nosivog reformskog projekta u 

pravosuđu, primijećen je raskorak između 

očekivanog rezultata i pokazatelja rezultata koji 

su na razini prvostupanjskog parničnog 

sudovanja te aktivnosti projekta koje su bile 

usmjerene na različite dijelove i razine 

pravosudnog sustava 

- u slučaju pokazatelja SO408 vezanog za 

praćenje broja organizacija koje sudjeluju u 

aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za 

svoje područje rada u provedbi je došlo do 

izmjene tumačenja organizacija koje se 

pribrajaju u pokazatelj, pri čemu je već u ranoj 

provedbi Programa došlo do premašivanja 

ciljane vrijednosti. 

- Rezultati vezani uz specifičan cilj 11.ii.1 

definirani su opisno i nisu mjerljivi zbog 

nedostatka odgovarajućih pokazatelja (kako 

pokazatelja ostvarenja, tako i pokazatelja 

rezultata).  

P3 

U budućnosti osigurati da se sve projektne aktivnosti fokusiraju na razinu na 

kojoj je iskazan očekivani rezultat. Osim toga, treba voditi računa da se 

sistemske promjene (u ovom slučaju skraćenje broja dana sudovanja i povećanje 

stope riješenih slučajeva) ne vezuju isključivo uz jedan projekt, jer na njihovo 

ostvarenje mogu utjecati mnoge varijable na koje projekt ne može utjecati i koje 

ne može predvidjeti.  

P4 

U budućnosti, pri definiranju pokazatelja na razini Programa potrebno je jasno 

definirati i način praćenja pojedinog pokazatelja te izbjegavati praksu promjene 

modaliteta praćenja i agregiranja pojedinog pokazatelja u tijeku same provedbe. 

Na primjeru pokazatelja SO408, a s obzirom na premašenost ciljane vrijednosti 

u ranoj fazi provedbe Programa, u budućnosti je potrebno realnije definirati 

ciljne vrijednosti pokazatelja (čemu će doprinijeti jasno definiranje načina 

praćenja). 

P5 

Što se uže definiraju željeni rezultati za pojedini SC i područja ulaganja, to bi 

općenito trebao biti potreban i manji broj pokazatelja. Ukoliko zajedničkim 

pokazateljima rezultata i ostvarenja na razini Programa za pojedini SC nije 

moguće pratiti i mjeriti očekivane rezultate, tj. očekivanu promjenu, potrebno je 

definirati i specifične pokazatelje rezultata i ostvarenja (jedan ili više)380. Pritom 

isti ne trebaju biti dio OP-a, već se mogu koristiti na razini PDP-ova (jednog ili 

više njih), a kako bi bilo moguće pratiti očekivane rezultate definirane unutar 

pojedinog SC-a 

                                                
380 Sukladno uputi iz ESF+ Common Indicator Toolbox (str. 15) 
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Budući da je u PO 4 riječ o provedbi složenih 

reformskih procesa, pitanje koordinacije prepoznato je 

kao izazov na više razina. Vremenske dinamike 

provedbe projekata iz PO 4 nisu omogućile visoke 

razine sljedivosti određenih projekata. Slično tomu, 

izmjene zakonodavnog okvira tijekom provedbe 

projekata u nekolicini slučajeva značile su da su se 

resursi na projektu potrošili uzalud, odnosno da je 

glavna planirana isporučevina projekta postala zakonski 

neutemeljena s obzirom na tijelo koje ju je trebalo 

donijeti. U nekolicini slučajeva izmjene zakonodavnog 

okvira odvijale su se paralelno s projektima planiranim 

analizama koje su trebale služiti kao podloga za 

izmjene. 

P6 

a.) Vezano za zapaženu potrebu vremenske sljedivosti određenih projekta 

istog Korisnika ili više različitih Korisnika, gdje su rezultati jednog projekta 

važni za provedbu drugoga, sljedivost treba biti u fokusu u svim fazama 

provedbe programa.. Naime, UT, PT1 i Korisnik trebaju voditi računa o 

vremenskoj sljedivosti od faze izrade zalihe projekata do kasnije razrade samih 

sažetaka operacije, kao i provedbe grupa projekata te provoditi nužne predradnje 

da se sljedivost realizira. U tu svrhu, preporuča se na početku provedbe programa 

izrada interne analize rizika po sljedivost.  

b.) Druga točka koordinacije odnosi se na povezanost projekta i šireg 

djelovanja Korisnika gdje je potrebno voditi računa da je projekt potpuno 

integriran u ostale aspekte djelovanja Korisnika (kao što su primjeri 

zakonodavnih izmjena koje nisu bile uvijek usklađene s aktivnostima projekta). 

U tom kontekstu, posebno je važno da kod Korisnika koji imaju specijalizirane 

odjele za provedbu projekata postoje razvijene unutarnje procedure stalne 

koordinacije sa sektorski nadležnim odjelima unutar iste institucije, ali i 

čelnicima tijela. 
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Projekti usmjereni na digitalizaciju i integraciju istih 

poslovnih procesa pilotiraju pristup na određenim 

tijelima i tek stvaraju pretpostavke za značajniji obim 

digitalizacije javnih usluga u budućnosti; navedeno 

stoga pretpostavlja snažan naglasak na nastavak procesa 

po njihovu završetku. 

Izbor pilot-tijela nije nužno odražavao važnost ili 

brojnost usluga koje se nude građanima ili poslovnom 

sektoru, već se oslanjao na spremnost tijela da sudjeluje 

u projektu. 

Digitalizacija procesa pokazala se jednostavnijom u 

tijelima koja uopće nisu imala digitalizirane procese od 

onih koja imaju vlastita „silosna“ rješenja koja nisu 

sklona mijenjati. 

P7 

SDURDD treba osigurati daljnje izvore financiranja za sve projekte koji su tek 

započeli uvođenje određenih javnih e-usluga ili digitaliziranih procesa kroz pilot 

tijela, kako bi se primjena uvedenih rješenja proširila u svim (nadležnim) 

tijelima. 

U idućem financijskom razdoblju, bez obzira na izvor financiranja, uz spremnost 

tijela za sudjelovanje u projektima, pri prioritizaciji tijela za uspostavu 

digitaliziranih poslovnih procesa uvesti i kriterije značaja i broja usluga koje 

rješavaju „životne situacije“ građana i poslovnih subjekata. Osim toga, potrebno 

je osmisliti mehanizme kojima će tijelima s vlastitim „silosnim“ rješenjima 

prelazak na „integrirana“ rješenja postati prednost ili obaveza – primjerice 

propisivanjem takvog tipa kriterija kod odabira korisničkih institucija. 

 

 

Reformski projekti izgradnje sustava kompetencija i 

upravljanja kvalitetom imaju značajan izazov u pogledu 

osiguranja primjene rezultata u svim tijelima uprave po 

završetku intervencija, što prvenstveno ovisi o 

spremnosti najviših razina vlasti da njihove rezultate 

pretoče u obveze izmjenama relevantnih zakonskih i 

podzakonskih akata. 

P8 

Radi postizanja maksimalne razine učinkovitosti donositelji odluka (Vlada RH i 

resorni ministar) trebaju ispuniti sve preduvjete definirane projektima (nužne 

izmjene zakonskih akata i donošenje podzakonskih akata), uz kontinuirano 

praćenje razvoja širenja primjene novog kompetencijskog okvira i uvođenja 

sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu.  
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Ispitivanja korisničkog iskustva ili zadovoljstva 

korištenjem novorazvijenih ili unaprijeđenih usluga 

nisu bili dio projekata kojima se unaprjeđuje pružanje 

javnih usluga, osim u slučaju projekta kojim se 

uspostavlja novi sustav kvalitete u javnoj upravi. 

P9 

U sve buduće aktivnosti razvoja novih (e)usluga, bez obzira na izvor 

financiranja, ugraditi elemente ispitivanja korisničkog iskustva ili zadovoljstva 

korištenjem novorazvijenih ili unaprijeđenih usluga kako bi krajnji korisnici – 

građani i poslovni subjekti – dobili priliku pružiti povratne informacije te 

predložiti daljnja unaprjeđenja i/ili pojednostavljenja.  Voditi računa o razvoju 

adekvatnih standarda i uputa za provedbu takvih istraživanja, kao i o izvorima 

njihova financiranja po određenim prioritetima. 

Manjak prilika za edukaciju mimo inicijalne 

provedbene radionice s PT2 većina je sugovornika 

navodila kao jednu od otegotnih okolnosti u provedbi 

svojih projekata jer većina nije imala prethodnog 

iskustva u izradi sažetaka operacija te, još bitnije, u 

upravljanju projektima. Uz to, važno područje jačanje 

kapaciteta je područje javne nabave. Iako je dio razloga 

za izazove u javnoj nabavi potrebno promatrati kroz 

kompleksnost usluga koje su se tražile i ograničenog 

broja poslovnih subjekata koji su tako specifičnu uslugu 

u stanju pružiti, kao i žalbe ponuditelja na same 

postupke kao pravni lijek, jednim dijelom se radilo o 

manjku kapaciteta tijela za provedbu postupaka. 

P10 

Uvesti modul o provedbi ESIF-a na razinu Državne škole za javnu upravu s 

posebnim naglascima na tijela koja imaju planiranu ulogu kao korisnici izravnih 

dodjela u novom programskom razdoblju. U izradi modula očekuje se snažniji 

angažman UT-a u definiciji programa obuke i njihovih ciljnih skupina. 

Kako bi se inherentni rizik javne nabave kao najčešćeg faktora kašnjenja u 

provedbi smanjio barem u dijelu koji se odnosi na kapacitete službenika, u 

idućem financijskom razdoblju značajni se napori moraju uložiti u osnaživanje 

kapaciteta službenika koji provode projekte za pripremu postupaka javne 

nabave. Ovaj aspekt trebao bi biti nosivi dio jačanja kapaciteta za provedbu u 

okviru DŠJU.  

Korištenje projektom nabavljenih pretvarača govora u 

tekst u slučaju pravosudnih institucija prepušteno je 
P11 

Evaluatori smatraju da korištenje projektima nabavljene tehnologije u svrhu 

unaprjeđenja i/ili ubrzavanja poslovnih procesa ne smije biti pitanje 
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dobrovoljnosti krajnjih korisnika, iako udio iznosa 

nabave ove opreme u proračunu projekta iznosi 37 %. 

dobrovoljnosti. Upravljačke strukture korisničkih institucija imaju odgovornost 

nametnuti obavezu korištenja suvremenih tehnoloških rješenja koja doprinose 

efikasnosti poslovnih procesa.  

Premda je glavna tema SC 11.ii.1 izgradnja kapaciteta 

OCD-ova, aktivnosti predviđene PDP-ovima više su 

usmjerene na podršku kapacitetima za izravno 

obavljanje njihovih primarnih djelatnosti, što je 

legitimno, no pri čemu ih se u manjoj mjeri poticalo da 

promišljaju vlastiti razvoj, organizaciju, rezultate svog 

rada itd., a za što postoje konkretne aktivnosti koje su 

se mogle uključiti u manjem opsegu u svaki PDP te 

pratiti pomoću odgovarajućih pokazatelja. 

P12 

U kontekstu ESF+ i za sve PDP-ove i projekte na kojima bi OCD-ovi bili 

prihvatljivi prijavitelji (u cijelome OP-u, bez obzira na tematsko područje) 

razmotriti uključivanje konkretnih aktivnosti za jačanje internih kapaciteta 

OCD-ova. To podrazumijeva aktivnosti kao što su npr. poticanje organizacijskog 

razvoja, stjecanje znanja potrebnih za samoprocjenu i promicanje rezultata svog 

rada, kao i općenito osnaživanje ljudskih kapaciteta OCD-ova, što primjerice 

može uključivati i edukacije iz osiguravanja financiranja njihovog rada (ovisno 

o konačnom načinu financiranja jačanja kapaciteta OCD-ova u ESF+, razmotriti 

prihvatljivost preporuke i u kontekstu mogućeg financiranja iz sredstava 

tehničke pomoći). OCD-ovima na taj način dati mogućnost da uz pružanje 

financiranja za provođenje njihovih „glavnih“ društveno korisnih aktivnosti i 

djelatnosti izdvoje određena sredstva ciljano i za aktivnosti za vlastiti razvoj i 

rast, tj. da im se istovremeno pruže i odgovarajući alati i metodologije za isto, na 

sustavan i kontinuiran način.  

Četiri su rezultata koja nisu ostvarena, primarno zbog 

neobjavljivanja određenih poziva do cut-off datuma 

ovog vrednovanja, što dodatno ima negativne 

reperkusije na rad organizacija civilnog društva 

(detaljno pojašnjeno u EP4).  

P13 

U cilju daljnjeg jačanja OCD-a, potrebno je osigurati objavljivanje poziva 

sukladno godišnjim indikativnim planovima imajući u vidu da se OCD-i za 

financiranje svojih aktivnosti u velikom dijelu oslanjaju na sredstva iz fondova 

EU. Takva će praksa ujedno omogućiti Korisnicima strateški pristup u planiranju 

aktivnosti i fokusiranje resursa na najznačajnije pozive za njihovo područje rada, 

odnosno očekivani doprinos društveno-ekonomskom razvoju.  
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Jačanje socijalnog dijaloga izrijekom se navodi u 

nazivu specifičnog cilja 11.ii.1 OPULJP-a. Iako su kroz 

poziv „Jačanje socijalnog dijaloga – faza III“ osnaženi 

socijalni partneri, naročito na regionalnoj i lokalnoj 

razini, čime su stvorene pretpostavke za jačanje 

socijalnog dijaloga, sam socijalni dijalog nije osnažen 

ni decentraliziran, a socijalni partneri nisu osnažili svoje 

kapacitete za internacionalno djelovanje.  

P14 

Imajući u vidu značaj socijalnog dijaloga kao pretpostavke za aktivno 

uključivanje socijalnih partnera u izradu socijalnih politika i politika 

zapošljavanja na svim razinama, za daljnje jačanje socijalnog dijaloga (kako 

bipartitnog, tako i tripartitnog), uz postignuto jačanje kapaciteta socijalnih 

partnera (prvenstveno sindikata), ključno je u budućim pozivima jače 

uključivanje poslodavaca i određene razine vlasti (potonje u slučaju tripartitnog 

dijaloga). 

POTENCIJAL ZA UČINAK 

EP8: Postoji li i kakav je učinak dosad provedenih intervencija na učinkovitost javne uprave, efikasnost pravosuđa i razvoj kapaciteta civilnog društva, 

uključujući socijalne partnere? 

Projekti sa snažnijim reformskim potencijalom na 

razini čitavog sustava nisu završeni, a sama procjena 

njihova učinka zahtijeva određeni protok vremena. 

Navedeno uključuje intervencije vezane za izradu 

kompetencijskog okvira, uvođenje novog sustava 

upravljanja kvalitetom, procjenu funkcionalnih 

kapaciteta JL(R)S-ova te, unutar područja pravosuđa, 

alate za procjenu složenosti predmeta.   

P1 

Uzimajući u obzir da su se strategije reforme u području javne uprave i 

pravosuđa najvećim dijelom planirale financirati iz ESIF-a, proces evaluacije 

učinka bi trebalo osmisliti kao evaluacije učinka samih strategija koje bi trebalo 

provesti sektorski nadležno tijelo, a ne kao evaluacije učinka operativnih 

programa. Navedeno bi premostilo i izostanak sveobuhvatne slike o rezultatima 

provedbe ovih strategija jer za vrijeme njihove provedbe nisu objavljivani ni 

strategijama planirani godišnji izvještaji o provedbi. Štoviše, s obzirom na 

razmjer daljnjih planiranih ulaganja u javnu upravu i pravosuđe kroz NPOO 

nameće se izuzetna potreba uvida u dosadašnja postignuća i učinke. Druga, 

manje obuhvatna opcija je da UT provede evaluaciju učinaka intervencija u 

javnu upravu i pravosuđe financiranih iz ESF-a u obliku ex-post evaluacije, do 

kraja 2024., kako je omogućeno Evaluacijskim planom OPULJP 2014-2020. 
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P2 

Uzimajući u obzir da OP-om nije previđena razrada pokazatelja učinka, a da je 

ova evaluacija provođena u vremenskom trenutku kad se sveobuhvatna 

evaluacija učinka nije mogla provesti jer je velika većina projekata još u 

provedbi, za naredno razdoblje treba iskoristiti naučene lekcije iz ovog procesa. 

Priprema novog Evaluacijskog plana treba uključiti više evaluacija učinka te ih 

usmjeriti na određena područja koja mogu biti uža od razine prioritetne osi, 

primjerice određeni sektor ili grupu povezanih poziva kroz faze. Osim toga, za 

nove situacije intervencija koje završavaju krajem provedbe financijskog 

razdoblja, predvidjeti i ex-post evaluacije koje bi se financirale iz novog OP-a. 

Podizanje kapaciteta OCD-ova shvaćeno je široko, te je 

shodno tome došlo do objave poziva koji u užem smislu 

nisu povezani s očekivanim doprinosom OCD-a 

transparentnosti, otvorenosti, odgovornosti i 

učinkovitosti javne uprave (riječ je o pozivima 

usmjerenim na popularizaciju STEM-a, resocijalizaciju 

i reintegraciju počinitelja kaznenih djela te socijalnu 

uključenost umirovljenika). Istovremeno, velik je dio 

planiranih, a neobjavljenih ili poziva u kojima nisu 

donesene odluke o financiranju, a koji su znatno 

izravnije mogli doprinijeti očekivanom doprinosu 

transparentnosti, otvorenosti, odgovornosti i 

učinkovitosti javne uprave (građanski odgoj i 

obrazovanje, financijska pismenost, ponovna uporaba 

P3 

S obzirom na uočene neusklađenosti, na razini interne evaluacije procesa UT-a 

trebalo bi utvrditi razloge izostanka upravljačke poluge kojom bi se prioritizirala 

objava onih poziva koji izravnije doprinose očekivanim rezultatima.  
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javnih podataka, participativna izrada proračuna, 

praćenje postupaka javne nabave, suzbijanje korupcije). 

POTENCIJAL ZA ODRŽIVOST 

EP10: U kojoj su mjeri postignuća u svakom specifičnom cilju potencijalno dugoročno održiva, te hoće li se postignuća moći očuvati i bez financiranja 

iz nacionalnih/europskih fondova? 

Nejasno je i neujednačeno bodovanje kriterija 

„održivost“ između tijela i unutar pojedinih poziva. P1 

Treba ujednačiti pristup u ocjenjivanju predviđenih mjera za postizanje 

održivosti kako bi se osiguralo ujednačeno praćenje tog segmenta na razini SC-

a, odnosno kumulativno za sve PDP-ove, te potom i IP-a/PO-a. 

Razrada kriterija dodjele „održivost“ u PDP-ovima 

znatno se razlikuje između zahtjeva koji se postavljaju 

pred tijela uprave i pravosuđa i onih koji se stavljaju 

pred socijalne partnere i civilno društvo. Pritom se 

znatno više očekuje od potonjih, kako u pogledu opisa 

različitih aspekata održivosti, tako i u bodovnoj „težini“ 

samih kriterija, što je nerazmjerno gleda li se visina 

financijskih potpora koje se dodjeljuju upravi i 

pravosuđu te onih koje se dodjeljuju socijalnim 

partnerima i civilnom društvu. 

P2 

U PDP-ove u modalitetu izravnih dodjela, gdje je primjenjivo, treba ugraditi 

znatno razrađenije zahtjeve za dokazivanje osiguravanja održivosti, a koji će 

pokriti pitanja institucionalne i financijske održivosti te efekta multiplikacije 

rezultata na više razina i/ili većeg obuhvata.  

 

P3 

Treba povisiti „težinu“ kriterija održivosti u ocjeni projektnih prijedloga, barem 

za one projekte koji de facto predstavljaju velik udio reformskih procesa. 

Projekti koji su se bavili digitalizacijom određenih 

poslovnih procesa na razini pojedinog tijela u području 

javne uprave imaju veći potencijal za održivost. Oni su, 

naime, već unutar projekta završili sve faze provedbe da 

P4 

Pred tijelima koja su provela vertikalnu integraciju stoje dva zahtjeva za 

održivost:   

(1) osigurati financijska sredstva kroz svoj redovni godišnji proračun za 

održavanje sustava te po potrebi njegovu nadogradnju (2) adekvatno uvođenje 

novih zaposlenika u rad s novim sustavom, bilo kroz prijenos znanja od kolega 
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rješenje bude dio poslovnog procesa, iako ipak predstoji 

osiguranje određenih uvjeta za održivost. 

koji su sudjelovali u projektu, korištenjem e-modula ako postoje ili uvidom u 

eventualne zapise u obliku priručnika koje je tijelo pripremilo. Vezano uz 

potonje, tijela koja to nisu učinila svakako se potiču u tom smjeru jer navedeno 

predstavlja snažnu garanciju održivosti uz mali ulog resursa. 

Projekti koji su započeli horizontalnu integraciju 

određenih rješenja u javnoj upravi, što uključuje veliki 

broj novih tijela koje je potrebno uključiti nakon 

provedbe pilota u digitalne usluge, u ovom trenutku 

imaju i veći rizik održivosti. 

P5 

Pred načelnicima sektora SDURDD-a, kao tijela koje koordinira proces 

horizontalne integracije, stoji stoga nekoliko zahtjeva. Naime, unutar vlastitog 

planiranja potrebno je jasno definirati plan daljnjeg širenja na nova tijela, potom 

na godišnjoj razini definirati potrebne financijske i ljudske resurse za taj proces 

te pravovremeno čelniku tijela uputiti zahtjev za osiguranjem financijskih i 

ljudskih resursa, koji je potom odgovoran osigurati ta sredstva u procesu 

pregovaranja o donošenju državnog proračuna. 

Nosivi reformski projekti u području javne uprave, 

uključujući uspostavljanje standarda kvalitete, izradu 

kompetencijskog okvira, ali i optimizaciju sustava 

lokalne i područne samouprave, također spadaju u 

grupu projekata s potencijalno snažnim učinkom, ali 

istovremeno s velikim rizikom održivosti. 

P6 

 

 

Do kraja projekata za upravljanje kvalitetom i izradu kompetencijskog okvira 

treba iskoristiti aktivnost  planiranja normativnog okvira koja će dati jasne 

smjernice donositeljima odluka o tome što je potrebno za osiguranje održivosti 

rezultata nakon završetka provedbe projekata. Uz to, valjalo bi raditi na 

započetoj samoodrživosti alata za e-učenje jer je projektima planirana edukacija 

tek manjeg dijela ukupne ciljne skupine.  Nastavno na već učinjeni organizacijski 

preustroj MPU, odnosno uspostavljena ustrojstvenu jedinicu za upravljanje 

kvalitetom, s obzirom na buduću kontrolnu i koordinativnu ulogu te ustrojstvene 

jedinice odjela treba definirati potrebne ljudske resurse i jasan plan širenja i 

promocije među ciljnim skupinama nakon završetka projekta.   
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U području pravosuđa, nosivi projekt modernizacije 

pravosuđa još je u provedbi te se tek očekuje realizacija 

dijela važnih rezultata, a time i ocjene održivosti, no već 

su sada prepoznati određeni rizici po održivost. U 

skladu i s prvim nalazom, upravo ovaj projekt, iako 

vrijednosno najveći u čitavom IP-u, predstavlja primjer 

odobrenog projekta bez temeljite razrade mjera 

održivosti. 

P7 

Uzimajući u obzir važnost intervencije, do kraja projekta potrebno je jasnije 

definirati mjere održivosti. Oko nabave IT alata, uvjeti održivosti isti su kao i za 

sve projekte javne uprave – iz državnog proračuna osigurati financijska sredstva 

za održavanje i nadogradnju te ljudske resurse.  

P8 

U dijelu projekta usmjerenom na unaprjeđenje sustava mjerenja, praćenja i 

evaluacije rada u pravosuđu potrebno je osigurati sustavnu primjenu, a slično je 

i s još neprovedenim dijelovima projekta oko optimizacije poslovnih procesa, 

kao i jačanja kapaciteta čelnika u pravosudnim tijelima, gdje uz osiguranje 

sustavne primjene treba osigurati kontinuitet edukativnih aktivnosti vezanih 

specifično za upravljačke kapacitete i vještine. 

Održivost rezultata projekata po završetku projekata 

upitna je u većini financiranih projekata vezanih uz 

jačanje kapaciteta civilnog društva. Ovo je osobito 

kritično u primjeru poziva Jačanje kapaciteta 

organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj 

resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela 

u društvenu zajednicu, odnosno u izostanku održivosti 

stambenih zajednica za bivše počinitelje kaznenih djela.  

P9 

Ako se kroz pozive OCD-ovima prepušta organiziranje socijalnih usluga (u 

konkretnom slučaju usluge postpenalnog prihvata) koje sustav zbog određenih 

nedorečenosti ili ograničenja ne može organizirati sam, sustav treba osigurati 

uvjete za održivost takvih usluga odmah po završetku projekata kako bi se 

osigurao kontinuitet u pružanju socijalne usluge. Nadalje, ukoliko se OCD-ovi 

uključuju kao partneri u pružanje socijalnih usluga, potrebno je osigurati njihovo 

aktivno sudjelovanje u cjelokupnom procesu provedbe relevantnih aktivnosti u 

okviru donesenih politika. 

Nastavno na odluku Europske komisije, reflektirano u 

relevantnoj regulativi, činjenica da u ESF+ nije 

predviđena prioritetna os dobrog upravljanja, velika je 

strukturalna promjena za prilike financiranja aktivnosti 

OCD-ova koji se bave pitanjima kvalitete javnog 

P10 

Novi Nacionalni plan stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 

od 2021. do 2027. kojeg priprema Ured za udruge, ja donosi Vlada RH, treba u 

svojim ciljevima i mjerama na adekvatan način adresirati značajnu strukturalnu 

izmjenu u pogledu financiranja organizacija koje se u užem smislu bave dobrim 

upravljanjem, kako bi one mogle nastaviti s aktivnostima snaženja demokratske 
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upravljanja i sudioničke demokracije. Očekivano, to je 

stvorilo veliko nezadovoljstvo i neizvjesnost kod 

predstavnika civilnog društva koji se moraju tumačiti i 

u kontekstu izostanka nove strategije razvoja civilnog 

društva koja nije donesena po isteku prethodne u 2016. 

U takvim okolnostima postoje značajna otvorena 

pitanja daljnjeg financiranja OCD-ova u dijelu dobrog 

upravljanja, a time i ona vezana uz održivost ostvarenih 

postignuća unutar PO 4. 

političke kulture i kvalitete participativnog javnog upravljanja. Ovo je posebno 

važno jer ESF+ ne previđa prioritetnu os dobro upravljanje, a demokracija i 

dobro upravljanje predstavljaju trajne, nikad završene procese u kojima takvi 

OCD-i imaju važnu ulogu. 
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5. Opis uloge i odgovornosti pojedinog člana projektnog tima 

Projektni tim ključnih stručnjaka predstavljen je prilikom procesa nabave te se Početnim 

izvješćem prikazuje njihova uloga. No, osim ključnih stručnjaka, u provedbu aktivnosti 

uključeni će biti i neključni, kratkoročni stručnjaci iz WYG Savjetovanja d.o.o., Tetra Tech-a 

BV i MAP Savjetovanja d.o.o. Ključni stručnjaci postavljaju sve analitičke okvire i 

interpretiraju dobivene podatke, dok im u samim analizama pomažu neključni stručnjaci. Zbog 

nemogućnosti obavljanja posla zamijenjen je stručnjak na poziciji Voditelj tima/Ključni 

stručnjak 1. U inicijalnoj ponudi na poziciji Ključnog stručnjaka 1 bio je Tomasz Klimczak, a 

njega je na ovoj poziciji zamijenio Andrzej Dziurdzik koji u potpunosti zadovoljava uvjete te 

je odobren od strane Naručitelja381. Također je zamijenjena osoba na poziciji Voditelj projekta 

te je tu ulogu preuzela Mona Manojlović umjesto Mladena Vojkovića. 

U daljnjem tekstu prikazana je formalna struktura tima s opisom uloga: 

Tablica 35. Formalna struktura projektnog tima 

Pozicija Ime stručnjaka Uloga  

Ključni stručnjak 1 – 

Stručnjak za vrednovanje i 

Voditelj tima 

Andrzej Dziurdzik 

 Koordinacija projektnog tima 

 Priprema metodologije evaluacije 

 Izrada Početnog izvješća 

 Koordiniranje istraživanja 

 Analiza dobivenih podataka, 

definiranje zaključaka i nalaza 

evaluacije 

 Priprema vodiča za intervjue 

 Izrada početnog izvješća 

 Priprema Izvješća u tijeku provedbe 

 Izrada završnog evaluacijskog 

izvješća 

Ključni stručnjak 2 – 

Stručnjakinja za vrednovanje 
Anna Matejczuk-Rosa 

 Priprema metodologije evaluacije 

 Izrada Početnog izvješća 

 Izrada istraživačkih instrumenata 

 Izrada plana istraživanja 

 Koordiniranje istraživanja 

 Dizajniranje kvantitativnog 

istraživanja  

 Nadzor realizacije istraživanja 

                                                
381 Naručitelj je 1. travanja 2021. dao suglasnost za zamjenu ključnog stručnjaka, 
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 Analiza dobivenih podataka, 

definiranje zaključaka i nalaza 

evaluacije 

 Priprema vodiča za intervjue 

 Priprema Izvješća u tijeku provedbe 

 Izrada završnog evaluacijskog 

izvješća 

Ključni stručnjak 3 – 

Stručnjakinja za posebno 

područje obuhvaćeno 

predmetom nabave 

Nives Miošić-Lisjak 

 Priprema metodologije evaluacije 

 Izrada Početnog izvješća 

 Izrada istraživačkih instrumenata 

 Analiza dokumenata 

 Provedba terenskog dijela 

istraživanja 

 Provedba intervjua s dionicima 

 Provedba fokus grupa 

 Analiza dobivenih podataka, 

definiranje zaključaka i nalaza 

evaluacije 

 Priprema Izvješća u tijeku provedbe 

 Izrada završnog evaluacijskog 

izvješća 

Neključni stručnjaci 

Mladen Vojković 

 Potpora pri izradi Početnog izvješća 

 Potpora pri pripremi metodologije 

evaluacije 

 Pomoć pri izradi istraživačkih 

instrumenata 

 Potpora pri izradi plana istraživanja 

 Sudjelovanje u provedbi istraživanja 

 Provedba intervjua s dionicima 

 Provedba fokus grupa 

 Potpora pri izradi Izvješća u tijeku 

provedbe 

 Pomoć pri analizi dobivenih 

podataka, definiranju zaključaka i 

nalaza evaluacije 

 Pomoć pri izradi završnog 

evaluacijskog izvješća 

Maja Horvat 

 

 Potpora pri izradi Početnog izvješća 

 Potpora pri pripremi metodologije 

evaluacije 

 Pomoć pri izradi istraživačkih 

instrumenata 



                        

340 

  

 Sudjelovanje u provedbi istraživanja 

 Pomoć pri analizi dobivenih 

podataka, definiranju zaključaka i 

nalaza evaluacije 

 Provedba intervjua s dionicima 

 Provedba fokus grupa 

 Pomoć pri izradi završnog 

evaluacijskog izvješća 

Iva Šeler-Sarajilić 

 Izrada Početnog izvješća 

 Potpora pri analizi ključnih 

dokumenata i pregled literature 

 Provedba intervjua s dionicima 

 Unos i obrada podataka dobivenih 

istraživanjem 

 Desk analiza 

 Izrade baze podataka 

 Izrada završnog evaluacijskog 

izvješća 

Valentina Jug, Dario 

Gašparić 

 Potpora pri izradi Početnog izvješća 

 Potpora pri izradi završnog 

evaluacijskog izvješća 

 Potpora pri provedbi intervjua i 

fokus grupa 

 Unos podataka 

 Potpora pri analizi dobivenih 

podataka 

 

Bianka Logožar 

 Provedba fokus grupa 

 Potpora pri izradi završnog 

evaluacijskog izvješća 

 Potpora pri analizi dobivenih 

podataka 

Davor Ilijašić 

 Potpora pri izradi završnog 

evaluacijskog izvješća 

 Potpora pri analizi dobivenih 

podataka 

Voditelj projekta Mona Manojlović 

 Komunikacija s Naručiteljem 

 Potpora pri izradi Izvješća u tijeku 

provedbe i Završnog izvješća 
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 Potpora pri provedbi intervjua i 

fokus grupa 

 Financijsko vođenje projekta i izrada 

Završnog financijskog izvješća 

 Logistika i organizacija 

 Koordiniranje i organizacija 

projektnog tima, Naručitelja i 

Izvršitelja 

 

 

6. Ažurirani vremenski plan provedbe 
 

Predviđeno razdoblje trajanja projekta odnosno razdoblje pružanja usluga je 15 mjeseci od dana 

izdavanja naloga Naručitelja odabranom ponuditelju za početak obavljanja usluga. Pristup 

provedbi aktivnosti temelji se na koordiniranom korištenju stručnih resursa tijekom trajanja 

projekta. Predloženi plan rada u nastavku organiziran je prema Opisu posla, odražavajući 

aktivnosti i vremenske prioritete koje je postavilo UT, a u skladu je s rokovima za komentare i 

odobravanje posrednih i završnih izvještaja. Osim niže navedenih glavnih projektnih aktivnosti 

planirana je i skupina aktivnosti koja se odnosi na osiguravanje neometane provedbe projekta. 

Navedeno se odnosi na organizaciju redovitih koordinacijskih sastanaka između projektnog 

tima i predstavnika Naručitelja te pripremu Završnog financijskog izvješća. 
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Tablica 36. Indikativni vremenski plan s aktivnostima i isporučevinama 

GODINA / MJESEC 

2021. 2022. 

SIJ VELJ OŽU TRA SVI LIP SRP KOL RUJ LIS STU PRO SIJ VELJ OŽU TRA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. POČETNA FAZA                 

Aktivnost 1.1. Početno 

prikupljanje dokumenata i analiza 

stanja 

              

  

Aktivnost 1.2. Izrada evaluacijske 

metodologije 
              

  

Isporučevina: Početno izvješće 

dostavljeno Naručitelju 
 

▲ 

03.02. 

2021. 

            

  

2. FAZA DESK 

ISTRAŽIVANJA 
              

  

Aktivnost 2.1. Pregled literature 

 

              

  

Aktivnost 2.2. Orijentacijski 

intervjui s odabranim dionicima 
              

  

Isporučevina: Izvješće u tijeku 

provedbe dostavljeno 

Naručitelju 

     

 

   ▲ 

04.07.

2021. 

       

  

3. FAZA TERENSKOG 

ISTRAŽIVANJA 

                

Aktivnost 3.1. Priprema anketa                   

Aktivnost 3.2. Provedba anketnog 

istraživanja 
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Aktivnost 3.3. Priprema vodiča za 

intervjue i fokus grupe 
                

Aktivnost 3.4 Provedba intervjua i 

fokus grupa 
                

4. FAZA SINTEZE                 

Aktivnost 4.1. Priprema Izvješća u 

tijeku provedbe 
                

Aktivnosti 4.2. Analiza i sinteza 

rezultata istraživanja prema 

pojedinom evaluacijskom pitanju 

                

Aktivnost 4.3. Izrada nacrta 

Završnog izvješća o provedenom 

vrednovanju 

                

Isporučevina: Dostavljen nacrt 

Završnog izvješća o 

provedenom vrednovanju 

            

 

 

▲ 

04.01.

2022. 

   

Aktivnost 4.4. Izmjena i dopuna 

Završnog izvješća o provedenom 

vrednovanju na temelju pristiglih 

komentara i preporuka 

                

Isporučevina: Završno izvješće 

o provedenom vrednovanju 

izmijenjeno je i dostavljeno 

Naručitelju 

             

 

▲  

Aktivnost 4.5. Prezentacija 

Završnog izvješća o provedenom 

vrednovanju Naručitelju, ostalim 

tijelima SUK-a, Evaluacijskoj 
upravljačkoj skupini i Odboru za 

            

  ■ 
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praćenje te ostalim 

zainteresiranim dionicima 

5. UPRAVLJANJE 

PROJEKTOM 

            
  

  

Aktivnost 5.1. Organizacija 

redovitih koordinacijskih 

sastanaka između projektnog tima 

i predstavnika Ministarstva rada, 

mirovinskoga sustava, obitelji i 

socijalne politike 

            

  

  

Aktivnost 5.2. Priprema Završnog 

financijskog izvješća 
            

  
  

 

                                                                                                                                      ■   Prezentacija Završnog izvješća  

                                                                                                                                           ▲   Predaja izvješća       

                                                                                                                                                                                              Planirani vremenski period u Početnom izvješću 

 Izmjene u vremenskom periodu u odnosu na Početno izvješće 



                        

345 

  

7. Literatura i dokumenti 

AEM, „Priopćenje Vijeća za elektroničke medije – privremeno oduzimanje koncesije 

nakladniku Z1 televizija d.o.o.“, 22.1.2016., dostupno na: 

https://www.aem.hr/koncesije/priopcenje-vijeca-za-elektronicke-medije-privremeno-

oduzimanje-koncesije-nakladniku-z1-televizija-doo/  

Brkulj V. i A. Žapčić, „Kulturnjaci s Markova trga uputili apel Vladi za smjenu 

Hasanbegovića“, 10.2.2016., dostupno na: https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/kulturnjaci-s-

markova-trga-uputili-apel-vladi-za-smjenu-hasanbegovica-20160204  

Dallara, C. (2014) „Smoother Judicial Reforms in Slovenia and Croatia: Does the Legacy of 

the Past Matter?“ u Democracy and Judicial Reforms in South-East Europe, str. 31-55  

Dnevnik.hr, „REZULTATI REFERENDUMA O BRAKU 65,87% ZA, 33,51% PROTIV“, 

2.12.2013.  https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/rezultati-referenduma-o-braku---313423.html  

Doing Business. URL: https://www.doingbusiness.org/ 

Europska komisija (2020) CEPEJ(2019)17 rev4 - Study on the functioning of judicial systems 

in the EU Member States Facts and figures from the CEPEJ questionnaires 2010 to 2018 Study 

prepared under the authority of the Working Group on the evaluation of judicial systems 

(CEPEJ-GT-EVAL) for the attention of the European Commission (Directorate General 

Justice).  

Europska komisija (2020) Izvješće za Hrvatsku 2020. – Europski semsetar 2020.: ocjena 

napretka u provedbi strukturnih reformi te sprječavanju i uklanjanju makroekonomskih 

neravnoteža i rezultati detaljnih preispitivanja u skladu s Uredbom (EU) br. 1176/2011, 

dostupno na: https://op.europa.eu/hr/publication-detail/-/publication/2868b45e-5944-11ea-

8b81-01aa75ed71a1  

Europska komisija (2020) Izvješće o vladavini prava za 2020. – Poglavlje za Hrvatsku, 

dostupno na:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0310&from=EN  

Europska komisija (2020) Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi 

Hrvatske za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Hrvatske za 2020., 

dostupno na:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0511&from=HR  

Europska komisija (2013) Radni dokument službi Komisije: Ocjena ekonomskog programa za 

2013. za HRVATSKU SWD, dostupno na: 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/swd2013_croatia_hr_0.pdf    

Europska komisija (2020) The 2020 EU Justice Scoreboard 

https://www.aem.hr/koncesije/priopcenje-vijeca-za-elektronicke-medije-privremeno-oduzimanje-koncesije-nakladniku-z1-televizija-doo/
https://www.aem.hr/koncesije/priopcenje-vijeca-za-elektronicke-medije-privremeno-oduzimanje-koncesije-nakladniku-z1-televizija-doo/
https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/kulturnjaci-s-markova-trga-uputili-apel-vladi-za-smjenu-hasanbegovica-20160204
https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/kulturnjaci-s-markova-trga-uputili-apel-vladi-za-smjenu-hasanbegovica-20160204
https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/rezultati-referenduma-o-braku---313423.html
https://www.doingbusiness.org/
https://op.europa.eu/hr/publication-detail/-/publication/2868b45e-5944-11ea-8b81-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/hr/publication-detail/-/publication/2868b45e-5944-11ea-8b81-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0310&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0511&from=HR
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/swd2013_croatia_hr_0.pdf


                        

346 

  

Furedi F. (2018) Populism and the European Culture Wars - The Conflict of Values between 

Hungary and the EU, London: Routledge 

Gelenčir, M. „Obrazovni štrajk obilježio je 2019. godinu, donosimo pregled naših 230 

tekstova“, 31.12.2019., dostupno na: https://www.srednja.hr/novosti/obrazovni-strajk-

obiljezio-je-2019-godinu-donosimo-pregled-nasih-230-tekstova/  

Gong (2021) Analiza administrativne opterećenosti korisnika prilikom provedbe EU projekata 

- iskustvo udruga. Impressum, Zagreb 

HINA, „Evo što Vijeće za elektroničke medije kaže o svojoj smjeni“, 10.3.2016., dostupno na: 

https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/evo-sto-vijece-za-elektronicke-medije-kaze-o-svojoj-

smjeni-20160310  

HINA, „Jokić i njegov tim dali ostavke zbog političkih pritisaka“, 25.5.2016., dostupno na:  

https://www.poslovni.hr/hrvatska/jokic-i-njegov-tim-dali-ostavke-zbog-politickih-pritisaka-

313350  

HINA, „Održan veliki prosvjed, na trgu su bile tisuće“, 25.11.2019., dostupno na: 

https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/odrzan-veliki-prosvjed-na-trgu-su-bile-tisuce-

premijeru-vi-ste-krivi-za-strajk-moja-kolegica-radi-vec-38-godina-znate-li-kolika-joj-je-

placa-9657412 

HND, „Hasanbegović smijenio povjerenstvo za neprofitne medije“, 29.1.2016., dostupno na: 

https://hnd.hr/hasanbegovic-smijenio-povjerenstvo-za-neprofitne-medije 

HND, „Prosvjed novinara pred ministarstvom kulture: "Šutnja je Zlat(k)o", 3.5.2016, dostupno 

na: https://www.hnd.hr/prosvjed-novinara-pred-ministarstvom-kulture-sutnja-je-zlat-k-o  

Inicijativa za snažno civilno društvo, „Otvoreno pismo Inicijative za snažno civilno društvo 

Uredu za udruge Vlade RH i nadležnim ministarstvima: AUTONOMIJA ODLUČIVANJA JE 

TEMELJ RAVNOPRAVNOG DIJALOGA”, 28.5.2020., dostupno na: 

https://www.mmh.hr/vijesti/otvoreno-pismo-inicijative-za-snazno-civilno-drustvo-uredu-za-

udruge-vlade-rh-i-nadleznim-ministarstvima-autonomija-odlucivanja-je-temelj-ravnopravnog-

dijaloga 

Izvješće o edukacijama za pravosudne djelatnike (suce, tužitelje, zaposlenike sudova, 

odvjetnike, javne bilježnike i izvršitelje) o EU pravu ili nacionalnom pravu druge zemlje 

članice, dostupno na: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/judicial-training-2020-

web.pdf 

Josipović, I. „Prisjetimo se: Ovako su izgledali prosvjedi protiv Plenkovićevog nametanja 

Istanbulske konvencije„ 28.11.2019., dostupno na: https://narod.hr/hrvatska/foto-video-

prisjetimo-se-ovako-su-izgledali-prosvjedi-protiv-plenkovicevog-nametanja-istanbulske-

konvencije 

https://www.srednja.hr/novosti/obrazovni-strajk-obiljezio-je-2019-godinu-donosimo-pregled-nasih-230-tekstova/
https://www.srednja.hr/novosti/obrazovni-strajk-obiljezio-je-2019-godinu-donosimo-pregled-nasih-230-tekstova/
https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/evo-sto-vijece-za-elektronicke-medije-kaze-o-svojoj-smjeni-20160310
https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/evo-sto-vijece-za-elektronicke-medije-kaze-o-svojoj-smjeni-20160310
https://www.poslovni.hr/hrvatska/jokic-i-njegov-tim-dali-ostavke-zbog-politickih-pritisaka-313350
https://www.poslovni.hr/hrvatska/jokic-i-njegov-tim-dali-ostavke-zbog-politickih-pritisaka-313350
https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/odrzan-veliki-prosvjed-na-trgu-su-bile-tisuce-premijeru-vi-ste-krivi-za-strajk-moja-kolegica-radi-vec-38-godina-znate-li-kolika-joj-je-placa-9657412
https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/odrzan-veliki-prosvjed-na-trgu-su-bile-tisuce-premijeru-vi-ste-krivi-za-strajk-moja-kolegica-radi-vec-38-godina-znate-li-kolika-joj-je-placa-9657412
https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/odrzan-veliki-prosvjed-na-trgu-su-bile-tisuce-premijeru-vi-ste-krivi-za-strajk-moja-kolegica-radi-vec-38-godina-znate-li-kolika-joj-je-placa-9657412
https://hnd.hr/hasanbegovic-smijenio-povjerenstvo-za-neprofitne-medije
https://www.hnd.hr/prosvjed-novinara-pred-ministarstvom-kulture-sutnja-je-zlat-k-o
https://www.mmh.hr/vijesti/otvoreno-pismo-inicijative-za-snazno-civilno-drustvo-uredu-za-udruge-vlade-rh-i-nadleznim-ministarstvima-autonomija-odlucivanja-je-temelj-ravnopravnog-dijaloga
https://www.mmh.hr/vijesti/otvoreno-pismo-inicijative-za-snazno-civilno-drustvo-uredu-za-udruge-vlade-rh-i-nadleznim-ministarstvima-autonomija-odlucivanja-je-temelj-ravnopravnog-dijaloga
https://www.mmh.hr/vijesti/otvoreno-pismo-inicijative-za-snazno-civilno-drustvo-uredu-za-udruge-vlade-rh-i-nadleznim-ministarstvima-autonomija-odlucivanja-je-temelj-ravnopravnog-dijaloga
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/judicial-training-2020-web.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/judicial-training-2020-web.pdf
https://narod.hr/hrvatska/foto-video-prisjetimo-se-ovako-su-izgledali-prosvjedi-protiv-plenkovicevog-nametanja-istanbulske-konvencije
https://narod.hr/hrvatska/foto-video-prisjetimo-se-ovako-su-izgledali-prosvjedi-protiv-plenkovicevog-nametanja-istanbulske-konvencije
https://narod.hr/hrvatska/foto-video-prisjetimo-se-ovako-su-izgledali-prosvjedi-protiv-plenkovicevog-nametanja-istanbulske-konvencije


                        

347 

  

Kaufman, D., Kraay, A., Mastruzzi, M., (2010) The Worldwide Governance Indicators: 

Methodology and Analytical Issues, Policy Research Working Paper 5430, The World Bank  

Koprić, I, (2019) Public Administration Reform in Croatia. Slow Modernization During 

Europeanization of Resilient Bureaucracy, u Public administration issues, Higher School of 

Economics, issue 5, str. 7-26.    

Kuhar, R. i D. Paternotte (ur.), (2017) Anti-Gender Campaigns in Europe – Mobilizing against 

Equality, London i New York: Rowman & Littlefield International 

Lilek, M. „KAKO JE ZAUSTAVLJENA KURIKULARNA REFORMA Šest mjeseci nakon 

velikih prosvjeda koji su na ulice diljem Hrvatske izvele desetke tisuće građana“, 20.11.2016., 

dostupno na: https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/kako-je-zaustavljena-kurikularna-

reforma-sest-mjeseci-nakon-velikih-prosvjeda-koji-su-na-ulice-diljem-hrvatske-izvele-

desetke-tisuce-gradana-5282059  

Mikola, D. i T. Jokić, „Nekoliko ljudi ozlijeđeno: Sve tri ploče na ćirilici su razbijene“, 

2.9.2013., dostupno na: https://www.24sata.hr/news/postavljene-prve-cirilicne-ploce-u-

vukovaru-ljudi-prosvjeduju-330354 

Mikola, D., Garmaz, Ž., Šantoši, M., Lepan, F., Blažević, M., „Podjele u Vukovaru: Kroz grad 

prošle dvije 'Kolone sjećanja'“, 18.11.2013., dostupno na: https://www.24sata.hr/news/dan-

sjecanja-prosle-su-22-godine-od-stradanja-vukovara-341469 

Ministarstvo uprave (2017) Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje 

od 2017. do 2020. godine, dostupno na: https://rdd.gov.hr/UserDocsImages/SDURDD-

dokumenti/Akcijski%20plan%20provedbe%20Strategije%20razvoja%20javne%20uprave%2

0za%20razdoblje%20od%202017.%20do%202020.%20godine.pdf  

Ministarstvo uprave (2017) Akcijski plan za provedbu Strategije e-Hrvatska 2020, dostupan na: 

https://rdd.gov.hr/UserDocsImages//MURH_migracija%20s%20weba//Akcijski%20plan%20

za%20provedbu%20Strategije%20e-Hrvatska%202020.pdf  

Ministarstvo uprave (2017) Strategija e-Hrvatska 2020, dostupna na: 

https://rdd.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Strategija_e-Hrvatska_2020.pdf  

Nacionalni program reformi za 2014. godinu, dostupan na: 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/nrp2014_croatia_hr_0.pdf 

Nacionalni program reformi za 2015. godinu, dostupan na: 

https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/00%20Foto%20mobitel/Europski%20semestar/Dokume

nti%20i%20publikacije/Nacionalni%20program%20reformi%202015.pdf 

Nacionalni programi reformi za 2016., 2017., 2018., 2019. i 2020. godinu, dostupni na: 

https://vlada.gov.hr/dokumenti-i-publikacije/19458 

https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/kako-je-zaustavljena-kurikularna-reforma-sest-mjeseci-nakon-velikih-prosvjeda-koji-su-na-ulice-diljem-hrvatske-izvele-desetke-tisuce-gradana-5282059
https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/kako-je-zaustavljena-kurikularna-reforma-sest-mjeseci-nakon-velikih-prosvjeda-koji-su-na-ulice-diljem-hrvatske-izvele-desetke-tisuce-gradana-5282059
https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/kako-je-zaustavljena-kurikularna-reforma-sest-mjeseci-nakon-velikih-prosvjeda-koji-su-na-ulice-diljem-hrvatske-izvele-desetke-tisuce-gradana-5282059
https://www.24sata.hr/news/postavljene-prve-cirilicne-ploce-u-vukovaru-ljudi-prosvjeduju-330354
https://www.24sata.hr/news/postavljene-prve-cirilicne-ploce-u-vukovaru-ljudi-prosvjeduju-330354
https://www.24sata.hr/news/dan-sjecanja-prosle-su-22-godine-od-stradanja-vukovara-341469
https://www.24sata.hr/news/dan-sjecanja-prosle-su-22-godine-od-stradanja-vukovara-341469
https://rdd.gov.hr/UserDocsImages/SDURDD-dokumenti/Akcijski%20plan%20provedbe%20Strategije%20razvoja%20javne%20uprave%20za%20razdoblje%20od%202017.%20do%202020.%20godine.pdf
https://rdd.gov.hr/UserDocsImages/SDURDD-dokumenti/Akcijski%20plan%20provedbe%20Strategije%20razvoja%20javne%20uprave%20za%20razdoblje%20od%202017.%20do%202020.%20godine.pdf
https://rdd.gov.hr/UserDocsImages/SDURDD-dokumenti/Akcijski%20plan%20provedbe%20Strategije%20razvoja%20javne%20uprave%20za%20razdoblje%20od%202017.%20do%202020.%20godine.pdf
https://rdd.gov.hr/UserDocsImages/MURH_migracija%20s%20weba/Akcijski%20plan%20za%20provedbu%20Strategije%20e-Hrvatska%202020.pdf
https://rdd.gov.hr/UserDocsImages/MURH_migracija%20s%20weba/Akcijski%20plan%20za%20provedbu%20Strategije%20e-Hrvatska%202020.pdf
https://rdd.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Strategija_e-Hrvatska_2020.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/nrp2014_croatia_hr_0.pdf
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/00%20Foto%20mobitel/Europski%20semestar/Dokumenti%20i%20publikacije/Nacionalni%20program%20reformi%202015.pdf
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/00%20Foto%20mobitel/Europski%20semestar/Dokumenti%20i%20publikacije/Nacionalni%20program%20reformi%202015.pdf
https://vlada.gov.hr/dokumenti-i-publikacije/19458


                        

348 

  

Net.hr, „VELIKI PROSVJED U ZAGREBU / Čak 25.000 ljudi došlo na skup podrške reformi 

školstva: 'Šustaru, na ovu feštu nisi pozvan!'“, 1.6.2016., dostupno na: https://net.hr/danas/sve-

je-spremno-za-prosvjed-mi-smo-svoje-odradili-a-sada-je-vrijeme-da-gradani-pokazu-da-

hrvatska-moze-bolje-eaa29f3c-b1ca-11eb-b8ba-0242ac140042   

Nezirović, V.,“ NAJVEĆA PROMJENA KOJU DONOSI NOVI ZAKON O HRVATSKIM 

BRANITELJIMA 'Branitelje želimo potaknuti na rad, pa će uz mirovinu moći i raditi...'”,  

2.12.2017., dostupno na: https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/najveca-promjena-koju-

donosi-novi-zakon-o-hrvatskim-braniteljima-branitelje-zelimo-potaknuti-na-rad-pa-ce-uz-

mirovinu-moci-i-raditi-6803895 

Odluka o instrumentima za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom 

stečevinom Europske unije (NN 44/17) 

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-VIIR-1158/2015 od 21. travnja 2015., 

dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2015_04_46_919.html 

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-VIIR-1159/2015 od 8. travnja 2015., 

dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2015_04_43_887.html 

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-VIIR-343/2020 od 19. svibnja 2020. i 

izdvojeno podupiruće mišljenje suca, dostupno na: https://narodne-

novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_73_1434.html  

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-VIIR-4640/2014 od 12. kolovoza 2014., 

dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_08_104_2021.html 

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-VIIR-7346/2014 od 10. prosinca 2014., 

dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_156_2961.html 

OPULJP 2014.-2020., Verzija 6.0, dostupno na: http://www.esf.hr/wordpress/wp-

content/uploads/2020/08/Programme_2014HR05M9OP001_6_0_en.pdf  

Ozzano L. i A Giorgi, (2015) European Culture Wars and the Italian Case  

Which side are you on?, London: Routledge 

Petković, K. (2013) Politike moralnosti – politička slika kulturnih ratova u Hrvatskoj.  Političke 

analize, Godište IV, broj 16, str. 3, Zagreb: Fakultet političkih znanosti.  

Position of the Commission Service on the development of Partnership Agreement and 

programmes in the Republic of CROATIA for the period 2014-2020, dostupno na: 

https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//arhiva/EU%20fondovi/Hrvatska%20i%20EU//Positio

n%20Paper%20Croatia%202014-20.pdf  

PR.glas.com, „Nema potrebe za nastavkom podupiranja bilo kojeg neprofitnog medija putem 

mog resora“, 5.2.2016., dostupno na: https://prglas.com/nema-potrebe-za-nastavkom-

podupiranja-bilo-kojeg-neprofitnog-medija-putem-mog-resora/ 

https://net.hr/danas/sve-je-spremno-za-prosvjed-mi-smo-svoje-odradili-a-sada-je-vrijeme-da-gradani-pokazu-da-hrvatska-moze-bolje-eaa29f3c-b1ca-11eb-b8ba-0242ac140042
https://net.hr/danas/sve-je-spremno-za-prosvjed-mi-smo-svoje-odradili-a-sada-je-vrijeme-da-gradani-pokazu-da-hrvatska-moze-bolje-eaa29f3c-b1ca-11eb-b8ba-0242ac140042
https://net.hr/danas/sve-je-spremno-za-prosvjed-mi-smo-svoje-odradili-a-sada-je-vrijeme-da-gradani-pokazu-da-hrvatska-moze-bolje-eaa29f3c-b1ca-11eb-b8ba-0242ac140042
https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/najveca-promjena-koju-donosi-novi-zakon-o-hrvatskim-braniteljima-branitelje-zelimo-potaknuti-na-rad-pa-ce-uz-mirovinu-moci-i-raditi-6803895
https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/najveca-promjena-koju-donosi-novi-zakon-o-hrvatskim-braniteljima-branitelje-zelimo-potaknuti-na-rad-pa-ce-uz-mirovinu-moci-i-raditi-6803895
https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/najveca-promjena-koju-donosi-novi-zakon-o-hrvatskim-braniteljima-branitelje-zelimo-potaknuti-na-rad-pa-ce-uz-mirovinu-moci-i-raditi-6803895
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2015_04_46_919.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2015_04_43_887.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_73_1434.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_73_1434.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_08_104_2021.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_156_2961.html
http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2020/08/Programme_2014HR05M9OP001_6_0_en.pdf
http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2020/08/Programme_2014HR05M9OP001_6_0_en.pdf
https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/EU%20fondovi/Hrvatska%20i%20EU/Position%20Paper%20Croatia%202014-20.pdf
https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/EU%20fondovi/Hrvatska%20i%20EU/Position%20Paper%20Croatia%202014-20.pdf
https://prglas.com/nema-potrebe-za-nastavkom-podupiranja-bilo-kojeg-neprofitnog-medija-putem-mog-resora/
https://prglas.com/nema-potrebe-za-nastavkom-podupiranja-bilo-kojeg-neprofitnog-medija-putem-mog-resora/


                        

349 

  

Pravilnik o potpori za kapitalna ulaganja u poljoprivredi (NN 46/11, 103/11) 

Preporuke Vijeća EU o Nacionalnom programu reformi i dostavljanje mišljenja Vijeća o 

Programu konvergencije Hrvatske za 2014., 2015, 2016., 2017., 2018., 2019. i 2020. godinu 

Priopćenje Ustavnog suda Republike Hrvatske o narodnom ustavotvornom referendumu o 

definiciji braka broj: SuS-1/2013 od 14. studenoga 2013., dostupno na:  https://narodne-

novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_11_138_2966.html  

Radni dokumenti službi Komisije: Izvješća za Hrvatsku s detaljnim preispitivanjem o 

sprječavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža za 2013., 2014, 2015., 2016., 2017., 

2018., 2019. i 2020. godinu 

Romić, T, „Više od 435 predstavnika udruga, jedan po jedan, urudžbiralo Vladi apel za spas 

hrvatskog modela podrške razvoju civilnog društva“, 9.5.2016., dostupno na: 

https://www.vecernji.hr/vijesti/vise-od-435-predstavnika-udruga-jedan-po-jedan-urudzbiralo-

vladi-apel-za-spas-hrvatskog-modela-podrske-razvoju-civilnog-drustva-1082889  

SGI Network. URL: https://www.sgi-network.org/2020/ 

Sporazum o Partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU 

strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020., dostupno na: 

https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//arhiva/EU%20fondovi/Programi%20prekogranicna%2

02014-2020//GLAVNI%20DOKUMENT_Sporazum_o_partnerstvu_HR.pdf  

Strategija razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine (NN 70/2015)  

Strategija razvoja pravosuđa, za razdoblje od 2013. do 2018. godine (NN 144/2012) 

Sumpor, M., I Rašić Bakarić i I. Đokić, (2016) Vanjsko vrednovanje Nacionalne strategije 

stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2016.-2020., Ekonomski institut 

Zagreb, Zagreb 

Škarica, M. (2018) Implementation of the Strategy for Public Administration Development in 

Croatia 2015-2020. A Mid-term Evaluation. 31st International Scientific Conference on 

Economic and Social Development - "Legal Challenges of Modern World": Book of 

Proceedings  

Tematske radne skupine. URL: http://arhiva.strukturnifondovi.hr/tematske-radne-skupine 

The Global Competitiveness Index 2017-2018 edition based on World Economic Forum, 

Executive Opinion Survey 2017, Contry profile: Croatia, dostupno na: 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/03CountryProfiles/Standalone2-

pagerprofiles/WEF_GCI_2017_2018_Profile_Croatia.pdf 

The Global Competitiveness Report 2017–2018, dostupno na: 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-

2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_11_138_2966.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_11_138_2966.html
https://www.vecernji.hr/vijesti/vise-od-435-predstavnika-udruga-jedan-po-jedan-urudzbiralo-vladi-apel-za-spas-hrvatskog-modela-podrske-razvoju-civilnog-drustva-1082889
https://www.vecernji.hr/vijesti/vise-od-435-predstavnika-udruga-jedan-po-jedan-urudzbiralo-vladi-apel-za-spas-hrvatskog-modela-podrske-razvoju-civilnog-drustva-1082889
https://www.sgi-network.org/2020/
https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/EU%20fondovi/Programi%20prekogranicna%202014-2020/GLAVNI%20DOKUMENT_Sporazum_o_partnerstvu_HR.pdf
https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/EU%20fondovi/Programi%20prekogranicna%202014-2020/GLAVNI%20DOKUMENT_Sporazum_o_partnerstvu_HR.pdf
http://arhiva.strukturnifondovi.hr/tematske-radne-skupine
http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/03CountryProfiles/Standalone2-pagerprofiles/WEF_GCI_2017_2018_Profile_Croatia.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/03CountryProfiles/Standalone2-pagerprofiles/WEF_GCI_2017_2018_Profile_Croatia.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf


                        

350 

  

Tportal.hr, „Nakon natezanja oko kolona, Hrvatska napokon odaje počast Vukovaru“ 

18.11.2014. https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/nakon-natezanja-oko-kolona-hrvatska-

napokon-odaje-pocast-vukovaru-20141118  

U ime obitelji, „Brojimo zastupnike imenom i prezimenom“, 27.8.2014. 

https://uimeobitelji.net/u-ime-obitelji-birajmo-zastupnike-imenom-i-prezimenom/ 

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju 

zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, 

Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu 

za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, 

Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo 

te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. (SL L 347, 

20.12.2013.), dostupna na: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=DA  

Uredba EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom 

socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006, dostupna na: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=ES  

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o 

financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 

1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, 

(EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o 

stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, dostupna na: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex:32018R1046  

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 

37/01, 38/01 - ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 - ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 - 

ispravak, 66/05, 92/05, 131/05, 140/05, 81/06, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 

21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 65/12, 78/12, 82/12, 100/12, 

124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 

71/18, 15/19, 73/19) 

USAID, 2016 CSO Sustainability Index for Centar and Eastern Europe and Eurasia, str. 71, 

dostupno na: https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/CSOSI_Report_7-28-

17.pdf 

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10, 93/11, 93/11 ) 

Vijesti.hr, „Rakić: 'Odluka ministra je meni teško objašnjiva, ovdje se radi o političkom 

pritisku'“, 11.3.2016., dostupno na: https://www.rtl.hr/vijesti-

hr/novosti/hrvatska/1936072/rakic-odluka-ministra-je-meni-tesko-objasnjiva-ovdje-se-radi-o-

politickom-pritisku/  

https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/nakon-natezanja-oko-kolona-hrvatska-napokon-odaje-pocast-vukovaru-20141118
https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/nakon-natezanja-oko-kolona-hrvatska-napokon-odaje-pocast-vukovaru-20141118
https://uimeobitelji.net/u-ime-obitelji-birajmo-zastupnike-imenom-i-prezimenom/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex:32018R1046
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/CSOSI_Report_7-28-17.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/CSOSI_Report_7-28-17.pdf
https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/1936072/rakic-odluka-ministra-je-meni-tesko-objasnjiva-ovdje-se-radi-o-politickom-pritisku/
https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/1936072/rakic-odluka-ministra-je-meni-tesko-objasnjiva-ovdje-se-radi-o-politickom-pritisku/
https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/1936072/rakic-odluka-ministra-je-meni-tesko-objasnjiva-ovdje-se-radi-o-politickom-pritisku/


                        

351 

  

Vlada Republike Hrvatske (2012) Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za 

razvoj civilnog društva 2012.-2016, dostupno na: 

https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/UserFiles/File/Nacionalna%20strategija%20stvaranja

%20poticajnog%20okru%c5%beenja%20za%20razvoj%20civilnog%20dru%c5%a1tva%202

012-2016.pdf  

Vlada Republike Hrvatske (2021) Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (NN 

14/2021), dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_14_282.html  

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 

98/19) 

Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji (NN 98/19) 

Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 51/00, 56/00) 

Zapisnici Savjeta za razvoj civilnoga društva, dostupni na: https://udruge.gov.hr/istaknute-

teme/savjet-za-razvoj-civilnoga-drustva/zapisnici-sa-sjednica-savjeta/144 

  

https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/UserFiles/File/Nacionalna%20strategija%20stvaranja%20poticajnog%20okru%c5%beenja%20za%20razvoj%20civilnog%20dru%c5%a1tva%202012-2016.pdf
https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/UserFiles/File/Nacionalna%20strategija%20stvaranja%20poticajnog%20okru%c5%beenja%20za%20razvoj%20civilnog%20dru%c5%a1tva%202012-2016.pdf
https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/UserFiles/File/Nacionalna%20strategija%20stvaranja%20poticajnog%20okru%c5%beenja%20za%20razvoj%20civilnog%20dru%c5%a1tva%202012-2016.pdf
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_14_282.html
https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/savjet-za-razvoj-civilnoga-drustva/zapisnici-sa-sjednica-savjeta/144
https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/savjet-za-razvoj-civilnoga-drustva/zapisnici-sa-sjednica-savjeta/144


                        

352 

  

Prilog 1 

Pitanja za orijentacijske intervjue 

Vrednovanje djelotvornosti, učinkovitosti i učinka Operativnog programa 

Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.  

Grupa 4: Vrednovanje Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“. 

FAZA DESK ISTRAŽIVANJA – ORIJENTACIJSKI INTERVJUI S ODABRANIM DIONICIMA 

 

Pitanja za orijentacijski intervju 

za Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (MROSP) 

u funkciji Upravljačkog tijela (UT) 

 

Evaluacijsko pitanje (EP) Pitanja za orijentacijske intervjue 

EP1 U kojem širem društveno-ekonomskom 

kontekstu su se planirale i provodile intervencije 

u okviru Prioritetne osi 4?  

EP2 U kojoj mjeri je vidljiva poveznica između 

odabranog tematskog cilja, investicijskih 

prioriteta, specifičnih ciljeva i objavljenih poziva 

u okviru Prioritetne osi 4 s identificiranim 

nacionalnim i regionalnim potrebama, 

potrebama ciljanih skupina te dodijeljenim 

financijskim sredstvima? 

EP3 U kojoj mjeri su predviđene aktivnosti 

adekvatno planirane u odnosu na specifične 

pokazatelje relevantnog investicijskog prioriteta i 

specifičnih ciljeva u kontekstu polaznih 

vrijednosti i postavljenih ciljeva? 

 

1. Opis konteksta izrade OPULJP-a u dijelu PO 4. 

Na koji način su definirani prioriteti, očekivani 

rezultati te početne i ciljane vrijednosti 

pokazatelja? Postoji li kakva dokumentacija na 

temu? 

 

EP4 Provode li se intervencije unutar PO 4 u 

skladu s indikativnim/godišnjim planovima 

objave poziva na dostavu projektnih prijedloga i 

kakva je dinamika postupka dodjele 

bespovratnih sredstava? Ako postoje odstupanja 

od planiranog, na koje se investicijske prioritete i 

specifične ciljeve odnose i zbog čega do njih 

dolazi? 

 

1. Možemo li dobiti na uvid dokumentaciju na 

temelju koje bi mogli utvrditi kako je tekla 

priprema dva do tri PDP-a, npr. za svaki SC po 

jedan komplet dokumenata? Sažetak operacije i 

Upute za prijavitelje – kako je tekao proces i 

razmjena dokumenata i komentara između tijela 

SUK-a, PT1, PT2 i UT. – Ukoliko je moguće, 

dostavili bi prijedlog – jedan PDP po SC-u, 

putem maila.  

2. Postoje li kakve analize prigovora prijavitelja 

projekata, npr. po PDP-u, na godišnjoj razini itd.? 
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EP5 Kako kvaliteta upravljanja 

administrativnim i financijskim resursima utječe 

na provedbu ugovorenih projekata i posljedično 

na uspješnost provedbe PO 4? Gdje postoji 

dodatan prostor za edukacije provedbenih tijela 

razine 2 i Korisnika projekata? 

1. Postoje li kakvi sažetci/izvješća o prigovorima 

Korisnika u dijelu odobrenja ZNS-ova (pogotovo 

prigovori vezani uz neprihvatljive troškove) i 

potom u vezi s dinamikom plaćanja? Radi li se 

kakav pregled na mjesečnoj, višemjesečnoj, 

godišnjoj osnovi, ili primjerice po PDP-u? 

 

Pitanja za grupni orijentacijski intervju – SC 11.i.1. 

za Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo pravosuđa i 

uprave te Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva 

 

Evaluacijsko pitanje (EP) Pitanja za orijentacijske intervjue 

EP1 U kojem širem društveno-ekonomskom 

kontekstu su se planirale i provodile intervencije 

u okviru Prioritetne osi 4?  

EP2 U kojoj mjeri je vidljiva poveznica između 

odabranog tematskog cilja, investicijskih 

prioriteta, specifičnih ciljeva i objavljenih poziva 

u okviru Prioritetne osi 4 s identificiranim 

nacionalnim i regionalnim potrebama, 

potrebama ciljanih skupina te dodijeljenim 

financijskim sredstvima? 

EP3 U kojoj mjeri su predviđene aktivnosti 

adekvatno planirane u odnosu na specifične 

pokazatelje relevantnog investicijskog prioriteta i 

specifičnih ciljeva u kontekstu polaznih 

vrijednosti i postavljenih ciljeva? 

 

1. Opis konteksta izrade OPULJP-a u dijelu PO 4. 

Na koji način su definirani prioriteti, očekivani 

rezultati te početne i ciljane vrijednosti 

pokazatelja? Postoji li kakva dokumentacija na 

temu? 

 

EP4 Provode li se intervencije unutar PO 4 u 

skladu s indikativnim/godišnjim planovima 

objave poziva na dostavu projektnih prijedloga i 

kakva je dinamika postupka dodjele 

bespovratnih sredstava? Ako postoje odstupanja 

od planiranog, na koje se investicijske prioritete i 

specifične ciljeve odnose i zbog čega do njih 

dolazi? 

 

1. Možemo li dobiti na uvid dokumentaciju na 

temelju koje bi mogli utvrditi kako je tekla 

priprema dva do tri PDP-a, npr. za svaki SC po 

jedan komplet dokumenata? Sažetak operacije i 

Upute za prijavitelje – kako je tekao proces i 

razmjena dokumenata i komentara između tijela 

SUK-a, PT1, PT2 i UT. – Ukoliko je moguće, 

dostavili bi prijedlog – jedan PDP po SC-u, 

putem maila.  

2. Postoje li kakve analize prigovora prijavitelja 

projekata, npr. po PDP-u, na godišnjoj razini itd.? 
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EP6 Do koje mjere su provedene intervencije 

doprinijele ostvarenju očekivanih rezultata 

unutar PO 4? Koji su čimbenici utjecali na 

njihovo (ne)ostvarenje? 

1. Kako komentirate dosadašnje ostvarenje 

pokazatelja rezultata u PO 4 SC 11.i.1? 

2. Možete li izdvojiti Korisnike koji su posebno 

uspješni u ostvarenju pokazatelja i koji su, po 

vašem mišljenju, razlozi za takve rezultate? 

3. Koji su se čimbenici uspjeha ili neuspjeha 

pojedinih projekata pokazali kao ključni u 

ostvarenju pokazatelja? 

EP7 Koje intervencije su postigle neočekivane, 

pozitivne ili negativne rezultate? Koji su faktori 

na to utjecali? 

1. Možete li istaknuti projekte koji su bili posebno 

uspješni i zbog čega? 

2. Možete li izdvojiti projekte koji su bili manje 

uspješni i znate li razloge/ključne čimbenike 

njihovih slabijih ostvarenja? 

3. Koje aktivnosti su se pokazale kao posebno 

uspješne, odnosno neuspješne? 

4. Postoje li alternativna rješenja za identificirane 

probleme koje je bilo moguće provesti umjesto 

odabranih za provedbu unutar PO 4? 

EP8 Postoji li i kakav je učinak rezultata 

projekata dosad provedenih intervencija na 

učinkovitost javne uprave, efikasnost pravosuđa i 

razvoj kapaciteta civilnog društva, uključujući 

socijalne partnere? 

1. Na koji se način predviđalo učinke projekata 

(PDP-a) u sklopu PO 4 SC 11.i.1 u fazi 

planiranja? Je li to zabilježeno u kakvoj 

dokumentaciji? 

2. Da li je učinak rezultata projekata iz područja 

javne uprave, vidljiv i mjerljiv za zaposlenike u 

javnoj upravi?  

3. Da li je učinak rezultata projekata iz područja 

javne uprave, vidljiv i mjerljiv za krajnje 

korisnike (tj. korisnike javnih usluga, odnosno 

npr. građane)? 

4. Koriste li se stečena znanja i vještine zaposlenika 

u javnoj upravi u svakodnevnoj radnoj praksi? 

5. Na koji način se mjeri korištenje novih znanja i 

vještina u praksi? 

6. Koliko su procesi i pružanje usluga optimizirani 

i ubrzani kao rezultat provedbe projekata te na 

koji način se prate nastale promjene? 

7. Mjeri li se zadovoljstvo krajnjih korisnika usluga 

i na koji način? 

8. Smatrate li da su krajnji korisnici usluga 

zadovoljniji unaprijeđenim uslugama? 

EP9 Bi li se i do koje mjere aktivnosti predviđene 

PO 4 provele bez ESF potpora? 

1. Do koje mjere su ESF potpore bile presudne za 

provedbu aktivnosti i ostvarenje rezultata u PO 

4? 
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EP10 U kojoj su mjeri postignuća u svakom 

specifičnom cilju potencijalno dugoročno 

održiva, te hoće li se postignuća moći očuvati i bez 

financiranja iz nacionalnih/europskih fondova? 

1. Na koji način se prate učinci projekata i održivost 

rezultata u PO 4 nakon njihovog završetka? 

 SC 11.i.1 Javna uprava 

 

Pitanja za grupni orijentacijski intervju – SC 11.ii.1. 

za Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo kulture i medija te 

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske 

 

Evaluacijsko pitanje (EP) Pitanja za orijentacijske intervjue 

EP1 U kojem širem društveno-ekonomskom 

kontekstu su se planirale i provodile intervencije 

u okviru Prioritetne osi 4?  

EP2 U kojoj mjeri je vidljiva poveznica između 

odabranog tematskog cilja, investicijskih 

prioriteta, specifičnih ciljeva i objavljenih poziva 

u okviru Prioritetne osi 4 s identificiranim 

nacionalnim i regionalnim potrebama, 

potrebama ciljanih skupina te dodijeljenim 

financijskim sredstvima? 

EP3 U kojoj mjeri su predviđene aktivnosti 

adekvatno planirane u odnosu na specifične 

pokazatelje relevantnog investicijskog prioriteta i 

specifičnih ciljeva u kontekstu polaznih 

vrijednosti i postavljenih ciljeva?F 

 

1. Opis konteksta izrade OPULJP-a u dijelu PO 4. 

Na koji način su definirani prioriteti, očekivani 

rezultati te početne i ciljane vrijednosti 

pokazatelja? Postoji li kakva dokumentacija na 

temu? 

 

EP6 Do koje mjere su provedene intervencije 

doprinijele ostvarenju očekivanih rezultata 

unutar PO 4? Koji su čimbenici utjecali na 

njihovo (ne)ostvarenje? 

1. Kako komentirate dosadašnje ostvarenje 

pokazatelja rezultata u PO 4 SC 11.ii.1? 

2. Možete li izdvojiti Korisnike koji su posebno 

uspješni u ostvarenju pokazatelja i koji su, po 

vašem mišljenju, razlozi za takve rezultate? 

3. Koji su se čimbenici uspjeha ili neuspjeha 

pojedinih projekata pokazali kao ključni u 

ostvarenju pokazatelja? 

EP7 Koje intervencije su postigle neočekivane, 

pozitivne ili negativne rezultate? Koji su faktori 

na to utjecali? 

5. Možete li istaknuti projekte koji su bili posebno 

uspješni i zbog čega? 
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6. Možete li izdvojiti projekte koji su bili manje 

uspješni i znate li razloge/ključne čimbenike 

njihovih slabijih ostvarenja? 

7. Koje aktivnosti su se pokazale kao posebno 

uspješne, odnosno neuspješne? 

8. Postoje li alternativna rješenja za identificirane 

probleme koje je bilo moguće provesti umjesto 

odabranih za provedbu unutar PO 4? 

EP8 Postoji li i kakav je učinak rezultata 

projekata dosad provedenih intervencija na 

učinkovitost javne uprave, efikasnost pravosuđa i 

razvoj kapaciteta civilnog društva, uključujući 

socijalne partnere? 

1. Na koji se način predviđalo učinke projekata 

(PDP-a) u sklopu PO 4 za OCD-e u fazi 

planiranja? Je li to zabilježeno u kakvoj dodatnoj 

dokumentaciji? 

2. Da li je učinak rezultata projekata iz područja 

razvoja civilnog društva vidljiv i mjerljiv? 

EP10 U kojoj su mjeri postignuća u svakom 

specifičnom cilju potencijalno dugoročno 

održiva, te hoće li se postignuća moći očuvati i bez 

financiranja iz nacionalnih/europskih fondova? 

1. Na koji način se prate učinci projekata i održivost 

rezultata u PO 4 SC 11.ii.1 nakon njihovog 

završetka? 

 

 

Pitanja za orijentacijski intervju 

za Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) 

u funkciji Posredničkog tijela razine 2 (PT2) 

 

Evaluacijska pitanja Pitanja za orijentacijski intervju 

EP4 

 

Provode li se intervencije unutar PO 4 u skladu s 

indikativnim/godišnjim planovima objave poziva 

na dostavu projektnih prijedloga i kakva je 

dinamika postupka dodjele bespovratnih 

sredstava? Ako postoje odstupanja od 

planiranog, na koje se investicijske prioritete i 

specifične ciljeve odnose i zbog čega do njih 

dolazi? 

 

1. Ima li HZZ kakve godišnje podatke / interne analize o 

provedenim postupcima dodjele za PO 4, do kraja 

2020. godine?  

2. Rade li se kakve osnovne kumulativne analize svih 

zaprimljenih projektnih prijava po pojedinom pozivu 

na dostavu projektnih prijava (PDP-a)? Kakve 

podatke sadrže i u koju se svrhu koriste? Npr. bilježi 

li se broj i vrijednost zaprimljenih prijava, kako se 

određuje bodovni prag i rezervna lista projekata itd.? 

3. Postoje li interne analize trajanja faza evaluacije 

projekata (npr. po PDP-u) – administrativna provjera, 

ocjena kvalitete, čišćenje proračuna i ugovaranje? 

4. Na koji su se način odabirali evaluatori za ocjenjivanje 

projekata – u promatranom razdoblju do kraja 2020. 

godine?  
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5. Postoje li kakve analize prigovora prijavitelja 

projekata (po PDP-u, na godišnjoj razini itd.)? 

EP5 

 

Kako kvaliteta upravljanja administrativnim i 

financijskim resursima utječe na provedbu 

ugovorenih projekata i posljedično na uspješnost 

provedbe PO 4? Gdje postoji dodatan prostor za 

edukacije provedbenih tijela razine 2 i Korisnika 

projekata? 

 

1. Postoje li kakve godišnje (interne) analize potreba za 

edukacijama zaposlenika PT2 i Korisnika? 

2. Postoje li kakva izvješća o provedenim edukacijama, 

tj. o svim edukacijskim aktivnostima odrađenima u 

pojedinom PT2? Npr. na godišnjoj razini i za svaku 

godinu do kraja 2020. godine? (misli se na edukacije 

zaposlenika PT2, ali i Korisnika ugovorenih 

projekata) 

3. Postoje li kakve edukacije ciljano na temu 

popunjavanja, provjere i odobrenja ZNS-ova? (za 

zaposlenike PT2 i Korisnike)? Ako da, kako izgledaju, 

koliko se često održavaju i koliko je zaposlenika 

prošlo te edukacije? Postoji li kakva dokumentacija? 

4. Izrađuju li se možda kakve posebne upute za provjeru 

i odobravanje ZNS-ova za pojedini poziv na dostavu 

projektnih prijedloga (PDP) za zaposlenike PT2? 

5. Daju li se Korisnicima dodatne pisane upute za 

ispunjavanje ZNS-ova i možda po PDP-u? 

6. Postoje li kakve godišnje interne analize PT2 o 

dinamici zaprimanja i odobravanja ZNS-ova? 

7. Bilježe li se negdje na jednome mjestu pitanja 

Korisnika / greške koje rade u ZNS-ovima, npr. po 

pojedinom ili više PDP-a, ili na 

višemjesečnoj/godišnjoj razini? 

8. Postoje li kakva kumulativna izvješća o utvrđenim 

nepravilnostima u dijelu neprihvatljivih 

troškova/izdataka – npr. sažetci po PDP-u ili na 

mjesečnoj ili godišnjoj osnovi? 

9. Održavaju li se redovni sastanci svih zaposlenika koji 

rade na provedbi projekata (tj. odobravaju ZNS-ove), 

npr. u sklopu pojedinog PDP-a, npr. u svrhu razmjene 

iskustava u provjeri ZNS-ova i usklađivanja pristupa 

kod provjere i odobravanja? 

10. Postoje li kakvi sažetci/izvješća o prigovorima 

Korisnika u dijelu odobrenja ZNS-ova (pogotovo 

prigovori vezani uz neprihvatljive troškove) i potom u 
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vezi s dinamikom plaćanja? Radi li se kakav pregled 

na mjesečnoj, višemjesečnoj, godišnjoj osnovi, ili npr. 

po PDP-u? 

11. Postoje li kakve interne analize i planovi PT2 u vezi 

primjene pojednostavljenih troškovnih opcija (PTO), 

tj. o mogućim prednostima i nedostacima i daljnjim 

planovima za uvođenje dodatnih PTO-a? 

 

Pitanja za orijentacijski intervju 

za Nacionalnu zakladu za razvoj civilnoga društva (NZRCD) 

u funkciji Posredničkog tijela razine 2 (PT2) 

 

Evaluacijska pitanja Pitanja za orijentacijski intervju 

EP4 

  

Provode li se intervencije unutar PO 4 u skladu s 

indikativnim/godišnjim planovima objave poziva 

na dostavu projektnih prijedloga i kakva je 

dinamika postupka dodjele bespovratnih 

sredstava? Ako postoje odstupanja od 

planiranog, na koje se investicijske prioritete i 

specifične ciljeve odnose i zbog čega do njih 

dolazi? 

 

1. Ima li NZRCD kakve godišnje podatke / interne 

analize o provedenim postupcima dodjele za PO 4, 

do kraja 2020. godine?  

2. Rade li se kakve osnovne kumulativne analize svih 

zaprimljenih projektnih prijava po pojedinom 

pozivu na dostavu projektnih prijava (PDP-a)? 

Kakve podatke sadrže i u koju se svrhu koriste? Npr. 

bilježi li se broj i vrijednost zaprimljenih prijava, 

kako se određuje bodovni prag i rezervna lista 

projekata itd.? 

3. Postoje li interne analize trajanja faza evaluacije 

projekata (npr. po PDP-u) – administrativna 

provjera, ocjena kvalitete, čišćenje proračuna i 

ugovaranje? 

4. Na koji su se način odabirali evaluatori za 

ocjenjivanje projekata – u promatranom razdoblju 

do kraja 2020. godine?  

5. Postoje li kakve analize prigovora prijavitelja 

projekata (po PDP-u, na godišnjoj razini itd.)? 

EP5 

 

Kako kvaliteta upravljanja administrativnim i 

financijskim resursima utječe na provedbu 

ugovorenih projekata i posljedično na uspješnost 

provedbe PO 4? Gdje postoji dodatan prostor za 

1. Postoje li kakve godišnje (interne) analize potreba za 

edukacijama zaposlenika PT2 i korisnika? 

2. Postoje li kakva izvješća o provedenim edukacijama, 

tj. o svim edukacijskim aktivnostima odrađenima u 

pojedinom PT2? Npr. na godišnjoj razini i za svaku 

godinu do kraja 2020. godine? (misli se na edukacije 
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edukacije provedbenih tijela razine 2 i Korisnika 

projekata? 

 

zaposlenika PT2, ali i Korisnika ugovorenih 

projekata) 

3. Postoje li kakve edukacije ciljano na temu 

popunjavanja, provjere i odobrenja ZNS-ova? (za 

zaposlenike PT2 i Korisnike)? Ako da, kako 

izgledaju, koliko se često održavaju i koliko je 

zaposlenika prošlo te edukacije? Postoji li kakva 

dokumentacija? 

4. Izrađuju li se možda kakve posebne upute za 

provjeru i odobravanje ZNS-ova za pojedini poziv 

na dostavu projektnih prijedloga (PDP) za 

zaposlenike PT2? 

5. Daju li se Korisnicima dodatne pisane upute za 

ispunjavanje ZNS-ova i možda po PDP-u? 

6. Postoje li kakve godišnje interne analize PT2 o 

dinamici zaprimanja i odobravanja ZNS-ova? 

7. Bilježe li se negdje na jednome mjestu pitanja 

Korisnika / greške koje rade u ZNS-ovima, npr. po 

pojedinom ili više PDP-a, ili na 

višemjesečnoj/godišnjoj razini? 

8. Postoje li kakva kumulativna izvješća o utvrđenim 

nepravilnostima u dijelu neprihvatljivih 

troškova/izdataka – npr. sažetci po PDP-u ili na 

mjesečnoj ili godišnjoj osnovi? 

9. Održavaju li se redovni sastanci svih zaposlenika 

koji rade na provedbi projekata (tj. odobravaju ZNS-

ove), npr. u sklopu pojedinog PDP-a, npr. u svrhu 

razmjene iskustava u provjeri ZNS-ova i 

usklađivanja pristupa kod provjere i odobravanja? 

10. Postoje li kakvi sažetci/izvješća o prigovorima 

Korisnika u dijelu odobrenja ZNS-ova (pogotovo 

prigovori vezani uz neprihvatljive troškove) i potom 

u vezi s dinamikom plaćanja? Radi li se kakav 

pregled na mjesečnoj, višemjesečnoj, godišnjoj 

osnovi, ili npr. po PDP-u? 

11. Postoje li kakve interne analize i planovi PT2 u vezi 

primjene pojednostavljenih troškovnih opcija 
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(PTO), tj. o mogućim prednostima i nedostacima i 

daljnjim planovima za uvođenje dodatnih PTO-a? 
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Prilog 2 

Anketni upitnici 

Anketa za SC 11.i.1 i SC 11.i.2 

Poštovani/Poštovana,  

Zahvaljujemo Vam što ćete odvojiti 10-ak minuta Vašeg vremena kako biste sudjelovali u 

anketi vezanoj uz Vaše sudjelovanje u projektu pod nazivom (ubaciti naziv projekta), koji se 

unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. (dalje u tekstu 

OPULJP) provodio ili još provodi u Vašoj instituciji  (ubaciti naziv organizacije). 

Istraživanje provodi konzorcij WYG Savjetovanje d.o.o. i MAP Savjetovanja d.o.o. za potrebe 

Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao Upravljačkog tijela za 

OPULJP.  

Prikupljeni podaci poslužit će u formiranju nalaza i preporuka u sklopu Vrednovanja 

djelotvornosti, učinkovitosti i učinka Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 

2014. – 2020., GRUPA 4: Vrednovanje Prioritetne osi 4 "Dobro upravljanje". 

Anketa je upućena sudionicima koji su bili uključeni u projektne aktivnosti do 

31.12.2020., a verificirani su do 10.01.2021., doprinoseći specifičnim ciljevima 11.i.1 - 

Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i 

upravljanja ljudskim potencijalima te 11.i.2  - Unapređenje kapaciteta i funkcioniranja 

pravosuđa kroz poboljšanje upravljanja i kompetencija. U slučaju da ste bili sudionik/ica 

više projekata unutar predmetnih specifičnih ciljeva, zaprimiti ćete anketu za svaki 

projekt u kojem ste sudjelovali.   

Anketa je u potpunosti anonimna, a svi rezultati istraživanja bit će prikazani skupno, bez 

prikazivanja odgovora pojedinih sudionika u istraživanju. Zato Vam unaprijed zahvaljujemo na 

maksimalnoj iskrenosti u odgovorima.  

Hvala na odvojenom vremenu.  

Evaluacijski tim 

 

GDPR napomena 

Vaša privatnost i anonimnost zajamčeni su prema strogim pravilima Uredbe EU 2016/679. 

Vaša prava:  

 Vaši odgovori bit će prezentirani isključivo u anonimiziranom obliku.  

 Vaši osobni podaci bit će pohranjeni kod WYG Savjetovanje d.o.o. i MAP Savjetovanja 

d.o.o. maksimalno do kraja ugovorne obveze (travanj 2022.) nakon čega će biti trajno 

brisani.  
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 Vaši osobni podaci neće biti korišteni u svrhu profiliranja i/ili automatiziranog 

donošenja odluka zasnovanih na takvoj obradi.  

 Vaši osobni podaci tijekom obrade neće se prenositi u treće zemlje izvan EU.  

 U svakom trenutku možete zatražiti: pristup svojim osobnim podacima, ispravak svojih 

osobnih podataka, brisanje svojih osobnih podataka, ograničenje obrade u odnosu na 

svoje osobne podatke, iskorištavanje prava na prenosivost svojih osobnih podataka ili 

uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka uključujući i mogućnost podnošenja 

prigovora nadzornom regulatornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska 

cesta 136, 10000 Zagreb).  

Ostvarenje bilo kojeg od navedenih prava možete zatražiti od WYG Savjetovanje d.o.o. 

(frontdesk@wyg-c.eu) tijekom provedbe istraživanja ili izravno od Ministarstva rada, 

mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (zastita.podataka@mrosp.hr) u svim fazama 

istraživanja.  

 

1. U svrhu procjene konteksta unutar kojega se provode predmetne intervencije, molimo da 

na skali od 1 do 5 (gdje je 1 potpuno neslaganje, a 5 potpuno slaganje) naznačite razinu 

Vašeg slaganja s niže navedenim tvrdnjama u ovom trenutku: 

Optimističan sam u pogledu daljnjeg razvoja reformi u 

području rada moje institucije  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – ne mogu 

procijeniti  

Kvaliteta usluga i usmjerenost na potrebe građana i/ili 

poslovnog sektora u mojoj instituciji je na visokoj razini 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – ne mogu 

procijeniti  

Organizacija rada i poslovni procesi u mojoj instituciji 

su visoke kvalitete  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – ne mogu 

procijeniti  

Infrastruktura (uredi, oprema, informatička rješenja) 

moje institucije omogućava kvalitetno izvršenje 

obaveza iz naše nadležnosti  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – ne mogu 

procijeniti  

Upravljanje ljudskim resursima u mojoj instituciji 

omogućava optimalno izvršavanje naših radnih 

zadataka 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – ne mogu 

procijeniti  

Moja znanja i vještine omogućavaju mi da kvalitetno i 

efikasno obavljam svoj posao  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – ne mogu 

procijeniti  

 

2. Sjećate li se sudjelovanja u projektnim aktivnostima unutar projekta ubaci ime projekta u 

Vašoj instituciji? 

a. Da 

b. Ne 

Ako ne, zahvali i zatvori anketu; Ako da, otvori pitanje 3. 

 

 

mailto:frontdesk@wyg-c.eu
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3. Koja je Vaša trenutna pozicija u Vašoj instituciji?  

a. Viši rukovoditelj (npr. načelnik sektora, voditelj službe, predstojnik Ureda predsjednika 

Ustavnog ili Vrhovnog suda, tajnik Upravnog i viših sudova i sl.)   

b. Rukovoditelj i niži rukovoditelj (npr. voditelj odjela, voditelj odsjeka, voditelj pod-

odsjeka, tajnik ostalih sudova i sl.)    

c. Viši izvršitelj (npr. viši savjetnik specijalist, viši savjetnik, viši sudski savjetnik, 

savjetnik, sudski savjetnik i sl.) 

d. Izvršitelj (npr. viši stručni suradnik, stručni suradnik, stručni referent, viši sudski 

referent, sudski referent i sl.) 

e. Više ne radim u instituciji 

 

4. Molimo navedite dužinu Vašeg profesionalnog iskustva (u godinama):  

a. Na postojećoj poziciji:  

b. Sveukupno u instituciji u kojoj trenutno radite:  

c. Sveukupno, uključujući izvan postojeće institucije:   

 

5. Do koje mjere su, po Vašem mišljenju, aktivnosti projekta bile relevantne za 

unaprjeđenje rada Vaše institucije?  

a) Izuzetno  

b) U većoj mjeri  

c) Djelomično  

d) U manjoj mjeri  

e) Uopće ne 

f) Ne mogu procijeniti  

Nakon 5. pitanja, ovisno o odgovoru, slijedi novo opisno potpitanje, koje nije obvezno:  

Ukoliko je odgovor bio „a) Izuzetno“ 

ili „b) U većoj mjeri“, slijedi 

odgovarajuće pitanje: 

Ukoliko je odgovor bio 

„c)Djelomično“, slijedi 

odgovarajuće pitanje: 

Ukoliko je odgovor bio „d) U 

manjoj mjeri“ ili „e) Uopće ne“, 

slijedi odgovarajuće pitanje: 

Zašto smatrate da su aktivnosti projekta 

bile izuzetno ili u većoj mjeri 

relevantne za unaprjeđenje rada Vaše 

institucije? 

Zašto smatrate da su aktivnosti 

projekta bile djelomično 

relevantne za unaprjeđenje rada 

Vaše institucije? 

Zašto smatrate da su aktivnosti 

projekta bile u manjoj mjeri ili 

uopće nisu bile relevantne za 

unaprjeđenje rada Vaše institucije? 

6. Do koje mjere su, po Vašem mišljenju, aktivnosti projekta imale važnost za doprinos 

ključnim reformskim procesima u Vašem sektoru?  

a) Izuzetno 

b) U  većoj mjeri   

c) Djelomično 

d) U manjoj mjeri  
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e) Uopće ne  

f) Ne mogu procijeniti 

Nakon 6. pitanja, ovisno o odgovoru, uslijedilo novo opisno potpitanje, koje nije obvezno:  

Ukoliko je odgovor bio „a) Izuzetno“ 

ili „b) U većoj mjeri“, slijedi 

odgovarajuće pitanje: 

Ukoliko je odgovor bio 

„c)Djelomično“, slijedi 

odgovarajuće pitanje: 

Ukoliko je odgovor bio „d) U 

manjoj mjeri“ ili „e) Uopće ne“, 

slijedi odgovarajuće pitanje: 

Zašto smatrate da su aktivnosti projekta 

imale izuzetno ili u većoj mjeri važnost 

za doprinos ključnim reformskim 

procesima u Vašem sektoru? 

Zašto smatrate da su aktivnosti 

projekta imale  djelomično važnost 

za doprinos ključnim reformskim 

procesima u Vašem sektoru? 

Zašto smatrate da su aktivnosti 

projekta imale u manjoj mjeri ili 

uopće nisu imale važnost za 

doprinos ključnim reformskim 

procesima u Vašem sektoru? 

7. Kako procjenjujete organizaciju projektnih aktivnosti u kojima ste sudjelovali?  

a) Odlična  

b) Vrlo dobra  

c) Osrednja  

d) Loša  

e) Izuzetno loša  

f) Ne sjećam se/Ne mogu procijeniti 

Nakon 7. pitanja, ovisno o odgovoru, slijedi novo opisno potpitanje, koje nije obvezno:  

Ukoliko je odgovor bio „a) Odlično“ ili 

„b) Vrlo dobro“, slijedi odgovarajuće 

pitanje: 

Ukoliko je odgovor bio 

„c)Osrednja“, slijedi 

odgovarajuće pitanje: 

Ukoliko je odgovor bio „d) Loša“ ili 

„e) Izuzetno loša“, slijedi 

odgovarajuće pitanje: 

Zašto smatrate da je organizacija 

projektnih aktivnosti bila odlična ili 

vrlo dobra? 

Zašto smatrate da je organizacija 

projektnih aktivnosti bila 

osrednja? 

Zašto smatrate da je organizacija 

projektnih aktivnosti bila (izrazito) 

loša? 

 

8. Kako procjenjujete kvalitetu aktivnosti za izgradnju kapaciteta (npr. organizacija 

edukacija, sadržaj pripremljenih edukacijskih materijala, pripremljenost predavača 

i upoznatost s temom) u kojima ste sudjelovali?  

a) Izuzetno kvalitetna 

b) U većoj mjeri kvalitetna  

c) Donekle kvalitetna  

d) U manjoj mjeri kvalitetna  

e) Nekvalitetna 

f) Ne sjećam se/Ne mogu procijeniti  
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9. Molimo naznačite do koje mjere koristite znanja i vještine stečene kroz projektne 

aktivnosti:   

 

a. Svakodnevno 

b. Često 

c. Ponekad 

d. Rijetko  

e. Nikad 

 

10. Ukoliko ste na prethodno pitanje odgovorili rijetko ili nikad, molimo naznačite do tri 

razloga koja smatrate najvažnijima:  

a) nemam dozvolu nadređenih 

b) svo vrijeme trošim na druge obaveze  

c) te aktivnosti nisu dio nadležnosti i mandata mog odjela  

d) te aktivnosti nisu dio mog opisa radnog mjesta 

e) nužne su izmjene zakonodavnog okvira  

f) razina mojih kompetencija je još uvijek nedovoljna da bih ih koristio u praksi  

g) razina kompetencija mojih suradnika i ostalih zaposlenika moje institucije je još 

uvijek nedovoljna 

h) u mojoj instituciji nedostaje razumijevanja za promjene u načinu rada i primjenu 

novih rješenja 

i) u mojoj instituciji nemamo potrebne alate (sustave, računala, opremu) 

j) došlo je do promjena u pravnom okviru pa razvijena rješenja više nisu usklađena 

s pravnim okvirom  

k) nešto drugo (navedite što) 

l) ne znam/ne mogu procijeniti 

 

11. Do koje mjere su projektne aktivnosti u kojima ste sudjelovali utjecale na djelotvornost 

(efikasnost) obavljanja Vaših konkretnih radnih zadataka?  

 

a) U potpunosti  

b) U većoj mjeri  

c) Donekle 

d) U manjoj mjeri  

e) Uopće ne 

f) Ne mogu procijeniti  

Nakon 11. pitanja, ovisno o odgovoru, slijedi novo opisno potpitanje, koje nije obvezno:  
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Ukoliko je odgovor bio „a) U 

potpunosti“ ili „b) U većoj mjeri“, 

slijedi odgovarajuće pitanje: 

Ukoliko je odgovor bio 

„c)Donekle“, slijedi odgovarajuće 

pitanje: 

Ukoliko je odgovor bio „d) U 

manjoj mjeri“ ili „e) Uopće ne“, 

slijedi odgovarajuće pitanje: 

Zašto smatrate da su projektne 

aktivnosti u potpunosti ili u većoj mjeri 

utjecale na djelotvornost (efikasnost) 

obavljanja Vaših konkretnih radnih 

zadataka? 

Zašto smatrate da su projektne 

aktivnosti donekle utjecale na 

djelotvornost (efikasnost) 

obavljanja Vaših konkretnih 

radnih zadataka? 

Zašto smatrate da su projekte 

aktivnosti u manjoj mjeri ili uopće 

nisu utjecale na djelotvornost 

(efikasnost) obavljanja Vaših 

konkretnih radnih zadataka? 

 

12. Molimo procijenite do koje mjere je kao rezultat projektnih aktivnosti u kojima ste 

sudjelovali povećana djelotvornost (efikasnost) Vaše institucije?  

a) Izuzetno  

b) U većoj mjeri  

c) Donekle 

d) U manjoj mjeri  

e) Uopće ne 

f) Ne mogu procijeniti 

Nakon 12. pitanja, ovisno o odgovoru, slijedi novo opisno potpitanje, koje nije obvezno:  

Ukoliko je odgovor bio „a) Izuzetno“ 

ili „b) U većoj mjeri“, slijedi 

odgovarajuće pitanje: 

Ukoliko je odgovor bio 

„c)Donekle“, slijedi odgovarajuće 

pitanje: 

Ukoliko je odgovor bio „d) U 

manjoj mjeri“ ili „e) Uopće ne“, 

slijedi odgovarajuće pitanje: 

Zašto smatrate da je izuzetno ili u većoj 

mjeri povećana djelotvornost 

(efikasnost) Vaše institucije rezultat 

projektnih aktivnosti u kojima ste 

sudjelovali? 

Zašto smatrate da je donekle 

povećana djelotvornost 

(efikasnost) Vaše institucije 

rezultat projektnih aktivnosti u 

kojima ste sudjelovali? 

Zašto smatrate da je u manjoj mjeri 

ili uopće nije povećana 

djelotvornost (efikasnost) Vaše 

institucije rezultat projektnih 

aktivnosti u kojima ste sudjelovali? 

 

13. Do koje mjere su projektne aktivnosti u kojima ste sudjelovali unaprijedile poslovne 

procese u Vašoj instituciji?  

a) U potpunosti  

b) U većoj mjeri  

c) Donekle 

d) U manjoj mjeri  

e) Uopće ne 

f) Ne mogu procijeniti  

Nakon 13. pitanja, ovisno o odgovoru, slijedi novo opisno potpitanje, koje nije obvezno:  
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Ukoliko je odgovor bio „a) U 

potpunosti“ ili „b) U većoj mjeri“, 

slijedi odgovarajuće pitanje: 

Ukoliko je odgovor bio 

„c)Donekle“, slijedi odgovarajuće 

pitanje: 

Ukoliko je odgovor bio „d) U 

manjoj mjeri“ ili „e) Uopće ne“, 

slijedi odgovarajuće pitanje: 

Zašto smatrate da su projektne 

aktivnosti u potpunosti ili u većoj mjeri 

unaprijedile poslovne procese u Vašoj 

instituciji? 

Zašto smatrate da su projektne 

aktivnosti donekle unaprijedile 

poslovne procese u Vašoj 

instituciji? 

Zašto smatrate da su projektne 

aktivnosti u manjoj mjeri ili uopće 

nisu unaprijedile poslovne procese u 

Vašoj instituciji? 

 

14. Jeste li osobno sudjelovali u nekom obliku formalnog (npr. interni treninzi, sastanci, 

mentorstva) prijenosa znanja (materijali vezani za projekt, iskustva, naučene lekcije) ili 

vještina (alati, mjere, novi poslovni procesi, upotreba novih IT rješenja) vezanih za projekt 

za Vaše kolege koji nisu bili izravni sudionici projektnih aktivnosti? 

 

a. Da 

b. Ne  

 

15. Ukoliko ste na prethodno piranje odgovorili ne, molimo naznačite sve razloge koje 

smatrate relevantnima:  

a) nemam vremena za takve aktivnosti  

b) manjak interesa kod mojih kolega  

c) tema nije relevantna za šire skupine zaposlenika u mojoj instituciji  

d) nemam podršku nadređenih  

e) nitko nije preuzeo inicijativu  

f) moja institucija nema dovoljno financijskih resursa za takve aktivnosti  

g) nešto drugo (što?) 

h) ne znam 

 

 

16. Molimo procijenite do koje mjere su projektne aktivnosti u kojima ste sudjelovali 

doprinijele poboljšanju javnih usluga koje Vaša institucija pruža građanima?  

a) Projektne aktivnosti nisu bile izravno vezane za unapređenje usluga za građane 

b) Ne pružamo usluge izravno građanima  

c) U potpunosti  

d) U većoj mjeri  

e) Donekle 

f) U manjoj mjeri  

g) Uopće ne  

h) Ne znam/ne mogu procijeniti 

 

17.  Molimo procijenite do koje mjere su projektne aktivnosti u kojima ste sudjelovali 

doprinijele poboljšanju javnih usluga koje Vaša institucija pruža poslovnim 

subjektima?  
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a. Projektne aktivnosti nisu bile izravno vezane za unapređenje usluga za poslovne 

subjekte 

b. Ne pružamo usluge izravno poslovnim subjektima  

c. U potpunosti  

d. U većoj mjeri  

e. Donekle 

f. U manjoj mjeri  

g. Uopće ne  

h. Ne znam/ne mogu procijeniti 

 

18. Koji su po Vašem mišljenju nužni preduvjeti da bi Vaša institucija maksimalno iskoristila 

znanja, vještine, IT rješenja i/ili opremu koji su bili dio ovog projekta. Molimo naznačite 

maksimalno tri preduvjeta:  

a) odluka nadređenih 

b) povećanje broja zaposlenih u mojoj instituciji  

c) dodatna EU sredstva  

d) preraspodjela radnih obaveza  

e) izmjene internih pravilnika moje institucije  

f) promjene zakonodavnog okvira 

g) daljnja izgradnja znanja i vještina zaposlenika moje institucije  

h) nešto drugo (što?)  

i) ne vidim način kako bi se koristili rezultati projekta u budućnosti 

j) ne znam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketa za SC 11.ii.1 

 

Poštovani/Poštovana,  
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Zahvaljujemo Vam što ćete odvojiti oko 5 minuta Vašeg vremena kako biste sudjelovali u 

anketi vezanoj uz Vaše sudjelovanje u projektu pod nazivom (ubaciti naziv projekta), koji je 

proveden unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. (dalje u 

tekstu OPULJP) u organizaciji (ubaciti naziv organizacije). 

Istraživanje provodi konzorcij WYG Savjetovanje d.o.o. i MAP Savjetovanja d.o.o. za potrebe 

Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (kao Upravljačkog tijela 

za OPULJP).  

Prikupljeni podaci poslužit će u formiranju nalaza i preporuka u sklopu Vrednovanja 

djelotvornosti, učinkovitosti i učinka Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 

2014. – 2020., GRUPA 4: Vrednovanje Prioritetne osi 4 "Dobro upravljanje". 

Anketa je upućena sudionicima koji su bili uključeni u projektne aktivnosti do 

31.12.2020., a verificirani su do 10.01.2021. vezano uz specifični cilj 11.ii.1 - Razvoj 

kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje 

civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja. U slučaju da ste bili sudionik/ica više 

projekata unutar predmetnog specifičnog cilja, zaprimiti ćete anketu za svaki projekt u 

kojem ste sudjelovali. 

Anketa je u potpunosti anonimna, a svi rezultati istraživanja bit će prikazani skupno, bez 

prikazivanja odgovora pojedinih sudionika u istraživanju. Zato Vam unaprijed zahvaljujemo na 

maksimalnoj iskrenosti u odgovorima.  

Hvala na odvojenom vremenu.  

Evaluacijski tim 

 

GDPR napomena 

Vaša privatnost i anonimnost zajamčeni su prema strogim pravilima Uredbe EU 2016/679. 

Vaša prava:  

 Vaši odgovori bit će prezentirani isključivo u anonimiziranom obliku.  

 Vaši osobni podaci bit će pohranjeni kod WYG Savjetovanje d.o.o. maksimalno do 

kraja ugovorne obveze (travanj 2022.) nakon čega će biti trajno brisani.  

 Vaši osobni podaci neće biti korišteni u svrhu profiliranja i/ili automatiziranog 

donošenja odluka zasnovanih na takvoj obradi.  

 Vaši osobni podaci tijekom obrade neće se prenositi u treće zemlje izvan EU.  

 U svakom trenutku možete zatražiti: pristup svojim osobnim podacima, ispravak svojih 

osobnih podataka, brisanje svojih osobnih podataka, ograničenje obrade u odnosu na 

svoje osobne podatke, iskorištavanje prava na prenosivost svojih osobnih podataka ili 

uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka uključujući i mogućnost podnošenja 



                        

370 

  

prigovora nadzornom regulatornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska 

cesta 136, 10000 Zagreb).  

Ostvarenje bilo kojeg od navedenih prava možete zatražiti od WYG Savjetovanje d.o.o. 

(frontdesk@wyg-c.eu) tijekom provedbe istraživanja ili izravno od Ministarstva rada, 

mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (zastita.podataka@mrosp.hr) u svim fazama 

istraživanja.  

 

1. Sjećate li se sudjelovanja u projektnim aktivnostima unutar projekta ubaci ime projekta? 

a. Da 

b. Ne 

Ako ne, zahvali i zatvori anketu; Ako da, otvori pitanje 2. 

2. Jeste li u vrijeme sudjelovanja u projektnim aktivnostima bili: 

a. Zaposlenik/redovni suradnik udruge nositelja ili partnera 

b. Zaposlenik/redovni suradnik udruge koja nije bila nositelj ili partner 

c. Volonter udruge nositelja ili partnera 

d. Volonter udruge koja nije bila nositelj ili partner 

e. Sudionik temeljem poziva organizatora projektnih aktivnosti 

f. Student u okviru kolegija u kojem su se provodile aktivnosti društveno korisnog 

učenja 

Ako je odgovor na pitanje 2 zaposlenik/redovni suradnik udruge koja je ili nije 

nositelj/partner prijeđi na pitanje 3. Ako je odgovor na pitanje 2 volonter, sudionik ili student 

prijeđi na pitanje 4. 

3. Molimo da na skali od 1 do 5 (gdje je 1 nimalo, a 5 u potpunosti) naznačite do koje razine 

je projekt u kojem ste sudjelovali doprinio sljedećim aspektima: 

Kroz ovaj projekt unaprijeđeni su kapaciteti naše 

organizacije za sudioničko planiranje i provedbu 

projekata unutar područja kojim se organizacija bavi 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – ne mogu 

procijeniti  

Kroz ovaj projekt naša je organizacija unaprijedila 

postojeći ili razvila novi model upravljanja projektima 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – ne mogu 

procijeniti  

Kroz ovaj projekt naša je organizacija došla do novih 

volontera i podržavatelja naših aktivnosti 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – ne mogu 

procijeniti  

Kroz ovaj projekt naša je organizacija ostvarila nove 

suradnje i umrežila se s drugim organizacijama u našem 

ili komplementarnom području djelovanja 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – ne mogu 

procijeniti  

Kroz ovaj projekt u provedbu smo uspješno uključili i 

našu lokalnu zajednicu (grad/općina, lokalne institucije 

i/ili ustanove) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – ne mogu 

procijeniti  

mailto:frontdesk@wyg-c.eu
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Kroz ovaj projekt uspješno smo uključili stanovnike 

naše lokalne zajednice  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – ne mogu 

procijeniti  

Kroz ovaj projekt revitalizirali smo korištenje javne 

infrastrukture u našoj zajednici za ostvarivanje potreba 

zajednice  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – ne mogu 

procijeniti  

Kroz ovaj projekt unaprijedili smo upravljanje 

volonterima u našoj organizaciji 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – ne mogu 

procijeniti  

Kroz ovaj projekt unaprijedili smo upravljanje 

volonterima u suradničkim organizacijama ili 

ustanovama 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – ne mogu 

procijeniti  

Kroz ovaj projekt unaprijedili smo ili razvili nove 

volonterske aktivnosti u novim 

institucijama/organizacijama 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – ne mogu 

procijeniti  

Kroz ovaj projekt javnost u našoj zajednici svjesnija je 

dobrobiti volontiranja za ispunjavanje potreba naše 

zajednice 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – ne mogu 

procijeniti  

Kroz ovaj projekt ostvarili smo održivu suradnju s 

akademskom zajednicom  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – ne mogu 

procijeniti  

Kroz ovaj projekt naša je organizacija unaprijedila 

kapacitete za rad sa i uključivanje studenata u 

organizacijske aktivnosti  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – ne mogu 

procijeniti  

Kroz ovaj projekt studenti su uspješno sudjelovali u 

razvoju i provedbi društvenih inovacija 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – ne mogu 

procijeniti  

Ovaj projekt doprinio je financijskoj održivost naše 

organizacije 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – ne mogu 

procijeniti  

Ovaj projekt doprinio je povećanju vidljivosti i ugleda 

naše organizacije među žiteljima naše lokalne zajednice  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – ne mogu 

procijeniti  

Ovaj projekt doprinio je povećanju vidljivosti i ugleda 

naše organizacije u tijelima javne vlasti i javnim 

institucijama/ustanovama u našoj zajednici  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – ne mogu 

procijeniti  

Ovaj projekt doprinio je transparentnosti i odgovornosti 

tijela javne vlasti u našoj zajednici  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – ne mogu 

procijeniti  

 

4. Molimo da na skali od 1 do 5 (gdje je 1 nimalo, a 5 u potpunosti) naznačite do koje razine 

je projekt u kojem ste sudjelovali doprinio sljedećim aspektima: 

Ovaj me projekt potaknuo na promišljanje o doprinosu 

organizacija civilnog društva ispunjavanju potreba naše 

lokalne zajednice  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – ne mogu 

procijeniti  

Ovaj je projekt pozitivno utjecao na moj stav o 

organizacijama civilnog društva  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – ne mogu 

procijeniti  

Ovaj me projekt potaknuo na uključivanje u rad neke 

organizacije civilnog društva  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – ne mogu 

procijeniti  
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Ovaj me projekt potaknuo na volontiranje u zajednici  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – ne mogu 

procijeniti  

Ovaj me projekt potaknuo da svoje prijatelje i 

poznanike informiram o dobrobitima sudjelovanja u 

aktivnostima organizacija civilnog društva za našu 

zajednicu 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – ne mogu 

procijeniti  

Ovaj me projekt potaknuo da svoje prijatelje i 

poznanike uključim u aktivnosti koje doprinose našoj  

lokalnoj zajednici  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – ne mogu 

procijeniti  

Ovaj me projekt potaknuo na osmišljavanje 

volonterskih aktivnosti u zajednici  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – ne mogu 

procijeniti  
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Prilog 3  

Popis operacija obuhvaćenih u anketi za IP 11.i  

SC 11.i.1 

Unaprjeđenje Sustava za upravljanje rizicima - Improving 

the Risk Management System  
Ministarstvo financija - Carinska 

uprava 

 

Modernizacija poslovanja Carinske uprave u Republici 

Hrvatskoj 

Modernizacija poslovanja Carinske uprave u Republici 

Hrvatskoj 2.0 

e-Pristojbe  
Središnji državni ured za razvoj 

digitalnog društva 

Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga, medija i 

građana za provedbu Zakona o pravu na pristup 

informacijama 

Povjerenik za informiranje 

Podrška edukaciji službenika DGU u provedbi procesa 

homogenizacije katastarskih planova  

Državna geodetska uprava Jačanje kapaciteta službenika DGU kroz edukaciju o 

učinkovitoj primjeni mjernih metoda i servisa uz primjenu 

službenih geodetskih datuma  

Unaprijeđenje znanja, vještina i stručnih kompetencija 

državnih i javnih službenika za zastupanje nacionalnih 

interesa i usuglašavanje zakonodavnih prijedloga u tijelima 

EU 

Ministarstvo vanjskih i europskih 

poslova 

Jačanje znanja i vještina pripadnika vatrogasnih organizacija 

u RH 
Hrvatska vatrogasna zajednica 

SC 11.i.2 

Uvođenje i provedba programa edukacije iz područja stranih 

jezika za pravosudne dužnosnike, savjetnike i službenike u 

pravosuđu  

Pravosudna akademija 

Unapređenje i modernizacija pravosudnog sustava u 

Republici Hrvatskoj 
Ministarstvo pravosuđa i uprave 
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Prilog 4 

Popis operacija obuhvaćenih u intervjuima za IP 11.i 

SC 11.i.1 

Unaprjeđenje Sustava za upravljanje rizicima - Improving 

the Risk Management System  

Ministarstvo financija - Carinska 

uprava 

 

Modernizacija poslovanja Carinske uprave u Republici 

Hrvatskoj 

Modernizacija poslovanja Carinske uprave u Republici 

Hrvatskoj 2.0 

Razvoj i nadogradnja carinskih elektroničkih sustava za 

provedbu carinskih formalnosti pri uvozu robe  

Unaprjeđenje Sustava za upravljanje rizicima – faza II 

Modernizacija novog kompjuteriziranog sustava u okviru 

moderniziranog zakonika Unije-NCTS  

Automatizirani sustav izvoza u okviru Carinskog zakonika 

Unije (AES) 

Modernizacija sustava kontrole kretanja trošarinskih 

proizvoda (EMCS) 

Modernizacija sustava prikupljanja podataka o robnoj 

razmjeni članica EU 

Tehnička obuka na alatima za praćenje i nadzor e-trgovine i 

nabava alata 

 

Ministarstvo financija - Porezna 

uprava 

Izrada standardne platforme za web upitnike  
Državni zavod za statistiku Republike 

Hrvatske 

 

Sustav za upravljanje kvalitetom i dokumentiranje kvalitete 

statističkih istraživanja 

 

Uspostava integralnog sustava za upravljanje službenom 

dokumentacijom RH  

Središnji državni ured za razvoj 

digitalnog društva 

 

Unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga 

Prilagodba informacijskih sustava Tijela Javnog Sektora 

Portalu otvorenih podataka (open data) 

Unaprjeđenje sustava evidencije i upravljanja državne 

imovine 

e-Pristojbe  

e-Poslovanje  

Uspostava platforme sa elektroničkim uslugama za e/m-

Potpis i e/m-Pečat 

Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke 

usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove  
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Daljnje unaprjeđenje praćenja upravnog postupanja i 

odlučivanja (ZUP III) 
Ministarstvo uprave/ Ministarstvo 

pravosuđa i uprave 

 

Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH 

Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi 

Optimizacija sustava lokalne i područne (regionalne) 

samouprave 

Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga, medija i 

građana za provedbu Zakona o pravu na pristup 

informacijama 

 

Povjerenik za informiranje 

 

Učinkovitiji sustav financijskog i statističkog izvještavanja 

Ministarstvo financija 

 

Uspostava učinkovitog sustava ocjene i odobravanja 

investicijskih projekata koji se financiraju ili sufinanciraju 

sredstvima državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne 

i područne (regionalne) samouprave 

Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture 

prostornih podataka  

Državna geodetska uprava 

 

Podrška edukaciji službenika DGU u provedbi procesa 

homogenizacije katastarskih planova  

Jačanje kapaciteta službenika DGU kroz edukaciju o 

učinkovitoj primjeni mjernih metoda i servisa uz primjenu 

službenih geodetskih datuma  

Edukacija službenika DGU u svrhu podrške korištenju 

Sustava digitalnih geodetskih elaborata 

Unaprijeđenije znanja, vještina i stručnih kompetencija 

državnih i javnih službenika za zastupanje nacionalnih 

interesa i usuglašavanje zakonodavnih prijedloga u tijelima 

EU 

Ministarstvo vanjskih i europskih 

poslova 

 

Priprema Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi 

2019.-2023.  

Državna škola za javnu upravu Povećanje kvalitete javnih usluga kroz modernizaciju i 

povećanje dostupnosti edukacija za službenike javnog 

sektora u organizaciji DŠJU 

Jačanje znanja i vještina pripadnika vatrogasnih organizacija 

u RH 
Hrvatska vatrogasna zajednica 

"Hrvatski digitalni turizam" e-Turizam Ministarstvo turizma i sporta 

Unaprjeđenje i razvoj informacijskog sustava u sportu Središnji državni ured za šport 

SC 11.i.2 

Uvođenje i provedba programa edukacije iz područja stranih 

jezika za pravosudne dužnosnike, savjetnike i službenike u 

pravosuđu  

Pravosudna akademija 
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Unaprjeđenje programa edukacija u borbi protiv 

kibernetičkog kriminala 

Unapređenje i modernizacija pravosudnog sustava u 

Republici Hrvatskoj 

Ministarstvo pravosuđa i uprave 

 

Nastavak uspostave Digitalne arhive zemljišnih knjiga na 

razini Republike Hrvatske 

Daljnje unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz nastavak 

modernizacije pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj 

Unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz jačanje kapaciteta 

zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku 

žrtvama i svjedocima 
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Prilog 5 

Vodiči za intervjue i fokus grupe  

Fokus grupa s organizacijama civilnog društva 

(fokus grupe po pojedinim pozivima) 

 

Uvodno pitanje 

1. Molimo recite koju organizaciju predstavljate, koje je glavno područje djelovanja 

organizacije i ukratko nam opišite glavne elemente projekta kojeg ste provodili u 

sklopu ovog poziva.  

Relevantnost  

2. Jeste li osobno sudjelovali u procesu planiranja OPULJP 2014.-2020. -a ili ste 

informirani o tijeku tog procesa? Možete li procijeniti do koje mjere se potrebe 

civilnog društva prepoznaju u prioritetima OP-a u dijelu koji se odnosi na civilno 

društvo? 

3. Kako biste ocijenili relevantnost ovog Poziva za potrebe civilnog društva? Jeste li se 

prijavljivali i na druge natječaje u okviru PO 4? Kako su pozivi u ESF-u u ovom 

financijskom razdoblju utjecali na tip aktivnosti i smjerove djelovanja Vaše 

organizacije?  

4. Je li u Vašem području djelovanja bilo poziva koji su bili planirani za objavu, no nisu 

bili objavljeni do kraja 2020.? Ako da, kako je to utjecalo na Vašu organizaciju i 

planove rada?  

 

Efektivnost 

5. Do koje mjere su Vaši projekti ostvarili očekivane rezultate u odnosu na ciljane 

skupine? Koji su čimbenici utjecali na njihovo (ne)ostvarenje? Kako biste u tom 

kontekstu ocijenili ulogu Vaših projektnih partnera? 

6. Do koje mjere su Vaši projekti ostvarili očekivane rezultate u odnosu na ciljeve samog 

poziva? (ovdje će se u svakoj fokus grupi ponoviti specifični ciljevi pojedinog poziva) 

Koji su čimbenici utjecali na njihovo (ne)ostvarenje? Postoje li neke naučene lekcije? 

7. Jesu li u Vašim projektima ostvareni i neki neočekivani rezultati? Ako da jesu li oni 

pozitivni ili negativni rezultati? Koji su faktori na to utjecali?  

Efikasnost 

8. Je li bilo kašnjenja u objavi ovog poziva? Ako da, kako je to utjecalo na Vašu 

organizaciju i planiranje rada?  
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9. Je li bilo kašnjenja u procesu ocjenjivanja projektnih prijedloga u okviru ovog poziva? 

Ako da, kako su se ta kašnjenja odrazila na Vašu organizaciju?  

10. Kako je projekt kojeg ste provodili utjecao na kapacitete Vaše organizacije u smislu 

povećanja ljudskih resursa, potrebnih znanja, načina upravljanja ljudskim resursima, 

vremenom i slično? U kojem području su kapaciteti najsnažnije ocijenjeni?  

11. Što biste istaknuli kao pozitivne, a što kao negativne aspekte upravljanja ESF 

projektima kako unutar Vaše organizacije, tako i u odnosu na suradnju s PT1 i PT2? Je 

li bilo promjena u suradnji s PT1/PT2 kroz vrijeme i kako su one utjecale na upravljanje 

projektima? 

12. Postoje li aktivnosti ili područja implementacije projekta koja zahtijevaju ili dovode do 

nepotrebne potrošnje vremena ili dugih resursa? Kako bi se ti aspekti mogli 

optimizirati?  

13. U kojem aspektu Vam je potrebna dodatna podrška u daljnjoj provedbi projekata u 

području ESIF-a?  

 

Učinak 

14. Možete li procijeniti do koje mjere su  projekti unutar ovog poziva doprinijeli 

učinkovitosti, djelotvornosti i većem prepoznavanju civilnog društva među dionicima i 

u široj javnosti?  

15. Postoji li, i ako da, na koji se način mogla dodatno osnažiti učinkovitost i djelotvornost 

CD kroz ovaj poziv?  

16. Postoji li neko područje djelovanja CD za koje smatrate da je kroz OPULJP više 

osnaženo od drugih? Ako da, što mislite da je na to utjecalo? Postoji li neko područje 

djelovanje CD za koje smatrate da je oslabljeno? Ako da, što mislite da je na to utjecalo? 

17. Kako procjenjujete osnaženost vaše organizacije i CD u cjelini, te spremnost za projekte 

u 2021.-2027.? 

18. Do koje mjere smatrate da je ovaj poziv i projekti koji su se u njemu implementirali 

doprinijeli 

financijskoj održivosti civilnog društva? 

19. Do koje mjere smatrate da je ovaj poziv i projekti koji su se u njemu implementirali 

doprinijeli povećanju vidljivosti i ugleda OCD-a u javnosti? 

20. Do koje mjere smatrate da je ovaj poziv i projekti koji su se u njemu implementirali 

doprinijeli povećanju vidljivosti i ugleda OCD-a u tijelima javne vlasti (lokalno ili 

na nacionalnoj razini)? 

21. Do koje mjere smatrate da je ovaj poziv i projekti koji su se u njemu implementirali 

doprinijeli transparentnosti i odgovornosti tijela javne vlasti na lokalnoj ili 

nacionalnoj razini? 
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Održivost 

22. S obzirom na rezultate koje ste naveli, možete li se osvrnuti na potencijal i preduvjete 

za njihovu održivost?   

23. Ukoliko se Vaš projekt provodio u partnerstvu, osobito s tijelima javne vlasti, kako 

procjenjujete utjecaj partnerstva na stvaranje trajnijih promjena na lokalnoj ili 

nacionalnoj razini? 

24. Bi li se i do koje mjere aktivnosti koje ste provodili provele bez ESF potpora? Kakva bi 

bila situacija u Vašoj organizaciji da niste provodili ovaj projekt? Biste li na neki drugi 

način uspjeli ostvariti slične rezultate?  

25. Što je još potrebno osigurati da bi se postigle više razine održivosti postignutih rezultata 

Vašeg projekta? 

26. Kakav je Vaš stav o aktualnim planovima unutar ESF+ što se tiče civilnog društva? 

Smatrate li da ste dovoljno dobro informirani o tim planovima? Koje konkretne potrebe 

jačanja kapaciteta OCD u području zapošljavanja, obrazovanja, socijalnog uključivanja 

i zdravstva smatrate da je potrebno osnaživati u narednom financijskom razdoblju?  

27. Kako mislite da će planovi za financijsko razdoblje 2021.-2027. utjecati na održivost 

rezultata projekta kojeg ste provodili u sklopu ovog poziva? A kako će utjecati općenito 

na daljnji razvoj civilnog društva u Hrvatskoj?  

28. Što bi po Vama bili nužni koraci koje bi nacionalna tijela trebala poduzeti kako bi se 

kompenzirao efekt eventualne promjene načina financiranja aktivnosti OCD-a iz 

europskih fondova u budućnosti?  

 

Fokus grupa s uspješnim prijaviteljima u pozivu  

Jačanje socijalnog dijaloga – Faza III  

 

Uvodno pitanje 

1. Molimo recite koju organizaciju predstavljate i ukratko nam opišite glavne elemente 

projekta kojeg ste provodili u sklopu ovog poziva.  

Relevantnost  

2. Jeste li osobno sudjelovali u procesu planiranja OPULJP-a ili ste informirani o tijeku 

tog procesa?  

3. Možete li procijeniti do koje mjere se potrebe socijalnih partnera prepoznaju u 

prioritetima OPULJP-a 2014.-2020. u dijelu koji se odnosi na socijalno partnerstvo? 

4. Kako biste ocijenili relevantnost predmetnog Poziva za potrebe socijalnih partnera?  

5. Kako su pozivi u ESF-u u ovom financijskom razdoblju utjecali na tip aktivnosti i 

smjerove djelovanja Vaše organizacije?  
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Efektivnost 

6. Do koje mjere su Vaši projekti ostvarili očekivane rezultate u odnosu na: 

a. osnaživanje socijalnog dijaloga 

b. osnaživanje socijalnih partnera, naročito na regionalnoj i lokalnoj razini 

c. osnivanje i aktivno djelovanje sektorskih socijalnih vijeća 

d. decentralizaciju socijalnog dijaloga 

e. osnaživanje kapaciteta socijalnih partnera za internacionalno djelovanje. 

7. Koji su čimbenici utjecali na njihovo (ne)ostvarenje? Postoje li neke naučene lekcije? 

8. Kako biste u tom kontekstu ocijenili ulogu Vaših projektnih partnera? 

9. Jesu li u Vašim projektima ostvareni i neki neočekivani, pozitivni ili negativni rezultati? 

Koji su faktori na to utjecali?  

Efikasnost 

10. Kako je projekt kojeg ste provodili utjecao na kapacitete Vaše organizacije u smislu 

povećanja ljudskih resursa, potrebnih znanja, načina upravljanja ljudskim resursima, 

vremenom i slično? 

11. Što biste istaknuli kao pozitivne, a što kao negativne aspekte upravljanja projektima 

kako unutar Vaše organizacije, tako i u odnosu na suradnju s PT1 i PT2? 

12. Kako biste procijenili odnos troškova i koristi projekata? Zašto? Postoje li aktivnosti ili 

područja implementacije projekta koja zahtijevaju ili dovode do nepotrebne potrošnje 

vremena ili dugih resursa? Kako bi se ti aspekti mogli optimizirati?  

13. U kojem aspektu Vam je potrebna dodatna podrška u daljnjoj provedbi projekata u 

području ESIF-a?  

Učinak 

14. Možete li procijeniti do koje mjere su projekti unutar ovog poziva doprinijeli 

učinkovitosti, održivosti i kontinuitetu socijalnog dijaloga u Hrvatskoj?  

15. Možete li procijeniti do koje mjere su projekti unutar ovog poziva doprinijeli 

reformskim procesima vlasti? 

16. Je li se kroz ovaj poziv mogla postići viša razina učinkovitosti i djelotvornosti socijalnih 

partnerstava u Hrvatskoj, i ako da, kako?  

 

Održivost 

17. S obzirom na rezultate koje ste naveli, možete li se osvrnuti na potencijal i preduvjete 

za njihovu održivost?   

18. Ukoliko se Vaš projekt provodio u partnerstvu, kako procjenjujete utjecaj partnerstva 

na stvaranje trajnijih promjena na lokalnoj ili nacionalnoj razini? 

19. Bi li se i do koje mjere aktivnosti koje ste provodili provele bez ESF potpora? Biste li 

na neki drugi način mogli ostvariti slične rezultate? 
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20. Što je još potrebno osigurati da bi se postigle više razine održivosti postignutih rezultata 

Vašeg projekta? 
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Intervjui sa sektorskim stručnjacima  

 

Relevantnost  

1. Jeste li osobno sudjelovali u procesu planiranja OP-a ili ste informirani o tijeku tog 

procesa?  

2. Možete li procijeniti do koje mjere se potrebe javne uprave/pravosuđa/civilnog društva 

prepoznaju u prioritetima OP-a u dijelu koji se odnosi na dobro upravljanje?  

3. Postoje li neke potrebe u sektoru koje po Vama nisu adekvatno zahvaćene ugovorenim 

projektima?  

Ovdje će se ispitanicima sažeti glavni smjerovi intervencija u svakom sektoru kako bi 

lakše odgovorili na ovo pitanje u slučaju da nisu upoznati s detaljima intervencija.  

4. Koliko mislite da je ESF utjecao na tip aktivnosti ili područja kojima se 

institucije/organizacije bave? 

Učinak 

5. Kako biste opisali aktualno stanje u javnoj upravi/pravosuđu/civilnom društvu u 

usporedbi s 2013. i 2014. godinom (razdobljem izrade OPULJP-a 2014.-2020.)? Koji 

su po Vama bili ključni faktori napretka i/ili razlozi izostanka napretka?  

6. Koliko su intervencije u sklopu OPULJP 2014.-2020. u području javne 

uprave/pravosuđa/civilnog društva doprinijele reformskim procesima i potrebama 

sektora? Koliko su provedene intervencije uopće imale potencijal da doprinesu 

reformskim procesima? 

Održivost 

7. Bi li se i do koje mjere aktivnosti koje su se provodile uopće provele bez ESF potpora? 

8. U kojoj su mjeri postignuća intervencija dugoročno održiva? Smatrate li da će se 

postignuća moći očuvati i unaprijediti bez financiranja iz europskih fondova?  

9. Što smatrate ključnim preduvjetom povećanja održivosti i učinaka rezultata intervencija 

u području javne uprave/pravosuđa/civilnog društva? 

 

Vodič za intervjue s prijaviteljima u SC 11.i.1 i SC 11.i.2 

NAPOMENA: U prvom dijelu vodiča nalaze se pitanja koja su postavljena svima, a u drugom dijelu 

specifična pitanja za pojedine prijavitelje u odnosu na njihove specifične projekte.  

Relevantnost  

29. Jeste li osobno sudjelovali u procesu planiranja OP-a ili ste informirani o tijeku tog 

procesa?  

30. Možete li procijeniti do koje mjere se potrebe Vašeg tijela prepoznaju u prioritetima 

OP-a u dijelu koji se odnosi na dobro upravljanje? 
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31. Do koje mjere projekti financirani iz OPULJP-a reflektiraju važnost problema / 

reformskih potreba Vašeg resora? Kako su pozivi u ESF-u u ovom financijskom 

razdoblju utjecali na tipa aktivnosti i smjerova djelovanja Vaše organizacije?  

32. Kako biste ocijenili adekvatnost pokazatelja i njihovih ciljanih vrijednosti koje ste 

pratili tijekom provedbe – jesu li bili preambiciozni ili nedovoljno ambiciozni? 

Obuhvaćaju li sve aspekte vezane uz ključne aspekte Vašeg projekta?  

33. Je li u Vašoj instituciji bilo planiranih, a neobjavljenih poziva ili poziva koji su kasnili 

u odnosu na inicijalne planove. Ako da, koji su po Vama razlozi kašnjenja i/ili 

neobjavljivanja poziva koje je planirala Vaša institucija? Kako je to utjecalo na Vašu 

instituciju i planove rada? 

 

Efektivnost 

34. Je li Vaš projekt ostvario očekivane rezultate? Koji su čimbenici utjecali na njihovo 

(ne)ostvarenje? Koje su naučene lekcije? 

Nakon ovog idu specifična pitanja po tijelima – vidjeti niže 

35. Jesu li u Vašim projektima ostvareni i neki neočekivani rezultati? Ako da jesu li oni 

pozitivni ili negativni rezultati? 

Efikasnost 

36. Kako biste ocijenili kapacitete Vašeg tijela za provedbu projekata financiranih iz ESIF-

a? (U smislu ljudskih resursa, potrebnih znanja, upravljanja vremenom i slično). 

37. Opišite Vaša iskustva s procesom izrade i odobrenja Sažetka operacije i objavljivanja 

poziva. Jesu li postojala značajna odstupanja od internih planova i zašto?  

38. Što biste istaknuli kao pozitivne, a što kao negativne aspekte upravljanja projektima, 

kako unutar Vašeg tijela, tako i u odnosu na suradnju s PT1 i PT2? 

39. Jeste li u trenutku izrade Sažetaka operacija i natječajne dokumentacije za Pozive u 

sklopu specifičnog cilja 11.i.1 ili 11.i.2 već imali iskustva u izradi takvih dokumenata? 

Koji je bio najzahtjevniji / najdugotrajniji dio izrade sažetaka operacija i natječajne 

dokumentacije u SC 11.i.1 ili 11.i.2? 

40. Kako ocjenjujete cjelokupnu suradnju s Upravljačkim tijelom/PT1? Postoje li neka 

područja suradnje koja biste istakli kao izrazito pozitivna ili izrazito otežavajuća? Je li 

bilo promjena u suradnji s UT/PT1 kroz vrijeme i kako su one utjecale na upravljanje 

projektima? 

41. Kako ocjenjujete cjelokupnu suradnju s PT2? Postoje li neka područja suradnje koja 

biste istakli kao izrazito pozitivna ili izrazito otežavajuća? Je li bilo promjena u suradnji 

s PT2 kroz vrijeme i kako su one utjecale na upravljanje projektima? 

42. Postoje li aktivnosti ili područja implementacije projekta koja zahtijevaju ili dovode do 

nepotrebne potrošnje vremena ili dugih resursa? Kako bi se ti aspekti mogli 

optimizirati?  
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43. U kojem aspektu Vam je potrebna dodatna podrška u daljnjoj provedbi novih projekata 

u području ESIF-a?  

Učinak 

44. Gledajući sve projekte koje je Vaše tijelo provelo u ovom proračunskom razdoblju, kako 

procjenjujete učinak rezultata tih projekata na učinkovitost i djelotvornost Vašeg tijela?  

45. Da li biste rekli da tim zadužen za izradu sažetaka operacija i natječajne dokumentacije 

na osnovu iskustava u sklopu OPULJP-a danas ima snažnije kapacitete u pogledu 

pripreme projekata za razvoj vaše institucije i pružanje kvalitetnijih usluga 

građanima/poslovnim subjektima? Kako biste ocijenili kapacitete tima za provedbu 

projekta danas u odnosu na razdoblje početka provedbe? 

46. Koliko je projekt doprinio općenito učinkovitosti i djelotvornosti javne 

uprave/pravosuđa u Hrvatskoj?  

47. Postoje li neka područja unutar Vašeg područja djelovanja kojima bi se dodatno mogla 

povećati učinkovitost Vašeg tijela i posredno, učinkovitost i djelotvornost javne 

uprave/pravosuđa općenito? 

Održivost 

48. Bi li se i do koje mjere aktivnosti koje ste provodili provele bez ESF potpora? 

49. U kojoj su mjeri postignuća Vaših projekata dugoročno održiva?  

50. Hoće li se postignuća moći očuvati i unaprijediti bez financiranja iz europskih fondova?  

51. Što je još potrebno osigurati da bi se postigle više razine održivosti postignutih rezultata 

Vašeg projekta? 

Specifična pitanja za nositelje projekata u SC 11.i.1 i SC 11.i.2 

DGU 

1. Do koje mjere je stručno osposobljavanje službenika DGU omogućilo/olakšalo 

pokretanje postupka Homogenizacije katastarskih planova u RH? 

2. Za koliko katastarskih planova u RH je kroz homogenizaciju poboljšana kvaliteta 

katastarskih planova u RH? (ciljana vrijednost 300) 

3. Do koje mjere su unaprjeđena znanja i vještina službenika DGU o učinkovitoj primjeni 

mjernih metoda i servisa u vezi primjene službenih geodetskih datuma? 

4. Do koje mjere su se ojačali kapaciteti DGU na razini Nacionalne kontaktne točke i 

lokalnih promotora? 

5. Do koje mjere je podignuta razina znanja o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih 

podataka (NIPP) na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini? 

6. Do koje mjere su osnažena znanja i vještine službenika DGU za korištenje Sustava 

digitalnih geodetskih elaborata i za primjenu novih propisa? 

DŠJU 
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1. Do koje mjere novo-uspostavljeni strateški okvir za stručno usavršavanje zaposlenih u 

javnoj upravi olakšava planiranje i organizaciju rada DŠJU?  

2. Do koje mjere će novi strateški okvir doprinijeti oblikovanju profesionalnog, 

djelotvornog i učinkovitog javnog sektora? 

3. Do koje mjere su ojačani kapaciteti Ministarstva pravosuđa i uprave i Državne škole 

za javnu upravu za strateško planiranje, te provedbu i praćenje strateških dokumenata 

u području upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj upravi? Koji su po Vama 

faktori uspjeha/neuspjeha? 

4. Do koje mjere su ojačani kapaciteti državne i javne uprave kroz modernizaciju sustava 

edukacija i povećanje dostupnosti edukacija? Koliko je novih e-modula razvijeno? 

Koliko je opreme nabavljeno i je li ta količina dostatna za potrebe?  

5. Zbog čega se produljivao period provedbe projekta izrade strateškog okvira? 

6. Koliko je osoba do sada uključeno u trening trenera u sklopu projekta koji se odnosi 

na povećanje dostupnosti edukacija (plan je 30+3 iz DŠJU)? 

7. Koliko je pilot programa osmišljeno i provedeno do sada? (plan je 8)? Koji su njihovi 

rezultati? 

DZS 

 

1. Koja konkretna unaprjeđenja i uštede ste ostvarili standardizacijom platforme za web 

upitnike? Kakve su povratne informacije korisnika usluga DZS-a s obzirom na 

standardizaciju? 

2. Zašto je bilo potrebno produljenje ugovora za izradu standardne platforme za web 

upitnike?  

3. Zbog čega se produljivao period provedbe projekta unaprjeđenja upravljanja 

kvalitetom na 43 mjeseca? 

4. Kako su se kašnjenja / produljivanje razdoblja provedbe odrazila na očekivane rezultate 

projekata? 

 

Hrvatska vatrogasna zajednica 

 

1. Koje neposredne koristi prepoznajete/ste zamijetili u radu javnih vatrogasnih postrojbi 

i dobrovoljnih vatrogasnih društava u Hrvatskoj, a koje su rezultat ovog projekta? 

2. Zašto se produljivalo trajanje projekta? 

3. Koliko je održano treninga trenera i koliko je trenera osposobljeno za diseminaciju 

znanja? 

 

 

Ministarstvo financija 

1. Zašto se projekt učinkovitijeg  financijskog i statističkog izvještavanja provodi u samo 

4 županije? 

2. Je li aplikacija razvijena i stavljena u funkciju? Omogućuje li jednostavnije 

financijsko izvještavanje?  

3. Koliko je ovaj projekt unaprijedio organizaciju rada u MFIN? 
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4. Koliko je djelatnika ministarstva završilo edukaciju za primjenu nove aplikacije (plan 

je 50)? Koriste li je u svakodnevnom radu? 

5. Do koje mjere se, kao rezultat projekta, osiguralo ujednačeno ocjenjivanje 

investicijskih projekata? Je li izrađena Uredba i upute za ocjenjivanje? Kad su stupili 

na snagu?  

6. Koliko je djelatnika educirano za primjenu nove Uredbe? (plan je 1000 kroz 12 

edukacija) 

7. Je li se razvio IT sustav ocjenjivanja investicijskih projekata? Koliko je doprinio 

ujednačavanju, ubrzavanju i transparentnosti u postupcima odobravanja? 

8. Primjećujete li razlike u kapacitetima između tijela središnje države i JPLRS u 

pogledu ocjenjivanja javno financiranih investicija? 

9. Zašto se produljivalo trajanje oba projekta i kako su kašnjenja utjecala na ostvarivanje 

njegovih rezultata? 

 

 

 

 

Carinska uprava 

 

1. Je li uvedeno jedinstveno informatičko sučelje za razmjenu podataka s članicama EU? 

Kako se to odrazilo na poslovanje Carinske uprave?  

2. Do koje mjere je projekt unaprjeđenja sustava analize rizika  

a. Postigao učinkovito upravljanje resursima i povećanje rezultata (financijski i 

sigurnosni aspekt),  

b. ojačao kapacitete Carinske uprave u poslovima upravljanja rizicima i 

carinskim kontrolama  

c. doprinio učinkovitom prikupljanju javnih prihoda iz nadležnosti Carinske 

uprave 

3. Koliko je ovo rješenje doprinijelo optimizaciji rada CURH?  

4. U kojoj fazi je razvoj i/ili implementacija sustava HRAIS 11 i ODPRPS? Do koje 

mjere je modernizirano, pojednostavljeno i ujednačeno carinsko postupanje kao 

rezultat uvođenja ovih dvaju sustava? Koliko je naš sustav, zahvaljujući ovim 

sustavima interoperabilan sa sustavima drugih država članica? 

5. Koji su rezultati provedbe projekta Unaprjeđenje Sustava za upravljanje rizicima – 

faza II u kontekstu nadogradnje postojećih modula? Koliko je projekt doprinio 

snažnijem upravljanju rizicima?  

6. U kojoj mjeri se, kao rezultat projekta Modernizacija poslovanja Carinske uprave 

2.0 postiglo učinkovitije i ujednačenije carinske kontrole u RH? Koliko je doprinio 

efikasnijoj razmjeni informacija i bržoj provedbi carinskih kontrola? Koliko je 

doprinio kapacitetima carinskih službenika?  

7. Koji su rezultati dosadašnje provedbe projekta Modernizacija novog 

kompjuteriziranog sustava u okviru moderniziranog zakonika Unije-NCTS? 

8. Koji su rezultati dosadašnje provedbe projekta Automatizirani sustav izvoza u 

okviru Carinskog zakonika Unije (AES)? 
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9. Koji su rezultati dosadašnje provedbe projekta Modernizacija sustava kontrole 

kretanja trošarinskih proizvoda (EMCS)? 

10. Koji su rezultati dosadašnje provedbe projekta Modernizacija sustava prikupljanja 

podataka o robnoj razmjeni članica EU? 

11. Koliko je sustava razvijeno ili unaprjeđeno u okviru projekta Modernizacija 

poslovanja Carinske uprave? (plan 3 – ispravna naplata carina, PDV-a  i ostalih 

davanja) 

12. Koliko je djelatnika educirano za primjenu novog sučelja za razmjenu podataka s 

članicama EU? (plan 225) 

13. Koliko je djelatnika CURH educirano za primjenu novih IT rješenja za upravljanje 

rizicima (plan 200) 

14. Koliko je djelatnika CURH educirano za primjenu sustava HRAIS 11 i ODPRPS? 

15. Koliko je djelatnika CURH educirano za primjenu nadograđenih modula u sklopu 

projekta Unaprjeđenje Sustava za upravljanje rizicima – faza II (plan 100)? 

16. Zbog čega se produljivala provedba projekta Razvoj i nadogradnja carinskih 

elektroničkih sustava za provedbu carinskih formalnosti pri uvozu robe? 

17. Zbog čega se produljivala provedba projekta Unaprjeđenje Sustava za upravljanje 

rizicima – faza II? 

18. Zbog čega se produljivala provedba projekta Modernizacija poslovanja Carinske 

uprave 2.0? 

19. Koliko je službenika educirano za primjenu nadograđenih IT rješenja, a koliko iz 

stručnog engleskog jezika? (plan 240) 

 

Porezna uprava 

 

1. Do koje mjere je nabava softvera i obuka inspektora doprinijela unaprjeđenju 

poslovnih procesa Porezne uprave? 

2.  Do koje mjere se unaprijedio nadzor i povećalo ubiranje poreza kao rezultat provedbe 

ovog projekta? 

3. Zašto se čak 3 puta produljivalo razdoblje provedbe projekta i kako su kašnjenja 

utjecala na ostvarivanje njegovih rezultata? 

 

Ministarstvo (pravosuđa) i uprave 

 

1. Na koji je način kašnjenje u ispunjavanju ex ante uvjeta T11.1. (izrada Strategije 

razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020.), koji se odnosio na SC 11.i.1, 

utjecalo na dinamiku izrade Sažetaka operacija, natječajne dokumentacije i ugovaranje 

projekata? 

2.  A na koji je način samo ispunjavanje tog uvjeta sadržajno utjecalo na planirane 

pozive? 

3. U kojoj je fazi provedba projekta Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom? 

4. Do koje mjere su se u projektu razvoja novog kompetencijskog okvira koristili 

materijali i kompetencijski okviri razvijeni u sklopu IPA projekata i bilateralnih pomoći 

u razdoblju prije pristupanja EU?  
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5. U kojoj je sada fazi provedba pilot projekta u 9 institucija javne uprave za primjenu 

novog kompetencijskog okvira? O kojim se tijelima radi i kako su birana da uđu u 

pilot projekt? 

6. Koje konkretne aktivnosti povećanja kapaciteta službenika na lokalnoj razini su se 

poduzimale u okviru projekta optimizacije sustava lokalne i područne 

samouprave? U kojim područjima znanja i vještina? Koliko ih je dosad educirano 

(plan 200)?  

7. U koliko lokalnih jedinica se provode aktivnosti (plan 40)?  

8. Do koje faze je došao razvoj IT baze za bilježenje poslova i kapaciteta lokalnih 

jedinica? 

9. Budući da baza koja se razvija u okviru projekta sadrži samo manji dio elemenata 

predviđenih bazom kako je navedena u Akcijskom planu za provedbu strategije razvoja 

javne uprave,, možete li nam pojasniti na koji način ovaj projekt doprinosi ostvarenju 

cilja racionalizacije sustava lokalne i područne samouprave iz Akcijskog plana? 

10. U kojoj je fazi provedba projekta Daljnje unaprjeđenje praćenja upravnog 

postupanja i odlučivanja (ZUP III)? 

11. Zbog čega se tražilo produljenje provedbe triju projekata i kako kašnjenja u provedbi 

utječu na očekivane rezultate? 

12. Koliko je do sada educiranih službenika koji rade na upravljanju ljudskim 

potencijalima (plan 240) za primjenu novog kompetencijskog okvira? 

 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 

 

1. Do koje mjere je provedba projekta omogućila kvalitetnije upravljanje procesom 

predsjedanja EU-om? 

2. Koji udio educiranih i dalje radi u MVEP-u? Koji udio educiranih i dalje radi na 

koordinaciji EU poslova? 

 

Povjerenik za informiranje 

 

1. Kako procjenjujete učinke provedbe projekta na TJV, a kako na korisnike? Postoje li 

razlike u ostvarenju očekivanih rezultata između TJV i korisnika?  

2. Kako je provedba projekta utjecala na Ured Povjerenika (tip projekata, kapaciteti za 

provedbu projekata, način prezentacije projekata i sl.)? 

SDURDD 

 

1. U kojih 20 tijela se e-pristojbe primjenjuju? Koliko su službenici, a koliko korisnici 

zadovoljni novim alatom? Koliko još tijela i službenika treba obuhvatiti da pređemo 

kompletno na sustav e-pristojbi? Uočavate li neke prepreke? 

2. U kojem se tijelu e-poslovanje za sad primjenjuje (plan je 6)? Koje su to 4 usluge u 

sustavu e-poslovanja? Kakva je povratna informacija službenika tijela i korisnika tih 

usluga? Koje su eventualne prepreke? 

3. U kojoj je fazi projekt e/m potpis/pečat u smislu razvijenosti aplikacija i edukacije 

TDU? 
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4. Koliko je zaposlenika do sad educirano za rad na platformama (planirano 1000)? 

Koliko od njih je u nekadašnjim Uredima državne uprave u županijama? 

5. Dokle je stigla provedba projekta e-upisa u obrazovne ustanove svih razina? 

6. Koliko je do sada razvijeno/unaprijeđeno usluga (plan 7), koliko je podržanih 

ustanova (plan 23) i koliko je educirano ljudi (plan 1000)? Kako se došlo do ciljanih 

vrijednosti 7 usluga i 23 ustanova? Koji je to udio u ukupnom broju obrazovnih 

ustanova, ustanova za obrazovanje odraslih i učeničkih domova? 

7. Koji su učinci završenog projekta Unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga? 

8. U kojih 6 tijela se provodio projekt unaprjeđenja otvorenih podataka? Zašto su 

izabrana baš ta tijela? Koji su efekti provedbe ovog projekta?  

9. U kojoj je fazi implementacija projekta Unaprjeđenje sustava evidencije i 

upravljanja državnom  imovinom? 
10. Zašto se tražilo produljenje ugovora za e/m-pečat i e/m-potpis? 

11. Kakav utjecaj je imao prijenos projekata s MU na SDUDD u smislu efikasnosti i 

efektivnosti projekata? (e-pristojbe, e-poslovanje, e-pečat/potpis, e-upis)? Kako je 

išao proces tranzicije projekata? Koji su se izazovi pojavljivali i kako su rješavani?  

12. Zašto se produljivalo razdoblje provedbe projekta Uspostava integralnog Sustava 

za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske? 
13. S obzirom da je projekt započeo u siječnju 2018., dokle se s njime stiglo? Koja razina 

pokazatelja ostvarenja je postignuta? (Plan – 1 usluga  I 798 educiranih službenika) 

 

Ministarstvo turizma i sporta/Središnji državni ured za sport 

 

1. Nedavno ste završili s provedbom projekta „Hrvatski digitalni turizam – e-turizam?“ 

Zašto se tražilo produljenje razdoblja implementacije projekta? Zašto je projekt 

predviđen da se implementira samo na području Grada Zagreba? Jesu li ostvareni svi 

očekivani rezultati i postignute ciljane vrijednosti pokazatelja? Ako ne, zašto ne? 

2. S obzirom da ste otprilike na polovini provedbe Unaprjeđenje i razvoj informacijskog 

sustava u sportu, kako procjenjujete vjerojatnost ostvarenja njegovih očekivanih 

rezultata (povećanje dostupnosti usluga i informacija za dionike u sustavu sporta kroz 

razvoj informacijskih sustava u sportu te jačanje kapaciteta za implementaciju 

informacijskih sustava)?  

3. Kako je prebacivanje projekta sa Središnjeg državnog ureda za sport na Ministarstvo 

utjecalo na provedbu projekta? 

 

Ministarstvo pravosuđa 

 

1. U koja 22 suda se provodi projekt unaprjeđenja poslovnih procesa? Kako i zašto su 

odabrani baš ti sudovi? Koliki je to obuhvat sudova? Jesu li to istih 22 suda u kojima 

se unaprjeđuju poslovni procesi unutar projekta digitalizacije zemljišnih knjiga?  

2. Koji konkretni poslovni procesi se unaprjeđuju kroz ova dva projekta? 

3. S obzirom da je u okviru projekta Modernizacija sustava dostignut planirani broj 

educiranih (805 od planiranih 800, a projekt još traje), hoće se nastaviti s edukacijama 

novih ljudi na iste teme?  
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4. Zbog čega Varaždinska županija nije obuhvaćena projektom Nastavak uspostave 

Digitalne arhive zemljišnih knjiga? 

5. Hoće li na kraju provedbe ovog projekta sve zemljišne knjige u RH biti digitalizirane? 

6. U kojoj je fazi projekt Unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz jačanje kapaciteta 

zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku žrtvama i svjedocima?  

7. U kojoj je fazi provedba projekta Daljnje unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz 

nastavak modernizacije pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj koji je potpisan u 

prosincu 2020? 

8. Koliko je do sada educirano djelatnika zemljišno knjižnih odjela (plan 320)? 

9. Koliko je dosad djelatnika prošlo predviđene obuke u okviru projekta unaprjeđenja 

zatvorskog i probacijskog sustava (plan=185)? 

10. Zašto se mijenjao datum početka provedbe aktivnosti u projektu Daljnje unaprjeđenje 

kvalitete pravosuđa kroz nastavak modernizacije pravosudnog sustava u Republici 

Hrvatskoj i kako to potencijalno utječe na očekivane rezultate?  

 

Pravosudna akademija 

1. Zašto se produljivala provedba projekta Uvođenje i provedba programa edukacije 

iz područja stranih jezika za pravosudne dužnosnike, savjetnike i službenike u 

pravosuđu? 

2. Jesu li razvijeni moduli na svim planiranim jezicima i stupnjevima poznavanja stranih 

jezika? 

3. Je li razvijen modul za e-učenje stranih jezika? 

4. Zašto su pokazatelji ostvarenja i rezultata spuštani s inicijalnih 800 na 350? S obzirom 

na takvo smanjenje ciljanih vrijednosti, zašto je proračun projekta ostao 

nepromijenjen? 

5. U kojoj je fazi provedba projekta Unaprjeđenje programa edukacija u borbi protiv 

kibernetičkog kriminala? 

6. Je li razvijeno svih 7 planiranih modula u projektu borbe protiv kibernetičkog 

kriminala? Jesu li u on-line formi? (1 osnovni, 1 napredni, 5 specijalističkih) 

7. Koliko je ljudi za sad prošlo kroz te programe (planirano 200 = 140 polaznika PA, 10 

kroz trening trenera, 10 online mentora, 40 online polaznika) 

 

 

  



                        

391 

  

Prilog 6 

 

Raspored provedenih intervjua prikazan je u sljedećim tablicama: 

Tablica 37. Orijentacijski intervjui 

Datum Tijelo SUK-a ili naziv Korisnika Specifični 

cilj 

19.5.2021. MROSP (PT1) SC 11.i.1 

SC 11.ii.1 

UZUVRH (PT1) SC 11.ii.1 

20.5.2021. MROSP (UT) Tim za programiranje  

NZRCD (PT2)  

HZZ (PT2)  

21.5.2021. MPU + SDURDD (KI) SC 11.i.1 

MKM (PT1) SC 11.ii.1 

 

Tablica 38. Intervjui s tijelima SUK-a 

Datum Tijelo SUK-a  

28.9.2021. HZZ (PT2) 

28.9.2021. MROSP (PT1) 

1.10.2021. MKM (PT1) 

6.10.2021. MROSP (UT) 

7.10.2021. MROSP (UT – ESF+) 

8.10.2021. NZRCD (PT2) 

11.10.2021. UZUVRH (PT1) 

 

Tablica 39. Intervjui s korisnicima SC 11.i.1 i 11.i.2 

Datum Naziv korisnika  

28.9.2021. Državna škola za javnu upravu  

28.9.2021. Ministarstvo financija - Porezna uprava 

28.9.2021. Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva  

29.9.2021. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske 

30.9.2021. Ministarstvo financija - Carinska uprava  

1.10.2021. Povjerenik za informiranje 

1.10.2021. Pravosudna akademija  

1.10.2021. Ministarstvo pravosuđa i uprave (SC 11.i.2) 

4.10.2021. Ministarstvo financija  

4.10.2021. Središnji državni ured za šport/Ministarstvo turizma i 

sporta 
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5.10.2021. Državna geodetska uprava 

5.10.2021. Ministarstvo uprave/ Ministarstvo pravosuđa i uprave 

(SC 11.i.1) 

6.10.2021. Hrvatska vatrogasna zajednica  

8.10.2021. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 

21.10.2021. Ministarstvo pravosuđa i uprave (SC 11.i.1) – dodatni 

intervju 

21.10.2021. Ministarstvo pravosuđa i uprave (SC 11.i.1) – dodatni 

intervju 

 

Tablica 40. Intervjui s nezavisnim stručnjacima 

Datum Tijelo SUK-a  

29.9.2021. Pravosuđe 

29.9.2021. Razvoj civilnog društva 

21.10.2021. Javna uprava  

28.10.2021. Razvoj civilnog društva 

 

Tablica 41. Fokus grupe s Korisnicima SC 11.ii.1 

Poziv Datum prve 

fokus grupe  

Datum druge 

fokus grupe  

Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za 

podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji 

počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu 

27.9.2021. / 

Jačanje socijalnog dijaloga - faza III 11.10.2021. 27.20.2021. 

Kultura u centru - potpora razvoju javno-civilnog 

partnerstva u kulturi 
4.10.2021. 6.10.2021. 

Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje 

menadžmenta volontera i provedbu volonterskih 

programa 

19.10.2021. 10.11.2021. 

Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog 

društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu 

programa društveno korisnog učenja 

5.10.2021. 8.11.2021. 

Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije 

prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i 

lokalne zajednice 

12.10.2021. 21.10.2021. 
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Prilog 7 

Međunarodno vrednovanje pomoću svjetskih pokazatelja i indeksa 

Odabran je niz međunarodnih indeksa i pokazatelja koji pružaju osnovne informacije i kontekst 

za provedbu intervencije. Neke mjere su prikladne za usporedbu između pojedinih ili pak 

skupova država (npr. zemlje s visokim dohotkom - OECD, države članice EU-a), dok druge 

pružaju usporedbu tijekom određenog vremenskog razdoblja. Tamo gdje je to bilo moguće, 

referentno razdoblje postavljeno je od 2014., uzimajući navedenu godinu kao polazno stanje jer 

se tada pripremala intervencijska logika. Posljednja godina odabranog razdoblja određuje se 

prema zadnjim, najnovijim dostupnim podacima, a to je obično 2018. ili 2019. godina. 

Važno je uzeti u obzir da svi indeksi imaju ograničenja te se moraju analizirati s obzirom na 

njih. Za svaki niz indeksa i pokazatelja predvidjeli smo određene probleme, a zaključci su 

sljedeći: 

- Ograničena metodologija koja je korištena. U većini slučajeva metodologija koja 

stoji iza indeksa i potpokazatelja (komponentnih čimbenika) vrlo je pojednostavljena i 

mora se procjenjivati s oprezom. Analizirane mjere nikada ne uzimaju u obzir svu 

kompleksnost. Iz tog razloga, ističemo ove limitacije koje se odnose na sve mjere. 

- Nisu sve mjere ažurirane. Promjene tijekom određenog vremenskog razdoblja su 

odraz primijenjenih metodologija te je potrebno imati na umu da ponekad u složenim 

studijama prođe i više od nekoliko mjeseci od trenutka prikupljanja podataka do samog 

objavljivanja rezultata. To znači da situacija opisana u izvješću za 2019. godinu može 

odražavati situaciju iz prethodne godine. U nekim slučajevima zadnji dostupni podaci 

su oni iz 2017. ili 2018. godine, a oni će biti od koristi za pružanje pozadinskog 

konteksta početka provedbe PO 4.  

- Neke mjere koncentriraju se na politiku, a ne na kapacitete javnih politika i 

administracije ili ne razlikuju te dvije perspektive, usredotočujući se na percepciju 

stručnjaka u odabranim područjima.  

Za složenije pokazatelje u dodatku predstavljamo prikladne informacije o strukturama i 

komponentama. 

Svjetski indeks upravljanja 

Svjetski indeks upravljanja (eng. the Worldwide Governance Indicators - WGI) projekt je kojeg 

trenutno provodi Svjetska banka. Objedinjuje pokazatelje upravljanja za preko 200 zemalja i 

teritorija od 1996. do 2019. godine za šest dimenzija upravljanja. Tri od njih se odnose na 

područja intervencije PO 4 - učinkovitost vlasti, kontrola korupcije i vladavina prava. 

Podatke smo predstavili u postotnom obliku, u rasponu od 0 (najniža ocjena) do 100 (najviša 

ocjena).  
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Indeks globalne konkurentnosti 

Indeks globalne konkurentnosti (eng. Global Competitiveness Index - GCI) sastoji se od 12 

stupova konkurentnosti, pružajući uvid u pokretače produktivnosti i prosperiteta. Podaci dolaze 

iz različitih izvora, ali glavni izvor je istraživanje izvršnog mišljenja Svjetskog ekonomskog 

foruma. Indeks također uključuje statističke podatke međunarodno priznatih organizacija, 

poput Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke i raznih agencija Ujedinjenih naroda. 

Za potrebe ove evaluacije najvažniji je 1. stup: institucije koje opisuju institucionalno 

okruženje države. Ono ovisi o efikasnosti i ponašanju javnih i privatnih dionika. Prvi stup 

sastoji se od dva glavna indikatora: javne institucije i privatne institucije. Za potrebe ove 

evaluacije odlučili smo se usredotočiti na prvi spomenuti indikator zajedno s odabranim 

podindikatorima: 1.05 Neregularna plaćanja i mito, 1.06 Neovisnost pravosuđa, 1.07 

Favoriziranje u odlukama dužnosnika, 1.09 Regulatorno opterećenje, 1.10 Efikasnost okvira za 

rješavanje sporova, 1.11 Efikasnost okvira za preispitivanje odluka, 1.12 Transparentnost u 

donošenju javnih politika.  

Podindeksi se mogu promatrati na dva načina: kao položaj na rang-ljestvici svih zemalja i kao 

vrijednost na skali 1-7. Odlučili smo ovu analizu temeljiti na drugoj metodi jer ona bilježi 

promjene tijekom vremena u određenoj državi, bez obzira na to što se događa u drugim 

državama. Ono što dodatno otežava usporedbu promjena poretka na ljestvici je činjenica da se 

svake godine različiti broj ekonomija uključuje u analizu.  

Osim s ovim serijskim nizom pokazatelja, izvještaj o Indeksu globalne konkurentnosti se bavi 

i najproblematičnijim čimbenicima poslovanja u svakoj zemlji. Ispitanici ankete Svjetskog 

ekonomskog foruma zamoljeni su da odaberu pet najproblematičnijih čimbenika za poslovanje 

u njihovoj zemlji te da ih rangiraju između 1 (najproblematičniji) i 5 (najmanje problematičniji). 

Ocjena odgovara ponderiranim odgovorima prema njihovoj ljestvici. 

Justice Scoreboard 

EU Justice Scoreboard godišnji je komparativni informativni alat. Ne predstavlja cjelokupni 

pojedinačni poredak, već daje pregled kako funkcioniraju svi pravosudni sustavi, a temelji se 

na kvalitativnim i kvantitativnim pokazateljima. EU Justice Scoreboard prikazuje sve različite 

sustave implementirane u pravosuđu. Nadzor i vrednovanje sudskih aktivnosti pomaže u 

otkrivanju nedostataka i potreba, a time pomažu pravosuđu da poveća svoju kvalitetu.  

Za analizu smo odabrali pokazatelje koje odgovaraju intervencijama u SC-u 11.i.2, poput stope 

rješavanja predmeta i vremena rješavanja predmeta. Stopa rješavanja predmeta pokazuje 

sposobnost pravosuđa da se bavi dolaznim predmetima. Stopa od 100% i više ne stvara nikakve 

zaostatke. Vrijeme rješavanja predmeta određuje maksimalni procijenjeni broj dana potrebnih 

za rješavanje predmeta na sudu.  
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Važna mjera efikasnosti pravosuđa je rješavanje slučajeva medijacijom. Koristi se indeks koji 

mjeri promociju i poticaje za upotrebu alternativnih načina rješavanja sporova (eng. Alternative 

Dispute Resolution – ADR)  

Sposobnost dovršenja određenih koraka u sudskom postupku elektroničkim putem važan je dio 

kvalitete pravosuđa, pružajući mogućnost podnošenja zahtjeva kao i praćenje postupka on-line.  

Konačno, element koji smo uzeli u obzir je i obuka pravosudnog osoblja kao jedno od mjerila 

kvalitete sustava.  

Doing Business – studija o lakoći poslovanja 

Doing Business je godišnje izvješće Svjetske banke koje mjeri regulative kojima se ili 

poboljšavaju ili ograničavaju poslovne aktivnosti, pružajući tako usporedbu u više od 190 

ekonomija.  

Ovim izvješćem obuhvaćeno je 12 područja poslovne klime. Deset od tih područja – pokretanje 

posla, dobivanje građevinskih dozvola, priključivanje na električnu energiju, registracija 

vlasništva nad nekretninom, dobivanje kredita, zaštita manjinskih dioničara, plaćanje poreza, 

prekogranična trgovina, provedba ugovora i rješavanje nesolventnosti (stečajevi i likvidacije) 

– uključeni su u ocjenu jednostavnosti postizanja rezultata i u rang-ljestvicu jednostavnosti 

posla. Doing Business također mjeri regulacije tržišta rada (regulative o zapošljavanju radnika 

i ugovaranju s vladom), koje nisu uključene u prethodno spomenute ocjene i rang-ljestvice. 

Također dokumentira promjene propisa u odabranim područjima. Podaci prikupljeni u izvješću 

Doing Business adresiraju tri pitanja o vladi. Prvo, kada vlade mijenjaju regulativu s ciljem 

razvoja svog privatnog sektora? Drugo, koje su karakteristike reformskih vlada? Treće, koji su 

učinci regulatornih promjena na različite aspekte ekonomske ili investicijske aktivnosti? 382 

Metodologija korištena u izvješću dizajnirana je na način da se može lako replicirati kako bi se 

vrednovale specifične karakteristike poslovne klime. Temelji se na standardiziranim 

scenarijima slučajeva i pretpostavkama. Međutim, stalne promjene metodologije otežavaju 

usporedbu određenih podindeksa kroz vremenski period.  

Ocjena ekonomije naznačena je na ljestvici od 0 do 100, gdje 0 predstavlja najlošiju regulatornu 

uspješnost, a 100 najbolju regulatornu izvedbu. 

 

Indeks održivosti OCD-a 

Indeks održivosti OCD-a je razvila Američka agencija za međunarodni razvoj, a on mjeri snagu 

i vidljivost sektora civilnog društva. Analizirajući 7 ključnih dimenzija za održivost sektora 

                                                
382 https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020  

https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020
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civilnog društva na godišnjoj razini, indeks prikazuje i snagu i slabosti u razvoju organizacija 

civilnog društva.  

Ovim indeksom se omogućuje usporedba i između različitih država i tijekom vremenskog 

razdoblja. U 2019. godini ovaj se indeks koristio u 75 država. Indeks adresira i napretke i 

nazadovanja u 7 ključnih komponenta. Podaci za RH dostupni su od 1997. do 2019. godine.383  

Metodologija koja stoji iza indeksa temelji se na panelima stručnjaka. Stručnjaci iz svake države 

sudjeluju u godišnjim državnim panel raspravama o 7 dimenzija održivosti obuhvaćenih 

indeksom. Raspravljaju i procjenjuju svaku od dimenzija na ljestvici od 1 do 7, gdje 1 pokazuje 

naprednu razinu održivost, a 7 nisku razinu održivosti. Najviše i najniže pojedinačne ocjene 

eliminiraju se da bi se izbjegla pristranost. Prosječne ocjene i izvješća o profilima zemalja za 

svaku dimenziju podliježu daljnjem pregledu Uredničkog Odbora u Washingtonu. 

Indeks održivosti OCD-a se sastoji od 7 dimenzija, reflektirajući razne aspekte sektora civilnog 

društva. Kratki prikaz dimenzija slijedi u tablici:  

Tablica 42. Indeks održivosti OCD-a – dimenzije i opisi  

Dimenzija Opis 

Pravno okruženje Zakonsko i regulatorno okruženje koje 

upravlja sektorom civilnog društva i 

njegova provedba 

Organizacijski kapaciteti Unutarnja kapaciteti sektora civilnog 

društva za provedbu svojih ciljeva 

Financijska održivost Pristup sektora civilnog društva 

različitim izvorima financijske potpore 

Zagovaranje Sposobnost sektora civilnog društva da 

utječe na javno mnijenje i javne politike 

Pružanje usluga Sposobnost sektora civilnog društva za 

pružanje dobara i usluga 

Infrastruktura Usluge podrške dostupne sektoru 

civilnog društva 

Javni imidž Percepcija društva o sektoru civilnog 

društva 

Sveukupno Stvaraju se prosječne ocjene dimenzija 

kako bi se mogla predočiti ukupna 

ocjena za državu 

 

                                                
383 Zadnje izvješće se može pogledati na: https://storage.googleapis.com/cso-si-dashboard.appspot.com/Reports/CSOSI-Croatia-2019.pdf 

https://storage.googleapis.com/cso-si-dashboard.appspot.com/Reports/CSOSI-Croatia-2019.pdf
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Najnoviji dostupni podaci odražavaju situaciju iz 2018. godine. Između 2014. i 2018. godine 

vrijednosti indeksa variraju. Međutim, čini se da se situacija u svim dimenzijama pogoršava, 

posebno u dimenziji organizacijskih kapaciteta. Na temelju odabranih dimenzija, glavni 

problem sektora civilnog društva je financijska održivost. Autori izvještaja tvrde da je glavni 

razloga to što se OCD-ovi uglavnom oslanjaju na javna sredstva. Ostali nepovoljni čimbenici 

koji uzrokuju tešku financijsku situaciju u sektoru su porezni sustav koji ne stimulira 

financiranje organizacija, nizak životni standard u zemlji i ograničeni kapaciteti OCD-ova da 

se uključe u prikupljanje sredstava. Štoviše, bila su prisutna velika kašnjenja u najavi, 

donošenju odluka i dodjeli programa financiranja te u isplati sredstava za ugovorne projekte. 

Bertelsmannov indeks transformacije 2020 (BTI)  

Bertelsmannov indeks transformacije se objavljuje svake dvije godine. Ta dvogodišnja 

evaluacija transformacije i razvoja omogućuje procjenu uočenih trendova i utvrđivanje ishoda 

transformacijskih strategija. BTI proširuje dostupno znanje o tome kako se upravlja političkim 

procesima i kako se provodi donošenje odluka. Sveukupno, BTI nudi sveobuhvatne podatke za 

procjenu i usporedbu čimbenika koji pokreću uspjeh kod zemalja u razvoju i kod zemalja u 

tranziciji384. 

Indeks se sastoji od pet kriterija koji se temelje na ukupno 20 pokazatelja, a fokus je usmjeren 

na to koliko učinkovito kreatori javnih politika olakšavaju i usmjeravaju procese razvoja i 

transformacije.  

BTI objavljuje dvije rang-ljestvice: indeks statusa (stanje demokracije i tržišne ekonomije) i 

indeks upravljanja. Obje ljestvice obuhvaćaju 137 država. Izuzete su visoko razvijene 

demokracije (kao EU-15 ili SAD) te su stoga reference ograničene na države koje su još u 

procesu razvoja potpune demokracije. Uključeno je samo 11 država članica EU (Estonija, Litva, 

Češka, Latvija, Slovenija, Slovačka, Bugarska, Poljska, RH, Mađarska), a s obzirom da je 

vrednovanje značajno ograničeno, analizirale bi se samo promjene tijekom vremena.  

Indeks percepcije korupcije (IPK) 

Transparency international objavljuje od 1995. godine Indeks percepcije korupcije (IPK). 

Indeksom se prikupljaju podaci iz više različitih izvora koji daju predodžbu poslovnih ljudi i 

stručnjaka o razini korupcije u javnom sektoru. Ova perspektiva predodžbe namjerno je 

odabrana s obzirom da korupcija uglavnom obuhvaća ilegalne aktivnosti koje se namjerno 

skrivaju te na vidjelo dolaze samo kroz skandale, istrage ili optužbe. 

                                                
384 Vidi opis na: https://www.bti-project.org/content/en/downloads/codebooks/BTI_2020_Codebook.pdf 

 

https://www.bti-project.org/content/en/downloads/codebooks/BTI_2020_Codebook.pdf
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Indeks se izračunava na standardizirani način na skali od 0 do 100, gdje je 0 najviša razina 

uočene korupcije, a 100 najniža razina opažene korupcije. Dakle, da bi se uočilo poboljšanje, 

vrijednost bi se trebala povećavati.  

Indikatori održivog upravljanja (SGI) 

Studiju pokazatelja održivog upravljanja (eng. the Sustainable Governance Indicators - SGI) 

provela je Zaklada Bertelsmann. Bavi se pitanjem održivih učinaka javnih politika i političkog 

odlučivanja. Temelj SGI projekta je međudržavna usporedba upravljanja u 41 državi OECD-a 

i EU-a na temelju prilagođenog skupa pokazatelja. Objedinjeni su u tri područja: učinci javnih 

politika (ekonomske politike, socijalne politike i politike zaštite okoliša), demokracija i 

upravljanje (kapaciteti izvršne vlasti i odgovornost izvršne vlasti). U ovoj studiji usredotočenost 

je na potonjem. Rezultati indikatora održivog upravljanja prikazani su na skali od 1 (najniža 

ocjena) do 10 (najviša ocjena). 
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Prilog 8 

 

 

VREDNOVANJE DJELOTVORNOSTI, 

UČINKOVITOSTI I UČINKA OPERATIVNOG 

PROGRAMA  UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 

2014.-2020.  

 

GRUPA 4: Vrednovanje Prioritetne osi 4 „Dobro 

upravljanje“ 

 

 

 

Financijsko izvješće 

 

 

 

Pripremila:                                                                                                                  Datum: 04.01.2022. 

Mona Manojlović, voditeljica projekta 

 

 

 

„Izrada ovog izvješća financira se u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 

Europskog socijalnog fonda. Stavovi izneseni u ovom izvješću predstavljaju stavove nezavisnih 

evaluacijskih stručnjaka i ne nužno službeno mišljenje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji 

i socijalne politike.“ 
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Financijsko izvješće 

 
Ovo financijsko izvješće sastavni je dio završnog izvješća projekta „Vrednovanje 

djelotvornosti, učinkovitosti i učinka Operativnog Programa  Učinkoviti ljudski potencijali 

2014.-2020. Grupa 4: Vrednovanje Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“. 

Tijekom projekta realizirani su sljedeći troškovi: 

Predmet nabave 
Jedinica 

mjere: 
Količina: 

Ukupan trošak 

bez PDV-a: 
PDV u HRK 

Ukupan trošak 

s PDV-om 

Vrednovanje 

djelotvornosti, 
učinkovitosti i učinka 

provedbe OPULJP 

2014.-2020. GRUPA 

4 

usluga 1 
 873.840,00 kn 

(bez PDV-a) 
218.460,00 kn 1.092.300,00 kn 

 

Fakturirano do 04.01.2022. Naplaćeno do 04.01.2022. 

Objašnjenje Osnovica PDV Ukupno Ukupno 
Datum 

plaćanja 

10% iznosa 

ugovorene 
cijene 

87.384,00 kn 21.846,00 kn 109.230,00 kn 109.230,00 kn 04.05.2021. 

30% iznosa 

ugovorene 

cijene 

262.152,00 kn 65.538,00 kn 327.690,00 kn 327.690,00 kn 13.09.2021. 

 

Ostalo za fakturirati nakon 04.01.2022. 

Objašnjenje Osnovica PDV Ukupno 

40% iznosa ugovorene 

cijene 
349.536,00 kn 87.384,00 kn 436.920,00 kn 

20% iznosa ugovorene 
cijene 

174.768,00 kn 43.692,00 kn 218.460,00 kn 
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Tijekom projekta su realizirani sljedeći troškovi (bez PDV-a) koji su bili isplaćeni po sljedećoj dinamici: 

1) 10% iznosa ugovorene cijene nakon odobrenja Početnog izvješća od strane Naručitelja 

2) 30% iznosa ugovorene cijene nakon odobrenja Izvješća u tijeku provedbe od strane Naručitelja 

3) 40% iznosa ugovorene cijene nakon odobrenja Završnog izvješća od strane Naručitelja 

4) 20% iznosa ugovorene cijene nakon izvršenja ostalih ugovorenih obveza 

 

Zajednica ponuditelja 1 2 3 4 UKUPNO 

WYG Savjetovanje d.o.o. 

(53,68%) 

46.907,73 

kn 

140.723,19 

kn 

187.630,92 

kn 

93.815,46 

kn 

469.077,31 

kn 

Oslanja se 

na: 

Tetra Tech B V 

(20%) 

17.476,00 

kn 

52.430,40 

kn 

69.907,20 

kn 

34.953,60 

kn 

174.768,00 

kn 

MAP Savjetovanja (26,32%) 
22.999,47 

kn 

68.998,41 

kn 

91.997,88 

kn 

45.998,94 

kn 

229.994,69 

kn 

 

 

 

 

 

Potpis voditeljice tima:                                                       Potpis direktora: 

Mona Manojlović                                                               Mladen Vojković 

                                                                                             

____________________________________                       __________________________________ 
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Prilog 9 

Dodatne tablice 

Tablica 43. Pokazatelji u Uputama za prijavitelje po PDP-u u SC 11.ii.1 

 

Objavljeni PDP-i 

Pokazatelji za 

SC 11.ii.1 

SO408 i 

SR408 

Pokazatelji specifični za poziv 

1. Podrška 

organizatorima 

volontiranja za 

unaprjeđenje 

menadžmenta 

volontera i provedbu 

volonterskih 

programa 

SO408 

1. Broj zaposlenika organizatora volontiranja (OCD-a, javnih 

ustanova) koji su prošli izobrazbu/obuku za menadžment 

volontera 

2.  

SR408 

*Jedini PDP s 

ovim 

pokazateljem 

2. Broj djece i mladih (učenika osnovnih i srednjih škola) 

uključenih u projektne aktivnosti 

3.   3. Broj volontera uključenih u projektne aktivnosti  

4.   
4. Broj volonterskih sati volontera uključenih u projektne 

aktivnosti  

5.   5. Ukupna vrijednost volonterskog rada na projektu  

6. Podrška razvoju 

partnerstava OCD-a i 

visokoobrazovnih 

ustanova za provedbu 

programa društveno-

korisnog učenja 

SO408 

1. Broj izrađenih i provedenih programa mentorstva za društveno 

korisno učenje 

2. Broj osposobljenih nastavnika visokoobrazovnih ustanova i 

zaposlenika organizacija civilnoga društva za implementaciju 

programa društveno korisnog učenja 

3. Broj studenata uključenih u projektne aktivnost 

4. Broj volontera uključenih u projektne aktivnosti 

5. Broj volonterskih sati volontera uključenih u projektne aktivnosti 

6. Ukupna vrijednost volonterskog rada na projektu 

7. Jačanje socijalnog 

dijaloga - faza III 

SO409 

*Jedini 

pokazatelj u 

UzP 

/ 

8. Razvoj društveno-

kulturnih centara - 

Kultura u centru - 

potpora razvoju 

javno-civilnog 

partnerstva u kulturi 

faza I 

SO408 

1. Broj projekata koji sadrže aktivnosti podizanja javne svijesti o 
civilno-javnom partnerstvu i sudioničkom upravljanju u kulturi 

 
2. Broj članova i zaposlenika udruga i umjetničkih organizacija, 

zaposlenika javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač jedinica 

lokalne ili područne samouprave te zaposlenika jedinica lokalne i 
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područne (regionalne) samouprave koji sudjeluju u aktivnostima 

jačanja kapaciteta u području sudioničkog upravljanja u kulturi 

9. Jačanje kapaciteta 

organizacija civilnoga 

društva za podršku 

učinkovitoj 

resocijalizaciji i 

reintegraciji 

počinitelja kaznenih 

djela u društvenu 

zajednicu 

SO408 1. Broj počinitelja kaznenih djela koji sudjeluju u projektnim 

aktivnostima 

 

2. Broj volontera uključenih u projektne aktivnosti 

3. Broj volonterskih sati volontera uključenih u projektne aktivnosti 

4. Ukupna vrijednost volonterskog rada na projektu 

10. Tematske mreže za 

društveno-ekonomski 

razvoj te promicanje 

socijalnog dijaloga u 

kontekstu  

SO408 1. Broj izrađenih smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na 

dokazima SO409 

 

2. Broj provedenih znanstvenih istraživanja 

3. Broj provedenih ispitivanja javnog mijenja i potreba društva 

4. Broj objavljenih znanstvenih članaka 

5. Broj lokalnih organizacija civilnog društva udruženih u tematsku 

mrežu i broj drugih dionika iz različitih sektora koji će do završetka 

projekta biti pridruženi u tematsku mrežu 

6. Broj održanih strukturiranih dijaloga svih dionika i donositelja 

odluka 

7. Broj provedenih analiza društvenog utjecaja predloženih 

intervencija 

8. Broj provedenih znanstvenih istraživanja 

11. Suradnja organizacija 

civilnoga društva i 

lokalnih vlasti za 

prevenciju korupcije i 

sukoba interesa u 

provedbi javnih 

politika 

SO408 

1. Broj volontera uključenih u projektne aktivnosti 

12. Prostori sudjelovanja - 

razvoj programa 

revitalizacije prostora 

u javnom vlasništvu 

kroz partnerstvo 

OCD-a i lokalne 

zajednice- faza 

SO408 

1. Broj razvijenih i provedenih programa revitalizacije prostora u 

javnom vlasništvu (vlasništvo Republike Hrvatske, odnosno 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave) kroz 

partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice  

2. Broj volontera uključenih u projektne aktivnosti  
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13. Pridruži se - Aktivni u 

mirovini - Jačanje 

sposobnosti 

organizacija civilnoga 

društva za 

unaprjeđenje 

mogućnosti aktivnog 

sudjelovanja i 

socijalne uključenosti 

umirovljenika 

SO408 

1. Broj aktivnosti kojima se doprinosi razvoju socijalnih inovacija 

14. Jačanje kapaciteta 

organizacija civilnoga 

društva za 

popularizaciju STEM-

a 

SO408 

*Jedini 

pokazatelj 

u UzP-u 

/ 

15. Jačanje kapaciteta 

OCD-a za odgovaranje 

na potrebe lokalne 

zajednice 

SO408 

*Jedini 

pokazatelj 

u UzP-u 

/ 

 
Tablica 44. Pregled svih planiranih i neobjavljenih PDP-ova za SC 11.i.1 i SC 11.i.2 

 
Naziv PDP-a u mjesečnim 

planovima  

2016. 2017. 2018. 2019. 2020. Zadnji status u MP-ovima  

1 Dobro upravljanje-temelj za 

razvoj učinkovite i transparentne 

javne uprave-Državna škola za 

javnu upravu 

x x x     Do ispunjenosti ex-ante uvjeta 

neće biti moguće sklopiti 

Ugovor o financiranju. 

2 Jačanje kapaciteta javne uprave 

za učinkovitije korištenje 
sredstava Europskog socijalnog 

fonda-Državna škola za javnu 

upravu 

x         Do ispunjenosti ex-ante uvjeta 

neće biti moguće sklopiti 
Ugovor o financiranju. 

3 Jačanje učinkovitosti i kapaciteta 

Uprave za zatočene i nestale 

Ministarstva branitelja kroz 

razvoj metodologije pronalaženja 

neregistriranih grobnica-

Ministarstvo branitelja 

x         Do ispunjenosti ex-ante uvjeta 

neće biti moguće sklopiti 

Ugovor o financiranju. 

4 Baza podataka za praćenje 

zdravstvenog stanja, socijalne 

uključenosti te zapošljavanja 

hrvatskih branitelja-Ministarstvo 
branitelja 

x         Do ispunjenosti ex-ante uvjeta 

neće biti moguće sklopiti 

Ugovor o financiranju. 

5 Integrirani program upravljanja 

projektima i transfer znanja u 

Ministarstvu branitelja-

Ministarstvo branitelja 

x         Do ispunjenosti ex-ante uvjeta 

neće biti moguće sklopiti 

Ugovor o financiranju. 
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6 SHARE Istraživanje o zdravlju, 

starenju i umirovljenju-

Ministarstvo rada i mirovinskoga 

sustava 

x x       Do ispunjenosti ex-ante uvjeta 

neće biti moguće sklopiti 

Ugovor o financiranju. 

7 Informatizacija ureda državne 

uprave-Ministarstvo uprave 

x         Do ispunjenosti ex-ante uvjeta 

neće biti moguće sklopiti 

Ugovor o financiranju. 

8 Uspostava indikatora za mjerenje 

napretka reforme javne uprave-

Ministarstvo uprave 

x x       Do ispunjenosti ex-ante uvjeta 

neće biti moguće sklopiti 

Ugovor o financiranju. 

9 Sustav koordinacije i 
komunikacije između različitih 

razina Uprave, a prema upravnom 

području (forum-i)-Ministarstvo 

uprave 

x x       Do ispunjenosti ex-ante uvjeta 
neće biti moguće sklopiti 

Ugovor o financiranju. 

10 Unaprjeđenje IKT pismenosti u 

javnoj upravi-Ministarstvo 

uprave 

x x       Do ispunjenosti ex-ante uvjeta 

neće biti moguće sklopiti 

Ugovor o financiranju. 

11 Uspostava središnjeg sustava 

obrazaca-Ministarstvo uprave 

x         Do ispunjenosti ex-ante uvjeta 

neće biti moguće sklopiti 

Ugovor o financiranju. 

12 Uspostava sustava zajedničkih 

horizontalnih procesa-

Ministarstvo uprave 

x x       Do ispunjenosti ex-ante uvjeta 

neće biti moguće sklopiti 

Ugovor o financiranju. 

13 Sustav upravljanja ljudskim 

potencijalima (HRM)-

Ministarstvo uprave                                                                 

x x   x x Opisano detaljnije u daljnoj 

analizi s obzirom na važnost 

PDP-a na ostvarenje 

programskih pokazatelja. 

14 Uspostava jedinstvenog 

upravnog mjesta-Ministarstvo 

uprave 

x x x x x Opisano detaljnije u daljnoj 

analizi s obzirom na važnost 

PDP-a na ostvarenje 

programskih pokazatelja. 

15 Uvođenje standardizacije i 

jačanje učinkovitosti u 

agencijama, zavodima, 

institutima, fondovima i drugim 

pravnim osobama s javnim 

ovlastima agencijskoga tipa 

(agencije) 

  x       Projekt je bio planiran unutar 

Transition facility-a. U 

posljednjim informacijama MU 

prebacuje se u ESF. 

16 Osposobljavanje pripadnika 

postrojbi civilne zaštite (CZ) 
županijske razine-Državna 

uprava za zaštitu i spašavanje 

x         Do ispunjenosti ex-ante uvjeta 

neće biti moguće sklopiti 
Ugovor o financiranju. 

17 Osposobljavanje djelatnika 

DUZS-a-Državna uprava za 

zaštitu i spašavanje 

x x x     Do ispunjenosti ex-ante uvjeta 

neće biti moguće sklopiti 

Ugovor o financiranju. 

18 Uspostava stručnih i specifičnih 

kompetencija za carinske 

službenike-Carinska uprava 

x x       Do ispunjenosti ex-ante uvjeta 

neće biti moguće sklopiti 

Ugovor o financiranju. 

19 Jedinstveno upravljanje 

aplikacijskim ovlastima korisnika 

i digitalni potpis (UUM&DS - 

Uniform User Management and 

x         Do ispunjenosti ex-ante uvjeta 

neće biti moguće sklopiti 

Ugovor o financiranju. 
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Digital Signatures)-Carinska 

uprava 

20 Unaprjeđenje stručnih i 

specifičnih vještina carinskih 

službenika iz područja engleskog 

jezika i razvoj e-learning modula 

za CEOS-Carinski elektronički 

obrazovni sustav-Carinska 

uprava 

x x       Do ispunjenosti ex-ante uvjeta 

neće biti moguće sklopiti 

Ugovor o financiranju. 

21 Kontrola korištenja obvezujućih 

mišljenja o razvrstavanju robe u 

carinsku tarifu- BTI-Carinska 
uprava 

x         Do ispunjenosti ex-ante uvjeta 

neće biti moguće sklopiti 

Ugovor o financiranju. 

22 Razvoj programske podrške 

funkciji carinskog nadziranja sa 

specijalnom edukacijom-

Carinska uprava 

x         Do ispunjenosti ex-ante uvjeta 

neće biti moguće sklopiti 

Ugovor o financiranju. 

23  Razvoj IT sustava za upravljanje 

dokazom statusa robe Unije 

PoUs) i integracija u 

informacijski sustav Carinske 

uprave-Carinska uprava 

x         Do ispunjenosti ex-ante uvjeta 

neće biti moguće sklopiti 

Ugovor o financiranju. 

24 Razvoj elektroničkog sustava za 

upravljanje carinskim odlukama 

(Customs descisions)-Carinska 

uprava 

x         Do ispunjenosti ex-ante uvjeta 

neće biti moguće sklopiti 

Ugovor o financiranju. 

25 Nadogradnja novog 

kompjuteriziranog provoznog 
sustava-Carinska uprava 

  x       Do ispunjenosti ex-ante uvjeta 

neće biti moguće sklopiti 
Ugovor o financiranju. 

26 Jačanje kapaciteta službenika 

DGU kroz edukaciju o 

parcelacijskim i drugim 

geodetskim elaboratima i 

geodetskim projektima 

x         Do ispunjenosti ex-ante uvjeta 

neće biti moguće sklopiti 

Ugovor o financiranju. 

27 Edukacija subjekta na 

nacionalnoj, lokalnoj i 

regionalnoj razini-Državna 

geodetska uprava 

  x       Do ispunjenosti ex-ante uvjeta 

neće biti moguće sklopiti 

Ugovor o financiranju. 

28 Dijagnoza sustava i plan 

uspostave modernog registra 

poslovnih subjekata-Agencija za 

inovacije i konkurentnost 

x         Do ispunjenosti ex-ante uvjeta 

neće biti moguće sklopiti 

Ugovor o financiranju. 

29 Izrada kliničkih smjernica-
Ministarstvo zdravlja 

x x x x x UT je poslao komentare na SO 
14.8.2019. (3.put). 

11/2019.: tijeku je revidiranje 

SO-a od strane KI i partnera 

sukladno komentarima UT-a. 

29.6.2020. održan operativni 

sastanak 

6.10.2020. zaprimljen SO, 4. put    

29.10.2020. poslani komentari, 
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4. put 

27.11.2020. dostavljen SO, 5. 

put 

14.12.2020. poslani komentari, 

5. put 

17.12.2020. održan operativni 

sastanak 

30 Program cjeloživotnog stručnog 

usavršavanja zdravstvenih 

radnika (Program e-

usavršavanje)-Ministarstvo 

zdravlja  

x x       Do ispunjenosti ex-ante uvjeta 

neće biti moguće sklopiti 

Ugovor o financiranju. 

Predlagatelj operacije je 

Hrvatski zavod za telemedicinu 

te bi bespovratna sredstva bila 

dodjeljena izravno Zavodu. 

MIZ je poslao službeni upit UT-

u.  

31 Uspostava sustava za strateško 
planiranje i upravljanje razvojem 

na nacionalnoj razini - 

Ministarstvo regionalnoga 

razvoja i fondova Europske unije 

  x       Do ispunjenosti ex-ante uvjeta 
neće biti moguće sklopiti 

Ugovor o financiranju. 

32 Upravljanje  mobilnosti i 

informatička sigurnost-Porezna 

uprava 

  x       Do ispunjenosti ex-ante uvjeta 

neće biti moguće sklopiti 

Ugovor o financiranju. 

33 Pravna tumačenja i primjena 

važećeg EU zakonodavstva i 

sudske prakse EU, 

implementacija budućeg EU 

zakonodavstva te obuka 

djelatnika, za područja izravnih i 

neizravnih poreza i doprinosa i 
povećanja poreznih prihoda-

Porezna uprava 

  x       Do ispunjenosti ex-ante uvjeta 

neće biti moguće sklopiti 

Ugovor o financiranju. 

34 Modernizacija i jačanje 

kapaciteta DZS 2017-Državni 

zavod za statistiku 

  x x x x 2017.: Do ispunjenosti ex-ante 

uvjeta neće biti moguće sklopiti 

Ugovor o financiranju. 

2018.: / 

2019.: SO nije zaprimljen. 

2020.: SO nije zaprimljen. 

35 Uspostavljanje registra stvarnih 

vlasnika 

    x x x 2.1.2019.: SO dostavljen UT-u 

2. put. 

18.1.2019.: poslani komentari 

na SO, 2. put, na doradi kod KI 

36 Nadogradnja sustava državne 

statistike kroz unaprjeđenje IT 
sustava DZS 

      x   2019.: 23. srpnja dostavljena II. 

verzija SO-a UT-u na 
komentiranje 

37 Uspostava i razvoj produkcijske 

inačice Registra hrvatskih 

subjekata izvan Republike 

Hrvatske 

      x x 20.2.2019. dostavljen SO, 1. put 

13.3.2019. poslani komentari na 

SO 

16.12.2020. dostavljen SO, 2. 

put 
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38 Uvođenje sustavnog godišnjeg 

planiranja i izvještavanja u tijela 

javne uprave 

      x x / 

39 Razvoj i implementacija sustava 

e-Revizija i nadzor medicinskog 

vještačenja u mirovinskom 

osiguranju 

      x   / 

40 Uspostava sustava edukacija i 

jačanje svijesti o primjerenom 

komuniciranju putem društvenih 
mreža i interneta 

      x   Na doradi po zaprimanju III. 

komentara UT-a (22.8.2019.) 

41 Nadogradnja CRMS sustava 

naprednim analitikama 

      x x 31.12.2019. SO zaprimljen 1. 

put 

31.3.2020. poslani 1. komentari 

UT-a na SO 

31.7.2020. dostavljen SO, 2. put 

11.9.2020. poslani 2. komentari 

UT-a na SO 

23.12.2020. dostavljen SO, 3. 

put 

30.12.2020. dostavljena tablica 

proračuna uz SO 

42 Povećanje znanja i jačanje svijesti 

o medijskoj i digitalnoj 
pismenosti 

      x x Na doradi po zaprimanju III. 

komentara UT-a (22.8.2019.) 
13.11.2019. SO je zaprimljen 

4.put, na komentiranju kod UT-

a 

10.1.2020. održan operativni 

sastanak i KI će sukladno 

dogovoru dostaviti revidirani 

SO 

31.7.2020. dostavljen SO, 5. put 

12.11.2020. UT dostavlja 

obavijest o statusu projektnog 

prijedloga  

43 Unaprjeđivanje, modernizacija i 
digitalizacija poslovnih procesa i 

revizijskih postupaka u 

Državnom uredu za reviziju  

        x 16.11.2020. dostavljen SO, 1. 
put 

30.11.2020. poslani komentari 

UT-a na SO, 1. put 

16.12.2020. dostavljen SO, 2. 

put 

30.12.2020. poslani komentari 

UT-a na SO, 2. put 

44 Učinkovito upravljanje sustavom 

pravosuđa-Ministarstvo 

pravosuđa 

x         Projekt nema prepreka za 

pripremu i provedbu. 

45 Analiza rezultata provedene 

racionalizacije mreže 

pravosudnih tijela-Ministarstvo 

pravosuđa 

x x       Projekt nema prepreka za 

pripremu i provedbu. 

46 Razvoj sustava postupanja sa 
zatvorenicima i unapređenje 

zdravstvene skrbi-Ministarstvo 

pravosuđa 

x x       Projekt nema prepreka za 
pripremu i provedbu. 
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47 Unapređenje sposobnosti 

korištenja informacijskih 

tehnologija uključujući e-

learning-Pravosudna akademija 

x         / 

48 Unaprjeđenje komunikacije 

glasnogovornika pravosudnih 

tijela s javnošću 

  x       / 

49 Daljnji razvoj mreže za mirenje i 

alternativno rješavanje sporova 

  x       / 

 

Tablica 45. Pregled trajanja procesa planiranja za svih 40 PDP-ova koji su zavedeni u mjesečnim planovima pod 

identičnim nazivom pod kojima su i objavljeni 

 
Naziv PDP-a u mjesečnim planovima  Prvi put se spominje u 

MP  

(mjesec/godina) 

Objava  

(mjesec/godina) 

Trajanje razdoblja 

planiranja PDP-a 

1 Jačanje znanja i vještina pripadnika vatrogasnih 

organizacija u RH 

7/2016 9/2017 15 mj. 

2 Modernizacija poslovanja Carinske uprave u 

Republici Hrvatskoj  

12/2016 9/2017 10 mj. 

3 Tehnička obuka na alatima za praćenje i nadzor e-

trgovine i nabava opreme i alata 

7/2016 9/2017 15 mj. 

4 Izrada standardne platforme za web upitnike 7/2016 9/2017 15 mj. 

5 Sustav za upravljanje kvalitetom i dokumentiranje 

kvalitete statističkih istraživanja 

7/2016 9/2017 15 mj. 

6 Uspostava integralnog Sustava za upravljanje 

službenom dokumentacijom Republike Hrvatske 

7/2016 9/2017 15 mj. 

7 Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu 

upravu RH 

7/2016 9/2017 15 mj. 

8 Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u 

javnoj upravi  

7/2016 9/2017 15 mj. 

9 Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga, 

medija i građana za provedbu Zakona o pravu na 

pristup informacijama 

7/2016 10/2017 16 mj. 

10 Učinkovitiji sustav financijskog i statističkog 

izvještavanja  

5/2017 11/2017 7 mj. 

11 Uspostava učinkovitog sustava ocjene i 
odobravanja investicijskih projekata koji se 

financiraju ili sufinanciraju sredstvima državnog 

proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave  

7/2016 11/2017 17 mj. 

12 Unaprjeđenje Sustava za upravljanje rizicima - 

Improving the Risk Management System 

1/2017 4/2018 16 mj. 

13 Podrška edukaciji službenika DGU u provedbi 

procesa homogenizacije katastarskih planova 

7/2016 4/2018 22 mj. 

14 Hrvatski digitalni turizam – e-turizam 7/2016 6/2018 24 mj. 
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15 e-Pristojbe 3/2018 7/2018 4 mj. 

16 Unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga 7/2016 7/2018 25 mj. 

17 Uspostava platforme sa elektroničkim uslugama 

za e/m-Potpis i e/m-Pečat 

3/2018 7/2018 4 mj. 

18 Informatizacija procesa i uspostava cjelovite 

elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne 

ustanove 

3/2018 7/2018 4 mj. 

19 Prilagodba informacijskih sustava Tijela Javnog 
Sektora Portalu otvorenih podataka (open data) 

7/2016 10/2018 28 mj. 

20 Unaprjeđenje Sustava za upravljanje rizicima – 

faza II 

11/2018 3/2019 5 mj. 

21 Modernizacija poslovanja CU u RH 2.0 2/2018 3/2019 14 mj. 

22 Digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog 

rata 

1/2017 10/2019 

(OBUSTAVLJEN) 

 

3/2020 
(PONOVNO 

OBJAVLJEN) 

34 mj. 

23 Unaprjeđenje i razvoj Informacijskog sustava u 

sportu 

3/2019 11/2019 9 mj. 

24 Uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke 

zdravstvene ustanove 

11/2016 1/2020 39 mj. 

25 Unaprjeđenje sustava evidencije i upravljanja 
državne imovine 

8/2019 1/2020 5 mj. 

26 Jačanje sustava fiskalne odgovornosti i sustava 

unutarnjih kontrola 

10/2018 4/2020 19 mj. 

27 Unaprjeđenje sustava kolektivnog pregovaranja i 

praćenja učinaka sklopljenih kolektivnih ugovora 

3/2019 6/2020 16 mj. 

28 Daljnje unaprjeđenje praćenja upravnog 

postupanja i odlučivanja (ZUP III) 

7/2016 7/2020 49 mj. 

29 Modernizacija Sustava kontrole kretanja 

trošarinskih proizvoda (EMCS) 

4/2020 7/2020 4 mj. 

30 Modernizacija sustava prikupljanja podataka o 

robnoj razmjeni članica EU 

12/2018 7/2020 20 mj. 

31 Uvođenje i razvoj funkcije e-forenzike u Poreznoj 

upravi RH uz nabavu opreme i alata te obuku 

12/2018 7/2020 20 mj. 

32 Implementacija e.Standarda i daljnje unaprjeđenje 

sustava elektroničkih usluga 

6/2020 12/2020 7 mj. 

33 Uvođenje sustava procjenjivanja troškova 

statističkih procesa i proizvoda 

9/2020 12/2020 4 mj. 

34 e-Savjetovanja – proširenja, nadgradnje i 

unaprjeđenje zakonodavnih procesa savjetovanja s 

javnošću 

6/2020 12/2020 7 mj. 

35 Informacijski sustav za nagradne igre koje 

odobrava, prati i nadzire Porezna uprava i obuka 

djelatnika 

1/2017 12/2020 48 mj. 



                        

411 

  

36 Uvođenje i provedba programa edukacije iz 

područja stranih jezika za pravosudne dužnosnike, 

savjetnike i službenike u pravosuđu 

7/2016 1/2017 7 mj. 

37 Unaprjeđenje i modernizacija pravosudnog 

sustava u Republici Hrvatskoj 

12/2017 4/2018 5 mj. 

38 Unaprjeđenje programa edukacija u borbi protiv 

kibernetičkog kriminala  

1/2017 6/2018 18 mj. 

39 Unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz jačanje 

kapaciteta zatvorskog i probacijskog sustava te 

sustava za podršku žrtvama i svjedocima 

4/2017 1/2019 22 mj. 

40 Daljnje unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz 
nastavak modernizacije pravosudnog sustava u 

Republici Hrvatskoj 

10/2019 6/2020 9 mj. 

 

Tablica 46. Pregled i trajanje razdoblja planiranja za PDP-e za koje se smatra da su „prerasli“ iz drugih PDP-

ova 

 
Naziv PDP-a u mjesečnim planovima  Prvi put se 

spominje u MP  

(mjesec/godina) 

Objava  

(mjesec/godina) 

Trajanje 

razdoblja 

planiranja PDP-

a 

1 Jačanje kapaciteta službenika DGU kroz edukaciju o učinkovitoj 

primjeni mjernih metoda i servisa uz primjenu službenih 

geodetskih datuma / Izgradnja kapaciteta i edukacija u svezi 

službenih geodetskih datuma-Državna geodetska uprava 

7/2017 

tj.  

1/2017 

4/2018 10 mj.  

tj.  

16 mj. 

2 Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture 

prostornih podataka / Podrška edukaciji službenika DGU u svrhu 

inicijalnog unosa podataka u jedinstvenu bazu podataka katastra 

infrastrukture 

7/2017 

tj.  

7/2016 

4/2018 10 mj. 

tj. 

22 mj. 

3 Unaprjeđenje znanja, vještina i stručnih kompetencija državnih i 

javnih službenika za zastupanje nacionalnih interesa i 

usuglašavanje zakonodavnih prijedloga u tijelima EU / Jačanje 

stručnih kompetencija državnih i javnih službenika i državnih 

dužnosnika za obavljanje europskih poslova-Ministarstvo 

vanjskih i europskih poslova 

4/2018 

tj. 

7/2016 

4/2018 1 mj. 

tj. 

22 mj. 

4 Priprema Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi 2019-

2023. / Izrada Strategije razvoja profesionalnog usavršavanja u 

javnoj upravi-Ministarstvo uprave / Priprema Strategije stručnog 

usavršavanja u javnoj upravi 2018.-2022.-Državna škola za 

javnu upravu 

3/2017 

tj. 

1/2017 

tj. 

1/2017 

6/2018 16 mj. 

tj. 

18 mj. 

5 e-Poslovanje / E-usluge Portala e-poslovanje - integracija sa 
sustavom e-porezne, e-carine, HZMO, HZZ, HZZO i ostali-

Ministarstvo uprave / Razvoj okvira za e-poslovanje kao 

jedinstvenog mjesta s informacijama potrebnim gospodarstvu 

mjestu koristeći usluge autorizacije, autentikacije i 

administracije povezivanjem na DII-Ministarstvo uprave 

10/2016 
tj. 

7/2016 

tj. 

7/2016 

7/2018 22 mj. 
tj. 

25 mj. 
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6 Optimizacija sustava lokalne i područne (regionalne) 

samouprave / Poboljšanje učinkovitosti sustava jedinica lokalne 

i područne (regionalne) samouprave-Ministarstvo uprave 

NE  

tj. 

7/2016 

11/2018 29 mj. 

7 Edukacija službenika DGU u svrhu podrške korištenju Sustava 

digitalnih geodetskih elaborata / Uspostava poslovnog procesa 

za predaju geodetskih elaborata u digitalnom obliku i s tim 

povezana edukacija DGU / Izgradnja kapaciteta i edukacija u 

svezi službenih geodetskih datuma-Državna geodetska uprava 

9/2018 

tj. 

7/2016 

tj. 

1/2017 

1/2019 5 mj. 

tj. 

31 mj. 

tj. 

25 mj. 

8 Razvoj i nadogradnja carinskih elektroničkih sustava za 

provedbu carinskih formalnosti pri uvozu robe / Modernizacija 

nacionalnih sustava uvoza u okviru CZU (HRAIS) / Dogradnja 
uvoznog sustava (HRAIS)-Carinska uprava / Obavijest o 

dolasku, obavijest o podnošenju carini i privremeni smještaj 

(UCC Notification of arrival, presentation notification and 

temporary storage)-Carinska uprava / Modernizacija nacionalnih 

sustava uvoza u okviru CZU (HRAIS) + Obavijest o dolasku, 

obavijest o podnošenju carini i privremeni smještaj u okviru 

Carinskog zakonika Unije / Obavijest o dolasku, obavijest o 

podnošenju carini i privremeni smještaj u okviru CZU 

12/2018 

tj. 

10/2017 
tj. 

1/2017 

tj. 

1/2017 

tj. 

1/2018 

tj. 

3/2018 

3/2019 4 mj. 

tj. 

18 mj. 
tj. 

27 mj. 

tj. 

15 mj. 

tj. 

13 mj. 

9 Povećanje kvalitete javnih usluga kroz modernizaciju i 

povećanje dostupnosti edukacija za službenike javnog sektora u 

organizaciji DŠJU / Digitalizacija trening sustava te 

unaprjeđenje i proširenje postojećih procesa podrške u Državnoj 

školi-Državna škola za javnu upravu / Jačanje kapaciteta 

službenika javnog sektora kroz modernizaciju i povećanje 

dostupnosti edukacija 

8/2019 

tj. 

7/2016 

tj. 

3/2019 

10/2019 3 mj. 

tj. 

40 mj. 

tj. 

8 mj. 

10 Povezivanje i unaprjeđenje aplikativnih rješenja unutar 

Informacijskog sustava Porezne uprave i razvoj mPorezne / 

Unaprjeđenje postojećih servisa poreznim obveznicima i 

razvijanje novih usluga poreznim obveznicima-Porezna uprava / 

Unaprjeđenje poslovnih procesa i pratećeg IT sustava Porezne 

uprave / Razvoj novih funkcionalnosti sustava ePorezna kroz 

uspostavu mobilne aplikacije mPorezna / Unaprjeđenje 

poslovnih procesa Porezne uprave za utvrđivanje godišnjih 

iznosa doprinosa 

7/2019 

tj. 

11/2016 

tj. 

12/2018. 

tj. 

 3/2019 

tj. 

3/2019 

6/2020 12 mj. 

tj. 

44 mj. 

tj. 

19 mj. 

tj. 

16 mj. 

11 Modernizacija novog kompjuteriziranog sustava u okviru 

Carinskog zakonika Unije – NCTS / Razvoj programske podrške 

za provedbu posebnih carinskih postupaka sukladno Carinskom 

zakoniku Unije (CzU) (eng. - UCC - Information Sheets for 

Special Procedures)-Carinska uprava 

4/2020 

tj. 

1/2017 

7/2020 4 mj.  

tj. 

43 mj. 

12 Automatizirani sustav izvoza u okviru Carinskog zakonika Unije 

(AES) / Nadogradnja automatiziranog izvoznog sustava-

Carinska uprava 

3/2018 

tj. 

1/2017 

7/2020 29 mj. 

tj. 

43 mj. 

13 Implementacija e-učenja u sustav DGU i unapređenje ZIS-a / 
Nadogradnja poslovnih procesa i funkcionalnosti Zajedničkog 

informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra te s tim 

povezana edukacija službenika DGU-Državna geodetska uprava 

6/2020 
tj. 

1/2017 

7/2020 2 mj. 
tj. 

43 mj. 
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14 Stručno usavršavanje djelatnika Ministarstva hrvatskih branitelja 

/ Integrirani program usavršavanja interpersonalnih i 

informatičkih vještina te informacijske pismenosti u 

Ministarstvu branitelja-Ministarstvo branitelja 

3/2018 

tj. 

7/2016 

12/2020 34 mj. 

tj. 

54 mj. 

15 Nastavak uspostave Digitalne arhive zemljišnih knjiga na razini 

Republike Hrvatske / Skeniranje zemljišnih knjiga i nadogradnja 

sustava digitalne arhive  

5/2018 

tj. 

3/2018 

6/2018 2 mj. 

tj. 

4 mj. 

 

Tablica 47. Sažeti pregled dinamike objave PDP-ova u modalitetu otvorenih poziva za SC11.ii.1 za 2015. – 2020., 

po mjesecu objave uz prikaz „spojenih“ poziva 

Redni br., mjesec i 

godina objave 
Napomena Objavljeni pozivi 

1. 2015.  Nije bilo objavljenih poziva za SC 11.ii.1 

2. srpanj 2016.  
1. Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta 

volontera i provedbu volonterskih programa 

3. prosinac 2016.  
2. Podrška razvoju partnerstava OCD-a i visokoobrazovnih ustanova 

za provedbu programa društveno-korisnog učenja 

4. svibanj 2017.  3. Jačanje socijalnog dijaloga - faza III 

5. studeni 2017.  
4. Razvoj društveno-kulturnih centara - Kultura u centru - potpora 

razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi faza I 

6. ožujak 2018.  
5. Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku 

učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela 

u društvenu zajednicu 

7. svibanj 2018. 
„Dva“ PDP-

a u jednom 

6. Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje 

socijalnog dijaloga u kontekstu 

7. Promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unaprjeđivanja uvjeta 

rada 

8. prosinac 2018. 
„Tri“ PDP-a 

u jednom 

8. Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti za 

prevenciju korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika 

9. Suradnja organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti za 

participativno upravljanje proračunskim procesima 

10. Podrška programima OCD-a za praćenje postupaka javne nabave na 

lokalnoj razini - faza I 

9. prosinac 2018.  
11. Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u 

javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice- faza 

10. travanj 2019.  
12. Pridruži se - Aktivni u mirovini - Jačanje sposobnosti organizacija 

civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog 

sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika 

11. srpanj 2020. 
„Dva“ PDP-

a u jednom 

13. Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju 

STEM-a 

14. Popularizacija znanosti 

12. prosinac 2020. 
„Dva“ PDP-

a u jednom 

15. Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne 

zajednice 

16. Podrška lokalnim organizacijama civilnoga društva - znanjem za 

doprinos zajednici 

 

Tablica 48. Pregled ključnih informacija iz Mjesečnih planova za pripremu i objavu PDP-ova u sklopu SC 11.ii.1, 

po PDP-u, za razdoblje od 2016.-2020. godine. 
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PO 4, SC 11.ii.1 

Naziv PDP-a 

Trajanje obrade u 

PT1 i poduzeti 

koraci za koje je 

nadležan PT1 

Trajanje obrade 

u UT i poduzeti 

koraci za koje je 

nadležan UT 

Trajanje obrade 

u PT2 

i poduzeti koraci 

za koje je 

nadležan PT2 

Trajanje obrade 

i koraci izvan 

nadležnosti 

tijela izravno 

zaduženih za 

pripremu PDP-

a i tijela izvan 

SUK-a 

Napomene 

1. Podrška 

organizatorima 

volontiranja za 

unaprjeđenje 

menadžmenta 

volontera i provedbu 

volonterskih programa 

Nije moguće utvrditi 

iz informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Objavljen u srpnju 

2016., no ne 

navodi se u 

mjesečnim 

planovima za 

2016. 

2. Podrška razvoju 

partnerstava OCD-a i 

visokoobrazovnih 

ustanova za provedbu 

programa društveno-

korisnog učenja 

SO predan po planu, 

31.07.2015. 

SO odobren za 48 

dana, 17.9.2015. 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Objavljen u 

prosincu 2016.  

- a kao planirani 

datum objave 

navodi se siječanj 

2016.  

Komentar u 

mjesečnom planu: 

Zbog prvobitnih 

kašnjenja 

raspisivanja 

poziva, cijeli niz 

poziva kasni te se 

novi redoslijed 

prilagođava temi 

poziva, odnosno 

procjeni najboljeg 

trenutka za objavu 

pojedinog poziva. 

ND dostavljena UT 

23.9.2016., kako je i 

planirano, no 

zapravo više od 

godinu dana nakon 

odobrenja SO-a 

Pod datum 

odobrenja ND 

stoji „n/p“ 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

3. Osnaživanje 

doprinosa OCD-a za 

provedbu programa 

građanskog odgoja i 

obrazovanja - faza I 

SO predan UT-u po 

planu, 22.01.2016. 

SO odobren 

16.10.2017. – 20 

mjeseci kasnije! 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

MZO daje 

suglasnost na 

PDP u veljači  

2019. 

Nije objavljen 

ND dostavljena u 

PT2 u studenom 

2017. 

Zatražena 

suglasnost MZO 

9.4.2018. 

Suglasnost MZO iz 

veljače 2019. nije 

dostavljena UT-u 

MZO daje 

suglasnost na 

PDP u studenom 

2019. 
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Dopis kojim se traži 

očitovanje MZO-a o 

uvjetima za objavu 

PDP-a u tekućoj 

godini poslan MZO-

u (tek) 22.10.2019. 

MZO predlaže 

povećanje 

alokacije za PDP 

u ožujku 2020. 

4. Razvoj društveno-

kulturnih centara - 

Kultura u centru - 

potpora razvoju javno-

civilnog partnerstva u 

kulturi faza I 

SO dostavljen UT-u 

2.8.2016  

- tri mjeseca nakon 

planiranog roka  

 

ND poslana PT2 

27.7.2017. 

 

ND dostavljena UT-

u 25.9.2017 

SO odobren 

4.11.2016. 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Objavljen u 

studenome 2017. 

- objava je 

planirana za 3. 

kvartal 2016., a od 

veljače 2017. u 

mjesečnim 

planovima za ovaj 

PDP stoji 

napomena: 

„Projekt nema 

prepreka za 

pripremu i 

provedbu.“ 

Za ND u planu iz 

rujna 2017. pod 

Stvarni datum 

odobrenja 

dokumentacije od 

strane UT-a nema 

informacija, a u 

planu za  studeni 

2017.  PDP se više 

ne navodi jer je 

objavljen 

30.11.2017.  

5. Jačanje socijalnog 

dijaloga - faza III 

SO poslan UT-u 

30.5.2016. 

SO odobren 

1.9.2016. 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Objavljen u 

svibnju 2017.  

- u mjesečne 

planove uvršten u 

veljači 2017. 

ND poslana  UT-u 

13.9.2016. 

Datum odobrenja 

ND-a: „n/p“ 

6. Jačanje kapaciteta 

OCD-a za provedbu 

tretmana u okviru 

izvršavanja 

kaznenopravnih 

sankcija te provedbu 

postpenalnog 

prihvata i 

resocijalizacije / 

Jačanje kapaciteta 

organizacija civilnoga 

društva za podršku 

učinkovitoj 

resocijalizaciji i 

reintegraciji 

počinitelja kaznenih 

djela u društvenu 

zajednicu 

SO poslan UT-u 

22.1.2016., prema  

planu, 

Dorađeni SO 

ponovno slan UT-u: 

20.2.2017. i 

13.3.2017. 

UT odobrio SO 

29.3.2017. 

- više od godinu 

dana nakon 

zaprimanja prvog 

prijedloga SO-a 

(za cijeli proces) 

Napomena u 

tablicama:  

Objava Poziva je 

odgođena zbog 

nedostatka 

kapaciteta PT2. 

Napomena u 

tablicama: 

Razlog kašnjenja 

je usuglašavanje 

sažetka operacije 

s MZO čija 

suglasnost je, na 

traženje 

Upravljačkog 

tijela, uvjet za 

odobravanje SO-

a.   

Objavljen u ožujku 

2018. 

Prvi planirani 

datum objave bio 

je 29.2.2016 

- za ovaj PDP 

postoje detaljnije 

zabilježeni datumi 

za gotovo sve 

korake u usporedbi 

s prethodno 

navedenim PDP-

ima, no neki 

podaci još uvijek 

nedostaju – npr. 

kada je sve UT 

slao SO natrag na 

obradu u PT1 i 

kada je točno 

odobrena ND 

ND poslana na UT: 

28.7.2017., prema 

planu 

Stvarni datum 

odobrenja 

dokumentacije od 

strane UT-a: 

rubrika je  prazna 

Dorade ND-a 

ponovno slane na 

UT šest puta: 

22.9.2017. 

2.10.2017. 

4.10.2017.  

31.10.2017.  
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8.11.2017.                      

6.12.2017.      

7. Suradnja organizacija 

civilnog društva i 

lokalnih vlasti za 

participativno 

upravljanje 

proračunskim 

procesima 

Nije moguće utvrditi 

iz informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Objavljen u 

prosincu 2018.  

- uključen u PDP 

„Suradnja 

organizacija 

civilnoga društva i 

lokalnih vlasti za 

prevenciju 

korupcije i sukoba 

interesa u provedbi 

javnih politika“, 

- ne navodi se u 

mjesečnim 

planovima za 

2017. i 2018. 

godinu, posljednji 

put je naveden u 

mjesečnom planu 

iz prosinca 2016., 

nema nikakvih 

informacija o SO-u 

niti ND-u  

8. Podrška partnerskim 

inovativnim 

projektima civilnog, 

javnog i poslovnog 

sektora za ponovno 

korištenje otvorenih 

javnih podataka i 

razvoj IKT/mobilnih 

aplikacija za 

kvalitetnije 

sudjelovanje građana 

u lokalnom 

odlučivanju- faza I 

SO poslan na UT 

16.2.2016., prema 

planu 

SO odobren 

21.4.2017.  

U mjesečnom 

planu iz lipnja 

2017. sve do  

ožujka 2018. stoji 

napomena: 

Objava Poziva je 

odgođena zbog 

nedostatka 

kapaciteta PT2. 

Zatraženo 

mišljenje 

Središnjeg 

državnog ureda 

za razvoj 

digitalnog 

društva; 

Mišljenje 

SDURDD nije 

dostavljeno UT-

u; Dopis kojim se 

traži očitovanje 

SDURDD-a o 

uvjetima za 

objavu Poziva u 

tekućoj godini 

poslan 

SDURDD-u 

21.10.2019.; 

11.12.2019. 

Nije objavljen 

Bio je uvršten u 

prvi mjesečni plan 

iz srpnja 2016.  

Indikativni datum 

objave postupka 

dodjele iz 

Zaključka Vlade 

RH bio je svibanj 

2016. 

- ne navodi se u 

mjesečnom planu 

od 15. rujna 2016., 

no u mjesečnom  

planu od 30. rujna 

2016. ponovno je 

naveden 

- ne navodi se u 

planu iz studenog 

2017. 

9.11.2018. UT-u 

dostavljen 

izmijenjeni SO 

Natječajna 

dokumentacija je 

pripremljena i 

poslana PT2 na 

suglasnost u 

studenom 2017. - 

nakon tog datuma 

nema novih 

napomena o stanju 

ND-a 
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upućena 

požurnica za 

očitovanje 

vezano uz dopis 

od 21.10.2019. 

- ne navodi se u 

planovima  iz 

veljače i studenog 

2018. 

- u mjesečnom 

planu iz prosinca 

2019. i siječnja 

2020. navodi se 

sljedeće nakon 

čega se PDP gubi  

iz planova: Točan 

planirani datum 

objave Poziva bit 

će utvrđen po 

donošenju 

Godišnjeg plana 

objave Poziva na 

dostavu projektnih 

prijedloga za 2020. 

godinu. 

9. Prostori 

sudjelovanja - razvoj 

programa 

revitalizacije prostora 

u javnom vlasništvu 

kroz partnerstvo 

OCD-a i lokalne 

zajednice- faza I 

SO dostavljen na 

TU 16.2.2016., 

prema planu 

SO odobren 

24.7.2018.,  

više od dvije 

godine od početka 

obrade 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

U ožujku i 

travnju 2018. 

napominje se da 

je „SO na doradi 

u PT1 zbog 

usuglašavanja 

prioriteta 

financiranja s 

Ministarstvom 

kulture.“ 

Objavljen u 

prosincu 2018. 

Za ND se do 

prosinca 2018. samo 

navodi da je u izradi  

Ne navodi se 

datum odobrenja 

ND-a 

10. Podrška programima 

OCD-a za praćenje 

postupaka javne 

nabave na lokalnoj 

razini - faza I 

SO dostavljen na 

TU 31.12. 2015., 

prema planu 

Ne navodi se 

datum odobrenja 

SO-a, kao niti ND-

a 

U mjesečnom 

planu za lipanj pa 

sve do listopada 

2017. stoji 

napomena:  

Objava Poziva je 

odgođena zbog 

nedostatka 

kapaciteta PT2 

(nakon listopada 

2017. poziv se 

više ne navodi u 

mjesečnim 

planovima) 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Objavljen u 

prosincu 2018.  

- uključen u PDP 

„Suradnja 

organizacija 

civilnoga društva i 

lokalnih vlasti za 

prevenciju 

korupcije i sukoba 

interesa u provedbi 

javnih politika“ 

- navodi se u 

mjesečnim 

tablicama u 

listopadu 2017., no 

ne i u kasnijim 

Planirani datum 

slanja ND-a na UT 

bio je 31.7.2017., no 

ne navodi se je li ND 

tada i stvarno i 

poslana na UT 
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mjesečnim 

planovima 

11. Promicanje socijalnog 

dijaloga u kontekstu 

unaprjeđivanja 

uvjeta rada 

U travnju 2018. 

(mjeseca dana prije 

objave) navodi se 

kako je SO još 

uvijek u pripremi 

Ne navodi se 

datum odobrenja 

SO-a, kao niti ND-

a 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Objavljen u 

svibnju 2018. 

- uključen u PDP 

Tematske mreže za 

društveno-

ekonomski razvoj 

te promicanje 

socijalnog dijaloga 

u kontekstu 

unapređivanja 

uvjeta rada 

- PDP se po prvi 

put navodi u 

mjesečnom planu 

za ožujak 2018. 

12. Suradnja organizacija 

civilnoga društva i 

lokalnih vlasti za 

prevenciju korupcije 

i sukoba interesa u 

provedbi javnih 

politika 

SO 7.11.2017. 

upućen u UT na 

odobrenje  

14.11.2017. UT 

dostavio 

komentare 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Objavljen u 

prosincu 2018. 

- više od godinu 

dana od prvog 

nacrta SO-a 

- u 2018. nalazi se 

samo u 

Mjesečnom planu 

pripreme PDP-a iz 

ožujka 2018. (nije 

naveden u npr. 

siječnju i veljači) 

U konačnici je 

obuhvatio i 

sljedeće PDP-e: 

 Podrška 

programima 

OCD-a za 

praćenje 

postupaka javne 

nabave na 

Revidirani SO 

29.11.2017. 

dostavljen UT-u 

Ne navodi se 

konačan datum 

odobrenja SO-a 

 

Mjesečni plan iz 

listopada 2018.: 

zbog objedinjavanja 

više planiranih 

Poziva SO je na 

doradi kod PT1 

Za postupak 

pripreme ND-a 

nema unesenih 

datuma u 

Mjesečnim 

planovima 
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lokalnoj razini - 

faza I 

 Suradnja 

organizacija 

civilnog društva i 

lokalnih vlasti za 

participativno 

upravljanje 

proračunskim 

procesima 

13. Tematske mreže za 

društveno-ekonomski 

razvoj te promicanje 

socijalnog dijaloga u 

kontekstu 

unapređivanja uvjeta 

rada 

Nije moguće utvrditi 

iz informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Objavljen u 

svibnju 2018.             

- PDP nije naveden 

u mjesečnim 

planovima 

14. Pridruži se - Aktivni 

u mirovini - Jačanje 

sposobnosti 

organizacija civilnoga 

društva za 

unaprjeđenje 

mogućnosti aktivnog 

sudjelovanja i 

socijalne uključenosti 

umirovljenika 

Nije moguće utvrditi 

iz informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Objavljen u 

travnju 2019. 

- PDP nije naveden 

u mjesečnim 

planovima 

15. Podrška lokalnim 

organizacijama 

civilnoga društva - 

znanjem za doprinos 

zajednici  

SO dostavljen UT-u 

23.11.2018. 

U 2019. SO je bio 

na komentiranju 

kod UT-a od 

ožujka do 

listopada. (prvi 

mjesečni plan za 

2019. je iz ožujka, 

pa je moguće da se 

radi i o još duljem 

razdoblju).  

Napomena UT iz 

kolovoza 2019.: 

Potrebne veće 

dorade SO-a od 

strane PT1 zbog 

velikog dijela 

planiranih 

aktivnosti koji su 

zapravo elementi 

tehničke pomoći te 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Objavljen u 

prosincu 2020. 

- PDP sadržajno 

uvršten u PDP 

Jačanje kapaciteta 

OCD-a za 

odgovaranje na 

potrebe lokalne 

zajednice 
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UT očekuje 

dostavu prijedloga 

novog SO-a 

Napomena iz rujna 

2019.: 

Komentari UT-a 

su u procesu 

internog 

usuglašavanja 

obzirom na veliki 

broj aktivnosti 

koje koreliraju s 

PO5 "Tehnička 

pomoć". 

11.10.2019. 

dostavljeni 

komentari UT-a na 

SO 

31.10.2019. 

dostavljen revidirani 

SO 

22.11.2019. 

dostavljeni 

komentari UT-a na 

SO  

18.05.2020. 

objavljena prva 
izmjena GP-a 

prema kojoj je 

smanjena 

alokacija Poziva 

sa 100.000.000,00 

HRK na 

60.000.000,00 

HRK te izmijenjen 

indikativni datum 

objave PDP-a i 

indikativni datum 

objave rezultata 
PDP-a 

 

16. Mikroprojekti - 

podrška aktivnostima 

lokalnih OCD-a 

(utemeljenih na radu u 

lokalnoj zajednici) za 

učinkovito rješavanje 

potreba lokalne 

19.06.2020. 

dostavljen SO na 

UT 

29.06.2020. 

poslani I. 

komentari UT-a na 

SO 

24.9.2020. PT2 

dostavilo PT1 ND 

na mišljenje 

 Objavljen u 

prosincu 2020. 

- objavljena prva 

izmjena GP-a 

prema kojoj se 

Poziv predlaže kao 

nadopuna već 

27.7.2020. 

dostavljen ažurirani 

SO 

31.07.2020. UT 

odobrio SO prema 

kojemu se iz 
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zajednice / Jačanje 

kapaciteta OCD-a za 

odgovaranje na 

potrebe lokalne 

zajednice - Faza I 

naziva uklanja 

Faza I 

planiranom Pozivu 

usmjerenom 

jačanju kapaciteta 

organizacija 

civilnoga društva 

koje djeluju na 

lokalnim razinama 

("Mikro projekti 

podrške 

inovativnim 

aktivnostima 

malih organizacija 

civilnoga društva 

za lokalni razvoj - 

faza II"), a kojima 

je dodatno 

potrebno jačati 

kapacitete za 

pružanje 

učinkovitog 

odgovora na krizne 

situacije (za što su 

uslijed 

novonastale krize 

organizacije 

civilnoga društva 

iskazale potrebu) 

 

1.9.2020. PT1 

uputilo sektorsku 

odrednicu PT2 

 23.10 PT2 

dostavilo PT1 ND 

na mišljenje 

14.10 PT1 dostavilo 

mišljenje PT2 

30.11.2020. UT-u 

dostavljena ND na 

mišljenje 

17. Tematske mreže za 

društveno-ekonomski 

razvoj te promicanje 

socijalnog dijaloga u 

kontekstu 

unapređivanja uvjeta 

rada – faza II 

SO nije dostavljen 

UT-u. 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Nije objavljen 

- u mjesečnom 

planu iz prosinca 

2020. stoji 

napomena:  

Poziv se trenutno 

nalazi na rezervnoj 

listi Godišnjeg 

plana objave 

poziva na dostavu 

projektnih 

prijedloga za 2020. 

godinu; SO nije 

dostavljen UT-u.  

18. Popularizacija 

znanosti  

 

 

Popularizacija 

znanosti vodi se kao 

zaseban PDP koji je 

bio predviđen za 

objavu u studenom 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Objavljen u srpnju 

2020. 

- po prvi put se 

navodi u 

mjesečnim 
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2019. no u svibnju 

2019. još uvijek stoji 

napomena da je SO 

u pripremi.  

planovima u 

siječnju 2019. 

- uključen u PDP 

Jačanje kapaciteta 

organizacija 

civilnoga društva 

za popularizaciju 

STEM-a 

- zadnji put se 

navodi u 

mjesečnom planu 

iz lipnja 2019., 

nakon toga se od 

srpnja 2019. 

navodi pod 

pozivom za 

„STEM“, tj. ističe 

se da su PDP-i 

spojeni 

 

19. Financijska pismenost SO nije dostavljen 

UT-u. 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Nije objavljen 

- u mjesečnom 

planu iz prosinca 

2020. stoji 

napomena:  

SO u pripremi. 

Poziv se trenutno 

nalazi na rezervnoj 

listi Godišnjeg 

plana objave 

poziva na dostavu 

projektnih 

prijedloga za 2020. 

godinu; SO nije 

dostavljen UT-u. 

20. STEM kao pokretač 

modernog društva / 

Popularizacija STEM-

a 

/ Jačanje kapaciteta 

organizacija civilnoga 

društva za 

popularizaciju STEM-

a 

STEM kao pokretač 

modernog društva – 

prije spajanja PDP-

om Popularizacija 

znanosti – u svibnju 

2019. nema 

napomena o statusu 

izrade SO-a 

25.10.2019. 

dostavljeni 

komentari UT-a na 

SO 

 

31.12.2019. 

dostavljeni 

komentari UT-a na 

SO 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Objavljen u srpnju 

2020. 

- po prvi put se 

navodi u 

mjesečnim 

planovima u 

siječnju 2019. 
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U srpnju 2019. 

navodi se da su dva 

PDP-a spojena u 

jedan. 

SO dostavljen UT-u 

18.10.2019. 

 

18.12.2019. UT-u 

dostavljen revidirani 

SO 

 

11.02.2020. UT-u 

dostavljen revidirani 

SO 

 

14.02.2020. UT-u 

dostavljeni 

revidirani SO 

 

14.05.2020 UT-u 

dostavljena ND 

 

26.06.2020. UT-u 

dostavljen revidirani 

SO 

 

29.06.2020. UT-u 

dostavljena 

revidirana ND 

 

14.02.2020. 

poslani komentari 

UT-a 

 

25.02.2020. 

odobren SO 

 

26.05.2020. 

poslani komentari 

UT-a na ND 

- bio je predviđen 

za objavu u 

studenom 2019. 

21. Izgradnja kapaciteta 

lokalnih OCD-a za 

ravnomjeran socio-

ekonomski razvoj na 

otocima i slabije 

razvijenim 

područjima 

SO nije dostavljen 

UT-u 

 Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Nije objavljen  

- u mjesečnom 

planu iz prosinca 

2020. stoji 

napomena:  

18.05.2020. 

objavljena prva 

izmjena GP-a 

prema kojoj je 

alokacija Poziva 

smanjena sa 

27.000.000,00 

HRK na 

20.000.000,00 

HRK te su 

izmijenjeni datum 

objave PDP-a i 

datum objave 
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rezultata PDP-a; 

SO nije dostavljen 

UT-u 

22. Kultura u centru - 

potpora razvoju javno-

civilnog partnerstva u 

kulturi faza II 

22.7.2020. UT-u 

dostavljen SO 

30.7.2020. poslani 

prvi komentari 

UT-a na SO 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

 

 

Nije moguće 

utvrditi iz 

informacija u 

mjesečnim 

planovima 

Nije objavljen 

 

MKM dostavilo UT-

u ispravljeni SO 

31.8.2020. 

UT odobrilo SO 

9.9.2020. 

PT1 Sektorske 

odrednice za PDP 

dostavilo PT-u 2 

23.9.2020. 

 

20.11.2020. PT1 je 

uputilo PT2 

zamolbu za dostavu 

ND-a na mišljenje u 

što kraćem roku. 

Nakon poslane 

požurnice PT1 nema 

informaciju o 

statusu izrade ND-a. 

 

Tablica 49. PDP-i iz SC 11.ii.1 na čiju su pripremu i objavu utjecala tijela koja nisu nadležna za SC 11.ii.1 i tijela 

izvan SUK-a i popis tih tijela 

PDP 

Tijela koja nisu 

nadležna za SC 

11.ii.1 i tijela izvan 

SUK-a – koja su u 

većoj ili manjoj 

mjeri utjecala na 

pripremu PDP-a u 

SC 11.ii.1 

Pozadina 

1) Osnaživanje doprinosa OCD-a 

za provedbu programa 

građanskog odgoja i 

obrazovanja - faza I 

(objavljen) 

MZO 

MZO daje suglasnost na PDP u veljači te potom 

ponovno u studenom 2019. te zatim predlaže 

povećanje alokacije za PDP u ožujku 2020.  

 

2) Jačanje kapaciteta organizacija 

civilnoga društva za podršku 

učinkovitoj resocijalizaciji i 

reintegraciji počinitelja 

kaznenih djela u društvenu 

zajednicu (objavljen) 

MZO 

Napomena u tablicama: 

Razlog kašnjenja je usuglašavanje sažetka 

operacije s MZO čija suglasnost je, na traženje 

UT-a, uvjet za odobravanje SO-a.  
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3) Podrška partnerskim 

inovativnim projektima 

civilnog, javnog i poslovnog 

sektora za ponovno korištenje 

otvorenih javnih podataka i 

razvoj IKT/mobilnih 

aplikacija za kvalitetnije 

sudjelovanje građana u 

lokalnom odlučivanju- faza I 

(nije objavljen) 

SDURDD 

Dopis kojim se traži očitovanje SDURDD-a o 

uvjetima za objavu Poziva u tekućoj godini 

poslan SDURDD-u 21.10.2019.; 11.12.2019. 

upućena požurnica za očitovanje vezano uz 

dopis od 21.10.2019. 

 

4) Prostori sudjelovanja - razvoj 

programa revitalizacije 

prostora u javnom vlasništvu 

kroz partnerstvo OCD-a i 

lokalne zajednice- faza I 

(objavljen) 

MKM neposredno - 

MKM napominje 

kako nije utjecao na 

sam sadržaj PDP-a  

 U ožujku i travnju 2018. napominje se da je „SO 

na doradi u PT1 zbog usuglašavanja prioriteta 

financiranja s Ministarstvom kulture.“ 

 

Tablica 50. Najavljivani ali neobjavljeni PDP-ovi za SC 11.ii.1 i napomene o zadnjem statusu pripreme 

Najavljivani, ali neobjavljeni PDP-i Napomene 

1. Osnaživanje doprinosa OCD-a za 

provedbu programa građanskog 

odgoja i obrazovanja – faza I 

PDP je najavljivan za objavu od 2015. do 2019., no do 

kraja 2020. nije objavljen. U zadnjem Mjesečnom planu 

iz prosinca 2020. navodi se sljedeće:   

„SO odobren 16.10.2017. ND je poslana u PT2 u 

studenom 2017. te je PT1 zatražilo suglasnost 

Ministarstva znanosti i obrazovanja 9.4.2018.; u veljači 

2019. MZO dostavlja mišljenje u kojemu ne navodi 

primjedbe na Poziv; Suglasnost MZO nije dostavljena 

UT-u; Dopis kojim se traži očitovanje MZO-a o uvjetima 

za objavu Poziva u tekućoj godini poslan MZO-u 

22.10.2019.; 08.11.2019. zaprimljeno očitovanje MZO u 

kojemu je dana suglasnost MZO za objavu Poziva; 

9.3.2020. godine UT zaprimilo dopis MZO u kojemu 

MZO predlaže povećanje alokacije kako bi se Pozivom 

pokrile sve međupredmetne teme. 

Poziv se trenutno nalazi na rezervnoj listi Godišnjeg 

plana objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 

2020. godinu.“  

U fazi intervjua, UT potvrđuje da PDP nije objavljen niti 

u 2021. godini. 

 Prema mišljenju neovisnog stručnjaka u fazi 

intervjua PDP nije objavljen prvenstveno zbog 

nedostatka političke podrške, prije svega MZO-
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a, nerazumijevanja ili neslaganja institucija 

zaduženih za njegovu pripremu za što se zapravo 

inicijalno željelo postići s takvim pozivom, 

općenitim manjkom kapaciteta nadležnih 

institucija i složenosti procedura.  

2. Podrška partnerskim inovativnim 

projektima civilnog, javnog i 

poslovnog sektora za ponovno 

korištenje otvorenih javnih podataka 

i razvoj IKT/mobilnih aplikacija za 

kvalitetnije sudjelovanje građana u 

lokalnom odlučivanju- faza I 

PDP je najavljivan u svakom Godišnjem planu od 2016. 

do 2019.. U Godišnjem planu za 2020. više se ne navodi 

i nije objavljen. U Mjesečnom planu iz prosinca 2019. 

navodi se sljedeća napomena: „Natječajna dokumentacija 

je pripremljena i poslana PT2 na suglasnost u studenom 

2017.; zatraženo mišljenje Središnjeg državnog ureda za 

razvoj digitalnog društva; Mišljenje SDURDD nije 

dostavljeno UT-u; Dopis kojim se traži očitovanje 

SDURDD-a o uvjetima za objavu Poziva u tekućoj godini 

poslan SDURDD-u 21.10.2019.; 11.12.2019. upućena 

požurnica za očitovanje vezano uz dopis od 21.10.2019. 

Točan planirani datum objave Poziva bit će utvrđen po 

donošenju Godišnjeg plana objave Poziva na dostavu 

projektnih prijedloga za 2020.“ PDP se ne navodi u 

Godišnjem planu za 2020., kao niti u mjesečnim 

planovima nakon onog za siječanj 2020. pa se 

pretpostavlja da se odustalo od njegove objave, no iz 

dostupnih materijala nije u potpunosti jasno zbog čega. 

3. Tematske mreže za društveno-

ekonomski razvoj te promicanje 

socijalnog dijaloga u kontekstu 

unapređivanja uvjeta rada – faza II 

PDP je bio najavljen za objavu u Godišnjem planu za 

2019., međutim nije bio objavljen te godine te se potom 

ne navodi u Godišnjem planu za 2020. 

U Mjesečnom planu za prosinac 2020. navodi se kako se 

PDP još uvijek nalazi na Rezervnoj listi Godišnjeg plana 

za 2020., a SO još nije bio dostavljen UT-u. 

 Evaluatori nisu uspjeli utvrditi daljnje razloge 

zbog kojih ovaj PDP nije objavljen, tj. budući da 

SO nije pripremljen ili nije bio dovoljno zreo za 

slanje na UT, moglo bi se zaključiti da ga PT1 

nije smatrao prioritetnim za pripremu. 

4. Financijska pismenost PDP se u prosincu 2020. još uvijek nalazio na Rezervnoj 

listi Godišnjeg plana objave poziva na dostavu projektnih 

prijedloga za 2020. te je istaknuto kako je SO u izradi, no 

još uvijek nije dostavljen UT-u. 

 Evaluatori nisu uspjeli utvrditi daljnje razloge 

zbog kojih ovaj PDP nije objavljen, tj. budući da 

SO nije pripremljen ili nije bio dovoljno zreo za 

slanje na UT, moglo bi se zaključiti da ga PT1 

nije smatrao prioritetnim za pripremu. 
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5. Izgradnja kapaciteta lokalnih OCD-a 

za ravnomjeran socio-ekonomski 

razvoj na otocima i slabije razvijenim 

područjima 

PDP je najavljen za objavu u 2020., no nije objavljen. U 

Mjesečnom planu za prosinac 2020. još uvijek stoji 

sljedeća napomena (kao npr.  i u lipnju iste godine): 

„18.05.2020. objavljena prva izmjena GP-a prema kojoj 

je alokacija Poziva smanjena sa 27.000.000,00 HRK na 

20.000.000,00 HRK te su izmijenjeni datum objave PDP-

a i datum objave rezultata PDP-a; SO nije dostavljen UT-

u“. 

 Evaluatori nisu uspjeli utvrditi daljnje razloge 

zbog kojih ovaj PDP nije objavljen, tj. budući da 

SO nije pripremljen ili nije bio dovoljno zreo za 

slanje na UT, moglo bi se zaključiti da ga PT1 

nije smatrao prioritetnim za pripremu. 

6. Kultura u centru – potpora razvoju 

javno-civilnog partnerstva u kulturi 

faza II 

PDP je najavljen za objavu u 2020., no nije objavljen. U 

Mjesečnom planu za prosinac 2020. navodi se kako je SO 

dostavljen UT-u 22.7.2020. Na dan 30.7.2020. poslani su 

prvi komentari UT-a na SO, a MKM je potom dostavilo 

UT-u ispravljeni SO 31.8.2020. te je UT odobrio SO 

9.9.2020. Nakon toga je PT1 Sektorske odrednice za PDP 

dostavio na PT2 23.9.2020. PT1 je zatim 20.11.2020. 

uputio PT2 zamolbu za dostavu natječajne dokumentacije 

na mišljenje u što kraćem roku. Nakon poslane požurnice 

od PT2 nema informacija o statusu izrade natječajne 

dokumentacije. 

MKM u sklopu intervjua napominje kako je sukladno 

rokovima iz Smjernice br. 03, a uzimajući u obzir da se 

radilo o izradi PDP-a koji je nastavak već postojećeg i 

uspješno provedenog PDP-a (Kultura u centru faza I.), 

smatrano da je do kraja 2020. godine bila moguća i 

objava faze II. Potom ističu kao je jedan od razloga 

neobjavljivanja ovog PDP-a taj što PT2 nije dostavio 

natječajnu dokumentaciju za objavu spomenutog PDP-a 

do kraja 2020. godine.  

U konačnici je UT na sastanku na temu izrade Godišnjeg 

plana objave PDP-a za 2021. godinu održanog 28. 

siječnja 2021. priopćio tijelima SUK-a da, između 

ostalih, predmetni PDP neće biti uvršten u Plan objave za 

2021., odnosno neće biti objavljen u programskom 

razdoblju 2014. – 2020. iz razloga preugovorenosti 

sredstava u okviru OPULJP-a. 
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Tablica 51. Prosječno trajanje postupka dodjele po objavljenom PDP-u u SC 11.ii.1 

SC 11.ii.1 Objavljeni PDP-ovi 

Prosječno trajanje 

postupka dodjele po 

PDP-u385 

PT1 / PT2 

1. Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje 

menadžmenta volontera i provedbu volonterskih 

programa 

– Otvoreni postupak / privremeni poziv 

264 dana UZUVRH / NZRCD 

2. Podrška razvoju partnerstava OCD-a i 

visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa 

društveno-korisnog učenja 

– Otvoreni postupak / privremeni poziv 

352 dana UZUVRH / NZRCD 

3. Jačanje socijalnog dijaloga – faza III 

– Otvoreni postupak / privremeni poziv 
326 dana MRMS / HZZ 

4. Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog 

partnerstva u kulturi faza I 

– Otvoreni postupak / privremeni poziv 

243 dana MKM / NZRCD 

5. Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za 

podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji 

počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu 

– Otvoreni postupak / privremeni poziv 

392 dana UZUVRH / NZRCD 

6. Prostori sudjelovanja – razvoj programa 

revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz 

partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice- faza I  

– Otvoreni postupak / trajni PDP 

428 dana UZUVRH / NZRCD 

7. Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih 

vlasti za prevenciju korupcije i sukoba interesa u 

provedbi javnih politika 

– Otvoreni postupak / trajni PDP 

Na dan 31.12.2020. 

od datuma objave PDP-a 

7.12.2018. proteklo je 

756 dana, tj. dulje od 

dvije godine, 

zaprimljeno je 50 

projektnih prijedloga no 

nema informacija o broju 

ugovorenih projekata.386 

UZUVRH / NZRCD 

8. Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te 

promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu 

unapređivanja uvjeta rada 

– Otvoreni postupak / privremeni poziv 

717 dana MRMS / NZRCD 

9. Pridruži se – Aktivni u mirovini – Jačanje 

sposobnosti organizacija civilnoga društva za 

unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i 

socijalne uključenosti umirovljenika  

451 dan MRMS / NZRCD 

                                                
385 Prema tablici 24_Status Ugovora_OPULJP_31122020_ispravak. Radi se o vremenu od datuma podnošenja projektnog prijedloga do datuma 

potpisa ugovora. 
386 PDP nije naveden u tablici 24_Status Ugovora_OPULJP_31122020_ispravak, a u tablici Objavljeni pozivi_OPULJP_31122020 navodi se 

broj zaprimljenih projekata te pod „Broj potpisanih ugovora“ stoji „0“. 
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– Otvoreni postupak / trajni PDP 

10. Mikroprojekti – podrška aktivnostima lokalnih OCD-

a (utemeljenih na radu u lokalnoj zajednici) za 

učinkovito rješavanje potreba lokalne zajednice / 

Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe 

lokalne zajednice - Faza I 

– Otvoreni postupak / trajni PDP 

Na dan 31.12.2020. 

od datuma objave PDP-a 

16.12.2020. proteklo je 

samo 16 dana, i u 

dokumentaciji nema 

informacija o broju 

zaprimljenih projektnih 

prijedloga i ugovora 

UZUVRH / NZRCD 

11. Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za 

popularizaciju STEM-a 

– Otvoreni postupak / trajni PDP 

155 dana UZUVRH / NZRCD 

 

Tablica 52. Interni i vanjski ocjenjivači, prednosti, nedostaci i napomene 

Važni aspekti 

ocjenjivača 

(spomenuti u fazi 

intervjua) 

Interni ocjenjivači Vanjski ocjenjivači 

Korišteni su u SC 

11.i.1 i 11.i.2 
Da Ne 

Korišteni su u SC 

11.ii.1 
Da 

Da  

(za manji broj poziva) 

Ocjenjivanje 

projektnih prijava im 

je prvi/glavni posao 

Ne Ne 

Dostupnost 

ocjenjivača 

PT2 često moraju dulje  čekati (npr. i po dva 

mjeseca) na odluku o imenovanju članova 

OzO-.a kada dolaze iz TDU-a.  

Interni ocjenjivači to rade u sklopu svog 

radnog vremena.  

Ministarstva koja ih imenuju u pravilu ih 

često ne uspijevaju (dovoljno) rasteretiti 

regularnih poslova . 

Ocjenjivanje im također često predstavlja 

dodatno radno opterećenje. 

PT2 NZRCD već deset godina ima 

službeno ustrojen registar vanjskih 

ocjenjivača, tako da su za pozive u dijelu 

u kojem su bili zaduženi za ocjenjivanje 

koristili tu bazu u koju su upisani 

relevantni stručnjaci po kvalifikacijama, 

što im je znatno olakšavalo postupak. 

Poznavanje ESF-a, 

OPULJP-a i pravila o 

financiranju  

Interni ocjenjivači u pravilu dobro poznaju 

sve potrebne aspekte potrebne za ocjenjivanje 

projektnih prijava, pogotovo u pogledu 

pravila u vezi s fondovima EU-a, primjenjuju 

homogeniji pristup u ocjenjivanju. 

Stručni su za određeno područje kojim se 

redovno bave, u pravilu izvan TDU-a. 

Često im nedostaje znanja u pogledu 

pravila u vezi s financiranjem iz fondova 

EU, pa češće dolazi i do razilaženja u 

mišljenjima. 

Poznavanje 

relevantnih sektora i 

tema projekata koji se 

prijavljuju se 

financiranje 

Nešto slabije poznaju stanje u realnom 

sektoru, tj. na tržištu, pogotovo troškove za 

različite sektore. 

Bolje poznaju svoje sektore izvan TDU-a, 

troškove (npr. za IT opremu i softverska 

rješenja) 
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Temeljitost 

ocjenjivača pri 

ocjenjivanju 

projektnih prijava 

U pravilu su PT2 zadovoljni njihovom 

temeljitošću. 

PT2 NZRCD je zadovoljan s kvalitetom 

odrađenog posla vanjskih ocjenjivača.  

Uočena je slabija temeljitost obrade 

prijava npr. u pogledu proračuna i 

troškova koje često ne provjeravaju 

dovoljno podrobno pa taj posao u cijelosti 

pada na PT2 i potencijalno daje krivu 

sliku projekta. 

Naknade za rad (Samo) neka TDU honoriraju rad ocjenjivača 

kroz npr. nadoknade za prekovremeno 

odrađene sate 

Postavlja se pitanje njihove motiviranosti ako 

im se dodatni posao ne honorira, tj. ako se ne 

rasterećuju od redovnih poslova. 

Honoriraju se kao vanjski pružatelji 

usluga 

Postoje određena pitanja uz (javnu) 

nabavu takvih usluga u TDU 

Postavlja se pitanje jesu li adekvatno 

honorirani da bi bili dovoljno motivirani 

za temeljitu obradu svake prijave koju 

ocjenjuju. 

Brzina obavljanja 

ocjene 

Puno je faktora koji potencijalno produljuju 

postupak: promjene imenovanih članova 

OzO-a zbog političkih promjena u TDU-ima 

iz kojih dolaze, radna (pre)opterećenost 

ocjenjivača itd. 

Mogu relativno brzo odraditi ocjenjivanje 

prijava, premda iskustva PT2 s 

pridržavanjem rokova variraju. 

Potencijal za 

postojanje sukoba 

interesa  

U pravilu nešto niži, ovisno o PDP-u U pravilu znatno viši, ovisno o PDP-u 
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Prilog 10 

Popis 41 projekta iz IP 11.i uključenog u vrednovanje kriterija učinkovitost (efektivnost) 

 

Šifra ugovora Naziv projekta Korisnik 

Vrijednost 

projekta 

u HRK 

Datum 

početka  

operacije 

Zaključni 

datum  

provedbe  

projektnih 

aktivnosti 

UP.04.1.1.02.0001 
Modernizacija poslovanja 
Carinske uprave u Republici 

Hrvatskoj 

Carinska 

uprava 
14.401.633,00  1.7.2015. 31.7.2018. 

UP.04.1.1.09.0001 

Unaprjeđenje Sustava za 
upravljanje rizicima – 

Improving the Risk 

Management System 

Carinska 

uprava 
23.183.999,53  1.1.2014. 30.9.2018. 

UP.04.1.1.22.0001 

Razvoj i nadogradnja 

carinskih elektroničkih 

sustava za provedbu 

carinskih formalnosti pri 

uvozu robe 

Carinska 

uprava 
29.625.000,00  1.1.2017 31.12.2023 

UP.04.1.1.22.0002 
Unaprjeđenje Sustava za 

upravljanje rizicima – faza II 

Carinska 

uprava 
14.880.000,00  18.4.2019 30.06.2022 

UP.04.1.1.22.0003 

Modernizacija poslovanja 

Carinske uprave u Republici 

Hrvatskoj 2.0 

Carinska 

uprava 
26.133.000,00  18.4.2019 30.6.2021 

UP.04.1.1.33.0001 

Modernizacija novog 

kompjuteriziranog sustava u 

okviru moderniziranog 

zakonika Unije – NCTS 

Carinska 

uprava 
15.000.000,00  1.1.2020 30.6.2023 

UP.04.1.1.33.0002 

Automatizirani sustav 

izvoza u okviru Carinskog 
zakonika Unije (AES) 

Carinska 

uprava 
12.000.000,00  1.10.2019 31.3.2023 

UP.04.1.1.33.0003 

Modernizacija sustava 

kontrole kretanja 

trošarinskih proizvoda 

(EMCS) 

Carinska 

uprava 
6.600.000,00  1.4.2020 30.9.2022 

UP.04.1.1.33.0004 

Modernizacija sustava 

prikupljanja podataka o 

robnoj razmjeni članica EU 

Carinska 

uprava 
2.400.000,00  1.4.2019 30.6.2021 

UP.04.1.1.10.0001 

Podrška edukaciji 

službenika DGU u provedbi 

procesa homogenizacije 
katastarskih planova 

DGU 3.778.421,01  10.6.2019 10.2.2021 

UP.04.1.1.10.0002 

Jačanje kapaciteta 

službenika DGU kroz 

edukaciju o učinkovitoj 

primjeni mjernih metoda i 

servisa uz primjenu 

službenih geodetskih 

datuma 

DGU 1.140.000,00  12.2.2019 12.2.2020 
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UP.04.1.1.10.0003 

Jačanje kapaciteta za 

uspostavu Nacionalne 

infrastrukture prostornih 

podataka 

DGU 694.222,64  12.2.2019 12.6.2021 

UP.04.1.1.21.0001 

Edukacija službenika DGU 

u svrhu podrške korištenju 

Sustava digitalnih 

geodetskih elaborata 

DGU 4.813.999,93  26.7.2019 26.6.2022 

UP.04.1.1.13.0001 

Priprema Strategije stručnog 

usavršavanja u javnoj upravi 

2019. – 2023. 

DŠJU 2.750.411,64  12.2.2019 12.8.2020 

UP.04.1.1.24.0001 

Povećanje kvalitete javnih 
usluga kroz modernizaciju i 

povećanje dostupnosti 

edukacija za službenike 

javnog sektora u organizaciji 

DŠJU 

DŠJU 14.702.600,00  10.3.2020 10.3.2022 

UP.04.1.1.04.0001 
Izrada standardne platforme 

za web upitnike 
DZS 1.814.290,12  8.8.2018 8.1.2022 

UP.04.1.1.04.0002 

Sustav za upravljanje 

kvalitetom i dokumentiranje 

kvalitete statističkih 

istraživanja 

DZS 1.777.423,62  20.4.2018 8.3.2022 

UP.04.1.1.01.0001 

Jačanje informatičkih znanja 

i vještina pripadnika 

vatrogasnih organizacija u 

RH – Hrvatska vatrogasna 

zajednica 

HVZ 9.901.637,81  22.12.2017 22.12.2022 

UP.04.1.1.08.0001 

Učinkovitiji sustav 

financijskog i statističkog 
izvještavanja 

MFIN 3.969.630,67  14.3.2018 14.9.2021 

UP.04.1.1.08.0002 

Uspostava učinkovitog 

sustava ocjene i odobravanja 

investicijskih projekata koji 

se financiraju ili 

sufinanciraju sredstvima 

državnog proračuna i 

proračuna jedinica lokalne i 

područne (regionalne) 

samouprave 

MFIN 3.993.485,60  14.3.2018 30.11.2023 

UP.04.1.2.02.0001 

Unaprjeđenje i 

modernizacija pravosudnog 

sustava u Republici 
Hrvatskoj 

Ministarstvo 

pravosuđa i 
uprave 

91.075.250,00  30.7.2018 30.1.2022 

UP.04.1.2.04.0001 

Nastavak uspostave 

Digitalne arhive zemljišnih 

knjiga na razini Republike 

Hrvatske 

Ministarstvo 

pravosuđa i 

uprave 

37.887.200,00  13.12.2018 13.5.2023 

UP.04.1.2.05.0001 

Unaprjeđenje kvalitete 

pravosuđa kroz jačanje 

kapaciteta zatvorskog i 

probacijskog sustava te 

Ministarstvo 

pravosuđa i 

uprave 

9.172.920,00  26.7.2019 26.1.2023 
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sustava za podršku žrtvama i 

svjedocima 

UP.04.1.1.06.0003 

Uvođenje sustava 

upravljanja kvalitetom u 

javnu upravu RH 

Ministarstvo 

pravosuđa i 

uprave 

40.524.202,55  20.2.2018 20.5.2022 

UP.04.1.1.06.0004 

Razvoj kompetencijskog 

okvira za zaposlene u javnoj 

upravi 

Ministarstvo 

pravosuđa i 

uprave 

13.092.015,91  20.2.2018 20.2.2023 

UP.04.1.1.20.0001 

Optimizacija sustava lokalne 

i područne (regionalne) 

samouprave 

Ministarstvo 

pravosuđa i 

uprave 

20.076.342,14  11.12.2018 11.6.2022 

UP.04.1.1.12.0001 
Hrvatski digitalni turizam, e-

Turizam 
MINTS 14.362.416,73  6.5.2019  6.5.2023. 

UP.04.1.1.25.0001 

Unaprjeđenje i razvoj 

informacijskog sustava u 

sportu 

MINTS 5.702.470,00  4.5.2020 4.5.2022 

UP.04.1.1.11.0001 

Unaprjeđenje znanja, 

vještina i stručnih 

kompetencija državnih i 
javnih službenika za 

zastupanje nacionalnih 

interesa i usuglašavanje 

zakonodavnih prijedloga u 

tijelima EU 

MVEP 7.327.264,05  13.12.2018 13.6.2020 

UP.04.1.1.03.0001 

Tehnička obuka na alatima 

za praćenje i nadzor e-

trgovine i nabava alata 

Porezna 

uprava 
6.846.832,00  29.6.2018 29.11.2020 

UP.04.1.1.30.0001 

Povezivanje i unaprjeđenje 

aplikativnih rješenja unutar 

Informacijskog sustava 

Porezne uprave i mPorezna 

Porezna 

uprava 
18.820.000,00  1.10.2019 30.9.2022 

UP.04.1.1.07.0001 

Jačanje kapaciteta tijela 

javne vlasti, udruga, medija i 

građana za provedbu Zakona 
o pravu na pristup 

informacijama 

Povjerenik 

za 
informiranje 

599.922,00  19.3.2018 19.3.2019 

UP.04.1.2.01.0001 

Uvođenje i provedba 

programa edukacije iz 

područja stranih jezika za 

pravosudne dužnosnike, 

savjetnike i službenike u 

pravosuđu 

Pravosudna 

akademija 
4.738.325,00  6.9.2017 6.4.2022 

UP.04.1.2.03.0001 

Unaprjeđenje programa 

edukacija u borbi protiv 

kibernetičkog kriminala 

Pravosudna 

akademija 
2.267.506,04  12.8.2019 12.8.2022 

UP.04.1.1.05.0001 

Uspostava integralnog 

Sustava za upravljanje 

službenom dokumentacijom 
Republike Hrvatske – 

Središnji državni ured za 

razvoj digitalnog društva 

SDURDD 12.856.124,93  22.1.2018 22.1.2022 
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UP.04.1.1.15.0001 
Unaprjeđenje sustava 

elektroničkih usluga 
SDURDD 1.800.000,00  12.2.2019 12.2.2021 

UP.04.1.1.19.0001 

Prilagodba informacijskih 

sustava Tijela Javnog 

Sektora Portalu otvorenih 

podataka (open data) 

SDURDD 6.798.000,00  28.5.2019 28.5.2022 

UP.04.1.1.14.0001 e-Pristojbe SDURDD 50.523.857,45  26.9.2018 26.10.2021 

UP.04.1.1.16.0001 e-Poslovanje SDURDD 50.983.989,90  23.10.2018 23.10.2022 

UP.04.1.1.17.0001 

Uspostava platforme sa 

elektroničkim uslugama za 

e/m-Potpis i e/m-Pečat 

SDURDD 22.465.901,38  20.11.2018 20.9.2022 

UP.04.1.1.18.0001 

Informatizacija procesa i 

uspostava cjelovite 

elektroničke usluge upisa u 

odgojne i obrazovne 

ustanove 

SDURDD 40.002.019,64  12.3.2019 12.3.2022 
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Prilog 11 

Prikaz ostvarenosti zadanih pokazatelja prema pozivima 

Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu 

POKAZATELJ OSTVARENJA 

SO408 

Specifični pokazatelji Poziva – navedeni u UzP-u 

Broj (lokalnih) OCD-ova koji 

sudjeluju u aktivnostima izgradnje 

kapaciteta relevantnih za svoje 

područje rada – OBAVEZAN 

Broj počinitelja kaznenih 

djela koji sudjeluju u 

projektnim aktivnostima – 

OBAVEZAN 

Broj volontera uključenih u 

projektne aktivnosti 

Broj volonterskih sati volontera 

uključenih u projektne aktivnosti 

Ukupna vrijednost volonterskog rada na 

projektu 

Ciljna 

vrijednost 

Ostvarena 

vrijednost 
% 

Ciljna 

vrijednost 

Ostvarena 

vrijednost 
% 

Ciljna 

vrijednost 

Ostvarena 

vrijednost 
% 

Ciljna 

vrijednost 

Ostvarena 

vrijednost 
% Ciljna vrijednost 

Ostvarena 

vrijednost 
% 

26 26 100 % 380 256 67 % 136 99 73 % 10.381 3.440,5 33 % 433.332,00 kn 128.646,00 kn 30 % 

 

Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja 

POKAZATELJ 

OSTVARENJA SO408 
Specifični pokazatelji Poziva – navedeni u UzP-u 

Broj (lokalnih) OCD-ova 

koji sudjeluju u 

aktivnostima izgradnje 

kapaciteta relevantnih za 

svoje područje rada 

Broj izrađenih i 

provedenih 

programa 

mentorstva za 

DKU 

Broj osposobljenih 

nastavnika 

visokoobrazovnih 

ustanova i 

zaposlenika OCD-a 

za implementaciju 

programa DKU 

Broj studenata 

uključenih u 

projektne aktivnosti 

Broj volontera 

uključenih u 

projektne aktivnosti 

Broj volonterskih sati 

volontera uključenih u 

projektne aktivnosti 

Ukupna vrijednost volonterskog rada 

na projektu 
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219 242 
111 
% 

13
0 

16
3 

125 
% 

457 542 
119 
% 

188
0 

1943 
103 
% 

457 536 
117 
% 

28.365 30.171,30 
106 
% 

818.212,00 
kn 

900.091,86 
kn 

110 
% 

 

Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa 

POKAZATELJ 

OSTVARENJA SO408 

POKAZATELJ REZULTATA 

SR408 
Specifični pokazatelji Poziva – navedeni u UzP-u 

Broj (lokalnih) OCD-ova 

koji sudjeluju u 

aktivnostima izgradnje 

kapaciteta relevantnih 

za svoje područje rada 

Broj organizacija civilnoga 

društva koje uspješno provode 

projekte društveno-

gospodarskog rasta i 

demokratskog razvoja 

Broj zaposlenika 

organizatora 

volontiranja (OCD-

a, javnih ustanova) 

koji su prošli 

izobrazbu/obuku za 

menadžment 

volontera 

Broj djece i mladih 

(učenika osnovnih i 

srednjih škola) 

uključenih u 

projektne aktivnosti 

Broj volontera 

uključenih u 

projektne 

aktivnosti 

Broj volonterskih sati 

volontera uključenih u 

projektne aktivnosti 

Ukupna vrijednost 

volonterskog rada na projektu 

Ciljna 

vrijednost 

Ostvarena 

vrijednost 
% 

Ciljna 

vrijednost 

Ostvarena 

vrijednost 
% 

Ciljna 

vrijednost 

Ostvarena 

vrijednost 

Ciljna 

vrijednost 

Ostvarena 

vrijednost 

Ciljna 

vrijednost 

Ostvarena 

vrijednost 

Ciljna 

vrijednost 

Ostvarena 

vrijednost 
Ciljna vrijednost 

Ostvarena 

vrijednost 

406 606 
149 
% 

85 99 116 % 729 852 5.765 6.525 2.431 2.721 100.980 123.981,5 3.101.049,00 kn 
4.094.673,00 

kn 
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Kultura u centru - potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi 

POKAZATELJ OSTVARENJA SO408 Specifični pokazatelji Poziva – navedeni u UzP-u 

Broj (lokalnih) OCD-ova koji sudjeluju 

u aktivnostima izgradnje kapaciteta 

relevantnih za svoje područje rada – 

OBAVEZAN 

Broj projekata koji sadrže aktivnosti 

podizanja javne svijesti o civilno-javnom 

partnerstvu i sudioničkom upravljanju u 

kulturi – OBAVEZAN 

Broj članova i zaposlenika udruga i umjetničkih organizacija, zaposlenika javnih ustanova u kulturi 

kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne samouprave te zaposlenika jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave koji sudjeluju u aktivnostima jačanja kapaciteta u području 

sudioničkog upravljanja u kulturi – OBAVEZAN 

Ciljna 

vrijednost 

Ostvarena 

vrijednost 
% 

Ciljna 

vrijednost 

Ostvarena 

vrijednost 
% 

Ciljna 

vrijednost 

Ostvarena 

vrijednost 
% 

429 577 134 % 179 166 93 % 1.461 1.703 117 % 

 

 

Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice 

POKAZATELJ OSTVARENJA SO408 Specifični pokazatelji Poziva – navedeni u UzP-u 

Broj (lokalnih) OCD-ova koji sudjeluju u aktivnostima 

izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada – 

OBAVEZAN 

Broj razvijenih i provedenih programa revitalizacije 

prostora u javnom vlasništvu (vlasništvo Republike 

Hrvatske, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave) kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice – 

OBAVEZAN 

Broj volontera uključenih u projektne aktivnosti – OBAVEZAN 

Ciljna 

vrijednost 

Ostvarena 

vrijednost do 

30.12.2020. 

Ostvarena 

vrijednost do 

30.12.2021. 

% (30.12.2020./ 

30.11.2021.) 

Ciljna 

vrijednost 

Ostvarena 

vrijednost do 

30.12.2020. 

Ostvarena 

vrijednost do 

30.11.2021.  

% (30.12.2020./ 

30.11.2021.) 

Ciljna 

vrijednost 

Ostvarena 

vrijednost do 

30.12.202. 

Ostvarena 

vrijednost do 

30.11.2021.  

% (30.12.2020./ 

30.11.2021.) 

193 44 144 23 % / 75 % 430 2 44 0,4 % / 10 % 1.298 212 679 16 % / 52 % 
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Jačanje socijalnog dijaloga – faza III 

POKAZATELJ OSTVARENJA SO409 

Broj podržanih socijalnih partnera u poboljšanju 

njihovih internih kapaciteta i stručnosti u području 

partnerstva i socijalnog dijaloga 

Ciljna vrijednost Ostvarena vrijednost % 

54 53 98 % 
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